รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน
และการใช้งบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖
รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๕ – มีนาคม ๒๕๖๖)
สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

****

ฝ่ายวิชาการและแผนงาน
สำนักบริหารงานกลาง
สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
เมษายน ๒๕๖๖

ผลเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2566

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

ประเภทงบประมาณ		งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	แผนเบิกจ่าย (ต.ค. 65 - มี.ค. 66)		ผลเบิกจ่าย (ต.ค. 65 - มี.ค. 66)		คงเหลือ	
			วงเงิน	ร้อยละ	วงเงิน	ร้อยละ	วงเงิน	ร้อยละ
แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ค่าใช้จ่ายบุคลากร)		**90,924,400**	**45,406,300**	**49.94**	**44,319,048.14**	**48.74**	**46,605,351.86**	**51.26**
	เงินงบประมาณ	*78,881,300*	*39,440,400*	*50.00*	*38,910,797.95*	*49.33*	**39,970,502.05**	**50.67**
	เงินนอกงบประมาณ	*12,043,100*	*5,965,900*	*49.54*	*5,408,250.19*	*44.91*	**6,634,849.81**	**55.09**
แผนงานพื้นฐาน		**190,415,550**	**93,695,930**	**49.21**	**50,015,780.54**	**26.27**	**140,399,769.46**	**73.73**
	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	**-**	**-**
	เงินนอกงบประมาณ	*190,415,550*	*93,695,930*	*49.21*	*50,015,780.54*	*26.27*	**140,399,769.46**	**73.73**
1	**ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน**	**149,566,150**	**75,921,330**	**50.76**	**45,559,695.06**	**30.46**	**104,006,454.94**	**69.54**
	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	**-**
	เงินนอกงบประมาณ	*149,566,150*	*75,921,330*	*50.76*	*45,559,695.06*	*30.46*	*104,006,454.94*	**69.54**
1.1	กิจกรรมการพัฒนาสินค้าบริการด้านการท่องเที่ยวของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี (สชน.)	123,446,250	64,016,790	51.86	39,255,913.73	31.80	84,190,336.27	68.20
	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	**-**
	เงินนอกงบประมาณ	*123,446,250*	*64,016,790*	*51.86*	*39,255,913.73*	*31.80*	*84,190,336.27*	**68.20**
1.2	กิจกรรมบริหารจัดการสำนักงาน (สบง./สตน.)	26,119,900	11,904,540	45.58	6,303,781.33	24.13	19,816,118.67	75.87
	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	**-**
	เงินนอกงบประมาณ	*26,119,900*	*11,904,540*	*45.58*	*6,303,781.33*	*24.13*	*19,816,118.67*	**75.87**
2	**ค่าใช้จ่ายลงทุน (ค่าครุภัณฑ์)**	**2,724,400**	**2,654,400**	**97.43**	**2,078,141.50**	**76.28**	**646,258.50**	**23.72**
	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	**-**
	เงินนอกงบประมาณ	*2,724,400*	*2,654,400*	*97.43*	*2,078,141.50*	*76.28*	*646,258.50*	**23.72**
2.1	กิจกรรมการพัฒนาสินค้าบริการด้านการท่องเที่ยวของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี (สชน.)	2,185,000	2,115,000	96.80	1,541,681.50	70.56	643,318.50	29.44
	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	**-**
	เงินนอกงบประมาณ	*2,185,000*	*2,115,000*	*96.80*	*1,541,681.50*	*70.56*	*643,318.50*	**29.44**
2.2	กิจกรรมบริหารจัดการสำนักงาน (สบง./สตน.)	539,400	539,400	100.00	536,460.00	99.45	2,940.00	0.55
	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	**-**
	เงินนอกงบประมาณ	*539,400*	*539,400*	*100.00*	*536,460.00*	*99.45*	*2,940.00*	**0.55**
3	**ค่าใช้จ่ายโครงการ**	**38,125,000**	**15,120,200**	**39.66**	**2,377,943.98**	**6.24**	**35,747,056.02**	**93.76**
	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	**-**	**-**
	เงินนอกงบประมาณ	*38,125,000*	*15,120,200*	*39.66*	*2,377,943.98*	*6.24*	**35,747,056.02**	**93.76**
3.1	กิจกรรมการพัฒนาสินค้าบริการด้านการท่องเที่ยวของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี (สชน.)	10,485,000	1,763,500	16.82	283,550.00	2.70	10,201,450.00	97.30
	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	**-**
	เงินนอกงบประมาณ	*10,485,000*	*1,763,500*	*16.82*	*283,550.00*	*2.70*	*10,201,450.00*	**97.30**
3.2	กิจกรรมบริหารจัดการสำนักงาน (สบง./สตน.)	27,640,000	13,356,700	48.32	2,094,393.98	7.58	25,545,606.02	92.42
	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	**-**
	เงินนอกงบประมาณ	*27,640,000*	*13,356,700*	*48.32*	*2,094,393.98*	*7.58*	*25,545,606.02*	**92.42**
รวมทั้งสิ้น		**281,339,950**	**139,102,230**	**49.44**	**94,334,828.68**	**33.53**	**187,005,121.32**	**66.47**
	เงินงบประมาณ	***78,881,300***	***39,440,400***	***50.00***	***38,910,797.95***	***49.33***	**39,970,502.05**	**50.67**
	เงินนอกงบประมาณ	***202,458,650***	***99,661,830***	***49.23***	***55,424,030.73***	***27.38***	**147,034,619.27**	**72.62**

ผลเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2566

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

งบบุคลากร

ประเภทงบประมาณ		งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	แผนเบิกจ่าย (ต.ค. 65 - มี.ค. 66)		ผลเบิกจ่าย (ต.ค. 65 - มี.ค. 66)		คงเหลือ	
			วงเงิน	ร้อยละ	วงเงิน	ร้อยละ	วงเงิน	ร้อยละ
1	งบบุคลากร	90,924,400	45,406,300	49.94	44,319,048.14	48.74	46,605,351.86	51.26
	เงินงบประมาณ	*78,881,300*	*39,440,400*	*50.00*	*38,910,797.95*	*49.33*	39,970,502.05	50.67
	เงินนอกงบประมาณ	*12,043,100*	*5,965,900*	*49.54*	*5,408,250.19*	*44.91*	6,634,849.81	55.09
รวมทั้งสิ้น		90,924,400	45,406,300	49.94	44,319,048.14	48.74	46,605,351.86	51.26
	เงินงบประมาณ	*78,881,300*	*39,440,400*	*50.00*	*38,910,797.95*	*49.33*	39,970,502.05	50.67
	เงินนอกงบประมาณ	*12,043,100*	*5,965,900*	*49.54*	*5,408,250.19*	*44.91*	6,634,849.81	55.09

ผลเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2566

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

กิจกรรมการพัฒนาสินค้าบริการด้านการท่องเที่ยวของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

ประเภทงบประมาณ		งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	แผนเบิกจ่าย (ต.ค. 65 - มี.ค. 66)		ผลเบิกจ่าย (ต.ค. 65 - มี.ค. 66)		คงเหลือ	
			วงเงิน	ร้อยละ	วงเงิน	ร้อยละ	วงเงิน	ร้อยละ
1	**งบดำเนินงาน**	**123,446,250**	**64,016,790**	**51.86**	**39,255,913.73**	**31.80**	**84,190,336.27**	**68.20**
	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-
	เงินนอกงบประมาณ	*123,446,250*	*64,016,790*	*51.86*	*39,255,913.73*	*31.80*	**84,190,336.27**	**68.20**
2	**งบลงทุน**	**2,185,000**	**2,115,000.00**	**96.80**	**1,541,681.50**	**70.56**	**643,318.50**	**29.44**
	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-
	เงินนอกงบประมาณ	*2,185,000*	*2,115,000*	*96.80*	*1,541,681.50*	*70.56*	**643,318.50**	**29.44**
2.1	ค่าครุภัณฑ์	2,185,000	2,115,000	96.80	1,541,681.50	70.56	643,318.50	29.44
	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-
	เงินนอกงบประมาณ	*2,185,000*	*2,115,000*	*96.80*	*1,541,681.50*	*70.56*	**643,318.50**	**29.44**
3	**งบโครงการ**	**10,485,000**	**1,763,500**	**16.82**	**283,550.00**	**2.70**	**10,201,450.00**	**97.30**
	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-
	เงินนอกงบประมาณ	*10,485,000*	*1,763,500*	*16.82*	*283,550.00*	*2.70*	**10,201,450.00**	**97.30**
3.1	งบดำเนินงาน	1,029,600	509,800	49.51	283,550.00	27.54	746,050.00	72.46
	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-
	เงินนอกงบประมาณ	*1,029,600*	*509,800*	*49.51*	*283,550.00*	*27.54*	**746,050.00**	**72.46**
3.2	งบลงทุน	9,455,400	1,253,700	13.26	-	-	9,455,400.00	100.00
	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-
	เงินนอกงบประมาณ	*9,455,400*	*1,253,700*	*13.26*	-	-	**9,455,400.00**	**100.00**
รวมทั้งสิ้น		**136,116,250**	**67,895,290**	**49.88**	**41,081,145.23**	**30.18**	**95,035,104.77**	**69.82**
	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-
	เงินนอกงบประมาณ	*136,116,250*	*67,895,290*	*49.88*	*41,081,145.23*	*30.18*	**95,035,104.77**	**69.82**

ผลเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2566
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566
กิจกรรมบริหารจัดการสำนักงาน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักบริหารงานกลาง และสำนักตรวจสอบภายใน

ประเภทงบประมาณ		งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	แผนเบิกจ่าย (ต.ค. 65 - มี.ค. 66)		ผลเบิกจ่าย (ต.ค. 65 - มี.ค. 66)		คงเหลือ	
			วงเงิน	ร้อยละ	วงเงิน	ร้อยละ	วงเงิน	ร้อยละ
1	งบดำเนินงาน	26,119,900	11,904,540	45.58	6,303,781.33	24.13	19,816,118.67	75.87
	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-
	เงินนอกงบประมาณ	*26,119,900*	*11,904,540*	*45.58*	*6,303,781.33*	*24.13*	19,816,118.67	75.87
2	งบลงทุน	539,400	539,400	100.00	536,460.00	99.45	2,940.00	0.55
	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-
	เงินนอกงบประมาณ	*539,400*	*539,400*	*100.00*	*536,460.00*	*99.45*	2,940.00	0.55
2.1	ค่าครุภัณฑ์	539,400	539,400	100.00	536,460.00	99.45	2,940.00	0.55
	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-
	เงินนอกงบประมาณ	*539,400*	*539,400*	*100.00*	*536,460.00*	*99.45*	2,940.00	0.55
3	งบโครงการ	27,640,000	13,356,700	48.32	2,094,393.98	7.58	25,545,606.02	92.42
	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-
	เงินนอกงบประมาณ	*27,640,000*	*13,356,700*	*48.32*	*2,094,393.98*	*7.58*	*25,545,606.02*	92.42
3.1	งบดำเนินงาน	27,640,000	13,356,700	48.32	2,094,393.98	7.58	25,545,606.02	92.42
	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-
	เงินนอกงบประมาณ	*27,640,000*	*13,356,700*	*48.32*	*2,094,393.98*	*7.58*	25,545,606.02	92.42
รวมทั้งสิ้น		54,299,300	25,800,640	47.52	8,934,635.31	16.45	45,364,664.69	83.55
	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-
	เงินนอกงบประมาณ	*54,299,300*	*25,800,640*	*47.52*	*8,934,635.31*	*16.45*	45,364,664.69	83.55

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

แบบติดตามผลการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ที่มีมูลค่าต่อหน่วยไม่เกิน 10,000 บาท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ของสำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

รายละเอียด		จำนวน	วงเงิน งบประมาณ	ขั้นตอนการดำเนินงาน												หน่วยงานต้นเรื่อง
				ยังไม่ดำเนินการ	ต้นเรื่องส่งเอกสารขอซื้อขอจ้างมายังฝ่ายพัสดุ	เสนอขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการ TOR และราคากลาง (3 วัน)	เสนอขออนุมัติ TOR และราคากลาง (10 วัน)	ทำรายงานขอซื้อขอจ้าง/ตั้งคณะกรรมการพิจารณารายงานผลและตรวจรับ	เสนอขออนุมัติรายงานขอซื้อขอจ้าง (5 วัน)	ประกาศเชิญชวน/เชิญเสนอราคา/ตกลงราคา (7 วัน)	คณะกรรมการทำรายงานผล (5 วัน)	เสนอรายงานผลคณะกรรมการพิจารณาและประกาศผู้ชนะ (2 วัน)	สนองรับราคา แจ้งทำสัญญา	ออก PO /ทำสัญญา	เบิกจ่าย	
ค่าครุภัณฑ์ที่มีมูลค่าต่อหน่วยไม่เกิน 10,000 บาท		**127**	**517,800**													
1. สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี		**119**	**491,100**													
1.1 ฝ่ายบริหารจัดการสัตว์		**46**	**139,400**													
1	เครื่องเจียรกีบสัตว์	1	5,300												✓	โรงพยาบาลสัตว์
2	กรงขนย้ายสัตว์ติดล้อ	6	18,000											✓		โรงพยาบาลสัตว์
3	พัดลมอุตสาหกรรม	4	15,200												✓	คอกกักจุดช้าง 2 ตัว และจุดสิงโต 2 ตัว
4	ถังน้ำแบบพลาสติก	1	6,400												✓	คอกกักสิงโต โซนซาวันน่า
5	รถเข็น 3 ล้อ ขนาด 6 ปี๊บ	6	21,000												✓	จุดฮิปโปโปเตมัส 2 คัน, จุดกระทิง 2 คัน และจุดช้าง 2 คัน
6	หม้อหุงข้าวไฟฟ้า	1	6,000												✓	งานโภชนาการ
7	ฮีตเตอร์อินฟาเรด	27	67,500												✓	โซนพรีเดเตอร์ 4 ตัว, โซนจากัวร์ เทรล 12 ตัว, โซนซาวันน่า 6 ตัว และงานฝึกและแสดงสัตว์ 5 ตัว
1.2 ฝ่ายปฏิบัติการและซ่อมบำรุง		**28**	**173,300**													
1	เครื่องตัดหญ้าข้อแข็ง	2	19,000												✓	กลุ่มงานภูมิทัศน์ฯ
2	เลื่อยยนต์	2	19,600												✓	กลุ่มงานภูมิทัศน์ฯ
3	บันไดพาดเลื่อน 2 ตอน	2	13,000												✓	กลุ่มงานภูมิทัศน์ฯ
4	เก้าอี้สำนักงาน	5	15,000												✓	ฝ่ายปฏิบัติการและซ่อมบำรุง
5	เครื่องวิเคราะห์ปัญหารถยนต์	1	10,000												✓	งานเครื่องยนต์
6	สว่านกระแทกไร้สาย	2	19,600												✓	งานเชื่อมโลหะ 1 ตัว และงานโยธา 1 ตัว
7	หินเจียรไร้สาย 4 นิ้ว	2	19,600												✓	งานเชื่อมโลหะ และงานโยธา
8	พัดลมอุตสาหกรรม 24 นิ้ว	2	7,000												✓	งานเชื่อมโลหะ และงานโยธา

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

แบบติดตามผลการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ที่มีมูลค่าต่อหน่วยไม่เกิน 10,000 บาท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ของสำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

	รายละเอียด	จำนวน	วงเงิน งบประมาณ	ขั้นตอนการดำเนินงาน												หน่วยงานต้นเรื่อง
				ยังไม่ดำเนินการ	ต้นเรื่องส่งเอกสารขอซื้อขอจ้างมายังฝ่ายพัสดุ	เสนอขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการ TOR และราคากลาง (3 วัน)	เสนอขออนุมัติ TOR และราคากลาง (10 วัน)	ทำรายงานขอซื้อขอจ้าง/ตั้งคณะกรรมการพิจารณารายงานผลและตรวจรับ	เสนอขออนุมัติรายงานขอซื้อขอจ้าง (5 วัน)	ประกาศเชิญชวน/เชิญเสนอราคา/ตกลงราคา (7 วัน)	คณะกรรมการทำรายงานผล (5 วัน)	เสนอรายงานผลคณะกรรมการพิจารณาและประกาศผู้ชนะ (2 วัน)	สนองรับราคา แจ้งทำสัญญา	ออก PO /ทำสัญญา	เบิกจ่าย	
9	เครื่องขัดกระดาษทรายสายพาน 4 นิ้ว	1	9,300												✓	งานโยธา
10	กบไสไม้ไฟฟ้า 3 นิ้ว	1	5,500												✓	งานโยธา
11	บันไดอลูมิเนียมทรง A (12 ขั้น)	3	14,400												✓	งานไฟฟ้า, งานโยธา และกลุ่มงานภูมิทัศน์
12	บันไดอลูมิเนียมทรง A (10 ขั้น)	2	8,000												✓	งานเชื่อมโลหะ
13	บันไดอลูมิเนียมทรง A (7 ขั้น)	1	2,800												✓	งานโยธา
14	บันไดอลูมิเนียมทรง A (5 ขั้น)	1	2,000												✓	งานโยธา
15	แท่นตัดไฟเบอร์ 14 นิ้ว	1	8,500												✓	งานโยธา
1.3 ฝ่ายการตลาด		**4**	**13,000**													
1	พัดลมไอน้ำ	1	4,500												✓	งานรับจอง
2	เครื่องบันทึกเสียง	1	3,500												✓	งานรับจอง
3	ไมโครโฟนและลำโพงพกพา	2	5,000												✓	งานบริหารการขาย
1.4 ฝ่ายบริการ		**41**	**165,400**													
1	เครื่องทำน้ำอุ่น	20	100,000												✓	งานบ้านพัก จัดเลี้ยงและกิจกรรม
2	เครื่องวัดความดัน	1	1,100												✓	งานอำนวยความสะดวก
3	เครื่องวัดน้ำตาล	1	1,000												✓	งานอำนวยความสะดวก
4	แผงกั้นพลาสติกแบบยืดหดได้	10	19,000												✓	งานอำนวยความสะดวก
5	ไมโครโฟน	6	21,900												✓	งานอำนวยความสะดวก
6	ตู้อุ่นอาหาร Warming showcase	1	6,500												✓	งานการค้าภายใน (ร้านอาหารว่างเครื่องดื่ม)
7	เครื่องซักผ้า	1	10,000												✓	งานบ้านพักจัดเลี้ยงและกิจกรรม
8	เครื่องเป่าแอลกอฮอล์	1	5,900												✓	งานอำนวยความสะดวก
2. สำนักบริหารงานกลางและสำนักตรวจสอบภายใน		**8**	**26,700**													
1	Hard disk drive Enternal	4	12,000												✓	งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
2	ขาตั้งกล้อง	1	7,200												✓	งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
3	เครื่องสำรองไฟฟ้า	3	7,500												✓	งานการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

แบบติดตามผลการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ของสำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

	รายละเอียด	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	วงเงินงบประมาณ	ขั้นตอนการดำเนินงาน												หน่วยงานต้นเรื่อง
					ยังไม่ดำเนินการ	ต้นเรื่องส่งเอกสารขอซื้อขอจ้างมายังฝ่ายพัสดุ	เสนอขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการ TOR และราคากลาง (3 วัน)	เสนอขออนุมัติ TOR และราคากลาง (10 วัน)	ทำรายงานขอซื้อขอจ้าง/ตั้งคณะกรรมการพิจารณารายงานผลและตรวจรับ	เสนอขออนุมัติรายงานขอซื้อขอจ้าง (5 วัน)	ประกาศเชิญชวน/เชิญเสนอราคา/ตกลงราคา (7 วัน)	คณะกรรมการทำรายงานผล (5 วัน)	เสนอรายงานผลคณะกรรมการพิจารณา และประกาศผู้ชนะ (2 วัน)	สนองรับราคา แจ้งทำสัญญา	ออก PO / ทำสัญญา	เบิกจ่าย	
	ค่าครุภัณฑ์	**91**		**2,206,600**													
	1. สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี	**66**		**1,693,900**													
	1.1 อุปกรณ์สำนักงาน	**55**		**1,085,900**													
	1.1.1 ฝ่ายบริหารจัดการสัตว์	**35**		**630,200**													
1	เครื่องปรับอากาศ	2	29,600	59,200											✓		- โรงพยาบาลสัตว์ 1 เครื่อง - งานเสริมสร้างพฤติกรรมสัตว์ 1 เครื่อง
2	ตู้เชื่อม	1	20,000	20,000												✓	งานเสริมสร้างพฤติกรรมสัตว์
3	กล้องถ่ายรูป	2	27,000	54,000												✓	- โรงพยาบาลสัตว์ 1 เครื่อง - งานเสริมสร้างพฤติกรรมสัตว์ 1 เครื่อง
4	ลำโพงเอนกประสงค์	1	14,000	14,000												✓	งานเสริมสร้างพฤติกรรมสัตว์
5	ไดโว่ดูดโคลน	6	14,000	84,000												✓	จุดลีเมอร์ 1 ตัว, จุดฮิปโปแคระ 2 ตัว, จุดเสือดำ 1 ตัว และโซนซาวันน่าซาฟารี 2 ตัว
6	เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง	1	13,000	13,000												✓	จุดเสือโคร่ง
7	เตาสแตนเลส 2 หัว	1	25,000	25,000												✓	งานโภชนาการ
8	เครื่องพ่นยา 3 สูบ	1	25,000	25,000												✓	โรงพยาบาลสัตว์
9	กล้องวงจรปิด	19	14,000	266,000												✓	โซนเลี้ยงสัตว์ 3 โซน
10	ชุดควบคุมประตูอัติโนมัติ	1	70,000	70,000						✓							โซนซาวันน่าซาฟารี
	1.1.2 ฝ่ายปฏิบัติการและซ่อมบำรุง	**13**		**286,800**													
1	เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง	1	63,400	63,400												✓	ฝ่ายปฏิบัติการและซ่อมบำรุง
2	แม่แรงตะเฆ่ แบบโหลดเตี้ยขนาด 3 ตัน	1	15,000	15,000											✓		งานเครื่องยนต์
3	แม่แรงตะเฆ่ แบบโหลดเตี้ยขนาด 5 ตัน	1	24,400	24,400	✓												งานเครื่องยนต์
4	แท่นอัดไฮดรอลิค ขนาด 30 ตัน	1	30,000	30,000											✓		งานเครื่องยนต์
5	บล็อกไร้สาย 3/4 นิ้ว	1	20,000	20,000											✓		งานเครื่องยนต์
6	สว่านโรตารี่ไร้สาย 3 ระบบ	2	11,000	22,000												✓	- งานเชื่อมโลหะ 1 ตัว - งานโยธา 1 ตัว
7	เลื่อยจิ๊กซอว์ไร้สาย	1	13,000	13,000												✓	งานเชื่อมโลหะ
8	แท่นตัดไฟเบอร์ไร้สาย 14 นิ้ว	1	16,000	16,000												✓	งานเชื่อมโลหะ
9	เครื่องตัดพลาสม่าระบบอินเตอร์เวิร์ทเตอร์	1	14,000	14,000												✓	งานเชื่อมโลหะ

	รายละเอียด	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	วงเงินงบประมาณ	ขั้นตอนการดำเนินงาน												หน่วยงานต้นเรื่อง
					ยังไม่ดำเนินการ	ต้นเรื่องส่งเอกสารขอซื้อขอจ้างมายังฝ่ายพัสดุ	เสนอขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการ TOR และราคากลาง (3 วัน)	เสนอขออนุมัติ TOR และราคากลาง (10 วัน)	ทำรายงานขอซื้อขอจ้าง/ตั้งคณะกรรมการพิจารณารายงานผลและตรวจรับ	เสนอขออนุมัติรายงานขอซื้อขอจ้าง (5 วัน)	ประกาศเชิญชวน/เชิญเสนอราคา/ตกลงราคา (7 วัน)	คณะกรรมการทำรายงานผล (5 วัน)	เสนอรายงานผลคณะกรรมการพิจารณา และประกาศผู้ชนะ (2 วัน)	สนองรับราคา แจ้งทำสัญญา	ออก PO / ทำสัญญา	เบิกจ่าย	
10	มอเตอร์หินเจียร 10 นิ้ว พร้อมแท่น	1	20,000	20,000												✓	งานเชื่อมโลหะ
11	เครื่องตบดิน 5 ตัน	1	21,000	21,000												✓	งานโยธา
12	แท่นปืนฉีดน้ำดับเพลิง (MONITOR GUN TURRET)	1	28,000	28,000												✓	กลุ่มงานภูมิทัศน์ฯ
1.1.3	**ฝ่ายบริการ**	**7**		**168,900**													
1	แท้งค์น้ำขนาด 5,000 ลิตร	2	15,000	**30,000**												✓	งานอำนวยความสะดวก
2	ไมโครโฟนไร้สายชนิดครอบศรีษะ	1	18,900	18,900												✓	งานอำนวยความสะดวก
3	เครื่องซักผ้า	1	30,000	30,000												✓	งานบ้านพักจัดเลี้ยงและกิจกรรม
4	เครื่องอบผ้า	1	40,000	40,000												✓	งานบ้านพักจัดเลี้ยงและกิจกรรม
5	เตารีดแรงดันไอน้ำ	2	25,000	50,000												✓	งานบ้านพักจัดเลี้ยงและกิจกรรม
1.2	**คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์**	**6**		**429,800**													
1.2.1	**ฝ่ายปฏิบัติการและซ่อมบำรุง**	**4**		**394,000**													
1	เครื่องสำรองไฟ UPS	4	98,500	394,000												✓	งานอิเล็กทรอนิกส์ฯ
1.2.2	**ฝ่ายบริการ**	**2**		**35,800**													
1	เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์หรือ LED ขาวดำ	1	10,000	10,000												✓	งานบริหารบัตรเข้าชม
2	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	1	25,800	25,800												✓	งานอำนวยความสะดวกนักท่องเที่ยว
1.3	**ยานพาหนะ**	**5**		**178,200**													
1.3.1	**ฝ่ายบริหารจัดการสัตว์**	**4**		**126,800**													
1	รถจักรยานยนต์	2	51,400	102,800											✓		- จุดกวางผา 1 คัน - จุดฮิปโปแคระ 1 คัน
2	พ่วงข้างเหล็กรถจักรยานยนต์	2	12,000	24,000											✓		- จุดกวางผา 1 คัน - จุดฮิปโปแคระ 1 คัน
1.3.2	**ฝ่ายปฏิบัติการและซ่อมบำรุง**	**1**		**51,400**													
1	รถจักรยานยนต์	1	51,400	51,400												✓	งานธุรการ

รายละเอียด		จำนวน	ราคาต่อหน่วย	วงเงินงบประมาณ	ขั้นตอนการดำเนินงาน												หน่วยงานต้นเรื่อง
					ยังไม่ดำเนินการ	ต้นเรื่องส่งเอกสารขอซื้อขอจ้างมายังฝ่ายพัสดุ	เสนอขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการ TOR และราคากลาง (3 วัน)	เสนอขออนุมัติ TOR และราคากลาง (10 วัน)	ทำรายงานขอซื้อขอจ้าง/ตั้งคณะกรรมการพิจารณารายงานผลและตรวจรับ	เสนอขออนุมัติรายงานขอซื้อขอจ้าง (5 วัน)	ประกาศเชิญชวน/เชิญเสนอราคา/ตกลงราคา (7 วัน)	คณะกรรมการทำรายงานผล (5 วัน)	เสนอรายงานผลคณะกรรมการพิจารณา และประกาศผู้ชนะ (2 วัน)	สนองรับราคา แจ้งทำสัญญา	ออก PO / ทำสัญญา	เบิกจ่าย	
2. สำนักบริหารงานกลาง		**25**		**512,700**													
2.1 อุปกรณ์สำนักงาน		**7**		**112,000**													
1	เลนส์ถ่ายภาพ 24-240 มม. f3.5-6.3	1	40,000	40,000												✓	งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
2	อุปกรณ์กันสั่นกล้อง สำหรับงานวีดีโอ	1	35,000	35,000												✓	งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
3	ตู้เก็บความชื้นกล้อง	1	15,000	15,000												✓	งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
4	เครื่องสแกนลายนิ้วมือ	4	5,500	22,000												✓	งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
2.1 คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์		**18**		**400,700**													
1	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 2 พร้อมอุปกรณ์	1	36,300	36,300												✓	งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
2	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน	12	19,800	237,600												✓	- ฝ่ายกฎหมาย 3 ชุด - ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 2 ชุด - ฝ่ายวิชาการและแผนงาน 1 ชุด - ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล 1 ชุด - งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 ชุด - งานประชาสัมพันธ์ 1 ชุด - งานบัญชี 1 ชุด - งานการเงิน 1 ชุด
3	คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต	2	30,400	60,800												✓	ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
4	เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี	2	15,000	30,000												✓	- ฝ่ายกฎหมาย 1 เครื่อง - ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 เครื่อง
5	สแกนเนอร์	1	36,000	36,000												✓	งานบัญชี ฝ่ายการเงินและบัญชี

รายการขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ลำดับที่	เลขที่สัญญา/ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง/เลขที่เอกสาร	ชื่อสัญญา/รายการ	จำนวนเงินที่ขอกัน (บาท)	ขั้นตอนการดำเนินงาน												หมายเหตุ
				ยังไม่ดำเนินการ	ต้นเรื่องส่งเอกสารขอซื้อขอจ้างมายังฝ่ายพัสดุ	เสนอขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการ TOR และราคากลาง (3 วัน)	เสนอขออนุมัติ TOR และราคากลาง (10 วัน)	ทำรายงานขอซื้อขอจ้าง/ตั้งคณะกรรมการพิจารณารายงานผลและตรวจรับ	เสนอขออนุมัติรายงานขอซื้อขอจ้าง (5 วัน)	ประกาศเชิญชวน/เชิญเสนอราคา/ตกลงราคา (7 วัน)	คณะกรรมการทำรายงานผล (5 วัน)	เสนอรายงานผลคณะกรรมการพิจารณาและประกาศผู้ชนะ (2 วัน)	สนองรับราคาแจ้งทำสัญญา	ออก PO / ทำสัญญา	เบิกจ่าย	
สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี																
โครงการปรับปรุงและพัฒนาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการให้บริการสู่มาตรฐานสากล (World Class Destination) (เงินนอกงบประมาณ)																
1	สพค.101.3/0349 ลงวันที่ 30 ก.ย. 63	งานปรับปรุงระบบไฟฟ้าสถานีไฟฟ้าที่ 1	16,485,000												✓ (เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 9,891,000 บาท)	- ก่อหนี้เรียบร้อยแล้ว จำนวน 16,485,000 บาท (จำนวน 3 งวด) - เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 9,891,000 บาท (งวดที่ 1-2) - รอเบิกจ่ายงวดที่ 3 จำนวน 6,594,000 บาท - คณะกรรมการอยู่ระหว่างดำเนินการ - สิ้นสุดสัญญาจ้าง วท. 11 มี.ค. 2566
รวมทั้งสิ้น			16,485,000													

รายการขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ลำดับที่	เลขที่สัญญา/ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง/เลขที่เอกสาร	ชื่อสัญญา/รายการ	จำนวนเงินที่ขอกัน (บาท)	ขั้นตอนการดำเนินงาน													หมายเหตุ
				ยังไม่ดำเนินการ	ต้นเรื่องส่งเอกสารขอซื้อขอจ้างมายังฝ่ายพัสดุ	เสนอขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการ TOR และราคากลาง (3 วัน)	เสนอขออนุมัติ TOR และราคากลาง (10 วัน)	ทำรายงานขอซื้อขอจ้าง/ตั้งคณะกรรมการพิจารณารายงานผลและตรวจรับ	เสนอขออนุมัติรายงานขอซื้อขอจ้าง (5 วัน)	ประกาศเชิญชวน/เชิญเสนอราคา/ตกลงราคา (7 วัน)	คณะกรรมการทำรายงานผล (5 วัน)	เสนอรายงานผลคณะกรรมการพิจารณาและประกาศผู้ชนะ (2 วัน)	สนองรับราคาแจ้งทำสัญญา	ออก PO / ทำสัญญา	เบิกจ่าย	
สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี			**117,779,000.00**														
1. โครงการปรับปรุงและพัฒนาเพื่อสร้างสวัสดิภาพสัตว์ที่ดี (Animal welfare)			**2,384,000.00**														
1.1	CNS 208/2565 ลงวันที่ 27 เม.ย. 65	งานก่อสร้างกรงขยายพันธุ์เสือปลา - งวดที่ 2 - งวดที่ 3 - งวดที่ 4 (งวดสุดท้าย)	2,384,000.00													✓	ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
2. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสระน้ำ Swan Lake			**111,755,000.00**														
2.1	CNS 137/2565 ลงวันที่ 24 พ.ย. 64	งานปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสระน้ำ Swan Lake - งวดที่ 3 - งวดที่ 4 - งวดที่ 5 - งวดที่ 6 - งวดที่ 7 (งวดสุดท้าย)	111,755,000.00													✓ (เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 111,755,000 บาท)	ก่อหนี้เรียบร้อยแล้ว จำนวน 159,650,000 บาท (จำนวน 7 งวดงาน) - เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 111,755,000 บาท (งวดที่ 1-4) - รอเบิกจ่าย (งวดที่ 5-7) จำนวน 47,895,000 บาท - สิ้นสุดสัญญาจ้าง วท. 14 พ.ย. 2566
3. โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวโลกเสมือนสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี			**3,640,000.00**														
3.1	สพค. 104.9/0418 ลงวันที่ 21 ก.ย. 64	งานจ้างพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวโลกเสมือนสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี - งวดที่ 3 - งวดที่ 4 (งวดสุดท้าย)	3,640,000.00													✓ (เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 1,560,000 บาท)	ก่อหนี้ผูกพันเรียบร้อยแล้ว วงเงินจำนวน 5,200,000 บาท (จำนวน 4 งวดงาน) - เบิกจ่ายแล้ว (งวดที่ 1-2) จำนวน 1,560,000 บาท - รอเบิกจ่าย (งวดที่ 3-4) จำนวน 3,640,000 บาท - สิ้นสุดสัญญาจ้าง วท. 20 ส.ค. 2565

รายการขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ลำดับที่	เลขที่สัญญา/ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง/เลขที่เอกสาร	ชื่อสัญญา/รายการ	จำนวนเงินที่ขอกัน (บาท)	ขั้นตอนการดำเนินงาน													หมายเหตุ
				ยังไม่ดำเนินการ	ต้นเรื่องส่งเอกสารขอซื้อขอจ้างมายังฝ่ายพัสดุ	เสนอขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการ TOR และราคากลาง (3 วัน)	เสนอขออนุมัติ TOR และราคากลาง (10 วัน)	ทำรายงานขอซื้อขอจ้าง/ตั้งคณะกรรมการพิจารณารายงานผลและตรวจรับ	เสนอขออนุมัติรายงานขอซื้อขอจ้าง (5 วัน)	ประกาศเชิญชวน/เชิญเสนอราคา/ตกลงราคา (7 วัน)	คณะกรรมการทำรายงานผล (5 วัน)	เสนอรายงานผลคณะกรรมการพิจารณาและประกาศผู้ชนะ (2 วัน)	สนองรับราคาแจ้งทำสัญญา	ออก PO / ทำสัญญา	เบิกจ่าย	
สำนักบริหารงานกลาง			**12,109,091.67**														
1. โครงการกิจกรรมประชาสัมพันธ์บูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564			**12,109,091.67**														
1.1	PDA 49/2564 ลงวันที่ 25 มี.ค. 64	สัญญาจ้างผลิตและเผยแพร่สื่อโฆษณา เพื่อการโฆษณาประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ผ่านสื่อโฆษณาในโรงภาพยนตร์จอดิจิตอล รวมถึงสื่อออนไลน์ - งวดที่ 3 - งวดที่ 4 - งวดที่ 5 - งวดที่ 6 - งวดที่ 7 - งวดที่ 8 (งวดสุดท้าย)	12,109,091.67												✓ (เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 3,411,033.29 บาท)	ก่อหนี้ผูกพันเรียบร้อยแล้ว จำนวน 13,333,969.67 บาท - เบิกจ่ายแล้ว (งวดที่ 1-3) จำนวน 3,441,033.29 บาท - รอเบิกจ่าย (งวดที่ 4- 8) จำนวน 9,922,936.38 บาท - ผู้รับจ้างส่งมอบงานงวดที่ 4 - 8 (งวดสุดท้าย) แล้ว - ผู้รับจ้างส่งแก้ไขงานงวดที่ 4 เพิ่มเติมแล้ว คณะกรรมการอยู่ระหว่างจัดทำรายงานผลการตรวจรับ - งานงวดที่ 5-8 คณะกรรมการอยู่ระหว่างพิจารณาตรวจรับตามรายละเอียดข้อกำหนดในสัญญา - สิ้นสุดสัญญาจ้าง วท. 24 ม.ค. 2566
<u>รวมทั้งสิ้น</u>			**129,888,091.67**														

รายการโครงการเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีค้างจ่าย - ก่อหนี้ผูกพันไว้แล้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ลำดับที่	เลขที่สัญญา/ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง/เลขที่เอกสาร	ชื่อสัญญา/รายการ	จำนวนเงินที่ขอกัน (บาท)	ขั้นตอนการดำเนินงาน												หมายเหตุ
				ยังไม่ดำเนินการ	ต้นเรื่องส่งเอกสารขอซื้อขอจ้างมายังฝ่ายพัสดุ	เสนอขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการ TOR และราคากลาง (3 วัน)	เสนอขออนุมัติ TOR และราคากลาง (10 วัน)	ทำรายงานขอซื้อขอจ้าง/ตั้งคณะกรรมการพิจารณารายงานผลและตรวจรับ	เสนอขออนุมัติรายงานขอซื้อขอจ้าง (5 วัน)	ประกาศเชิญชวน/เชิญเสนอราคา/ตกลงราคา (7 วัน)	คณะกรรมการทำรายงานผล (5 วัน)	เสนอรายงานผลคณะกรรมการพิจารณาและประกาศผู้ชนะ (2 วัน)	สนองรับราคาแจ้งทำสัญญา	ออก PO / ทำสัญญา	เบิกจ่าย	
สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี			**16,281,587.00**													
1. โครงการปรับปรุงและพัฒนาเพื่อสร้างสวัสดิภาพสัตว์ที่ดี (Animal Welfare)			**5,925,000.00**													
1.1	CNS 226/2565 ลงวันที่ 29 มิ.ย. 65	จ้างก่อสร้างปรับปรุงส่วนแสดง Africa Drive - Thru - งวดที่ 1 - งวดที่ 2 - งวดที่ 3 - งวดที่ 4 - งวดที่ 5 - งวดที่ 6 (งวดสุดท้าย)	5,925,000.00												✓	ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
2. โครงการการแสดง Cowboy Show			**2,380,000.00**													
2.1	CNS 241/2565 ลงวันที่ 27 ก.ย. 65	จ้างก่อสร้างปรับปรุงส่วนแสดง Cowboy Show - งวดที่ 1 - งวดที่ 2 - งวดที่ 3 - งวดที่ 4 - งวดที่ 5 (งวดสุดท้าย)	2,380,000.00												✓	- ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว จำนวน 833,000 บาท - รอเบิกจ่ายอีก จำนวน 1,547,000 บาท
3. โครงการศูนย์การเรียนรู้นกนักล่า (Raptors Flying)			**1,785,000.00**													
3.1	CNS 231/2565 ลงวันที่ 18 ก.ค. 65	จ้างเหมาปรับปรุงพื้นที่เพื่อรองรับโครงการศูนย์การเรียนรู้นกนักล่า Raptors Flying - งวดที่ 1 - งวดที่ 2 - งวดที่ 3 - งวดที่ 4 (งวดสุดท้าย)	1,290,000.00												✓	- ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว จำนวน 645,000 บาท - รอเบิกจ่ายอีก จำนวน 645,000 บาท
3.2	CNS 239/2565 ลงวันที่ 13 ก.ย. 65	ซื้อสัตว์เพื่อใช้ในกิจกรรมโครงการศูนย์การเรียนรู้นกนักล่า Raptors Flying 3 ชนิด จำนวน 6 ตัว	495,000.00												✓	- ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว จำนวน 343,550 บาท - รอเบิกจ่ายอีก จำนวน 151,450 บาท
4. โครงการวิจัยและพัฒนา CSR			**1,074,200.00**													
4.1	CNS 212/2565 ลงวันที่ 5 พ.ค. 65	จ้างเหมาดำเนินโครงการวิจัยและพัฒนา CSR - งวดที่ 1 - งวดที่ 2 - งวดที่ 3 (งวดสุดท้าย)	1,074,200.00											✓		

ลำดับที่	เลขที่สัญญา/ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง/เลขที่เอกสาร	ชื่อสัญญา/รายการ	จำนวนเงินที่ขอกัน (บาท)	ขั้นตอนการดำเนินงาน												หมายเหตุ
				ยังไม่ดำเนินการ	ต้นเรื่องส่งเอกสารขอซื้อขอจ้างมายังฝ่ายพัสดุ	เสนอขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการ TOR และราคากลาง (3 วัน)	เสนอขออนุมัติ TOR และราคากลาง (10 วัน)	ทำรายงานขอซื้อขอจ้าง/ตั้งคณะกรรมการพิจารณารายงานผลและตรวจรับ	เสนอขออนุมัติรายงานขอซื้อขอจ้าง (5 วัน)	ประกาศเชิญชวน/เชิญเสนอราคา/ตกลงราคา (7 วัน)	คณะกรรมการทำรายงานผล (5 วัน)	เสนอรายงานผลคณะกรรมการพิจารณาและประกาศผู้ชนะ (2 วัน)	สนองรับราคาแจ้งทำสัญญา	ออก PO / ทำสัญญา	เบิกจ่าย	
5. โครงการคืนม้าเทวดาสู่ยอดดอย			**1,523,560.00**													
5.1	CNS 237/2565 ลงวันที่ 12 ก.ย 65	จ้างก่อสร้างปรับปรุงคอกเพาะพันธุ์กวางผา - งวดที่ 1 - งวดที่ 2 - งวดที่ 3 (งวดสุดท้าย)	617,000.00												✓	ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
5.2	POP 073/2565 ลงวันที่ 7 ก.ย 65	จ้างผลิต Mascot ในโครงการคืนม้าเทวดาสู่ยอดดอย	55,640.00												✓	ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
5.3	POP 091/2565 ลงวันที่ 29 ก.ย 65	ค่าจ้างผลิตสื่อวีดิทัศน์ Animation ในโครงการคืนม้าเทวดาสู่ยอดดอย	239,680.00												✓	ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
5.4	POP 092/2565 ลงวันที่ 29 ก.ย 65	ค่าจ้างดำเนินงานบูสโพสต์ Facebook และ Youtube ของหน่วยงาน	141,240.00												✓	ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
5.5	POP 095/2565 ลงวันที่ 30 ก.ย 65	ค่าจ้างผลิตของที่ระลึก	389,000.00												✓	ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
5.6	POP 097/2565 ลงวันที่ 30 ก.ย 65	ค่าจ้างผลิตสื่อ วีดิทัศน์ทั่วไป ในโครงการคืนม้าเทวดาสู่ยอดดอย	81,000.00												✓	ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
6. โครงการเพลิน (Plearn = Play + Learn) ใจไปกับ Night Safari			**1,244,010.00**													
6.1	CNS 225/2565 ลงวันที่ 22 มิ.ย. 65	จ้างทำสื่อสำหรับผู้รับบริการกลุ่มพิเศษ - งวดที่ 3 (งวดสุดท้าย)	249,500.00												✓	ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
6.2	POP 060/2565 ลงวันที่ 9 มิ.ย. 65	ครุภัณฑ์ อุปกรณ์สำหรับงาน Youtube	199,900.00												✓	ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
6.3	POP 075/2565 ลงวันที่ 9 ก.ย 65	ค่าจ้างออกอากาสเผยแพร่ VTR โครงการสร้างความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวเล้อม (CSR) เพลินใจไปกับไนท์ซาฟารี จำนวน 3 รายการ	499,000.00												✓	ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
6.4	POP 093/2565 ลงวันที่ 30 ก.ย 65	ค่าจ้าง Influencer เพื่อการประชาสัมพันธ์บนสื่อออนไลน์ ในโครงการเพลิน จำนวน 1 งาน	238,610.00												✓	ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
6.5	POP 097/2565 ลงวันที่ 30 ก.ย 65	ค่าจ้างผลิต วีดิทัศน์ทั่วไป ในโครงการเพลิน (Plearn = Play & Learn) ไปกับไนท์ซาฟารี จำนวน 1 รายการ	57,000.00												✓	ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
7. โครงการพันธมิตรสีเขียว			**365,975.00**													
7.1	POC 0313/2565 ลงวันที่ 9 ก.ย. 65	กระสอบปุ๋ย	9,975.00												✓	ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
7.2	POP 097/2565 ลงวันที่ 30 ก.ย. 65	จ้างผลิต วีดิทัศน์ทั่วไป ที่เกี่ยวข้องกับโครงการพันธมิตรสีเขียว จำนวน 1 รายการ	57,000.00												✓	ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

ลำดับที่	เลขที่สัญญา/ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง/เลขที่เอกสาร	ชื่อสัญญา/รายการ	จำนวนเงินที่ขอกัน (บาท)	ขั้นตอนการดำเนินงาน												หมายเหตุ
				ยังไม่ดำเนินการ	ต้นเรื่องส่งเอกสารขอซื้อขอจ้างมายังฝ่ายพัสดุ	เสนอขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการ TOR และราคากลาง (3 วัน)	เสนอขออนุมัติ TOR และราคากลาง (10 วัน)	ทำรายงานขอซื้อขอจ้าง/ตั้งคณะกรรมการพิจารณารายงานผลและตรวจรับ	เสนอขออนุมัติรายงานขอซื้อขอจ้าง (5 วัน)	ประกาศเชิญชวน/เชิญเสนอราคา/ตกลงราคา (7 วัน)	คณะกรรมการทำรายงานผล (5 วัน)	เสนอรายงานผลคณะกรรมการพิจารณาและประกาศผู้ชนะ (2 วัน)	สนองรับราคาแจ้งทำสัญญา	ออก PO / ทำสัญญา	เบิกจ่าย	
7.3	CNS 240/2565 ลงวันที่ 21 ก.ย 65	จ้างก่อสร้างปรับปรุงพื้นที่และปลูกพืชคลุมดินบริเวณสถานีขึ้นรถชมสัตว์โซนซาวันนาซาฟารี	299,000.00												✓	ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
8. โครงการพัฒนาและปรับปรุงสถานีน้ำมันเชื้อเพลิง ภายในสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี			**1,263,197.00**													
8.1	CNS 224/2565 ลงวันที่ 20 มิ.ย. 65	จ้างก่อสร้างปรับปรุงสถานีน้ำมันเชื้อเพลิง - งวดที่ 1 - งวดที่ 2 - งวดที่ 3 (งวดสุดท้าย)	1,263,197.00												✓	- ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว จำนวน 378,959.10 บาท - รอเบิกจ่ายอีก จำนวน 884,237.90 บาท
9. โครงการปรับปรุงโครงข่ายกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ภายในสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี			**222,560.00**													
9.1	POP 068/2565 ลงวันที่ 17 ส.ค. 65	โครงการปรับปรุงโครงข่ายกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ภายในสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี	222,560.00												✓	ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
10. โครงการจัดทำระบบ POS (Point of Sale system) สำหรับบริหารจัดการร้านค้าของสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี			**498,085.00**													
10.1	CNS 233/2565 ลงวันที่ 1 ส.ค. 65	โครงการจัดทำระบบ POS (Point of Sale system) สำหรับบริหารจัดการร้านค้าของสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี - งวดที่ 1 - งวดที่ 2	498,085.00												✓	- ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว จำนวน 249,042.50 บาท - รอเบิกจ่ายอีก จำนวน 249,042.50 บาท
สำนักบริหารงานกลาง			**10,585,424.00**													
1. โครงการกิจกรรมประชาสัมพันธ์บูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565			**5,063,924.00**													
1.1	POP 056/2565 ลงวันที่ 11 พ.ค. 65	ค่าออกแบบอาร์ตเวิร์คและจัดพิมพ์สื่อสิ่งพิมพ์ภาษาไทย-ภาษาอังกฤษ ค่าออกแบบอาร์ตเวิร์คและจัดพิมพ์ใบปลิวบ้านพัก Chiangmai Night Safari ภาษาไทย-ภาษาอังกฤษ	497,500.00												✓	ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
1.2	POP 064/2565 ลงวันที่ 20 ก.ค. 65	ค่าจ้างทำเครื่องมือ อุปกรณ์ในการประชาสัมพันธ์ จำนวน 7 รายการ	493,484.00												✓	ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
1.3	POP 071/2565 ลงวันที่ 5 ก.ย. 65	ค่าจ้างผลิตแผ่นพับเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ภาษาไทย-ภาษาอังกฤษ และค่าทำ Art Work	149,550.00												✓	ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
1.4	POP 080/2565 ลงวันที่ 16 ก.ย. 65	ค่าจ้างจัดกิจกรรมสร้างกระแสการท่องเที่ยวทำจุดไฮไลท์เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี	498,000.00												✓	ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
1.5	POP 083/2565 ลงวันที่ 22 ก.ย. 65	ค่าจ้างลงโฆษณาประชาสัมพันธ์ในสื่อสิ่งพิมพ์ในประเทศ ประเภทหนังสือพิมพ์ ส่วนกลาง	495,000.00												✓	ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

ลำดับที่	เลขที่สัญญา/ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง/เลขที่เอกสาร	ชื่อสัญญา/รายการ	จำนวนเงินที่ขอกัน (บาท)	ขั้นตอนการดำเนินงาน												หมายเหตุ
				ยังไม่ดำเนินการ	ต้นเรื่องส่งเอกสารขอซื้อขอจ้างมายังฝ่ายพัสดุ	เสนอขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการ TOR และราคากลาง (3 วัน)	เสนอขออนุมัติ TOR และราคากลาง (10 วัน)	ทำรายงานขอซื้อขอจ้าง/ตั้งคณะกรรมการพิจารณารายงานผลและตรวจรับ	เสนอขออนุมัติรายงานขอซื้อขอจ้าง (5 วัน)	ประกาศเชิญชวน/เชิญเสนอราคา/ตกลงราคา (7 วัน)	คณะกรรมการทำรายงานผล (5 วัน)	เสนอรายงานผลคณะกรรมการพิจารณาและประกาศผู้ชนะ (2 วัน)	สนองรับราคาแจ้งทำสัญญา	ออก PO / ทำสัญญา	เบิกจ่าย	
1.6	POP 084/2565 ลงวันที่ 23 ก.ย. 65	ค่าจ้างจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวด้านกีฬาเส้นทางปั่นจักรยานชมวิวเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี	499,500.00												✓	ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
1.7	POP 085/2565 ลงวันที่ 26 ก.ย. 65	ค่าจ้างผลิตของที่ระลึกเพื่อประชาสัมพันธ์ Giftset สานพรีเมี่ยม	141,240.00												✓	ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
1.8	POP 089/2565 ลงวันที่ 28 ก.ย. 65	ค่าจ้างจัดกิจกรรมปลุกกระแสการท่องเที่ยวนอกสถานที่เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี	465,000.00												✓	ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
1.9	POP 090/2565 ลงวันที่ 28 ก.ย. 65	ค่าจ้างจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์เสริมสร้างเครือข่ายพันธมิตร	195,000.00												✓	ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
1.10	POP 094/2565 ลงวันที่ 30 ก.ย. 65	ค่าจ้างจัดกิจกรรมนิทรรศการประชาสัมพันธ์เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี	299,600.00												✓	ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
1.11	POP 096/2565 ลงวันที่ 30 ก.ย. 65	ค่าจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ตามแผนงาน ISO ขององค์กร จำนวน 12 รายการ	454,750.00												✓	ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
1.12	PDA 48/2565 ลงวันที่ 4 ก.พ. 65	จ้างเผยแพร่สปอตวิทยุประชาสัมพันธ์ในสื่อวิทยุกระจายเสียงจังหวัดเชียงใหม่ - งวดที่ 8 (งวดสุดท้าย)	62,500.00												✓	ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
1.13	PDA 57/2565 ลงวันที่ 15 มิ.ย. 65	จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ในสนามบินเชียงใหม่ - งวดที่ 2 - งวดที่ 3 (งวดสุดท้าย)	92,800.00												✓	- ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว จำนวน 46,400 บาท - รอเบิกจ่ายอีก จำนวน 46,400 บาท
1.14	POP 60/2565 ลงวันที่ 4 ส.ค. 65	จ้างทำสกู๊ปสั้นและเผยแพร่เพื่อการประชาสัมพันธ์ - งวดที่ 1 - งวดที่ 2 - งวดที่ 3 (งวดสุดท้าย)	720,000.00												✓	ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
2. โครงการพัฒนาระบบ ERP: Enterprise Resource Planning			**5,521,500.00**													
2.1	PDA 54/2565 ลงวันที่ 6 พ.ค. 65	จ้างโครงการพัฒนาระบบ ERP : Enterprise Resource Planning - งวดที่ 3 - งวดที่ 4 (งวดสุดท้าย)	5,521,500.00											✓		
รวมทั้งสิ้น			**26,867,011.00**													

รายการโครงการเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีค้างจ่าย - กรณีไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ลำดับที่	เลขที่สัญญา/ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง/เลขที่เอกสาร	ชื่อสัญญา/รายการ	จำนวนเงินที่ขอกัน (บาท)	ขั้นตอนการดำเนินงาน												หมายเหตุ
				ยังไม่ดำเนินการ	ต้นเรื่องส่งเอกสารขอซื้อขอจ้างมายังฝ่ายพัสดุ	เสนอขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการ TOR และราคากลาง (3 วัน)	เสนอขออนุมัติ TOR และราคากลาง (10 วัน)	ทำรายงานขอซื้อขอจ้าง/ตั้งคณะกรรมการพิจารณารายงานผลและตรวจรับ	เสนอขออนุมัติรายงานขอซื้อขอจ้าง (5 วัน)	ประกาศเชิญชวน/เชิญเสนอราคา/ตกลงราคา (7 วัน)	คณะกรรมการทำรายงานผล (5 วัน)	เสนอรายงานผลคณะกรรมการพิจารณาและประกาศผู้ชนะ (2 วัน)	สนองรับราคาแจ้งทำสัญญา	ออก PO / ทำสัญญา	เบิกจ่าย	
สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี			**14,800,000.00**													
1. โครงการเพลิน (Plearn = Play + Learn) ใจไปกับ Night Safari			**14,800,000.00**													
1.1	สพค. 101.2.1/0921 ลงวันที่ 26 ส.ค. 65	งานจ้างเหมาปรับปรุงและซ่อมแซมพื้นที่ Chiang Mai Night Safari Learning Center	14,800,000.00											✓		ก่อหนี้ผูกพันเรียบร้อยแล้ว จำนวน 14,800,000 บาท (6 งวดงาน) - รอเบิกจ่าย - สิ้นสุดสัญญาจ้าง วท. 25 ม.ค. 67
สำนักบริหารงานกลาง			**9,000,000.00**													
2. โครงการกิจกรรมประชาสัมพันธ์บูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565			**9,000,000.00**													
2.1	สพค. 01/646 ลงวันที่ 21 มิ.ย.65	กิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวภายในประเทศ	6,000,000.00	✓												- กรมบัญชีกลาง ได้มีหนังสือลงวันที่ 9 ธ.ค. 65 แจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์ว่า ข้อกล่าวอ้างของผู้อุทธรณ์ฟังขึ้นและมีผลต่อการจัดซื้อจัดจ้างอย่างมีนัยสำคัญ จึงให้สำนักงานฯ ยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างในครั้งนี้และดำเนินการใหม่ให้ถูกต้องต่อไป - สพค. ประกาศยกเลิกผู้ชนะการเสนอราคา เมื่อวันที่ 24 ม.ค. 66 ปัจจุบันอยู่ระหว่างการทบทวนการจัดซื้อจัดจ้าง
2.2	สพค. 01/646 ลงวันที่ 21 มิ.ย.65	กิจกรรมการประชาสัมพันธ์บนสื่อออนไลน์ในประเทศ Influencer, YouTuber, ดารา, ศิลปิน	3,000,000.00													เนื่องจากกิจกรรมดังกล่าวมีอยู่ในแผนการดำเนินงานในงบประมาณปี พ.ศ. 2566 จึงไม่ขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน และส่งคืนเงิน จำนวน 3,000,000 บาท
รวมทั้งสิ้น			**23,800,000.00**													

แบบติดตามผลการดำเนินงานโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ไม่ผ่านการจัดซื้อจัดจ้าง)

ของสำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

โครงการส่งเสริมการขายเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี **วงเงินรวมโครงการ 400,000 บาท (ไม่ผ่านการจัดซื้อจัดจ้าง วงเงิน 300,000 บาท)**

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ : งานบริหารการขาย ฝ่ายการตลาด สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

รายละเอียด	วงเงินงบประมาณ	ขั้นตอนการดำเนินงาน								หมายเหตุ
		ยังไม่ดำเนินการ	ต้นเรื่อง ขออนุมัติดำเนินการ	ขออนุมัติ ดำเนินกิจกรรม	ขออนุมัติ ยืมเงิน ทดรอง	จัดกิจกรรม/ ร่วมกิจกรรม	หักล้าง เงินยืมทดรอง	เบิกจ่าย	เงินเหลือ ส่งคืน	
1. กิจกรรมส่งเสริมการขายและขยายฐานการตลาด กลุ่มเป้าหมาย ภาคราชการ, ภาคการศึกษา, ภาคเอกชน, บริษัททัวร์	**50,000**	✓								กำหนดดำเนินการในเดือนพฤษภาคม - มิถุนายน 2566
2. กิจกรรมส่งเสริมการขายเชิงรุก ในประเทศ	**250,000**									
2.1 การส่งเสริมการขายออกบูทงาน IT&CMA	50,000	✓								กำหนดดำเนินการในเดือนสิงหาคม - กันยายน 2566
2.2 การออกบูธส่งเสริมการขาย ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.), สมาคมธุรกิจท่องเที่ยว, สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬา, ATTA, ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว, หน่วยงาน DMC และ หน่วยงานอื่นๆ	100,000	✓ (ยังไม่ดำเนินการ จำนวน 49,535 บาท)						✓ (เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 50,465 บาท)		1. ดำเนินกิจกรรมเจรจาธุรกิจ Table Top Salesงาน Amazing Thailand New Chapters Trade Meet 2022: Korea– Chiang Mai วันที่ 21 ตุลาคม 2565 2. ดำเนินกิจกรรมเจรจาธุรกิจ Table Top Sales งาน 25 States 25 Agents Networking Event in Chiang Mai วันที่ 6 พฤศจิกายน 2565 3. ดำเนินการเบิกจ่ายเงินการเข้าร่วมงาน 25 States 25 Agents Networking Event in Chiang Mai ในวันอาทิตย์ที่ 6 พฤศจิกายน 2565 ณ โรงแรมรติล้านนา ริเวอร์ไซต์ สปารีสอร์ท จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 3,000 บาท 4. ดำเนินกิจกรรมเจรจาธุรกิจ Table Top Sales งาน Amazing Thailand New Chapters X Ayo Wisata Agent Fam Trip วันที่ 16 พฤศจิกายน 2565 5. ดำเนินการเบิกจ่ายเงินค่าออกบูธส่งเสริมการขายในงาน ประชุมวิศวกรไฟฟ้า ICEMS 2022 ระหว่างวันที่ 29 พ.ย.2565 - 2 ธ.ค.2565 ณ โรงแรมเลอเมอริเดียน จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 500 บาท

รายละเอียด	วงเงินงบประมาณ	ขั้นตอนการดำเนินงาน								หมายเหตุ
		ยังไม่ดำเนินการ	ต้นเรื่อง ขออนุมัติดำเนินการ	ขออนุมัติ ดำเนินกิจกรรม	ขออนุมัติ ยืมเงิน ทดรอง	จัดกิจกรรม/ ร่วมกิจกรรม	หักล้าง เงินยืมทดรอง	เบิกจ่าย	เงินเหลือ ส่งคืน	
										6. ดำเนินการเข้าร่วมงานเจรจาธุรกิจในงานมหกรรมเที่ยวไทย Amazing ยิ่งกว่าเดิม ในวันพุธ ที่ 21 ธันวาคม 2565 ณ โรงแรมดิเอ็มเพลส 7. ดำเนินการเบิกจ่ายค่าธรรมเนียมสมัครการเข้าร่วมงาน Thailand Travel Mart Plus (TTM+) 2023 ระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน 2566 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ จำนวน 17,500 บาท 8. ดำเนินการเบิกจ่ายค่าเข้าร่วมการออกบูธในงานไทยเที่ยวไทย ครั้งที่ 65 ระหว่างวันที่ 1-6 มีนาคม 2566 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพมหานคร วงเงิน 29,465 บาท
2.3 การส่งเสริมการขายเจรจาธุรกิจ/ออกบูท 4 ภาค	100,000	✓								
รวมทั้งสิ้น	**300,000**									

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

แบบติดตามผลการดำเนินงานโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ผ่านการจัดซื้อจัดจ้าง)

ของสำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

โครงการส่งเสริมการขายเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี วงเงินรวมโครงการ 400,000 บาท (ผ่านการจัดซื้อจัดจ้าง วงเงิน 100,000 บาท)

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ : งานบริหารการขาย ฝ่ายการตลาด สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

รายละเอียด	วงเงินงบประมาณ	ขั้นตอนการดำเนินงาน													หมายเหตุ
		ยังไม่ดำเนินการ	ต้นเรื่องส่งเอกสารขอซื้อขอจ้างมายังฝ่ายพัสดุ	เสนอขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการ TOR และราคากลาง (3 วัน)	เสนอขออนุมัติ TOR และราคากลาง (10 วัน)	ทำรายงานขอซื้อขอจ้าง/ตั้งคณะกรรมการพิจารณารายงานผลและตรวจรับ	เสนอขออนุมัติรายงานขอซื้อขอจ้าง (5 วัน)	ประกาศเชิญชวน/เชิญเสนอราคา/ตกลงราคา (7 วัน)	คณะกรรมการทำรายงานผล (5 วัน)	เสนอรายงานผลคณะกรรมการพิจารณา และประกาศผู้ชนะ (2 วัน)	สนองรับราคา แจ้งทำสัญญา	ออก PO / ทำสัญญา	เบิกจ่าย	เงินเหลือส่งคืน	
2. กิจกรรมส่งเสริมการขายเชิงรุก ในประเทศ การจัดทำวัสดุสำหรับส่งเสริมการขาย	100,000	✓													
รวมทั้งสิ้น	**100,000**														

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

แบบติดตามผลการดำเนินงานโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ไม่ผ่านการจัดซื้อจัดจ้าง)

ของสำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

โครงการผลิตน้ำเชื้อและการผสมเทียมในสัตว์ป่าเพื่อการอนุรักษ์ **วงเงินรวมโครงการ 499,600 บาท (ไม่ผ่านการจัดซื้อจัดจ้าง วงเงิน 329,600 บาท)**

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ : กลุ่มงานสัตวแพทย์ อนุรักษ์ และวิจัย ฝ่ายจัดการสัตว์ สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

รายละเอียด	วงเงินงบประมาณ	ขั้นตอนการดำเนินงาน								หมายเหตุ
		ยังไม่ดำเนินการ	ต้นเรื่อง ขออนุมัติดำเนินการ	ขออนุมัติ ดำเนินกิจกรรม	ขออนุมัติ ยืมเงิน ทดรอง	จัดกิจกรรม/ ร่วมกิจกรรม	หักล้าง เงินยืมทดรอง	เบิกจ่าย	เงินเหลือ ส่งคืน	
1. ค่าตอบแทนผู้เชี่ยวชาญ/ ที่ปรึกษางาน	128,000	✓ ยังไม่ดำเนินการ จำนวน 32,000 บาท						✓ เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 96,000 บาท		- ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนผู้เชี่ยวชาญ/ ที่ปรึกษางาน ครั้งที่ 1 ในระหว่างวันที่ 9 - 12 พ.ย. 65 จำนวน 4 คน รวมเป็นเงินจำนวน 32,000 บาท - ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนผู้เชี่ยวชาญ/ ที่ปรึกษางาน ครั้งที่ 2 ในระหว่างวันที่ 14 - 17 ธ.ค. 65 จำนวน 4 คน รวมเป็นเงินจำนวน 32,000 บาท - ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนผู้เชี่ยวชาญ/ ที่ปรึกษางาน ครั้งที่ 3 ในระหว่างวันที่ 8 - 11 ก.พ. 66 จำนวน 4 คน รวมเป็นเงินจำนวน 32,000 บาท
2. ค่าใช้จ่ายในการค่าเดินทางและที่พัก ของผู้เชี่ยวชาญ/ที่ปรึกษางาน	160,000	✓ ยังไม่ดำเนินการ จำนวน 78,980 บาท						✓ เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 81,020 บาท		- ดำเนินการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการค่าเดินทางและที่พัก ของผู้เชี่ยวชาญ/ที่ปรึกษางาน ครั้งที่ 1 ในระหว่างวันที่ 9 - 12 พ.ย. 65 จำนวน 4 คน รวมเป็นเงินจำนวน 34,140 บาท - ดำเนินการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการค่าเดินทางและที่พัก ของผู้เชี่ยวชาญ/ที่ปรึกษางาน ครั้งที่ 2 ในระหว่างวันที่ 14 - 17 ธ.ค. 65 จำนวน 4 คน รวมเป็นเงินจำนวน 25,180 บาท - ดำเนินการเบิกจ่ายค่าเดินทางและที่พักของผู้เชี่ยวชาญ/ที่ปรึกษางาน ครั้งที่ 3 ในระหว่างวันที่ 8 - 11 ก.พ. 66 จำนวน 4 คน รวมเป็นเงินจำนวน 21,700 บาท
3. ค่าเลี้ยงรับรองผู้เชี่ยวชาญ/ที่ปรึกษางาน	41,600	✓ ยังไม่ดำเนินการ จำนวน 14,165 บาท						✓ เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 27,435 บาท		- ดำเนินการเบิกจ่ายค่าเลี้ยงรับรองผู้เชี่ยวชาญ/ที่ปรึกษางาน ครั้งที่ 1 ในระหว่างวันที่ 9 - 12 พ.ย. 65 จำนวน 4 คน รวมเป็นเงินจำนวน 9,435 บาท - ดำเนินการเบิกจ่ายค่าเลี้ยงรับรองผู้เชี่ยวชาญ/ที่ปรึกษางาน ครั้งที่ 2 ในระหว่างวันที่ 14 - 17 ธ.ค. 65 จำนวน 4 คน รวมเป็นเงินจำนวน 9,690 บาท - ดำเนินการเบิกจ่ายค่าเลี้ยงรับรองผู้เชี่ยวชาญ/ที่ปรึกษางาน ครั้งที่ 3 ในระหว่างวันที่ 8 - 11 ก.พ. 66 จำนวน 4 คน รวมเป็นเงินจำนวน 8,310 บาท
รวมทั้งสิ้น	**329,600**									

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

แบบติดตามผลการดำเนินงานโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ผ่านการจัดซื้อจัดจ้าง)

ของสำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

โครงการผลิตน้ำเชื้อและการผสมเทียมในสัตว์ป่าเพื่อการอนุรักษ์ วงเงินรวมโครงการ 499,600 บาท (ผ่านการจัดซื้อจัดจ้าง วงเงิน 170,000 บาท)

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ : กลุ่มงานสัตวแพทย์ อนุรักษ์ และวิจัย ฝ่ายจัดการสัตว์ สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

รายละเอียด	วงเงินงบประมาณ	ขั้นตอนการดำเนินงาน													หมายเหตุ
		ยังไม่ดำเนินการ	ต้นเรื่องส่งเอกสารขอซื้อขอจ้างมายังฝ่ายพัสดุ	เสนอขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการ TOR และราคากลาง (3 วัน)	เสนอขออนุมัติ TOR และราคากลาง (10 วัน)	ทำรายงานขอซื้อขอจ้าง/ตั้งคณะกรรมการพิจารณารายงานผลและ	เสนอขออนุมัติรายงานขอซื้อขอจ้าง (5 วัน)	ประกาศเชิญชวน/เชิญเสนอราคา/ตกลงราคา (7 วัน)	คณะกรรมการทำรายงานผล (5 วัน)	เสนอรายงานผลคณะกรรมการพิจารณา และประกาศผู้ชนะ (2 วัน)	สนองรับราคาแจ้งทำสัญญา	ออก PO / ทำสัญญา	เบิกจ่าย	เงินเหลือส่งคืน	
1. เวชภัณฑ์ยาและอุปกรณ์ทางการแพทย์	30,000	✓ (ยังไม่ดำเนินการ จำนวน 23,330 บาท)											✓ (เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 6,670 บาท)		- ดำเนินการเบิกจ่ายการจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ ครั้งที่ 1 เรียบร้อยแล้ว จำนวน 9 รายการ เป็นเงินจำนวน 6,670 บาท
2. สารเคมีทางวิทยาศาสตร์	50,000	✓ (ยังไม่ดำเนินการ จำนวน 38,950 บาท)											✓ เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 11,050 บาท)		- ดำเนินการเบิกจ่ายค่าจัดซื้อสารเคมีทางวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 1 เรียบร้อยแล้ว จำนวน 2 รายการ เป็นเงินจำนวน 2,350 บาท - ดำเนินการเบิกจ่ายค่าจัดซื้อสารเคมีทางวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 2 เรียบร้อยแล้ว จำนวน 1 รายการ เป็นเงินจำนวน 8,700 บาท
3. วัสดุอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์	50,000	✓ (ยังไม่ดำเนินการ จำนวน 39,090 บาท)											✓ เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 10,910 บาท)		- ดำเนินการเบิกจ่ายการจัดซื้อวัสดุทางวิทยาศาสตร์ จำนวน 9 รายการ เป็นเงินจำนวน 10,910 บาท
4. การจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ	30,000	✓													
5. จัดทำรูปเล่ม และวัสดุสำนักงาน	10,000	✓													
รวมทั้งสิ้น	**170,000**														

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

แบบติดตามผลการดำเนินงานโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ไม่ผ่านการจัดซื้อจัดจ้าง)

ของสำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

โครงการพันธมิตรสีเขียว (เพิ่มพื้นที่สีเขียวให้ไนท์ เพิ่มรายได้ให้ชุมชน) ประจำปีงบประมาณ 2566 วงเงินรวมโครงการ 130,000 บาท

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ : สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

รายละเอียด	วงเงินงบประมาณ	ขั้นตอนการดำเนินงาน								หมายเหตุ
		ยังไม่ดำเนินการ	ต้นเรื่อง ขออนุมัติดำเนินการ	ขออนุมัติ ดำเนินกิจกรรม	ขออนุมัติ ยืมเงิน ทดรอง	จัดกิจกรรม/ ร่วมกิจกรรม	หักล้าง เงินยืมทดรอง	เบิกจ่าย	เงินเหลือ ส่งคืน	
1. กิจกรรมแปรรูปใบไม้แห้งเป็นปุ๋ยหมัก	20,000		✓							กำหนดดำเนินกิจกรรมจำนวน 2 รุ่น ได้แก่ - รุ่นที่ 1 วันที่ 24 เม.ย. 66 - รุ่นที่ 2 วันที่ 8 พ.ค. 66
2. กิจกรรมแปรรูปใบไม้เป็นภาชนะใส่อาหาร	30,000		✓							กำหนดดำเนินกิจกรรมจำนวน 3 รุ่น ได้แก่ - รุ่นที่ 1 วันที่ 22 พ.ค. 66 - รุ่นที่ 2 วันที่ 12 มิ.ย. 66 - รุ่นที่ 3 วันที่ 26 มิ.ย. 66
3. กิจกรรมปรับปรุงเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติ	80,000		✓							กำหนดดำเนินกิจกรรมจำนวน 5 รุ่น ได้แก่ - รุ่นที่ 1 วันที่ 24 เม.ย. 66 - รุ่นที่ 2 วันที่ 8 พ.ค. 66 - รุ่นที่ 3 วันที่ 22 พ.ค. 66 - รุ่นที่ 4 วันที่ 12 มิ.ย. 66 - รุ่นที่ 5 วันที่ 26 มิ.ย. 66
รวมทั้งสิ้น	**130,000**									

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

แบบติดตามผลการดำเนินงานโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ผ่านการจัดซื้อจัดจ้าง)

ของสำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

โครงการพัฒนาระบบจำหน่ายบัตรเข้าชมเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี **วงเงินรวมโครงการ 2,000,000 บาท**

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักบริหารงานกลาง

รายละเอียด	วงเงินงบประมาณ	ขั้นตอนการดำเนินงาน													หมายเหตุ
		ยังไม่ดำเนินการ	ต้นเรื่องส่งเอกสารขอซื้อขอจ้างมายังฝ่ายพัสดุ	เสนอขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการ TOR และราคากลาง (3 วัน)	เสนอขออนุมัติ TOR และราคากลาง (10 วัน)	ทำรายงานขอซื้อขอจ้าง/ตั้งคณะกรรมการพิจารณารายงานผลและตรวจรับ	เสนอขออนุมัติรายงานขอซื้อขอจ้าง (5 วัน)	ประกาศเชิญชวน/เชิญเสนอราคา/ตกลงราคา (7 วัน)	คณะกรรมการทำรายงานผล (5 วัน)	เสนอรายงานผลคณะกรรมการพิจารณา และประกาศผู้ชนะ (2 วัน)	สนองรับราคาแจ้งทำสัญญา	ออก PO / ทำสัญญา	เบิกจ่าย	เงินเหลือส่งคืน	
กิจกรรมการพัฒนาระบบจำหน่ายบัตรเข้าชมเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี 1) การปรับปรุงระบบจำหน่ายบัตรเข้าชม เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี 2) Implementation 3) การสำรวจและปรับปรุงอุปกรณ์ Hardware 4) การติดตั้งบนระบบ Cloud หรือ Dedicate Server	2,000,000				✓										คณะกรรมการกำหนด TOR และราคากลางเรียบร้อยแล้ว
รวมทั้งสิ้น	**2,000,000**														

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

แบบติดตามผลการดำเนินงานโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ผ่านการจัดซื้อจัดจ้าง)

ของสำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

โครงการปรับปรุงโซนจากัวร์ เทรล **วงเงินรวมโครงการ 2,200,000 บาท**

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ : ฝ่ายบริหารจัดการสัตว์ สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

รายละเอียด	วงเงินงบประมาณ	ขั้นตอนการดำเนินงาน													หมายเหตุ
		ยังไม่ดำเนินการ	ต้นเรื่องส่งเอกสารขอซื้อขอจ้างมายังฝ่ายพัสดุ	เสนอขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการ TOR และราคากลาง (3 วัน)	เสนอขออนุมัติ TOR และราคากลาง (10 วัน)	ทำรายงานขอซื้อขอจ้าง/ตั้งคณะกรรมการพิจารณารายงานผลและตรวจรับ	เสนอขออนุมัติรายงานขอซื้อขอจ้าง (5 วัน)	ประกาศเชิญชวน/เชิญเสนอราคา/ตกลงราคา (7 วัน)	คณะกรรมการทำรายงานผล (5 วัน)	เสนอรายงานผลคณะกรรมการพิจารณา และประกาศผู้ชนะ (2 วัน)	สนองรับราคาแจ้งทำสัญญา	ออก PO / ทำสัญญา	เบิกจ่าย	เงินเหลือส่งคืน	
กิจกรรมปรับปรุงส่วนแสดงชิมแพนซีเดิมเป็นส่วนแสดงเสือโคร่งขาว	2,200,000											✓		21,000	- ดำเนินการก่อหนี้ผูกพันเรียบร้อยแล้ว จำนวน 2,179,000 บาท (4 งวดงาน) - ระยะเวลาดำเนินการตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ. 66 - 31 พ.ค. 66 - อยู่ระหว่างตรวจรับงานงวดที่ 1 - รอเบิกจ่าย
รวมทั้งสิ้น	**2,200,000**							.							

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

แบบติดตามผลการดำเนินงานโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ผ่านการจัดซื้อจัดจ้าง)

ของสำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

โครงการจัดหาสัตว์เพิ่มเติม **วงเงินรวมโครงการ 4,425,400 บาท**

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ : ฝ่ายบริหารจัดการสัตว์ สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

รายละเอียด	วงเงินงบประมาณ	ขั้นตอนการดำเนินงาน													หมายเหตุ
		ยังไม่ดำเนินการ	ต้นเรื่องส่งเอกสารขอซื้อขอจ้างมายังฝ่ายพัสดุ	เสนอขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการ TOR และราคากลาง (3 วัน)	เสนอขออนุมัติ TOR และราคากลาง (10 วัน)	ทำรายงานขอซื้อขอจ้าง/ตั้งคณะกรรมการพิจารณารายงานผลและตรวจรับ	เสนอขออนุมัติรายงานขอซื้อขอจ้าง (5 วัน)	ประกาศเชิญชวน/เชิญเสนอราคา/ตกลงราคา (7 วัน)	คณะกรรมการทำรายงานผล (5 วัน)	เสนอรายงานผลคณะกรรมการพิจารณา และประกาศผู้ชนะ (2 วัน)	สนองรับราคาแจ้งทำสัญญา	ออก PO / ทำสัญญา	เบิกจ่าย	เงินเหลือส่งคืน	
1. ไฮยีนาลายแถบ (Striped Hyena) จำนวน 2 ตัว (เพศผู้ 1 ตัว เพศเมีย 1 ตัว)	1,950,000											✓		13,080	- ดำเนินการก่อหนี้ผูกพันเรียบร้อยแล้ว วงเงิน 4,412,320 บาท ได้แก่ บ. ก๊อตเทรด ฟาร์มมิ่ง จก. (2 ชนิด 4 ตัว) วงเงิน 1,184,000 บาท และ บ. เซีย-เท็ค บิสซิเนส จก. (17 ชนิด 32 ตัว) วงเงิน 3,228,320 - ระยะเวลาจัดส่งสัตว์ ภายใน 365 วัน (1 ปี) ตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ. 66 - 26 ม.ค. 67 - รอเบิกจ่าย
2. จิ้งจอกแร็กคูน (Raccoon dog) จำนวน 4 ตัว (เพศผู้ 1 ตัว เพศเมีย 3 ตัว)	182,000											✓			
3. Red Fox จำนวน 3 ตัว (เพศผู้ 1 เพศเมีย 2)	360,000											✓			
4. Siberian Eagle Owl จำนวน 2 ตัว	360,000											✓			
5. Eurasian Eagle-Owl จำนวน 4 ตัว (เพศผู้ 2 เพศเมีย 2)	400,000											✓			
6. Blue Iguana จำนวน 1 ตัว	6,750											✓			
7. Albino Iguana (T-) จำนวน 1 ตัว	27,000											✓			
8. Albino Iguana (T+) จำนวน 2 ตัว	67,500											✓			
9. Albino Iguana จำนวน 1 ตัว	10,800											✓			
10. Red Iguana จำนวน 1 ตัว	2,700											✓			
11. Bearded Dragon จำนวน 2 ตัว	27,000											✓			
12. Red Tegu จำนวน 1 ตัว (เพศผู้)	27,000											✓			
13. Ball Python จำนวน 2 ตัว (เพศผู้ 1 ตัว เพศเมีย1 ตัว)	67,000											✓			
14. Reticulated python จำนวน 1 ตัว	20,250											✓			
15. Corn Snake จำนวน 3 ตัว	32,400											✓			
16. Jungle Snake/ Hybrid Snake จำนวน 2 ตัว	16,200											✓			
17. California King Snake จำนวน 2 ตัว	27,000											✓			
18. Leucistic Texas Rat Snake จำนวน 1 ตัว	10,800											✓			
19. Bald Eagle จำนวน 1 ตัว	831,000											✓			
รวมทั้งสิ้น	**4,425,400**														

แบบติดตามผลการดำเนินงานโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ผ่านการจัดซื้อจัดจ้าง)

ของสำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

โครงการประชาสัมพันธ์เชิงบูรณาการ ประจำปี 2566 **วงเงินรวมโครงการ 26,240,000 บาท**

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ : งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักบริหารงานกลาง

รายละเอียด	วงเงินงบประมาณ	ขั้นตอนการดำเนินงาน													หมายเหตุ
		ยังไม่ดำเนินการ	ต้นเรื่องส่งเอกสารขอซื้อขอจ้างมายังฝ่ายพัสดุ	เสนอขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการ TOR และราคากลาง (3 วัน)	เสนอขออนุมัติ TOR และราคากลาง (10 วัน)	ทำรายงานขอซื้อขอจ้าง/ตั้งคณะกรรมการพิจารณารายงานผลและตรวจรับ	เสนอขออนุมัติรายงานขอซื้อขอจ้าง (5 วัน)	ประกาศเชิญชวน/เชิญเสนอราคา/ตกลงราคา (7 วัน)	คณะกรรมการทำรายงานผล (5 วัน)	เสนอรายงานผล คณะกรรมการพิจารณา และประกาศผู้ชนะ (2 วัน)	สนองรับราคา แจ้งทำสัญญา	ออก PO / ทำสัญญา	เบิกจ่าย	เงินเหลือส่งคืน	
1. กิจกรรมสร้างการรับรู้	**3,340,000**														
1.1 สื่อออนไลน์	**1,550,000**														
1) การดำเนินงานส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ และ Boost Post ในสื่อออนไลน์ Facebook, IG, Youtube ของหน่วยงาน	1,000,000														
- การโฆษณาบู๊ทโพส สื่อออนไลน์ Facebook, IG, Youtube	*500,000*	✓													
- การจัดการสื่อออนไลน์ Facebook, IG, Youtube	*500,000*	✓													
2) การโฆษณา และการประชาสัมพันธ์ในระบบของ Tiktok ของหน่วยงาน	500,000	✓													
3) การดูแลระบบ Line OA, Freepik, Canva ของหน่วยงาน	50,000														
- การดูแลระบบต่ออายุ Line OA Premium และแพ็คเกจรายปี	*43,000*	✓													
- การดูแลระบบต่ออายุ Freepik, Canva รายปี	*7,000*	✓													
1.2 สื่อออฟไลน์	**1,790,000**														
1) ผลิตหรือออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์	500,000	✓													
2) การโฆษณาประชาสัมพันธ์บนสื่อสิ่งพิมพ์ เช่น การโฆษณาในนิตยสาร วารสาร การท่องเที่ยว ฯลฯ	500,000	✓													
3) ผลิตสปอตและเผยแพร่วิทยุกระจายเสียง จังหวัดเชียงใหม่	290,000								✓						

รายละเอียด	วงเงินงบประมาณ	ขั้นตอนการดำเนินงาน													หมายเหตุ
		ยังไม่ดำเนินการ	ต้นเรื่องส่งเอกสารขอซื้อขอจ้างมายังฝ่ายพัสดุ	เสนอขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการ TOR และราคากลาง (3 วัน)	เสนอขออนุมัติ TOR และราคากลาง (10 วัน)	ทำรายงานขอซื้อขอจ้าง/ตั้งคณะกรรมการพิจารณารายงานผลและตรวจรับ	เสนอขออนุมัติรายงานขอซื้อขอจ้าง (5 วัน)	ประกาศเชิญชวน/เชิญเสนอราคา/ตกลงราคา (7 วัน)	คณะกรรมการทำรายงานผล (5 วัน)	เสนอรายงานผลคณะกรรมการพิจารณา และประกาศผู้ชนะ (2 วัน)	สนองรับราคาแจ้งทำสัญญา	ออก PO / ทำสัญญา	เบิกจ่าย	เงินเหลือส่งคืน	
4) เครื่องมือ อุปกรณ์ประชาสัมพันธ์ เพื่อสนับสนุนด้านการประชาสัมพันธ์	500,000	✓													
2. กิจกรรมการโฆษณาประชาสัมพันธ์	**4,980,000**														
1) จัดทำป้ายเพื่อการโฆษณาประชาสัมพันธ์ เช่น การพิมพ์ไวนิล ป้ายผ้า ป้ายต้อนรับ ป้ายข้อความ ฯลฯ	200,000	✓													
2) พิมพ์และติดตั้ง ป้ายไวนิล บริเวณหน้าทางเข้าเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี (บริเวณม้าลาย)	60,000												✓ เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 81,708.98 บาท	250.70	- ดำเนินการก่อหนี้ผูกพันเรียบร้อยแล้ว จำนวน 2 รายการ ได้แก่ จ้างพิมพ์และติดตั้งป้ายไวนิลบริเวณหน้าทางเข้าเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี (บริเวณม้าลาย) และจ้างพิมพ์และติดตั้งป้ายไวนิล แยกถนนเชียงใหม่-หางดง (108) (แยกอิฐภารดร) เป็นเงินจำนวน 179,749.30 บาท - สิ้นสุดสัญญาจ้าง วท. 30 ก.ย. 66 - เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว จำนวน 81,708.98 บาท - รอเบิกจ่าย 98,040.32 บาท
3) พิมพ์และติดตั้ง ป้ายไวนิล แยกถนนเชียงใหม่-หางดง (108) (แยกอิฐภารดร)	120,000														
4) พิมพ์สติ๊กเกอร์สีสี	300,000	✓ ยังไม่ดำเนินการ จำนวน 278,600 บาท											✓ เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 21,400 บาท		- ดำเนินการเบิกจ่ายค่าจ้างจัดพิมพ์สติ๊กเกอร์ตามเทศกาลวันสำคัญตามปฏิทินสากลเรียบร้อยแล้ว จำนวน 21,400 บาท
5) จัดทำซุ้มสนามบินจังหวัดเชียงใหม่	400,000	✓													
6) การจัดนิทรรศการประชาสัมพันธ์ (หน.ส่วนราชการ, OTOP) และกิจกรรมประชาสัมพันธ์อื่นๆ	200,000												✓	3,000.00	ดำเนินการเบิกจ่ายค่าจ้างจัดนิทรรศกาลในงานฤดูหนาวและงาน OTOP ของดีเมืองเชียงใหม่ ประจำปี 2566 เรียบร้อยแล้ว จำนวน 197,000 บาท
7) การเช่าพื้นที่โฆษณาประชาสัมพันธ์ LED และสื่อประชาสัมพันธ์	3,700,000														
- การเช่าสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ LED เชียงใหม่	*1,000,000*				✓										

รายละเอียด	วงเงินงบประมาณ	ขั้นตอนการดำเนินงาน													หมายเหตุ
		ยังไม่ดำเนินการ	ต้นเรื่องส่งเอกสารขอซื้อขอจ้างมายังฝ่ายพัสดุ	เสนอขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการ TOR และราคากลาง (3 วัน)	เสนอขออนุมัติ TOR และราคากลาง (10 วัน)	ทำรายงานขอซื้อขอจ้าง/ตั้งคณะกรรมการพิจารณารายงานผลและตรวจรับ	เสนอขออนุมัติรายงานขอซื้อขอจ้าง (5 วัน)	ประกาศเชิญชวน/เชิญเสนอราคา/ตกลงราคา (7 วัน)	คณะกรรมการทำรายงานผล (5 วัน)	เสนอรายงานผลคณะกรรมการพิจารณา และประกาศผู้ชนะ (2 วัน)	สนองรับราคาแจ้งทำสัญญา	ออก PO / ทำสัญญา	เบิกจ่าย	เงินเหลือส่งคืน	
- การเช่าสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ LED กรุงเทพและปริมณฑล	*1,200,000*	✓													
- การโฆษณาประชาสัมพันธ์ภายในสนามบินจังหวัดเป้าหมาย	*1,500,000*	✓													
3. กิจกรรมวันสำคัญต่างๆ	**2,320,000**														
1) วันพ่อแห่งชาติ	70,000												✓	100.00	ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว จำนวน 69,900 บาท
2) วันปีใหม่ /คริสต์มาส	500,000												✓	310.00	ดำเนินการเบิกจ่ายค่าจ้างจัดกิจกรรมวันปีใหม่/วันคริสต์มาส เรียบร้อยแล้ว จำนวน 499,690 บาท
3) วันเด็กแห่งชาติ	200,000												✓	5,000.00	ดำเนินการเบิกจ่ายค่าจ้างจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2566 เรียบร้อยแล้ว จำนวน 195,000 บาท
4) วันตรุษจีน, วาเลนไทน์	150,000												✓	1,000.00	- ดำเนินการเบิกจ่ายค่าจ้างจัดกิจกรรมวันตรุษจีนและวาเลนไทน์ เรียบร้อยแล้ว จำนวน 149,000 บาท
5) วันสงกรานต์	300,000	✓													
6) วันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ 10	300,000	✓													
7) กิจกรรมวันสำคัญตามปฏิทินสากล อื่น ๆ	800,000	✓ ยังไม่ดำเนินการ จำนวน 650,550 บาท											✓ เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 149,450 บาท		1. ดำเนินการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างจัดกิจกรรมวันฮาโลวีน ประจำปี พ.ศ. 2566 เรียบร้อยแล้ว จำนวน 49,950 บาท 2. ดำเนินการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างจัดกิจกรรมวันลอยกระทง ประจำปี พ.ศ. 2566 วงเงิน 99,500 บาท
4. กิจกรรมการสื่อสารองค์กรเชิงรุก	**13,600,000**														
1) กิจกรรมประชาสัมพันธ์เสริมสร้างเครือข่ายพันธมิตร	600,000	✓													
2) กิจกรรมการสื่อสารองค์กรเชิงรุก	13,000,000														
2.1) กิจกรรมพิเศษ (Event) ของหน่วยงาน	9,000,000														
- กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวด้านกีฬา	*500,000*	✓													
- กิจกรรม Virtual Event	*3,000,000*	✓													

รายละเอียด	วงเงินงบประมาณ	ขั้นตอนการดำเนินงาน													หมายเหตุ
		ยังไม่ดำเนินการ	ต้นเรื่องส่งเอกสารขอซื้อขอจ้างมายังฝ่ายพัสดุ	เสนอขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการ TOR และราคากลาง (3 วัน)	เสนอขออนุมัติ TOR และราคากลาง (10 วัน)	ทำรายงานขอซื้อขอจ้าง/ตั้งคณะกรรมการพิจารณารายงานผลและตรวจรับ	เสนอขออนุมัติรายงานขอซื้อขอจ้าง (5 วัน)	ประกาศเชิญชวน/เชิญเสนอราคา/ตกลงราคา (7 วัน)	คณะกรรมการทำรายงานผล (5 วัน)	เสนอรายงานผลคณะกรรมการพิจารณา และประกาศผู้ชนะ (2 วัน)	สนองรับราคา แจ้งทำสัญญา	ออก PO / ทำสัญญา	เบิกจ่าย	เงินเหลือส่งคืน	
- กิจกรรมส่งเสริมการประชาสัมพันธ์สร้างภาพลักษณ์องค์กร เช่นการสร้างภาพลักษณ์ร่วมกับหน่วยงานอื่น สร้างภาพลักษณ์ด้านการอนุรักษ์ ฯลฯ	*1,500,000*	✓ ยังไม่ดำเนินการ จำนวน 1,301,000 บาท											✓ เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 199,000 บาท		- ดำเนินการเบิกจ่ายค่าจ้างจัดตกแต่งรถบุปผาชาติประชาสัมพันธ์เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ในงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 46 ประจำปี 2566 เรียบร้อยแล้ว วงเงิน 199,000 บาท
- กิจกรรมจุดไฮไลท์ ทำกิจกรรมสำหรับนักท่องเที่ยว	*500,000*	✓													
- กิจกรรมสร้างกระแสการท่องเที่ยวไนท์ซาฟารี	*3,000,000*	✓													
- กิจกรรมมุมถ่ายภาพเช็คอิน กระตุ้นการท่องเที่ยวภายในเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี	*500,000*	✓													
2.2) กิจกรรมสื่อประชาสัมพันธ์ขององค์กรเชิงรุก	4,000,000														
- การประชาสัมพันธ์บนสื่อออนไลน์ ในประเทศ เช่น Influencer YouTuber Facebook หรือดารา ศิลปิน TV Online, Facebook, website พันธมิตร และอื่นๆ	*4,000,000*	✓													
5. ผลิตของที่ระลึก เพื่อสนับสนุนกิจกรรมประชาสัมพันธ์ เช่น ทำปฏิทิน, Gift Set ของชำร่วย เพื่อดำเนินกิจกรรมส่งเสริมประชาสัมพันธ์	**2,000,000**	✓ ยังไม่ดำเนินการ จำนวน 1,483,630 บาท											✓ เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 516,370 บาท		1. ดำเนินการเบิกจ่ายค่าจ้างผลิตปฏิทินหน่วยงานประจำปี 2566 จำนวน 1 งาน 800 ชุด เรียบร้อยแล้ว จำนวน 140,800 บาท 2. ดำเนินการเบิกจ่ายค่าจ้างผลิตของที่ระลึกเพื่อสนับสนุนกิจกรรมประชาสัมพันธ์ เรียบร้อยแล้ว จำนวน 1 รายการ วงเงิน 375,570 บาท
รวมทั้งสิ้น	**26,240,000**														

แบบติดตามผลการดำเนินงานโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ไม่ผ่านการจัดซื้อจัดจ้าง)

ของสำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

โครงการพัฒนาบุคลากร พ.ศ. 2566 **วงเงินรวมโครงการ 400,000 บาท**

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ : ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักบริหารงานกลาง

รายละเอียด	วงเงินงบประมาณ	ขั้นตอนการดำเนินงาน								หมายเหตุ
		ยังไม่ดำเนินการ	ต้นเรื่อง ขออนุมัติดำเนินการ	ขออนุมัติ ดำเนินกิจกรรม	ขออนุมัติ ยืมเงิน ทดรอง	จัดกิจกรรม/ ร่วมกิจกรรม	หักล้าง เงินยืมทดรอง	เบิกจ่าย	เงินเหลือ ส่งคืน	
1. อบรมด้านความปลอดภัยในการทำงาน	**233,000**									
1) หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ระดับบริหารหรือหัวหน้างาน	18,000	✓								
2) หลักสูตรคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (คปอ.)	60,000	✓								
3) หลักสูตรซ้อมแผนดับเพลิงและอพยพหนีไฟ ประจำปี	110,000	✓								
4) หลักสูตรการปฐมพยาบาลและช่วยปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉิน (1669)	45,000	✓								
2. อบรมหลักสูตรภาคบังคับเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน	**67,000**									
1) หลักสูตรพัฒนาหัวหน้างาน (Leadership Training) - การมอบหมายและติดตามงานเพื่อพัฒนาผลงานที่ยอดเยี่ยม		✓								
2) หลักสูตรการบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance Management) - การจัดทำตัวชี้วัดผลงานหลัก (KPI)		✓								
3) หลักสูตรการพัฒนาบุคลากร (Developmental Plan) - เทคนิคการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (IDP)		✓								
4) หลักสูตรความรู้องค์กร (Knowledge Management) - ทบทวนการปฐมนิเทศก์ผู้ปฏิบัติงาน (Re-Orientation)		✓								
3. อบรมการปฏิบัติงานสำหรับผู้ปฏิบัติงาน สำนักบริหารงานกลาง และสำนักตรวจสอบภายใน	**50,000**									
1) หลักสูตรการปรับปรุง และปิดบัญชีตามมาตรฐานและรายการทางการเงิน		✓								
2) หลักสูตรการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)								✓		ดำเนินการจัดโครงการอบรมหลักสูตรการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Public Sector Management Quality Award : PMQA) เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 21 ก.พ. 2566 วงเงินจำนวน 15,875 บาท

รายละเอียด	วงเงินงบประมาณ	ขั้นตอนการดำเนินงาน								หมายเหตุ
		ยังไม่ดำเนินการ	ต้นเรื่อง ขออนุมัติดำเนินการ	ขออนุมัติ ดำเนินกิจกรรม	ขออนุมัติ ยืมเงิน ทดรอง	จัดกิจกรรม/ ร่วมกิจกรรม	หักล้าง เงินยืมทดรอง	เบิกจ่าย	เงินเหลือ ส่งคืน	
3) หลักสูตรข้อควรระวังการเบิกเงินจากคลังการบัญชีภาครัฐ ไม่ให้ผิดวินัยการเงินการคลังภาครัฐ		✓								
4. อบรมการปฏิบัติงานสำหรับผู้ปฏิบัติงาน สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี	50,000									
1) หลักสูตรอบรม Service Mind		✓								
2) หลักสูตรอบรมวิธีการชนะใจลูกค้าจูงใจทีมงานให้เป็นยอดนักขาย		✓								
3) หลักสูตรอบรมการจัดการกับปัญหาและความขัดแย้งในองค์กร		✓								
รวมทั้งสิ้น	400,000									

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

แบบติดตามผลการดำเนินงานโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ผ่านการจัดซื้อจัดจ้าง)

ของสำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

โครงการปรับปรุงบทบรรยายและระบบแสง สี เสียงการแสดง Night Predator Show **วงเงินรวมโครงการ 550,000 บาท**

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ : งานฝึกและแสดงสัตว์ ฝ่ายบริหารจัดการสัตว์ สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

รายละเอียด	วงเงินงบประมาณ	ขั้นตอนการดำเนินงาน													หมายเหตุ
		ยังไม่ดำเนินการ	ต้นเรื่องส่งเอกสารขอซื้อขอจ้างมายังฝ่ายพัสดุ	เสนอขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการ TOR และราคากลาง (3 วัน)	เสนอขออนุมัติ TOR และราคากลาง (10 วัน)	ทำรายงานขอซื้อขอจ้าง/ตั้งคณะกรรมการพิจารณารายงานผลและตรวจรับ	เสนอขออนุมัติรายงานขอซื้อขอจ้าง (5 วัน)	ประกาศเชิญชวน/เชิญเสนอราคา/ตกลงราคา (7 วัน)	คณะกรรมการทำรายงานผล (5 วัน)	เสนอรายงานผลคณะกรรมการพิจารณา และประกาศผู้ชนะ (2 วัน)	สนองรับราคาแจ้งทำสัญญา	ออก PO / ทำสัญญา	เบิกจ่าย	เงินเหลือส่งคืน	
1. จัดทำบทบรรยายสามภาษา เสียงประกอบการแสดงและโปรแกรมติดตั้ง - อัดสปอต 30 นาที (แยกสัตว์แต่ละประเภท) - บทบรรยายภาษาไทย ไม่น้อยกว่า 10 ชนิด - บทบรรยายภาษาอังกฤษ ไม่น้อยกว่า 10 ชนิด - บทบรรยายภาษาจีน ไม่น้อยกว่า 10 ชนิด - เสียงประกอบการบรรยาย ที่มีความเหมาะสมตามชนิดสัตว์ - โปรกแกรม Sound Plant สำหรับเปิดเสียงบรรยาย	200,000				✓										ดำเนินการรายงานผลการจัดทำ TOR และราคากลางเรียบร้อยแล้ว
2. ติดตั้งระบบแสงสีเสียง จำนวน 1 ระบบ - Turbosound TCI53-TR ตู้ลำโพงติดผนัง (กันน้ำ) - PAR LED 3in1 ไฟพาร์ (กันน้ำ) - DiSCO-240 DMX บอร์ดคุมไฟพาร์ - YAMAHA MG-12X มิกเซอร์ - YAMAHA PX-3 เครื่องขยายเสียง - SHURE SVX228A/PG58-Q12 ไมค์ลอยคู่ - ตู้เก็บอุปกรณ์พร้อมถาดเก็บไมค์ลอย - AC Outlet ปลั๊กันไฟกระชาก - สายลำโพงพร้อมหัวแจ็ค - สายสัญญาณไฟพาร์ - ค่าติดตั้งอุปกรณ์พร้อมรื้อถอนระบบเก่าและงานเข้าระบบใหม่	350,000				✓										ดำเนินการรายงานผลการจัดทำ TOR และราคากลางเรียบร้อยแล้ว
รวมทั้งสิ้น	**550,000**														

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

แบบติดตามผลการดำเนินงานโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ผ่านการจัดซื้อจัดจ้าง)

ของสำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

โครงการปรับปรุงและพัฒนาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการให้บริการสู่มาตรฐานสากล World Class Destination **วงเงินรวมโครงการ 280,000 บาท**

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ : กลุ่มงานโยธาและซ่อมบำรุง ฝ่ายปฏิบัติการและซ่อมบำรุง สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

รายละเอียด	วงเงินงบประมาณ	ขั้นตอนการดำเนินงาน													หมายเหตุ
		ยังไม่ดำเนินการ	ต้นเรื่องส่งเอกสารขอซื้อขอจ้างมายังฝ่ายพัสดุ	เสนอขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการ TOR และราคากลาง (3 วัน)	เสนอขออนุมัติ TOR และราคากลาง (10 วัน)	ทำรายงานขอซื้อขอจ้าง/ตั้งคณะกรรมการพิจารณารายงานผลและตรวจรับ	เสนอขออนุมัติรายงานขอซื้อขอจ้าง (5 วัน)	ประกาศเชิญชวน/เชิญเสนอราคา/ตกลงราคา (7 วัน)	คณะกรรมการทำรายงานผล (5 วัน)	เสนอรายงานผลคณะกรรมการพิจารณา และประกาศผู้ชนะ (2 วัน)	สนองรับราคา แจ้งทำสัญญา	ออก PO / ทำสัญญา	เบิกจ่าย	เงินเหลือส่งคืน	
งานเดินเมนสายไฟฟ้าแรงต่ำอาคาร Raptor Flying	280,000			✓											คณะกรรมการกำหนด TOR และราคากลาง
รวมทั้งสิ้น	**280,000**														

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

แบบติดตามผลการดำเนินงานโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ผ่านการจัดซื้อจัดจ้าง)

ของสำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินการตามแนวทางการประเมินความคุ้มค่าเพื่อพัฒนาองค์การมหาชน **วงเงินรวมโครงการ 300,000 บาท**

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ : ฝ่ายวิชาการและแผนงาน สำนักบริหารงานกลาง

รายละเอียด	วงเงินงบประมาณ	ขั้นตอนการดำเนินงาน													หมายเหตุ
		ยังไม่ดำเนินการ	ต้นเรื่องส่งเอกสารขอซื้อขอจ้างมายังฝ่ายพัสดุ	เสนอขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการ TOR และราคากลาง (3 วัน)	เสนอขออนุมัติ TOR และราคากลาง (10 วัน)	ทำรายงานขอซื้อขอจ้าง/ตั้งคณะกรรมการพิจารณารายงานผลและตรวจรับ	เสนอขออนุมัติรายงานขอซื้อขอจ้าง (5 วัน)	ประกาศเชิญชวน/เชิญเสนอราคา/ตกลงราคา (7 วัน)	คณะกรรมการทำรายงานผล (5 วัน)	เสนอรายงานผลคณะกรรมการพิจารณา และประกาศผู้ชนะ (2 วัน)	สนองรับราคา แจ้งทำสัญญา	ออก PO / ทำสัญญา	เบิกจ่าย	เงินเหลือส่งคืน	
จ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินการตามแนวทางการประเมินความคุ้มค่าเพื่อพัฒนาองค์การมหาชน	500,000					✓									อยู่ระหว่างฝ่ายพัสดุดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างโครงการ
รวมทั้งสิ้น	**500,000**														

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

แบบติดตามผลการดำเนินงานโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ผ่านการจัดซื้อจัดจ้าง)

ของสำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

โครงการจ้างที่ปรึกษาดำเนินการศึกษาวิเคราะห์โครงสร้างองค์กรและกำหนดแผนอัตรากำลังของสำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) **วงเงินรวมโครงการ 300,000 บาท**

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ : ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักบริหารงานกลาง

รายละเอียด	วงเงินงบประมาณ	ขั้นตอนการดำเนินงาน													หมายเหตุ
		ยังไม่ดำเนินการ	ต้นเรื่องส่งเอกสารขอซื้อขอจ้างมายังฝ่ายพัสดุ	เสนอขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการ TOR และราคากลาง (3 วัน)	เสนอขออนุมัติ TOR และราคากลาง (10 วัน)	ทำรายงานขอซื้อขอจ้าง/ตั้งคณะกรรมการพิจารณารายงานผลและตรวจรับ	เสนอขออนุมัติรายงานขอซื้อขอจ้าง (5 วัน)	ประกาศเชิญชวน/เชิญเสนอราคา/ตกลงราคา (7 วัน)	คณะกรรมการทำรายงานผล (5 วัน)	เสนอรายงานผลคณะกรรมการพิจารณา และประกาศผู้ชนะ (2 วัน)	สนองรับราคา แจ้งทำสัญญา	ออก PO / ทำสัญญา	เบิกจ่าย	เงินเหลือส่งคืน	
จ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินการศึกษาวิเคราะห์โครงสร้างองค์กรและกำหนดแผนอัตรากำลังของสำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)	500,000	✓													
รวมทั้งสิ้น	**500,000**														

หมายเหตุ :โครงการจ้างที่ปรึกษาดำเนินการศึกษาวิเคราะห์โครงสร้างองค์กรและกำหนดแผนอัตรากำลังของสำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) เป็นโครงการที่ได้รับอนุมัติ เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2566