

## รายงานด้านภารกิจหลัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ไตรมาสที่ ๑ (ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๕๘)

สำนักพัฒนาพิงคนครฯ ได้มีการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยมีผลการดำเนินงานในไตรมาสที่ ๑ (ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๕๘) สรุปดังนี้

๑. ตามแผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ มีวงเงินตามแผนรายจ่ายรวมจำนวน ๕๔๑,๑๕๐,๖๔๗.๓๒ บาท และคณะกรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนครได้อนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ทั้งนี้ อยู่ภายในวงเงินเดิมที่ได้รับอนุมัติ

ประเภทค่าใช้จ่าย	วงเงิน (ล้านบาท)	
	แผนเดิม	แผนปรับใหม่
๑. งบบุคลากร	๑๐๔.๖๒๔๓	๑๐๓.๐๔๐๓
๒. งบดำเนินงาน	๒๗๑.๒๐๔๑	๒๖๖.๐๙๕๕
๓. งบประมาณตามยุทธศาสตร์	๑๖๕.๓๒๒๓	๑๗๒.๐๑๔๘
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>๕๔๑.๑๕๐๖</b>	<b>๕๔๑.๑๕๐๖</b>

๒. กรอบการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ของสำนักงานพัฒนาพิงคนครฯ ตามแผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ จำนวน ๑๑๙ รายการ วงเงินรวม ๑๖๕,๓๒๒,๓๒๑.๕๐ บาท เพิ่มจำนวน ๘ รายการ วงเงิน ๖,๖๙๒,๕๐๐ บาท ทำให้กรอบการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ มีจำนวน ๑๒๗ รายการ วงเงิน ๑๗๒,๐๑๔,๘๒๑.๕๐ บาท โดยมีผลการดำเนินงานดังนี้

- ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๓๕ รายการ
- ก่อหนี้ผูกพันแล้วรอเบิกจ่ายตามสัญญา จำนวน ๒๘ รายการ
- อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๖๔ รายการ

รายละเอียดผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙  
ไตรมาสต์ที่ ๑ (ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๕๘)

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ : สนับสนุน/ส่งเสริมการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวภายในจังหวัดเชียงใหม่และพื้นที่  
เชื่อมโยงให้มีขีดความสามารถในการแข่งขัน

กลยุทธ์ที่ ๑ : พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเดิมให้มีการบริหารจัดการตามมาตรฐานสากล		
กิจกรรมการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	
๑. งานปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในโครงการ เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี วงเงิน ๑,๑๓๖,๘๐๐ บาท แหล่งเงิน-เงินงบประมาณ ๒๕๕๙	ดำเนินงานปรับปรุงภูมิทัศน์ ภายในโครงการเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี	อยู่ระหว่างคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
๒. ปรับปรุงระบบฆ่าเชื้อแบคทีเรียและอีโคไลของระบบจ่ายน้ำในพื้นที่โซนแสดงสัตว์ วงเงิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท แหล่งเงิน-เงินนอกงบประมาณ ๒๕๕๙	ดำเนินงานปรับปรุงระบบฆ่าเชื้อแบคทีเรียและอีโคไลของระบบจ่ายน้ำในพื้นที่โซนแสดงสัตว์	ลงนามสัญญาแล้ว รอเบิกจ่ายตามสัญญามีจำนวน ๑ งวดงาน ยังไม่มีการเบิกจ่าย
๓. ปรับปรุงลาดพื้น คานเสริมหน้าโหมค ส่วนแสดงหมีสล้อท วงเงิน ๑๙๙,๘๐๐ บาท แหล่งเงิน-เงินนอกงบประมาณ ๒๕๕๙	ดำเนินงานปรับปรุงลาดพื้น คานเสริมหน้าโหมคส่วนแสดงหมีสล้อท	อยู่ระหว่างการขอรับงบประมาณเพิ่มเติม โดยจะนำเสนอในการประชุมคณะกรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนคร
๔. ก่อสร้างคอนกรีตเสริมส่วนแสดงหมีขอ วงเงิน ๘๐,๖๐๐ บาท แหล่งเงิน-เงินนอกงบประมาณ ๒๕๕๙	ดำเนินงานก่อสร้างคอนกรีตเสริมส่วนแสดงหมีขอ	อยู่ระหว่างการขอรับงบประมาณเพิ่มเติม โดยจะนำเสนอในการประชุมคณะกรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนคร
๕. ต่อเติมหลังคา Amphitheater ส่วน Holding วงเงิน ๑๐๒,๖๐๐ บาท แหล่งเงิน-เงินนอกงบประมาณ ๒๕๕๙	ดำเนินงานต่อเติมหลังคา Amphitheater ส่วน Holding	ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
๖. ก่อสร้างคอกกักม้าแคระ วงเงิน ๗๓๔,๐๐๐ บาท แหล่งเงิน-เงินนอกงบประมาณ ๒๕๕๙	ดำเนินงานก่อสร้างคอกกักม้าแคระ	ลงนามสัญญาแล้ว รอเบิกจ่ายตามสัญญามีจำนวน ๑ งวดงาน ยังไม่มีการเบิกจ่าย
๗. ปรับปรุงระบบลวดไฟฟ้าในส่วนแสดงสัตว์ วงเงิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท แหล่งเงิน-เงินนอกงบประมาณ ๒๕๕๙	ดำเนินงานปรับปรุงระบบลวดไฟฟ้าในส่วนแสดงสัตว์ จำนวน ๒๔ ส่วนแสดง - โซนซาวันน่าซาฟารี ๙ ส่วนแสดง : กระต๊อง ไฮยีน่า ลายแถบ หม่าปาดิงโก้ แรดขาว สมเสร็จไทย สิงโต เสือชีตาร์ ไฮยีน่าลายจุด และวาตูชี - โซนพรินเซเตอร์ พรารัน ๑๐ ส่วนแสดง : ไฮยีน่า สิงโต สิงโตขาว เสือโคร่งอินโดจีน เสือโคร่งเบงกอล เสือโคร่งขาว หม่าปาดิงโก้ (หม่าปาดิงขาว) หมี่ควาย เสือพูม่า และแคนาเดียนวูล์ฟ (เกร์วูล์ฟ) - โซนจังก์วู้ เทรล ๕ ส่วนแสดง : หมี่สลอร์ท เสือปลา หมี่ขอ เสือจังก์วู้ และสมเสร็จบราวิล	อยู่ระหว่างตรวจสอบเอกสารตกลงราคา
๘. ปรับปรุงระบบไฟฟ้าอาคาร Tiger Show วงเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท แหล่งเงิน-เงินนอกงบประมาณ ๒๕๕๙	ดำเนินงานปรับปรุงระบบไฟฟ้าอาคาร Tiger Show	ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

กลยุทธ์ที่ ๑ : พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเดิมให้มีการบริหารจัดการตามมาตรฐานสากล		
กิจกรรมการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	
๙. ปรับปรุงคอกกักและส่วนแสดงในโซนชาวันนำซาฟารี (จุดกระทิง) วงเงิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท แหล่งเงิน-เงินนอกงบประมาณ ๒๕๕๙	ดำเนินงานปรับปรุงคอกกักและส่วนแสดงในโซนชาวันนำซาฟารี (จุดกระทิง)	อยู่ระหว่างดำเนินการขออนุมัติยกเลิกเพื่อไปดำเนินกิจกรรมกันดินสไลด์ บริเวณจุดกางผ้า
๑๐. ติดตั้งระบบไฟฟ้าเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง จำนวน ๔ จุด วงเงิน ๖๐๐,๐๐๐ บาท แหล่งเงิน-เงินนอกงบประมาณ ๒๕๕๙	ดำเนินงานติดตั้งระบบไฟฟ้าเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง จำนวน ๔ จุด	ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
๑๑. ปรับปรุงพื้นที่โซนแสดงสัตว์ วงเงิน ๙,๐๙๔,๒๐๐ บาท แหล่งเงิน-เงินกันเหลือปี ๒๕๕๘	ประกอบด้วยรายการย่อย จำนวน ๒ รายการ - รอเบิกจ่ายตามสัญญา จำนวน ๑ รายการ - ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว จำนวน ๑ รายการ โดยมีรายละเอียดผลการดำเนินงานตามรายการย่อย ดังนี้	
	๑. ปรับปรุงพื้นที่กิจกรรม Tiger Show วงเงิน ๘,๙๒๕,๐๐๐ บาท	ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
	๒. ปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียรอบพื้นที่โซน Jaguar Trail วงเงิน ๑๖๙,๒๐๐ บาท	ลงนามสัญญาแล้ว อยู่ระหว่างทยอยเบิกจ่ายตามสัญญา มีจำนวน ๙ งวดงาน เบิกจ่ายแล้ว ๔ งวดงาน คงเหลือเบิกจ่าย ๕ งวดงาน วงเงิน ๙๔,๐๐๐ บาท
๑๒. ปรับปรุงอาคารบริการ สิ่งปลูกสร้างระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวก ความสะดวก วงเงิน ๑๒,๐๑๓,๘๐๐ บาท แหล่งเงิน-เงินกันเหลือปี ๒๕๕๘	ประกอบด้วยรายการย่อย จำนวน ๒ รายการ ดังนี้ ๑. ก่อสร้างอาคารกักกันโรคสัตว์ วงเงิน ๖,๓๗๕,๐๐๐ บาท ๒. ก่อสร้างคอกกักกันสัตว์สำหรับสัตว์ส่วนเกิน (Surplus) ที่ไม่ได้นำออกแสดง จำนวน ๕๐ คอก วงเงิน ๕,๖๓๘,๘๐๐ บาท	ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
๑๓. ปรับปรุงห้องถ่ายภาพกับสัตว์ วงเงิน ๑๙๒,๗๐๐ บาท แหล่งเงิน-เงินกันเหลือปี ๒๕๕๘	ประกอบด้วยกิจกรรมย่อย ดังนี้ ๑. เปลี่ยนฉากหลัง ๒. จัดทำอ่างน้ำสำหรับล้างอุปกรณ์ห้องภาพ ๓. จัดทำที่นั่งสำหรับถ่ายรูปรูป ๔. ปรับปรุงระบบแสงสว่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
๑๔. ปรับปรุงส่วนแสดงเสือโคร่ง วงเงิน ๑๔,๖๐๐,๐๐๐ บาท แหล่งเงิน-เงินกันเหลือปี ๒๕๕๘	ขยายพื้นที่ส่วนแสดงเสือโคร่ง ชุดโหมดสร้างคอกกัก และพื้นที่ส่วนแสดงปรับปรุงโรงเรือน ๒ โรง และสร้างโรงเรือน ๑ โรง	ลงนามสัญญาแล้ว อยู่ระหว่างทยอยเบิกจ่ายตามสัญญา มีจำนวน ๓ งวดงาน ยังไม่มีการเบิกจ่าย
๑๕. การจัดหาสัตว์เพิ่มเติม วงเงิน ๕,๔๗๐,๐๐๐ บาท แหล่งเงิน-เงินนอกงบประมาณ ๒๕๕๙	จัดหาสัตว์จำนวน ๔ ชนิด ดังนี้ ๑. ฟลามิงโก้อเมริกา ๙ ตัว ๒. นกกระเรียนหงอนฟู ๔ ตัว ๓. ฟลามิงโก้ใหญ่ ๔ ตัว ๔. เสือโคร่งขาวปลอด (ตัวเมีย) ๑ ตัว	ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการ TOR และราคากลางแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างคณะกรรมการจัดส่งให้พัสดุ
๑๖. การจัดหาสัตว์เพิ่มเติม วงเงิน ๑,๙๒๐,๐๐๐ บาท แหล่งเงิน-เงินกันเหลือปี ๒๕๕๘	จัดหาสัตว์จำนวน ๘ ชนิด ดังนี้ ๑. แคนบัก ๑๐ ตัว ๒. นกฟิราบหงอน ๖ ตัว ๓. นก Sarlet ibis ๖ ตัว ๔. กูดใหญ่ ๔ ตัว	- ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว จำนวน ๗ ชนิด - คงเหลือรายการค้างเบิกจ่ายจำนวน ๑ ชนิด คือ นกฟิราบหงอน จำนวน ๖ ตัว

กลยุทธ์ที่ ๑ : พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเดิมให้มีการบริหารจัดการตามมาตรฐานสากล	
กิจกรรมการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน
	๕. ลีเมอร์ขาวดำ ๓ ตัว ๖. Salmon crest cockatoo ๑๐ ตัว ๗. งูหลามทอง ๒ ตัว ๘. ม้าลู่ผสม ๕ ตัว
๑๗. การจัดหาครุภัณฑ์สำนักงาน วงเงิน ๔,๑๑๐,๕๒๐ บาท แหล่งเงิน-เงินงบประมาณ ๒๕๕๙	ประกอบด้วยรายการย่อย จำนวน ๖๒ รายการ ๑๓๖ หน่วย - อยู่ระหว่างจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะ จำนวน ๔ รายการ ๙ หน่วย - อยู่ระหว่างเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๕ รายการ ๙ หน่วย - อยู่ระหว่างตกลงราคา จำนวน ๑๐ รายการ ๕๑ หน่วย - อยู่ระหว่างกำหนดราคากลางและ TOR จำนวน ๗ รายการ ๑๖ หน่วย - รอเบิกจ่ายตามสัญญา จำนวน ๓ รายการ ๓ หน่วย - ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว จำนวน ๓๓ รายการ ๔๘ หน่วย โดยมีรายละเอียดผลการดำเนินงานตามรายการย่อย ดังนี้
	๑. ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ จำนวน ๓๔ รายการ ๕๐ หน่วย วงเงิน ๑๗๙,๐๐๐ บาท - อยู่ระหว่างตกลงราคา ๑ รายการ ๒ หน่วย - ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว ๓๓ รายการ ๔๘ หน่วย
	๒. ชุดติดตั้งไฟฟ้า จำนวน ๑ ชุด วงเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท อยู่ระหว่างตกลงราคา
	๓. เครื่องมือศัลยกรรมทั่วไป จำนวน ๓ เครื่อง วงเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท อยู่ระหว่างตกลงราคา
	๔. เครื่องมือผ่าตัดและจี้ห้ามเลือดไฟฟ้า จำนวน ๑ เครื่อง วงเงิน ๑๒๐,๐๐๐ บาท อยู่ระหว่างตกลงราคา
	๕. กล้องถ่ายภาพ จำนวน ๑ เครื่อง วงเงิน ๖,๐๐๐ บาท อยู่ระหว่างเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง
	๖. สว่านไฟฟ้า จำนวน ๑ ตัว วงเงิน ๕,๐๐๐ บาท อยู่ระหว่างจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะ
	๗. เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงแบบเคลื่อนที่ จำนวน ๕ เครื่อง วงเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท อยู่ระหว่างเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง
	๘. เครื่องทำน้ำอุ่น จำนวน ๒๓ เครื่อง วงเงิน ๑๖๑,๐๐๐ บาท อยู่ระหว่างตกลงราคา
	๙. ชิงค์ล้างจานสแตนเลส จำนวน ๑ ชุด วงเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท ลงนามสัญญาแล้ว รอเบิกจ่ายตามสัญญา มีจำนวน ๑ งวดงาน ยังไม่มีการเบิกจ่าย
	๑๐. ตู้แช่เนื้อ จำนวน ๑ ตู้ วงเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท อยู่ระหว่างเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง
	๑๑. ตู้แช่แข็ง จำนวน ๒ ตู้ วงเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท อยู่ระหว่างตกลงราคา
	๑๒. ตู้แช่เย็น ๒ ประตู จำนวน ๑ ตู้ วงเงิน ๓๕,๐๐๐ บาท ลงนามสัญญาแล้ว รอเบิกจ่ายตามสัญญา มีจำนวน ๑ งวดงาน ยังไม่มีการเบิกจ่าย
	๑๓. ชุดโต๊ะนั่งกินข้าว จำนวน ๑๒ ชุด วงเงิน ๑๒๐,๐๐๐ บาท อยู่ระหว่างตกลงราคา
	๑๔. เตาปิ้งย่างสแตนเลส ๔ หัวเตา อินฟราเรด จำนวน ๔ เครื่อง วงเงิน ๔๐,๐๐๐ บาท อยู่ระหว่างตกลงราคา
	๑๕. มอเตอร์ปั๊มน้ำขนาด ๒๐ hp จำนวน ๔ เครื่อง วงเงิน ๒๘๐,๐๐๐ บาท อยู่ระหว่างกำหนดราคากลางและ TOR
	๑๖. ถังน้ำแรงดันขนาดไม่น้อยกว่า ๓๐๐ ลิตร จำนวน ๓ ถัง วงเงิน ๑๓๕,๐๐๐ บาท อยู่ระหว่างกำหนดราคากลางและ TOR
	๑๗. Submersible Pumps ขนาดไม่น้อยกว่า ๓ แรงม้า จำนวน ๕ เครื่อง วงเงิน ๒๒๕,๐๐๐ บาท อยู่ระหว่างกำหนดราคากลางและ TOR

กลยุทธ์ที่ ๑ : พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเดิมให้มีการบริหารจัดการตามมาตรฐานสากล		
กิจกรรมการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	
	๑๘. ชุดปั้มน้ำ การแสดงน้ำพุดนตรี อุปกรณ์เครื่อง ฉายโปรเจคเตอร์ เครื่องฉายแสงเลเซอร์ จำนวน ๑ ชุด วงเงิน ๑,๐๐๑,๕๒๐ บาท	อยู่ระหว่างกำหนดราคากลางและ TOR
	๑๙. LED SMART TV จำนวน ๑ เครื่อง วงเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท	อยู่ระหว่างเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง
	๒๐. เครื่องเป่าลม จำนวน ๖ เครื่อง วงเงิน ๓๖,๐๐๐ บาท	อยู่ระหว่างจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะ
	๒๑. ปั้มน้ำขนาดไม่น้อยกว่า ๑๐๐ ลิตร จำนวน ๑ เครื่อง วงเงิน ๖๕,๐๐๐ บาท	อยู่ระหว่างกำหนดราคากลางและ TOR
	๒๒. ไต้เชื่อม จำนวน ๑ เครื่อง วงเงิน ๔๕,๐๐๐ บาท	ลงนามสัญญาแล้ว รอเบิกจ่ายตามสัญญา มีจำนวน ๑ งวดงาน ยังไม่มีการเบิกจ่าย
	๒๓. ชุดระบบเสียงเคลื่อนที่ชุดใหญ่ จำนวน ๑ ชุด วงเงิน ๗๐๐,๐๐๐ บาท	อยู่ระหว่างกำหนดราคากลางและ TOR
	๒๔. ชุดกระจายเสียงประกาศประชาสัมพันธ์ลานจอด รถ ๒, ๓ จำนวน ๑ ชุด วงเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท	อยู่ระหว่างกำหนดราคากลางและ TOR
	๒๕. วิทยุสื่อสาร แบบประจำที่ระบบ CB (Citizen Band) จำนวน ๑ ชุด วงเงิน ๑๕,๐๐๐ บาท	อยู่ระหว่างจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะ
	๒๖. โทรท์คันแบบ LED ขนาด ๒๔ นิ้ว จำนวน ๑ เครื่อง วงเงิน ๕,๐๐๐ บาท	อยู่ระหว่างจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะ
	๒๗. กล้องวิดีโอ จำนวน ๑ ตัว วงเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท	อยู่ระหว่างเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง
	๒๘. เครื่องย่อยกระดาษ จำนวน ๑ เครื่อง วงเงิน ๕,๐๐๐ บาท	อยู่ระหว่างตกลงราคา
	๒๙. พัดลมระบายอากาศ จำนวน ๒ เครื่อง วงเงิน ๑๒,๐๐๐ บาท	อยู่ระหว่างตกลงราคา
๑๘. การจัดหาครุภัณฑ์สำนักงาน วงเงิน ๑,๔๒๗,๕๐๐ บาท แหล่งเงิน-เงินนอกงบประมาณ ๒๕๕๙	ประกอบด้วยรายการย่อย จำนวน ๓๖ รายการ ๑๓๘ หน่วย - รอเบิกจ่ายตามสัญญา จำนวน ๓๑ รายการ ๑๓๐ หน่วย - ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว จำนวน ๕ รายการ ๘ หน่วย โดยมีรายละเอียดผลการดำเนินงานตามรายการย่อย ดังนี้	
	๑. ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ (เงินรายได้) จำนวน ๑๔ รายการ ๘๕ หน่วย วงเงิน ๒๑๕,๕๐๐ บาท	ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่าย เรียบร้อยแล้ว
	๒. ปั้มน้ำหอยโข่ง จำนวน ๙ เครื่อง วงเงิน ๑๓๕,๐๐๐ บาท	ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่าย เรียบร้อยแล้ว
	๓. ไต้โ้วสูบน้ำ จำนวน ๑๕ เครื่อง วงเงิน ๑๕๐,๐๐๐ บาท	ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่าย เรียบร้อยแล้ว
	๔. เครื่องตัดหญ้า จำนวน ๕ เครื่อง วงเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท	ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่าย เรียบร้อยแล้ว
	๕. กล้องถ่ายรูป ห้องถ่ายภาพ จำนวน ๑ เครื่อง วงเงิน ๖๐,๐๐๐ บาท	ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่าย เรียบร้อยแล้ว
	๖. เครื่องสับแครอท จำนวน ๑ เครื่อง วงเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท	ลงนามสัญญาแล้ว รอเบิกจ่ายตามสัญญา มีจำนวน ๑ งวดงาน ยังไม่มีการเบิกจ่าย
	๗. เครื่องอบผ้าแห้ง จำนวน ๑ เครื่อง วงเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท	ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่าย เรียบร้อยแล้ว

กลยุทธ์ที่ ๑ : พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเดิมให้มีการบริหารจัดการตามมาตรฐานสากล		
กิจกรรมการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	
	๘. เครื่องดูดฝุ่น จำนวน ๑ เครื่อง วงเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท	ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
	๙. เลื่อยยนต์ตัดแต่งกิ่งไม้ จำนวน ๒ เครื่อง วงเงิน ๔๐,๐๐๐ บาท	ลงนามสัญญาแล้ว รอเบิกจ่ายตามสัญญา มีจำนวน ๑ งวดงาน ยังไม่มีการเบิกจ่าย
	๑๐. เครื่องดูดเสมหะ จำนวน ๒ เครื่อง วงเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท	ลงนามสัญญาแล้ว รอเบิกจ่ายตามสัญญา มีจำนวน ๑ งวดงาน ยังไม่มีการเบิกจ่าย
	๑๑. ตู้เชื่อม จำนวน ๑ เครื่อง วงเงิน ๓๐,๐๐๐ บาท	ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
	๑๒. ไมโครโฟนลอยแบบพกพา จำนวน ๒ ชุด วงเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท	ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
	๑๓. โคมไฟฟ้ตัด จำนวน ๒ ชุด วงเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท	ลงนามสัญญาแล้ว รอเบิกจ่ายตามสัญญา มีจำนวน ๑ งวดงาน ยังไม่มีการเบิกจ่าย
	๑๔. เครื่องมือศัลยกรรมกระดูก จำนวน ๑ ชุด วงเงิน ๑๗๐,๐๐๐ บาท	ลงนามสัญญาแล้ว รอเบิกจ่ายตามสัญญา มีจำนวน ๑ งวดงาน ยังไม่มีการเบิกจ่าย
	๑๕. เครื่องซักผ้า จำนวน ๑ เครื่อง วงเงิน ๘,๐๐๐ บาท	ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
	๑๖. ไมค์ล้อย (wiless) จำนวน ๒ ชุด วงเงิน ๓๒,๐๐๐ บาท	ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
	๑๗. จอโปรเจคเตอร์พร้อมเครื่องฉาย จำนวน ๑ ชุด วงเงิน ๖๕,๐๐๐ บาท	ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
	๑๘. ตู้ลำโพงขยายเสียงพกพา จำนวน ๑ ตัว วงเงิน ๑๕,๐๐๐ บาท	ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
	๑๙. เครื่องกรองน้ำ จำนวน ๑ เครื่อง วงเงิน ๑๘,๐๐๐ บาท	ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
	๒๐. ป้อมยามรักษาความปลอดภัย จำนวน ๑ หลัง วงเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท	ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
	๒๑. เครื่องกระตุกหัวใจแบบอัตโนมัติ จำนวน ๑ เครื่อง วงเงิน ๘๒,๐๐๐ บาท	ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
	๒๒. เครื่องวัดออกซิเจนในกระแสเลือด จำนวน ๑ เครื่อง วงเงิน ๑๓,๐๐๐ บาท	ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
	๒๓. เครื่องผลิตออกซิเจน จำนวน ๑ เครื่อง วงเงิน ๕๔,๐๐๐ บาท	ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
๑๙. การจัดหาครุภัณฑ์สำนักงาน วงเงิน ๑,๘๘๙,๕๐๐ บาท แหล่งเงิน-เงินกันเหลือปี ๒๕๕๘	ประกอบด้วยรายการย่อย จำนวน ๒ รายการ - รอเบิกจ่ายตามสัญญา จำนวน ๑ รายการ - ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว จำนวน ๑ รายการ โดยมีรายละเอียดผลการดำเนินงานตามรายการย่อย ดังนี้	
	๑. ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV จำนวน ๑ รายการ วงเงิน ๑,๒๙๐,๐๐๐ บาท	ลงนามสัญญาแล้ว อยู่ระหว่างทยอยเบิกจ่ายตามสัญญา มีจำนวน ๓ งวดงาน เบิกจ่ายแล้ว ๒ งวดงาน คงเหลือเบิกจ่าย ๑ งวดงาน วงเงิน ๙๖๗,๕๐๐ บาท
	๒. เครื่อง Walk through Metal Detector จำนวน ๒ เครื่อง วงเงิน ๕๙๙,๕๐๐ บาท	ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

กลยุทธ์ที่ ๑ : พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเดิมให้มีการบริหารจัดการตามมาตรฐานสากล		
กิจกรรมการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	
๒๐. การจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ วงเงิน ๒๑๘,๐๐๐ บาท แหล่งเงิน-เงินงบประมาณ ๒๕๕๙	ประกอบด้วยรายการย่อย จำนวน ๖ รายการ ๙ หน่วย - อยู่ระหว่างเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๒ รายการ ๓ หน่วย - อยู่ระหว่างตกลงราคา จำนวน ๓ รายการ ๔ หน่วย - รอเบิกจ่ายตามสัญญา จำนวน ๑ รายการ ๒ หน่วย โดยมีรายละเอียดผลการดำเนินงานตามรายการย่อย ดังนี้	
	๑. เครื่องพิมพ์บัตร จำนวน ๒ เครื่อง วงเงิน ๙๐,๐๐๐ บาท	อยู่ระหว่างตกลงราคา
	๒. เครื่องพิมพ์ใบเสร็จ จำนวน ๑ เครื่อง วงเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท	อยู่ระหว่างตกลงราคา
	๓. เครื่องพิมพ์สี พร้อม Scan จำนวน ๑ เครื่อง วงเงิน ๘,๐๐๐ บาท	อยู่ระหว่างเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง
	๔. เครื่องพิมพ์เลเซอร์สี จำนวน ๑ เครื่อง วงเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท	อยู่ระหว่างตกลงราคา
	๕. เครื่องพิมพ์ all in one จำนวน ๒ เครื่อง วงเงิน ๔๐,๐๐๐ บาท	ลงนามสัญญาแล้ว รอเบิกจ่ายตามสัญญา มีจำนวน ๑ งวดงาน ยังไม่มีการเบิกจ่าย
	๖. ชุดกล้องวงจรปิด จำนวน ๒ ชุด วงเงิน ๖๐,๐๐๐ บาท	อยู่ระหว่างเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง
๒๑. การจัดหาครุภัณฑ์ยานพาหนะ วงเงิน ๖๕,๐๐๐ บาท แหล่งเงิน-เงินงบประมาณ ๒๕๕๙	รถจักรยานยนต์ จำนวน ๑ คัน ลงนามสัญญาแล้ว รอเบิกจ่ายตามสัญญา มีจำนวน ๑ งวดงาน ยังไม่มีการเบิกจ่าย	
๒๒. การจัดหาครุภัณฑ์ยานพาหนะ วงเงิน ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท แหล่งเงิน-เงินนอกงบประมาณ ๒๕๕๙	รถพยาบาล จำนวน ๑ คัน อยู่ระหว่างขออนุมัติราคากลางและ TOR	
๒๓. โครงการผลิตน้ำเชื้อแช่แข็งในสัตว์ป่าที่สำคัญและหายากเพื่อการอนุรักษ์ วงเงิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท แหล่งเงิน-เงินงบประมาณ ๒๕๕๙	ประกอบด้วยรายละเอียดผลการดำเนินงานตามกิจกรรมภายในโครงการ ดังนี้	
	๑. จ้างเหมาผู้ช่วยงานโครงการวิจัย จำนวน ๒ อัตรา (อัตราละ ๑๘,๐๐๐ บาท/เดือน ระยะเวลา ๑๒ เดือน) วงเงิน ๔๓๒,๐๐๐ บาท	อยู่ระหว่างเตรียมการดำเนินงาน
	๒. ค่าตอบแทนผู้เชี่ยวชาญ/ที่ปรึกษา ๔ คนๆ ละ ๔ ครั้งๆ ละ ๑๐,๐๐๐ บาท วงเงิน ๑๖๐,๐๐๐ บาท	อยู่ระหว่างเตรียมการดำเนินงาน
	๓. ค่าใช้จ่ายในการค่าเดินทางและที่พักของผู้เชี่ยวชาญ/ที่ปรึกษา วงเงิน ๑๖๐,๐๐๐ บาท	อยู่ระหว่างเตรียมการดำเนินงาน
	๔. ค่าวัสดุสำนักงานสำหรับการจัดทำเอกสาร เช่น กระดาษ ปากกาเคมี วงเงิน ๕,๐๐๐ บาท	อยู่ระหว่างเตรียมการดำเนินงาน
	๕. ค่าเวชภัณฑ์ยา ยาสลบ น้ำเกลือ วงเงิน ๑๕๐,๐๐๐ บาท	อยู่ระหว่างเตรียมการดำเนินงาน
	๖. ค่าสารเคมีทางวิทยาศาสตร์ วงเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท	อยู่ระหว่างเตรียมการดำเนินงาน
	๗. ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ ได้แก่ อุปกรณ์เจาะและเก็บเลือด อุปกรณ์เก็บตัวอย่าง กระบอกฉีดยา เข็มฉีดยา หลอดเก็บน้ำเชื้อ วงเงิน ๖๐,๐๐๐ บาท	อยู่ระหว่างเตรียมการดำเนินงาน
	๘. ค่าจ้างเหมาทำรูปเล่มงานโครงการศึกษา (เล่มละ ๕๐๐ บาท) จำนวน ๑๐๐ เล่ม วงเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท	อยู่ระหว่างเตรียมการดำเนินงาน
๙. ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ วงเงิน ๗๕,๐๐๐ บาท	อยู่ระหว่างเตรียมการดำเนินงาน	

กลยุทธ์ที่ ๑ : พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเดิมให้มีการบริหารจัดการตามมาตรฐานสากล		
กิจกรรมการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	
	๑๐. ค่าครุภัณฑ์สำนักงานเพื่อใช้ในงานโครงการศึกษา วงเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท ได้แก่ - โต๊ะสแตนเลสแบบพับเก็บได้ จำนวน ๒ ตัว (ตัวละ ๖,๐๐๐ บาท) วงเงิน ๑๒,๐๐๐ บาท - เก้าอี้สแตนเลสแบบพับเก็บได้ จำนวน ๖ ตัว (ตัวละ ๑,๐๐๐ บาท) วงเงิน ๖,๐๐๐ บาท	อยู่ระหว่างตกลงราคา
	๑๑. เครื่องรีดน้ำเชื้อด้วยไฟฟ้า (Electro-ejaculator) พร้อมอุปกรณ์การรีด ๑ ชุด วงเงิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท	อยู่ระหว่างเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง
	๑๒. ถังเก็บน้ำเชื้อขนาด ๒๐ ลิตร จำนวน ๑ ถัง วงเงิน ๗๐,๐๐๐ บาท	อยู่ระหว่างเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง
	๑๓. ถังเก็บไนโตรเจนขนาด ๒๐ ลิตร จำนวน ๑ ถัง วงเงิน ๗๐,๐๐๐ บาท	อยู่ระหว่างเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง
	๑๔. Auto-pipette จำนวน ๒ ตัว (ตัวละ ๑๕,๐๐๐ บาท) วงเงิน ๓๐,๐๐๐ บาท	อยู่ระหว่างเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง
	๑๕. กล้องจุลทรรศน์ ๑ ตัว วงเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท	อยู่ระหว่างเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง
	๑๖. ชุดสำหรับประกอบใช้วัดความดันโลหิตสัตว์แบบ ดิจิตอล ๑ ชุด วงเงิน ๑๘,๐๐๐ บาท	อยู่ระหว่างเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง
	๑๗. เครื่องวัดปริมาณออกซิเจนอิมมิตัวในกระแสเลือด ๑ เครื่อง วงเงิน ๑๖,๐๐๐ บาท	อยู่ระหว่างเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง
	๑๘. เครื่องผลิตออกซิเจนเข้มข้นจากอากาศ ๑ เครื่อง วงเงิน ๒๗,๐๐๐ บาท	อยู่ระหว่างเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง
	๑๙. เครื่องให้ความอบอุ่นสัตว์ป่วย ๑ เครื่อง วงเงิน ๒๕,๐๐๐ บาท	อยู่ระหว่างเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง
	๒๐. เครื่อง ECG ๑ เครื่อง วงเงิน ๕๒,๐๐๐ บาท	อยู่ระหว่างเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง
	๒๑. ชุดกล้องวงจรปิดพร้อมอุปกรณ์บันทึกข้อมูล ๑ ชุด วงเงิน ๑๕๐,๐๐๐ บาท	อยู่ระหว่างเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง
	๒๒. กล้องขยายสัตว์ จำนวน ๑๐ กล้อง (กล้องละ ๖,๐๐๐ บาท) วงเงิน ๖๐,๐๐๐ บาท	อยู่ระหว่างเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง
๒๔. โครงการหนุนน้อยไนท์ซาฟารี วงเงิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท แหล่งเงิน-เงินนอกงบประมาณ ๒๕๕๙	ประกอบด้วยรายละเอียดผลการดำเนินงานตามกิจกรรมภายในโครงการ ดังนี้	
	๑. ค่าตกแต่งสถานที่ให้เป็นส่วนการเรียนรู้หนุนน้อย ไนท์ซาฟารี วงเงิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท	อยู่ระหว่างเตรียมการดำเนินงาน
	๒. ค่าจัดทำระบบสื่อการเรียนรู้ วงเงิน ๖๐๐,๐๐๐ บาท	อยู่ระหว่างเตรียมการดำเนินงาน
	๓. ค่าวัสดุดำเนินกิจกรรม อาทิ ค่ากระดาษโฟโต้ ค่าเติม หมึกพริ้นเตอร์ ค่าวัสดุอื่นๆ วงเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท	อยู่ระหว่างเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง
๒๕. โครงการจัดการสิ่งแวดล้อมและ ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในพื้นที่เชียงใหม่ ไนท์ซาฟารี วงเงิน ๑,๕๘๐,๐๐๐ บาท แหล่งเงิน-เงินนอกงบประมาณ ๒๕๕๙	ดำเนินการเบิกจ่ายไปแล้วร้อยละ ๖๕.๖๖ โดยมีรายละเอียดผลการดำเนินงานตามกิจกรรมภายใน โครงการ ดังนี้	
	๑. ปลูกไม้ดอกตามฤดูกาล,ไม้ประดับ,ไม้พุ่ม และ ตกแต่งสถานที่ เพื่อใช้ในการจัดตกแต่งตามที่จัด กิจกรรมสำคัญต่างๆ เช่น เทศกาลคริสมาส, วันพ่อ, วันวาเลนไทน์ ฯลฯ วงเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท	ดำเนินการเบิกจ่ายไปแล้วร้อยละ ๗๓.๘๐



กลยุทธ์ที่ ๑ : พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเดิมให้มีการบริหารจัดการตามมาตรฐานสากล		
กิจกรรมการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	
	๒. ปลูกไม้ดอก, ไม้ประดับ บริเวณรอบๆ อาคารลานนา วงเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท	ดำเนินการเบิกจ่ายไปแล้วร้อยละ ๓๔.๔๔
	๓. ค่าวัสดุอุปกรณ์สำหรับผลิตปุ๋ยมูลสัตว์ เช่น กระจบ วงเงิน ๑๕๐,๐๐๐ บาท	ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่าย เรียบร้อยแล้ว
	๔. ค่าวัสดุอุปกรณ์สำหรับผลิตปุ๋ยน้ำชีวภาพ (EM) วงเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท	ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่าย เรียบร้อยแล้ว
	๕. ค่าจัดทำฝ่ายชะลอความชุ่มชื้น (ฝายแม้ว) จำนวน ๖-๗ ฝาย วงเงิน ๕๖,๐๐๐ บาท	อยู่ระหว่างเตรียมการดำเนินงาน
	๖. ค่าครุภัณฑ์ วงเงิน ๑๗๔,๐๐๐ บาท - เครื่องตัดหญ้าแบบสายสะพาย ๗ เครื่อง เครื่องละ ๘,๕๐๐ บาท วงเงิน ๕๙,๕๐๐ บาท - เลื่อยโซ่ยนต์ กำลัง ๕.๓ แรงม้า ๑ เครื่อง วงเงิน ๓๕,๐๐๐ บาท - เลื่อยตัดไม้ใช้เครื่องยนต์แบบโซ่ ๑๒” ๕ เครื่อง เครื่องละ ๙,๕๐๐ บาท วงเงิน ๔๗,๕๐๐ บาท - รถเข็น ๓ ล้อ ๑๐ คัน คันละ ๓,๒๐๐ บาท วงเงิน ๓๒,๐๐๐ บาท	ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่าย เรียบร้อยแล้ว
๒๖. โครงการ The Magic of Elephat Trail วงเงิน ๒๖,๗๕๐ บาท แหล่งเงิน-เงินกันเดือนปี ๒๕๕๘	ประกอบด้วยกิจกรรมย่อย ดังนี้ ๑. ค่าชุดหม้อฮ่อมพร้อมกางเกงสำหรับโครงการ วงเงิน ๔,๖๐๐ บาท ๒. ค่าวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในการปรับปรุงสถานที่ดำเนิน กิจกรรมโครงการ (จำนวน ๑๗ รายการ) วงเงิน ๒๒,๑๕๐ บาท	ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่าย เรียบร้อยแล้ว
๒๗. โครงการปล่อยวางผาคืนสู่ธรรมชาติ (โครงการต่อเนื่อง ๒ ปี) วงเงิน ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท แหล่งเงิน-เงินงบประมาณ ๒๕๕๙	ประกอบด้วยรายละเอียดผลการดำเนินงานตามกิจกรรมภายในโครงการ ดังนี้	
	๑. ค่าจ้างเหมาผู้ช่วยงานโครงการวิจัย จำนวน ๑ อัตรา วงเงิน ๒๒๕,๐๐๐ บาท	อยู่ระหว่างเตรียมการดำเนินงาน
	๒. ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน - ค่าตอบแทนผู้เชี่ยวชาญ/ ที่ปรึกษางาน ๔ คน วงเงิน ๘๐,๐๐๐ บาท - ค่าเดินทางและที่พักของผู้เชี่ยวชาญ/ ที่ปรึกษา งาน วงเงิน ๘๐,๐๐๐ บาท - ค่าวัสดุสำนักงานสำหรับการจัดทำเอกสาร เช่น กระดาษ ปากกาเคมี วงเงิน ๕,๐๐๐ บาท - ค่าจ้างศึกษาและสำรวจพื้นที่ทำการปล่อยคืนสู่ ธรรมชาติ วงเงิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท - ค่าจัดทำแบบสอบถาม วงเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท - ค่าจ้างเหมาจัดทำแผนผังภูมิของทางผา วงเงิน ๑๕๐,๐๐๐ บาท - ค่ายาและเวชภัณฑ์ วงเงิน ๑๕๖,๐๐๐ บาท	อยู่ระหว่างเตรียมการดำเนินงาน
๓. ค่าใช้จ่ายในการจัดหาครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้าง - กล้องส่องทางไกลแบบตาเดียว จำนวน ๒ ตัว วงเงิน ๓๐,๐๐๐ บาท	อยู่ระหว่างเตรียมการดำเนินงาน	

กลยุทธ์ที่ ๑ : พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเดิมให้มีการบริหารจัดการตามมาตรฐานสากล		
กิจกรรมการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- กล้องส่องทางไกลแบบสองตา จำนวน ๔ ตัว วงเงิน ๓๐,๐๐๐ บาท</li> <li>- ชุดรับส่งสัญญาณวิทยุ Radio telemetry วงเงิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท</li> <li>- นาฬิกาจับเวลา จำนวน ๔ ตัว วงเงิน ๔,๐๐๐ บาท</li> <li>- กล้องขนย้ายสัตว์ วงเงิน ๑๒๐,๐๐๐ บาท</li> </ul>	
๒๘. โครงการออกแบบปรับปรุงผังแม่บท ภูมิสถาปัตยกรรม เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี จังหวัดเชียงใหม่ วงเงิน ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท แหล่งเงิน-เงินงบประมาณ ๒๕๕๙	ประกอบด้วยรายละเอียดผลการดำเนินงานตามกิจกรรมภายในโครงการ ดังนี้	
	๑. ค่าตอบแทนบุคลากร - หัวหน้าโครงการ ๑ คน วงเงิน ๑๕๐,๐๐๐ บาท - นักวิจัย ๖ คน วงเงิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท - ผู้ประสานงาน ๑ คน วงเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท	อยู่ระหว่างเตรียมการดำเนินงาน
	๒. ค่าใช้จ่ายทางตรง ค่าจ้างเหมา - ค่าจัดทำแบบเสนอแบบเป็นเพลทแนวความคิดใน การออกแบบร่างผังบริเวณและงานขึ้นผังแม่บท วงเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท - ค่าจัดทำแบบงานขึ้นผังแม่บทพร้อมรูปตัด รูปทัศนียภาพ วงเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท - ค่าจัดทำรายละเอียดแบบก่อสร้าง กระดาษไข วงเงิน ๔๐๐,๐๐๐ บาท - ค่าจัดทำรายละเอียดแบบก่อสร้าง พิมพ์เขียว วงเงิน ๑๖๖,๐๐๐ บาท	อยู่ระหว่างเตรียมการดำเนินงาน
	๓. ค่าจัดทำรายงาน - รายงานครั้งที่ ๑ วงเงิน ๙,๐๐๐ บาท - รายงานครั้งที่ ๒ วงเงิน ๑๕,๐๐๐ บาท - รายงานการดูแลรักษาพืชพรรณ วงเงิน ๑๕,๐๐๐ บาท - รายงานฉบับสมบูรณ์ (ภาพรวม) วงเงิน ๒๕,๐๐๐ บาท	อยู่ระหว่างเตรียมการดำเนินงาน
	๔. ค่าวัสดุ - ค่าวัสดุสำนักงาน วงเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท - ค่าวัสดุเชื้อเพลิง วงเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท	อยู่ระหว่างเตรียมการดำเนินงาน
๒๙. โครงการสำรวจ ประเมิน และ วิเคราะห์ข้อมูลด้านการบริหารคุณภาพ ตามมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ และด้าน การจัดการสิ่งแวดล้อม ISO ๑๔๐๐๑ วงเงิน ๓๕๐,๐๐๐ บาท แหล่งเงิน-เงินงบประมาณ ๒๕๕๙	ประกอบด้วยรายละเอียดผลการดำเนินงานตามกิจกรรมภายในโครงการ ดังนี้	
	๑. ค่าจัดจ้างเหมาศึกษา สำรวจ วิเคราะห์ข้อมูล วงเงิน ๓๕๐,๐๐๐ บาท	อยู่ระหว่างเตรียมการดำเนินงาน
	๒. ค่าจ้างเหมาบริษัท/ผู้เชี่ยวชาญ/คณะกรรมการที่ ปรึกษา เข้ามาศึกษา สำรวจ ประเมินและให้ คำแนะนำ เรื่องการจัดทำมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ และ ISO ๑๔๐๐๑ จำนวน ๑ งาน	อยู่ระหว่างเตรียมการดำเนินงาน
	๓. ค่าจ้างเหมาจัดทำรูปเล่มรายงาน ISO ๙๐๐๑ และ ISO ๑๔๐๐๑ อย่างน้อยอย่างละ ๑ เล่ม และ สำเนาอย่างน้อยอย่างละ ๔ เล่ม	อยู่ระหว่างเตรียมการดำเนินงาน

กลยุทธ์ที่ ๑ : พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเดิมให้มีการบริหารจัดการตามมาตรฐานสากล		
กิจกรรมการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	
๓๐. โครงการสร้างมาตรฐานด้านความปลอดภัยในแหล่งท่องเที่ยว เชียงใหม่ ไนท์ซาฟารี วงเงิน ๙๖๐,๐๐๐ บาท แหล่งเงิน-เงินงบประมาณ ๒๕๕๙	ประกอบด้วยรายละเอียดผลการดำเนินงานตามกิจกรรมภายในโครงการ ดังนี้	
	๑. ค่าวิทยากรการฝึกอบรม หลักสูตรการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและหลักสูตรการแพทย์ฉุกเฉิน EMS วงเงิน ๗๐,๐๐๐ บาท	อยู่ระหว่างเตรียมการดำเนินงาน
	๒. ฝึกอบรมหลักสูตรการปฐมพยาบาลเบื้องต้น จำนวน ๓ รุ่น รุ่นละ ๕๐ คน วงเงิน ๑๕๐,๐๐๐ บาท	อยู่ระหว่างเตรียมการดำเนินงาน
	๓. ฝึกอบรมปฐมพยาบาลขั้นสูง จำนวน ๑ รุ่น ๕๐ คน ๒๐๐,๐๐๐ บาท	อยู่ระหว่างเตรียมการดำเนินงาน
	๔. เสื้อสำหรับผู้ปฏิบัติงานทำหน้าที่หน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉิน EMS จำนวน ๕๐ ตัว ตัวละ ๔๐๐ บาท วงเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท	อยู่ระหว่างเตรียมการดำเนินงาน
	๕. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ วงเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท	อยู่ระหว่างเตรียมการดำเนินงาน
	๖. ค่าครุภัณฑ์ - เครื่องกระตุ้นหัวใจ AED (Automate ๔ เครื่อง เครื่องละ ๑๒๐,๐๐๐) วงเงิน ๔๘๐,๐๐๐ บาท - กระเป๋าปฐมพยาบาลเบื้องต้น จำนวน ๕ ใบ วงเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท	อยู่ระหว่างเตรียมการดำเนินงาน
กลยุทธ์ที่ ๒ : เชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวเพื่อสร้างจุดขาย/มูลค่าของแหล่งท่องเที่ยว		
กิจกรรมการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	
๑. โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการศึกษาค้นคว้าพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวเพื่อส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน วงเงิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท แหล่งเงิน-เงินงบประมาณ ๒๕๕๙	<b>ขอบเขตการศึกษา</b> ๑. สำรวจและรวบรวมข้อมูลศักยภาพของพื้นที่ด้านการท่องเที่ยว ตามขอบเขตพื้นที่ศึกษา โดยใช้ภาพถ่ายทางอากาศหรือดาวเทียม และบันทึกลงในระบบภูมิพร้อมทั้งจัดทำแผนที่ฐานข้อมูลทางกายภาพและระบบสารสนเทศเพื่อการท่องเที่ยว ๒. วิเคราะห์ทางพื้นที่ (Spatial Analysis) ด้านศักยภาพและการเชื่อมต่อระหว่างจุดท่องเที่ยว ๓. วิเคราะห์ทางพื้นที่ (Spatial Analysis) ด้านศักยภาพการพัฒนา โดยใช้วิธีการคัดกรอง (Sieve Analysis) และการตัดสินใจหลายมิติ (Multi-Criteria Decision Making) เพื่อประเมินศักยภาพของการพัฒนาการท่องเที่ยวและการเชื่อมต่อระหว่างจุดท่องเที่ยวต่างๆ และจัดทำแผนที่ข้อมูลศักยภาพการท่องเที่ยวรวมเชิงภูมิภาค ๔. ศึกษาความเป็นไปได้ของการพัฒนาพื้นที่ด้านการท่องเที่ยวพื้นที่ โดยคำนึงถึงด้าน เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยจัดอบรมให้ความรู้แก่ชุมชนในพื้นที่ศึกษา ๕. นำเสนอแผนพัฒนาพื้นที่ด้านการท่องเที่ยว ทั้งมิติของการสร้างแรงจูงใจต่อนักท่องเที่ยว (Attraction) และความสามารถในการให้บริการของพื้นที่ (Carrying Capacity)	

กลยุทธ์ที่ ๒ : เชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวเพื่อสร้างจุดขาย/มูลค่าของแหล่งท่องเที่ยว		
กิจกรรมการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	
	๖. กิจกรรมนำร่องของการพัฒนาพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรม โดยใช้กระบวนการ การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research/ PAR) ซึ่งจะนำไปสู่การเตรียมความพร้อมของพื้นที่ต่อโครงการกระเช้าลอยฟ้า เชื่อมโยงพื้นที่ต่างๆ เข้าด้วยกัน	
๒. โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวผาซ้อ วงเงิน ๑๓,๓๗๑,๐๐๐ บาท แหล่งเงิน-เงินนอกงบประมาณ ๒๕๕๙	ประกอบด้วยรายละเอียดผลการดำเนินงานตามกิจกรรมภายในโครงการ ดังนี้	
	๑. ค่าประชาสัมพันธ์โครงการ วงเงิน ๑,๗๕๐,๐๐๐ บาท	อยู่ระหว่างเตรียมการดำเนินงาน
	๒. งานลานกิจกรรมและจุดชมวิว บริเวณศูนย์บริการนักท่องเที่ยว วงเงิน ๒,๑๐๐,๐๐๐ บาท	อยู่ระหว่างเตรียมการดำเนินงาน
	๓. งานสะพานทางเดิน Board walk ข้ามห้วย วงเงิน ๑,๑๕๐,๐๐๐ บาท	อยู่ระหว่างเตรียมการดำเนินงาน
	๔. งานลานพักผ่อนบริเวณจุดพักคอย วงเงิน ๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท	อยู่ระหว่างเตรียมการดำเนินงาน
	๕. งานลานกิจกรรมพร้อมที่นั่งพักผ่อน บริเวณจุดชมวิวผาซ้อ วงเงิน ๘๐๐,๐๐๐ บาท	อยู่ระหว่างเตรียมการดำเนินงาน
	๖. งานสะพานทางเดิน Board walk สู่ลานหน้าผาซ้อ วงเงิน ๒๒๐,๐๐๐ บาท	อยู่ระหว่างเตรียมการดำเนินงาน
	๗. งานปรับปรุงลานผาซ้อ วงเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท	อยู่ระหว่างเตรียมการดำเนินงาน
	๘. งานปรับปรุงบันได และราวจับ วงเงิน ๑,๖๐๐,๐๐๐ บาท	อยู่ระหว่างเตรียมการดำเนินงาน
	๙. งานทางเดิน Board walk ทางกลับ บุกเบิกใหม่ วงเงิน ๑,๑๐๐,๐๐๐ บาท	อยู่ระหว่างเตรียมการดำเนินงาน
	๑๐. งานถนนและลานจอดรถ คสล. วงเงิน ๒,๔๕๑,๐๐๐ บาท	อยู่ระหว่างเตรียมการดำเนินงาน
	๑๑. งานระบบน้ำและงานก่อสร้างห้องน้ำ คสล. วงเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท	อยู่ระหว่างเตรียมการดำเนินงาน
๓. การจัดทำแผนการตลาดเชิงลึกด้านกรท่องเที่ยว สำนักงานพัฒนา พิงคนคร (องค์การมหาชน) วงเงิน ๙๗๕,๐๐๐ บาท แหล่งเงิน-เงินกันเหลือปี ๒๕๕๘	<u>ขอบเขตการศึกษา</u> ๑. ศึกษาวิจัยและจัดทำแผนการตลาดตามองค์ประกอบ ดังนี้ - ศึกษา รวบรวม ทบทวนแผนยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง - ค้นหาความต้องการของนักท่องเที่ยวและกำหนดกลุ่มเป้าหมายที่เหมาะสม - ค้นหาจุดแข็งของพื้นที่และศักยภาพสินค้าและบริการต่างๆ - ออกแบบกลุ่มสินค้าและบริการที่ทันสมัยและการค้นหาแบรนด์ไอเดีย “คุณค่าที่สะท้อนตัวตน” ที่โดดเด่น แตกต่าง แข่งขันได้ - กำหนดแผนและเครื่องมือในการทำการสื่อสารการตลาดอย่างบูรณาการ - กำหนดกิจกรรมทางการตลาด งานอีเว้นท์ ที่ควรส่งเสริม - กำหนดแผนการติดตามและประเมินผลของแผนการทำงาน	ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

กลยุทธ์ที่ ๒ : เชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวเพื่อสร้างจุดขาย/มูลค่าของแหล่งท่องเที่ยว		
กิจกรรมการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	
	<p>๒. รวบรวมเรื่องราวความเป็นมาเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวและบริการท่องเที่ยวที่มีศักยภาพ พร้อมเสนอขายและเสนอเป็นกลุ่มสินค้าและบริการที่เหมาะสม</p> <p>๓. จัดระดมความเห็นร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน รวมถึงชุมชนที่เกี่ยวข้อง เพื่อทราบความต้องการของเจ้าของแหล่งท่องเที่ยว ตลอดจนนำข้อมูลมากำหนดแผนการดำเนินโครงการและกิจกรรมภายใต้โครงการที่เน้นการมีส่วนร่วมของคนในพื้นที่ นำไปสู่การจัดการการท่องเที่ยวและการตลาดอย่างยั่งยืนจัดกิจกรรมให้ความรู้เชิงปฏิบัติการแก่เจ้าของแหล่งท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมความพร้อมในการนำไปสู่การปฏิบัติได้</p>	
<p>๔. โครงการส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวสะพานขาวทาขมภู</p> <p>วงเงิน ๗๕๐,๐๐๐ บาท</p> <p>แหล่งเงิน-เงินงบประมาณ ๒๕๕๙</p>	ประกอบด้วยรายละเอียดผลการดำเนินงานตามกิจกรรมภายในโครงการ ดังนี้	
	๑. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมวันเด็ก วงเงิน ๑๖๔,๒๕๐ บาท	อยู่ระหว่างขออนุมัติจัดจ้างกิจกรรม
	๒. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมวันแห่งความรัก สะพานขาวทาขมภู วงเงิน ๑๗๑,๘๐๐ บาท	อยู่ระหว่างเตรียมการดำเนินงาน
	๓. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติอุทยานแห่งชาติดอยขุนตาล วงเงิน ๑๓๓,๔๕๐ บาท	อยู่ระหว่างเตรียมการดำเนินงาน
	๔. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมวันสงกรานต์ รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ วงเงิน ๑๕๐,๒๐๐ บาท	อยู่ระหว่างเตรียมการดำเนินงาน
	๕. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมพิธีทำบุญตักบาตร และงานพระราชพิธีวันฉัตรมงคล วงเงิน ๑๓๐,๓๐๐ บาท	อยู่ระหว่างเตรียมการดำเนินงาน
	๖. บัตรเข้าชมเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี จำนวน ๒๐๐ ใบ สำหรับการสนับสนุนการจัดกิจกรรม	อยู่ระหว่างเตรียมการดำเนินงาน
	๗. บัตรกำนัลบ้านพัก เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี จำนวน ๑๕ ใบ สำหรับกิจกรรมวันแห่งความรัก สะพานขาวทาขมภู	อยู่ระหว่างเตรียมการดำเนินงาน
กลยุทธ์ที่ ๓ : พัฒนากิจกรรม รูปแบบ และสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่		
กิจกรรมการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	
<p>๑. การศึกษาสำรวจและออกแบบกระเช้าลอยฟ้า (Cable Car) เชื่อมโยงเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี-ดอยปุย-ดอยผาดำ</p> <p>วงเงิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท</p> <p>แหล่งเงิน-เงินกู้ยืมปี ๒๕๕๖</p>	<p><u>ขอบเขตการศึกษา</u></p> <p>๑. ดำเนินการศึกษา สำรวจเส้นทางกระเช้าลอยฟ้าที่เหมาะสม และทำการศึกษาความเหมาะสม (Feasibility Study)</p> <p>๒. ดำเนินการออกแบบเพื่อใช้ในการก่อสร้างโครงการและดำเนินกิจกรรมต่อเนื่องในการก่อสร้างกระเช้าลอยฟ้า (Cable Car)</p> <p>๓. การศึกษาและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p> <p>๔. การรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของประชาชน</p>	<p>- ตามสัญญา เบิกจ่ายจำนวน ๖ งวดงาน</p> <p>- เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว ๔ งวดงาน</p> <p>- คงเหลือเบิกจ่าย ๒ งวดงาน</p>

กลยุทธ์ที่ ๓ : พัฒนากิจกรรม รูปแบบ และสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่		
กิจกรรมการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	
๒. การจัดทำารรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อการศึกษำสำรวจ และออกแบบกระเช้าลอยฟ้า (Cable Car) เชื่อมโยงเชิงใหม่ในหำฟารี-ดอยปุย-ดอยผาคำ วงเงิน ๒,๖๒๕,๐๐๐ บาท แหล่งเงิน-เงินก้ำเหลื่อมปี ๒๕๕๗	<u>ขอบเขตการศึกษา</u> จัดทำารรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อการศึกษำสำรวจและออกแบบกระเช้าลอยฟ้า (Cable Car) เชื่อมโยงเชิงใหม่ในหำฟารี-ดอยปุย-ดอยผาคำ ตามระเบียบสำนักรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. ๒๕๕๘ ดั้งนี้ ๑. รวบรวมข้อมูลโครงการฯ ที่จะต้องเผยแพร่แก่ประชาชน ๒. เผยแพร่ข้อมูลของรัฐแก่ประชาชน ๓. ดำเนินการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ๔. รายงานผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน	- ตามสัญญา เบิกจ่ายจำนวน ๔ งวดงานที่ปรึกษาส่งงานงวดที่ ๑ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว - คงเหลือเบิกจ่าย ๓ งวดงาน วงเงิน ๒,๖๒๕,๐๐๐ บาท - ขยายเวลาสัญญาสิ้นสุดวันที่ ๒๘ ก.ค. ๒๕๕๙

**ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ : สนับสนุนการพัฒนากระบวนการบริหารจัดการท่องเที่ยวให้มีมาตรฐานระดับสากลและยั่งยืน**

กลยุทธ์ที่ ๑ : กำหนด/พัฒนามาตรฐานการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยว		
กิจกรรมการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	
๑. งานติดตั้งเครื่องปรับอากาศ อาคาร SMEs วงเงิน ๔๐๐,๐๐๐ บาท แหล่งเงิน-เงินนอกงบประมาณ ๒๕๕๙	๑. งานติดตั้งเครื่องปรับอากาศห้องสัมมนา (ออดิทอเรียม) วงเงิน ๓๒๐,๐๐๐ บาท - เครื่องปรับอากาศ แบบตู้ตั้งพื้นพร้อมติดตั้ง ขนาดไม่น้อยกว่า ๔๐,๕๐๐ BTU จำนวน ๔ ชุด ชุดละ ๘๐,๐๐๐ บาท ๒. งานติดตั้งเครื่องปรับอากาศห้องฝึกอบรม ๔ วงเงิน ๘๐,๐๐๐ บาท - เครื่องปรับอากาศ แบบตู้ตั้งพื้นพร้อมติดตั้ง ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๖,๕๐๐ BTU จำนวน ๒ ชุด ชุดละ ๔๐,๐๐๐ บาท	ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
๒. งานติดตั้งระบบป้องกันอัคคีภัยพร้อมอุปกรณ์ วงเงิน ๖,๔๙๐,๐๐๐ บาท แหล่งเงิน-เงินก้ำเหลื่อมปี ๒๕๕๘	ดำเนินการติดตั้งระบบป้องกันอัคคีภัยพร้อมอุปกรณ์	ลงนามสัญญาแล้ว อยู่ระหว่างทยอยเบิกจ่ายตามสัญญา มีจำนวน ๓ งวดงาน เบิกจ่ายแล้ว ๑ งวดงาน คงเหลือเบิกจ่าย ๒ งวดงาน วงเงิน ๓,๒๔๕,๐๐๐ บาท
๓. เดินสายไฟฝังปลั๊กใต้พื้นศูนย์ประชุมและแสดงสินค้ำนานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา วงเงิน ๑๒,๑๐๐,๐๐๐ บาท แหล่งเงิน-เงินก้ำเหลื่อมปี ๒๕๕๘	ดำเนินการเดินสายไฟฝังปลั๊กใต้พื้นศูนย์ประชุมและแสดงสินค้ำนานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา	ลงนามสัญญาแล้ว อยู่ระหว่างทยอยเบิกจ่ายตามสัญญา มีจำนวน ๔ งวดงาน เบิกจ่ายแล้ว ๓ งวดงาน คงเหลือเบิกจ่าย ๑ งวดงาน วงเงิน ๓,๖๓๐,๐๐๐ บาท
๔. การจัดหาครุภัณฑ์สำนังาน วงเงิน ๕๖๒,๐๐๐ บาท แหล่งเงิน-เงินนอกงบประมาณ ๒๕๕๙	ประกอบด้วยรายการย่อย จำนวน ๔ รายการ ๑๒๗ หน่วย ดังนี้ ๑. ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ วงเงิน ๔๙๕,๐๐๐ บาท - เงินรายได้ จำนวน ๓ รายการ ๑๒๕ หน่วย วงเงิน ๔๙๕,๐๐๐ บาท ๒. ชุดอุปกรณ์เชื่อมต่อจอ LED จำนวน ๑ รายการ ๒ ชุด วงเงิน ๖๗,๐๐๐ บาท	ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

กลยุทธ์ที่ ๑ : กำหนด/พัฒนามาตรฐานการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยว		
กิจกรรมการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	
๕. การจัดหาครุภัณฑ์สำนักงาน วงเงิน ๒,๙๗๘,๙๙๐ บาท แหล่งเงิน-เงินกันเหลือปี ๒๕๕๘	ประกอบด้วยรายการย่อย จำนวน ๒ รายการ ๔๗ หน่วย - รอเบิกจ่ายตามสัญญา จำนวน ๑ รายการ ๔๖ ชุด - ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว จำนวน ๑ รายการ ๑ ชุด โดยมีรายละเอียดผลการดำเนินงานตามรายการย่อย ดังนี้	
	๑. เครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง จำนวน ๔๖ ชุด วงเงิน ๒,๙๕๙,๓๐๒ บาท - เครื่องปรับอากาศ โชน A แบบติดผนัง ขนาด ๑๘,๘๒๔ BTU จำนวน ๓ ชุด - เครื่องปรับอากาศ โชน B ขนาด ๒๕,๐๐๐ BTU จำนวน ๑๕ ชุด - เครื่องปรับอากาศ โชน B ขนาด ๑๓,๖๐๐ BTU จำนวน ๒๐ ชุด - เครื่องปรับอากาศห้องลีลาวดี อาคารศูนย์ประชุม แบบสี่ทิศทาง ขนาด ๔๘,๐๐๐ BTU จำนวน ๘ ชุด	ลงนามสัญญาแล้ว รอเบิกจ่ายตามสัญญา มีจำนวน ๑ งวดงาน ยังไม่มีการเบิกจ่าย
	๒. วิทยุสื่อสารประจำที่ Benison รุ่น BE-๙๐๐๐A กำลังส่ง ๑๐ วัตต์ พร้อมเสา จำนวน ๑ ชุด วงเงิน ๑๙,๖๘๘ บาท	ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
๖. จัดทำแผนการพัฒนาพื้นที่ของ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา วงเงิน ๑,๕๗๕,๐๐๐ บาท แหล่งเงิน-เงินกันเหลือปี ๒๕๕๗	<u>ขอบเขตการศึกษา</u> ๑. ศึกษานโยบาย ยุทธศาสตร์ บทบาทหน้าที่ พันธกิจ ขอบเขตและอำนาจหน้าที่ของศูนย์ประชุมฯ รวมถึงนโยบายและแผนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวและอุตสาหกรรม MICE ระดับประเทศ และระดับพื้นที่ ๒. ศึกษาและวิเคราะห์สภาพแวดล้อม โครงสร้างพื้นฐาน สิ่งก่อสร้าง และสิ่งอำนวยความสะดวกของศูนย์ประชุมฯ รวมทั้ง สิ่งก่อสร้างที่รองรับประมาณในปี ๒๕๕๘ เพื่อกำหนดแนวทางการพัฒนาพื้นที่ของศูนย์ประชุมฯ ให้สอดคล้องและเหมาะสมกับรูปแบบการใช้พื้นที่สำหรับรองรับธุรกิจ MICE ทั้งในปัจจุบันและในอนาคต ทั้งนี้ การพัฒนาพื้นที่จะต้องมีความสอดคล้องกับแนวคิดเดิมของการสร้างศูนย์ประชุมฯ ๓. ศึกษาดูงานด้าน MICE ในต่างประเทศที่เหมาะสม ๔. จัดทำแผนพัฒนาพื้นที่ของศูนย์ประชุมฯ ระยะสั้น (๓-๕ ปี) ๕. จัดทำแผนผังพื้นที่ของศูนย์ประชุมฯ ที่สอดคล้องกับแผนการพัฒนาพื้นที่ของศูนย์ประชุมฯ ๖. เสนอแผนการพัฒนาพื้นที่ของศูนย์ประชุมฯ	
		- ตามสัญญา มีจำนวน ๔ งวดงาน - ที่ปรึกษาได้ส่งงานครบถ้วนแล้ว - เบิกจ่ายแล้วจำนวน ๒ งวดงาน - ที่ปรึกษานำเสนอผลการศึกษาต่อคณะกรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนครเรียบร้อยแล้ว - งานงวดที่ ๓ และ ๔ (งวดสุดท้าย) วงเงิน ๑,๕๗๕,๐๐๐ บาท อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจการจ้าง

กลยุทธ์ที่ ๒ : พัฒนาการตลาดและการประชาสัมพันธ์เชิงรุก		
กิจกรรมการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	
๑. โครงการประชาสัมพันธ์เชิงบูรณาการ วงเงิน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท แหล่งเงิน-เงินงบประมาณ ๒๕๕๙	ดำเนินการเบิกจ่ายไปแล้วร้อยละ ๒๒.๙๖ โดยมีรายละเอียดผลการดำเนินงานตามกิจกรรมภายในโครงการ ดังนี้	
	๑. ค่าผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ วงเงิน ๒,๔๗๐,๐๐๐ บาท	ดำเนินการเบิกจ่ายไปแล้วร้อยละ ๓๐.๗๒
	๒. ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์ วงเงิน ๑,๓๒๐,๐๐๐ บาท	อยู่ระหว่างเตรียมการดำเนินงาน
	๓. กิจกรรมวันสำคัญ วงเงิน ๑,๓๒๐,๐๐๐ บาท	ดำเนินการเบิกจ่ายไปแล้วร้อยละ ๓๘.๒๑
	๔. กิจกรรมประชาสัมพันธ์หน่วยงาน วงเงิน ๒๕๐,๐๐๐ บาท	ดำเนินการเบิกจ่ายไปแล้วร้อยละ ๗๐.๔๐
	๕. ค่าเช่าสื่อประชาสัมพันธ์ วงเงิน ๔,๖๔๐,๐๐๐ บาท	อยู่ระหว่างเตรียมการดำเนินงาน ๑๘.๔๖
๒. กิจกรรมการเข้าร่วมประชุม MICE และ Roadshow ของศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ วงเงิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท แหล่งเงิน-เงินงบประมาณ ๒๕๕๙	ดำเนินการเบิกจ่ายไปแล้วร้อยละ ๑๔.๕๒ โดยมีรายละเอียดผลการดำเนินงานตามกิจกรรมภายในโครงการ ดังนี้	
	๑. AEC+EXPO (ASEAN ECONOMIC COMMUNITY + EXPO) , Kuala Lumpur Convention Centre , Malaysia ๑๕๐,๐๐๐ บาท	ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
	๒. Incentive Travel and Conventions, Meetings China (IT & CM China ๒๐๑๕) Shanghai, China ๒๐๐,๐๐๐ บาท	อยู่ระหว่างเตรียมการดำเนินงาน
	๓. India MICE Road Show ๒๐๐,๐๐๐ บาท	อยู่ระหว่างเตรียมการดำเนินงาน
	๔. China MICE Road Show ๑๕๐,๐๐๐ บาท	อยู่ระหว่างเตรียมการดำเนินงาน
	๕. Japan MICE Roadshow ๓๐๐,๐๐๐ บาท	อยู่ระหว่างเตรียมการดำเนินงาน
๓. โครงการส่งเสริมการขายเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี วงเงิน ๒,๗๒๐,๐๐๐ บาท แหล่งเงิน-เงินนอกงบประมาณ ๒๕๕๙	ดำเนินการเบิกจ่ายไปแล้วร้อยละ ๙.๖๕ โดยมีรายละเอียดผลการดำเนินงานตามกิจกรรมภายในโครงการ ดังนี้	
	๑. กิจกรรมส่งเสริมการขายสร้างเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีให้เป็นที่รู้จัก วงเงิน ๑๘๐,๐๐๐ บาท	ดำเนินการเบิกจ่ายไปแล้วร้อยละ ๘.๓๓
	๒. กิจกรรมส่งเสริมการขายเชิงรุก ออกบูธ วงเงิน ๘๕๐,๐๐๐ บาท	ดำเนินการเบิกจ่ายไปแล้วร้อยละ ๑๔.๑๘
	๓. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานส่งเสริมการขายต่างประเทศ วงเงิน ๘๔๐,๐๐๐ บาท	อยู่ระหว่างเตรียมการดำเนินงาน
	๔. ค่าใช้จ่ายในการจัดทำวัสดุสำหรับส่งเสริมการขาย	ดำเนินการเบิกจ่ายไปแล้วร้อยละ ๙.๐๘
	๕. เช่น โพลเดอร์ sale kit DVD นามบัตร เครื่องแต่งกายสร้างภาพลักษณ์ วงเงิน ๖๐๐,๐๐๐ บาท	
	๖. กิจกรรมสร้างสัมพันธ์สานสายใย วงเงิน ๒๕๐,๐๐๐ บาท	ดำเนินการเบิกจ่ายไปแล้วร้อยละ ๒๙
๔. กิจกรรมส่งเสริมการตลาดการท่องเที่ยวด้านกีฬาอล์ฟนานาชาติ “Asia Golf Tourism Convention (AGTC) ๒๐๑๖” วงเงิน ๕,๓๐๐,๐๐๐ บาท แหล่งเงิน-เงินนอกงบประมาณ ๒๕๕๙	ประกอบด้วยรายละเอียดผลการดำเนินงานตามกิจกรรมภายในโครงการ ดังนี้	
	๑. ค่าสถานที่จัดงานและค่าสาธารณูปโภค วงเงิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท	อยู่ระหว่างเตรียมการดำเนินงาน
	๒. ค่าจัดสถานที่จัดงาน วงเงิน ๘๔๒,๕๐๐ บาท	อยู่ระหว่างเตรียมการดำเนินงาน
	๓. ค่าระบบสำหรับการจัดงาน วงเงิน ๑,๒๐๔,๐๐๐ บาท	อยู่ระหว่างเตรียมการดำเนินงาน
	๔. ค่าจ้างเจ้าหน้าที่ควบคุมการจัดงาน วงเงิน ๔๑๓,๕๐๐ บาท	อยู่ระหว่างเตรียมการดำเนินงาน
	๕. ค่าอาหารและเครื่องดื่ม วงเงิน ๑,๘๔๐,๐๐๐ บาท	อยู่ระหว่างเตรียมการดำเนินงาน



กลยุทธ์ที่ ๒ : พัฒนาการตลาดและการประชาสัมพันธ์เชิงรุก		
กิจกรรมการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	
๕. โครงการขับเคลื่อนการท่องเที่ยว ๘ จังหวัด ภาคเหนือในเขตพิกคนคร วงเงิน ๘,๕๐๐,๐๐๐ บาท แหล่งเงิน-เงินนอกงบประมาณ ๒๕๕๙	ประกอบด้วยรายละเอียดผลการดำเนินงานตามกิจกรรมภายในโครงการ ดังนี้	
	๑. กิจกรรมฝึกอบรมเตรียมความพร้อมก่อนเข้าร่วมงาน วงเงิน ๑๑๘,๐๐๐ บาท	อยู่ระหว่างเตรียมการดำเนินงาน
	๒. Trade Mission สำนักงานพัฒนาพิกคนคร เปิดประตูสู่ประเทศเมียนมาร์ วงเงิน ๓,๐๐๗,๖๐๐ บาท	อยู่ระหว่างเตรียมการดำเนินงาน
	๓. Chiang Mai and Northern Region Roadshow to China วงเงิน ๕,๓๗๔,๔๐๐ บาท	อยู่ระหว่างเตรียมการดำเนินงาน
๖. โครงการการตลาดเชิงบูรณาการ วงเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท แหล่งเงิน-เงินกันเหลือปี ๒๕๕๘	ค่าจ้างบุคคลภายนอกดำเนินการติดตั้งตกแต่งพร้อมเรือคอนบูตในงาน IT CM ASIA ๒๐๑๕	
๗. กิจกรรมโฆษณาและประชาสัมพันธ์ สำนักงานพัฒนาพิกคนคร วงเงิน ๑,๑๔๖,๗๖๐ บาท แหล่งเงิน-เงินกันเหลือปี ๒๕๕๘	ประกอบด้วยกิจกรรมย่อย ดังนี้	
	๑. ค่าเช่าพื้นที่โฆษณาบนป้าย LED งวดที่ ๑๒ (งวดสุดท้าย) วงเงิน ๖๔,๒๐๐ บาท	- ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว จำนวน ๙ รายการ - คงเหลือรายการค้างเบิกจ่ายจำนวน ๑ รายการ คือ ค่าจ้างการรณรงค์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ฟื้นฟูความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยว ทางสื่อวิทยุ วงเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท
	๒. ค่าโฆษณาในหนังสือ วิทยานามสมาชิกรายการ ADT ANNUAL Directory ๒๐๑๔ (๒๐๑๖ แบบเต็มหน้า สีสี่ เนื้อในหน้าเดียว) วงเงิน ๑๖,๐๕๐ บาท	
	๓. ค่าลงบทความประชาสัมพันธ์ในหนังสือ WOW WOW Thailand ๒๐๑๔ - ๒๐๑๕ หมวด Entertainment Shopping Restaurant ขนาด A๕ (๑๔.๕ x ๒๑.๐ ซม.) เต็มหน้า สีสี่ วงเงิน ๓๒,๑๐๐ บาท	
	๔. ค่าจ้างดำเนินการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อวิทยุในรายการ “อุณหภูมิตะรุทิจ” วงเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท	
	๕. ค่าจ้างการรณรงค์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ฟื้นฟูความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยว ทางสื่อวิทยุ วงเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท	
	๖. ค่าจ้างทำป้ายบอกทางอาคารลานนาของ สชน. จำนวน ๔ รายการ วงเงิน ๖๓,๕๓๐ บาท	
	๗. ค่าจ้างพิมพ์แผ่นพับแนะนำเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี และศูนย์ประชุมฯ จำนวน ๒ รายการ วงเงิน ๓๒๐,๐๐๐ บาท	
	๘. ค่าจ้างทำป้ายสื่อความหมายในส่วนแสดงสัตว์ จำนวน ๗ รายการ วงเงิน ๑๓๙,๑๘๐ บาท	
	๙. ค่าป้ายสัญลักษณ์บนรถลากฟางและป้ายสื่อความหมาย จำนวน ๒ รายการ วงเงิน ๔๔,๒๐๐ บาท	
๑๐. ค่ากล่องใส่ของที่ระลึก จำนวน ๒ รายการ วงเงิน ๖๗,๕๐๐ บาท		
๘. โครงการส่งเสริมนิทรรศการ ประชาสัมพันธ์ของสำนักงานพัฒนาพิกคนคร (องค์การมหาชน) วงเงิน ๑๕๕,๕๐๐ บาท แหล่งเงิน-เงินกันเหลือปี ๒๕๕๘	ค่าของชำร่วยสำหรับงานออกบูธนิทรรศการ วงเงิน ๒๕,๐๐๐ บาท และ ๑๓๐,๕๐๐ บาท	

กลยุทธ์ที่ ๒ : พัฒนาการตลาดและการประชาสัมพันธ์เชิงรุก		
กิจกรรมการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	
๙. โครงการจัดกิจกรรม count down ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ของสำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) ที่เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี วงเงิน ๒๕๐,๐๐๐ บาท แหล่งเงิน-เงินงบประมาณ ๒๕๕๙	ประกอบด้วยรายละเอียดผลการดำเนินงานตามกิจกรรมภายในโครงการ ดังนี้	
	๑. ตกแต่งสถานที่ (ตกแต่งบรรยากาศ) วงเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท	ดำเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่าย
	๒. กิจกรรม Count Down วันที่ ๓๑ ธ.ค. ๕๘ (ดนตรี, นักร้องที่มีชื่อเสียง, Light and Sound, อุปกรณ์เค้ดาวน, อาหารและเครื่องดื่ม) วงเงิน ๒๓๐,๐๐๐ บาท	

**ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ : ส่งเสริม/ปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสิ่งอำนวยความสะดวก เพื่อเชื่อมโยงและบูรณาการด้านการท่องเที่ยว**

กลยุทธ์ที่ ๑ : ประสานการบริหารจัดการด้านคมนาคมขนส่งเพื่อส่งเสริมศักยภาพด้านการท่องเที่ยว		
กิจกรรมการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	
๑. ดำเนินการศึกษาวิจัยความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดระบบขนส่งมวลชนเชียงใหม่ ลำพูน และลำปาง วงเงิน ๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท แหล่งเงิน-เงินกู้ยืมปี ๒๕๕๗	<p><u>ขอบเขตการศึกษา</u></p> <p><u>งานส่วนที่ ๑</u> งานศึกษาความเหมาะสม ออกแบบเบื้องต้นและจัดทำแผนพัฒนาระบบขนส่งมวลชนเมืองเชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง</p> <p>๑. ทบทวนผลการศึกษา และการดำเนินงานของโครงการต่างๆ สํารวจ และรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๒. ศึกษาความเหมาะสมด้านวิศวกรรมและออกแบบเบื้องต้น</p> <p>๓. วิเคราะห์ความเหมาะสมทางด้านเศรษฐกิจ การเงิน และรูปแบบการลงทุน</p> <p>๔. จัดทำแผนพัฒนาระบบขนส่งมวลชนเมืองเชียงใหม่ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว</p> <p>๕. จัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น การประชาสัมพันธ์ และการมีส่วนร่วมของประชาชน</p> <p>๖. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการออกแบการกำหนดรายละเอียด รูปแบบเอกสารต่างๆ ให้เป็นไปตามกฎระเบียบ และมาตรฐานที่หน่วยงานดังกล่าวกำหนดไว้</p> <p><u>งานส่วนที่ ๒</u> งานศึกษาความเหมาะสม และออกแบบรายละเอียดระบบขนส่งมวลชนเมืองเชียงใหม่ที่มีความเหมาะสมในการพัฒนาเป็นลำดับแรก อย่างน้อย ๑ เส้นทาง</p> <p>๑. ศึกษาความเหมาะสมด้านวิศวกรรม และแนวทางการลงทุนที่เหมาะสม</p> <p>๒. การศึกษาผลกระทบจากการจัดการเพื่อให้บริการแก่นักท่องเที่ยวชมเมืองเชียงใหม่ ดังนี้</p> <p>- ศึกษาผลกระทบจากการจัดการเพื่อให้บริการแก่นักท่องเที่ยวชมเมืองเชียงใหม่ (Sight Seeing Tour) ในด้านกฎหมาย ด้านสังคม และด้านเศรษฐกิจ</p>	

กลยุทธ์ที่ ๑ : ประสานการบริหารจัดการด้านคมนาคมขนส่งเพื่อส่งเสริมศักยภาพด้านการท่องเที่ยว		
กิจกรรมการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	
	<p>- ศึกษาจุดเชื่อมต่อระหว่างระบบขนส่งมวลชน จังหวัดเชียงใหม่ไปยังแหล่งท่องเที่ยวจังหวัด เชียงใหม่ และเชื่อมโยงไปยังศูนย์กลางระบบขนส่งมวลชนจังหวัดลำพูน และลำปาง</p> <p>งานส่วนที่ ๓ ทดลองปฏิบัติการเดินรถสองแถวแดง เพื่อให้เกิดระบบรถประจำเส้นทางได้ในทางปฏิบัติ</p> <p>๑. จัดทำแผนการเดินทาง โดยการจัดทำแผนผังการเดินทาง และแบบจำลองการเดินทาง</p> <p>๒. จัดระบบประเมิน รถประจำเส้นทาง โดยการจัดทำระบบรายงานการทำงานของผู้ดำเนินการ และผู้โดยสาร รวมถึงระดับชี้วัดที่สำคัญในการปฏิบัติ</p> <p>๓. ทำการทดลอง ปฏิบัติการ จากการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนหลัก โดยผ่านจากกองทุน และระบบการสนับสนุนต่างๆ</p>	

**ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ : พัฒนาการบริหารจัดการข้อมูลองค์ความรู้ที่ทันสมัยและเครือข่ายการพัฒนาที่เข้มแข็ง**

กลยุทธ์ที่ ๑ : พัฒนาและประสานความร่วมมือระหว่างเครือข่ายการพัฒนาด้านการท่องเที่ยว		
กิจกรรมการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	
<p>๑. โครงการประกวดหนังสือ หัวข้อ “รุ่งเรือง เลิศล้ำ ถิ่นวัฒนธรรม พิงคนคร”</p> <p>วงเงิน ๑,๙๖๐,๐๐๐ บาท</p> <p>แหล่งเงิน-เงินกันเหลืออมปี ๒๕๕๘</p>	<p>ประกอบด้วยกิจกรรมย่อย ดังนี้</p> <p>๑. ค่าตอบแทนคณะกรรมการตัดสิน</p> <p>๒. ประชาสัมพันธ์โครงการ</p> <p>๓. จัดกิจกรรมฝึกอบรมให้ความรู้ด้านภาพยนตร์แก่ผู้เข้าร่วมประกวด</p> <p>๔. รางวัลสำหรับการประกวด แบ่งการประกวดเป็น ๒ ประเภท ได้แก่ ประเภทนิสิต นักศึกษา และประเภทประชาชนทั่วไป</p> <p>๕. โล่รางวัลและเกียรติบัตร</p> <p>๖. เช่าอุปกรณ์ในการใช้ถ่ายทำที่มีคุณภาพ</p> <p>๗. เช่าห้องตัดต่อและการผลิตสื่อภาพยนตร์</p>	<p>ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว</p>
<p>๒. โครงการทำเว็บไซต์ด้านการแนะนำข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว ในเขตพัฒนาพิงคนคร</p> <p>วงเงิน ๑,๔๒๕,๐๐๐ บาท</p> <p>แหล่งเงิน-เงินกันเหลืออมปี ๒๕๕๘</p>	<p>ประกอบด้วยกิจกรรมย่อย ดังนี้</p> <p>๑. ค่าตอบแทนพนักงาน Update ฐานข้อมูล</p> <p>๒. ค่าแปลภาษา</p> <p>๓. บริการเช่าโฮสต์ตั้ง จดทะเบียนระบบ ระบบสำรองข้อมูล</p> <p>๔. ออกแบบและพัฒนาระบบแสดงผลเว็บไซต์</p> <p>๕. การดูแลและรักษาระบบ</p>	<p>รอเบิกจ่ายตามสัญญา มีจำนวน ๓ งวดงาน เบิกจ่ายแล้ว ๑ งวดงาน คงเหลือเบิกจ่าย ๒ งวดงาน วงเงิน ๑,๑๔๐,๐๐๐ บาท</p>

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ : อนุรักษ์และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

กลยุทธ์ที่ ๑ : สืบสานและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน		
กิจกรรมการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	
๑. โครงการเปิดเทศกาลวัฒนธรรมไหว้พระกลางคืนที่แม่ฮ่องสอน วงเงิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท แหล่งเงิน-เงินงบประมาณ ๒๕๕๙	ประกอบด้วยรายละเอียดผลการดำเนินงานตามกิจกรรมภายในโครงการ ดังนี้	
	๑. ค่าใช้จ่ายในการสำรวจเส้นทางของเจ้าหน้าที่ วงเงิน ๓๕,๐๐๐ บาท	อยู่ระหว่างเตรียมการดำเนินงาน
	๒. ค่าตัวเครื่องบิน วงเงิน ๖๓,๐๐๐ บาท	อยู่ระหว่างเตรียมการดำเนินงาน
	๓. ค่าเดินทางเจ้าหน้าที่ จำนวน ๑๑ คน วงเงิน ๒๖,๕๐๐ บาท	อยู่ระหว่างเตรียมการดำเนินงาน
	๔. ค่าที่พัก จำนวน ๓๐ คน วงเงิน ๔๕,๐๐๐ บาท	อยู่ระหว่างเตรียมการดำเนินงาน
	๕. ค่าอาหารและเครื่องดื่ม จำนวน ๕ มื้อ วงเงิน ๙๐,๐๐๐ บาท	อยู่ระหว่างเตรียมการดำเนินงาน
	๖. ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง สำหรับรถตู้ของ สพค. (๒,๐๐๐ - ๓,๐๐๐ บาทต่อคัน) วงเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท	อยู่ระหว่างเตรียมการดำเนินงาน
	๗. ค่าสื่อประชาสัมพันธ์ (ป้ายต่างๆ) วงเงิน ๓๐,๐๐๐ บาท	อยู่ระหว่างเตรียมการดำเนินงาน
	๘. ค่าอุปกรณ์ในการทำบุญ จำนวน ๓๐ ชุด วงเงิน ๓,๐๐๐ บาท	อยู่ระหว่างเตรียมการดำเนินงาน
	๙. ค่าสนับสนุนบริษัทนำเที่ยว วงเงิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท	อยู่ระหว่างเตรียมการดำเนินงาน
	๑๐. ค่าสนับสนุนสื่อประชาสัมพันธ์ (๕,๐๐๐ บาท x ๒๑ คน) วงเงิน ๑๐๕,๐๐๐ บาท	อยู่ระหว่างเตรียมการดำเนินงาน
	๑๑. ค่าอุปกรณ์พิธีการแถลงข่าว วงเงิน ๑๕๐,๐๐๐ บาท	อยู่ระหว่างเตรียมการดำเนินงาน
	๑๒. ค่าธรรมเนียมสถานที่เยี่ยมชมสถานที่ วงเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท	อยู่ระหว่างเตรียมการดำเนินงาน
๑๓. ค่าดำเนินการอื่นๆ (ไฟฟ้า, ค่าสถานที่ และอื่นๆ) วงเงิน ๙๒,๕๐๐ บาท	อยู่ระหว่างเตรียมการดำเนินงาน	
๒. โครงการจัดพิมพ์หนังสือเพื่อเฉลิมฉลอง ๗๒๐ ปี เมืองเชียงใหม่ วงเงิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท แหล่งเงิน-เงินงบประมาณ ๒๕๕๙	ประกอบด้วยรายละเอียดผลการดำเนินงานตามกิจกรรมภายในโครงการ ดังนี้	
	๑. ค่าจัดซื้อลิขสิทธิ์เนื้อหาและข้อมูล วงเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท	อยู่ระหว่างเตรียมการดำเนินงาน
	๒. ค่าดำเนินการจัดพิมพ์หนังสือ ๓,๐๐๐ เล่ม วงเงิน ๗๐๐,๐๐๐ บาท	อยู่ระหว่างเตรียมการดำเนินงาน
	๓. ค่าพิธีแถลงข่าวเปิดตัวหนังสือ - ค่ารับรองการแถลงข่าว วงเงิน ๓๐,๐๐๐ บาท - ค่าสื่อประชาสัมพันธ์ (ป้ายต่างๆ) ๕๐,๐๐๐ บาท - ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ๒๐,๐๐๐ บาท	อยู่ระหว่างเตรียมการดำเนินงาน
กลยุทธ์ที่ ๓ : ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อสร้างสรรค์สังคม		
กิจกรรมการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	
๑. โครงการปั่นจักรยานท่องเที่ยวอรรยประวัติศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ วงเงิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท แหล่งเงิน-เงินงบประมาณ ๒๕๕๙	ประกอบด้วยรายละเอียดผลการดำเนินงานตามกิจกรรมภายในโครงการ ดังนี้	
	๑. ค่าผลงานเขียนเนื้อหา วงเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท	อยู่ระหว่างเตรียมการดำเนินงาน
	๒. ค่าดำเนินการจัดทำหนังสือแนะนำ จำนวน ๓,๐๐๐ เล่ม วงเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท	อยู่ระหว่างเตรียมการดำเนินงาน
	๓. ค่าดำเนินกิจกรรมเปิดตัวหนังสือโดยการปั่นตามเส้นทาง วงเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท	อยู่ระหว่างเตรียมการดำเนินงาน
	๔. ค่าสื่อประชาสัมพันธ์ (ป้ายต่างๆ) วงเงิน ๔๐,๐๐๐ บาท	อยู่ระหว่างเตรียมการดำเนินงาน

กลยุทธ์ที่ ๓ : ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อสร้างสรรคสังคม		
กิจกรรมการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	
	๕. ค่าอาหารและเครื่องดื่ม จำนวน ๔ ครั้ง วงเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท	อยู่ระหว่างเตรียมการดำเนินงาน
	๖. ค่าตกแต่งสถานที่เวที ๔ ครั้ง วงเงิน ๓๐,๐๐๐ บาท	อยู่ระหว่างเตรียมการดำเนินงาน
	๗. ค่าตอบแทนมีคฤเทศก์ แนะนำสถานที่ วงเงิน ๓๐,๐๐๐ บาท	อยู่ระหว่างเตรียมการดำเนินงาน
๒. โครงการส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม วงเงิน ๓๘๒,๕๐๐ บาท แหล่งเงิน-เงินงบประมาณ ๒๕๕๙	ประกอบด้วยรายละเอียดผลการดำเนินงานตามกิจกรรมภายในโครงการ ดังนี้	
	๑. ค่าใช้จ่ายด้านการประชาสัมพันธ์ วงเงิน ๒๓๖,๕๐๐ บาท	อยู่ระหว่างเตรียมการดำเนินงาน
	๒. ค่าจ้างเหมาการจัดเดินทางครั้งละ ๓๐ คน วงเงิน ๙๖,๐๐๐ บาท	อยู่ระหว่างเตรียมการดำเนินงาน
	๓. เงินทุนสำรองการดำเนินการ วงเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท	อยู่ระหว่างเตรียมการดำเนินงาน

### ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๖ : พัฒนาองค์กรให้มีขีดสมรรถนะสูงและเป็นมืออาชีพ

กลยุทธ์ที่ ๑ : พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรที่มีประสิทธิภาพ		
กิจกรรมการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	
๑. การจัดหาครุภัณฑ์สำนักงาน (ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์) วงเงิน ๕๘,๘๐๐ บาท แหล่งเงิน-เงินงบประมาณ ๒๕๕๙	ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ จำนวน ๖ รายการ ๑๕ หน่วย	- รอเบิกจ่ายตามสัญญา จำนวน ๒ รายการ ๘ หน่วย วงเงิน ๒๖,๐๐๐ บาท - ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว ๔ รายการ ๗ หน่วย
๒. โครงการสนับสนุนการจัดกิจกรรมของคณะกรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนคร วงเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท แหล่งเงิน-เงินงบประมาณ ๒๕๕๙	ประกอบด้วยรายละเอียดผลการดำเนินงานตามกิจกรรมภายในโครงการ ดังนี้	
	๑. การสัมมนาเพื่อทบทวนกลยุทธ์ พันธกิจ พัฒนาการที่สำคัญและความเสี่ยงองค์กร วงเงิน ๒๖๒,๐๐๐ บาท	อยู่ระหว่างเตรียมการดำเนินงาน
	๒. Successful Formulation and Execution of Strategy (SFE) วงเงิน ๗๒,๐๐๐ บาท	อยู่ระหว่างเตรียมการดำเนินงาน
	๓. How to Develop a Risk Management Plan (HRP) วงเงิน ๕๖,๐๐๐ บาท	อยู่ระหว่างเตรียมการดำเนินงาน
๓. โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑) สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) วงเงิน ๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท แหล่งเงิน-เงินงบประมาณ ๒๕๕๙	<u>ขอบเขตการศึกษา</u>	
	๑. วางแผนและกำหนดขอบเขต ขั้นตอน รูปแบบวิธีการดำเนินงาน และระยะเวลาการดำเนินงาน ๒. สัมภาษณ์เก็บข้อมูล วิสัยทัศน์ของผู้บริหารระดับสูง ของ สพค. และสำรวจความต้องการจากตัวแทนบุคลากรของ สพค. เพื่อนำมากำหนดกรอบนโยบายและทิศทางการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ๓. วิเคราะห์ และกำหนดกรอบนโยบายและทิศทางการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่สามารถตอบสนองกับวิสัยทัศน์ พันธกิจของ สพค. และสอดคล้องกับกรอบนโยบาย	อยู่ระหว่างเตรียมการดำเนินงาน

กลยุทธ์ที่ ๑ : พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรที่มีประสิทธิภาพ

กิจกรรมการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน
	<p>เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารระยะ พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๖๓ ของประเทศไทย (ICT ๒๐๒๐)</p> <p>๔. ศึกษา วิเคราะห์ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในสภาวะปัจจุบัน ของสำนักบริหารงานกลาง สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ และสำนักพัฒนาธุรกิจ และโครงการพิเศษ เพื่อสรุปจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค (SWOT Analysis) วิเคราะห์ ช่องว่าง (Gap Analysis) สำหรับกำหนดยุทธศาสตร์ สถาปัตยกรรม และแผนงานด้าน ICT</p> <p>๕. จัดให้มีกระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนใน สพค. โดยจัดประชุมเพื่อระดมความคิดเห็น อย่างน้อย ๑ ครั้ง มีผู้เข้าร่วมครั้งละไม่น้อยกว่า ๒๐ คน</p> <p>๖. จัดทำ (ร่าง) แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร ของสำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑ ซึ่ง ประกอบด้วย สรุปวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์และ เป้าหมายการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารให้ตอบสนองความต้องการของ สพค. ทั้งในปัจจุบันและอนาคต ครอบคลุมถึง กรอบแผนงานโครงการที่เกี่ยวข้อง ในประเด็น สำคัญ ต่อไปนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ระบบโครงสร้างพื้นฐานทางด้านเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร</li> <li>- ระบบจัดเก็บข้อมูล</li> <li>- ระบบเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข้อมูล</li> <li>- ระบบบริหารงานสำนักงาน</li> <li>- ระบบรักษาความปลอดภัย</li> <li>- แนวทางการพัฒนาบุคลากร</li> </ul> <p>๗. จัดทำ (ร่าง) แผนปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร ของสำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๑ โดยมี รายละเอียดแต่ละโครงการประกอบด้วยหัวข้อ อย่างน้อย ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- หลักการและเหตุผล</li> <li>- วัตถุประสงค์</li> <li>- เป้าหมาย</li> <li>- แนวทางดำเนินงาน</li> <li>- ประมาณการงบประมาณ</li> <li>- ตัวชี้วัด</li> </ul>

กลยุทธ์ที่ ๑ : พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรที่มีประสิทธิภาพ		
กิจกรรมการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	
	<p>๘. จัดประชุมเพื่อระดมความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ (ร่าง) แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และ (ร่าง) แผนปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสำนักงานพัฒนาฟิงคนคร (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๑ อย่างน้อย ๑ ครั้ง โดยมีผู้เข้าร่วมครั้งละไม่น้อยกว่า ๒๐ คน</p> <p>๙. จัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และแผนปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสำนักงานพัฒนาฟิงคนคร (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๑</p> <p>๑๐. จัดทำข้อมูลเนื้อหาสาระสำคัญของแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และแผนปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของสำนักงานพัฒนาฟิงคนคร (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๑ ในรูปแบบของ Pocket Book จำนวนไม่น้อยกว่า ๑๐๐ เล่ม</p>	
๔. ติดตั้งป้ายสำนักงานพัฒนาฟิงคนคร วงเงิน ๕๑๘,๐๐๐ บาท แหล่งเงิน-เงินกันเหลื่อมปี ๒๕๕๘	ดำเนินงานติดตั้งป้ายสำนักงานพัฒนาฟิงคนคร	ลงนามสัญญาแล้ว อยู่ระหว่างทยอยเบิกจ่ายตามสัญญา มีจำนวน ๑ งวดงาน ยังไม่มีการเบิกจ่าย
กลยุทธ์ที่ ๒ : ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีขีดสมรรถนะสูง		
กิจกรรมการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	
๑. โครงการพัฒนาบุคลากร พ.ศ. ๒๕๕๙ วงเงิน ๒,๓๐๐,๐๐๐ บาท แหล่งเงิน-เงินงบประมาณ ๒๕๕๙	ดำเนินการเบิกจ่ายไปแล้วร้อยละ ๖๓.๔๘ โดยมีรายละเอียดผลการดำเนินงานตามกิจกรรมภายในโครงการ ดังนี้	
	๑. การสร้างวัฒนธรรมที่ดีและยั่งยืน จำนวน ๒ รุ่น วงเงิน ๓๙๐,๐๐๐ บาท	ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
	๒. การสร้างทัศนคติเชิงบวก เพื่อการทำงานร่วมกันในองค์กรอย่างสร้างสรรค์ จำนวน ๒ รุ่น วงเงิน ๓๙๐,๐๐๐ บาท	ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
	๓. การเสริมสร้างและถ่ายทอดธรรมาภิบาลและจริยธรรมองค์กร จำนวน ๓ รุ่น วงเงิน ๑๖๘,๐๐๐ บาท	ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
	๔. การอบรมและสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดับมาตรฐานด้านการบริหารสัตว์สู่ระดับสากล วงเงิน ๔๒๐,๐๐๐ บาท	ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
	๕. การบริการสู่ความเป็นเลิศ (Top Service Mind) วงเงิน ๓๙๐,๐๐๐ บาท	อยู่ระหว่างเตรียมการดำเนินงาน
	๖. การเตรียมภาษาเพื่อการรองรับการให้บริการ วงเงิน ๙๐,๐๐๐ บาท - ภาษาอังกฤษเพื่อการสนทนา จำนวน ๒ รุ่น วงเงิน ๖๐,๐๐๐ บาท - ภาษาจีนเพื่อการสนทนา จำนวน ๑ รุ่น วงเงิน ๓๐,๐๐๐ บาท	อยู่ระหว่างเตรียมการดำเนินงาน

กลยุทธ์ที่ ๒ : ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีขีดสมรรถนะสูง		
กิจกรรมการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	
	๗. การปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานเพื่อการพัฒนาบุคลากร จำนวน ๒ รุ่น วงเงิน ๓๖๐,๐๐๐ บาท	อยู่ระหว่างเตรียมการดำเนินงาน
	๘. บทบาทและทักษะหัวหน้างาน จำนวน ๑ รุ่น วงเงิน ๙๒,๐๐๐ บาท	ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
๒. โครงการพัฒนาบุคลากร พ.ศ. ๒๕๕๘ วงเงิน ๑๒๐,๐๐๐ บาท แหล่งเงิน-เงินกันเหลือปี ๒๕๕๘	การจัดกิจกรรมฝึกอบรมหลักสูตรภาษาต่างประเทศ จำนวน ๒ หลักสูตร ๔ รุ่น	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดกิจกรรม
กลยุทธ์ที่ ๓ : สร้างภาพลักษณ์องค์กรที่ดี		
กิจกรรมการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	
๑. โครงการส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กร วงเงิน ๓๖๙,๕๐๑.๕๐ บาท แหล่งเงิน-เงินกันเหลือปี ๒๕๕๘	ประกอบด้วยกิจกรรมย่อย ดังนี้ ๑. จัดทำสมุดโน้ต ๒,๐๐๐ เล่ม วงเงิน ๑๙๙,๕๐๑.๕๐ บาท ๒. ผลิตสื่อวีดิทัศน์เพื่อการประชาสัมพันธ์ วงเงิน ๑๗๐,๐๐๐ บาท	อยู่ระหว่างเตรียมการดำเนินงาน
กลยุทธ์ที่ ๔ : ส่งเสริมการบริหารจัดการที่มีธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม		
กิจกรรมการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	
๑. โครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการสำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) วงเงิน ๓๖๙,๕๐๑.๕๐ บาท แหล่งเงิน-เงินงบประมาณ ๒๕๕๙	<u>ขอบเขตการศึกษา</u> ๑. จัดทำข้อกำหนดการจ้างที่ปรึกษาดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการสำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) และเสนอคณะกรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนครให้ความเห็นชอบ ๒. ดำเนินการจ้างที่ปรึกษาฯ ตามข้อบังคับว่าด้วยการพัสดุ ๓. นำวิธีการสำรวจ/แบบสอบถาม เสนอคณะกรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนครให้ความเห็นชอบ ๔. นำเสนอรายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการสำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) ต่อคณะกรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนคร	- ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร - อยู่ระหว่างเสนอขออนุมัติงบประมาณเพิ่มเติม