

## รายงานด้านภารกิจหลัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ไตรมาสที่ ๒ (ตุลาคม - มีนาคม ๒๕๕๙)

สำนักพัฒนาพิงคนครฯ ได้มีการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยมีผลการดำเนินงานในไตรมาสที่ ๒ (ตุลาคม - มีนาคม ๒๕๕๙) สรุปดังนี้

๑. ตามแผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ มีวงเงินตามแผนรายจ่ายรวมจำนวน ๕๕๐,๑๓๗,๓๐๑.๓๒ บาท ดังนี้

ประเภทค่าใช้จ่าย	วงเงิน (ล้านบาท)
๑. งบบุคลากร	๑๐๑.๘๔๐๓
๒. งบดำเนินงาน	๒๖๐.๘๒๕๘
๓. งบประมาณตามยุทธศาสตร์	๑๘๗.๔๗๑๒
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>๕๕๐.๑๓๗๓</b>

๒. กรอบการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ของสำนักงานพัฒนาพิงคนครฯ ตามแผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ จำนวน ๑๑๙ รายการ วงเงินรวม ๑๖๕,๓๒๒,๓๒๑.๕๐ บาท โดยได้รับอนุมัติงบประมาณเพิ่มเติมในไตรมาสที่ ๑ จำนวน ๘ รายการ วงเงิน ๖,๖๙๒,๕๐๐ บาท ในไตรมาสที่ ๒ จำนวน ๗ รายการ วงเงิน ๑๕,๔๕๖,๔๐๐ บาท ทำให้กรอบการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙ มีจำนวน ๑๓๔ รายการ วงเงิน ๑๘๗,๔๗๑,๒๒๑.๕๐ บาท โดยมีผลการดำเนินงาน ดังนี้

- ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๘๓ รายการ วงเงิน ๗๙,๐๐๕,๔๐๑.๕๐ บาท
- ก่อหนี้ผูกพันแล้วรอเบิกจ่ายตามสัญญา จำนวน ๑๗ รายการ วงเงิน ๑๙,๕๒๙,๓๒๐ บาท
- อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๓๒ รายการ วงเงิน ๗๕,๑๘๓,๐๐๐ บาท
- ยกเลิกดำเนินการ จำนวน ๒ รายการ วงเงิน ๑๓,๗๕๓,๕๐๐ บาท

รายละเอียดผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

ไตรมาสที่ ๒ (ตุลาคม - มีนาคม ๒๕๕๙)

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ : สนับสนุน/ส่งเสริมการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวภายในจังหวัดเชียงใหม่และพื้นที่  
เชื่อมโยงให้มีขีดความสามารถในการแข่งขัน

กลยุทธ์ที่ ๑ : พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเดิมให้มีการบริหารจัดการตามมาตรฐานสากล		
กิจกรรมการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	
๑. งานปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในโครงการเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี วงเงิน ๑,๑๓๖,๘๐๐ บาท แหล่งเงิน-เงินงบประมาณ ๒๕๕๙	ดำเนินงานปรับปรุงภูมิสถาปัตยกรรมภายในโครงการเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี	- ลงนามสัญญาแล้ว ๘๕๕,๕๕๘ บาท (CNS ๑๔๒/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๗ มี.ค. ๒๕๕๙) - สัญญาสิ้นสุด ๒๑ เม.ย. ๒๕๕๙ - ยังไม่มีการเบิกจ่าย - มีเงินเหลือจ่าย จำนวน ๒๘๑,๒๔๒ บาท
๒. ปรับปรุงระบบฆ่าเชื้อแบคทีเรียและอีโคไลของระบบจ่ายน้ำในพื้นที่โซนแสดงสัตว์ วงเงิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท แหล่งเงิน-เงินนอกงบประมาณ ๒๕๕๙	ดำเนินงานปรับปรุงระบบฆ่าเชื้อแบคทีเรียและอีโคไลของระบบจ่ายน้ำในพื้นที่โซนแสดงสัตว์	- ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว ๑,๘๔๑,๘๐๐ บาท - มีเงินเหลือจ่าย จำนวน ๑๕๘,๒๐๐ บาท
๓. ปรับปรุงส่วนแสดงหมีสล้อท วงเงิน ๔๔๘,๘๐๐ บาท แหล่งเงิน-เงินนอกงบประมาณ ๒๕๕๙	ดำเนินงานปรับปรุงคาดพื้น คานเสริมหน้าโหมคส่วนแสดงหมีสล้อท	- ได้รับงบประมาณเพิ่มเติมในการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ จำนวน ๒๔๙,๐๐๐ บาท (เดิม ๑๙๙,๘๐๐ บาท) - ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว ๔๔๕,๐๐๐ บาท - มีเงินเหลือจ่าย จำนวน ๓,๘๐๐ บาท
๔. ก่อสร้างคอนกรีตเทียมส่วนแสดงหมีขอ วงเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท แหล่งเงิน-เงินนอกงบประมาณ ๒๕๕๙	ดำเนินงานก่อสร้างคอนกรีตเทียมส่วนแสดงหมีขอ	ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว ๑๐๐,๐๐๐ บาท
๕. ต่อเติมหลังคา Amphitheater ส่วน Holding วงเงิน ๑๐๒,๖๐๐ บาท แหล่งเงิน-เงินนอกงบประมาณ ๒๕๕๙	ดำเนินงานต่อเติมหลังคา Amphitheater ส่วน Holding	- ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว ๗๘,๐๐๐ บาท - มีเงินเหลือจ่าย จำนวน ๒๔,๖๐๐ บาท
๖. ก่อสร้างคอกกักม้าแคระ วงเงิน ๗๓๔,๐๐๐ บาท แหล่งเงิน-เงินนอกงบประมาณ ๒๕๕๙	ดำเนินงานก่อสร้างคอกกักม้าแคระ	- ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว ๖๒๕,๐๐๐ บาท - มีเงินเหลือจ่าย จำนวน ๑๐๙,๐๐๐ บาท
๗. ปรับปรุงระบบลวดไฟฟ้าในส่วนแสดงสัตว์ วงเงิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท แหล่งเงิน-เงินนอกงบประมาณ ๒๕๕๙	ปรับปรุงระบบลวดไฟฟ้าในส่วนแสดงสัตว์ ๒๔ ส่วนแสดง - โซนซาวันน่าซาฟารี ๙ ส่วนแสดง : กระต๊อง ไอยีน่า ลายแถบ หมาป่าดิงโก้ แรดขาว สมเสร็จไทย สิงโต เสือชีตาร์ ไอยีน่าลายจุด และวาตูซี่ - โซนพรินเซเตอร์ พรวาน ๑๐ ส่วนแสดง : ไอยีน่า สิงโต สิงโตขาว เสือโคร่งอินโดจีน เสือโคร่งเบงกอล เสือโคร่งขาว หมาป่าแมนวูล์ฟ (หมาป่าเคราะห์) หมีควาย เสือพูม่า และแคนาเดียนวูล์ฟ (เกร์วูล์ฟ) - โซนจากรัวร์ เทล ๕ ส่วนแสดง : หมีสลอร์ท เสือปลา หมีขอ เสือจากรัวร์ และสมเสร็จบราวิล	- ลงนามสัญญาแล้ว ๔,๙๓๐,๐๐๐ บาท (CNS ๑๓๒/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒ ก.พ. ๒๕๕๙) - มีจำนวน ๓ งาน - สัญญาสิ้นสุด ๒๙ ก.ย. ๒๕๕๙ - ยังไม่มีการเบิกจ่าย - มีเงินเหลือจ่าย จำนวน ๗๐,๐๐๐ บาท
๘. ปรับปรุงระบบไฟฟ้าอาคาร Tiger Show วงเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท แหล่งเงิน-เงินนอกงบประมาณ ๒๕๕๙	ดำเนินงานปรับปรุงระบบไฟฟ้าอาคาร Tiger Show	- ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว ๔๙๑,๐๐๐ บาท - มีเงินเหลือจ่าย จำนวน ๙,๐๐๐ บาท

กลยุทธ์ที่ ๑ : พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเดิมให้มีการบริหารจัดการตามมาตรฐานสากล		
กิจกรรมการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	
๙. ปรับปรุงคอกกักและส่วนแสดงในโซนชาวันนำซาฟารี (จุดกระทิง) วงเงิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท แหล่งเงิน-เงินนอกงบประมาณ ๒๕๕๙	ดำเนินงานปรับปรุงคอกกักและส่วนแสดงในโซนชาวันนำซาฟารี (จุดกระทิง)	อยู่ระหว่างดำเนินการขออนุมัติยกเลิกเพื่อไปดำเนินการทำแนวเรียงหินกันดินสไลด์ ช้างคอกกวางผา - เลียงผา
๑๐. ติดตั้งระบบไฟฟ้าเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง จำนวน ๔ จุด วงเงิน ๖๐๐,๐๐๐ บาท แหล่งเงิน-เงินนอกงบประมาณ ๒๕๕๙	ดำเนินงานติดตั้งระบบไฟฟ้าเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง จำนวน ๔ จุด	- ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว ๕๙๔,๐๐๐ บาท - มีเงินเหลือจ่าย จำนวน ๖,๐๐๐ บาท
๑๑. ปรับปรุงพื้นที่โซนแสดงสัตว์ วงเงิน ๙,๐๙๔,๒๐๐ บาท แหล่งเงิน-เงินกันเหลือปี ๒๕๕๘	ประกอบด้วยรายการย่อย จำนวน ๒ รายการ ดังนี้ ๑. ปรับปรุงพื้นที่กิจกรรม Tiger Show วงเงิน ๘,๙๒๕,๐๐๐ บาท ๒. ปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียรอบพื้นที่โซน Jaguar Trail วงเงิน ๑๖๙,๒๐๐ บาท	ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
๑๒. ปรับปรุงอาคารบริการ สิ่งปลูกสร้างระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวก วงเงิน ๑๒,๐๑๓,๘๐๐ บาท แหล่งเงิน-เงินกันเหลือปี ๒๕๕๘	ประกอบด้วยรายการย่อย จำนวน ๒ รายการ ดังนี้ ๑. ก่อสร้างอาคารกักกันโรคสัตว์ วงเงิน ๖,๓๗๕,๐๐๐ บาท ๒. ก่อสร้างคอกกักกันสัตว์สำหรับสัตว์ส่วนเกิน (Surplus) ที่ไม่ได้นำออกแสดง จำนวน ๕๐ คอก วงเงิน ๕,๖๓๘,๘๐๐ บาท	ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
๑๓. ปรับปรุงห้องถ่ายภาพกับสัตว์ วงเงิน ๑๙๒,๗๐๐ บาท แหล่งเงิน-เงินกันเหลือปี ๒๕๕๘	ประกอบด้วยกิจกรรมย่อย ดังนี้ ๑. เปลี่ยนฉากหลัง ๒. จัดทำอ่างน้ำสำหรับล้างอุปกรณ์ห้องภาพ ๓. จัดทำที่นั่งสำหรับถ่ายรูป ๔. ปรับปรุงระบบแสงสว่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
๑๔. ปรับปรุงส่วนแสดงเสือโคร่ง วงเงิน ๑๔,๖๐๐,๐๐๐ บาท แหล่งเงิน-เงินกันเหลือปี ๒๕๕๘	ขยายพื้นที่ส่วนแสดงเสือโคร่ง ชุดโหมตสร้างคอกกัก และพื้นที่ส่วนแสดงปรับปรุงโรงเรือน ๒ โรง และสร้างโรงเรือน ๑ โรง	ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
๑๕. การจัดหาสัตว์เพิ่มเติม วงเงิน ๖,๓๐๐,๐๐๐ บาท แหล่งเงิน-เงินนอกงบประมาณ ๒๕๕๙	จัดหาสัตว์จำนวน ๔ ชนิด ดังนี้ ๑. ฟลามิงโก้อเมริกา ๙ ตัว ๒. นกกระเรียนหงอนฟู ๔ ตัว ๓. ฟลามิงโก้ใหญ่ ๔ ตัว ๔. เสือโคร่งขาวปลอด (ตัวเมีย) ๑ ตัว	- ได้รับงบประมาณเพิ่มเติมในการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ จำนวน ๘๓๐,๐๐๐ บาท (เดิม ๕,๔๗๐,๐๐๐ บาท) - อยู่ระหว่างคณะกรรมการกำหนดขอบเขตงานและราคากลาง
๑๖. การจัดหาสัตว์เพิ่มเติม วงเงิน ๑,๙๒๐,๐๐๐ บาท แหล่งเงิน-เงินกันเหลือปี ๒๕๕๘	จัดหาสัตว์จำนวน ๘ ชนิด ดังนี้ ๑. แบทคัค ๑๐ ตัว ๒. นกพิราบหงอน ๖ ตัว ๓. นก Sarlet ibis ๖ ตัว ๔. กูดใหญ่ ๔ ตัว ๕. ลีเมอร์ขาวดำ ๓ ตัว ๖. Salmon crest cockatoo ๑๐ ตัว ๗. งูหลามทอง ๒ ตัว ๘. ม้าลูกผสม ๕ ตัว	- ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว จำนวน ๗ ชนิด - คงเหลือรายการค้างเบิกจ่าย จำนวน ๑ ชนิด คือ นกพิราบหงอน จำนวน ๖ ตัว

กลยุทธ์ที่ ๑ : พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเดิมให้มีการบริหารจัดการตามมาตรฐานสากล

กิจกรรมการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน
๑๗. การจัดหาครุภัณฑ์สำนักงาน วงเงิน ๔,๑๓๔,๑๗๒ บาท แหล่งเงิน-เงินงบประมาณ ๒๕๕๙	ประกอบด้วยรายการย่อย จำนวน ๖๓ รายการ ๑๔๑ หน่วย - อยู่ระหว่างขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดคุณลักษณะ จำนวน ๑ รายการ ๑ หน่วย - ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน ๑ รายการ ๕ หน่วย - รอเบิกจ่ายตามสัญญา จำนวน ๘ รายการ ๒๙ หน่วย - ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว จำนวน ๕๓ รายการ ๑๐๖ หน่วย - เงินเหลือจ่ายจากการจัดซื้อจัดจ้างเรียบร้อยแล้ว จำนวน ๗๑๓,๘๒๔.๗๐ บาท โดยมีรายละเอียดผลการดำเนินงานตามรายการย่อย ดังนี้
๑. ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ จำนวน ๓๔ รายการ ๕๐ หน่วย วงเงิน ๑๗๙,๐๐๐ บาท	- ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว ๑๕๕,๙๕๐.๘๐ - มีเงินเหลือจ่าย จำนวน ๒๓,๐๔๙.๒๐ บาท
๒. ชุดติดตั้งไฟฟ้า จำนวน ๑ ชุด วงเงิน ๙,๙๐๐ บาท	- ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว ๙,๙๐๐ บาท
๓. เครื่องมือสัณฐานกรรมทั่วไป จำนวน ๓ เครื่อง วงเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท	- ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว ๑๙,๐๐๐ บาท - มีเงินเหลือจ่าย จำนวน ๑,๐๐๐ บาท
๔. เครื่องมือผ่าตัดและจำกัดเลือดไฟฟ้า จำนวน ๑ เครื่อง วงเงิน ๑๒๐,๐๐๐ บาท	- ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว ๑๐๔,๓๒๕ บาท - มีเงินเหลือจ่าย จำนวน ๑๕,๖๗๕ บาท
๕. กล้องถ่ายภาพ จำนวน ๑ เครื่อง วงเงิน ๕,๙๙๐ บาท	- ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว ๕,๙๙๐ บาท
๖. สว่านไฟฟ้า จำนวน ๑ ตัว วงเงิน ๕,๐๐๐ บาท	- ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว ๔,๙๕๐ บาท - มีเงินเหลือจ่าย จำนวน ๕๐ บาท
๗. เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงแบบเคลื่อนที่ จำนวน ๕ เครื่อง วงเงิน ๑๕๗,๘๒๕ บาท	- ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว ๑๕๗,๘๒๕ บาท
๘. เครื่องทำน้ำอุ่น จำนวน ๒๓ เครื่อง วงเงิน ๘๖,๐๒๐ บาท	- ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว ๘๖,๐๒๐ บาท
๙. ซิงค์ล้างจานสแตนเลส จำนวน ๑ ชุด วงเงิน ๑๙,๘๐๐ บาท	- ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว ๑๙,๘๐๐ บาท
๑๐. ตู้แช่เนื้อ จำนวน ๑ ตู้ วงเงิน ๒๗,๖๙๐ บาท	- ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว ๒๗,๖๙๐ บาท
๑๑. ตู้แช่แข็ง จำนวน ๒ ตู้ วงเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท	- ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว ๓๕,๘๐๐ บาท - มีเงินเหลือจ่าย จำนวน ๑๔,๒๐๐ บาท
๑๒. ตู้แช่เย็น ๒ ประตู จำนวน ๑ ตู้ วงเงิน ๓๒,๕๐๐ บาท	- ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว ๓๒,๕๐๐ บาท
๑๓. ชุดโต๊ะนั่งกินข้าว จำนวน ๑๒ ชุด วงเงิน ๑๒๐,๐๐๐ บาท	- ลงนามแล้ว ๑๒๐,๐๐๐ บาท (PO ๕๘/๐๐๕๖ ลงวันที่ ๖ ก.พ. ๒๕๕๙) - กำหนดส่งงาน ๓๐ วัน (๖ มี.ค. ๒๕๕๙) - อยู่ระหว่างคณะกรรมการดำเนินการตรวจรับ
๑๔. เตาปิ้งย่างสแตนเลส ๔ หัวเตา อินฟราเรด จำนวน ๔ เครื่อง วงเงิน ๔๐,๐๐๐ บาท	- ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว ๒๕,๘๐๐ บาท - มีเงินเหลือจ่าย จำนวน ๑๔,๒๐๐ บาท

กลยุทธ์ที่ ๑ : พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเดิมให้มีการบริหารจัดการตามมาตรฐานสากล

กิจกรรมการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	
๑๕. มอเตอร์ปั้มน้ำขนาด ๒๐ hp จำนวน ๔ เครื่อง วงเงิน ๒๘๐,๐๐๐ บาท		<ul style="list-style-type: none"> <li>- ลงนามแล้ว ๒๓๐,๔๓๖ บาท (PO ๒๕/๐๐๑๐ ลงวันที่ ๒๓ ก.พ. ๒๕๕๙)</li> <li>- กำหนดส่งงาน ๙๐ วัน (๒๒ พ.ค. ๒๕๕๙)</li> <li>- ยังไม่มีการเบิกจ่าย</li> <li>- มีเงินเหลือจ่าย จำนวน ๔๙,๕๖๔ บาท</li> </ul>
๑๖. ถังน้ำแรงดันขนาดไม่น้อยกว่า ๓๐๐ ลิตร จำนวน ๓ ถัง วงเงิน ๑๓๕,๐๐๐ บาท		<ul style="list-style-type: none"> <li>- ลงนามแล้ว ๕๔,๙๔๕ บาท (PO ๒๕/๐๐๑๐ ลงวันที่ ๒๓ ก.พ. ๒๕๕๙)</li> <li>- กำหนดส่งงาน ๙๐ วัน (๒๒ พ.ค. ๒๕๕๙)</li> <li>- ยังไม่มีการเบิกจ่าย</li> <li>- มีเงินเหลือจ่าย จำนวน ๘๐,๐๕๕ บาท</li> </ul>
๑๗. Submersible Pumps ขนาดไม่น้อยกว่า ๓ แรงม้า จำนวน ๕ เครื่อง วงเงิน ๒๒๕,๐๐๐ บาท		<ul style="list-style-type: none"> <li>- ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว ๑๗๑,๒๐๐ บาท</li> <li>- มีเงินเหลือจ่าย จำนวน ๕๓,๘๐๐ บาท</li> </ul>
๑๘. ชุดปั้มน้ำ การแสดงน้ำพุดนตรี อุปกรณ์เครื่องฉายโปรเจคเตอร์ เครื่องฉายแสงเลเซอร์ จำนวน ๑ ชุด วงเงิน ๑,๐๐๑,๕๒๐ บาท		<ul style="list-style-type: none"> <li>- ลงนามสัญญาแล้ว ๘๘๐,๐๐๐ บาท (CNS ๑๔๑/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๔ มี.ค. ๒๕๕๙)</li> <li>- สัญญาสิ้นสุด ๒ พ.ค. ๒๕๕๙</li> <li>- ยังไม่มีการเบิกจ่าย</li> <li>- มีเงินเหลือจ่าย จำนวน ๑๒๑,๕๒๐ บาท</li> </ul>
๑๙. LED SMART TV จำนวน ๑ เครื่อง วงเงิน ๓๓,๐๐๐ บาท		<ul style="list-style-type: none"> <li>- ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว ๓๓,๐๐๐ บาท</li> </ul>
๒๐. เครื่องเป่าลม จำนวน ๖ เครื่อง วงเงิน ๓๖,๐๐๐ บาท		<ul style="list-style-type: none"> <li>- ลงนามแล้ว ๓๖,๐๐๐ บาท (PO ๑๕/๐๐๑๕ ลงวันที่ ๒๔ ก.พ. ๒๕๕๙)</li> <li>- กำหนดส่งงาน ๓๐ วัน (๒๕ มี.ค. ๒๕๕๙)</li> <li>- อยู่ระหว่างดำเนินการตามขั้นตอนเบิกจ่าย</li> </ul>
๒๑. ปั้มน้ำขนาดไม่น้อยกว่า ๑๐๐ ลิตร จำนวน ๑ เครื่อง วงเงิน ๖๕,๐๐๐ บาท		<ul style="list-style-type: none"> <li>- ลงนามแล้ว ๒๓,๑๙๙ บาท (PO ๒๕/๐๐๑๐ ลงวันที่ ๒๓ ก.พ. ๒๕๕๙)</li> <li>- กำหนดส่งงาน ๙๐ วัน (๒๒ พ.ค. ๒๕๕๙)</li> <li>- ยังไม่มีการเบิกจ่าย</li> <li>- มีเงินเหลือจ่าย จำนวน ๔๑,๘๐๑ บาท</li> </ul>
๒๒. ไต้เชื่อม จำนวน ๑ เครื่อง วงเงิน ๔๓,๐๐๐ บาท		<ul style="list-style-type: none"> <li>- ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว ๔๓,๐๐๐ บาท</li> </ul>
๒๓. ชุดระบบเสียงเคลื่อนที่ชุดใหญ่ จำนวน ๑ ชุด วงเงิน ๗๐๐,๐๐๐ บาท		<ul style="list-style-type: none"> <li>- ลงนามสัญญาแล้ว ๕๙๕,๐๐๐ บาท (CNS ๑๔๕/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๙ มี.ค. ๒๕๕๙)</li> <li>- สัญญาสิ้นสุด ๗ เม.ย. ๒๕๕๙</li> <li>- ยังไม่มีการเบิกจ่าย</li> <li>- มีเงินเหลือจ่าย จำนวน ๑๐๕,๐๐๐ บาท</li> </ul>
๒๔. ชุดกระจายเสียงประกาศประชาสัมพันธ์ลานจอดรถ ๒, ๓ จำนวน ๑ ชุด วงเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท		<ul style="list-style-type: none"> <li>- ลงนามสัญญาแล้ว ๓๑๕,๐๐๐ บาท (CNS ๑๔๕/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๙ มี.ค. ๒๕๕๙)</li> <li>- สัญญาสิ้นสุด ๗ เม.ย. ๒๕๕๙</li> <li>- ยังไม่มีการเบิกจ่าย</li> <li>- มีเงินเหลือจ่าย จำนวน ๑๘๕,๐๐๐ บาท</li> </ul>
๒๕. วิทยุสื่อสาร แบบประจำที่ระบบ CB (Citizen Band) จำนวน ๑ ชุด วงเงิน ๑๔,๙๒๗ บาท		<ul style="list-style-type: none"> <li>- ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว ๑๔,๙๒๖.๕๐ บาท</li> <li>- มีเงินเหลือจ่าย จำนวน ๕๐ สตางค์</li> </ul>

กลยุทธ์ที่ ๑ : พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเดิมให้มีการบริหารจัดการตามมาตรฐานสากล

กิจกรรมการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน													
	๒๖. โทรท์คันแบบ LED ขนาด ๒๔ นิ้ว จำนวน ๑ เครื่อง วงเงิน ๕,๐๐๐ บาท	- ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว ๔,๙๙๐ บาท - มีเงินเหลือจ่าย จำนวน ๑๐ บาท												
	๒๗. กล้องวิดีโอ จำนวน ๑ ตัว วงเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท	- อยู่ระหว่างขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดคุณลักษณะ												
	๒๘. เครื่องย่อยกระดาษ จำนวน ๑ เครื่อง วงเงิน ๕,๐๐๐ บาท	- ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว ๔,๖๐๐ บาท - มีเงินเหลือจ่าย จำนวน ๔๐๐ บาท												
	๒๙. พัดลมระบายอากาศ จำนวน ๒ เครื่อง วงเงิน ๑๒,๐๐๐ บาท	- ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว ๓,๕๐๐ บาท - มีเงินเหลือจ่าย จำนวน ๘,๕๐๐ บาท												
	๓๐. ป้มน้ำอัตโนมัติ สำหรับใช้ในอาคารลานนา วิลเลจ จำนวน ๕ เครื่อง วงเงิน ๑๘๕,๐๐๐ บาท	- ได้รับอนุมัติงบประมาณ (เปลี่ยนแปลงรายละเอียดและวงเงินจากเงินค่าครุภัณฑ์เหลือจ่าย) ในการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ - ยังไม่ได้ดำเนินการ												
๑๘. การจัดหาครุภัณฑ์สำนักงาน วงเงิน ๑,๔๒๗,๕๐๐ บาท แหล่งเงิน-เงินนอกงบประมาณ ๒๕๕๙	<p>ประกอบด้วยรายการย่อย จำนวน ๓๖ รายการ ๑๓๘ หน่วย</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- รอเบิกจ่ายตามสัญญา จำนวน ๑ รายการ ๑ หน่วย</li> <li>- ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว จำนวน ๓๕ รายการ ๑๓๗ หน่วย</li> <li>- เงินเหลือจ่ายจากการจัดซื้อจัดจ้างเรียบร้อยแล้ว จำนวน ๒๔๐,๒๐๒.๗๐ บาท</li> </ul> <p>โดยมีรายละเอียดผลการดำเนินงานตามรายการย่อย ดังนี้</p> <table border="1" data-bbox="560 1160 1528 2083"> <tbody> <tr> <td data-bbox="560 1160 1098 1288">๑. ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ (เงินรายได้) จำนวน ๑๔ รายการ ๘๕ หน่วย วงเงิน ๒๑๕,๕๐๐ บาท</td> <td data-bbox="1098 1160 1528 1288">- ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว ๑๓๕,๗๔๗.๓๐ บาท - มีเงินเหลือจ่าย จำนวน ๗๙,๗๕๒.๗๐ บาท</td> </tr> <tr> <td data-bbox="560 1288 1098 1415">๒. ป้มน้ำหยดโพง จำนวน ๙ เครื่อง วงเงิน ๑๓๕,๐๐๐ บาท</td> <td data-bbox="1098 1288 1528 1415">- ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว ๑๐๘,๐๐๐ บาท - มีเงินเหลือจ่าย จำนวน ๒๗,๐๐๐ บาท</td> </tr> <tr> <td data-bbox="560 1415 1098 1543">๓. ไต้โวกสูบน้ำ จำนวน ๑๕ เครื่อง วงเงิน ๑๕๐,๐๐๐ บาท</td> <td data-bbox="1098 1415 1528 1543">- ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว ๑๔๗,๐๐๐ บาท - มีเงินเหลือจ่าย จำนวน ๓,๐๐๐ บาท</td> </tr> <tr> <td data-bbox="560 1543 1098 1671">๔. เครื่องตัดหญ้า จำนวน ๕ เครื่อง วงเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท</td> <td data-bbox="1098 1543 1528 1671">- ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว ๔๒,๐๐๐ บาท - มีเงินเหลือจ่าย จำนวน ๘,๐๐๐ บาท</td> </tr> <tr> <td data-bbox="560 1671 1098 1798">๕. กล้องถ่ายรูป ห้างถ่ายภาพ จำนวน ๑ เครื่อง วงเงิน ๖๐,๐๐๐ บาท</td> <td data-bbox="1098 1671 1528 1798">- ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว ๕๔,๓๙๐ บาท - มีเงินเหลือจ่าย จำนวน ๕,๖๑๐ บาท</td> </tr> <tr> <td data-bbox="560 1798 1098 2083">๖. เครื่องสับแครอท จำนวน ๑ เครื่อง วงเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท</td> <td data-bbox="1098 1798 1528 2083">- ลงนามแล้ว ๔๘,๐๐๐ บาท (PO ๓๓/๐๐๑๖ ลงวันที่ ๓๐ ธ.ค. ๒๕๕๙) - กำหนดส่งงาน ๓๐ วัน (๓๐ ม.ค. ๒๕๕๙) - อยู่ระหว่างคณะกรรมการดำเนินการตรวจรับ - มีเงินเหลือจ่าย จำนวน ๒,๐๐๐ บาท</td> </tr> </tbody> </table>		๑. ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ (เงินรายได้) จำนวน ๑๔ รายการ ๘๕ หน่วย วงเงิน ๒๑๕,๕๐๐ บาท	- ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว ๑๓๕,๗๔๗.๓๐ บาท - มีเงินเหลือจ่าย จำนวน ๗๙,๗๕๒.๗๐ บาท	๒. ป้มน้ำหยดโพง จำนวน ๙ เครื่อง วงเงิน ๑๓๕,๐๐๐ บาท	- ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว ๑๐๘,๐๐๐ บาท - มีเงินเหลือจ่าย จำนวน ๒๗,๐๐๐ บาท	๓. ไต้โวกสูบน้ำ จำนวน ๑๕ เครื่อง วงเงิน ๑๕๐,๐๐๐ บาท	- ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว ๑๔๗,๐๐๐ บาท - มีเงินเหลือจ่าย จำนวน ๓,๐๐๐ บาท	๔. เครื่องตัดหญ้า จำนวน ๕ เครื่อง วงเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท	- ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว ๔๒,๐๐๐ บาท - มีเงินเหลือจ่าย จำนวน ๘,๐๐๐ บาท	๕. กล้องถ่ายรูป ห้างถ่ายภาพ จำนวน ๑ เครื่อง วงเงิน ๖๐,๐๐๐ บาท	- ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว ๕๔,๓๙๐ บาท - มีเงินเหลือจ่าย จำนวน ๕,๖๑๐ บาท	๖. เครื่องสับแครอท จำนวน ๑ เครื่อง วงเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท	- ลงนามแล้ว ๔๘,๐๐๐ บาท (PO ๓๓/๐๐๑๖ ลงวันที่ ๓๐ ธ.ค. ๒๕๕๙) - กำหนดส่งงาน ๓๐ วัน (๓๐ ม.ค. ๒๕๕๙) - อยู่ระหว่างคณะกรรมการดำเนินการตรวจรับ - มีเงินเหลือจ่าย จำนวน ๒,๐๐๐ บาท
๑. ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ (เงินรายได้) จำนวน ๑๔ รายการ ๘๕ หน่วย วงเงิน ๒๑๕,๕๐๐ บาท	- ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว ๑๓๕,๗๔๗.๓๐ บาท - มีเงินเหลือจ่าย จำนวน ๗๙,๗๕๒.๗๐ บาท													
๒. ป้มน้ำหยดโพง จำนวน ๙ เครื่อง วงเงิน ๑๓๕,๐๐๐ บาท	- ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว ๑๐๘,๐๐๐ บาท - มีเงินเหลือจ่าย จำนวน ๒๗,๐๐๐ บาท													
๓. ไต้โวกสูบน้ำ จำนวน ๑๕ เครื่อง วงเงิน ๑๕๐,๐๐๐ บาท	- ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว ๑๔๗,๐๐๐ บาท - มีเงินเหลือจ่าย จำนวน ๓,๐๐๐ บาท													
๔. เครื่องตัดหญ้า จำนวน ๕ เครื่อง วงเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท	- ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว ๔๒,๐๐๐ บาท - มีเงินเหลือจ่าย จำนวน ๘,๐๐๐ บาท													
๕. กล้องถ่ายรูป ห้างถ่ายภาพ จำนวน ๑ เครื่อง วงเงิน ๖๐,๐๐๐ บาท	- ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว ๕๔,๓๙๐ บาท - มีเงินเหลือจ่าย จำนวน ๕,๖๑๐ บาท													
๖. เครื่องสับแครอท จำนวน ๑ เครื่อง วงเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท	- ลงนามแล้ว ๔๘,๐๐๐ บาท (PO ๓๓/๐๐๑๖ ลงวันที่ ๓๐ ธ.ค. ๒๕๕๙) - กำหนดส่งงาน ๓๐ วัน (๓๐ ม.ค. ๒๕๕๙) - อยู่ระหว่างคณะกรรมการดำเนินการตรวจรับ - มีเงินเหลือจ่าย จำนวน ๒,๐๐๐ บาท													

กลยุทธ์ที่ ๑ : พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเดิมให้มีการบริหารจัดการตามมาตรฐานสากล

กิจกรรมการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	
๗. เครื่องอบผ้าแห้ง จำนวน ๑ เครื่อง วงเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท		- ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่าย เรียบร้อยแล้ว ๙,๕๐๐ บาท - มีเงินเหลือจ่าย จำนวน ๕๐๐ บาท
๘. เครื่องดูดฝุ่น จำนวน ๑ เครื่อง วงเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท		- ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่าย เรียบร้อยแล้ว ๔,๗๙๐ บาท - มีเงินเหลือจ่าย จำนวน ๕,๒๑๐ บาท
๙. เลื่อยยนต์ตัดแต่งกิ่งไม้ จำนวน ๒ เครื่อง วงเงิน ๔๐,๐๐๐ บาท		- ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่าย เรียบร้อยแล้ว ๑๙,๐๐๐ บาท - มีเงินเหลือจ่าย จำนวน ๒๑,๐๐๐ บาท
๑๐. เครื่องดูดเสมหะ จำนวน ๒ เครื่อง วงเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท		- ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่าย เรียบร้อยแล้ว ๒๐,๐๐๐ บาท
๑๑. ตู้เชื่อม จำนวน ๑ เครื่อง วงเงิน ๓๐,๐๐๐ บาท		- ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่าย เรียบร้อยแล้ว ๒๒,๐๐๐ บาท - มีเงินเหลือจ่าย จำนวน ๘,๐๐๐ บาท
๑๒. ไมโครโฟนลอยแบบพกพา จำนวน ๒ ชุด วงเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท		- ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่าย เรียบร้อยแล้ว ๔๙,๒๒๐ บาท - มีเงินเหลือจ่าย จำนวน ๗๘๐ บาท
๑๓. โคมไฟผ่าตัด จำนวน ๒ ชุด วงเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท		- ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่าย เรียบร้อยแล้ว ๕๖,๐๐๐ บาท - มีเงินเหลือจ่าย จำนวน ๔๔,๐๐๐ บาท
๑๔. เครื่องมือศัลยกรรมกระดูก จำนวน ๑ ชุด วงเงิน ๑๗๐,๐๐๐ บาท		- ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่าย เรียบร้อยแล้ว ๑๕๐,๐๐๐ บาท - มีเงินเหลือจ่าย จำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท
๑๕. เครื่องซักผ้า จำนวน ๑ เครื่อง วงเงิน ๘,๐๐๐ บาท		- ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่าย เรียบร้อยแล้ว ๕,๗๐๐ บาท - มีเงินเหลือจ่าย จำนวน ๒,๓๐๐ บาท
๑๖. ไมค์ลอย (wiless) จำนวน ๒ ชุด วงเงิน ๓๒,๐๐๐ บาท		- ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่าย เรียบร้อยแล้ว ๓๑,๘๐๐ บาท - มีเงินเหลือจ่าย จำนวน ๒๐๐ บาท
๑๗. จอโปรเจคเตอร์พร้อมเครื่องฉาย จำนวน ๑ ชุด วงเงิน ๖๕,๐๐๐ บาท		- ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่าย เรียบร้อยแล้ว ๖๔,๙๐๐ บาท - มีเงินเหลือจ่าย จำนวน ๑๐๐ บาท
๑๘. ตู้ลำโพงขยายเสียงพกพา จำนวน ๑ ตัว วงเงิน ๑๕,๐๐๐ บาท		- ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่าย เรียบร้อยแล้ว ๑๔,๙๐๐ บาท - มีเงินเหลือจ่าย จำนวน ๑๐๐ บาท
๑๙. เครื่องกรองน้ำ จำนวน ๑ เครื่อง วงเงิน ๑๘,๐๐๐ บาท		- ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่าย เรียบร้อยแล้ว ๘,๘๐๐ บาท - มีเงินเหลือจ่าย จำนวน ๙,๒๐๐ บาท
๒๐. ป้อมยามรักษาความปลอดภัย จำนวน ๑ หลัง วงเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท		- ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่าย เรียบร้อยแล้ว ๕๐,๐๐๐ บาท
๒๑. เครื่องกระตุ้นหัวใจแบบอัตโนมัติ จำนวน ๑ เครื่อง วงเงิน ๘๒,๐๐๐ บาท		- ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่าย เรียบร้อยแล้ว ๘๒,๐๐๐ บาท

กลยุทธ์ที่ ๑ : พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเดิมให้มีการบริหารจัดการตามมาตรฐานสากล		
กิจกรรมการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	
	๒๒. เครื่องวัดออกซิเจนในกระแสเลือด จำนวน ๑ เครื่อง วงเงิน ๑๓,๐๐๐ บาท	- ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว ๑๐,๘๕๐ บาท - มีเงินเหลือจ่าย จำนวน ๒,๑๕๐ บาท
	๒๓. เครื่องผลิตออกซิเจน จำนวน ๑ เครื่อง วงเงิน ๕๔,๐๐๐ บาท	- ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว ๕๒,๗๐๐ บาท - มีเงินเหลือจ่าย จำนวน ๑,๓๐๐ บาท
๑๙. การจัดหาครุภัณฑ์สำนักงาน วงเงิน ๑,๘๘๙,๕๐๐ บาท แหล่งเงิน-เงินกู้ยืมปี ๒๕๕๘	ประกอบด้วยรายการย่อย จำนวน ๒ รายการ ดังนี้	
	๑. ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV จำนวน ๑ รายการ วงเงิน ๑,๒๙๐,๐๐๐ บาท	ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
	๒. เครื่อง Walk through Metal Detector จำนวน ๒ เครื่อง วงเงิน ๕๙๙,๕๐๐ บาท	
๒๐. การจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ วงเงิน ๑๙๔,๓๔๘ บาท แหล่งเงิน-เงินงบประมาณ ๒๕๕๙	ประกอบด้วยรายการย่อย จำนวน ๖ รายการ ๙ หน่วย มีเงินเหลือจ่ายจากการจัดซื้อจัดจ้างเรียบร้อยแล้ว จำนวน ๑๑,๑๔๐.๗๐ บาท ดังนี้	
	๑. เครื่องพิมพ์บัตร จำนวน ๒ เครื่อง วงเงิน ๗๕,๙๗๐ บาท	- ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว ๗๕,๙๗๐ บาท
	๒. เครื่องพิมพ์ใบเสร็จ จำนวน ๑ เครื่อง วงเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท	- ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว ๗,๒๙๐ บาท - มีเงินเหลือจ่าย จำนวน ๒,๗๑๐ บาท
	๓. เครื่องพิมพ์สี พร้อม Scan จำนวน ๑ เครื่อง วงเงิน ๘,๐๐๐ บาท	- ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว ๗,๙๙๐ บาท - มีเงินเหลือจ่าย จำนวน ๑๐ บาท
	๔. เครื่องพิมพ์เลเซอร์สี จำนวน ๑ เครื่อง วงเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท	- ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว ๗,๙๙๐ บาท - มีเงินเหลือจ่าย จำนวน ๒,๐๑๐ บาท
	๕. เครื่องพิมพ์ all in one จำนวน ๒ เครื่อง วงเงิน ๓๐,๓๗๘ บาท	- ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว ๒๕,๓๓๑.๓๐ บาท - มีเงินเหลือจ่าย จำนวน ๕,๐๔๖.๗๐ บาท
	๖. ชุดกล้องวงจรปิด จำนวน ๒ ชุด วงเงิน ๖๐,๐๐๐ บาท	- ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว ๕๘,๖๓๖ บาท - มีเงินเหลือจ่าย จำนวน ๑,๓๖๔ บาท
๒๑. การจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ วงเงิน ๓๘๘,๐๐๐ บาท แหล่งเงิน-เงินนอกงบประมาณ ๒๕๕๙	ติดตั้งเชื่อมต่อระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดเพิ่มเติมไปยังส่วนควบคุมและสังเกตการณ์ จำนวน ๑ รายการ	อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดขอบเขตงาน และราคากลาง
๒๒. การจัดหาครุภัณฑ์ยานพาหนะ วงเงิน ๖๕,๐๐๐ บาท แหล่งเงิน-เงินงบประมาณ ๒๕๕๙	รถจักรยานยนต์ จำนวน ๑ คัน	- ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว ๖๑,๖๙๐ บาท - มีเงินเหลือจ่าย จำนวน ๓,๓๑๐ บาท
๒๓. การจัดหาครุภัณฑ์ยานพาหนะ วงเงิน ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท แหล่งเงิน-เงินนอกงบประมาณ ๒๕๕๙	รถพยาบาล จำนวน ๑ คัน	อยู่ระหว่างการทบทวนราคาของคณะกรรมการเปิดซอง



กลยุทธ์ที่ ๑ : พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเดิมให้มีการบริหารจัดการตามมาตรฐานสากล

กิจกรรมการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	
๒๔. โครงการผลิตน้ำเชื้อแช่แข็งในสัตว์ป่าที่สำคัญและหายากเพื่อการอนุรักษ์ วงเงิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท แหล่งเงิน-เงินงบประมาณ ๒๕๕๙	ดำเนินการเบิกจ่ายไปแล้วร้อยละ ๒๓.๙๐ โดยมีรายละเอียดผลการดำเนินงานตามกิจกรรมภายในโครงการ ดังนี้	
	๑. จ้างเหมาผู้ช่วยงานโครงการวิจัย จำนวน ๒ อัตรา (อัตราละ ๑๘,๐๐๐ บาท/เดือน ระยะเวลา ๑๒ เดือน) วงเงิน ๔๓๒,๐๐๐ บาท	ดำเนินการเบิกจ่ายไปแล้วร้อยละ ๑๐.๔๒
	๒. ค่าตอบแทนผู้เชี่ยวชาญ/ที่ปรึกษางาน ๔ คนๆ ละ ๔ ครั้งๆ ละ ๑๐,๐๐๐ บาท วงเงิน ๑๖๐,๐๐๐ บาท	ดำเนินการไปแล้วจำนวน ๑ ครั้ง
	๓. ค่าใช้จ่ายในการค่าเดินทางและที่พักของผู้เชี่ยวชาญ/ที่ปรึกษางาน วงเงิน ๑๖๐,๐๐๐ บาท	ดำเนินการไปแล้วจำนวน ๑ ครั้ง
	๔. ค่าวัสดุสำนักงานสำหรับการจัดทำเอกสาร เช่น กระดาษ ปากกาเคมี วงเงิน ๕,๐๐๐ บาท	ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
	๕. ค่าเวชภัณฑ์ยา ยาสลบ น้ำเกลือ วงเงิน ๑๕๐,๐๐๐ บาท	ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
	๖. ค่าสารเคมีทางวิทยาศาสตร์ วงเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท	อยู่ระหว่างดำเนินการตามขั้นตอนเบิกจ่าย
	๗. ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ ได้แก่ อุปกรณ์เจาะและเก็บเลือด อุปกรณ์เก็บตัวอย่าง กระบอกฉีดยา เข็มฉีดยา หลอดเก็บน้ำเชื้อ วงเงิน ๖๐,๐๐๐ บาท	ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
	๘. ค่าจ้างเหมาทำรูปเล่มงานโครงการศึกษา (เล่มละ ๕๐๐ บาท) จำนวน ๑๐๐ เล่ม วงเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท	อยู่ระหว่างดำเนินการรวบรวมข้อมูล
	๙. ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ วงเงิน ๗๕,๐๐๐ บาท	อยู่ระหว่างการจัดเก็บน้ำเชื้อแช่แข็ง
	๑๐. ค่าครุภัณฑ์สำนักงานเพื่อใช้ในงานโครงการศึกษา วงเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท ได้แก่ - โต๊ะสแตนเลสแบบพับเก็บได้ จำนวน ๒ ตัว (ตัวละ ๖,๐๐๐ บาท) วงเงิน ๑๒,๐๐๐ บาท - ก่องเก็บอุปกรณ์จำนวน ๒ ก่อง (ก่องละ ๑,๐๐๐ บาท) วงเงิน ๒,๐๐๐ บาท - เก้าอี้สแตนเลสแบบพับเก็บได้ จำนวน ๖ ตัว (ตัวละ ๑,๐๐๐ บาท) วงเงิน ๖,๐๐๐ บาท	ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
	๑๑. เครื่องรีดน้ำเชื้อด้วยไฟฟ้า (Electro-ejaculator) พร้อมอุปกรณ์การรีด ๑ ชุด วงเงิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท	อยู่ระหว่างเสนออนุมัติและลงนามใบสั่งซื้อ สั่งจ้าง (๒๙๙,๙๘๐ บาท)
	๑๒. ถังเก็บน้ำเชื้อขนาด ๒๐ ลิตร จำนวน ๑ ถัง วงเงิน ๗๐,๐๐๐ บาท	อยู่ระหว่างขอซื้อของจ้าง (เนื่องจากครั้งที่ ๑ มีผู้เสนอราคาแต่คุณสมบัติไม่ครบถ้วน)
	๑๓. ถังเก็บไนโตรเจนขนาด ๒๐ ลิตร จำนวน ๑ ถัง วงเงิน ๗๐,๐๐๐ บาท	อยู่ระหว่างเสนออนุมัติและลงนามใบสั่งซื้อ สั่งจ้าง (๖๐,๐๐๐ บาท)
	๑๔. Auto-pipette จำนวน ๒ ตัว (ตัวละ ๑๕,๐๐๐ บาท) วงเงิน ๓๐,๐๐๐ บาท	อยู่ระหว่างเสนออนุมัติและลงนามใบสั่งซื้อ สั่งจ้าง (๒๙,๙๖๐ บาท)
	๑๕. กล้องจุลทรรศน์ ๑ ตัว วงเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท	อยู่ระหว่างเสนออนุมัติและลงนามใบสั่งซื้อ สั่งจ้าง (๕๐,๐๐๐ บาท)
	๑๖. ชุดสำหรับประกอบใช้วัดความดันโลหิตสัตว์แบบดิจิตอล ๑ ชุด วงเงิน ๑๘,๐๐๐ บาท	อยู่ระหว่างเสนออนุมัติและลงนามใบสั่งซื้อ สั่งจ้าง (๑๘,๐๐๐ บาท)
	๑๗. เครื่องวัดปริมาณออกซิเจนอิมัตวโนกระแสดเลือด ๑ เครื่อง วงเงิน ๑๖,๐๐๐ บาท	อยู่ระหว่างเสนออนุมัติและลงนามใบสั่งซื้อ สั่งจ้าง (๑๔,๕๐๐ บาท)

กลยุทธ์ที่ ๑ : พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเดิมให้มีการบริหารจัดการตามมาตรฐานสากล		
กิจกรรมการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	
	๑๘. เครื่องผลิตออกซิเจนเข้มข้นจากอากาศ ๑ เครื่อง วงเงิน ๒๗,๐๐๐ บาท	อยู่ระหว่างเสนออนุมัติและลงนามใบสั่งซื้อ สั่งจ้าง (๒๖,๐๐๐ บาท)
	๑๙. เครื่องให้ความอบอุ่นสัตว์ป่วย ๑ เครื่อง วงเงิน ๒๕,๐๐๐ บาท	อยู่ระหว่างขอซื้อขอจ้าง (เนื่องจากครั้งที่ ๑ มีผู้เสนอราคาแต่คุณสมบัติไม่ครบถ้วน)
	๒๐. เครื่อง ECG ๑ เครื่อง วงเงิน ๕๒,๐๐๐ บาท	อยู่ระหว่างเสนออนุมัติและลงนามใบสั่งซื้อ สั่งจ้าง (๕๐,๐๐๐ บาท)
	๒๑. ชุดกล้องวงจรปิดพร้อมอุปกรณ์บันทึกข้อมูล ๑ ชุด วงเงิน ๑๕๐,๐๐๐ บาท	ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่าย เรียบร้อยแล้ว
	๒๒. กล้องขมย้ายสัตว์ จำนวน ๑๐ กล้อง (กล้องละ ๖,๐๐๐ บาท) วงเงิน ๖๐,๐๐๐ บาท	อยู่ระหว่างดำเนินการส่งของ (๔๘,๕๐๐ บาท)
๒๕. โครงการทุนน้อยไนท์ซาฟารี วงเงิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท แหล่งเงิน-เงินนอกงบประมาณ ๒๕๕๙	ดำเนินการเบิกจ่ายไปแล้วร้อยละ ๔.๘๔ โดยมีรายละเอียดผลการดำเนินงานตามกิจกรรมภายใน โครงการ ดังนี้	
	๑. ค่าตกแต่งสถานที่ให้เป็นส่วนการเรียนรู้ทุนน้อย ไนท์ซาฟารี วงเงิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท	ก่อนนี้แล้ว รอเบิกจ่ายตามสัญญา
	๒. ค่าจัดทำระบบสื่อการเรียนรู้ วงเงิน ๖๐๐,๐๐๐ บาท	
๒๖. โครงการจัดการสิ่งแวดล้อมและปรับปรุง ภูมิทัศน์ภายในพื้นที่เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี วงเงิน ๑,๕๘๐,๐๐๐ บาท แหล่งเงิน-เงินนอกงบประมาณ ๒๕๕๙	ดำเนินการเบิกจ่ายไปแล้วร้อยละ ๙๓.๘๖ โดยมีรายละเอียดผลการดำเนินงานตามกิจกรรมภายใน โครงการ ดังนี้	
	๑. ปลูกไม้ดอกตามฤดูกาล, ไม้ประดับ, ไม้พุ่ม และ ตกแต่งสถานที่ เพื่อใช้ในการจัดตกแต่งตามที่จัด กิจกรรมสำคัญต่างๆ เช่น เทศกาลคริสมาส, วันพ่อ, วันวาเลนไทน์ ฯลฯ วงเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท	ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่าย เรียบร้อยแล้ว
	๒. ปลูกไม้ดอก, ไม้ประดับ บริเวณรอบๆ อาคารลานนา วงเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท	ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่าย เรียบร้อยแล้ว
	๓. ค่าวัสดุอุปกรณ์สำหรับผลิตปุ๋ยมูลสัตว์ เช่น กระจกอบ วงเงิน ๑๕๐,๐๐๐ บาท	ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่าย เรียบร้อยแล้ว
	๔. ค่าวัสดุอุปกรณ์สำหรับผลิตปุ๋ยน้ำชีวภาพ (EM) วงเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท	ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่าย เรียบร้อยแล้ว
	๕. ค่าจัดทำฝายชะลอความชุ่มชื้น (ฝายแม้ว) จำนวน ๖-๗ ฝาย วงเงิน ๕๖,๐๐๐ บาท	ก่อนนี้แล้ว รอเบิกจ่ายตามสัญญา วงเงิน ๔๙,๕๗๕ บาท
๖. ค่าครุภัณฑ์ วงเงิน ๑๗๔,๐๐๐ บาท - เครื่องตัดหญ้าแบบสายสะพาย ๗ เครื่อง เครื่องละ ๘,๕๐๐ บาท วงเงิน ๕๙,๕๐๐ บาท - เลื่อยโซ่ยนต์ กำลัง ๕.๓ แรงม้า ๑ เครื่อง วงเงิน ๓๕,๐๐๐ บาท - เลื่อยตัดไม้ใช้เครื่องยนต์แบบโซ่ ๑๒” ๕ เครื่อง เครื่องละ ๙,๕๐๐ บาท วงเงิน ๔๗,๕๐๐ บาท - รถเข็น ๓ ล้อ ๑๐ คัน คันละ ๓,๒๐๐ บาท วงเงิน ๓๒,๐๐๐ บาท	ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่าย เรียบร้อยแล้ว	

กลยุทธ์ที่ ๑ : พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเดิมให้มีการบริหารจัดการตามมาตรฐานสากล		
กิจกรรมการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	
๒๗. โครงการ The Magic of Elephant Trail วงเงิน ๒๖,๗๕๐ บาท แหล่งเงิน-เงินกันเหลื่อมปี ๒๕๕๘	ประกอบด้วยกิจกรรมย่อย ดังนี้ ๑. ค่าชุดหม้อฮ่อมพร้อมกางเกงสำหรับโครงการ วงเงิน ๔,๖๐๐ บาท ๒. ค่าวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในการปรับปรุงสถานที่ดำเนินกิจกรรมโครงการ (จำนวน ๑๗ รายการ) วงเงิน ๒๒,๑๕๐ บาท	ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
๒๘. โครงการปล่อยกวางผาคืนสู่ธรรมชาติ (โครงการต่อเนื่อง ๒ ปี) วงเงิน ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท แหล่งเงิน-เงินงบประมาณ ๒๕๕๙	ประกอบด้วยรายละเอียดผลการดำเนินงานตามกิจกรรมภายในโครงการ ดังนี้ ๑. ค่าจ้างเหมาผู้ช่วยงานโครงการวิจัย จำนวน ๑ อัตรา วงเงิน ๒๒๕,๐๐๐ บาท ๒. ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน - ค่าตอบแทนผู้เชี่ยวชาญ/ที่ปรึกษางาน ๔ คน วงเงิน ๘๐,๐๐๐ บาท - ค่าเดินทางและที่พักของผู้เชี่ยวชาญ/ที่ปรึกษางาน วงเงิน ๘๐,๐๐๐ บาท - ค่าวัสดุสำนักงานสำหรับการจัดทำเอกสาร เช่น กระดาษ ปากกาเคมี วงเงิน ๕,๐๐๐ บาท - ค่าจ้างศึกษาและสำรวจพื้นที่ทำการปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ วงเงิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท - ค่าจัดทำแบบสอบถาม วงเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท - ค่าจ้างเหมาจัดทำแผนผังภูมิของกวางผา วงเงิน ๑๕๐,๐๐๐ บาท - ค่ายาและเวชภัณฑ์ วงเงิน ๑๕๖,๐๐๐ บาท ๓. ค่าใช้จ่ายในการจัดหาครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้าง - กล่องส่องทางไกลแบบตาเดียว จำนวน ๒ ตัว วงเงิน ๓๐,๐๐๐ บาท - กล่องส่องทางไกลแบบสองตา จำนวน ๔ ตัว วงเงิน ๓๐,๐๐๐ บาท - ชุดรับส่งสัญญาณวิทยุ Radio telemetry วงเงิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท - นาฬิกาจับเวลา จำนวน ๔ ตัว วงเงิน ๔,๐๐๐ บาท - กล่องขนย้ายสัตว์ วงเงิน ๑๒๐,๐๐๐ บาท	อยู่ระหว่างจัดทำ MOU กับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
๒๙. โครงการออกแบบปรับปรุงผังแม่บทภูมิสถาปัตยกรรม เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี จังหวัดเชียงใหม่ วงเงิน ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท แหล่งเงิน-เงินงบประมาณ ๒๕๕๙	<u>ขอบเขตการศึกษา</u> ๑. ค่าตอบแทนบุคลากร (หัวหน้าโครงการ ๑ คน ๑๕๐,๐๐๐ บาท นักวิจัย ๖ คน ๓๐๐,๐๐๐ บาท ผู้ประสานงาน ๑ คน ๒๐,๐๐๐ บาท) วงเงิน ๔๗๐,๐๐๐ บาท ๒. ค่าจัดทำแบบเสนอแบบเป็นเพลทแนวความคิดในการออกแบบร่างผังบริเวณและงานชั้นผังแม่บท วงเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท ๓. ค่าจัดทำแบบงานชั้นผังแม่บทพร้อมรูปตัดรูปทัศนียภาพ วงเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท ๔. ค่าจัดทำรายละเอียดแบบก่อสร้าง กระดาษไข วงเงิน ๔๐๐,๐๐๐ บาท	อยู่ระหว่างเชิญที่ปรึกษายื่นข้อเสนอทางด้านเทคนิคและด้านราคา



กลยุทธ์ที่ ๒ : เชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวเพื่อสร้างจุดขาย/มูลค่าของแหล่งท่องเที่ยว		
กิจกรรมการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	
<p>๑. โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการศึกษาการพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวเพื่อส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน วงเงิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท แหล่งเงิน-เงินงบประมาณ ๒๕๕๙</p>	<p><u>ขอบเขตการศึกษา</u></p> <p>๑. สำรวจและรวบรวมข้อมูลศักยภาพของพื้นที่ด้านการท่องเที่ยว ตามขอบเขตพื้นที่ศึกษา โดยใช้ภาพถ่ายทางอากาศหรือดาวเทียม และบันทึกลงในระบบภูมิพร้อมทั้งจัดทำแผนที่ฐานข้อมูลทางกายภาพและระบบสารสนเทศเพื่อการท่องเที่ยว</p> <p>๒. วิเคราะห์ทางพื้นที่ (Spatial Analysis) ด้านศักยภาพและการเชื่อมต่อระหว่างจุดท่องเที่ยว</p> <p>๓. วิเคราะห์ทางพื้นที่ (Spatial Analysis) ด้านศักยภาพการพัฒนา โดยใช้วิธีการคัดกรอง (Sieve Analysis) และการตัดสินใจหลายมิติ (Multi-Criteria Decision Making) เพื่อประเมินศักยภาพของการพัฒนาการท่องเที่ยวและการเชื่อมต่อระหว่างจุดท่องเที่ยวต่างๆ และจัดทำแผนที่ข้อมูลศักยภาพการท่องเที่ยวรวมเชิงภูมิภาค</p> <p>๔. ศึกษาความเป็นไปได้ของการพัฒนาพื้นที่ด้านการท่องเที่ยวพื้นที่ โดยคำนึงถึงด้าน เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยจัดอบรมให้ความรู้แก่ชุมชนในพื้นที่ศึกษา</p> <p>๕. นำเสนอแผนพัฒนาพื้นที่ด้านการท่องเที่ยว ทั้งมิติของการสร้างแรงจูงใจต่อนักท่องเที่ยว (Attraction) และความสามารถในการให้บริการของพื้นที่ (Carrying Capacity)</p> <p>๖. กิจกรรมนำร่องของการพัฒนาพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรม โดยใช้กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research/ PAR) ซึ่งจะนำไปสู่การเตรียมความพร้อมของพื้นที่ต่อโครงการกระเช้าลอยฟ้า เชื่อมโยงพื้นที่ต่างๆ เข้าด้วยกัน</p>	<p>มติคณะกรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนคร ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๙ มี.ค. ๒๕๕๙ มีความเห็นให้กำหนด TOR อย่างชัดเจน โดยเน้นการวิจัยเพื่อพัฒนา โดยศึกษาเปรียบเทียบกับจังหวัดแม่ฮ่องสอน และเทศบาลเมืองแกนพัฒนา อำเภอแม่แตง ทั้งนี้ เพื่อได้ต้นแบบให้หน่วยงานอื่นสามารถนำไปขยายผลไปเพื่อพัฒนาต่อยอดต่อไป</p>
<p>๒. โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวผาซ้อ วงเงิน ๑๓,๓๗๑,๐๐๐ บาท แหล่งเงิน-เงินนอกงบประมาณ ๒๕๕๙</p>	<p>ประกอบด้วยรายละเอียดผลการดำเนินงานตามกิจกรรมภายในโครงการ ดังนี้</p> <p>๑. ค่าประชาสัมพันธ์โครงการ วงเงิน ๑,๗๕๐,๐๐๐ บาท</p> <p>๒. งานลานกิจกรรมและจุดชมวิว บริเวณศูนย์บริการนักท่องเที่ยว วงเงิน ๒,๑๐๐,๐๐๐ บาท</p> <p>๓. งานสะพานทางเดิน Board walk ข้ามห้วย วงเงิน ๑,๑๕๐,๐๐๐ บาท</p> <p>๔. งานลานพักผ่อนบริเวณจุดพักคอย วงเงิน ๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท</p> <p>๕. งานลานกิจกรรมพร้อมที่นั่งพักผ่อน บริเวณจุดชมวิวผาซ้อ วงเงิน ๘๐๐,๐๐๐ บาท</p> <p>๖. งานสะพานทางเดิน Board walk สู่ลานหน้าผาซ้อ วงเงิน ๒๒๐,๐๐๐ บาท</p>	<p>ยกเลิกดำเนินโครงการ</p>

กลยุทธ์ที่ ๒ : เชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวเพื่อสร้างจุดขาย/มูลค่าของแหล่งท่องเที่ยว		
กิจกรรมการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	
	๗. งานปรับปรุงลานผาซ้อ วงเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ๘. งานปรับปรุงบันได และราวจับ วงเงิน ๑,๖๐๐,๐๐๐ บาท ๙. งานทางเดิน Board walk ทางกลับ บุกเบิกใหม่ วงเงิน ๑,๑๐๐,๐๐๐ บาท ๑๐. งานถนนและลานจอดรถ คสล. วงเงิน ๒,๔๕๑,๐๐๐ บาท ๑๑. งานระบบน้ำและงานก่อสร้างห้องน้ำ คสล. วงเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท	
๓. การจัดทำแผนการตลาดเชิงลึกด้านการท่องเที่ยว สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) วงเงิน ๙๗๕,๐๐๐ บาท แหล่งเงิน-เงินกันเหลือปี ๒๕๕๘	<u>ขอบเขตการศึกษา</u> ๑. ศึกษาวิจัยและจัดทำแผนการตลาดตามองค์ประกอบ ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> <li>- ศึกษา รวบรวม ทบทวนแผนยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง</li> <li>- ค้นหาความต้องการของนักท่องเที่ยวและกำหนดกลุ่มเป้าหมายที่เหมาะสม</li> <li>- ค้นหาจุดแข็งของพื้นที่และศักยภาพสินค้าและบริการต่างๆ</li> <li>- ออกแบบกลุ่มสินค้าและบริการที่ทันสมัยและการค้นหาแบรนด์โอเดีย “คุณค่าที่สะท้อนตัวตน” ที่โดดเด่น แตกต่าง แข่งขันได้</li> <li>- กำหนดแผนและเครื่องมือในการทำการสื่อสารการตลาดอย่างบูรณาการ</li> <li>- กำหนดกิจกรรมทางการตลาด งานอีเว้นท์ที่ควรส่งเสริม</li> <li>- กำหนดแผนการติดตามและประเมินผลของแผนการทำงาน</li> </ul> ๒. รวบรวมเรื่องราวความเป็นมาเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวและบริการท่องเที่ยวที่มีศักยภาพพร้อมเสนอขาย และเสนอเป็นกลุ่มสินค้าและบริการที่เหมาะสม ๓. จัดระดมความเห็นร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน รวมถึงชุมชนที่เกี่ยวข้อง เพื่อทราบความต้องการของเจ้าของแหล่งท่องเที่ยว ตลอดจนนำข้อมูลมากำหนดแผนการดำเนินโครงการและกิจกรรมภายใต้โครงการที่เน้นการมีส่วนร่วมของคนในพื้นที่ นำไปสู่การจัดการการท่องเที่ยวและการตลาดอย่างยั่งยืนจัดกิจกรรมให้ความรู้เชิงปฏิบัติการแก่เจ้าของแหล่งท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมความพร้อมในการนำแผนไปสู่การปฏิบัติได้	ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

กลยุทธ์ที่ ๒ : เชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวเพื่อสร้างจุดขาย/มูลค่าของแหล่งท่องเที่ยว		
กิจกรรมการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	
๔. โครงการส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวสะพานขาวทาชมภู วงเงิน ๗๕๐,๐๐๐ บาท แหล่งเงิน-เงินงบประมาณ ๒๕๕๙	ดำเนินการเบิกจ่ายไปแล้วร้อยละ ๗๙.๒๙ โดยมีรายละเอียดผลการดำเนินงานตามกิจกรรมภายในโครงการ ดังนี้	
	๑. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมวันเด็ก วงเงิน ๑๖๔,๒๕๐ บาท	ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
	๒. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมวันแห่งความรัก สะพานขาวทาชมภู วงเงิน ๑๗๑,๘๐๐ บาท	ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
	๓. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติอุทยานแห่งชาติดอยขุนตาล วงเงิน ๑๓๓,๔๕๐ บาท	ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
	๔. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมวันสงกรานต์ รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ วงเงิน ๑๕๐,๒๐๐ บาท	อยู่ระหว่างเตรียมการดำเนินงานตามกำหนดในวันที่ ๘ เม.ย. ๒๕๕๙
	๕. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมพิธีทำบุญตักบาตรและงานพระราชพิธีวันฉัตรมงคล วงเงิน ๑๓๐,๓๐๐ บาท	อยู่ระหว่างเตรียมการดำเนินงานตามกำหนด
	๖. บัตรเข้าชมเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี จำนวน ๒๐๐ ใบ สำหรับการสนับสนุนการจัดกิจกรรม	ดำเนินการไปแล้วจำนวน ๑๐๒ ใบ
	๗. บัตรกำนัลบ้านพัก เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี จำนวน ๑๕ ใบ สำหรับกิจกรรมวันแห่งความรัก สะพานขาวทาชมภู	ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
กลยุทธ์ที่ ๓ : พัฒนากิจกรรม รูปแบบ และสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่		
กิจกรรมการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	
๑. การศึกษาสำรวจและออกแบบกระเช้าลอยฟ้า (Cable Car) เชื่อมโยงเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี-ดอยปุย-ดอยผาดำ วงเงิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท แหล่งเงิน-เงินกันเหลื่อมปี ๒๕๕๖	<u>ขอบเขตการศึกษา</u> ๑. ดำเนินการศึกษา สำรวจเส้นทางกระเช้าลอยฟ้าที่เหมาะสม และทำการศึกษาความเหมาะสม (Feasibility Study) ๒. ดำเนินการออกแบบเพื่อใช้ในการก่อสร้างโครงการและดำเนินกิจกรรมต่อเนื่องในการก่อสร้างกระเช้าลอยฟ้า (Cable Car) ๓. การศึกษาและวิเคราะห์ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ๔. การรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของประชาชน	- ตามสัญญา เบิกจ่ายจำนวน ๖ งวดงาน เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว ๔ งวดงาน - คงเหลือเบิกจ่าย ๒ งวดงาน อยู่ระหว่างดำเนินการตรวจรับงาน
	๒. การจัดทำกรรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อการศึกษารวและออกแบบกระเช้าลอยฟ้า (Cable Car) เชื่อมโยงเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี-ดอยปุย-ดอยผาดำ วงเงิน ๒,๖๒๕,๐๐๐ บาท แหล่งเงิน-เงินกันเหลื่อมปี ๒๕๕๗	<u>ขอบเขตการศึกษา</u> จัดทำกรรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อการศึกษารวและออกแบบกระเช้าลอยฟ้า (Cable Car) เชื่อมโยงเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี-ดอยปุย-ดอยผาดำตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. ๒๕๕๘ ดังนี้ ๑. รวบรวมข้อมูลโครงการฯ ที่จะต้องเผยแพร่แก่ประชาชน ๒. เผยแพร่ข้อมูลของรัฐแก่ประชาชน ๓. ดำเนินการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ๔. รายงานผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ : สนับสนุนการพัฒนากระบวนการบริหารจัดการท่องเที่ยวให้มีมาตรฐานระดับสากลและยั่งยืน

กลยุทธ์ที่ ๑ : กำหนด/พัฒนามาตรฐานการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยว		
กิจกรรมการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	
๑. งานติดตั้งเครื่องปรับอากาศ อาคาร SMEs วงเงิน ๔๐๐,๐๐๐ บาท แหล่งเงิน-เงินนอกงบประมาณ ๒๕๕๙	ประกอบด้วยรายการย่อย จำนวน ๒ รายการ ๖ หน่วย ดังนี้ ๑. งานติดตั้งเครื่องปรับอากาศห้องสัมมนา (ออดิทอเรียม) วงเงิน ๓๒๐,๐๐๐ บาท - เครื่องปรับอากาศ แบบตู้ตั้งพื้นพร้อมติดตั้ง ขนาดไม่น้อยกว่า ๔๐,๕๐๐ BTU จำนวน ๔ ชุด ชุดละ ๘๐,๐๐๐ บาท ๒. งานติดตั้งเครื่องปรับอากาศห้องฝึกอบรม ๔ วงเงิน ๘๐,๐๐๐ บาท - เครื่องปรับอากาศ แบบตู้ตั้งพื้นพร้อมติดตั้ง ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๖,๕๐๐ BTU จำนวน ๒ ชุด ชุดละ ๔๐,๐๐๐ บาท	
๒. เดินสายและติดตั้ง Wall Plug บริเวณ โถงทางเดินภายในและภายนอกอาคาร ศูนย์ประชุมฯ วงเงิน ๖,๓๕๐,๐๐๐ บาท แหล่งเงิน-เงินนอกงบประมาณ ๒๕๕๙	ดำเนินงานเดินสายและติดตั้ง Wall Plug บริเวณโถงทางเดินภายในและภายนอกอาคารศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา	- ได้รับอนุมัติงบประมาณเพิ่มเติม ในการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ - อยู่ระหว่างดำเนินการจ้างออกแบบ
๓. งานติดตั้งระบบป้องกันอัคคีภัยพร้อมอุปกรณ์ วงเงิน ๖,๔๙๐,๐๐๐ บาท แหล่งเงิน-เงินกันเหลืออมปี ๒๕๕๘	ดำเนินงานติดตั้งระบบป้องกันอัคคีภัยพร้อมอุปกรณ์	ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
๔. เดินสายไฟฝังปลั๊กใต้พื้นศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา วงเงิน ๑๒,๑๐๐,๐๐๐ บาท แหล่งเงิน-เงินกันเหลืออมปี ๒๕๕๘	ดำเนินงานเดินสายไฟฝังปลั๊กใต้พื้นศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา	ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
๕. ปรับปรุงพื้นที่บริเวณที่ตั้งหม้อแปลงและจุดจ่ายน้ำมัน วงเงิน ๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท แหล่งเงิน-เงินงบประมาณ	ดำเนินงานปรับปรุงพื้นที่บริเวณที่ตั้งหม้อแปลงและจุดจ่ายน้ำมัน	- ได้รับอนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดรายการค่าใช้จ่ายและวงเงินงบประมาณจากรายการค่าใช้จ่ายบุคลากร ในการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ - อยู่ระหว่างทำรายละเอียดจัดจ้าง
๖. การจัดหาครุภัณฑ์สำนักงาน วงเงิน ๕๖๒,๐๐๐ บาท แหล่งเงิน-เงินนอกงบประมาณ ๒๕๕๙	ประกอบด้วยรายการย่อย จำนวน ๔ รายการ ๑๒๗ หน่วย มีเงินเหลือจ่ายจากการจัดซื้อจัดจ้างเรียบร้อยแล้ว จำนวน ๑๔,๘๘๔.๒๐ บาท ดังนี้ ๑. ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ วงเงิน ๔๙๕,๐๐๐ บาท - เงินรายได้ จำนวน ๓ รายการ ๑๒๕ หน่วย วงเงิน ๔๙๕,๐๐๐ บาท - ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว ๔๘๗,๘๓๕ บาท - มีเงินเหลือจ่าย จำนวน ๗,๑๖๕ บาท ๒. ชุดอุปกรณ์เชื่อมต่อจอ LED จำนวน ๑ รายการ ๒ ชุด วงเงิน ๖๗,๐๐๐ บาท - ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว ๕๙,๓๒๐.๘๐ บาท - มีเงินเหลือจ่าย จำนวน ๗,๖๗๙.๒๐ บาท	



กลยุทธ์ที่ ๑ : กำหนด/พัฒนามาตรฐานการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยว		
กิจกรรมการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	
๗. การจัดหาครุภัณฑ์สำนักงาน วงเงิน ๒,๙๗๘,๙๙๐ บาท แหล่งเงิน-เงินกันเหลือปี ๒๕๕๘	ประกอบด้วยรายการย่อย จำนวน ๒ รายการ ๔ หน่วย ดังนี้ ๑. เครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง จำนวน ๔๖ ชุด วงเงิน ๒,๙๕๙,๓๐๒ บาท - เครื่องปรับอากาศ โซน A แบบติดผนัง ขนาด ๑๘,๘๒๔ BTU จำนวน ๓ ชุด - เครื่องปรับอากาศ โซน B ขนาด ๒๕,๐๐๐ BTU จำนวน ๑๕ ชุด - เครื่องปรับอากาศ โซน B ขนาด ๑๓,๖๐๐ BTU จำนวน ๒๐ ชุด - เครื่องปรับอากาศห้องลีลาวดี อาคารศูนย์ประชุม แบบสี่ทิศทาง ขนาด ๔๘,๐๐๐ BTU จำนวน ๘ ชุด ๒. วิทยุสื่อสารประจำที่ Benison รุ่น BE-๙๐๐๐A กำลังส่ง ๑๐ วัตต์ พร้อมเสา จำนวน ๑ ชุด วงเงิน ๑๙,๖๘๘ บาท	
๘. จัดทำแผนการพัฒนาพื้นที่ของ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา วงเงิน ๑,๕๗๕,๐๐๐ บาท แหล่งเงิน-เงินกันเหลือปี ๒๕๕๗	<u>ขอบเขตการศึกษา</u> ๑. ศึกษานโยบาย ยุทธศาสตร์ บทบาทหน้าที่ พันธกิจ ขอบเขตและอำนาจหน้าที่ของศูนย์ประชุมฯ รวมถึงนโยบายและแผนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวและอุตสาหกรรม MICE ระดับประเทศ และระดับพื้นที่ ๒. ศึกษาและวิเคราะห์สภาพแวดล้อม โครงสร้างพื้นฐาน สิ่งก่อสร้าง และสิ่งอำนวยความสะดวกของศูนย์ประชุมฯ รวมทั้ง สิ่งก่อสร้างที่ได้รับงบประมาณในปี ๒๕๕๘ เพื่อกำหนดแนวทางการพัฒนาพื้นที่ของศูนย์ประชุมฯ ให้สอดคล้องและเหมาะสมกับรูปแบบการใช้พื้นที่สำหรับรองรับธุรกิจ MICE ทั้งในปัจจุบันและในอนาคต ทั้งนี้ การพัฒนาพื้นที่จะต้องมีความสอดคล้องกับแนวคิดเดิมของการสร้างศูนย์ประชุมฯ ๓. ศึกษาดูงานด้าน MICE ในต่างประเทศที่เหมาะสม ๔. จัดทำแผนพัฒนาพื้นที่ของศูนย์ประชุมฯ ระยะสั้น (๓-๕ ปี) ๕. จัดทำแผนผังพื้นที่ของศูนย์ประชุมฯ ที่สอดคล้องกับแผนการพัฒนาพื้นที่ของศูนย์ประชุมฯ ๖. เสนอแผนการพัฒนาพื้นที่ของศูนย์ประชุมฯ	- ตามสัญญา มีจำนวน ๔ งวดงาน - ที่ปรึกษาได้ส่งงานครบถ้วนแล้ว - เบิกจ่ายแล้วจำนวน ๒ งวดงาน - ที่ปรึกษานำเสนอผลการศึกษาต่อคณะกรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนครเรียบร้อยแล้ว - งานงวดที่ ๓ และ ๔ (งวดสุดท้าย) วงเงิน ๑,๕๗๕,๐๐๐ บาท อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจการจ้าง

กลยุทธ์ที่ ๒ : พัฒนาการตลาดและการประชาสัมพันธ์เชิงรุก		
กิจกรรมการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	
๑. โครงการประชาสัมพันธ์เชิงบูรณาการ วงเงิน ๑๐,๒๐๐,๐๐๐ บาท แหล่งเงิน-เงินงบประมาณ ๒๕๕๙	- ได้รับอนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดรายการค่าใช้จ่ายและวงเงินงบประมาณ จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท จากรายการค่าใช้จ่ายในการเดินทางในต่างประเทศ ในการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ (เดิม ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท)	
	- ดำเนินการเบิกจ่ายไปแล้วร้อยละ ๔๕.๘๗	
	- ก่อหนี้แล้ว รอเบิกจ่ายตามสัญญา วงเงิน ๗,๓๖๓,๑๓๐.๔๐ บาท	
	โดยมีรายละเอียดผลการดำเนินงานตามกิจกรรมภายในโครงการ ดังนี้	
	๑. ค่าผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ วงเงิน ๒,๔๗๐,๐๐๐ บาท	ดำเนินการเบิกจ่ายไปแล้วร้อยละ ๕๖.๑๘
	๒. ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์ วงเงิน ๑,๓๒๐,๐๐๐ บาท	ดำเนินการเบิกจ่ายไปแล้วร้อยละ ๑๖.๘๒
	๓. กิจกรรมวันสำคัญ วงเงิน ๑,๓๒๐,๐๐๐ บาท	ดำเนินการเบิกจ่ายไปแล้วร้อยละ ๗๐.๔๙
๔. กิจกรรมประชาสัมพันธ์หน่วยงาน วงเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท	ดำเนินการเบิกจ่ายไปแล้วร้อยละ ๙๙.๐๐	
๕. ค่าเช่าสื่อประชาสัมพันธ์ วงเงิน ๔,๖๔๐,๐๐๐ บาท	ดำเนินการเบิกจ่ายไปแล้วร้อยละ ๓๖.๙๒	
๖. กิจกรรมวันสำคัญ (ไม้ดอกไม้ประดับ) วงเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท	ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว	
๒. กิจกรรมการเข้าร่วมประชุม MICE และ Roadshow ของศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ วงเงิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท แหล่งเงิน-เงินงบประมาณ ๒๕๕๙	ดำเนินการเบิกจ่ายไปแล้วร้อยละ ๖๕.๔๒ โดยมีรายละเอียดผลการดำเนินงานตามกิจกรรมภายในโครงการ ดังนี้	
	๑. AEC+EXPO (ASEN ECONOMIC COMMUNITY+ EXPO), Kuala Lumpur Convention Centre, Malaysia วงเงิน ๑๕๐,๐๐๐ บาท	ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
	๒. Incentive Travel and Conventions, Meetings China (IT & CM China ๒๐๑๖) Shanghai, China วงเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท	ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
	๓. India MICE Road Show วงเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท	อยู่ระหว่างเตรียมการดำเนินงานตามกำหนดในเดือน ก.ค. ๒๕๕๙
	๔. China MICE Road Show วงเงิน ๑๕๐,๐๐๐ บาท	ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
	๕. Myanmar MICE Roadshow วงเงิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท	ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
๓. โครงการส่งเสริมการขายเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี วงเงิน ๒,๗๒๐,๐๐๐ บาท แหล่งเงิน-เงินนอกงบประมาณ ๒๕๕๙	ดำเนินการเบิกจ่ายไปแล้วร้อยละ ๔๔.๕๔ โดยมีรายละเอียดผลการดำเนินงานตามกิจกรรมภายในโครงการ ดังนี้	
	๑. กิจกรรมส่งเสริมการขายสร้างเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีให้เป็นที่รู้จัก วงเงิน ๑๘๐,๐๐๐ บาท	ดำเนินการเบิกจ่ายไปแล้วร้อยละ ๘๘.๘๙
	๒. กิจกรรมส่งเสริมการขายเชิงรุก ออกบูธ วงเงิน ๘๕๐,๐๐๐ บาท	ดำเนินการเบิกจ่ายไปแล้วร้อยละ ๓๔.๗๒
	๓. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานส่งเสริมการขายต่างประเทศ วงเงิน ๘๔๐,๐๐๐ บาท	ดำเนินการเบิกจ่ายไปแล้วร้อยละ ๔๓.๙๐
	๔. ค่าใช้จ่ายในการจัดทำวัสดุสำหรับส่งเสริมการขาย เช่น โฟลเดอร์ sale kit DVD นามบัตร เครื่องแต่งกายสร้างภาพลักษณ์ วงเงิน ๖๐๐,๐๐๐ บาท	ดำเนินการเบิกจ่ายไปแล้วร้อยละ ๒๔.๖๕
	๕. กิจกรรมสร้างสัมพันธ์สานสายใย วงเงิน ๒๕๐,๐๐๐ บาท	ดำเนินการเบิกจ่ายไปแล้วร้อยละ ๙๕.๙๐
๔. กิจกรรมส่งเสริมการตลาดการท่องเที่ยวด้านกีฬา กอล์ฟนานาชาติ “Asia Golf Tourism Convention (AGTC) ๒๐๑๖” วงเงิน ๕,๓๐๐,๐๐๐ บาท แหล่งเงิน-เงินนอกงบประมาณ ๒๕๕๙	จัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดการท่องเที่ยวด้านกีฬา กอล์ฟนานาชาติ "Asia Golf Tourism Convention (AGTC) ๒๐๑๖" ระหว่างวันที่ ๒๔ - ๒๗ เมษายน ๒๕๕๙	อยู่ระหว่างตกลงราคา

กลยุทธ์ที่ ๒ : พัฒนาการตลาดและการประชาสัมพันธ์เชิงรุก		
กิจกรรมการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	
๕. โครงการขับเคลื่อนการท่องเที่ยว ๘ จังหวัด ภาคเหนือในเขตพืงคนคร วงเงิน ๘,๕๐๐,๐๐๐ บาท แหล่งเงิน-เงินนอกงบประมาณ ๒๕๕๙	ดำเนินการเบิกจ่ายไปแล้วร้อยละ ๒.๓๔ โดยมีรายละเอียดผลการดำเนินงานตามกิจกรรมภายในโครงการ ดังนี้	
	๑. กิจกรรมฝึกอบรมเตรียมความพร้อมก่อนเข้าร่วมงาน วงเงิน ๑๙๙,๐๐๐ บาท	ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
	๒. ดำเนินการคัดเลือกผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ วงเงิน ๑,๐๐๐ บาท	ดำเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างดำเนินการตามขั้นตอนเบิกจ่าย
	๓. ออกแบบและจัดทำข้อมูลนำเสนอ วงเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท	ดำเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างดำเนินการตามขั้นตอนเบิกจ่าย
	๔. กิจกรรม “Trade Mission สำนักงานพัฒนาพืงคนครเปิดประตูสู่ประเทศเมียนมาร์” วงเงิน ๓,๗๘๗,๔๐๐ บาท	อยู่ระหว่างเตรียมการดำเนินงานตามกำหนดในเดือน พ.ค. ๒๕๕๙
๕. กิจกรรม “๘ Northern Thailand Provinces - Travel Destinations Promotion in China ๒๐๑๖” วงเงิน ๔,๓๑๒,๖๐๐ บาท	ลงนามสัญญาแล้ว PDA ๔๐/๒๕๕๙ กำหนดเดินทางในวันที่ ๑ เม.ย. - ๓๐ พ.ค. ๒๕๕๙ โดยบริษัท นาวทราเวล เอเชีย	
๖. โครงการการตลาดเชิงบูรณาการ วงเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท แหล่งเงิน-เงินกันเหลือปี ๒๕๕๘	ค่าจ้างบุคคลภายนอกดำเนินการติดตั้งตกแต่งพร้อมรื้อถอนบูธในงาน IT CM ASIA ๒๐๑๕	ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
๗. กิจกรรมโฆษณาและประชาสัมพันธ์ สำนักงานพัฒนาพืงคนคร วงเงิน ๑,๑๔๖,๗๖๐ บาท แหล่งเงิน-เงินกันเหลือปี ๒๕๕๘	ประกอบด้วยกิจกรรมย่อย ดังนี้ ๑. ค่าเช่าพื้นที่โฆษณาบนป้าย LED งวดที่ ๑๒ (งวดสุดท้าย) วงเงิน ๖๔,๒๐๐ บาท ๒. ค่าโฆษณาในหนังสือ ราชานามสมาชิก ADT ANNUAL Directory ๒๐๑๔ (๒๐๑๖ แบบเต็มหน้า สีสี่ เนื้อในหน้าเดียว) วงเงิน ๑๖,๐๕๐ บาท ๓. ค่าลงบทความประชาสัมพันธ์ในหนังสือ WOW WOW Thailand ๒๐๑๔ - ๒๐๑๕ หมวด Entertainment Shopping Restaurant ขนาด A๕ (๑๔.๕ x ๒๑.๐ ซม.) เต็มหน้า สีสี่ วงเงิน ๓๒,๑๐๐ บาท ๔. ค่าจ้างดำเนินการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อวิทยุในรายการ “อุณหภูมิตเรซจูกิจ” วงเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท ๕. ค่าจ้างการรณรงค์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ฟื้นฟูความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยว ทางสื่อวิทยุ วงเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท ๖. ค่าจ้างทำป้ายบอกทางอาคารลานนาของ สชน. จำนวน ๔ รายการ วงเงิน ๖๓,๕๓๐ บาท ๗. ค่าจ้างพิมพ์แผ่นพับแนะนำเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี และศูนย์ประชุมฯ จำนวน ๒ รายการ วงเงิน ๓๒๐,๐๐๐ บาท ๘. ค่าจ้างทำป้ายสื่อความหมายในส่วนแสดงสัตว์ จำนวน ๗ รายการ วงเงิน ๑๓๙,๑๘๐ บาท ๙. ค่าป้ายสัญลักษณ์บนรถลากฟ่องและป้ายสื่อความหมาย จำนวน ๒ รายการ วงเงิน ๔๔,๒๐๐ บาท ๑๐. ค่ากล่องใส่ของที่ระลึก จำนวน ๒ รายการ วงเงิน ๖๗,๕๐๐ บาท	ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

กลยุทธ์ที่ ๒ : พัฒนาการตลาดและการประชาสัมพันธ์เชิงรุก		
กิจกรรมการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	
๘. โครงการส่งเสริมนิทรรศการ ประชาสัมพันธ์ของสำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) วงเงิน ๑๕๕,๕๐๐ บาท แหล่งเงิน-เงินกันเหลือปี ๒๕๕๘	ค่าของขั้วร่วยสำหรับงานออกบูธนิทรรศการ วงเงิน ๒๕,๐๐๐ บาท และ ๑๓๐,๕๐๐ บาท	ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
๙. โครงการจัดกิจกรรม count down ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ของสำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) ที่เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี วงเงิน ๒๕๐,๐๐๐ บาท แหล่งเงิน-เงินงบประมาณ ๒๕๕๙	ประกอบด้วยรายละเอียดผลการดำเนินงานตามกิจกรรมภายในโครงการ ดังนี้ ๑. ตกแต่งสถานที่ (ตกแต่งบรรยากาศ) วงเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท ๒. กิจกรรม Count Down วันที่ ๓๑ ธ.ค. ๕๘ (ดนตรี, นักร้องที่มีชื่อเสียง, Light and Sound, อุปกรณ์เค้ดาวน, อาหารและเครื่องดื่ม) วงเงิน ๒๓๐,๐๐๐ บาท	ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
๑๐. โครงการสนับสนุนการจัดงาน ๑ <sup>st</sup> Lanna International Choir Competition ๒๐๑๖ Chiang Mai วงเงิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท แหล่งเงิน-เงินงบประมาณ ๒๕๕๙	ได้รับอนุมัติงบประมาณ (เปลี่ยนแปลงรายละเอียดและวงเงิน) ในการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ ประกอบด้วยรายละเอียดผลการดำเนินงานตามกิจกรรมภายในโครงการ ดังนี้ ๑. กิจกรรมแถลงข่าว ค่าใช้จ่ายในการจัดจ้างดำเนินกิจกรรม วงเงิน ๒๕๑,๕๐๐ บาท ๒. กิจกรรมพิธีเปิด ค่าใช้จ่ายในการจัดจ้างดำเนินกิจกรรม วงเงิน ๙๗๐,๕๐๐ บาท ๓. กิจกรรมพิธีเปิด ค่าใช้จ่ายในการจัดจ้างดำเนินกิจกรรม วงเงิน ๗๗๘,๐๐๐ บาท	อยู่ระหว่างจัดทำรายละเอียดเพื่อดำเนินการจัดจ้าง

**ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ : ส่งเสริม/ปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสิ่งอำนวยความสะดวก เพื่อเชื่อมโยงและบูรณาการด้านการท่องเที่ยว**

กลยุทธ์ที่ ๑ : ประสานการบริหารจัดการด้านคมนาคมขนส่งเพื่อส่งเสริมศักยภาพด้านการท่องเที่ยว		
กิจกรรมการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	
๑. ดำเนินการศึกษาวิจัยความเหมาะสมและ ออกแบบรายละเอียดระบบขนส่งมวลชน เชียงใหม่ ลำพูน และลำปาง วงเงิน ๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท แหล่งเงิน-เงินกันเหลือปี ๒๕๕๗	<u>ขอบเขตการศึกษา</u> งานส่วนที่ ๑ งานศึกษาความเหมาะสม ออกแบบเบื้องต้นและจัดทำแผนพัฒนาระบบขนส่งมวลชนเมืองเชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง ๑. ทบทวนผลการศึกษา และการดำเนินงานของโครงการต่างๆ สํารวจ และรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ๒. ศึกษาความเหมาะสมด้านวิศวกรรมและออกแบบเบื้องต้น ๓. วิเคราะห์ความเหมาะสมทางด้านเศรษฐกิจ การเงิน และรูปแบบการลงทุน ๔. จัดทำแผนพัฒนาระบบขนส่งมวลชนเมืองเชียงใหม่ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ๕. จัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น การประชาสัมพันธ์ และการมีส่วนร่วมของประชาชน ๖. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการออกแบบ การกำหนดรายละเอียด รูปแบบเอกสารต่างๆ ให้	ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

กลยุทธ์ที่ ๑ : ประสานการบริหารจัดการด้านคมนาคมขนส่งเพื่อส่งเสริมศักยภาพด้านการท่องเที่ยว		
กิจกรรมการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	
	<p>เป็นไปตามกฎระเบียบ และมาตรฐานที่หน่วยงานดังกล่าวกำหนดไว้</p> <p><u>งานส่วนที่ ๒</u> งานศึกษาความเหมาะสม และออกแบบรายละเอียดระบบขนส่งมวลชนเมืองเชียงใหม่ที่มีความเหมาะสมในการพัฒนาเป็นลำดับแรก อย่างน้อย ๑ เส้นทาง</p> <p>๑. ศึกษาความเหมาะสมด้านวิศวกรรม และแนวทางการลงทุนที่เหมาะสม</p> <p>๒. การศึกษาผลกระทบจากการจัดการเพื่อให้บริการแก่นักท่องเที่ยวชมเมืองเชียงใหม่ ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ศึกษาผลกระทบจากการจัดการเพื่อให้บริการแก่นักท่องเที่ยวชมเมืองเชียงใหม่ (Sight Seeing Tour) ในด้านกฎหมาย ด้านสังคม และด้านเศรษฐกิจ</li> <li>- ศึกษาจุดเชื่อมต่อระหว่างระบบขนส่งมวลชนจังหวัดเชียงใหม่ไปยังแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ และเชื่อมโยงไปยังศูนย์กลางระบบขนส่งมวลชนจังหวัดลำพูน และลำปาง</li> </ul> <p><u>งานส่วนที่ ๓</u> ทดลองปฏิบัติการเดินรถสองแถวแดง เพื่อให้เกิดระบบรถประจำเส้นทางได้ในทางปฏิบัติ</p> <p>๑. จัดทำแผนการเดินทาง โดยการจัดทำแผนผังการเดินทาง และแบบจำลองการเดินทาง</p> <p>๒. จัดระบบประเมิน รถประจำเส้นทาง โดยการจัดทำระบบรายงานการทำงานของผู้ดำเนินการ และผู้โดยสาร รวมถึงระดับดัชนีชี้วัดที่สำคัญในการปฏิบัติ</p> <p>๓. ทำการทดลอง ปฏิบัติการ จากการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนหลัก โดยผ่านจากกองทุน และระบบการสนับสนุนต่างๆ</p>	

**ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ : พัฒนาการบริหารจัดการข้อมูลองค์ความรู้ที่ทันสมัยและเครือข่ายการพัฒนาที่เข้มแข็ง**

กลยุทธ์ที่ ๑ : พัฒนาและประสานความร่วมมือระหว่างเครือข่ายการพัฒนาด้านการท่องเที่ยว		
กิจกรรมการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	
<p>๑. โครงการประกวดหนังสือ หัวข้อ “รุ่งเรืองเลิศล้ำ ถิ่นวัฒนธรรม พิงคนคร”</p> <p>วงเงิน ๑,๙๖๐,๐๐๐ บาท</p> <p>แหล่งเงิน-เงินกันเหลือปี ๒๕๕๘</p>	<p>ประกอบด้วยกิจกรรมย่อย ดังนี้</p> <p>๑. ค่าตอบแทนคณะกรรมการตัดสิน</p> <p>๒. ประชาสัมพันธ์โครงการ</p> <p>๓. จัดกิจกรรมฝึกอบรมให้ความรู้ด้านภาพยนตร์แก่ผู้เข้าร่วมประกวด</p> <p>๔. รางวัลสำหรับการประกวด แบ่งการประกวดเป็น ๒ ประเภท ได้แก่ ประเภทนิสิต นักศึกษา และประเภทประชาชนทั่วไป</p> <p>๕. โล่รางวัลและเกียรติบัตร</p> <p>๖. เช่าอุปกรณ์ในการใช้ถ่ายทำที่มีคุณภาพ</p> <p>๗. เช่าห้องตัดต่อและการผลิตสื่อภาพยนตร์</p>	<p>ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว</p>

กลยุทธ์ที่ ๑ : พัฒนาและประสานความร่วมมือระหว่างเครือข่ายการพัฒนาด้านการท่องเที่ยว		
กิจกรรมการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	
๒. โครงการทำเว็บไซต์ด้านการแนะนำข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว ในเขตพัฒนาพิเศษคนคร วงเงิน ๑,๔๒๕,๐๐๐ บาท แหล่งเงิน-เงินกันเหลือปี ๒๕๕๘	ประกอบด้วยกิจกรรมย่อย ดังนี้ ๑. ค่าตอบแทนพนักงาน Update ฐานข้อมูล ๒. ค่าแปลภาษา ๓. บริการเช่าโฮสติ้ง จดทะเบียนระบบ ระบบสำรองข้อมูล ๔. ออกแบบและพัฒนาระบบแสดงผลเว็บไซต์ ๕. การดูแลและรักษาระบบ	รอเบิกจ่ายตามสัญญา มีจำนวน ๓ งวดงาน เบิกจ่ายแล้ว ๒ งวดงาน คงเหลือเบิกจ่าย ๑ งวดงาน วงเงิน ๕๗๐,๐๐๐ บาท

**ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ : อนุรักษ์และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น**

กลยุทธ์ที่ ๑ : สืบสานและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน		
กิจกรรมการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	
๑. โครงการเปิดเทศกาลวัฒนธรรมไหว้พระ กลางคืนที่แม่ฮ่องสอน วงเงิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท แหล่งเงิน-เงินงบประมาณ ๒๕๕๙	ดำเนินการเบิกจ่ายไปแล้วร้อยละ ๓๓.๔๐ โดยมีรายละเอียดผลการดำเนินงานตามกิจกรรมภายในโครงการ ดังนี้	
	๑. ค่าใช้จ่ายในการสำรวจเส้นทางของเจ้าหน้าที่ วงเงิน ๘๗,๐๐๐ บาท	ดำเนินการเบิกจ่ายไปแล้วร้อยละ ๑๖.๖๗
	๒. ค่าที่พักสำหรับผู้ร่วมกิจกรรม และทีมงาน วงเงิน ๙๐,๐๐๐ บาท	ดำเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างดำเนินการตามขั้นตอนเบิกจ่าย
	๓. ค่าอาหารและเครื่องดื่ม วงเงิน ๘๒,๐๐๐ บาท	
	๔. ของที่ระลึกสำหรับผู้ร่วมกิจกรรม วงเงิน ๓๐,๐๐๐ บาท	
	๕. ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ เช่น บัตรผ่านประตู, จอดรถ, หรืออื่นๆ วงเงิน ๕,๐๐๐ บาท	
	๖. ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง วงเงิน ๖,๐๐๐ บาท	
	๗. ค่าใช้จ่ายและดำเนินกิจกรรมโครงการเปิดเทศกาล วัฒนธรรมไหว้พระกลางคืนที่แม่ฮ่องสอน วงเงิน ๔๐๐,๐๐๐ บาท	ดำเนินการเบิกจ่ายไปแล้วร้อยละ ๗๙.๘๘
๘. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมประชาสัมพันธ์ เช่น สื่อมวลชน, ผู้นำชุมชนและผู้ที่เกี่ยวข้อง, ค่าพิธีการต่างๆ วงเงิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท	อยู่ระหว่างดำเนินการตามขั้นตอนเบิกจ่าย	
๒. โครงการจัดพิมพ์หนังสือเพื่อเฉลิมฉลอง ๗๒๐ ปี เมืองเชียงใหม่ วงเงิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท แหล่งเงิน-เงินงบประมาณ ๒๕๕๙	ดำเนินการเบิกจ่ายไปแล้วร้อยละ ๒๐ โดยมีรายละเอียดผลการดำเนินงานตามกิจกรรมภายในโครงการ ดังนี้	
	๑. ค่าจัดซื้อลิขสิทธิ์เนื้อหาและข้อมูล วงเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท	ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่าย เรียบร้อยแล้ว
	๒. ค่าดำเนินการจัดพิมพ์หนังสือ ๓,๐๐๐ เล่ม วงเงิน ๗๐๐,๐๐๐ บาท	อยู่ระหว่างตกลงราคา
	๓. ค่าพิธีแถลงข่าวเปิดตัวหนังสือ - ค่ารับรองการแถลงข่าว วงเงิน ๓๐,๐๐๐ บาท - ค่าสื่อประชาสัมพันธ์ (ป้ายต่างๆ) ๕๐,๐๐๐ บาท - ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ๒๐,๐๐๐ บาท	อยู่ระหว่างตกลงราคา

กลยุทธ์ที่ ๑ : สืบสานและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน		
กิจกรรมการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	
๓. โครงการจูดหมายปลายทางแห่งมันตรา อาหารล้านนา วงเงิน ๑,๘๗๐,๐๐๐ บาท แหล่งเงิน-เงินงบประมาณ ๒๕๕๙	ดำเนินการเบิกจ่ายไปแล้วร้อยละ ๔๑.๗๒ โดยมีรายละเอียดผลการดำเนินงานตามกิจกรรมภายในโครงการ ดังนี้	
	๑. ค่าชุดสำหรับผู้เข้าร่วมประกวดและคณะกรรมการ และค่านับสนุนอื่นๆ วงเงิน ๑,๐๐๑,๐๐๐ บาท	ดำเนินการเบิกจ่ายไปแล้วร้อยละ ๖๐.๐๖
	๒. ค่ารางวัลผู้ชนะการประกวด วงเงิน ๔๑๙,๐๐๐ บาท	ดำเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างดำเนินการตามขั้นตอนเบิกจ่าย
	๓. กิจกรรม dinner forum ภายใต้แนวคิด Gastro diplomacy “a thai story in a plate and Chefs as culinary ambassadors” พร้อม showcase ผลงานจากการสร้างสรรค์ วงเงิน ๑๕๐,๐๐๐ บาท	อยู่ระหว่างเตรียมการดำเนินงานตามกำหนดในเดือน เม.ย. ๒๕๕๙
	๔. ค่าประชาสัมพันธ์กิจกรรม วงเงิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท	ดำเนินการเบิกจ่ายไปแล้วร้อยละ ๙.๖๗
กลยุทธ์ที่ ๓ : ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อสร้างสรรค์สังคม		
กิจกรรมการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	
๑. โครงการปั่นจักรยานท่องเที่ยวย้อนรอยประวัติศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ วงเงิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท แหล่งเงิน-เงินงบประมาณ ๒๕๕๙	ดำเนินการเบิกจ่ายไปแล้วร้อยละ ๒๙.๗๒ โดยมีรายละเอียดผลการดำเนินงานตามกิจกรรมภายในโครงการ ดังนี้	
	๑. ค่าผลงานเขียนเนื้อหา วงเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท	ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
	๒. ค่าดำเนินการจัดทำหนังสือแนะนำ ๓ เส้นทาง จำนวน ๓,๐๐๐ เล่ม วงเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท	ก่อนนี้แล้ว รอเบิกจ่ายตามสัญญา วงเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท
	๓. ค่าดำเนินกิจกรรมเปิดตัวหนังสือโดยการปั่นตามเส้นทาง วงเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท	ดำเนินการเบิกจ่ายไปแล้วร้อยละ ๖๗.๒๐
	๔. ค่าสื่อประชาสัมพันธ์ (ป้ายต่างๆ) วงเงิน ๔๐,๐๐๐ บาท	ดำเนินการเบิกจ่ายไปแล้วร้อยละ ๒๕.๐๐
	๕. ค่าอาหารและเครื่องดื่ม จำนวน ๔ ครั้ง วงเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท	ดำเนินการเบิกจ่ายไปแล้วร้อยละ ๒๔.๐๐
	๖. ค่าตกแต่งสถานที่เวที ๔ ครั้ง วงเงิน ๓๐,๐๐๐ บาท	ดำเนินการเบิกจ่ายไปแล้วร้อยละ ๒๖.๖๗
	๗. ค่าตอบแทนมัคคุเทศก์ แนะนำสถานที่ วงเงิน ๓๐,๐๐๐ บาท	ดำเนินการเบิกจ่ายไปแล้วร้อยละ ๒๐.๐๐
๒. โครงการส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม วงเงิน ๓๘๒,๕๐๐ บาท แหล่งเงิน-เงินงบประมาณ ๒๕๕๙	ประกอบด้วยรายละเอียดผลการดำเนินงานตามกิจกรรมภายในโครงการ ดังนี้	
	๑. ค่าใช้จ่ายด้านการประชาสัมพันธ์ วงเงิน ๒๓๖,๕๐๐ บาท	ยกเลิกดำเนินโครงการ
	๒. ค่าจ้างเหมาการจัดเดินทางครั้งละ ๓๐ คน วงเงิน ๙๖,๐๐๐ บาท	
	๓. เงินทุนสำรองการดำเนินการ วงเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท	

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๖ : พัฒนาองค์กรให้มีขีดสมรรถนะสูงและเป็นมืออาชีพ

กลยุทธ์ที่ ๑ : พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรที่มีประสิทธิภาพ		
กิจกรรมการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	
๑. การจัดหาครุภัณฑ์สำนักงาน (ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์) วงเงิน ๕๘,๘๐๐ บาท แหล่งเงิน-เงินงบประมาณ ๒๕๕๙	ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ จำนวน ๖ รายการ ๑๕ หน่วย	- ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่าย เรียบร้อยแล้ว ๔๐,๘๐๐ บาท - มีเงินเหลือจ่าย จำนวน ๑๗,๙๙๐ บาท
๒. โครงการสนับสนุนการจัดกิจกรรมของ คณะกรรมการบริหารการพัฒนาพนักงาน วงเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท แหล่งเงิน-เงินงบประมาณ ๒๕๕๙	ประกอบด้วยรายละเอียดผลการดำเนินงานตามกิจกรรมภายในโครงการ ดังนี้	
	๑. การสัมมนาเพื่อทบทวนกลยุทธ์ พันธกิจ พัฒนาการที่สำคัญและความเสี่ยงองค์กร วงเงิน ๒๖๒,๐๐๐ บาท	- อยู่ระหว่างขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียด รายการและวงเงินงบประมาณโครงการ ต่อคณะกรรมการบริหารการพัฒนา พนักงาน ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ ในวันที่ ๒๓ เม.ย. ๒๕๕๙
	๒. Successful Formulation and Execution of Strategy (SFE) วงเงิน ๗๒,๐๐๐ บาท	- จัดกิจกรรมศึกษาดูงานด้านการท่องเที่ยว โดยชุมชน (Homestay) จังหวัดพังงาและ จังหวัดภูเก็ต ในวันที่ ๒๘ เม.ย. - ๑ พ.ค. ๒๕๕๙
	๓. How to Develop a Risk Management Plan (HRP) วงเงิน ๔๖,๐๐๐ บาท	
	๔. การกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของรวิสาหกิจและองค์กรมหาชน (สถาบันพระปกเกล้า) วงเงิน ๑๒๐,๐๐๐ บาท	
๓. โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑) สำนักงานพัฒนาพนักงาน (องค์การมหาชน) วงเงิน ๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท แหล่งเงิน-เงินงบประมาณ ๒๕๕๙	<u>ขอบเขตการศึกษา</u> ๑. วางแผนและกำหนดขอบเขต ขั้นตอน รูปแบบวิธีการ ดำเนินงาน และระยะเวลาการดำเนินงาน ๒. สัมภาษณ์เก็บข้อมูล วิสัยทัศน์ของผู้บริหารระดับสูงของ สพค. และสำรวจความต้องการจากตัวแทนบุคลากรของ สพค. เพื่อนำมากำหนดกรอบนโยบายและทิศทางการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ๓. วิเคราะห์ และกำหนดกรอบนโยบายและทิศทางการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่สามารถตอบสนองกับวิสัยทัศน์ พันธกิจของ สพค. และสอดคล้องกับกรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารระยะ พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๖๓ ของประเทศไทย (ICT ๒๐๒๐) ๔. ศึกษา วิเคราะห์ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในสภาวะปัจจุบัน ของสำนักบริหารงานกลาง สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ศูนย์ประชุมฯ ๕. และแสดงสินค้านานาชาติ และสำนักพัฒนาธุรกิจและโครงการพิเศษ เพื่อสรุปจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค (SWOT Analysis) วิเคราะห์ช่องว่าง (Gap Analysis) สำหรับกำหนดยุทธศาสตร์สถาปัตยกรรม และแผนงานด้าน ICT ๖. จัดให้มีกระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนใน สพค. โดยจัดประชุมเพื่อระดมความคิดเห็นอย่างน้อย ๑ ครั้ง มีผู้เข้าร่วมครั้งละไม่น้อยกว่า ๒๐ คน	อยู่ระหว่างตกลงราคาจ้างที่ปรึกษา



กลยุทธ์ที่ ๑ : พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรที่มีประสิทธิภาพ

กิจกรรมการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน
	<p>๗. จัดทำ (ร่าง) แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของสำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑ ซึ่งประกอบด้วย</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- สรุปลวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์และเป้าหมายการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้ตอบสนองความต้องการของ สพค. ทั้งในปัจจุบันและอนาคต ครอบคลุมถึงกรอบแผนงานโครงการที่เกี่ยวข้อง ในประเด็นสำคัญ ต่อไปนี้</li> <li>- ระบบโครงสร้างพื้นฐานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร</li> <li>- ระบบจัดเก็บข้อมูล</li> <li>- ระบบเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข้อมูล</li> <li>- ระบบบริหารงานสำนักงาน</li> <li>- ระบบรักษาความปลอดภัย</li> <li>- แนวทางการพัฒนาบุคลากร</li> </ul> <p>๘. จัดทำ (ร่าง) แผนปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของสำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๑ โดยมีรายละเอียดแต่ละโครงการประกอบด้วยหัวข้ออย่างน้อย ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- หลักการและเหตุผล</li> <li>- วัตถุประสงค์</li> <li>- เป้าหมาย</li> <li>- แนวทางดำเนินงาน</li> <li>- ประมาณการงบประมาณ</li> <li>- ตัวชี้วัด</li> </ul> <p>๙. จัดประชุมเพื่อระดมความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ (ร่าง) แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และ (ร่าง) แผนปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๑ อย่างน้อย ๑ ครั้ง โดยมีผู้เข้าร่วมครั้งละไม่น้อยกว่า ๒๐ คน</p> <p>๑๐. จัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และแผนปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๑</p>

กลยุทธ์ที่ ๑ : พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรที่มีประสิทธิภาพ		
กิจกรรมการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	
	๑๑. จัดทำข้อมูลเนื้อหาสาระสำคัญของแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และแผนปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของสำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๑ ในรูปแบบของ Pocket Book จำนวนไม่น้อยกว่า ๑๐๐ เล่ม	
๔. ติดตั้งป้ายสำนักงานพัฒนาพิงคนคร วงเงิน ๕๑๘,๐๐๐ บาท แหล่งเงิน-เงินกันเหลือปี ๒๕๕๘	ดำเนินงานติดตั้งป้ายสำนักงานพัฒนาพิงคนคร	ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
กลยุทธ์ที่ ๒ : ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีขีดสมรรถนะสูง		
กิจกรรมการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	
๑. โครงการพัฒนาบุคลากร พ.ศ. ๒๕๕๙ วงเงิน ๒,๓๐๐,๐๐๐ บาท แหล่งเงิน-เงินงบประมาณ ๒๕๕๙	ดำเนินการเบิกจ่ายไปแล้วร้อยละ ๖๓.๔๘ โดยมีรายละเอียดผลการดำเนินงานตามกิจกรรมภายในโครงการ ดังนี้	
	๑. การสร้างวัฒนธรรมที่ดีและยั่งยืน จำนวน ๒ รุ่น วงเงิน ๓๙๐,๐๐๐ บาท	ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
	๒. การสร้างทัศนคติเชิงบวก เพื่อการทำงานร่วมกันในองค์กรอย่างสร้างสรรค์ จำนวน ๒ รุ่น วงเงิน ๓๙๐,๐๐๐ บาท	ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
	๓. การเสริมสร้างและถ่ายทอดธรรมาภิบาลและจริยธรรมองค์กร จำนวน ๓ รุ่น วงเงิน ๑๖๘,๐๐๐ บาท	ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
	๔. การอบรมและสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดับมาตรฐานด้านการบริหารสัตว์สู่ระดับสากล วงเงิน ๔๒๐,๐๐๐ บาท	ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
	๕. การบริการสู่ความเป็นเลิศ (Top Service Mind) วงเงิน ๓๙๐,๐๐๐ บาท	อยู่ระหว่างเตรียมการดำเนินงานตามกำหนดในเดือน พ.ค. ๒๕๕๙
	๖. การเตรียมภาษาเพื่อการรองรับการให้บริการ วงเงิน ๙๐,๐๐๐ บาท - ภาษาอังกฤษเพื่อการสนทนา จำนวน ๒ รุ่น วงเงิน ๖๐,๐๐๐ บาท - ภาษาจีนเพื่อการสนทนา จำนวน ๑ รุ่น วงเงิน ๓๐,๐๐๐ บาท	อยู่ระหว่างเตรียมการดำเนินงานตามกำหนดในเดือน มิ.ย. ๒๕๕๙ เป็นต้นไป
	๗. การปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานเพื่อการพัฒนาบุคลากร จำนวน ๒ รุ่น วงเงิน ๓๖๐,๐๐๐ บาท	อยู่ระหว่างเตรียมการดำเนินงานตามกำหนดในวันที่ ๑๐ - ๑๔ พ.ค. ๒๕๕๙
	๘. บทบาทและทักษะหัวหน้างาน จำนวน ๑ รุ่น วงเงิน ๙๒,๐๐๐ บาท	ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
๒. โครงการพัฒนาบุคลากร พ.ศ. ๒๕๕๘ วงเงิน ๑๒๐,๐๐๐ บาท แหล่งเงิน-เงินกันเหลือปี ๒๕๕๘	การจัดกิจกรรมฝึกอบรมหลักสูตรภาษาต่างประเทศ จำนวน ๒ หลักสูตร ๔ รุ่น	ดำเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างดำเนินการตามขั้นตอนเบิกจ่าย

กลยุทธ์ที่ ๓ : สร้างภาพลักษณ์องค์กรที่ดี		
กิจกรรมการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	
๑. โครงการส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กร วงเงิน ๓๖๙,๕๐๑.๕๐ บาท แหล่งเงิน-เงินกันเหลือปี ๒๕๕๘	ประกอบด้วยกิจกรรมย่อย ดังนี้ ๑. จัดทำสมุดโน้ต ๒,๐๐๐ เล่ม วงเงิน ๑๙๙,๕๐๑.๕๐ บาท ๒. ผลิตสื่อวีดิทัศน์เพื่อการประชาสัมพันธ์ วงเงิน ๑๗๐,๐๐๐ บาท	ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่าย เรียบร้อยแล้ว
กลยุทธ์ที่ ๔ : ส่งเสริมการบริหารจัดการที่มีธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม		
กิจกรรมการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	
๑. โครงการสำรวจความพึงพอใจ ของผู้รับบริการสำนักงานพัฒนา พิงคนคร (องค์การมหาชน) วงเงิน ๑,๓๕๐,๐๐๐ บาท แหล่งเงิน-เงินงบประมาณ ๒๕๕๙	<u>ขอบเขตการศึกษา</u> ๑. จัดทำข้อกำหนดการจ้างที่ปรึกษาดำเนินการสำรวจ ความพึงพอใจของผู้รับบริการสำนักงานพัฒนา พิงคนคร (องค์การมหาชน) และเสนอคณะกรรมการ บริหารการพัฒนาพิงคนครให้ความเห็นชอบ ๒. ดำเนินการจ้างที่ปรึกษา ตามข้อบังคับว่าด้วยการพัสดุ ๓. นำวิธีการสำรวจ/แบบสอบถาม เสนอคณะกรรมการ บริหารการพัฒนาพิงคนครให้ความเห็นชอบ ๔. นำเสนอรายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับ บริการสำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) ต่อคณะกรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนคร	- ได้รับอนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียด รายการค่าใช้จ่ายและวงเงินงบประมาณ จำนวน ๓๕๐,๐๐๐ บาท จากรายการ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางในต่างประเทศ ในการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ (เดิม ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท) - อยู่ระหว่างการพิจารณาตกลงราคาของ คณะกรรมการจัดจ้างที่ปรึกษา