

แผนปฏิบัติการ และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  
สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)



\*\*\*\*\*

ฝ่ายวิชาการและแผนงาน  
สำนักบริหารงานกลาง  
สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)  
ฉบับปรับปรุงเดือนมีนาคม ๒๕๖๗

## สารบัญ

	หน้า
● แผนปฏิบัติการ สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)	๑
● เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน/ตัวชี้วัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	๒
● สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	๓
● กรอบการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการของสำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	๔
● รายละเอียดการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ของสำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	๕
● ตารางสรุปแผนการปฏิบัติการ และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	๑๗

## สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

### วิสัยทัศน์

เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมบนพื้นฐานทางธรรมชาติในระดับโลก เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวของประเทศ

### พันธกิจ

๑. บริหารจัดการและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงใหม่ในทิวเขาพารีในรูปแบบแหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมบนพื้นฐานทางธรรมชาติ (Natural Theme Park)
๒. ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวของประเทศ
๓. ส่งเสริมการเรียนรู้และการอนุรักษ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติ สัตว์ป่า และสิ่งแวดล้อม

### แผนปฏิบัติการ

๑. การบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมบนพื้นฐานทางธรรมชาติ
๒. การบูรณาการเชื่อมโยงเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวของประเทศ
๓. การส่งเสริมการเรียนรู้และการอนุรักษ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติ สัตว์ป่า และสิ่งแวดล้อม
๔. การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล

**แผนปฏิบัติการเรื่องที่ ๑ :** การบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมบนพื้นฐานทางธรรมชาติ

### เป้าหมาย

๑. เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ ปลอดภัย และได้มาตรฐานสากล
๒. สร้างรายได้จากการท่องเที่ยว

**แผนปฏิบัติการเรื่องที่ ๒ :** การบูรณาการเชื่อมโยงเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวของประเทศ

### เป้าหมาย

๑. เชื่อมโยงและบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วน
๒. ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่

**แผนปฏิบัติการเรื่องที่ ๓ :** การส่งเสริมการเรียนรู้และการอนุรักษ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติ สัตว์ป่า และสิ่งแวดล้อม

### เป้าหมาย

เป็นแหล่งเรียนรู้และจัดสร้างองค์ความรู้ด้านทรัพยากรธรรมชาติ สัตว์ป่า และสิ่งแวดล้อม

**แผนปฏิบัติการเรื่องที่ ๔ :** การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล

### เป้าหมาย

๑. เป็นองค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูง และมีธรรมาภิบาล
๒. มีระบบการบริหารจัดการที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ

เป้าหมายตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ  
 และตัวชี้วัดเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน  
 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)


รายการ	ค่าเป้าหมาย ปี ๒๕๖๗ (หน่วยนับ)
<b>๑. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ/ตัวชี้วัด</b>	
<b>๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ : สร้างรายได้จากการท่องเที่ยวในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน</b>	
- ตัวชี้วัด : Economic Impact ต่อพื้นที่เป้าหมาย	ไม่น้อยกว่า ๑,๙๑๒.๔๖ (ล้านบาท)
<b>๒. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน/ตัวชี้วัด</b>	
<b>๒.๑ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : การเพิ่มขีดความสามารถในการสร้างรายได้ของแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่เป้าหมาย</b>	
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : รายได้ของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี เป็นไปตามเป้าหมาย	๑๗๒.๕๐ (ล้านบาท)
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักท่องเที่ยวของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี เป็นไปตามเป้าหมาย	๕๗๕,๐๐๐ (คน)
<b>๒.๒ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : การส่งเสริมการพัฒนาระบบเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่และพื้นที่เชื่อมโยง</b>	
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับความสำเร็จของการบริหารจัดการสำนักงานตามแผนการดำเนินงานขององค์กร	๙๐ (ร้อยละ)

# สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

หน่วย : บาท

แผนงานบุคลากรภาครัฐ		แผนงานยุทธศาสตร์		แผนงานพื้นฐาน	
รายการ	วงเงิน	กิจกรรม	วงเงิน	กิจกรรม	วงเงิน
ค่าใช้จ่ายบุคลากร	๙๘,๐๗๕,๐๐๐	การพัฒนาสินค้าและบริการด้าน การท่องเที่ยวของเชียงใหม่ในท ี่ชาฟารี (สขน.)	๒๐๙,๕๑๑,๐๐๐	การบริหารจัดการสำนักงาน (สขง. และ สขน.)	๖๙,๐๕๔,๐๐๐
(๑) เงินเดือนและค่าจ้าง	๙๐,๐๗๘,๐๐๐	(๑) ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	๑๐๘,๒๕๕,๕๐๐	(๑) ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	๔๕,๐๑๔,๕๐๐
(๒) ค่าตอบแทนผู้บริหาร	๑,๘๐๐,๐๐๐	(๒) ค่าสาธารณูปโภค	๑๕,๓๗๐,๐๐๐	(๒) ค่าสาธารณูปโภค	๔๘,๐๐๐
(๒) เงินสมทบกองทุนสำรอง เลี้ยงชีพ	๑,๙๙๕,๒๐๐	(๓) ค่าใช้จ่ายในการลงทุน (ครุภัณฑ์)	๔,๖๑๕,๖๐๐	(๓) ค่าใช้จ่ายในการลงทุน (ครุภัณฑ์)	๓,๒๖๑,๕๐๐
(๓) เงินสวัสดิการเกี่ยวกับ การรักษาพยาบาลและ ตรวจสอบภาพประจำปี	๓,๔๘๑,๒๐๐	(๔) ค่าใช้จ่ายโครงการ - ค่าใช้จ่ายโครงการ (ลักษณะดำเนินงาน)	๘๑,๒๗๐,๐๐๐	(๔) ค่าใช้จ่ายโครงการ - ค่าใช้จ่ายโครงการ (ลักษณะดำเนินงาน)	๒๐,๗๓๐,๐๐๐
(๔) เงินสวัสดิการเกี่ยวกับ การศึกษาของบุตร	๕๐๐,๐๐๐	- ค่าใช้จ่ายโครงการ (ลักษณะลงทุน)	๗๙,๗๐๐,๐๐๐	- ค่าใช้จ่ายโครงการ (ลักษณะลงทุน)	๗๐๐,๐๐๐
(๔) ค่าตอบแทนพิเศษตาม ผลการปฏิบัติงาน	๒๒๐,๖๐๐				
<b>รวม</b>	<b>๙๘,๐๗๕,๐๐๐</b>	<b>รวม</b>	<b>๒๐๙,๕๑๑,๐๐๐</b>	<b>รวม</b>	<b>๖๙,๐๕๔,๐๐๐</b>
สัดส่วนงบประมาณ (ร้อยละ)	๒๖.๐๔	สัดส่วนงบประมาณ (ร้อยละ)	๕๕.๖๓	สัดส่วนงบประมาณ (ร้อยละ)	๑๘.๓๓
รวมทั้งสิ้น ๓๗๖,๖๕๐,๐๐๐ บาท (ร้อยละ ๑๐๐)					

## งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำแนกตามประเภทงบประมาณ



- โครงการส่งเสริมการขายเชียงใหม่ในท ี่ชาฟารี (๑๓๘,๐๐๐ บาท)
- โครงการสนับสนุนและเชื่อมโยงการพัฒนา ยกระดับ และเพิ่มศักยภาพเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่และพื้นที่เชื่อมโยง (๓๑๒,๐๐๐ บาท)
- โครงการพัฒนาและปรับปรุงสินค้าบริการร้านค้าภายในเชียงใหม่ในท ี่ชาฟารี (๑,๘๕๐,๐๐๐ บาท)
- โครงการจัดหาสัตว์เพิ่มเติม (๑๕,๐๖๐,๐๐๐ บาท)
- โครงการ Family Zone (๓,๑๘๐,๐๐๐ บาท)
- โครงการปรับปรุงและพัฒนาเพื่อเสริมสร้างสวัสดิภาพสัตว์ (Animal Welfare) (๓,๑๗๐,๐๐๐ บาท)
- โครงการการแสดง "Cowboy Show" (๘๓๐,๐๐๐ บาท)
- โครงการปรับปรุงและพัฒนาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการให้บริการสู่มาตรฐานสากล (World Class Destination) (๕๓,๘๖๐,๐๐๐ บาท)
- โครงการปรับปรุงระบบโครงข่ายกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ภายในสำนักงานเชียงใหม่ในท ี่ชาฟารี (๑,๓๐๐,๐๐๐ บาท)
- โครงการประชาสัมพันธ์เชิงบูรณาการ ประจำปี ๒๕๖๗ (๗๐๐,๐๐๐ บาท)

- โครงการส่งเสริมการขายเชียงใหม่ในท ี่ชาฟารี (๕๖๒,๐๐๐ บาท)
- โครงการสนับสนุนและเชื่อมโยงการพัฒนา ยกระดับ และเพิ่มศักยภาพเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวของจังหวัด เชียงใหม่และพื้นที่เชื่อมโยง (๑๘๘,๐๐๐ บาท)
- โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ และการอนุรักษ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติ สัตว์ป่า และสิ่งแวดล้อม (๓๐๐,๐๐๐ บาท)
- โครงการ Family Zone (๒๐,๐๐๐ บาท)
- โครงการยกระดับการเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านสัตว์ป่า และการบริหารจัดการสัตว์ป่า (๕๐๐,๐๐๐ บาท)
- โครงการประชาสัมพันธ์เชิงบูรณาการ ประจำปี ๒๕๖๗ (๑๖,๓๐๐,๐๐๐ บาท)
- โครงการพัฒนาบุคลากร พ.ศ. ๒๕๖๗ (๑,๕๘๐,๐๐๐ บาท)
- โครงการประเมินความคุ้มค่าเพื่อพัฒนาองค์การมหาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท)
- โครงการสำรวจความพึงพอใจผู้รับบริการสำนักงานเชียงใหม่ในท ี่ชาฟารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (๑๕๐,๐๐๐ บาท)

๘

หมายเหตุ : คณะกรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนคร อนุมัติในคราวประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๖, ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ และครั้งที่ ๓ /๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๗ วงเงินจำนวน ๓๗๖,๖๕๐,๐๐๐ บาท โดยใช้จ่าย จากเงินงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปพลางก่อน จำนวน ๕๒,๘๘๗,๕๐๐ บาท และเงินนอกงบประมาณ จำนวน ๓๒๓,๗๖๒,๕๐๐ บาท ประกอบด้วย เงินสะสม จำนวน ๒๑๖,๖๕๖,๖๐๐ บาท และเงินรายได้ จำนวน ๑๐๗,๑๐๕,๙๐๐ บาท

กรอบการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการของสำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

หน่วย : บาท

แผนปฏิบัติการ	เป้าหมาย	โครงการ	งบประมาณ
<b>รวมแผนปฏิบัติการเรื่องที่ ๑</b>			<b>๙๕,๖๗๐,๐๐๐</b>
<b>เรื่องที่ ๑ :</b> การบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมบนพื้นฐานทางธรรมชาติ	๑. เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ ปลอดภัย และได้มาตรฐานสากล ๒. สร้างรายได้จากการท่องเที่ยว	๑. โครงการพัฒนาและปรับปรุงสินค้าบริการร้านค้าภายในเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ๒. โครงการจัดหาสัตว์เพิ่มเติม ๓. โครงการ Family Zone ๔. โครงการปรับปรุงและพัฒนาเพื่อเสริมสร้างสวัสดิภาพสัตว์ (Animal Welfare) ๕. โครงการการแสดง "Cowboy Show" ๖. โครงการปรับปรุงและพัฒนาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการให้บริการสู่มาตรฐานสากล (World Class Destination) ๗. โครงการส่งเสริมการขายเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ๘. โครงการประชาสัมพันธ์เชิงบูรณาการ ประจำปี ๒๕๖๗	๑,๘๕๐,๐๐๐ ๑๕,๐๖๐,๐๐๐ ๓,๒๐๐,๐๐๐ ๓,๑๗๐,๐๐๐ ๘๓๐,๐๐๐ ๕๓,๘๖๐,๐๐๐ ๗๐๐,๐๐๐ ๑๗,๐๐๐,๐๐๐
<b>รวมแผนปฏิบัติการเรื่องที่ ๒</b>			<b>๕๐๐,๐๐๐</b>
<b>เรื่องที่ ๒ :</b> การบูรณาการเชื่อมโยงเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวของประเทศ	๑. เชื่อมโยงและบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วน ๒. ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่	๑. โครงการสนับสนุนและเชื่อมโยงการพัฒนา ยกระดับ และเพิ่มศักยภาพเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่และพื้นที่เชื่อมโยง	๕๐๐,๐๐๐
<b>รวมแผนปฏิบัติการเรื่องที่ ๓</b>			<b>๘๐๐,๐๐๐</b>
<b>เรื่องที่ ๓ :</b> การส่งเสริมการเรียนรู้และการอนุรักษ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติ สัตว์ป่า และสิ่งแวดล้อม	เป็นแหล่งเรียนรู้และจัดสร้างองค์ความรู้ด้านทรัพยากรธรรมชาติ สัตว์ป่า และสิ่งแวดล้อม	๑. โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ และการอนุรักษ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติ สัตว์ป่า และสิ่งแวดล้อม ๒. โครงการยกระดับการเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านสัตว์ป่า และการบริหารจัดการสัตว์ป่า	๓๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐
<b>รวมเรื่องแผนปฏิบัติการที่ ๔</b>			<b>๕,๐๓๐,๐๐๐</b>
<b>เรื่องที่ ๔ :</b> การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล	๑. เป็นองค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูง และมีธรรมาภิบาล ๒. มีระบบการบริหารจัดการที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ	๑. โครงการปรับปรุงระบบโครงข่ายกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ภายในสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ๒. โครงการพัฒนาบุคลากร พ.ศ. ๒๕๖๗ ๓. โครงการประเมินความคุ้มค่าเพื่อพัฒนาองค์การมหาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ๔. โครงการสำรวจความพึงพอใจผู้รับบริการสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	๑,๓๐๐,๐๐๐ ๑,๕๘๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐
<b>รวมวงเงินทั้งสิ้น</b>			<b>๑๐๒,๐๐๐,๐๐๐</b>

รายละเอียดการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ของสำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

แผนปฏิบัติการเรื่องที่ ๑ : การบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมบนพื้นฐานทางธรรมชาติ

หน่วย : บาท

ที่	โครงการ/กิจกรรมการดำเนินงาน	ขั้นตอนการดำเนินงาน	แหล่งเงิน/วงเงิน			พื้นที่ดำเนินงาน	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ	พ.ศ. ๒๕๖๖		พ.ศ. ๒๕๖๗							
			เงินงบประมาณ	เงินสะสม	เงินรายได้			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.
๑	โครงการพัฒนาและปรับปรุงสินค้าบริการร้านค้าภายในเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี (๑) ปรับปรุงร้านค้าจำหน่ายอาหารว่างเครื่องดื่มจุดจำหน่ายกลางอาคารลานนา (๒) ปรับปรุงรถแถม, รถตุ๊กๆ เป็น Food truck จำหน่ายอาหาร, อาหารว่างเครื่องดื่ม และรถจำหน่ายอาหารป้อนสัตว์ (๓) จัดทำคือนุ้สจำหน่ายสินค้าที่สามารถเคลื่อนย้ายได้	- ขออนุมัติดำเนินการพัฒนาและปรับปรุง - ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามข้อบังคับพัสดุฯ - ดำเนินการพัฒนาและปรับปรุง - ดำเนินการตรวจรับตามข้อบังคับพัสดุฯ และเบิกจ่ายเงิน - สรุปผลการดำเนินงาน	-	-	๑,๘๕๐,๐๐๐	สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี	ฝ่ายบริการสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี										
๒	โครงการจัดหาลสัตว์เพิ่มเติม ดำเนินการจัดซื้อสัตว์ จำนวน ๓ ชนิด ๙ ตัว ดังนี้ (๑) ยีราฟ (สายพันธุ์แอฟริกาใต้) (South African giraffe) (Giraffa giraffa) จำนวน ๒ ตัว (๒) วอเตอร์บัค (Defassa Waterbuck) (Kobus ellipsiprymnus defassa) จำนวน ๔ ตัว (๓) หมูป่าแอฟริกัน (African wild dog) (Lycaon pictus) จำนวน ๓ ตัว	- ขออนุมัติดำเนินการจัดซื้อ - ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามข้อบังคับพัสดุฯ - ดำเนินการจัดซื้อ - ดำเนินการตรวจรับตามข้อบังคับพัสดุฯ และเบิกจ่ายเงิน - สรุปผลการดำเนินงาน	-	-	๑๕,๐๖๐,๐๐๐	สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี	ฝ่ายบริหารจัดการสัตว์สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี										
๓	โครงการ Family Zone (๑) จัดซื้ออุปกรณ์เลี้ยงสัตว์ (๒) งานปรับปรุงพื้นที่และก่อสร้างเพื่อรองรับกิจกรรม (๒) จัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับดำเนินกิจกรรม (๔) จัดซื้อสัตว์ในโครงการ ๗ ชนิด จำนวน ๕๙ ตัว ดังนี้ - Flemish Giant Rabbit จำนวน ๖ ตัว - ND Rabbit จำนวน ๑๐ ตัว - Holland Lop จำนวน ๑๐ ตัว - Rex/ Mini Rex จำนวน ๑๐ ตัว - New Zealand White จำนวน ๑๐ ตัว - Brahma Chicken จำนวน ๘ ตัว - Prairie dogs จำนวน ๕ ตัว	- ขออนุมัติดำเนินโครงการ - ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - ดำเนินโครงการ/ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามขั้นตอนฯ - เบิกจ่ายเงินตามระเบียบฯ/ ดำเนินการตรวจรับตามข้อบังคับพัสดุฯ และเบิกจ่ายเงิน - สรุปผลการดำเนินงาน	-	-	๓,๒๐๐,๐๐๐	สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี	ฝ่ายบริหารจัดการสัตว์สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี										

ที่	โครงการ/กิจกรรมการดำเนินงาน	ขั้นตอนการดำเนินงาน	แหล่งเงิน/วงเงิน			พื้นที่ดำเนินงาน	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ	พ.ศ. ๒๕๖๖			พ.ศ. ๒๕๖๗								
			เงินงบประมาณ	เงินสะสม	เงินรายได้			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๔	โครงการปรับปรุงและพัฒนาเพื่อเสริมสร้างสวัสดิภาพสัตว์ (Animal Welfare)		-	-	๓,๑๗๐,๐๐๐														
๔.๑	ปรับปรุงส่วนแสดงฮิปโปแคระ (ในโซนซาวันน่าซาฟารี)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ขออนุมัติดำเนินการจัดจ้าง</li> <li>- ดำเนินการจัดจ้างตามข้อบังคับพัสดุฯ</li> <li>- ดำเนินการปรับปรุง</li> <li>- ดำเนินการตรวจรับตามข้อบังคับพัสดุฯ และเบิกจ่ายเงิน</li> <li>- สรุปผลการดำเนินงาน</li> </ul>	-	-	๔๗๐,๐๐๐	สำนักงานเชียงใหม่ ไนท์ซาฟารี	ฝ่ายบริหารจัดการสัตว์ สำนักงานเชียงใหม่ ไนท์ซาฟารี												
๔.๒	โรงเก็บกล่องขนย้าย	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ขออนุมัติดำเนินการจัดจ้าง</li> <li>- ดำเนินการจัดจ้างตามข้อบังคับพัสดุฯ</li> <li>- ดำเนินการก่อสร้าง</li> <li>- ดำเนินการตรวจรับตามข้อบังคับพัสดุฯ และเบิกจ่ายเงิน</li> <li>- สรุปผลการดำเนินงาน</li> </ul>	-	-	๑,๖๘๐,๐๐๐	สำนักงานเชียงใหม่ ไนท์ซาฟารี	ฝ่ายบริหารจัดการสัตว์ สำนักงานเชียงใหม่ ไนท์ซาฟารี												
๔.๓	ปรับปรุงส่วนแสดงและคอกกักกันกบอีมู เพื่อรองรับทากูกี	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ขออนุมัติดำเนินการจัดจ้าง</li> <li>- ดำเนินการจัดจ้างตามข้อบังคับพัสดุฯ</li> <li>- ดำเนินการปรับปรุง</li> <li>- ดำเนินการตรวจรับตามข้อบังคับพัสดุฯ และเบิกจ่ายเงิน</li> <li>- สรุปผลการดำเนินงาน</li> </ul>	-	-	๒๕๐,๐๐๐	สำนักงานเชียงใหม่ ไนท์ซาฟารี	ฝ่ายบริหารจัดการสัตว์ สำนักงานเชียงใหม่ ไนท์ซาฟารี												
๔.๔	ปรับปรุงคอกกักและส่วนแสดงคาบิรา่า	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ขออนุมัติดำเนินการจัดจ้าง</li> <li>- ดำเนินการจัดจ้างตามข้อบังคับพัสดุฯ</li> <li>- ดำเนินการปรับปรุง</li> <li>- ดำเนินการตรวจรับตามข้อบังคับพัสดุฯ และเบิกจ่ายเงิน</li> <li>- สรุปผลการดำเนินงาน</li> </ul>	-	-	๖๕๐,๐๐๐	สำนักงานเชียงใหม่ ไนท์ซาฟารี	ฝ่ายบริหารจัดการสัตว์ สำนักงานเชียงใหม่ ไนท์ซาฟารี												
๔.๕	ปรับปรุงส่วนแสดง fennec fox	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ขออนุมัติดำเนินการจัดจ้าง</li> <li>- ดำเนินการจัดจ้างตามข้อบังคับพัสดุฯ</li> <li>- ดำเนินการปรับปรุง</li> <li>- ดำเนินการตรวจรับตามข้อบังคับพัสดุฯ และเบิกจ่ายเงิน</li> <li>- สรุปผลการดำเนินงาน</li> </ul>	-	-	๑๒๐,๐๐๐	สำนักงานเชียงใหม่ ไนท์ซาฟารี	ฝ่ายบริหารจัดการสัตว์ สำนักงานเชียงใหม่ ไนท์ซาฟารี												



ที่	โครงการ/กิจกรรมการดำเนินงาน	ขั้นตอนการดำเนินงาน	แหล่งเงิน/วงเงิน			พื้นที่ดำเนินงาน	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ	พ.ศ. ๒๕๖๖			พ.ศ. ๒๕๖๗								
			เงินงบประมาณ	เงินสะสม	เงินรายได้			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๕	โครงการการแสดง "Cowboy Show"		-	-	๘๓๐,๐๐๐														
	๕.๑ งานเดินสายเมนไฟฟ้าแรงต่ำอาคาร Cowboy Show - งานชุดเดินฝิ่งท่อ - งานเดินสายเมนไฟฟ้า	- ขออนุมัติดำเนินการจัดจ้าง - ดำเนินการจัดจ้างตามข้อบังคับพัสดุฯ - ดำเนินงานเดินสายเมน - ดำเนินการตรวจรับตามข้อบังคับพัสดุฯ และเบิกจ่ายเงิน - สรุปผลการดำเนินงาน	-	-	๓๘๐,๐๐๐	สำนักงานเชียงใหม่ ไนท์ซาฟารี	ฝ่ายปฏิบัติการและซ่อมบำรุง สำนักงานเชียงใหม่ ไนท์ซาฟารี												
	๕.๒ งานปรับปรุงพื้นที่ทางเดินเชื่อม Predator Prowl ไปยัง Cowboy Show และอัฒจันทร์ Cowboy Show - งานรื้อราวกันตก - งานรื้อผิวทางลาดต่างระดับ - งานปรับพื้นที่ผิวทางเดิน - งานทาสีผิวถนนเป็นทางม้าลาย - งานเทพื้นทำฐานอัฒจันทร์	- ขออนุมัติดำเนินการจัดจ้าง - ดำเนินการจัดจ้างตามข้อบังคับพัสดุฯ - ดำเนินการปรับปรุง - ดำเนินการตรวจรับตามข้อบังคับพัสดุฯ และเบิกจ่ายเงิน - สรุปผลการดำเนินงาน	-	-	๔๕๐,๐๐๐	สำนักงานเชียงใหม่ ไนท์ซาฟารี	ฝ่ายปฏิบัติการและซ่อมบำรุง สำนักงานเชียงใหม่ ไนท์ซาฟารี												
๖	โครงการปรับปรุงและพัฒนาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการให้บริการสู่มาตรฐานสากล (World Class Destination)		-	-	๕๓,๘๖๐,๐๐๐														
	๖.๑ ปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาทางเดินและรางระบายน้ำ - งานเตรียมการรื้อถอน - งานเหล็กโครงสร้างหลังคา - งานรางน้ำ - งานหลังคา	- ขออนุมัติดำเนินการจัดจ้าง - ดำเนินการจัดจ้างตามข้อบังคับพัสดุฯ - ดำเนินการปรับปรุง - ดำเนินการตรวจรับตามข้อบังคับพัสดุฯ และเบิกจ่ายเงิน - สรุปผลการดำเนินงาน	-	-	๔๙๐,๐๐๐	สำนักงานเชียงใหม่ ไนท์ซาฟารี	ฝ่ายปฏิบัติการและซ่อมบำรุง สำนักงานเชียงใหม่ ไนท์ซาฟารี												
	๖.๒ งานปรับปรุงประติมากรรมภายในเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี - งานปรับปรุงประติมากรรมสัตว์หิมพานต์ - งานปรับปรุงประติมากรรมบริเวณลานน้ำพุ	- ขออนุมัติดำเนินการจัดจ้าง - ดำเนินการจัดจ้างตามข้อบังคับพัสดุฯ - ดำเนินการปรับปรุง - ดำเนินการตรวจรับตามข้อบังคับพัสดุฯ และเบิกจ่ายเงิน - สรุปผลการดำเนินงาน	-	-	๑,๐๐๐,๐๐๐	สำนักงานเชียงใหม่ ไนท์ซาฟารี	ฝ่ายปฏิบัติการและซ่อมบำรุง สำนักงานเชียงใหม่ ไนท์ซาฟารี												
	๖.๓ งานเขียนแบบสิ่งอำนวยความสะดวก - ทำที่กั้นน้ำเซาะด้านหลังคอกกักพลามิงโกและเกาะลิเมอร์ - ปรับปรุงอาคารและส่วนแสดง Tiger World - ปรับปรุงอาคารโชนกาการ	- ขออนุมัติดำเนินการจัดจ้าง - ดำเนินการจัดจ้างตามข้อบังคับพัสดุฯ - ดำเนินการเขียนแบบ - ดำเนินการตรวจรับตามข้อบังคับพัสดุฯ และเบิกจ่ายเงิน - สรุปผลการดำเนินงาน	-	-	๒,๘๗๐,๐๐๐	สำนักงานเชียงใหม่ ไนท์ซาฟารี	ฝ่ายปฏิบัติการและซ่อมบำรุง สำนักงานเชียงใหม่ ไนท์ซาฟารี												

ที่	โครงการ/กิจกรรมการดำเนินงาน	ขั้นตอนการดำเนินงาน	แหล่งเงิน/วงเงิน			พื้นที่ ดำเนินงาน	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ	พ.ศ. ๒๕๖๖			พ.ศ. ๒๕๖๗									
			เงินงบประมาณ	เงินสะสม	เงินรายได้			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
	- ปรับปรุงพื้นที่กิจกรรม Tiger Show เพื่อรองรับนักท่องเที่ยว - ปรับปรุงพื้นที่ Food Court และพื้นที่เชื่อมโยงในการให้บริการนักท่องเที่ยวเชียงใหม่ในทซาฟารี																			
	๖.๔ ปรับปรุงกลุ่มอาคารลานนาและการปรับปรุงภูมิทัศน์เชียงใหม่ในทซาฟารี ๑. งานปรับปรุงอาคารยิราฟและพื้นที่ต่อเนื่อง - งานรื้อถอน - งานลานจอดรถด้านหน้า - งานป้ายหิน - งานปรับปรุงลานทางเข้าอาคารยิราฟ - งานปรับปรุงสวนด้านในอาคารยิราฟ - งานปรับปรุงอาคารเก็บของเดิมเป็นสำนักงานชาย - งานปรับปรุงคอกเสือเดิมเป็นห้องน้ำ ๒. ปรับปรุงกลุ่มอาคารลานนา, FOOD COURT, อาคารวาริภุญชร, สถานี Savanna Safari, สถานี Predator Prowl และศาลาชายของจำนวน ๓ หลัง - งานทางเดินมีหลังคาหลุมจากลานจอดรถ ๑ ไปยัง DROP OFF - ทางเดินมีหลังคาจาก DROP OFF ถึง NIGHT PREDATOR SHOW - งานประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ - งานปรับปรุงห้องจำหน่ายตั๋วเดิมเป็นส่วนประชาสัมพันธ์ให้เหมาะสมกับพื้นที่ - งานปรับปรุงห้องงานชายเดิมให้เหมาะสมกับพื้นที่ - งานปรับปรุงห้องพยาบาลเดิมให้เหมาะสมกับพื้นที่ - งานปรับปรุงสำนักงานเดิมของเชียงใหม่ในทซาฟารี ในกลุ่มอาคารลานนา - งานปรับปรุงระบบไฟฟ้ากลุ่มอาคารลานนา - งานปรับปรุงระบบเครื่องปรับอากาศอาคารลานนา - งานปรับปรุงระบบสุขาภิบาลอาคารลานนา - งานหลังคากลุ่มอาคารลานนา - งานระบบสื่อสารกลุ่มอาคารลานนา - ส่วนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง - ส่วนพื้นที่จอดรถ	- ขออนุมัติดำเนินการจัดจ้าง - ดำเนินการจัดจ้างตามข้อบังคับพัสดุฯ - ดำเนินการปรับปรุง - ดำเนินการตรวจรับตามข้อบังคับพัสดุฯ และเบิกจ่ายเงิน - สรุปผลการดำเนินงาน	-	-	๔๙,๕๐๐,๐๐๐	สำนักงานเชียงใหม่ในทซาฟารี	ฝ่ายปฏิบัติการและซ่อมบำรุงสำนักงานเชียงใหม่ในทซาฟารี													

ที่	โครงการ/กิจกรรมการดำเนินงาน	ขั้นตอนการดำเนินงาน	แหล่งเงิน/วงเงิน			พื้นที่ดำเนินงาน	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ	พ.ศ. ๒๕๖๖			พ.ศ. ๒๕๖๗									
			เงินงบประมาณ	เงินสะสม	เงินรายได้			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
๗	โครงการส่งเสริมการขายเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ดำเนินกิจกรรม ดังนี้ (๑) กิจกรรมส่งเสริมการขายและขยายฐานการตลาดกลุ่มเป้าหมายภาคราชการ, ภาคการศึกษา, ภาคเอกชน, บริษัททัวร์ (๒) กิจกรรมส่งเสริมการขายเชิงรุกในประเทศ - ออกบูทงาน TTM+๒๐๒๔ - ออกบูทร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.), สมาคมธุรกิจท่องเที่ยว, สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬา, ATTA, ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว, หน่วยงาน DMC และ หน่วยงานอื่นๆ - ส่งเสริมและเจรจาธุรกิจ และออกบูท ๔ ภาค - จัดทำวัสดุสำหรับส่งเสริมการขาย	- ขออนุมัติดำเนินโครงการ - ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - ดำเนินโครงการ/ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามขั้นตอนฯ - เบิกจ่ายเงินตามระเบียบฯ - สรุปผลการดำเนินงาน	-	-	๗๐๐,๐๐๐	สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีและพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง	ฝ่ายการตลาดสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี													
๘	โครงการประชาสัมพันธ์เชิงบูรณาการ ประจำปี ๒๕๖๗ (๑) กิจกรรมการสร้างการรับรู้ สื่อสารองค์กรเชิงรุก (๑.๑) สื่อออนไลน์ - การจัดการสื่อออนไลน์ และบูทโพสต์ในช่องทาง Facebook Instagram ของหน่วยงาน - การจัดการสื่อออนไลน์ และโฆษณาในช่องทาง Youtube ของหน่วยงาน - การจัดการสื่อออนไลน์ และการโฆษณาในช่องทาง Tiktok ของหน่วยงาน - การจัดการสื่อออนไลน์ We chat และ Weibo ของหน่วยงาน (๑.๒) สื่อออฟไลน์ - ผลิตหรือออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์ - การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อวิทยุ โทรทัศน์ วารสาร บนสายการบิน - ผลิตเครื่องมือ และอุปกรณ์ประชาสัมพันธ์ - พิมพ์สติ๊กเกอร์สี - จัดทำชุมชนประชาสัมพันธ์ ณ สนามบินนานาชาติจังหวัดเชียงใหม่	- ขออนุมัติดำเนินโครงการ - ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - ดำเนินโครงการ/ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามขั้นตอนฯ - เบิกจ่ายเงินตามระเบียบฯ - สรุปผลการดำเนินงาน	-	-	๑๗,๐๐๐,๐๐๐	สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีและพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง	งานประชาสัมพันธ์ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเทคโนโลยีสารสนเทศสำนักบริหารงานกลาง													

ที่	โครงการ/กิจกรรมการดำเนินงาน	ขั้นตอนการดำเนินงาน	แหล่งเงิน/วงเงิน			พื้นที่ดำเนินงาน	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ	พ.ศ. ๒๕๖๖			พ.ศ. ๒๕๖๗							
			เงินงบประมาณ	เงินสะสม	เงินรายได้			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.
	(๒) กิจกรรมการโฆษณาประชาสัมพันธ์ (๒.๑) การโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์ - การโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านผู้มีอิทธิพลทางสื่อออนไลน์ Kol Influencer YouTuber - การโฆษณาประชาสัมพันธ์ทางช่องทางสื่อออนไลน์ (๒.๒) การโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออฟไลน์ - จัดทำป้ายเพื่อการโฆษณาประชาสัมพันธ์ เช่น ป้ายไวเนล ป้ายตู้ไฟ ป้ายพลาสดูด ป้ายแผ่นซิงค์ ฯลฯ - ซ่อมแซมป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ เช่น ป้ายสื่อความหมาย ป้ายแนะนำ ป้ายเตือน ป้ายสัญลักษณ์ ป้าย Digital Signed ฯลฯ - การเช่าพื้นที่โฆษณาและสื่อประชาสัมพันธ์ LED เชียงใหม่ กรุงเทพฯและปริมณฑล - การเช่าพื้นที่โฆษณาและสื่อประชาสัมพันธ์ภายในสนามบิน จังหวัดเป้าหมาย (๓) กิจกรรมวันสำคัญต่างๆ (๓.๑) วันฮาโลวีน (๓.๒) วันลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๖ (๓.๓) วันพ่อแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๖ (๓.๔) วันคริสต์มาส (๓.๕) วันปีใหม่ (๓.๖) วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๗ (๓.๗) วันตรุษจีน และวันวาเลนไทน์ (๓.๘) วันสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๗ (๓.๙) เดือนแห่งความเท่าเทียมทางเพศ Pride Month (๓.๑๐) วันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ ๑๐ (๓.๑๑) วันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๗ (๓.๑๒) กิจกรรมวันสำคัญตามปฏิทินสากล อื่นๆ (๔) กิจกรรมการสื่อสารองค์กรเชิงรุก (Event) (๔.๑) กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวด้านกีฬา (๔.๒) กิจกรรมการประชาสัมพันธ์สร้างภาพลักษณ์องค์กร (๔.๓) กิจกรรมการสร้างภาพลักษณ์ร่วมกับหน่วยงานอื่น (๔.๔) กิจกรรมสร้างภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม																	

ที่	โครงการ/กิจกรรมการดำเนินงาน	ขั้นตอนการดำเนินงาน	แหล่งเงิน/วงเงิน			พื้นที่ ดำเนินงาน	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ	พ.ศ. ๒๕๖๖			พ.ศ. ๒๕๖๗								
			เงินงบประมาณ	เงินสะสม	เงินรายได้			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
	(๔.๕) กิจกรรมสร้างกระแสการท่องเที่ยวในทิวเขาพารี นอกสถานที่ (๔.๖) กิจกรรมประกวดถ่ายภาพเชียงใหม่ในทิวเขาพารี (๔.๗) กิจกรรมในงานฤดูหนาว OTOP ของดีเมือง เชียงใหม่ (๔.๘) กิจกรรม (Event) สำคัญของภาคเหนือ อื่นๆ (๕) กิจกรรมประชาสัมพันธ์เสริมสร้างเครือข่ายพันธมิตร สื่อมวลชน (๖) จุดไฮไลต์ สำหรับนักท่องเที่ยว (๗) มุมถ่ายภาพเช็คอิน กระตุ้นการท่องเที่ยว (๘) ผลิตภัณฑ์ระลึก เพื่อสนับสนุนกิจกรรมประชาสัมพันธ์ (๙) จัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับดำเนินกิจกรรม																		
	<b>รวมทั้งสิ้น</b>		-	-	๙๕,๖๗๐,๐๐๐														

แผนปฏิบัติการเรื่องที่ ๒ : การบูรณาการเชื่อมโยงเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวของประเทศ

หน่วย : บาท

ที่	โครงการ/กิจกรรมการดำเนินงาน	ขั้นตอนการดำเนินงาน	แหล่งเงิน/วงเงิน			พื้นที่ดำเนินงาน	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ	พ.ศ. ๒๕๖๖		พ.ศ. ๒๕๖๗										
			เงินงบประมาณ	เงินสะสม	เงินรายได้			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
๑	โครงการสนับสนุนและเชื่อมโยงการพัฒนา ยกระดับและเพิ่มศักยภาพเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่และพื้นที่เชื่อมโยง ดำเนินกิจกรรม ดังนี้ (๑) จัดประชุมเสวนา หรือ ชุมชนพื้นที่เชื่อมโยงเชียงใหม่ในทซาฟารีและผู้ที่เกี่ยวข้อง (๒) ดำเนินกิจกรรมตามโครงการสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนพื้นที่เชื่อมโยงเชียงใหม่ในทซาฟารีรอบเชียงใหม่ในทซาฟารีทุกวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ (๒.๑) ชุมชนจัดเตรียมสินค้าของชุมชนนำมาจำหน่าย ภายในบูธจำหน่ายสินค้าจำนวน ๑๐ บูธ และชุมชนจัดรับบริการนวดเท้าเพื่อหารายได้ (๒.๒) ชุมชนจัดการแสดงโชว์การผลิตสินค้าของชุมชน ภายในเต็นท์จำนวน ๑๐ เต็นท์ (๒.๓) สำนักงานเชียงใหม่ในทซาฟารี บริการจัดเตรียมผ้ากันเปื้อนพร้อมหมวก มอบให้ผู้จำหน่ายสินค้าของชุมชนสวมใส่ภายในงาน พร้อมด้วยสมุดและถุงผ้าสับบอนด์ เพื่อบริการลูกค้าและเป็นการส่งเสริมการประชาสัมพันธ์สินค้าชุมชน	- ขออนุมัติดำเนินโครงการ - ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - ดำเนินโครงการ/ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามขั้นตอนฯ - เบิกจ่ายเงินตามระเบียบฯ/ ดำเนินการตรวจรับตามข้อบังคับพัสดุฯ และเบิกจ่ายเงิน - สรุปผลการดำเนินงาน	-	-	๕๐๐,๐๐๐	สำนักงานเชียงใหม่ในทซาฟารี	ฝ่ายบริการสำนักงานเชียงใหม่ในทซาฟารี													
<b>รวมทั้งสิ้น</b>			-	-	๕๐๐,๐๐๐															





แผนปฏิบัติการเรื่องที่ ๓ : การส่งเสริมการเรียนรู้และการอนุรักษ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติ สัตว์ป่า และสิ่งแวดล้อม

หน่วย : บาท

ที่	โครงการ/กิจกรรมการดำเนินงาน	ขั้นตอนการดำเนินงาน	แหล่งเงิน/วงเงิน			พื้นที่ดำเนินงาน	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ	พ.ศ. ๒๕๖๖			พ.ศ. ๒๕๖๗								
			เงินงบประมาณ	เงินสะสม	เงินรายได้			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑	<p>โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ และการอนุรักษ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติ สัตว์ป่า และสิ่งแวดล้อม</p> <p>(๑) กิจกรรมการพัฒนาเครื่องมือสำหรับการตรวจหาโรคในสัตว์ ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดซื้อเวชภัณฑ์และอุปกรณ์ทางการแพทย์</li> <li>- จัดซื้อสารเคมีทางวิทยาศาสตร์</li> <li>- จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์</li> <li>- ดำเนินการจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ</li> <li>- จัดทำรูปเล่ม และจัดซื้อวัสดุสำนักงาน</li> </ul> <p>(๒) กิจกรรมการพัฒนาเครื่องมือสำหรับการตรวจหาโรคในสัตว์ โดยดำเนินการจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ เช่น ตรวจวิเคราะห์ฮอร์โมน</p> <p>(๓) กิจกรรมศึกษาพืชอาหารสัตว์ของค่างห่าสี โดยดำเนินการจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการอาหารสัตว์ เช่น วิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีในพืชอาหาร</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ขออนุมัติดำเนินโครงการ</li> <li>- ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง</li> <li>- ดำเนินโครงการ/ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามขั้นตอนฯ</li> <li>- เบิกจ่ายเงินตามระเบียบฯ/ ดำเนินการตรวจรับตามข้อบังคับพัสดุฯ และเบิกจ่ายเงิน</li> <li>- สรุปผลการดำเนินงาน</li> </ul>	-	-	๓๐๐,๐๐๐	สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี	ฝ่ายบริหารจัดการสัตว์สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี												
๒	<p>โครงการยกระดับการเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านสัตว์ป่า และการบริหารจัดการสัตว์ป่า</p> <p>ดำเนินกิจกรรม ดังนี้</p> <p>(๑) การจัดทำป้ายสื่อการเรียนรู้ KIOSK ภายในโซนจากรั้วเธรล</p> <p>(๒) จัดทำป้าย secondary (ป้ายเฉพาะสำหรับสัตว์เกร็ดความรู้เกี่ยวกับสัตว์) สำหรับสื่อความรู้ให้เด็กและนักท่องเที่ยวเพิ่มเติมมากขึ้น ในโซนจากรั้วเธรล</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ขออนุมัติดำเนินโครงการ</li> <li>- ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง</li> <li>- ดำเนินโครงการ/ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามขั้นตอนฯ</li> <li>- เบิกจ่ายเงินตามระเบียบฯ/ ดำเนินการตรวจรับตามข้อบังคับพัสดุฯ และเบิกจ่ายเงิน</li> <li>- สรุปผลการดำเนินงาน</li> </ul>	-	-	๕๐๐,๐๐๐	สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี	ฝ่ายบริหารจัดการสัตว์สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี												
<b>รวมทั้งสิ้น</b>			-	-	๘๐๐,๐๐๐														

แผนปฏิบัติการเรื่องที่ ๔ : การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล

หน่วย : บาท

ที่	โครงการ/กิจกรรมการดำเนินงาน	ขั้นตอนการดำเนินงาน	แหล่งเงิน/วงเงิน			พื้นที่ดำเนินงาน	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ	พ.ศ. ๒๕๖๖		พ.ศ. ๒๕๖๗								
			เงินงบประมาณ	เงินสะสม	เงินรายได้			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.
๑	<p><b>โครงการปรับปรุงระบบโครงข่ายกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ภายในสำนักงานเชียงใหม่ในทชาพารี</b></p> <p>ดำเนินการปรับปรุง ดังนี้</p> <p>(๑) ปรับปรุงระบบโครงข่ายกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ระยะที่ ๑</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- สำรวจพื้นที่สำหรับการเดินสายสัญญาณ และจุดติดตั้งกล้องวงจรปิด</li> <li>- นำเสนอแผนการดำเนินการปรับปรุงระบบโครงข่ายกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ภายในสำนักงานเชียงใหม่ในทชาพารี</li> <li>- ดำเนินการปรับปรุงระบบโครงข่ายกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ภายในสำนักงานเชียงใหม่ในทชาพารี (อาคารลานนา, ลานจอดรถ)</li> <li>- ทดสอบระบบและเริ่มใช้งานจริง</li> </ul> <p>(๒) ปรับปรุงระบบโครงข่ายกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ระยะที่ ๒</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- นำเสนอแผนการดำเนินการปรับปรุงระบบโครงข่ายกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ภายในสำนักงานเชียงใหม่ในทชาพารี โซนจากวัลเทรล</li> <li>- ดำเนินการปรับปรุงระบบโครงข่ายกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ภายในสำนักงานเชียงใหม่ในทชาพารีโซนจากวัลเทรล</li> <li>- ทดสอบระบบและเริ่มใช้งานจริง</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ขออนุมัติดำเนินการจัดจ้าง</li> <li>- ดำเนินการจัดจ้างตามข้อบังคับพัสดุฯ</li> <li>- ดำเนินการปรับปรุง</li> <li>- ดำเนินการตรวจรับตามข้อบังคับพัสดุฯ และเบิกจ่ายเงิน</li> <li>- สรุปผลการดำเนินงาน</li> </ul>	-	-	๑,๓๐๐,๐๐๐	สำนักงานเชียงใหม่ในทชาพารี	งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักบริหารงานกลาง											
๒	<p><b>โครงการพัฒนาบุคลากร พ.ศ. ๒๕๖๗</b></p> <p>ดำเนินการอบรมจำนวน ๓๑ หลักสูตร ดังนี้</p> <p>(๑) อบรมด้านความปลอดภัยในการทำงาน</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- หลักสูตรคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (คปอ.)</li> <li>- หลักสูตรทบทวนแผนป้องกันอัคคีภัย และซ้อมอพยพหนีไฟ</li> <li>- หลักสูตรการปฐมพยาบาลและช่วยปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉิน (๑๖๖๙)</li> <li>- หลักสูตรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องด้านความปลอดภัย หรือตามที่กฎหมายกำหนด</li> </ul> <p>(๒) อบรมหลักสูตรเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- หลักสูตรการพัฒนาจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ</li> <li>- หลักสูตรทักษะการเป็นหัวหน้างาน (Leadership Skill)</li> <li>- กิจกรรมด้านการสร้างความสัมพันธ์และผูกพันภายในองค์กร</li> </ul> <p>(๓) อบรมหลักสูตรสำหรับการปฏิบัติงาน</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- การพัฒนาทักษะบุคลากรในด้านสื่อความหมาย</li> <li>- การจัดการฐานข้อมูลสัตว์โปรแกรม ZIMS</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ขออนุมัติดำเนินโครงการ</li> <li>- ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง</li> <li>- ดำเนินโครงการ</li> <li>- เบิกจ่ายเงินตามระเบียบฯ</li> <li>- สรุปผลการดำเนินงาน</li> </ul>	-	-	๑,๕๕๐,๐๐๐	สำนักงานเชียงใหม่ในทชาพารี และพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง	ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักบริหารงานกลาง											



ที่	โครงการ/กิจกรรมการดำเนินงาน	ขั้นตอนการดำเนินงาน	แหล่งเงิน/วงเงิน			พื้นที่ดำเนินงาน	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ	พ.ศ. ๒๕๖๖			พ.ศ. ๒๕๖๗							
			เงินงบประมาณ	เงินสะสม	เงินรายได้			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- การใช้ Knowledge Management และการวิจัยเบื้องต้น</li> <li>- หลักการส่งเสริมพฤติกรรมสัตว์ (๕ Patterns of Enrichment)</li> <li>- Develop Your Leadership Skill และการพัฒนาการทำงานแบบทีม</li> <li>- Customer Super Service/ วิธีการสร้างความประทับใจ/ การจัดพื้นที่ทำงานให้ราบรื่น</li> <li>- การสื่อสารอย่างมืออาชีพ</li> <li>- การพูด การนำเสนอ อย่างมืออาชีพ</li> <li>- ยอดนักขายมืออาชีพ</li> <li>- New Normal และ Next Normal กับการตลาดท่องเที่ยวยุคใหม่ และทักษะการขายสำหรับผู้ที่ไม่ใช่พนักงานขาย</li> <li>- หลักสูตรการบริหารพัสดุ</li> <li>- หลักสูตรเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน หรือหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง</li> <li>- การเขียนหนังสือราชการ หนังสือโต้ตอบ การใช้ภาษาในการเขียนหนังสือราชการ และการเขียนรายงานการประชุม</li> <li>- การบริหารงบประมาณ</li> <li>- เทคนิคการตรวจสอบที่นักบัญชีควรรู้</li> <li>- Update กฎหมายใหม่ปี ๒๕๖๕</li> <li>- หลักเกณฑ์ภาษีมูลค่าเพิ่ม (Valued-Added Tax)</li> <li>- ประเด็นตรวจสอบเอกสารหลักฐานทางบัญชีและภาษี เอกสารรับ-จ่ายเงิน</li> <li>- เทคนิคและวิธีการตรวจสอบรายได้และลูกหนี้การค้า</li> <li>- หลักสูตรการเสริมสร้างความรู้ในการเบิกจ่ายของส่วนราชการ</li> <li>- หลักสูตรฝึกปฏิบัติ การตรวจฎีกา เช็คลิสเอกสารประกอบฎีกา</li> </ul> <p>เทคนิคการตรวจสอบการเบิกจ่าย ตามขั้นตอนการตรวจสอบที่ระเบียบกำหนด และวิธีปฏิบัติงานของทุกสำนัก/กอง เพื่อลดข้อผิดพลาด ข้อทักท้วงจากหน่วยตรวจสอบ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- หลักสูตรการวางแผนด้านการประชาสัมพันธ์องค์กร</li> <li>- หลักสูตร Content Creator สื่อสารประชาสัมพันธ์ในช่องทางออนไลน์</li> <li>- หลักสูตรการถ่ายภาพนิ่ง ถ่ายภาพเคลื่อนไหวและตัดต่อวิดีโอเพื่อการประชาสัมพันธ์</li> </ul>																	



ตารางสรุปแผนการปฏิบัติการ และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  
สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทค่าใช้จ่าย		แผนการปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ณ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)												หน่วยงาน รับผิดชอบ		
		รวม	ต.ค. ๖๖	พ.ย. ๖๖	ธ.ค. ๖๖	ม.ค. ๖๗	ก.พ. ๖๗	มี.ค. ๖๗	เม.ย. ๖๗	พ.ค. ๖๗	มิ.ย. ๖๗	ก.ค. ๖๗	ส.ค. ๖๗		ก.ย. ๖๗	
สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)																สพค.
แผนงบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐ		๕๒,๕๘๗๕	๗,๘๕๓๐	๗,๘๕๓๐	๗,๙๑๓๐	๗,๘๕๓๐	๗,๘๕๓๐	๗,๙๑๓๐	๕,๐๙๙๕	๐,๒๕๐๐	-	-	-	-	-	
แผนงบประมาณจากเงินสะสม		๒๑๖,๖๕๖๖	๑๗,๓๘๐๐	๑๓,๗๖๑๗	๑๔,๖๘๓๓	๑๐,๘๒๙๒	๑๔,๐๕๗๗	๑๗,๘๕๗๗	๑๓,๗๐๐๔	๒๒,๐๐๑๙	๒๑,๐๖๑๙	๒๔,๙๘๔๒	๒๑,๔๘๒๗	๒๔,๘๕๕๖		
แผนงบประมาณจากเงินรายได้		๑๐๗,๓๙๕๙	๕,๘๖๖๕	๑,๒๙๘๓	๓,๙๒๖๖	๓,๐๐๕๐	๕,๓๙๐๐	๑๕,๘๐๑๕	๑,๑๖๙๕	๓,๕๖๖๘	๑๙,๓๘๒๙	๒,๘๓๙๐	๑๘,๖๓๖๐	๒๗,๖๑๓๘		
แผนงบประมาณรวมทั้งสิ้น		๓๗๖,๖๔๐๐	๓๑,๐๙๙๕	๒๒,๙๑๓๐	๒๖,๕๒๒๙	๒๑,๖๘๗๒	๒๖,๓๐๐๗	๔๑,๕๗๒๒	๑๙,๙๖๙๔	๒๕,๗๘๘๗	๔๐,๕๔๔๘	๒๗,๘๕๒๒	๔๐,๑๑๘๗	๕๒,๕๖๙๔		
๑. ใช้จ่ายประจำ	แผนงบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐ	๕๒,๕๘๗๕	๗,๘๕๓๐	๗,๘๕๓๐	๗,๙๑๓๐	๗,๘๕๓๐	๗,๘๕๓๐	๗,๙๑๓๐	๕,๐๙๙๕	๐,๒๕๐๐	-	-	-	-	-	
	แผนงบประมาณจากเงินสะสม	๒๑๔,๑๗๕๕	๑๗,๓๘๐๐	๑๓,๗๖๑๗	๑๔,๖๘๓๓	๑๐,๘๒๙๒	๑๔,๐๕๗๗	๑๗,๘๕๗๗	๑๓,๗๐๐๔	๒๑,๙๘๖๙	๒๐,๙๙๔๔	๒๔,๓๕๔๒	๒๐,๘๐๗๗	๒๓,๗๖๑๙		
	แผนงบประมาณจากเงินรายได้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	แผนงบประมาณรวม	๒๖๖,๗๖๒๙	๒๕,๒๓๓๐	๒๑,๖๑๔๗	๒๒,๕๙๖๓	๑๘,๖๘๒๒	๒๑,๙๑๐๗	๒๕,๗๗๐๗	๑๘,๗๙๙๙	๒๒,๒๓๖๙	๒๐,๙๙๔๔	๒๔,๓๕๔๒	๒๐,๘๐๗๗	๒๓,๗๖๑๙		
๑.๑ ค่าใช้จ่ายบุคลากร	แผนงบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐ	๕๒,๕๘๗๕	๗,๘๕๓๐	๗,๘๕๓๐	๗,๙๑๓๐	๗,๘๕๓๐	๗,๘๕๓๐	๗,๙๑๓๐	๕,๐๙๙๕	๐,๒๕๐๐	-	-	-	-	-	
	แผนงบประมาณจากเงินสะสม	๔๕,๔๘๗๕	๐,๑๕๐๐	๐,๑๕๐๐	๐,๑๕๐๐	๐,๑๕๐๐	๐,๑๕๐๐	๐,๑๕๑๘	๓,๐๒๓๕	๗,๘๗๒๙	๗,๘๗๒๖	๘,๕๑๖๔	๘,๕๑๖๔	๘,๗๘๓๙		
	แผนงบประมาณจากเงินรายได้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	แผนงบประมาณรวม	๙๘,๐๗๕๐	๘,๐๐๓๐	๘,๐๐๓๐	๘,๐๖๓๐	๘,๐๐๓๐	๘,๐๐๓๐	๘,๐๖๔๘	๘,๑๒๓๐	๘,๑๒๒๙	๗,๘๗๒๖	๘,๕๑๖๔	๘,๕๑๖๔	๘,๗๘๓๙		
๑.๒ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	แผนงบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	แผนงบประมาณจากเงินสะสม	๑๖๘,๖๘๗๙	๑๗,๒๓๐๐	๑๓,๖๑๑๗	๑๔,๕๓๓๓	๑๐,๖๗๙๒	๑๓,๙๐๗๗	๑๗,๗๐๕๙	๑๐,๖๗๖๙	๑๔,๑๑๔๐	๑๓,๑๒๑๘	๑๕,๘๓๗๘	๑๒,๒๙๑๓	๑๔,๙๗๘๐		
	แผนงบประมาณจากเงินรายได้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	แผนงบประมาณรวม	๑๖๘,๖๘๗๙	๑๗,๒๓๐๐	๑๓,๖๑๑๗	๑๔,๕๓๓๓	๑๐,๖๗๙๒	๑๓,๙๐๗๗	๑๗,๗๐๕๙	๑๐,๖๗๖๙	๑๔,๑๑๔๐	๑๓,๑๒๑๘	๑๕,๘๓๗๘	๑๒,๒๙๑๓	๑๔,๙๗๘๐		
(๑) สำนักงานเชียงใหม่ ไนท์ซาฟารี	แผนงบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	แผนงบประมาณจากเงินสะสม	๑๒๓,๖๒๕๕	๙,๑๔๑๗	๑๑,๐๐๓๖	๑๒,๑๖๔๔	๘,๘๐๙๔	๙,๓๖๖๕	๑๓,๒๓๕๗	๘,๔๒๐๗	๙,๖๙๘๓	๑๑,๒๖๖๔	๑๐,๖๔๔๓	๙,๐๐๘๓	๑๐,๘๖๕๗		
	แผนงบประมาณจากเงินรายได้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	แผนงบประมาณรวม	๑๒๓,๖๒๕๕	๙,๑๔๑๗	๑๑,๐๐๓๖	๑๒,๑๖๔๔	๘,๘๐๙๔	๙,๓๖๖๕	๑๓,๒๓๕๗	๘,๔๒๐๗	๙,๖๙๘๓	๑๑,๒๖๖๔	๑๐,๖๔๔๓	๙,๐๐๘๓	๑๐,๘๖๕๗		
(๒) สำนักบริหารงานกลาง และสำนักตรวจสอบ ภายใน	แผนงบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	แผนงบประมาณจากเงินสะสม	๔๕,๐๖๒๕	๘,๐๘๘๓	๒,๖๐๘๑	๒,๓๖๘๙	๑,๘๖๘๘	๔,๕๔๑๒	๔,๔๗๐๒	๒,๒๕๖๒	๔,๔๑๕๗	๑,๘๕๕๔	๕,๑๙๓๕	๓,๒๘๓๐	๔,๑๑๒๓		
	แผนงบประมาณจากเงินรายได้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	แผนงบประมาณรวม	๔๕,๐๖๒๕	๘,๐๘๘๓	๒,๖๐๘๑	๒,๓๖๘๙	๑,๘๖๘๘	๔,๕๔๑๒	๔,๔๗๐๒	๒,๒๕๖๒	๔,๔๑๕๗	๑,๘๕๕๔	๕,๑๙๓๕	๓,๒๘๓๐	๔,๑๑๒๓		

ประเภทค่าใช้จ่าย		แผนการปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ณ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)													หน่วยงาน รับผิดชอบ
		รวม	ต.ค. ๖๖	พ.ย. ๖๖	ธ.ค. ๖๖	ม.ค. ๖๗	ก.พ. ๖๗	มี.ค. ๖๗	เม.ย. ๖๗	พ.ค. ๖๗	มิ.ย. ๖๗	ก.ค. ๖๗	ส.ค. ๖๗	ก.ย. ๖๗	
๒. ค่าใช้จ่ายในการลงทุน (ครุภัณฑ์)	แผนงบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	แผนงบประมาณจากเงินสะสม	๐.๐๘๑๒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	๐.๐๘๑๒	
	แผนงบประมาณจากเงินรายได้	๗.๗๙๕๙	๔.๗๕๑๐	๐.๒๗๑๓	๐.๕๐๑๖	-	-	๐.๒๕๘๐	-	๑.๖๓๕๓	๐.๐๓๙๙	-	-	๐.๓๓๘๘	
	แผนงบประมาณรวม	๗.๘๗๗๑	๔.๗๕๑๐	๐.๒๗๑๓	๐.๕๐๑๖	-	-	๐.๒๕๘๐	-	๑.๖๓๕๓	๐.๐๓๙๙	-	-	๐.๔๒๐๐	
๒.๑ สำนักงานเชียงใหม่ ไนท์ซาฟารี	แผนงบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	แผนงบประมาณจากเงินสะสม	๐.๐๘๑๒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	๐.๐๘๑๒	
	แผนงบประมาณจากเงินรายได้	๔.๕๓๔๔	๒.๐๓๕๐	๐.๒๗๑๓	๐.๒๑๔๑	-	-	-	-	๑.๖๓๕๓	๐.๐๓๙๙	-	-	๐.๓๓๘๘	
	แผนงบประมาณรวม	๔.๖๑๕๖	๒.๐๓๕๐	๐.๒๗๑๓	๐.๒๑๔๑	-	-	-	-	๑.๖๓๕๓	๐.๐๓๙๙	-	-	๐.๔๒๐๐	
๒.๒ สำนักบริหารงานกลาง และสำนักตรวจสอบภายใน	แผนงบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	แผนงบประมาณจากเงินสะสม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	แผนงบประมาณจากเงินรายได้	๓.๒๖๑๕	๒.๗๑๖๐	-	๐.๒๘๗๕	-	-	๐.๒๕๘๐	-	-	-	-	-	-	
	แผนงบประมาณรวม	๓.๒๖๑๕	๒.๗๑๖๐	-	๐.๒๘๗๕	-	-	๐.๒๕๘๐	-	-	-	-	-	-	
๓. งบประมาณตามแผนปฏิบัติการ	แผนงบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	แผนงบประมาณจากเงินสะสม	๒.๔๐๐๐	-	-	-	-	-	-	-	๐.๐๑๕๐	๐.๐๖๗๕	๐.๖๓๐๐	๐.๖๗๕๐	๑.๐๑๒๕	
	แผนงบประมาณจากเงินรายได้	๙๙.๖๐๐๐	๑.๑๑๕๕	๑.๐๒๗๐	๓.๔๒๕๐	๓.๐๐๕๐	๔.๓๙๐๐	๑๕.๕๔๓๕	๑.๑๖๙๕	๑.๘๓๑๕	๑๙.๓๔๓๐	๒.๘๓๙๐	๑๘.๖๓๖๐	๒๗.๒๗๕๐	
	แผนงบประมาณรวม	๑๐๒.๐๐๐๐	๑.๑๑๕๕	๑.๐๒๗๐	๓.๔๒๕๐	๓.๐๐๕๐	๔.๓๙๐๐	๑๕.๕๔๓๕	๑.๑๖๙๕	๑.๘๔๖๕	๑๙.๔๑๐๕	๓.๕๖๙๐	๑๙.๓๑๑๐	๒๘.๒๘๗๕	
๓.๑ ค่าใช้จ่ายโครงการ	แผนงบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	แผนงบประมาณจากเงินสะสม	๒.๔๐๐๐	-	-	-	-	-	-	-	๐.๐๑๕๐	๐.๐๖๗๕	๐.๖๓๐๐	๐.๖๗๕๐	๑.๐๑๒๕	
	แผนงบประมาณจากเงินรายได้	๙๙.๖๐๐๐	๑.๑๑๕๕	๑.๐๒๗๐	๓.๔๒๕๐	๓.๐๐๕๐	๔.๓๙๐๐	๑๕.๕๔๓๕	๑.๑๖๙๕	๑.๘๓๑๕	๑๙.๓๔๓๐	๒.๘๓๙๐	๑๘.๖๓๖๐	๒๗.๒๗๕๐	
	แผนงบประมาณรวม	๑๐๒.๐๐๐๐	๑.๑๑๕๕	๑.๐๒๗๐	๓.๔๒๕๐	๓.๐๐๕๐	๔.๓๙๐๐	๑๕.๕๔๓๕	๑.๑๖๙๕	๑.๘๔๖๕	๑๙.๔๑๐๕	๓.๕๖๙๐	๑๙.๓๑๑๐	๒๘.๒๘๗๕	
แผนปฏิบัติการเรื่องที่ ๑ : การบริหารจัดการแหล่ง ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และ วัฒนธรรมบนพื้นฐานทาง ธรรมชาติ	แผนงบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	แผนงบประมาณจากเงินสะสม	๒.๒๕๐๐	-	-	-	-	-	-	-	-	-	๐.๕๖๒๕	๐.๖๗๕๐	๑.๐๑๒๕	
	แผนงบประมาณจากเงินรายได้	๙๙.๕๒๐๐	๐.๙๗๐๐	๐.๕๐๐๐	๒.๖๕๐๐	๒.๙๕๕๐	๓.๗๙๐๐	๑๔.๗๓๕๐	๐.๘๔๐๐	๑.๖๘๕๐	๑๘.๐๗๕๐	๒.๗๕๕๐	๑๘.๕๐๐๐	๒๕.๙๗๕๐	
	แผนงบประมาณรวม	๙๕.๖๗๐๐	๐.๙๗๐๐	๐.๕๐๐๐	๒.๖๕๐๐	๒.๙๕๕๐	๓.๗๙๐๐	๑๔.๗๓๕๐	๐.๘๔๐๐	๑.๖๘๕๐	๑๘.๐๗๕๐	๓.๓๐๗๕	๑๙.๑๗๕๐	๒๖.๖๘๗๕	
(๑) โครงการพัฒนาและปรับปรุง สินค้าบริการร้านค้าภายใน เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี	แผนงบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	แผนงบประมาณจากเงินสะสม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	แผนงบประมาณจากเงินรายได้	๑.๘๕๐๐	-	-	๐.๔๐๐๐	-	๐.๓๐๐๐	-	-	๐.๘๐๐๐	-	-	๐.๓๕๐๐	-	
	แผนงบประมาณรวม	๑.๘๕๐๐	-	-	๐.๔๐๐๐	-	๐.๓๐๐๐	-	-	๐.๘๐๐๐	-	-	๐.๓๕๐๐	-	

ประเภทค่าใช้จ่าย		แผนการปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ณ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)													หน่วยงาน รับผิดชอบ		
		รวม	ต.ค. ๖๖	พ.ย. ๖๖	ธ.ค. ๖๖	ม.ค. ๖๗	ก.พ. ๖๗	มี.ค. ๖๗	เม.ย. ๖๗	พ.ค. ๖๗	มิ.ย. ๖๗	ก.ค. ๖๗	ส.ค. ๖๗	ก.ย. ๖๗			
(๒) โครงการจัดหาสัตว์เพิ่มเติม	แผนงบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ฝ่ายบริหาร จัดการสัตว์ สขน.
	แผนงบประมาณจากเงินสะสม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	แผนงบประมาณจากเงินรายได้	๑๕.๐๖๐๐	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	๑๕.๐๖๐๐	-	-	
	<b>แผนงบประมาณรวม</b>	<b>๑๕.๐๖๐๐</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>๑๕.๐๖๐๐</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
(๓) โครงการ Family Zone	แผนงบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ฝ่ายบริหาร จัดการสัตว์ สขน.
	แผนงบประมาณจากเงินสะสม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	แผนงบประมาณจากเงินรายได้	๓.๒๐๐๐	-	-	-	-	-	-	-	-	-	๓.๒๐๐๐	-	-	-	-	
	<b>แผนงบประมาณรวม</b>	<b>๓.๒๐๐๐</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>๓.๒๐๐๐</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
(๔) โครงการปรับปรุงและพัฒนา เพื่อเสริมสร้างสวัสดิภาพสัตว์ (Animal Welfare)	แผนงบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ฝ่ายบริหาร จัดการสัตว์ สขน.
	แผนงบประมาณจากเงินสะสม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	แผนงบประมาณจากเงินรายได้	๓.๑๗๐๐	-	-	-	๑.๒๑๐๐	๑.๙๖๐๐	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	<b>แผนงบประมาณรวม</b>	<b>๓.๑๗๐๐</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>๑.๒๑๐๐</b>	<b>๑.๙๖๐๐</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
(๕) โครงการการแสดง "Cowboy Show"	แผนงบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ฝ่ายบริหารจัดการสัตว์ และฝ่ายปฏิบัติการ และซ่อมบำรุง สขน.
	แผนงบประมาณจากเงินสะสม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	แผนงบประมาณจากเงินรายได้	๐.๘๓๐๐	๐.๓๘๐๐	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	๐.๔๕๐๐	-	-	
	<b>แผนงบประมาณรวม</b>	<b>๐.๘๓๐๐</b>	<b>๐.๓๘๐๐</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>๐.๔๕๐๐</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
(๖) โครงการปรับปรุงและพัฒนา เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ ในการให้บริการสู่มาตรฐาน สากล (World Class Destination)	แผนงบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ฝ่ายปฏิบัติการ และซ่อมบำรุง สขน.
	แผนงบประมาณจากเงินสะสม	๒.๒๕๐๐	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	๐.๕๖๒๕	๐.๖๗๕๐	๑.๐๑๒๕	-	
	แผนงบประมาณจากเงินรายได้	๕๑.๖๑๐๐	๐.๔๙๐๐	-	-	๐.๓๐๐๐	-	๑๒.๓๗๕๐	๐.๖๑๐๐	-	๑๒.๓๗๕๐	๐.๔๐๐๐	๐.๓๑๐๐	๒๔.๗๕๐๐	-	-	
	<b>แผนงบประมาณรวม</b>	<b>๕๓.๘๖๐๐</b>	<b>๐.๔๙๐๐</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>๐.๓๐๐๐</b>	<b>-</b>	<b>๑๒.๓๗๕๐</b>	<b>๐.๖๑๐๐</b>	<b>-</b>	<b>๑๒.๓๗๕๐</b>	<b>๐.๙๖๒๕</b>	<b>๐.๙๘๕๐</b>	<b>๒๕.๗๖๒๕</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
(๗) โครงการส่งเสริมการขาย เชิงใหม่ในโซฟาฟารี	แผนงบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ฝ่ายการตลาด สขน.
	แผนงบประมาณจากเงินสะสม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	แผนงบประมาณจากเงินรายได้	๐.๗๐๐๐	-	-	๐.๐๕๐๐	๐.๒๔๕๐	๐.๐๓๐๐	๐.๐๖๐๐	๐.๐๓๐๐	๐.๐๘๕๐	๐.๑๐๐๐	๐.๐๔๕๐	๐.๐๓๐๐	๐.๐๒๕๐	-	-	
	<b>แผนงบประมาณรวม</b>	<b>๐.๗๐๐๐</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>๐.๐๕๐๐</b>	<b>๐.๒๔๕๐</b>	<b>๐.๐๓๐๐</b>	<b>๐.๐๖๐๐</b>	<b>๐.๐๓๐๐</b>	<b>๐.๐๘๕๐</b>	<b>๐.๑๐๐๐</b>	<b>๐.๐๔๕๐</b>	<b>๐.๐๓๐๐</b>	<b>๐.๐๒๕๐</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
(๘) โครงการประชาสัมพันธ์ เชิงบูรณาการ ประจำปี ๒๕๖๗	แผนงบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	งานประชาสัมพันธ์ สขง.
	แผนงบประมาณจากเงินสะสม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	แผนงบประมาณจากเงินรายได้	๑๗.๐๐๐๐	๐.๑๐๐๐	๐.๕๐๐๐	๒.๒๐๐๐	๑.๒๐๐๐	๑.๕๐๐๐	๒.๓๐๐๐	๐.๒๐๐๐	๐.๘๐๐๐	๒.๔๐๐๐	๒.๓๐๐๐	๒.๓๐๐๐	๑.๒๐๐๐	-	-	
	<b>แผนงบประมาณรวม</b>	<b>๑๗.๐๐๐๐</b>	<b>๐.๑๐๐๐</b>	<b>๐.๕๐๐๐</b>	<b>๒.๒๐๐๐</b>	<b>๑.๒๐๐๐</b>	<b>๑.๕๐๐๐</b>	<b>๒.๓๐๐๐</b>	<b>๐.๒๐๐๐</b>	<b>๐.๘๐๐๐</b>	<b>๒.๔๐๐๐</b>	<b>๒.๓๐๐๐</b>	<b>๒.๓๐๐๐</b>	<b>๑.๒๐๐๐</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	

ประเภทค่าใช้จ่าย	แผนการปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ณ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)														หน่วยงาน รับผิดชอบ
	รวม	ต.ค. ๖๖	พ.ย. ๖๖	ธ.ค. ๖๖	ม.ค. ๖๗	ก.พ. ๖๗	มี.ค. ๖๗	เม.ย. ๖๗	พ.ค. ๖๗	มิ.ย. ๖๗	ก.ค. ๖๗	ส.ค. ๖๗	ก.ย. ๖๗		
แผนปฏิบัติการเรื่องที่ ๒ : การบูรณาการเชื่อมโยงเพื่อ สนับสนุนการขับเคลื่อน เศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยว ของประเทศ	แผนงบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	แผนงบประมาณจากเงินสะสม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	แผนงบประมาณจากเงินรายได้	๐.๕๐๐๐	-	๐.๕๐๐๐	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	แผนงบประมาณรวม	๐.๕๐๐๐	-	๐.๕๐๐๐	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(๑) โครงการสนับสนุนและ เชื่อมโยงการพัฒนา ยกระดับ และเพิ่มศักยภาพเศรษฐกิจ ด้านการท่องเที่ยวของจังหวัด เชียงใหม่และพื้นที่เชื่อมโยง	แผนงบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ฝ่ายบริการ สชน.
	แผนงบประมาณจากเงินสะสม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	แผนงบประมาณจากเงินรายได้	๐.๕๐๐๐	-	๐.๕๐๐๐	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	แผนงบประมาณรวม	๐.๕๐๐๐	-	๐.๕๐๐๐	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
แผนปฏิบัติการเรื่องที่ ๓ : การส่งเสริมการเรียนรู้และการ อนุรักษ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติ สัตว์ป่า และสิ่งแวดล้อม	แผนงบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	แผนงบประมาณจากเงินสะสม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	แผนงบประมาณจากเงินรายได้	๐.๘๐๐๐	-	-	-	-	๐.๑๐๐๐	๐.๑๐๐๐	-	๐.๖๐๐๐	-	-	-	-	
	แผนงบประมาณรวม	๐.๘๐๐๐	-	-	-	-	๐.๑๐๐๐	๐.๑๐๐๐	-	๐.๖๐๐๐	-	-	-	-	
(๑) โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ และการอนุรักษ์ด้าน ทรัพยากรธรรมชาติ สัตว์ป่า และสิ่งแวดล้อม	แผนงบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ฝ่ายบริหาร จัดการสัตว์ สชน.
	แผนงบประมาณจากเงินสะสม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	แผนงบประมาณจากเงินรายได้	๐.๓๐๐๐	-	-	-	-	๐.๑๐๐๐	๐.๑๐๐๐	-	๐.๑๐๐๐	-	-	-	-	
	แผนงบประมาณรวม	๐.๓๐๐๐	-	-	-	-	๐.๑๐๐๐	๐.๑๐๐๐	-	๐.๑๐๐๐	-	-	-	-	
(๒) โครงการยกระดับการเป็น แหล่งเรียนรู้ด้านสัตว์ป่า และ การบริหารจัดการสัตว์ป่า	แผนงบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ฝ่ายบริหาร จัดการสัตว์ สชน.
	แผนงบประมาณจากเงินสะสม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	แผนงบประมาณจากเงินรายได้	๐.๕๐๐๐	-	-	-	-	-	-	-	๐.๕๐๐๐	-	-	-	-	
	แผนงบประมาณรวม	๐.๕๐๐๐	-	-	-	-	-	-	-	๐.๕๐๐๐	-	-	-	-	
แผนปฏิบัติการเรื่องที่ ๔ : การพัฒนาประสิทธิภาพการ บริหารจัดการภายใต้หลัก ธรรมาภิบาล	แผนงบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	แผนงบประมาณจากเงินสะสม	๐.๑๕๐๐	-	-	-	-	-	-	-	๐.๐๑๕๐	๐.๐๖๗๕	๐.๐๖๗๕	-	-	
	แผนงบประมาณจากเงินรายได้	๔.๘๘๐๐	๐.๑๔๕๕	๐.๐๒๗๐	๐.๗๗๕๐	๐.๐๕๐๐	๐.๖๐๐๐	๐.๗๐๘๕	๐.๒๒๙๕	๐.๑๔๖๕	๐.๖๖๘๐	๐.๐๙๔๐	๐.๑๓๖๐	๑.๓๐๐๐	
	แผนงบประมาณรวม	๕.๐๓๐๐	๐.๑๔๕๕	๐.๐๒๗๐	๐.๗๗๕๐	๐.๐๕๐๐	๐.๖๐๐๐	๐.๗๐๘๕	๐.๒๒๙๕	๐.๑๖๑๕	๐.๗๓๕๕	๐.๑๖๑๕	๐.๑๓๖๐	๑.๓๐๐๐	
(๑) โครงการปรับปรุงระบบ โครงข่ายกล้องโทรทัศน์ วงจรปิด CCTV ภายใน สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี	แผนงบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	งานเทคโนโลยี สารสนเทศ สพง.
	แผนงบประมาณจากเงินสะสม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	แผนงบประมาณจากเงินรายได้	๑.๓๐๐๐	-	-	-	-	๐.๕๐๐๐	-	-	-	-	-	-	๐.๘๐๐๐	
	แผนงบประมาณรวม	๑.๓๐๐๐	-	-	-	-	๐.๕๐๐๐	-	-	-	-	-	-	๐.๘๐๐๐	

ประเภทค่าใช้จ่าย		แผนการปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ณ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)													หน่วยงาน รับผิดชอบ
		รวม	ต.ค. ๖๖	พ.ย. ๖๖	ธ.ค. ๖๖	ม.ค. ๖๗	ก.พ. ๖๗	มี.ค. ๖๗	เม.ย. ๖๗	พ.ค. ๖๗	มิ.ย. ๖๗	ก.ค. ๖๗	ส.ค. ๖๗	ก.ย. ๖๗	
(๒) โครงการพัฒนาบุคลากร พ.ศ. ๒๕๖๗	แผนงบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ฝ่ายบริหาร
	แผนงบประมาณจากเงินสะสม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ทรัพยากรบุคคล
	แผนงบประมาณจากเงินรายได้	๑.๕๘๐๐	๐.๑๔๕๕	๐.๐๒๗๐	๐.๒๗๕๐	๐.๐๕๐๐	๐.๑๐๐๐	๐.๒๐๘๕	๐.๒๒๙๕	๐.๑๔๖๕	๐.๑๖๘๐	๐.๐๙๔๐	๐.๑๓๖๐	-	สบง.
	<b>แผนงบประมาณรวม</b>	<b>๑.๕๘๐๐</b>	<b>๐.๑๔๕๕</b>	<b>๐.๐๒๗๐</b>	<b>๐.๒๗๕๐</b>	<b>๐.๐๕๐๐</b>	<b>๐.๑๐๐๐</b>	<b>๐.๒๐๘๕</b>	<b>๐.๒๒๙๕</b>	<b>๐.๑๔๖๕</b>	<b>๐.๑๖๘๐</b>	<b>๐.๐๙๔๐</b>	<b>๐.๑๓๖๐</b>	<b>-</b>	
(๓) โครงการประเมินความคุ้มค่า เพื่อพัฒนาองค์กรมหาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	แผนงบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ฝ่ายวิชาการและ
	แผนงบประมาณจากเงินสะสม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	แผนงาน
	แผนงบประมาณจากเงินรายได้	๒.๐๐๐๐	-	-	๐.๕๐๐๐	-	-	๐.๕๐๐๐	-	-	๐.๕๐๐๐	-	-	๐.๕๐๐๐	สบง.
	<b>แผนงบประมาณรวม</b>	<b>๒.๐๐๐๐</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>๐.๕๐๐๐</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>๐.๕๐๐๐</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>๐.๕๐๐๐</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>๐.๕๐๐๐</b>	
(๔) โครงการสำรวจความ พึงพอใจผู้รับบริการสำนักงาน เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	แผนงบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ฝ่ายวิชาการและ
	แผนงบประมาณจากเงินสะสม	๐.๑๕๐๐	-	-	-	-	-	-	-	๐.๐๑๕๐	๐.๐๖๗๕	๐.๐๖๗๕	-	-	แผนงาน
	แผนงบประมาณจากเงินรายได้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	สบง.
	<b>แผนงบประมาณรวม</b>	<b>๐.๑๕๐๐</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>๐.๐๑๕๐</b>	<b>๐.๐๖๗๕</b>	<b>๐.๐๖๗๕</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	

หมายเหตุ : ชื่อหน่วยงาน สชน. = สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี และ สบง. = สำนักบริหารงานกลาง

รายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน  
ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  
รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗)  
ของสำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)



\*\*\*\*\*

ฝ่ายวิชาการและแผนงาน  
สำนักบริหารงานกลาง  
สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)  
เมษายน ๒๕๖๗



## ผลเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2567

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

ประเภทงบประมาณ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	แผนเบิกจ่าย (ต.ค. 66 - มี.ค. 67)		ผลเบิกจ่าย (ต.ค. 66 - มี.ค. 67)		คงเหลือ	
		วงเงิน	ร้อยละ	วงเงิน	ร้อยละ	วงเงิน	ร้อยละ
<b>แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ค่าใช้จ่ายบุคลากร)</b>	<b>98,075,000</b>	<b>48,139,800</b>	<b>49.08</b>	<b>45,523,686.35</b>	<b>46.42</b>	<b>52,551,313.65</b>	<b>53.58</b>
เงินงบประมาณ	52,587,500	47,238,000	89.83	45,523,686.35	86.57	7,063,813.65	13.43
เงินนอกงบประมาณ	45,487,500	901,800	1.98	-	-	45,487,500.00	100.00
<b>แผนงานพื้นฐาน</b>	<b>278,565,000</b>	<b>107,487,916</b>	<b>38.59</b>	<b>60,023,923.78</b>	<b>21.55</b>	<b>218,541,076.22</b>	<b>78.45</b>
เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	278,565,000	107,487,916	38.59	60,023,923.78	21.55	218,541,076.22	78.45
<b>1 ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน</b>	<b>168,687,900</b>	<b>87,245,016</b>	<b>51.72</b>	<b>52,089,441.80</b>	<b>30.88</b>	<b>116,598,458.20</b>	<b>69.12</b>
เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	168,687,900	87,245,016	51.72	52,089,441.80	30.88	116,598,458.20	69.12
1.1 กิจกรรมการพัฒนาสินค้าบริการด้านการท่องเที่ยวของเชียงใหม่ในทซาฟารี (สขน.)	123,625,400	63,721,576	51.54	39,540,820.39	31.98	84,084,579.61	68.02
เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	123,625,400	63,721,576	51.54	39,540,820.39	31.98	84,084,579.61	68.02
1.2 กิจกรรมบริหารจัดการสำนักงาน (สขง./สตน.)	45,062,500	23,523,440	52.20	12,548,621.41	27.85	32,513,878.59	72.15
เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	45,062,500	23,523,440	52.20	12,548,621.41	27.85	32,513,878.59	72.15
<b>2 ค่าใช้จ่ายลงทุน (ค่าครุภัณฑ์)</b>	<b>7,877,100</b>	<b>5,781,900</b>	<b>73.40</b>	<b>2,348,666.00</b>	<b>29.82</b>	<b>5,528,434.00</b>	<b>70.18</b>
เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	7,877,100	5,781,900	73.40	2,348,666.00	29.82	5,528,434.00	70.18
2.1 กิจกรรมการพัฒนาสินค้าบริการด้านการท่องเที่ยวของเชียงใหม่ในทซาฟารี (สขน.)	4,615,600	2,520,400	54.61	2,262,876.00	49.03	2,352,724.00	50.97
เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	4,615,600	2,520,400	54.61	2,262,876.00	49.03	2,352,724.00	50.97
2.2 กิจกรรมบริหารจัดการสำนักงาน (สขง./สตน.)	3,261,500	3,261,500	100.00	85,790.00	2.63	3,175,710.00	97.37
เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	3,261,500	3,261,500	100.00	85,790.00	2.63	3,175,710.00	97.37
<b>3 ค่าใช้จ่ายโครงการ</b>	<b>102,000,000</b>	<b>14,461,000</b>	<b>14.18</b>	<b>5,585,815.98</b>	<b>5.48</b>	<b>96,414,184.02</b>	<b>94.52</b>
เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	102,000,000	14,461,000	14.18	5,585,815.98	5.48	96,414,184.02	94.52
3.1 กิจกรรมการพัฒนาสินค้าบริการด้านการท่องเที่ยวของเชียงใหม่ในทซาฟารี (สขน.)	81,270,000	4,855,000	5.97	1,667,344.18	2.05	79,602,655.82	97.95
เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	81,270,000	4,855,000	5.97	1,667,344.18	2.05	79,602,655.82	97.95
3.2 กิจกรรมบริหารจัดการสำนักงาน (สขง./สตน.)	20,730,000	9,606,000	46.34	3,918,471.80	18.90	16,811,528.20	81.10
เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	20,730,000	9,606,000	46.34	3,918,471.80	18.90	16,811,528.20	81.10
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>376,640,000</b>	<b>155,627,716</b>	<b>41.32</b>	<b>105,547,610.13</b>	<b>28.02</b>	<b>271,092,389.87</b>	<b>71.98</b>
เงินงบประมาณ	52,587,500	47,238,000	89.83	45,523,686.35	86.57	7,063,813.65	13.43
เงินนอกงบประมาณ	324,052,500	108,389,716	33.45	60,023,923.78	18.52	264,028,576.22	81.48

ผลเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2567

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

งบบุคลากร

ประเภทงบประมาณ		งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	แผนเบิกจ่าย (ต.ค. 66 - มี.ค. 67)		ผลเบิกจ่าย (ต.ค. 66 - มี.ค. 67)		คงเหลือ	
			วงเงิน	ร้อยละ	วงเงิน	ร้อยละ	วงเงิน	ร้อยละ
1	งบบุคลากร	98,075,000	48,139,800	49.08	45,523,686.35	46.42	52,551,313.65	53.58
	เงินงบประมาณ	52,587,500	47,238,000	89.83	45,523,686.35	86.57	7,063,813.65	13.43
	เงินนอกงบประมาณ	45,487,500	901,800	1.98	-	-	45,487,500.00	100.00
	<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>98,075,000</b>	<b>48,139,800</b>	<b>49.08</b>	<b>45,523,686.35</b>	<b>46.42</b>	<b>52,551,313.65</b>	<b>53.58</b>
	เงินงบประมาณ	52,587,500	47,238,000	89.83	45,523,686.35	86.57	7,063,813.65	13.43
	เงินนอกงบประมาณ	45,487,500	901,800	1.98	-	-	45,487,500.00	100.00

ผลเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2567

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

กิจกรรมการพัฒนาสินค้าบริการด้านการท่องเที่ยวของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

ประเภทงบประมาณ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	แผนเบิกจ่าย (ต.ค. 66 - มี.ค. 67)		ผลเบิกจ่าย (ต.ค. 66 - มี.ค. 67)		คงเหลือ	
		วงเงิน	ร้อยละ	วงเงิน	ร้อยละ	วงเงิน	ร้อยละ
<b>1 งบดำเนินงาน</b>	<b>123,625,400</b>	<b>63,721,576</b>	<b>51.54</b>	<b>39,540,820.39</b>	<b>31.98</b>	<b>84,084,579.61</b>	<b>68.02</b>
เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	123,625,400	63,721,576	51.54	39,540,820.39	31.98	84,084,579.61	68.02
<b>2 งบลงทุน</b>	<b>4,615,600</b>	<b>2,520,400.00</b>	<b>54.61</b>	<b>2,262,876.00</b>	<b>49.03</b>	<b>2,352,724.00</b>	<b>50.97</b>
เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	4,615,600	2,520,400	54.61	2,262,876.00	49.03	2,352,724.00	50.97
2.1 ค่าครุภัณฑ์	4,615,600	2,520,400	54.61	2,262,876.00	49.03	2,352,724.00	50.97
เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	4,615,600	2,520,400	54.61	2,262,876.00	49.03	2,352,724.00	50.97
<b>3 งบโครงการ</b>	<b>81,270,000</b>	<b>4,855,000</b>	<b>5.97</b>	<b>1,307,875.20</b>	<b>1.61</b>	<b>79,962,124.80</b>	<b>98.39</b>
เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	81,270,000	4,855,000	5.97	1,307,875.20	1.61	79,962,124.80	98.39
<b>3.1 งบดำเนินงาน</b>	<b>1,708,000</b>	<b>673,000</b>	<b>39.40</b>	<b>527,815.20</b>	<b>30.90</b>	<b>1,180,184.80</b>	<b>69.10</b>
เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	1,708,000	673,000	39.40	527,815.20	30.90	1,180,184.80	69.10
(1) โครงการส่งเสริมการขายเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี	700,000	385,000	55.00	341,805	48.83	358,195.00	51.17
(2) โครงการสนับสนุนและเชื่อมโยงการพัฒนายกระดับและเพิ่มศักยภาพเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่และพื้นที่เชื่อมโยง	188,000	188,000	100.00	140,685	74.83	47,315.00	25.17
(3) โครงการส่งเสริมการเรียนรู้และการอนุรักษ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติ สัตว์ป่า และสิ่งแวดล้อม	300,000	100,000	33.33	45,325	15.11	254,674.80	84.89
(4) โครงการ Family Zone	20,000	-	-	-	-	20,000.00	100.00
(5) โครงการยกระดับการเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านสัตว์ป่าและการบริหารจัดการสัตว์ป่า	500,000	-	-	-	-	500,000.00	100.00
<b>3.2 งบลงทุน</b>	<b>79,562,000</b>	<b>4,182,000</b>	<b>5.26</b>	<b>780,060.00</b>	<b>0.98</b>	<b>78,781,940.00</b>	<b>99.02</b>
เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	79,562,000	4,182,000	5.26	780,060.00	0.98	78,781,940.00	99.02
(1) โครงการสนับสนุนและเชื่อมโยงการพัฒนายกระดับและเพิ่มศักยภาพเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่และพื้นที่เชื่อมโยง	312,000	312,000	100.00	276,060	88.48	35,940.00	11.52
(2) โครงการพัฒนาและปรับปรุงสินค้าบริการร้านค้าภายในเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี	1,850,000	700,000	37.84	-	-	1,850,000.00	100.00
(3) โครงการจัดหาสัตว์เพิ่มเติม	15,060,000	-	-	-	-	15,060,000.00	100.00
(4) โครงการ Family Zone	3,180,000	-	-	-	-	3,180,000.00	100.00

ประเภทงบประมาณ		งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	แผนเบิกจ่าย (ต.ค. 66 - มี.ค. 67)		ผลเบิกจ่าย (ต.ค. 66 - มี.ค. 67)		คงเหลือ	
			วงเงิน	ร้อยละ	วงเงิน	ร้อยละ	วงเงิน	ร้อยละ
(5)	โครงการปรับปรุงและพัฒนาเพื่อเสริมสร้าง สวัสดิภาพสัตว์ (Animal Welfare)	3,170,000	3,170,000	100.00	504,000	15.90	2,666,000.00	84.10
(6)	โครงการการแสดง Cowboy Show	830,000	380,000	45.78	359,469	43.31	470,531.02	56.69
(7)	โครงการปรับปรุงและพัฒนาเพื่อเพิ่มขีด ความสามารถในการให้บริการสู่ มาตรฐานสากล (World Class Destination)	53,860,000	13,165,000	24.44	-	-	53,860,000.00	100.00
(8)	โครงการปรับปรุงระบบโครงข่าย กล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ภายใน สำนักงานเชียงใหม่ท่าช้างฟ้ารี	1,300,000	500,000	38.46	-	-	1,300,000.00	100.00
<b>รวมทั้งสิ้น</b>		<b>209,511,000</b>	<b>71,096,976</b>	<b>33.93</b>	<b>43,111,571.59</b>	<b>20.58</b>	<b>166,399,428.41</b>	<b>79.42</b>
	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-
	เงินนอกงบประมาณ	209,511,000	71,096,976	33.93	43,111,571.59	20.58	166,399,428.41	79.42

ผลเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2567

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

กิจกรรมบริหารจัดการสำนักงาน

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักบริหารงานกลาง และสำนักตรวจสอบภายใน

ประเภทงบประมาณ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	แผนเบิกจ่าย (ต.ค. 66 - มี.ค. 67)		ผลเบิกจ่าย (ต.ค. 66 - มี.ค. 67)		คงเหลือ	
		วงเงิน	ร้อยละ	วงเงิน	ร้อยละ	วงเงิน	ร้อยละ
1 งบดำเนินงาน	45,062,500	23,523,440	52.20	12,548,621.41	27.85	32,513,878.59	72.15
เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	45,062,500	23,523,440	52.20	12,548,621.41	27.85	32,513,878.59	72.15
2 งบลงทุน	3,261,500	3,261,500	100.00	85,790.00	2.63	3,175,710.00	97.37
เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	3,261,500	3,261,500	100.00	85,790.00	2.63	3,175,710.00	97.37
2.1 ค่าครุภัณฑ์	3,261,500	3,261,500	100.00	85,790.00	2.63	3,175,710.00	97.37
เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	3,261,500	3,261,500	100.00	85,790.00	2.63	3,175,710.00	97.37
3 งบโครงการ	20,730,000	9,606,000	46.34	3,918,471.80	18.90	16,811,528.20	81.10
เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	20,730,000	9,606,000	46.34	3,918,471.80	18.90	16,811,528.20	81.10
3.1 งบดำเนินงาน	20,030,000	9,606,000	47.96	3,918,471.80	19.56	16,111,528.20	80.44
เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	20,030,000	9,606,000	47.96	3,918,471.80	19.56	16,111,528.20	80.44
(1) โครงการพัฒนาบุคลากร พ.ศ. 2567	1,580,000	806,000	51.01	790,089.70	50.01	789,910.30	49.99
(2) โครงการประชาสัมพันธ์เชิงบูรณาการ ประจำปี 2567	16,300,000	7,800,000	47.85	3,128,382.10	19.19	13,171,617.90	80.81
(3) โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินการตามแนวทางการประเมินความคุ้มค่าเพื่อพัฒนาองค์การมหาชน	2,000,000	1,000,000	50.00	-	-	2,000,000.00	100.00
(4) โครงการสำรวจความพึงพอใจผู้รับบริการสำนักงานเชียงใหม่ในทศวรรษที่ 2567	150,000	-	-	-	-	150,000.00	100.00
3.2 งบลงทุน	700,000	-	-	-	-	700,000.00	100.00
เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	700,000	-	-	-	-	700,000.00	100.00
(1) โครงการประชาสัมพันธ์เชิงบูรณาการ ประจำปี 2567	700,000	-	-	-	-	700,000.00	100.00
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>69,054,000</b>	<b>36,390,940</b>	<b>52.70</b>	<b>16,552,883.21</b>	<b>23.97</b>	<b>52,501,116.79</b>	<b>76.03</b>
เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	69,054,000	36,390,940	52.70	16,552,883.21	23.97	52,501,116.79	76.03

## แบบติดตามผลการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ที่มีมูลค่าต่อหน่วยไม่เกิน 10,000 บาท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

## ของสำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

รายละเอียด	จำนวน	วงเงิน งบประมาณ	ขั้นตอนการดำเนินงาน											หน่วยงานต้นเรื่อง		
			ยังไม่ดำเนินการ	ต้นเรื่องส่งเอกสารขอซื้อของจ้างมายังฝ่ายพัสดุ	เสนอขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการ TOR และราคากลาง (3 วัน)	เสนอขออนุมัติ TOR และราคากลาง (10 วัน)	ทำรายงานขอซื้อของจ้าง/ตั้งคณะกรรมการพิจารณารายงานผลและตรวจรับ	เสนอขออนุมัติรายงานขอซื้อของจ้าง (5 วัน)	ประกาศเชิญชวน/เชิญเสนอราคา/ตกลงราคา (7 วัน)	คณะกรรมการทำรายงานผล (5 วัน)	เสนอรายงานผลคณะกรรมการพิจารณาและประกาศผู้ชนะ (2 วัน)	สนองรับราคา แข่งทำสัญญา	ออก PO /ทำสัญญา		เบิกจ่าย	
ค่าครุภัณฑ์ที่มีมูลค่าต่อหน่วยไม่เกิน 10,000 บาท	455	712,800														
1. สำนักงานเชียงใหม่ในท่ซาฟารี	450	694,800														
1.1 ฝ่ายบริหารจัดการสัตว์	64	265,800														
1 เก้าอี้สำนักงาน	28	84,000												✓	- โรงพยาบาลสัตว์ 10 ตัว - สำนักงานฝ่ายบริหารจัดการสัตว์ 15 ตัว - งานโภชนาการ 3 ตัว	
2 ตู้เหล็กบานเลื่อน	4	16,000												✓	สำนักงานฝ่ายบริหารจัดการสัตว์	
3 บันได Multifunction	2	11,000												✓	งานฝึกและแสดงสัตว์	
4 บันไดอลูมิเนียม	2	7,400												✓	งานฝึกและแสดงสัตว์	
5 เครื่องพ่นยาสะพายหลังไฟฟ้า	6	6,000												✓	- งานฝึกและแสดงสัตว์ 2 เครื่อง - กลุ่มงานบริหารสวัสดิภาพสัตว์ 3 เครื่อง - กลุ่มงานสัตว์แพทย์ฯ 1 เครื่อง	
6 สวิตช์ควบคุมปั้มน้ำ EUROE	2	4,400												✓	งานฝึกและแสดงสัตว์	
7 เลื่อยยนต์	1	9,800	✓												โซนพรีเดเตอร์ พรวานน์	
8 ปั้มน้ำอัตโนมัติ	5	38,300												✓	- จุด Amphitheater 1 เครื่อง - จุด Tiger show 1 เครื่อง - งานฝึกและแสดงสัตว์ โซนพรีเดเตอร์ พรวานน์ 3 เครื่อง	
9 ปีน บีบีกัน (ควาบอย)	2	16,000												✓	จุดม้าแควะ งานฝึกและแสดงสัตว์	
10 พัดลมติดผนัง	10	20,000												✓	- งานฝึกและแสดงสัตว์ จุด Amphitheater 5 เครื่อง - จุดม้าแควะ 2 เครื่อง - จุดอนุบาล 3 เครื่อง	
11 เครื่องเป่าลมสะพายหลัง	2	13,000											✓	โซนพรีเดเตอร์ พรวานน์		
12 พัดลมดูดอากาศแบบติดเพดาน	2	3,600											✓	โซนพรีเดเตอร์ พรวานน์		
13 พัดลมอุตสาหกรรม แบบตั้งพื้น 24 นิ้ว	3	13,500											✓	โซนพรีเดเตอร์ พรวานน์		
14 กล้องอะคริลิกใส	6	22,800											✓	โซนพรีเดเตอร์ พรวานน์		

## แบบติดตามผลการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ที่มีมูลค่าต่อหน่วยไม่เกิน 10,000 บาท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

## ของสำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

รายละเอียด	จำนวน	วงเงิน งบประมาณ	ขั้นตอนการดำเนินงาน											หน่วยงานต้นเรื่อง			
			ยังไม่ดำเนินการ	ต้นเรื่องส่งเอกสารขอซื้อ ขอจ้างมายัง ฝ่ายพัสดุ	เสนอขออนุมัติแต่งตั้ง คณะกรรมการ TOR และราคากลาง (3 วัน)	เสนอขออนุมัติ TOR และราคากลาง (10 วัน)	ทำรายงานขอซื้อขอจ้าง/ ตั้งคณะกรรมการ พิจารณารายงานผลและ ตรวจรับ	เสนอขออนุมัติ รายงานขอซื้อ ขอจ้าง (5 วัน)	ประกาศเชิญชวน/ เชิญเสนอราคา/ตกลง ราคา (7 วัน)	คณะกรรมการทำ รายงานผล (5 วัน)	เสนอรายงานผล คณะกรรมการพิจารณา และประกาศผู้ชนะ (2 วัน)	สนองรับ ราคา แจ้าง ทำสัญญา	ออก PO /ทำ สัญญา		เบิกจ่าย		
<b>1.2 ฝ่ายปฏิบัติการและซ่อมบำรุง</b>	<b>26</b>	<b>151,400</b>															
1 รถเข็นพ่วงสองล้อโครงเหล็ก	2	11,000														✓	กลุ่มงานภูมิทัศน์ฯ
2 รถเข็นปูน 2 ล้อ	5	14,000														✓	กลุ่มงานภูมิทัศน์ฯ
3 ตู้เก็บแบบฟอร์ม 10 ลีนชัก ตั้งพื้น สำหรับใส่กระดาษ A3	2	12,000														✓	ฝ่ายปฏิบัติการและซ่อมบำรุง
4 เครื่องเป่าลมไร้สาย	2	9,000														✓	งานไฟฟ้ากำลัง
5 ไมโครโฟนชนิดสาย	4	34,400														✓	งานอิเล็กทรอนิกส์ฯ
6 ขาตั้งไมโครโฟน แบบ 4 ขา	4	8,000	✓														งานอิเล็กทรอนิกส์ฯ
7 จอโปรเจคเตอร์	2	20,000														✓	งานอิเล็กทรอนิกส์ฯ
8 เครื่องวัดระยะด้วยเลเซอร์ ระยะ 50 เมตร	1	7,000														✓	งานโยธา
9 รอกโซ่ขนาด 3 ตัน	1	10,000													✓		งานระบบน้ำ
10 เครื่องจุ่มสตาร์ท	1	8,000														✓	งานเครื่องยนต์
11 เครื่องเชื่อมไฟฟ้าดิจิทัลอัตโนมัติ แบบ พกพา	1	8,000														✓	งานเครื่องยนต์
12 เครื่องวัดระดับเลเซอร์	1	10,000														✓	งานโยธา
<b>1.3 ฝ่ายบริการ</b>	<b>360</b>	<b>277,600</b>															
1 โต๊ะเอนกประสงค์	50	100,000														✓	งานบ้านพักจัดเลี้ยงและกิจกรรม
2 เก้าอี้พลาสติกมีพนักพิง	300	105,000														✓	งานบ้านพักจัดเลี้ยงและกิจกรรม
3 พัดลมอุตสาหกรรม แบบตั้งพื้น	5	45,000														✓	งานบ้านพักจัดเลี้ยงและกิจกรรม
4 เต้าแก๊สตั้งโต๊ะ 2 หัวเต้า สแตนเลส	1	4,000														✓	งานการค้ำภายใน
5 เครื่องอุ่นไส้กรอกใช้ไฟฟ้า	2	14,000	✓														งานการค้ำภายใน
6 หม้อทอดไฟฟ้า	2	9,600	✓														งานการค้ำภายใน

## แบบติดตามผลการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ที่มีมูลค่าต่อหน่วยไม่เกิน 10,000 บาท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

## ของสำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

รายละเอียด	จำนวน	วงเงิน งบประมาณ	ขั้นตอนการดำเนินงาน											หน่วยงานต้นเรื่อง	
			ยังไม่ดำเนินการ	ต้นเรื่องส่งเอกสารขอซื้อ ขอจ้างมายัง ฝ่ายพัสดุ	เสนอขออนุมัติแต่งตั้ง คณะกรรมการ TOR และราคากลาง (3 วัน)	เสนอขออนุมัติ TOR และราคากลาง (10 วัน)	ทำรายงานขอซื้อขอจ้าง/ ตั้งคณะกรรมการ พิจารณารายงานผลและ ตรวจรับ	เสนอขออนุมัติ รายงานขอซื้อ ขอจ้าง (5 วัน)	ประกาศเชิญชวน/ เชิญเสนอราคา/ตกลง ราคา (7 วัน)	คณะกรรมการทำ รายงานผล (5 วัน)	เสนอรายงานผล คณะกรรมการพิจารณา และประกาศผู้ชนะ (2 วัน)	สนองรับ ราคา แข็ง ทำสัญญา	ออก PO /ทำ สัญญา		เบิกจ่าย
2. สำนักบริหารงานกลางและ สำนักตรวจสอบภายใน	5	18,000													
1 ขาดังกล่าว 3 ขา	1	10,000												✓	ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
2 เอ็กซ์เทอนัลฮาร์ดดิสก์	4	8,000											✓		ฝ่ายกฎหมาย



## แบบติดตามผลการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

## ของสำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

รายละเอียด	จำนวน	วงเงินงบประมาณ	ขั้นตอนการดำเนินงาน											หน่วยงานต้นเรื่อง	
			ยังไม่ดำเนินการ	ต้นเรื่องส่งเอกสารขอซื้อขอจ้างมายังฝ่ายพัสดุ	เสนอขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการ TOR และราคากลาง (3 วัน)	เสนอขออนุมัติ TOR และราคากลาง (10 วัน)	ทำรายงานขอซื้อขอจ้าง/ตั้งคณะกรรมการพิจารณารายงานผลและตรวจรับ	เสนอขออนุมัติรายงานขอซื้อขอจ้าง (5 วัน)	ประกาศเชิญชวน/เชิญเสนอราคา/ตกลงราคา (7 วัน)	คณะกรรมการทำรายงานผล (5 วัน)	เสนอรายงานผลคณะกรรมการพิจารณา และประกาศผู้ชนะ (2 วัน)	สนองรับราคา แจ้งทำสัญญา	ออก PO / ทำสัญญา		เบิกจ่าย
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>187</b>	<b>6,756,300</b>													
<b>1. สำนักงานเชียงใหม่ในท่าฟ้ารี</b>	<b>174</b>	<b>3,512,800</b>													
<b>1.1 อุปกรณ์สำนักงาน</b>	<b>55</b>	<b>2,497,100</b>													
<b>1.1.1 ฝ่ายบริหารจัดการสัตว์</b>	<b>26</b>	<b>1,021,100</b>													
1 โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV	2	18,000												✓	งานฝึกและแสดงสัตว์
2 เครื่องสลับสัญญาณ	2	49,000			✓										งานฝึกและแสดงสัตว์
3 เครื่องฉีคน้ำแรงดันสูง	1	13,000												✓	จุดหมึกควาย
4 ไดโวลูบโคลน	5	55,000												✓	- จุดกรงนกใหญ่ 1 เครื่อง - จุดกระทิง 1 เครื่อง - ส่วนกลางกลุ่มงานบริหารสวัสดิภาพสัตว์ 3 เครื่อง
5 อานม้าเวสเทิร์น (ควาวยอ) พร้อมอุปกรณ์	2	52,000												✓	จุดม้าแคระ งานฝึกและแสดงสัตว์
6 เครื่องติดตามสัตว์	1	85,000											✓		จุด Rapter งานฝึกและแสดงสัตว์
7 เครื่องควบคุมรั้วไฟฟ้า	5	65,000												✓	โซนพรืดเตอร์ พรารวน
8 แท่งสอดทวาร (Rectal Probe)	1	42,000												✓	งานอนุรักษ์ และวิจัย
9 ตู้แช่แข็ง ฟวที่บ	1	20,000												✓	งานอนุรักษ์ และวิจัย
10 เครื่องซักผ้า	1	12,000												✓	โรงพยาบาลสัตว์
11 เครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง ระบบ Inverter	1	37,900												✓	โรงพยาบาลสัตว์
12 ตู้ให้ความอบอุ่นสำหรับลูกสัตว์และสัตว์ป่วย	1	40,500												✓	โรงพยาบาลสัตว์
13 ตู้ฟักไข่	1	17,700												✓	โรงพยาบาลสัตว์
14 ตู้ฟักไข่นกฮูกและนกกระจากเทศ	1	64,000												✓	โรงพยาบาลสัตว์
15 เครื่องเอกซเรย์ชนิดในช่องปากสำหรับสัตว์ พร้อมชุดอุปกรณ์เครื่องอ่านและแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นระบบดิจิทัล	1	450,000			✓										โรงพยาบาลสัตว์
<b>1.1.2 ฝ่ายปฏิบัติการและซ่อมบำรุง</b>	<b>15</b>	<b>1,146,000</b>													
1 สว่านกระแทกไร้สาย	3	36,000												✓	งานไฟฟ้ากำลัง และงานเครื่องยนต์
2 เครื่องตัดสายไฟอัตโนมัติ	2	32,000												✓	งานไฟฟ้ากำลัง

รายละเอียด	จำนวน	วงเงินงบประมาณ	ขั้นตอนการดำเนินงาน											หน่วยงานต้นเรื่อง		
			ยังไม่ดำเนินการ	ต้นเรื่องส่งเอกสารขอซื้อขงจ้างมายังฝ่ายพัสดุ	เสนอขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการ TOR และราคากลาง (3 วัน)	เสนอขออนุมัติ TOR และราคากลาง (10 วัน)	ทำรายงานขอซื้อขงจ้าง/ตั้งคณะกรรมการพิจารณารายงานผลและตรวจรับ	เสนอขออนุมัติรายงานขอซื้อขงจ้าง (5 วัน)	ประกาศเชิญชวน/เชิญเสนอราคา/ตกลงราคา (7 วัน)	คณะกรรมการทำรายงานผล (5 วัน)	เสนอรายงานผลคณะกรรมการพิจารณา และประกาศผู้ชนะ (2 วัน)	สนองรับราคา แจ้งทำสัญญา	ออก PO / ทำสัญญา		เบิกจ่าย	
3	ลำโพงบลูทูธแบบมีลือลาก	1	45,000												✓	งานอิเล็กทรอนิกส์
4	เครื่องควบคุมเสียงพร้อมภาคขยายในตัว	1	50,000												✓	งานอิเล็กทรอนิกส์
5	เครื่องผสมสัญญาณ ขนาด 12 ช่อง	1	12,000												✓	งานอิเล็กทรอนิกส์
6	เครื่องสูบน้ำดับเพลิงชนิดหามพร้อมท่อสูบน้ำและสายดับเพลิง	1	490,000											✓		กลุ่มงานรักษาความปลอดภัย
7	กล่องสำรวจ (total Station) ชนิดวัดระยะทางได้โดยไม่ใช่เป้าสะท้อน	1	240,000											✓		งานโยธา
8	กล่องวัดระดับ	1	32,000											✓		งานโยธา
9	เครื่องผสมปูนขนาดเล็ก	1	14,000					✓								งานโยธา
10	รอกโซขนาด 5 ตัน	1	20,000				✓									งานระบบน้ำ
11	เครื่องพ่นหมอก พ่นไอน้ำ	1	45,000											✓		กลุ่มงานภูมิทัศน์
12	ลิฟต์ยกรถคานล่าง 4 ตัน 2 เสา	1	130,000				✓									งานเครื่องยนต์
<b>1.1.3 ฝ่ายบริการ</b>		<b>14</b>	<b>330,000</b>													
1	ถังต้มน้ำร้อน Seagull	2	30,000												✓	- งานบ้านพักจัดเลี้ยงและกิจกรรม 1 เครื่อง - งานการค้าภายใน 1 เครื่อง
2	พัดลมไอน้ำไฮโดรคอมแพ็ค 5 (4 หัวฉีด)	7	136,500												✓	งานอำนวยความสะดวกนักท่องเที่ยว
3	เครื่องทำป๊อปคอร์นแบบมีลือเซ็น	2	40,000	✓												งานการค้าภายใน
4	ตู้แช่เครื่องดื่ม 3 ประตู	2	76,000												✓	งานการค้าภายใน
5	ไมโครเวฟเชิงพาณิชย์	1	47,500												✓	งานการค้าภายใน

รายละเอียด	จำนวน	วงเงินงบประมาณ	ขั้นตอนการดำเนินงาน											หน่วยงานต้นเรื่อง	
			ยังไม่ดำเนินการ	ต้นเรื่องส่งเอกสารขอซื้อขอจ้างมายังฝ่ายพัสดุ	เสนอขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการ TOR และราคากลาง (3 วัน)	เสนอขออนุมัติ TOR และราคากลาง (10 วัน)	ทำรายงานขอซื้อขอจ้าง/ตั้งคณะกรรมการพิจารณารายงานผลและตรวจรับ	เสนอขออนุมัติรายงานขอซื้อขอจ้าง (5 วัน)	ประกาศเชิญชวน/เชิญเสนอราคา/ตกลงราคา (7 วัน)	คณะกรรมการทำรายงานผล (5 วัน)	เสนอรายงานผลคณะกรรมการพิจารณาและประกาศผู้ชนะ (2 วัน)	สนองรับราคา แจ้งทำสัญญา	ออก PO / ทำสัญญา		เบิกจ่าย
<b>1.2 คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์</b>	<b>108</b>	<b>486,300</b>													
<b>1.2.1 ฝ่ายบริหารจัดการสัตว์</b>	<b>7</b>	<b>198,900</b>													
1 เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน พร้อมอุปกรณ์	6	160,200			✓										- งานโภชนาการ 1 เครื่อง - งานธุรการฝ่ายบริหารจัดการสัตว์ 1 เครื่อง - งานเสริมสร้างพฤติกรรมสัตว์ 1 เครื่อง - งานการศึกษา 1 เครื่อง - งานฝึกและแสดงสัตว์ 1 เครื่อง - ฝ่ายบริหารจัดการสัตว์ และห้องประชุมฝ่ายบริหารจัดการสัตว์ 1 เครื่อง
2 เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 2 พร้อมอุปกรณ์	1	38,700			✓										งานการศึกษา
<b>1.2.2 ฝ่ายปฏิบัติการและซ่อมบำรุง</b>	<b>2</b>	<b>129,600</b>													
1 คอมพิวเตอร์ PC สำหรับงานเขียนแบบ	2	129,600			✓										งานโยธา
<b>1.2.3 ฝ่ายบริการ</b>	<b>66</b>	<b>134,800</b>													
1 เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน พร้อมอุปกรณ์	3	80,100			✓										- งานการค้าภายใน 1 ชุด - งานบ้านพักจัดเลี้ยงและกิจกรรม 1 ชุด - งานบริหารงานทั่วไป 1 ชุด
2 เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 2 พร้อมอุปกรณ์	1	38,700			✓										งานการค้าภายใน
3 เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี	1	16,000			✓										งานบ้านพักจัดเลี้ยง
<b>1.2.4 ฝ่ายการตลาด</b>	<b>33</b>	<b>23,000</b>													
1 คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต	1	23,000			✓										ฝ่ายการตลาด
<b>1.3 ระบบคอมพิวเตอร์</b>	<b>8</b>	<b>328,000</b>													
<b>1.3.2 ฝ่ายปฏิบัติการและซ่อมบำรุง</b>	<b>8</b>	<b>328,000</b>													
1 Program Auto CAD	4	168,000	✓												งานโยธา
2 Program SketchUp	4	160,000	✓												งานโยธา

รายละเอียด	จำนวน	วงเงินงบประมาณ	ขั้นตอนการดำเนินงาน												หน่วยงานต้นเรื่อง
			ยังไม่ดำเนินการ	ต้นเรื่องส่งเอกสารขอซื้อขອງ้างมายังฝ่ายพัสดุ	เสนอขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการ TOR และราคากลาง (3 วัน)	เสนอขออนุมัติ TOR และราคากลาง (10 วัน)	ทำรายงานขอซื้อขອງ้าง/ตั้งคณะกรรมการพิจารณารายงานผลและตรวจรับ	เสนอขออนุมัติรายงานขอซื้อขອງ้าง (5 วัน)	ประกาศเชิญชวน/เชิญเสนอราคา/ตกลงราคา (7 วัน)	คณะกรรมการทำรายงานผล (5 วัน)	เสนอรายงานผลคณะกรรมการพิจารณา และประกาศผู้ชนะ (2 วัน)	สนองรับราคา แจ้งทำสัญญา	ออก PO / ทำสัญญา	เบิกจ่าย	
<b>1.4 ยานพาหนะ</b>	<b>3</b>	<b>201,400</b>													
<b>1.3.1 ฝ่ายบริหารจัดการสัตว์</b>	<b>3</b>	<b>201,400</b>													
1 รถบรรทุกสามล้อไฟฟ้า	2	150,000												✓	- จุดกวางผา 1 คัน - จุดอิโปแคะระ 1 คัน
2 รถจักรยานยนต์	1	51,400												✓	- จุดกวางผา 1 คัน - จุดอิโปแคะระ 1 คัน
<b>2. สำนักบริหารงานกลาง</b>	<b>13</b>	<b>3,243,500</b>													
<b>2.1 อุปกรณ์สำนักงาน</b>	<b>2</b>	<b>75,800</b>													
1 เลนส์ถ่ายภาพสำหรับกล้อง mirrorless full frame	1	52,900												✓	ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
2 ไฟแฟลชกล้องถ่ายภาพ	1	22,900												✓	ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
<b>2.2 คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์</b>	<b>8</b>	<b>201,700</b>													
1 เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน พร้อมอุปกรณ์	1	26,700			✓										ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
2 เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1	1	30,700			✓										ฝ่ายกฎหมาย
3 เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2	1	38,700			✓										ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
4 เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน	3	69,600			✓										- ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 เครื่อง - ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 2 เครื่อง
5 เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี	1	20,000			✓										ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
6 สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับ ศูนย์บริการ แบบที่ 1	1	16,000			✓										ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
<b>2.3 ระบบคอมพิวเตอร์</b>	<b>1</b>	<b>250,000</b>													
1 ปรับปรุงโปรแกรมหักงบประมาณ	1	250,000												✓	งานการเงิน
<b>2.4 ยานพาหนะ</b>	<b>2</b>	<b>2,716,000</b>													
1 รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล)	2	2,716,000												✓	ฝ่ายบริหารงานทั่วไป



รายการโครงการที่ขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ลำดับที่	เลขที่สัญญา/ใบสั่งซื้อสิ่งจ้าง/เลขที่เอกสาร	ชื่อสัญญา/รายการ	จำนวนเงินที่ขอ (บาท)	ขั้นตอนการดำเนินงาน											หมายเหตุ		
				ยังไม่ดำเนินการ	ต้นเรื่องส่งเอกสารขอซื้อจ้างมายังฝ่ายพัสดุ	เสนอขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการ TOR และราคากลาง (3 วัน)	เสนอขออนุมัติ TOR และราคากลาง (10 วัน)	ทำรายงานขอซื้อจ้าง/ตั้งคณะกรรมการพิจารณา รายงานผลและตรวจรับ	เสนอขออนุมัติรายงานขอซื้อจ้าง (5 วัน)	ประกาศเชิญชวน/เชิญเสนอราคา/ตกลงราคา (7 วัน)	คณะกรรมการทำรายงานผล (5 วัน)	เสนอรายงานผลคณะกรรมการพิจารณา และประกาศผู้ชนะ (2 วัน)	สนองรับราคาแจ้งทำสัญญา	ออก PO / ทำสัญญา		เบิกจ่าย	
สำนักงานเชียงใหม่ในท่ซาฟารี			16,316,318.95														
1. โครงการวิจัยและพัฒนา CSR			1,074,200.00														
1.1	CNS 212/2565 ลงวันที่ 5 พ.ค. 65	จ้างเหมาดำเนินโครงการวิจัยและพัฒนา CSR - งวดที่ 1 - งวดที่ 2 - งวดที่ 3 (งวดสุดท้าย)	1,074,200.00												✓		- ผอ.สพค. อนุมัติยกเลิกสัญญาจ้างเหมาดำเนินโครงการ ตามหนังสือที่ สพค. 101.1.2/0209 ลงวันที่ 18 ส.ค. 66 - สิ้นเงินค่าจ้างเหมาดำเนินโครงการวิจัยและพัฒนา CSR วงเงินจำนวน 1,074,200 บาท
2. โครงการพัฒนาและปรับปรุงสถานีน้ำมันเชื้อเพลิงภายในสำนักงานเชียงใหม่ในท่ซาฟารี			442,118.95														
2.1	CNS 224/2565 ลงวันที่ 20 มิ.ย. 65	จ้างก่อสร้างปรับปรุงสถานีน้ำมันเชื้อเพลิง - งวดที่ 3 (งวดสุดท้าย)	442,118.95												✓ (เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 821,078.05 บาท)		- คู่สัญญา อยู่ระหว่างดำเนินการขอใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับทางสำนักงานเชียงใหม่ในท่ซาฟารีการตามสัญญาจ้าง - รอเบิกจ่ายงวดที่ 3 จำนวน 442,118.95 บาท
3. โครงการเพลิน (Plearn = Play + Learn) ใจไปกับ Night Safari			14,800,000.00														
3.1	CNS 162/2566 ลงวันที่ 31 มี.ค. 66	งานจ้างเหมาปรับปรุงและซ่อมแซมพื้นที่ Chiang Mai Night Safari Learning Center	14,800,000.00												✓ (เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 1,924,000 บาท)		อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญาจ้าง - เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 1,924,000 บาท - รอเบิกจ่าย จำนวน 12,876,000 บาท - สิ้นสุดสัญญาจ้าง วท. 25 ม.ค. 67



รายการครุภัณฑ์และโครงการที่ขอเงินไว้เบิกเหลือปี - กรณีก่อนผูกพันไว้แล้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ลำดับที่	เลขที่สัญญา/ใบสั่งซื้อสิ่งจ้าง/เลขที่เอกสาร	ชื่อสัญญา/รายการ	จำนวนเงินที่ขอ (บาท)	ขั้นตอนการดำเนินงาน											หมายเหตุ		
				ยังไม่ดำเนินการ	ต้นเรื่องส่งเอกสารขอซื้อขอจ้างมายังฝ่ายพัสดุ	เสนอขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการ TOR และราคากลาง (3 วัน)	เสนอขออนุมัติ TOR และราคากลาง (10 วัน)	ทำรายงานขอซื้อของจ้าง/ตั้งคณะกรรมการพิจารณารายงานผลและตรวจรับ	เสนอขออนุมัติรายงานขอซื้อของจ้าง (5 วัน)	ประกาศเชิญชวน/เชิญเสนอราคา/ตกลงราคา (7 วัน)	คณะกรรมการทำรายงานผล (5 วัน)	เสนอรายงานผลคณะกรรมการพิจารณาและประกาศผู้ชนะ (2 วัน)	สนองรับราคาแจ้งทำสัญญา	ออก PO /ทำสัญญา		เบิกจ่าย	
สำนักงานเชียงใหม่ในท่าฟารี			6,229,000.00														
ครุภัณฑ์ (อุปกรณ์สำนักงาน)			51,000.00														
1.1	POC 0357/2566 ลงวันที่ 28 ส.ค. 66	ชุดควบคุมประตูอัตโนมัติ	51,000.00													✓	ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
โครงการ			6,178,000.00														
1. โครงการพัฒนาศูนย์วิจัย ประจำปีงบประมาณ 2566			38,000.00														
1.1	POC 0374/2566 ลงวันที่ 7 ก.ย. 66	ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการดำเนินกิจกรรมปรับปรุงเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติ จำนวน 2 รายการ	38,000.00													✓	ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
2. โครงการพัฒนาระบบจำหน่ายบัตรเข้าชมเชียงใหม่ในท่าฟารี			1,980,000.00														
2.1	CNS 183/2566 ลงวันที่ 15 ก.ย. 65	ค่าจ้างพัฒนาระบบจำหน่ายบัตรเข้าชมเชียงใหม่ในท่าฟารี - งวดที่ 1 - งวดที่ 2 - งวดที่ 3 - งวดที่ 4 (งวดสุดท้าย)	1,980,000.00													✓ (เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 594,000 บาท)	อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญาจ้าง - เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 594,000 บาท - รอเบิกจ่าย จำนวน 1,386,000 บาท - สิ้นสุดสัญญาจ้าง วันที่ 13 มีนาคม 2567
3. โครงการจัดหาสัตว์เพิ่มเติม			4,076,000.00														
3.1	CNS 146/2566 ลงวันที่ 31 ม.ค. 66	ค่าจ้างซื้อสัตว์ในโครงการจัดหาสัตว์เพิ่มเติม 17 ชนิด 32 ตัว	2,892,000.00													✓ (เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 2,132,000 บาท)	อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญาจ้าง - เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 2,132,000 บาท - รอเบิกจ่าย จำนวน 760,000 บาท - สิ้นสุดสัญญาจ้าง วันที่ 26 มกราคม 2567
3.2	CNS 147/2566 ลงวันที่ 31 ม.ค. 66	ค่าจ้างซื้อสัตว์ในโครงการจัดหาสัตว์เพิ่มเติม 2 ชนิด 4 ตัว	1,184,000.00													✓	อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญาจ้าง - รอเบิกจ่าย - สิ้นสุดสัญญาจ้าง วันที่ 26 มกราคม 2567
4. โครงการปรับปรุงทบทรายและระบบแสง สี เสียง การแสดง Night Predator Show ประเภทงบประมาณ			84,000.00														
4.1	CNS 212/2565 ลงวันที่ 5 พ.ค. 65	ค่าจ้างจัดหาทบทรายสามภาษา เสียง ประกอบการแสดง และโปรแกรมติดตั้งกิจกรรมการแสดง Night predator Show	84,000.00													✓	ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว



ลำดับที่	เลขที่สัญญา/ใบสั่ง ซื้อส่งจ้าง/เลขที่ เอกสาร	ชื่อสัญญา/รายการ	จำนวนเงิน ที่ขอเบิก (บาท)	ขั้นตอนการดำเนินงาน											หมายเหตุ	
				ยังไม่ดำเนินการ	ต้นเรื่องส่งเอกสารขอซื้อ ขอจ้างมายังฝ่ายพัสดุ	เสนอขออนุมัติแต่งตั้ง คณะกรรมการ TOR และราคากลาง (3 วัน)	เสนอขออนุมัติ และราคากลาง (10 วัน)	ทำรายงานขอซื้อจ้าง/ ตั้งคณะกรรมการ พิจารณารายงานผลและ ตรวจรับ	เสนอขออนุมัติรายงาน ขอซื้อจ้าง (5 วัน)	ประกาศเชิญชวน/ เชิญเสนอราคา/ ตกลงราคา (7 วัน)	คณะกรรมการ พิจารณา (5 วัน)	เสนอรายงานผล คณะกรรมการพิจารณา และประกาศผู้ชนะ (2 วัน)	สนองรับราคา แจ้งทำสัญญา	ออก PO /ทำ สัญญา		เบิกจ่าย
สำนักบริหารงานกลาง			7,702,704.56													
1. โครงการประชาสัมพันธ์เชิงบูรณาการ ประจำปี 2566			7,558,704.56													
1.1	POP 046/2566 ลงวันที่ 22 มิ.ย. 66	คำจ้างการโฆษณาประชาสัมพันธ์บนสื่อสิ่งพิมพ์	499,500.00												✓	ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
1.2	POP 053/2566 ลงวันที่ 23 ส.ค. 66	จ้างการโฆษณาบู๊ทโพสต์ สื่อออนไลน์ Facebook, IG, Youtube ของหน่วยงาน	485,000.00												✓	ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
1.3	POP 055/2566 ลงวันที่ 28 ส.ค. 66	จ้างจัดกิจกรรมส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ สร้างภาพลักษณ์องค์กร	490,000.00												✓	ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
1.4	POP 058/2566 ลงวันที่ 11 ก.ย. 66	จ้างการจัดการสื่อออนไลน์ในตลาดต่างประเทศ	398,700.00										✓			อยู่ระหว่างผู้รับจ้างส่งมอบงานจ้าง - รอเบิกจ่าย - สิ้นสุดสัญญาจ้าง วันที่ 11 พฤศจิกายน 2566
1.5	POP 059/2566 ลงวันที่ 13 ก.ย. 66	จ้างผลิตของที่ระลึกเพื่อสนับสนุนกิจกรรมประชาสัมพันธ์	309,000.00												✓	ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
1.6	POP 060/2566 ลงวันที่ 21 ก.ย. 66	จ้างผลิตและซ่อมแซมป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์	295,500.00												✓	ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
1.7	POP 061/2566 ลงวันที่ 27 ก.ย. 66	จ้างจัดกิจกรรม Virtual Event (Grand Opening Virtual Reality Event)	488,050.00												✓	ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
1.8	POP 062/2566 ลงวันที่ 27 ก.ย. 66	จ้างจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์เสริมสร้างเครือข่ายพันธมิตร	300,000.00												✓	ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
1.9	PDA 35/2566 ลงวันที่ 4 พ.ย. 66	จ้างจัดพิมพ์และติดตั้งป้ายไวนิล บริเวณหน้าทางเข้าเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี (บริเวณม้าลาย) และจัดจ้างพิมพ์และติดตั้งป้ายไวนิล แยกถนนเชียงใหม่-หางดง (108) (แยกอิฐการตร) - งวดที่ 11 (งวดสุดท้าย)	5,445.76												✓	ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
1.10	PDA 51/2566 ลงวันที่ 27 เม.ย. 66	จ้างผลิตสโปดและเผยแพร่วิทยุกระจายเสียง จังหวัดเชียงใหม่ - งวดที่ 5 (งวดสุดท้าย)	57,608.80												✓	ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
1.11	PDA 55/2566 ลงวันที่ 24 ก.ค. 66	จ้างการจัดการสื่อออนไลน์ Facebook, IG, Youtube ของหน่วยงาน - งวดที่ 2 (งวดสุดท้าย)	249,900.00												✓	ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

ลำดับที่	เลขที่สัญญา/ใบสั่งซื้อสิ่งจ้าง/เลขที่เอกสาร	ชื่อสัญญา/รายการ	จำนวนเงินที่ขอเกิน (บาท)	ขั้นตอนการดำเนินงาน											หมายเหตุ	
				ยังไม่ดำเนินการ	ต้นเรื่องส่งเอกสารขอซื้อของจ้างมายังฝ่ายพัสดุ	เสนอขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการ TOR และราคากลาง (3 วัน)	เสนอขออนุมัติ TOR และราคากลาง (10 วัน)	ทำรายงานขอซื้อของจ้าง/ตั้งคณะกรรมการพิจารณารายงานผลและตรวจรับ	เสนอขออนุมัติรายงานขอซื้อของจ้าง (5 วัน)	ประกาศเชิญชวน/เชิญเสนอราคา/ตกลงราคา (7 วัน)	คณะกรรมการทำรายงานผล (5 วัน)	เสนอรายงานผลคณะกรรมการพิจารณาและประกาศผู้ชนะ (2 วัน)	สนองรับราคา	ออก PO / ทำสัญญา		เบิกจ่าย
1.12	PDA 57/2566 ลงวันที่ 29 ก.ย. 66	จ้างประชาสัมพันธ์บนสื่อออนไลน์ในประเทศ - งวดที่ 1 - งวดที่ 2 - งวดที่ 3 (งวดสุดท้าย)	3,980,000.00												✓ เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 199,000 บาท	อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญาจ้าง - เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 199,000 บาท (งวดที่ 1) - รอเบิกจ่าย จำนวน 3,781,000 บาท - สิ้นสุดสัญญาจ้าง วันที่ 28 ธันวาคม 2566
2. โครงการจัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินการตามแนวทางการประเมินความคุ้มค่าเพื่อพัฒนาองค์การมหาชน			144,000.00													
2.1	PDA 50/2566 ลงวันที่ 26 เม.ย. 66	จ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินการตามแนวทางการประเมินความคุ้มค่าเพื่อพัฒนาองค์การมหาชน	144,000.00											✓		อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญาจ้าง - รอเบิกจ่าย - สิ้นสุดสัญญาจ้าง วันที่ 31 พฤษภาคม 2567
			13,931,704.56													

รายการโครงการที่ขอเงินไว้เบิกเหลือในปี - กรณีไม่ได้ก่อนนี้ผูกพัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ลำดับที่	เลขที่สัญญา/ ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง/ เลขที่เอกสาร	ชื่อสัญญา/รายการ	จำนวนเงิน ที่ขอ (บาท)	ขั้นตอนการดำเนินงาน											หมายเหตุ	
				ยังไม่ดำเนินการ	ต้นเรื่องส่ง เอกสารขอซื้อขอ จ้างมายังฝ่ายพัสดุ	เสนอขออนุมัติแต่งตั้ง คณะกรรมการ TOR และราคากลาง (3 วัน)	เสนอขออนุมัติ TOR และราคากลาง (10 วัน)	ทำรายงานขอซื้อจ้าง/ ตั้งคณะกรรมการพิจารณา รายงานผลและตรวจรับ	เสนอขออนุมัติ รายงาน ขอซื้อจ้าง (5 วัน)	ประกาศเชิญชวน/ เชิญเสนอราคา/ ตกลงราคา (7 วัน)	คณะกรรมการ ทำรายงานผล (5 วัน)	เสนอรายงานผล คณะกรรมการพิจารณา และประกาศผู้ชนะ (2 วัน)	สนองรับราคา แจ้งทำสัญญา	ออก PO / ทำสัญญา		เบิกจ่าย
สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี			2,500,000.00													
1. โครงการปรับปรุงและพัฒนาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการให้บริการสู่ มาตรฐานสากล (World Class Destination)			2,500,000.00													
1.1	CNS 144/0598 ลงวันที่ 8 พ.ย. 66	จ้างปรับปรุงห้องน้ารวมแคมป์กราวด์	2,500,000.00											✓		ดำเนินการก่อนนี้ผูกพันเรียบร้อยแล้ว จำนวน 1,975,000 บาท - สิ้นสุดสัญญา วันที่ 8 มีนาคม 2567 - รอเบิกจ่าย
สำนักบริหารงานกลาง			9,300,000.00													
1. โครงการกิจกรรมประชาสัมพันธ์บูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566			8,800,000.00													
1.1	PDA 43/2567 ลงวันที่ 24 พ.ย. 66	จ้างจัดกิจกรรมสร้างกระแสการท่องเที่ยวไนท์ซาฟารี	3,000,000.00											✓		ดำเนินการก่อนนี้ผูกพันเรียบร้อยแล้ว จำนวน 2,995,000 บาท - สิ้นสุดสัญญาจ้าง วันที่ 23 มกราคม 2567 - เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 299,500 บาท - รอเบิกจ่าย จำนวน 2,695,500 บาท - ผู้รับจ้างดำเนินการส่งมอบงานแล้ว ปัจจุบันอยู่ระหว่างคณะกรรมการดำเนินการพิจารณาตรวจรับ
1.2	PDA 40/2567 ลงวันที่ 20 พ.ย. 66	เช่าการโฆษณาประชาสัมพันธ์ภายในสนามบิน	1,500,000.00											✓		ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

รายการโครงการที่ขอเงินไว้เบิกเหลือในปี - กรณีไม่ได้ก่อนนี้ผูกพัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ลำดับที่	เลขที่สัญญา/ ใบสั่งซื้อสิ่งจ้าง/ เลขที่เอกสาร	ชื่อสัญญา/รายการ	จำนวนเงิน ที่ขอ (บาท)	ขั้นตอนการดำเนินงาน											หมายเหตุ		
				ยังไม่ดำเนินการ	ต้นเรื่องส่ง เอกสารขอซื้อขอ จ้างมายังฝ่ายพัสดุ	เสนอขออนุมัติแต่งตั้ง คณะกรรมการ TOR และราคากลาง (3 วัน)	เสนอขออนุมัติ TOR และราคากลาง (10 วัน)	ทำรายงานขอซื้อจ้าง/ ตั้งคณะกรรมการพิจารณา รายงานผลและตรวจรับ	เสนอขออนุมัติ รายงาน ขอซื้อจ้าง (5 วัน)	ประกาศเชิญชวน/ เชิญเสนอราคา/ ตกลงราคา (7 วัน)	คณะกรรมการ ทำรายงานผล (5 วัน)	เสนอรายงานผล คณะกรรมการพิจารณา และประกาศผู้ชนะ (2 วัน)	สนองรับราคา แจ้งทำสัญญา	ออก PO / ทำสัญญา		เบิกจ่าย	
1.3	สพค. 104.9/0377 ลงวันที่ 13 ก.ย. 66	เช่าสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ LED กรุงเทพฯ และปริมณฑล	1,200,000.00												✓	ดำเนินการก่อนนี้ผูกพันเรียบร้อยแล้ว แล้ว จำนวน 699,000 บาท - สิ้นสุดสัญญาจ้าง วันที่ 2 เมษายน 2567 - รอเบิกจ่าย	
1.4	PDA 42/2567 ลงวันที่ 22 พ.ย. 66	เช่าสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ LED เชียงใหม่	500,000.00													✓	ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
1.5	สพค. 104.9/0375 ลงวันที่ 13 ก.ย. 66	จ้างจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวด้านกีฬา	500,000.00					✓									อยู่ระหว่างคณะกรรมการซื้อหรือ จ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงดำเนินการ
1.6	PDA 39/2567 ลงวันที่ 6 พ.ย. 66	จ้างจัดทำชุมนุมสนามบินจังหวัดเชียงใหม่	200,000.00													✓	ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
1.7	POP 017/2567 ลงวันที่ 1 พ.ย. 66	จ้างจัดมูมถ่ายภาพเช็คอิน กระตุ้นการท่องเที่ยวภายใน เชียงใหม่ในทิวาฟารี	500,000.00													✓	ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
1.8	POP 016/2567 ลงวันที่ 1 พ.ย. 66	จ้างจัดกิจกรรมจุดไฮไลต์ทำกิจกรรมสำหรับ นักท่องเที่ยว	500,000.00													✓	ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
1.9	POP 015/2567 ลงวันที่ 1 พ.ย. 66	จ้างจัดผลิตของชำร่วย เพื่อดำเนินกิจกรรมส่งเสริม ประชาสัมพันธ์ (Chiang Mai Night Safari Survival Kit)	400,000.00													✓	ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
1.10	สพค. 104.9/0320 ลงวันที่ 23 ส.ค. 66	จ้างจัดกิจกรรมส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ ปลุก กระแสการท่องเที่ยวนอกสถานที่	500,000.00			✓											อยู่ระหว่างคณะกรรมการกำหนด TOR และราคากลาง



## แบบติดตามผลการดำเนินงานโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ไม่ผ่านการจัดซื้อจัดจ้าง)

ของสำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

โครงการส่งเสริมการขายเชียงใหม่ในซาฟารี

วงเงินรวมโครงการ 700,000 บาท (ไม่ผ่านการจัดซื้อจัดจ้าง วงเงิน 449,000 บาท)

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ : งานบริหารการขาย ฝ่ายการตลาด สำนักงานเชียงใหม่ในซาฟารี

รายละเอียด	วงเงินงบประมาณ	ขั้นตอนการดำเนินงาน								หมายเหตุ
		ยังไม่ดำเนินการ	ตั้งเรื่อง ขออนุมัติดำเนินการ	ขออนุมัติ ดำเนินการ	ขออนุมัติ ยืมเงิน ทศรอง	จัดกิจกรรม/ ร่วมกิจกรรม	หักล้าง เงินยืมทศรอง	เบิกจ่าย	เงินเหลือ ส่งคืน	
1. กิจกรรมส่งเสริมการขายเชิงรุก ในประเทศ	249,000									
1.1 การส่งเสริมการขายออกบูทงาน TTM+2024	70,000	✓ (ยังไม่ดำเนินการ จำนวน 42,000)						✓ (เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 28,000)		ดำเนินการขออนุมัติเบิกจ่ายค่าธรรมเนียมสมัครการเข้าร่วมงาน Thailand Travel Mart Plus (TTM+) 2024 ระหว่างวันที่ 5-7 มี.ย.67 จังหวัดพังงา จำนวน 28,000 บาท
1.2 การออกบูทส่งเสริมการขาย ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.), สมาคมธุรกิจท่องเที่ยว, สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬา, ATTA, ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว, หน่วยงาน DMC และ หน่วยงานอื่นๆ	100,000	✓ (ยังไม่ดำเนินการ จำนวน 55,035)						✓ (เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 44,965)		1. เข้าร่วมออกบูทกิจกรรมส่งเสริมการขาย ในงานการประชุมสุดยอดผู้นำท่องเที่ยว ในวันที่ 4 ตุลาคม 2566 ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว 2. เข้าร่วมออกบูทส่งเสริมการขายในงาน "เข้าท่ากาแฟ COFFEE FUNCTION" ระหว่างวันที่ 5 - 8 ตุลาคม 2566 ณ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ 3. เข้าร่วมออกบูทส่งเสริมการขายในงานมหกรรมการท่องเที่ยวโดยชุมชนภาคเหนือ "แอ่ววิถีชุมชน ยลเสน่ห์เมืองเหนือ" ในวันที่ 15 ตุลาคม 2566 ณ ช่วงประตู่ท่าแพ จังหวัดเชียงใหม่ 4. เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมกระตุ้นการตลาดและการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ ณ จังหวัดชลบุรี จังหวัดระยอง ระหว่างวันที่ 23 - 28 ตุลาคม 2566 โดยมีค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว เป็นเงินจำนวน 44,965 บาท 5. ออกบูทส่งเสริมการขายในงาน Sale of the Year @Chiangmai ระหว่างวันที่ 4-12 พฤศจิกายน 2566 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่



## แบบติดตามผลการดำเนินงานโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ผ่านการจัดซื้อจัดจ้าง)

## ของสำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

โครงการส่งเสริมการขายเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี วงเงินรวมโครงการ 700,000 บาท (ผ่านการจัดซื้อจัดจ้าง วงเงิน 251,000 บาท)

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ : งานบริหารการขาย ฝ่ายการตลาด สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

รายละเอียด	วงเงินงบประมาณ	ขั้นตอนการดำเนินงาน													หมายเหตุ
		ยังไม่ดำเนินการ	ต้นเรื่องส่งเอกสารขอซื้อขอจ้างมายังฝ่ายพัสดุ	เสนอขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการ TOR และราคากลาง (3 วัน)	เสนอขออนุมัติ TOR และราคากลาง (10 วัน)	ทำรายงานขอซื้อขอจ้าง/ตั้งคณะกรรมการพิจารณา รายงานผลและตรวจรับ	เสนอขออนุมัติรายงานขอซื้อขอจ้าง (5 วัน)	ประกาศเชิญชวน/เชิญเสนอราคา/ตกลงราคา (7 วัน)	คณะกรรมการทำรายงานผล (5 วัน)	คณะกรรมการพิจารณา และประกาศผู้ชนะ (2 วัน)	สนองรับราคาแจ้งทำสัญญา	ออก PO / ทำสัญญา	เบิกจ่าย	เงินเหลือส่งคืน	
1. กิจกรรมส่งเสริมการขายเชิงรุก ในประเทศ การจัดทำวัสดุสำหรับส่งเสริมการขาย	113,000	✓ (ยังไม่ดำเนินการ จำนวน 11,457)										✓ (ก่อนนี้แล้ว จำนวน 69,443)	✓ (เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 32,100)		1. ดำเนินการเบิกจ่ายค่าจ้างจัดทำอุปกรณ์สำหรับส่งเสริมการขาย POP UP (Pull Frame) เรียบร้อยแล้ว จำนวน 32,100 บาท 2. ดำเนินการก่อนนี้ผู้กั้นจ้างทำของที่ระลึกเสื้อโปโลพิมพ์ลาย จำนวน 250 ตัว จำนวน 69,443 บาท - กำหนดส่งของวันที่ 15 เมษายน 2567 - รอเบิกจ่าย
2. ครุภัณฑ์	138,000														
2.1 คีบอร์ดเซ็น	47,000	✓													
2.2 ตู้คอนเทนเนอร์	91,000	✓													
รวมทั้งสิ้น	251,000														

หมายเหตุ : รายการค่าครุภัณฑ์ (คีบอร์ดเซ็นและตู้คอนเทนเนอร์) เป็นกิจกรรมที่ได้รับอนุมัติ เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2567





## แบบติดตามผลการดำเนินงานโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ผ่านการจัดซื้อจัดจ้าง)

ของสำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

โครงการสนับสนุนและเชื่อมโยงการพัฒนายกระดับ และเพิ่มศักยภาพเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่และพื้นที่เชื่อมโยง

วงเงินรวมโครงการ 500,000 บาท (ไม่ผ่านการจัดซื้อจัดจ้าง วงเงิน 486,250 บาท)

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ : งานการค้าภายใน ฝ่ายบริการ สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

รายละเอียด	วงเงินงบประมาณ	ขั้นตอนการดำเนินงาน													หมายเหตุ		
		ยังไม่ดำเนินการ	คืนเรื่องส่งเอกสารขอซื้อของจ้างมายังฝ่ายพัสดุ	เสนอขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการ TOR และราคากลาง (3 วัน)	เสนอขออนุมัติ TOR และราคากลาง (10 วัน)	ทำรายงานขอซื้อของจ้าง/ตั้งคณะกรรมการพิจารณารายงานผลและตรวจรับ	เสนอขออนุมัติรายงานขอซื้อของจ้าง (5 วัน)	ประกาศเชิญชวน/เชิญเสนอราคา/ตกลงราคา (7 วัน)	คณะกรรมการทำรายงานผล (5 วัน)	เสนอรายงานผลพิจารณา และประกาศผู้ชนะ (2 วัน)	สนองรับราคาแจ้งทำสัญญา	ออก PO / ทำสัญญา	เบิกจ่าย	เงินเหลือส่งคืน			
1. กิจกรรมการจัดประชุมเสวนา หรือ ชุมชนพื้นที่เชื่อมโยงเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีและผู้ที่เกี่ยวข้อง	34,600																
1.1) ค่าป้ายไวนิลพร้อมขาตั้ง	3,600														✓	-	ดำเนินการเบิกจ่ายค่าจ้างผลิตวัสดุในการดำเนินงานกิจกรรมของโครงการฯ (ป้ายไวนิลพร้อมขาตั้ง) เรียบร้อยแล้ว จำนวน 3,600 บาท
1.2) ค่าป้ายไวนิลงานกิจกรรม	6,000														✓	3,500.00	ดำเนินการเบิกจ่ายค่าจ้างผลิตวัสดุในการดำเนินงานกิจกรรมของโครงการฯ (ป้ายไวนิลงานกิจกรรม) เรียบร้อยแล้ว จำนวน 2,500 บาท
1.3) ฉากกั้นพลาสติกพร้อมป้ายกิจกรรม	25,000														✓	6,250.00	ดำเนินการเบิกจ่ายค่าจ้างผลิตวัสดุในการดำเนินงานกิจกรรมของโครงการฯ (ฉากกั้นพลาสติกพร้อมป้ายกิจกรรม) เรียบร้อยแล้ว จำนวน 18,750 บาท
2. กิจกรรมตามโครงการสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนพื้นที่เชื่อมโยงเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีรอบเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี	139,650																
2.1) ผ้ากั้นเบื่อนพร้อมหมวกพิมพ์โลโก้	6,600														✓	-	ดำเนินการเบิกจ่ายค่าจ้างผลิตวัสดุในการดำเนินงานกิจกรรมของโครงการฯ (ผ้ากั้นเบื่อนพร้อมหมวกพิมพ์โลโก้) เรียบร้อยแล้ว จำนวน 6,600 บาท
2.2) ถุงหัวผ้าสับนบอนด์พิมพ์โลโก้	40,000														✓	10,000.00	ดำเนินการเบิกจ่ายค่าจ้างผลิตวัสดุในการดำเนินงานกิจกรรมของโครงการฯ (ถุงหัวผ้าสับนบอนด์พิมพ์โลโก้) จำนวน 30,000 บาท
2.3) ถุงหัวผ้าสับนบอนด์พิมพ์โลโก้	55,000														✓	25,000.00	ดำเนินการเบิกจ่ายค่าจ้างผลิตวัสดุในการดำเนินงานกิจกรรมของโครงการฯ (ถุงหัวผ้าสับนบอนด์พิมพ์โลโก้) เรียบร้อยแล้ว จำนวน 30,000 บาท

















## แบบติดตามผลการดำเนินงานโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ผ่านการจัดซื้อจัดจ้าง)

ของสำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

โครงการ “การแสดง Cowboy Show”

วงเงินรวมโครงการ 830,000 บาท

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ : งานฝึกและแสดงสัตว์ ฝ่ายบริหารจัดการสัตว์ สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

รายละเอียด	วงเงินงบประมาณ	ขั้นตอนการดำเนินงาน													หมายเหตุ
		ยังไม่ดำเนินการ	ต้นเรื่องส่งเอกสารขอซื้อขอจ้างมายังฝ่ายพัสดุ	เสนอขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการ TOR และราคากลาง (3 วัน)	เสนอขออนุมัติ TOR และราคากลาง (10 วัน)	ทำรายงานขอซื้อขอจ้าง/ตั้งคณะกรรมการพิจารณารายงานผลและตรวจรับ	เสนอขออนุมัติรายงานขอซื้อขอจ้าง (5 วัน)	ประกาศเชิญชวน/เชิญเสนอราคา/ตกลงราคา (7 วัน)	คณะกรรมการพิจารณา (5 วัน)	คณะกรรมการพิจารณา และประกาศผู้ชนะ (2 วัน)	สนองรับราคาแจ้งทำสัญญา	ออก PO / ทำสัญญา	เบิกจ่าย	เงินเหลือส่งคืน	
1. งานเดินสายเมนไฟฟ้าแรงต่ำอาคาร Cowboy Show	380,000												✓	20,531.02	ดำเนินการเบิกจ่ายเงินจ้างเดินสายเมนไฟฟ้าแรงต่ำอาคาร Cowboy Show เรียบร้อยแล้ว จำนวน 359,468.98 บาท
2. งานปรับปรุงพื้นทางเดินเชื่อม Predator prowl ไปยัง Cowboy Show และงานทรูฐานวางอิมจันทร์ Cowboy Show	450,000	✓													
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>830,000</b>														

หมายเหตุ : งานปรับปรุงพื้นทางเดินเชื่อม Predator prowl ไปยัง Cowboy Show และงานทรูฐานวางอิมจันทร์ Cowboy Show เป็นกิจกรรมที่ได้รับอนุมัติ เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2567

## แบบติดตามผลการดำเนินงานโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ผ่านการจัดซื้อจัดจ้าง)

ของสำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

โครงการปรับปรุงและพัฒนาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการให้บริการสู่มาตรฐานสากล World Class Destination

วงเงินรวมโครงการ 51,610,000 บาท

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ : กลุ่มงานโยธาและซ่อมบำรุง ฝ่ายปฏิบัติการและซ่อมบำรุง และฝ่ายบริหารจัดการสัตว์ สำนักงานงานเชียงใหม่ท่าฟ้ารี

รายละเอียด	วงเงินงบประมาณ	ขั้นตอนการดำเนินงาน													หมายเหตุ	
		ยังไม่ดำเนินการ	ค้นเรื่องส่งเอกสารขอซื้อของจ้างมายังฝ่ายพัสดุ	เสนอขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการ TOR และราคากลาง (3 วัน)	เสนอขออนุมัติ TOR และราคากลาง (10 วัน)	ทำรายงานขอซื้อของจ้าง/ตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการและตรวจรับ	เสนอขออนุมัติรายงานขอซื้อของจ้าง (5 วัน)	ประกาศเชิญชวน/เชิญเสนอราคา/ตกลงราคา (7 วัน)	คณะกรรมการทำรายงานผล (5 วัน)	เสนอรายงานผลการพิจารณาและประกาศผู้ชนะ (2 วัน)	สนองรับราคาแจ้งทำสัญญา	ออก PO / ทำสัญญา	เบิกจ่าย	เงินเหลือส่งคืน		
1. งานปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาทางเดินและรางระบายน้ำ - งานเตรียมการรื้อถอน - งานเหล็กโครงสร้างหลังคา - งานรางน้ำ - งานหลังคา	490,000													✓	13,226.17	ดำเนินการก่อนนี้ผู้พันจ้างปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาทางเดินและรางระบายน้ำ จำนวน 476,773.83 บาท (2 งาน) - สิ้นสุดสัญญาจ้าง วันที่ 29 มีนาคม 2567 - รอเบิกจ่าย
2. งานปรับปรุงประติมากรรมภายในเชียงใหม่ในท่าฟ้ารี - งานปรับปรุงประติมากรรมสัตว์หิมพานต์ - งานปรับปรุงประติมากรรมบริเวณลานน้ำพุ	1,000,000			✓												คณะกรรมการกำหนด TOR และราคากลาง
3. งานเขียนแบบสิ่งอำนวยความสะดวก - ทำที่กั้นน้ำเซาะด้านหลังคอกกักฟลามิงโก้และลิเมอร์ 3 เกาะ - ปรับปรุงอาคารและส่วนแสดง Tiger World - ปรับปรุงอาคารโถงอาหาร - ปรับปรุงพื้นที่กิจกรรม Tiger World เพื่อรองรับนักท่องเที่ยว - ปรับปรุงพื้นที่ Food Court และพื้นที่เชื่อมโยงในการให้บริการนักท่องเที่ยวเชียงใหม่ในท่าฟ้ารี	2,870,000								✓	คกก. รายงานผล จำนวน 620,000 บาท			✓	ก่อนนี้แล้ว จำนวน 2,230,000 บาท	20,000.00	1. ดำเนินการก่อนนี้ผู้พันจ้างออกแบบ เขียนแบบ และประมาณราคางานเขียนแบบสิ่งอำนวยความสะดวก จำนวน 2 รายการ (ปรับปรุงพื้นที่กิจกรรม Tiger Show เพื่อรองรับนักท่องเที่ยว, ปรับปรุงพื้นที่ Food Court และพื้นที่เชื่อมโยงในการให้บริการนักท่องเที่ยวเชียงใหม่ในท่าฟ้ารี) จำนวน 2,230,000 บาท (3 งาน) - สิ้นสุดสัญญาจ้าง วันที่ 28 เมษายน 2567 - รอเบิกจ่าย 2. คณะกรรมการรายงานผลการเปิดซองเสนอราคา งานจ้างเขียนแบบสิ่งอำนวยความสะดวก ทำที่กั้นน้ำเซาะด้านหลังคอกกักฟลามิงโก้และลิเมอร์ 3 เกาะ, ปรับปรุงอาคารและส่วนแสดง Tiger World และปรับปรุงพื้นที่กิจกรรม Tiger World เพื่อรองรับนักท่องเที่ยว) วงเงินจำนวน 620,000 บาท





## แบบติดตามผลการดำเนินงานโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ผ่านการจัดซื้อจัดจ้าง)

## ของสำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

โครงการประชาสัมพันธ์เชิงบูรณาการ ประจำปี 2567

วงเงินรวมโครงการ 17,000,000 บาท

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ : งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักบริหารงานกลาง

รายละเอียด	วงเงินงบประมาณ	ขั้นตอนการดำเนินงาน													หมายเหตุ		
		ยังไม่ดำเนินการ	ต้นเรื่องส่งเอกสารขอซื้อของจ้างมายังฝ่ายพัสดุ	เสนอขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการ TOR และราคากลาง (3 วัน)	เสนอขออนุมัติ TOR และราคากลาง (10 วัน)	ทำรายงานขอซื้อของจ้าง/ตั้งคณะกรรมการพิจารณารายงานผลและตรวจรับ	เสนอขออนุมัติรายงานขอซื้อของจ้าง (5 วัน)	ประกาศเชิญชวน/เชิญเสนอราคา/ตกลงราคา (7 วัน)	คณะกรรมการทำรายงานผล (5 วัน)	เสนอรายงานผลคณะกรรมการพิจารณา และประกาศผู้ชนะ (2 วัน)	สนองรับราคาแจ้งทำสัญญา	ออก PO / ทำสัญญา	เบิกจ่าย	เงินเหลือส่งคืน			
1. กิจกรรมสร้างการรับรู้	4,300,000																
1.1 สื่อออนไลน์	2,000,000																
1) การจัดการสื่อออนไลน์ และบูทโพสต์ในช่องทาง Facebook Instagram ของหน่วยงาน	500,000	✓															ยังไม่ดำเนินการ
2) การจัดการสื่อออนไลน์ และโฆษณาในช่องทาง Youtube ของหน่วยงาน	500,000	✓															ยังไม่ดำเนินการ
3) การจัดการสื่อออนไลน์ และการโฆษณาในช่องทาง Tiktok ของหน่วยงาน	500,000	✓															ยังไม่ดำเนินการ
4) การจัดการสื่อออนไลน์ We chat และ Weibo ของหน่วยงาน	500,000	✓															ยังไม่ดำเนินการ
1.2 สื่อออฟไลน์	2,300,000																
1) ผลิตหรือออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์	500,000	✓															ยังไม่ดำเนินการ
2) การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อวิทยุ โทรสาร บนสายการบิน	500,000	✓															ยังไม่ดำเนินการ
3) ผลิตเครื่องมือ และอุปกรณ์ประชาสัมพันธ์	500,000	✓															ยังไม่ดำเนินการ
4) พิมพ์สติ๊กเกอร์สี่สี	300,000	✓ ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 16,550 บาท		✓ รายงาน TOR และราคากลาง จำนวน 50,000 บาท										✓ ก่อนนี้แล้ว จำนวน 221,450 บาท	✓ เบิกแล้ว จำนวน 12,000 บาท		1. ดำเนินการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างพิมพ์สติ๊กเกอร์สี่สี ครั้งที่ 1 เรียบร้อย จำนวน 12,000 บาท 2. ดำเนินการก่อนนี้ผูกพันค่าจ้างพิมพ์สติ๊กเกอร์สี่สี ครั้งที่ 2 จำนวน 221,450 บาท - กำหนดส่งงานวันที่ 10 เมษายน 2567 - รอเบิกจ่าย 3. ดำเนินการจ้างพิมพ์สติ๊กเกอร์สี่สี ครั้งที่ 3 วงเงินจำนวน 50,000 บาท อยู่ในขั้นตอนเตรียมเอกสารรายงานขอบเขตของงาน TOR และราคากลาง

รายละเอียด	วงเงินงบประมาณ	ขั้นตอนการดำเนินงาน													หมายเหตุ	
		ยังไม่ดำเนินการ	ต้นเรื่องส่งเอกสารขอซื้อของจ้างมายังฝ่ายพัสดุ	เสนอขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการ TOR และราคา (3 วัน)	เสนอขออนุมัติ TOR และราคากลาง (10 วัน)	ทำรายงานขอซื้อของจ้าง/ตั้งคณะกรรมการพิจารณารายงานผลและตรวจรับ	เสนอขออนุมัติรายงานขอซื้อของจ้าง (5 วัน)	ประกาศเชิญชวน/เชิญเสนอราคา/ตกลงราคา (7 วัน)	คณะกรรมการทำรายงานผล (5 วัน)	เสนอรายงานผลคณะกรรมการพิจารณา และประกาศผู้ชนะ (2 วัน)	สนองรับราคาแจ้งทำสัญญา	ออก PO / ทำสัญญา	เบิกจ่าย	เงินเหลือส่งคืน		
5) จัดทำซุ้มประชาสัมพันธ์ ณ สนามบินนานาชาติ จังหวัดเชียงใหม่	500,000	✓														ยังไม่ดำเนินการ
2. การโฆษณาประชาสัมพันธ์	4,000,000															
2.1 การโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์	1,500,000															
1) การโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านผู้มีอิทธิพลทางสื่อออนไลน์ Kol Influencer YouTuber	1,000,000	✓														ยังไม่ดำเนินการ
2) การโฆษณาประชาสัมพันธ์ทางช่องทางสื่อออนไลน์	500,000	✓														ยังไม่ดำเนินการ
2.2 การโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออฟไลน์	2,500,000															
1) จัดทำป้ายเพื่อการโฆษณาประชาสัมพันธ์ เช่น ป้ายไว้นิล ป้ายตู้ไฟ ป้ายพลาสติก ป้ายแผ่นซีดี ฯลฯ	200,000	✓		✓								✓	✓			1. ดำเนินการก่อนนี้ผู้กักพันจัดทำป้ายเพื่อการโฆษณาประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 1 จำนวน 179,749.30 บาท (11 งวดงาน) - สิ้นสุดสัญญาจ้าง วันที่ 30 กันยายน 2567 - เบิกจ่ายแล้ว (3 งวด) จำนวน 46,734 บาท - รอเบิกจ่าย จำนวน 140,205.30 บาท 2. ดำเนินการเบิกจ่ายค่าจ้างจัดทำป้ายเพื่อการโฆษณาประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 2 จำนวน 11,181.50 บาท 3. ดำเนินการจ้างจัดทำป้ายเพื่อการโฆษณาประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 3 วงเงินจำนวน 5,000 บาท อยู่ในขั้นตอนคณะกรรมการกำหนดขอบเขตของงาน TOR และราคากลาง
2) ซ่อมแซมป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ เช่น ป้ายสื่อความหมาย ป้ายแนะนำ ป้ายเตือน ป้ายสัญลักษณ์ ป้าย Digital Signed ฯลฯ	300,000	✓														ยังไม่ดำเนินการ
3) การเช่าพื้นที่โฆษณาและสื่อประชาสัมพันธ์ LED เชียงใหม่ กรุงเทพและปริมณฑล	1,000,000	✓														ยังไม่ดำเนินการ
4) การเช่าพื้นที่โฆษณาและสื่อประชาสัมพันธ์ภายในสนามบิน จังหวัดเป้าหมาย	1,000,000	✓														ยังไม่ดำเนินการ

รายละเอียด	วงเงินงบประมาณ	ขั้นตอนการดำเนินงาน													หมายเหตุ		
		ยังไม่ดำเนินการ	ยื่นเรื่องส่งเอกสารขอซื้อของจ้างมายังฝ่ายพัสดุ	เสนอขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการ TOR และราคา (3 วัน)	เสนอขออนุมัติ TOR และราคากลาง (10 วัน)	ทำรายงานขอซื้อของจ้าง/ตั้งคณะกรรมการพิจารณารายงานผลและตรวจรับ	เสนอขออนุมัติรายงานขอซื้อของจ้าง (5 วัน)	ประกาศเชิญชวน/เชิญเสนอราคา/ค่างวดราคา (7 วัน)	คณะกรรมการทำรายงานผล (5 วัน)	เสนอรายงานผลคณะกรรมการพิจารณา และประกาศผู้ชนะ (2 วัน)	สนองรับราคาแจ้งทำสัญญา	ออก PO / ทำสัญญา	เบิกจ่าย	เงินเหลือส่งคืน			
<b>3. กิจกรรมวันสำคัญต่างๆ</b>	<b>3,100,000</b>																
1) วันอาโโลวัน	100,000														✓	62.00	ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว จำนวน 99,938 บาท
2) วันลอยกระทง ประจำปี 2566	300,000														✓	2,500.00	ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว จำนวน 297,500 บาท
3) วันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2566	200,000														✓	1,000.00	ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว จำนวน 199,000 บาท
4) วันคริสตมาส	400,000														✓	355.00	ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว จำนวน 399,645 บาท
5) วันปีใหม่	300,000														✓	10,000.00	ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว จำนวน 290,000 บาท
6) วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567	400,000														✓	1,500.00	ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว จำนวน 398,500 บาท
7) วันตรุษจีน และวันวาเลนไทน์	200,000														✓	38.40	ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว วงเงิน 199,961.60 บาท
8) วันสงกรานต์ ประจำปี 2567	200,000	✓															คณะกรรมการรายงานผลพิจารณาผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดกิจกรรม
9) เดือนแห่งความเท่าเทียมทางเพศ Pride Month	200,000	✓															ยังไม่ดำเนินการ
10) วันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ 10	300,000	✓															ยังไม่ดำเนินการ
11) วันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2567	200,000	✓															ยังไม่ดำเนินการ
12) กิจกรรมวันสำคัญตามปฏิทินสากล อื่น ๆ	300,000	✓															ยังไม่ดำเนินการ
<b>4. กิจกรรมการสื่อสารองค์กรเชิงรุก (Event) ของหน่วยงาน</b>	<b>2,900,000</b>																
1) กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวด้านกีฬา	300,000	✓															ยังไม่ดำเนินการ
2) กิจกรรมการประชาสัมพันธ์สร้างภาพลักษณ์องค์กร	300,000														✓	7,500.00	ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว จำนวน 292,500 บาท



รายละเอียด	วงเงินงบประมาณ	ขั้นตอนการดำเนินงาน													หมายเหตุ		
		ยังไม่ดำเนินการ	ยื่นเรื่องส่งเอกสารขอซื้อของจ้างมายังฝ่ายพัสดุ	เสนอขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการ TOR และราคา กลาง (3 วัน)	เสนอขออนุมัติ TOR และราคากลาง (10 วัน)	ทำรายงานขอซื้อจ้าง/ตั้งคณะกรรมการพิจารณารายงานผลและตรวจรับ	เสนอขออนุมัติรายงานขอซื้อจ้าง (5 วัน)	ประกาศเชิญชวน/เชิญเสนอราคา/ตกลงราคา (7 วัน)	คณะกรรมการพิจารณาผลการพิจารณา และประกาศผู้ชนะ (2 วัน)	เสนอรายงานผลคณะกรรมการพิจารณา และสนองรับราคาแจ้งทำสัญญา	ออก PO / ทำสัญญา	เบิกจ่าย	เงินเหลือส่งคืน				
3) กิจกรรมการสร้างภาพลักษณ์ร่วมกับหน่วยงานอื่น	300,000	✓ ยังไม่ดำเนินการ จำนวน 270,000 บาท			✓ รายงาน TOR และราคากลาง จำนวน 30,000 บาท												คณะกรรมการรายงานขอบเขตของงาน TOR และราคากลางจ้างจัดกิจกรรมการสร้างภาพลักษณ์ร่วมกับหน่วยงานอื่น (การจัดขบวนเข้าร่วมกิจกรรมกับ ททท. สำนักงานเชียงใหม่ ในงานน้ำทิพย์ปีใหม่เมืองเชียงใหม่) วงเงินจำนวน 30,000 บาท
4) กิจกรรมสร้างภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	300,000	✓															ยังไม่ดำเนินการ
5) กิจกรรมสร้างกระแสการท่องเที่ยวในทิวเขาพารีนอกสถานที่	400,000	✓															ยังไม่ดำเนินการ
6) กิจกรรมประกวดถ่ายภาพเชียงใหม่ในทิวเขาพารี	600,000	✓															ยังไม่ดำเนินการ
7) กิจกรรมในงานฤดูหนาว OTOP ของดีเมืองเชียงใหม่	500,000	✓ ยังไม่ดำเนินการ จำนวน 300,980 บาท												✓ เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 199,020 บาท			ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว จำนวน 199,020 บาท
8) กิจกรรม (Event) สำคัญของภาคเหนือ อื่นๆ	200,000													✓	1,400.00		ดำเนินการเบิกจ่ายค่าจ้างจัดตกแต่งขบวนรถบุปผาชาติ เข้าร่วมงานมหรสพไม้ดอกไม้ประดับจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 47 ประจำปีงบประมาณ 2567 เรียบร้อยแล้ว จำนวน 198,600 บาท
5. กิจกรรมประชาสัมพันธ์เสริมสร้างเครือข่ายพันธมิตรสื่อมวลชน	300,000	✓															ยังไม่ดำเนินการ
6. กิจกรรมจุดไฮไลต์ สำหรับนักท่องเที่ยว	500,000	✓															ยังไม่ดำเนินการ
7. กิจกรรมมุมถ่ายภาพเช็คอิน กระตุ้นการท่องเที่ยว	700,000	✓															ยังไม่ดำเนินการ

รายละเอียด	วงเงินงบประมาณ	ขั้นตอนการดำเนินงาน												หมายเหตุ
		ยังไม่ดำเนินการ	ต้นเรื่องส่งเอกสารขอซื้อของจ้างมายังฝ่ายพัสดุ	เสนอขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการ TOR และราคา (3 วัน)	เสนอขออนุมัติ TOR และราคากลาง (10 วัน)	ทำรายงานขอซื้อของจ้าง/ตั้งคณะกรรมการพิจารณารายงานผลและตรวจรับ	เสนอขออนุมัติรายงานขอซื้อของจ้าง (5 วัน)	ประกาศเชิญชวน/เชิญเสนอราคา/คกงราคา (7 วัน)	คณะกรรมการพิจารณาผลการพิจารณา	เสนอรายงานผลคณะกรรมการพิจารณาและประกาศผู้ชนะ (2 วัน)	สนองรับราคาแจ้งทำสัญญา	ออก PO / ทำสัญญา	เบิกจ่าย	
8. กิจกรรมผลิตของที่ระลึก เพื่อสนับสนุนกิจกรรมประชาสัมพันธ์ เช่น ผลิตปฏิทินปี ๒๕๖๗ ผลิตของที่ระลึก ผลิต Gift Set และอื่นๆ	500,000	✓ ยังไม่ดำเนินการ จำนวน 16,198 บาท										✓ เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 483,802 บาท		1. ดำเนินการเบิกจ่ายค่าจ้างผลิตปฏิทินหน่วยงาน 2567 เรียบร้อยแล้ว จำนวน 175,000 บาท 2. ดำเนินการเบิกจ่ายค่าจ้างผลิตของที่ระลึกเพื่อสนับสนุนกิจกรรมประชาสัมพันธ์ เรียบร้อยแล้ว วงเงินจำนวน 308,802 บาท
9. ครุภัณฑ์	700,000													
1) ตู้ถ่ายรูปอัตโนมัติ	500,000					✓								อยู่ระหว่างรายงานผลการกำหนด TOR และราคากลางจัดซื้อตู้ถ่ายรูปอัตโนมัติ วงเงินจำนวน 500,000 บาท
2) แท่นถ่ายวิดีโอหมุน 360 องศา	200,000		✓											ดำเนินการจัดเตรียมเอกสารรายงานผลการกำหนดขอบเขตของงาน
รวมทั้งสิ้น	17,000,000													

## แบบติดตามผลการดำเนินงานโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ไม่ผ่านการจัดซื้อจัดจ้าง)

## ของสำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

โครงการพัฒนาบุคลากร พ.ศ. 2567

วงเงินรวมโครงการ 1,580,000 บาท

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ : ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักบริหารงานกลาง

รายละเอียด	วงเงินงบประมาณ	ขั้นตอนการดำเนินงาน								หมายเหตุ	
		ยังไม่ดำเนินการ	ต้นเรื่อง ขออนุมัติดำเนินการ	ขออนุมัติ ดำเนินการกิจกรรม	ขออนุมัติ ยืมเงิน ทดลอง	จัดกิจกรรม/ ร่วมกิจกรรม	หักล้าง เงินยืมทดลอง	เบิกจ่าย	เงินเหลือ ส่งคืน		
<b>1. อบรมด้านความปลอดภัยในการทำงาน</b>	244,000										
1) หลักสูตรคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (คปอ.)	80,000							✓	240.00	ดำเนินการจัดอบรมหลักสูตรคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (คปอ.) เมื่อวันที่ 12 - 13 กุมภาพันธ์ 2567 จำนวน 79,760 บาท	
2) หลักสูตรทบทวนแผนป้องกันอัคคีภัยและซ้อมอพยพหนีไฟ	55,000	✓								ยังไม่ดำเนินการ	
3) หลักสูตรการปฐมพยาบาลและช่วยปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉิน (1669)	45,000	✓								ยังไม่ดำเนินการ	
4) หลักสูตรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องด้านความปลอดภัย หรือตามที่กฎหมายกำหนด	64,000							✓		ดำเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรแผนปฏิบัติการป้องกันไฟฟ้า เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2567 จำนวน 18,000 บาท	
<b>2. อบรมหลักสูตรภาคบังคับเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน</b>	100,000										
1) หลักสูตรการพัฒนาจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ	50,000	✓								ยังไม่ดำเนินการ	
2) หลักสูตรทักษะการเป็นหัวหน้างาน (Leadership Skill)	50,000	✓								ยังไม่ดำเนินการ	
<b>3. อบรมหลักสูตรสำหรับผู้ปฏิบัติงาน</b>	836,000										
<b>3.1 สำนักงานเชียงใหม่ในทิวเขาพารี</b>	399,000										
1) การพัฒนาทักษะบุคลากรในด้านสื่อความหมาย	90,000	✓								ยังไม่ดำเนินการ	
2) การจัดการฐานข้อมูลสัตว์โปรแกรม ZIMS	50,000	✓								ยังไม่ดำเนินการ	
3) การใช้ Knowledge Management และการวิจัยเบื้องต้น	90,000							✓	10,985.00	ดำเนินการจัดอบรมหลักสูตรค่าใช้จ่ายในการจัดอบรม หลักสูตร สำหรับการปฏิบัติงานเรื่อง การใช้ Knowledge Management และ การวิจัยเบื้องต้น จำนวน 79,015 บาท	
4) หลักสูตรส่งเสริมพฤติกรรมสัตว์ (5 Patterns of Enrichment)	29,200							✓	13.20	ดำเนินการจัดอบรมหลักสูตรสำหรับการปฏิบัติงานเรื่องหลักการส่งเสริมพฤติกรรมสัตว์ (5 Patterns of Enrichment) ในระหว่างวันที่ 15 -17 พฤศจิกายน 2566 ณ สำนักงานเชียงใหม่ในทิวเขาพารี จำนวน 29,186.80 บาท	
5) Develop Your Leadership Skill และการพัฒนาการทำงานแบบทีม	24,950							✓	-	ดำเนินการเบิกจ่ายค่าเข้ารับการอบรมหลักสูตร Develop Your Leadership Skill และการพัฒนาการทำงานแบบทีม ในระหว่างวันที่ 23 - 25 มกราคม 2567 จำนวน 24,950 บาท	

รายละเอียด	วงเงินงบประมาณ	ขั้นตอนการดำเนินงาน								หมายเหตุ
		ยังไม่ดำเนินการ	ต้นเรื่อง ขออนุมัติดำเนินการ	ขออนุมัติ ดำเนินการกิจกรรม	ขออนุมัติ ยืมเงิน ทศรอง	จัดกิจกรรม/ ร่วมกิจกรรม	หักล้าง เงินยืมทศรอง	เบิกจ่าย	เงินเหลือ สงคืน	
6) Customer Super Service / วิธีการสร้างความประทับใจ / การจัดพื้นที่หน้างานให้ราบรื่น	21,650							✓	-	ดำเนินการเบิกจ่ายค่าเช่ารับการอบรมหลักสูตร Customer Super Service/ วิธีการสร้างความประทับใจ/การจัดพื้นที่หน้างานให้ราบรื่น ในระหว่างวันที่ 23 - 25 มกราคม 2567 จำนวน 21,650
7) การสื่อสารอย่างมืออาชีพ	21,650							✓	-	ดำเนินการเบิกจ่ายค่าเช่ารับการอบรมหลักสูตรการสื่อสารอย่างมืออาชีพในระหว่างวันที่ 23 - 25 มกราคม 2567 จำนวน 21,650 บาท
8) การพูด การนำเสนอ อย่างมืออาชีพ	24,950							✓	-	ดำเนินการเบิกจ่ายค่าเช่ารับการอบรมหลักสูตร การพูด การนำเสนอ อย่างมืออาชีพ ในระหว่างวันที่ 23 - 25 มกราคม 2567 จำนวน 24,950 บาท
9) ยอดนักขายมืออาชีพ	24,950							✓	-	ดำเนินการเบิกจ่ายค่าเช่ารับการอบรมหลักสูตรยอดนักขายมืออาชีพ ในระหว่างวันที่ 23 - 25 มกราคม 2567 จำนวน 24,950 บาท
10) New Normal และ Next Normal กับการตลาดท่องเที่ยวยุคใหม่ และทักษะการขายสำหรับผู้ที่ไม่ใช่พนักงาน	21,650							✓	-	ดำเนินการเบิกจ่ายค่าเช่ารับการอบรมหลักสูตร New Normal และ next Normal กับการตลาดท่องเที่ยวยุคใหม่ และทักษะการขาย สำหรับผู้ที่ไม่ใช่พนักงาน ในระหว่างวันที่ 23 - 25 มกราคม 2567 จำนวน 21,650 บาท
3.2 สำนักบริหารงานกลาง และสำนักตรวจสอบภายใน	437,000									
1) หลักสูตรการบริหารพัสดุ	33,000							✓	21,300	ดำเนินการเบิกจ่ายค่าเช่ารับการอบรมหลักสูตรการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้างการบริหารสัญญา การตรวจรับพัสดุ การตรวจสอบพัสดุ ประจำปี และการจำหน่ายพัสดุ พร้อมกรณีศึกษาจากหนังสือเวียน และตอบข้อหารือ เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 24 - 26 พฤศจิกายน 2566 จำนวน 11,700 บาท

รายละเอียด	วงเงินงบประมาณ	ขั้นตอนการดำเนินงาน								หมายเหตุ
		ยังไม่ดำเนินการ	ต้นเรื่อง ขออนุมัติดำเนินการ	ขออนุมัติ ดำเนินการกิจกรรม	ขออนุมัติ ยืมเงิน ทศรอง	จัดกิจกรรม/ ร่วมกิจกรรม	หักล้าง เงินยืมทศรอง	เบิกจ่าย	เงินเหลือ สงคืน	
2) หลักสูตรเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน หรือหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง	70,000	✓ ยังไม่ดำเนินการ จำนวน 40,368.10 บาท						✓ เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 29,631.90 บาท		1. ดำเนินการเบิกจ่ายค่าเข้ารับการอบรมสัมมนาหลักสูตร “ปีงบประมาณ 2567 จัดซื้อจัดจ้างอย่างไรให้มีประสิทธิภาพ พร้อมกรณีศึกษา” ในวันที่ 22-23 ธันวาคม 2566 วงเงินจำนวน 8,400 บาท 2. ดำเนินการเบิกจ่ายค่าเข้ารับการอบรมหลักสูตร “ข้อบกพร่องในการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารสัญญาที่เป็นเหตุให้มีการสอบสวนของหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย รุ่นที่ 2” ระหว่างวันที่ 5 - 8 มกราคม 2567 วงเงินจำนวน 8,963 บาท 3. ดำเนินการเบิกจ่ายค่าเข้ารับการอบรมหลักสูตร “รู้เท่าทันกระบวนการบทบาทหน้าที่ของผู้ตรวจสอบภายในตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังและพัฒนาทักษะหลักการบัญชีภาครัฐ และนโยบายการบัญชีภาครัฐในปัจจุบัน” รุ่นที่ 2 ในวันที่ 17-18 กุมภาพันธ์ 2567 วงเงินจำนวน 12,268.90 บาท
3) การเขียนหนังสือราชการ หนังสือโต้ตอบ การใช้ภาษาในการเขียนหนังสือราชการ และการเขียนรายงานการประชุม	35,000	✓								ยังไม่ดำเนินการ
4) การบริหารงบประมาณ	28,000	✓								มีกำหนดการเข้าร่วมการอบรมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรส่งเสริมความรู้ด้านการงบประมาณ สำหรับหน่วยงานภายนอก พ.ศ. 2567 ในวันที่ 2-3 พฤษภาคม 2567 ณ โรงแรมเอเชีย กรุงเทพมหานคร
5) เทคนิคการตรวจสอบที่นักบัญชีควรรู้	1,500							✓	2.00	ดำเนินการเข้ารับการอบรมด้านการบัญชี หลักสูตร “เทคนิคการตรวจสอบที่นักบัญชีควรรู้” ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 66 และจัดอบรมหลักสูตร “Update กฎหมายใหม่ 2565” ในวันที่ 23 พฤศจิกายน 66 จำนวน 1,498 บาท
6) Update กฎหมายใหม่ปี 2565	1,500							✓	2.00	ดำเนินการเข้ารับการอบรม หลักสูตร “Update กฎหมายใหม่ 2565” ในวันที่ 23 พฤศจิกายน 66 จำนวน 1,498 บาท
7) หลักเกณฑ์ภาษีมูลค่าเพิ่ม (Valued-Added Tax)	16,000	✓								ยังไม่ดำเนินการ
8) ประเด็นตรวจสอบเอกสารหลักฐานทางบัญชีและภาษีเอกสารรับ-จ่ายเงิน	16,000	✓								ยังไม่ดำเนินการ
9) เทคนิคและวิธีการตรวจสอบรายได้และลูกหนี้การค้า	13,500	✓								ยังไม่ดำเนินการ
10) หลักสูตรการเสริมสร้างความรู้ในการเบิกจ่ายของส่วนราชการ	23,500	✓								ยังไม่ดำเนินการ

รายละเอียด	วงเงินงบประมาณ	ขั้นตอนการดำเนินงาน								หมายเหตุ
		ยังไม่ดำเนินการ	ต้นเรื่อง ขออนุมัติดำเนินการ	ขออนุมัติ ดำเนินการ	ขออนุมัติ ยืมเงิน ทศรอง	จัดกิจกรรม/ ร่วมกิจกรรม	หักล้าง เงินยืมทศรอง	เบิกจ่าย	เงินเหลือ สิ้น	
11) หลักสูตรฝึกอบรม การตรวจฎีกา เช็คลิสเอกสารประกอบฎีกา เทคนิคการตรวจสอบการเบิกจ่าย ตามขั้นตอนการตรวจสอบที่ระเบียบ กำหนด และวิธีปฏิบัติงานของทุกสำนัก/กอง เพื่อลดข้อผิดพลาด ข้อบกพร่องจากหน่วยตรวจสอบ	29,500	✓								ยังไม่ดำเนินการ
12) หลักสูตรการวางแผนด้านการประชาสัมพันธ์องค์กร	50,000	✓								ยังไม่ดำเนินการ
13) หลักสูตร Content Creator สื่อสารประชาสัมพันธ์ในช่องทาง ออนไลน์	94,000	✓								ยังไม่ดำเนินการ
14) หลักสูตรการถ่ายภาพนิ่ง ถ่ายภาพเคลื่อนไหวและตัดต่อวิดีโอ เพื่อการประชาสัมพันธ์	25,500	✓								ยังไม่ดำเนินการ
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>1,180,000</b>									







## แบบติดตามผลการดำเนินงานโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ผ่านการจัดซื้อจัดจ้าง)

ของสำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

โครงการสำรวจความพึงพอใจผู้รับบริการสำนักงานเชียงใหม่ในทซาฟารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

วงเงินรวมโครงการ 150,000 บาท

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ : ฝ่ายวิชาการและแผนงาน สำนักบริหารงานกลาง

รายละเอียด	วงเงินงบประมาณ	ขั้นตอนการดำเนินงาน												หมายเหตุ	
		ยังไม่ดำเนินการ	ต้นเรื่องส่งเอกสารขอซื้อขอจ้างมายังฝ่ายพัสดุ	เสนอขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการ TOR และราคากลาง (3 วัน)	เสนอขออนุมัติ TOR และราคากลาง (10 วัน)	ทำรายงานขอซื้อขอจ้าง/ตั้งคณะกรรมการพิจารณารายงานผลและตรวจรับ	เสนอขออนุมัติรายงานขอซื้อขอจ้าง (5 วัน)	ประกาศเชิญชวน/เชิญเสนอราคา/ตกลงราคา (7 วัน)	คณะกรรมการทำรายงานผล (5 วัน)	คณะกรรมการพิจารณา และประกาศผู้ชนะ (2 วัน)	สนองรับราคา	ออก PO / ทำสัญญา	เบิกจ่าย		เงินเหลือส่งคืน
จ้างที่ปรึกษาดำเนินการเพื่อจัดทำรายงานผลการสำรวจความพึงพอใจผู้รับบริการสำนักงานเชียงใหม่ในทซาฟารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	150,000					✓									อยู่ในขั้นตอนคณะกรรมการดำเนินงานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจงรายงานขอจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำรายงานผลการสำรวจความพึงพอใจผู้รับบริการสำนักงานเชียงใหม่ในทซาฟารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
รวมทั้งสิ้น	150,000														

หมายเหตุ : โครงการสำรวจความพึงพอใจผู้รับบริการสำนักงานเชียงใหม่ในทซาฟารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เป็นโครงการที่ได้รับอนุมัติ เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2567