

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนคร
ครั้งที่ ๙/๒๕๖๗

วันพฤหัสบดี ที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมเอือนวารีกุญชร สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี จังหวัดเชียงใหม่

ผู้มาประชุม

๑. พลเอกโกศล	ประทุมชาติ	กรรมการบริหาร ทำหน้าที่ประธานกรรมการฯ
๒. นายนิรัตน์	พงษ์สิทธิถาวร	ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)
๓. นายวิศณุเวช	เศวตนันท์	ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ (ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ) (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)
๔. นางวิภาวัลย์	วรพุดิพงษ์	รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ (ผู้แทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่) (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)
๕. ผศ.ดร.บุษราภรณ์	กอบกิจพานิชผล	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)
๖. นายปกรณ์	คุณสาระ	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)
๗. พลตำรวจโทประยุทธ์	บุญศรี	กรรมการภาคเอกชน
๘. นายณัฐ	เจริญเศรษฐศิลป์	กรรมการภาคเอกชน (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)
๙. นางศรีมาลา	พรรณเชษฐ์	กรรมการภาคเอกชน
๑๐. นายฤชดา	ลาพิมล	รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคนคร และผู้อำนวยการสำนักบริหารงานกลาง ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคนคร กรรมการและเลขานุการ

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นางแก้วกาญจน์	วสุพรพงศ์	ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนคร
๒. นายจารุเดช	บุญญสิทธิ์	ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนคร
๓. นางสาวฐิติรัตน์	ติงวันวงศ์	รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคนคร และผู้อำนวยการสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี
๔. นายภูมิภัทร	พรหมบุตร	ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล
๕. นางสาวรัตนา	เรือนทราย	ผู้อำนวยการฝ่ายบริการ
๖. นางสาวประกาย	วงศ์แก้ว	ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป
๗. นางสาวสร้อยศรี	ธัญญวัฒน์	ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด
๘. นายธีรินทร์	เทพนทร์	ผู้อำนวยการฝ่ายประชาสัมพันธ์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
๙. นางสาวศรีสุนันท์	สินธุแปง	ผู้อำนวยการฝ่ายพัสดุและอาคารสถานที่
๑๐. นายฤทธิพร	ไหวเคลื่อน	ผู้อำนวยการฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ
๑๑. นางศศิมา	ศรีบรรเทา	ผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและแผนงาน

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องเพื่อทราบ

เรื่องที่ ๖.๑ รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของสำนักงานพัฒนาพิงคนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และรายงานผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือมปีและขยายระยะเวลาเบิกจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ และพ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖ ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๗

สรุปเรื่อง

สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
ของ สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๗

(หน่วย : บาท)


รายการ	ได้รับจัดสรร/ได้รับอนุมัติ ให้กันไว้เบิกเหลือมปี/ ขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน	ผลการเบิกจ่ายเงิน			
		เบิกจ่าย		คงเหลือ	
		จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
๑. เงินงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	๓๘๑,๔๐๓,๘๐๐.๐๐	๒๐๔,๑๐๙,๒๒๘.๔๙	๕๓.๕๒	๑๗๗,๒๙๔,๕๗๑.๕๑	๔๖.๔๘
๒. เงินกันไว้เบิกเหลือมปีและขยาย เวลาเบิกจ่ายเงิน					
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒	๑,๕๗๘,๒๘๙.๙๖	-	-	๑,๕๗๘,๒๘๙.๙๖	๑๐๐.๐๐
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔	๗,๙๘๒,๕๐๐.๐๐	-	-	๗,๙๘๒,๕๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕	๑๙,๒๑๗,๙๘๘.๙๕	๑๑,๘๔๐,๐๐๐.๐๐	๖๑.๖๑	๗,๓๗๗,๙๘๘.๙๕	๓๘.๓๙
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	๔๘,๖๒๙,๗๘๒.๘๖	๔๕,๑๓๙,๐๑๒.๗๙	๙๒.๘๒	๓,๔๙๐,๗๗๐.๐๗	๗.๑๘
รวม	๕๕๘,๘๑๒,๓๖๑.๗๗	๒๖๑,๐๘๘,๒๔๑.๒๘	๕๖.๙๑	๒๙๗,๗๒๔,๑๒๐.๔๙	๕๓.๐๙

โดยมีรายละเอียดดังนี้


๑. คณะกรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนคร ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๖, ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗, ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๗ และครั้งที่ ๕/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗ มีมติอนุมัติรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของสำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) วงเงินรวมทั้งสิ้น ๓๘๑,๔๐๓,๘๐๐ บาท โดยใช้จากเงินงบประมาณ ๑๐๓,๘๔๑,๒๐๐ บาท และเงินนอกงบประมาณ ๒๗๗,๕๖๒,๖๐๐ บาท (เงินรายได้ ๙๑,๓๕๒,๗๐๐ บาท และเงินสะสม ๑๘๖,๒๐๙,๙๐๐ บาท)

๒. สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) มีผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณสะสมตั้งแต่เดือน ตุลาคม ๒๕๖๖ - สิงหาคม ๒๕๖๗ จำนวนเงิน ๒๐๔,๑๐๙,๒๒๘.๔๙ บาท คิดเป็นร้อยละ ๕๓.๕๒ ก่อหนี้ผูกพัน จำนวนเงิน ๒๕,๙๐๒,๘๓๑.๐๙ บาท คิดเป็นร้อยละ ๖.๗๙ รวมผลการใช้จ่ายเงิน ๒๓๐,๐๑๒,๐๕๙.๕๘ บาท คิดเป็นร้อยละ ๖๐.๓๑ มีงบประมาณคงเหลือ ๑๕๑,๓๙๑,๓๐๒.๔๒ บาท คิดเป็นร้อยละ ๓๙.๖๙ รายละเอียดดังนี้

สัดส่วนการจัดสรรงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗




ผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีพ.ศ. ๒๕๖๗ ในภาพรวม



๒.๑ รายละเอียดผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗


ลำดับ	รายการ	ได้รับจัดสรร (๑)	เบิกจ่ายสะสม (๒)		ใบสั่งซื้อสิ่งจ้าง+สัญญา (๓)		ผลการใช้จ่ายเงิน (๒)+(๓)=๔		งบประมาณคงเหลือ (๑)-(๔)	
			จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
๑	แผนงานบุคลากรภาครัฐ	๙๘,๐๗๕,๐๐๐.๐๐	๘๓,๗๖๖,๙๘๔.๖๑	๘๕.๔๑	-	-	๘๓,๗๖๖,๙๘๔.๖๑	๘๕.๔๑	๑๔,๓๐๘,๐๑๕.๓๙	๑๔.๕๙
	- เงินงบประมาณ	๘๓,๐๗๓,๗๐๐.๐๐	๘๒,๖๖๓,๗๙๕.๗๑	๙๙.๕๑	-	-	๘๒,๖๖๓,๗๙๕.๗๑	๙๙.๕๑	๔,๔๐๙,๙๐๔.๒๙	๐.๕๙
	- เงินนอกงบประมาณ	๑๕,๐๐๑,๓๐๐.๐๐	๑,๑๐๓,๑๘๘.๙๐	๗.๓๕	-	-	๑,๑๐๓,๑๘๘.๙๐	๗.๓๕	๑๓,๘๙๘,๑๑๑.๑๐	๙๒.๖๕
๒	แผนงานยุทธศาสตร์ สำนักงานเชียงใหม่ในท่ชาฟารี	๒๑๐,๒๕๑,๕๐๐.๐๐	๙๒,๔๐๘,๖๔๒.๗๗	๔๓.๙๕	๑๙,๐๕๙,๐๗๕.๐๘	๙.๐๖	๑๑๑,๔๖๗,๗๑๗.๘๕	๕๓.๐๒	๙๘,๗๘๓,๗๘๒.๑๕	๔๖.๙๘
	- เงินงบประมาณ	๑๕,๙๕๘,๒๐๐.๐๐	๗๕๒,๘๓๓.๘๓	๔.๗๒	๖๔๖,๕๐๐.๐๐	๔.๐๕	๑,๓๙๙,๓๓๓.๘๓	๘.๗๗	๑๔,๕๕๘,๘๖๖.๑๗	๙๑.๒๓
	- เงินนอกงบประมาณ	๑๙๔,๒๙๓,๓๐๐.๐๐	๙๑,๖๕๕,๘๐๘.๙๔	๔๗.๑๗	๑๘,๔๑๒,๕๗๕.๐๘	๙.๔๘	๑๑๐,๐๖๘,๗๕๘.๐๒	๕๖.๖๕	๘๘,๐๓๕,๕๓๒.๙๘	๔๓.๓๕
	๒.๑ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	๑๒๓,๙๕๕,๔๐๐.๐๐	๘๑,๐๗๔,๐๗๕.๑๒	๖๕.๔๑	๑๒,๔๓๖,๓๕๐.๕๑	๑๐.๐๓	๙๓,๕๑๐,๔๒๕.๖๓	๗๕.๔๔	๓๐,๔๔๔,๙๒๔.๓๗	๒๔.๕๖
	- เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- เงินนอกงบประมาณ	๑๒๓,๙๕๕,๔๐๐.๐๐	๘๑,๐๗๔,๐๗๕.๑๒	๖๕.๔๑	๑๒,๔๓๖,๓๕๐.๕๑	๑๐.๐๓	๙๓,๕๑๐,๔๒๕.๖๓	๗๕.๔๔	๓๐,๔๔๔,๙๒๔.๓๗	๒๔.๕๖
	๒.๒ ค่าใช้จ่ายในการลงทุน	๔,๕๗๖,๘๐๐.๐๐	๓,๕๐๘,๓๐๑.๘๐	๗๖.๖๕	๔๑๗,๐๐๐.๐๐	๙.๑๑	๓,๙๒๕,๓๐๑.๘๐	๘๕.๗๗	๖๕๑,๔๙๘.๒๐	๑๔.๒๓
	- เงินงบประมาณ	๒๐๒,๙๐๐.๐๐	-	-	-	-	-	-	๒๐๒,๙๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐
	- เงินนอกงบประมาณ	๔,๓๗๓,๙๐๐.๐๐	๓,๕๐๘,๓๐๑.๘๐	๘๐.๒๑	๔๑๗,๐๐๐.๐๐	๙.๕๓	๓,๙๒๕,๓๐๑.๘๐	๘๙.๗๔	๔๔๘,๕๙๘.๒๐	๑๐.๒๖
	๒.๓ ค่าใช้จ่ายโครงการ	๘๑,๗๑๙,๓๐๐.๐๐	๗,๘๒๖,๒๖๕.๘๕	๙.๕๘	๖,๒๐๕,๗๒๔.๕๗	๗.๕๙	๑๔,๐๓๑,๙๙๐.๑๒	๑๗.๑๗	๖๗,๖๘๗,๓๐๙.๘๘	๘๒.๘๓
	- เงินงบประมาณ	๑๕,๗๕๕,๓๐๐.๐๐	๗๕๒,๘๓๓.๘๓	๔.๗๘	๖๔๖,๕๐๐.๐๐	๔.๑๐	๑,๓๙๙,๓๓๓.๘๓	๘.๘๘	๑๔,๓๕๕,๙๖๖.๑๗	๙๑.๑๒
	- เงินนอกงบประมาณ	๖๕,๙๖๔,๐๐๐.๐๐	๗,๐๗๓,๔๓๒.๐๒	๑๐.๗๒	๕,๕๕๙,๒๒๔.๕๗	๘.๔๓	๑๒,๖๓๒,๖๕๖.๕๙	๑๙.๑๕	๕๓,๓๑๑,๓๔๕.๖๑	๘๐.๘๘
๓	แผนงานพื้นฐาน สำนักบริหารงานกลาง และสำนักตรวจสอบภายใน	๗๓,๐๗๗,๓๐๐.๐๐	๒๗,๙๓๓,๖๐๑.๑๑	๓๘.๒๒	๖,๘๘๓,๗๕๖.๐๑	๙.๓๗	๓๔,๘๑๗,๓๕๗.๑๒	๔๗.๕๙	๓๘,๒๖๓,๙๔๒.๘๘	๕๒.๔๑
	- เงินงบประมาณ	๔,๘๐๙,๓๐๐.๐๐	-	-	-	-	-	-	๔,๘๐๙,๓๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐
	- เงินนอกงบประมาณ	๖๘,๒๖๘,๐๐๐.๐๐	๒๗,๙๓๓,๖๐๑.๑๑	๔๐.๙๒	๖,๘๘๓,๗๕๖.๐๑	๑๐.๐๒	๓๔,๘๑๗,๓๕๗.๑๒	๕๐.๙๔	๓๓,๔๕๘,๖๙๒.๘๘	๔๙.๐๖
	๓.๑ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	๔๔,๗๗๒,๐๐๐.๐๐	๑๙,๔๕๖,๓๘๓.๓๒	๔๓.๔๖	๑,๑๓๑,๒๖๖.๗๑	๒.๕๓	๒๐,๕๘๗,๖๕๐.๐๓	๔๕.๙๘	๒๔,๑๘๔,๓๔๙.๙๗	๕๔.๐๒
	- เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- เงินนอกงบประมาณ	๔๔,๗๗๒,๐๐๐.๐๐	๑๙,๔๕๖,๓๘๓.๓๒	๔๓.๔๖	๑,๑๓๑,๒๖๖.๗๑	๒.๕๓	๒๐,๕๘๗,๖๕๐.๐๓	๔๕.๙๘	๒๔,๑๘๔,๓๔๙.๙๗	๕๔.๐๒
	๓.๒ ค่าใช้จ่ายในการลงทุน	๓,๒๖๑,๕๐๐.๐๐	๒,๘๐๖,๗๙๐.๐๐	๘๖.๐๖	๒๕๐,๐๐๐.๐๐	๗.๖๗	๓,๐๕๖,๗๙๐.๐๐	๙๓.๗๒	๒๐๔,๗๑๐.๐๐	๖.๒๘
	- เงินงบประมาณ	๔๕,๕๐๐.๐๐	-	-	-	-	-	-	๔๕,๕๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐
	- เงินนอกงบประมาณ	๓,๒๑๖,๐๐๐.๐๐	๒,๘๐๖,๗๙๐.๐๐	๘๗.๒๘	๒๕๐,๐๐๐.๐๐	๗.๗๗	๓,๐๕๖,๗๙๐.๐๐	๙๕.๐๕	๑๕๙,๒๑๐.๐๐	๔.๙๕
	๓.๓ ค่าใช้จ่ายโครงการ	๒๕,๐๔๓,๘๐๐.๐๐	๕,๖๗๐,๔๒๗.๗๙	๒๒.๖๔	๕,๖๖๒,๔๘๙.๓๐	๒๒.๘๑	๑๑,๑๓๒,๙๑๗.๐๙	๔๔.๕๕	๑๓,๙๑๐,๘๘๒.๙๑	๕๕.๕๕
	- เงินงบประมาณ	๔,๗๖๓,๘๐๐.๐๐	-	-	-	-	-	-	๔,๗๖๓,๘๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐
	- เงินนอกงบประมาณ	๒๐,๒๘๐,๐๐๐.๐๐	๕,๖๗๐,๔๒๗.๗๙	๒๗.๙๖	๕,๖๖๒,๔๘๙.๓๐	๒๖.๙๔	๑๑,๑๓๒,๙๑๗.๐๙	๕๕.๙๐	๙,๑๔๗,๐๘๒.๙๑	๔๕.๑๐
เงินงบประมาณ		๑๐๓,๘๔๑,๒๐๐.๐๐	๘๓,๔๑๖,๖๒๙.๕๕	๘๐.๓๓	๖๔๖,๕๐๐.๐๐	๐.๖๒	๘๔,๐๖๓,๑๒๙.๕๕	๘๐.๙๕	๑๙,๗๗๘,๐๗๐.๕๖	๑๙.๐๕
เงินนอกงบประมาณ		๒๗๗,๕๖๒,๖๐๐.๐๐	๑๒๐,๖๙๒,๕๙๘.๙๕	๔๓.๔๘	๒๕,๒๕๖,๓๓๑.๐๙	๙.๑๐	๑๔๕,๙๔๘,๙๓๐.๐๔	๕๒.๕๘	๑๓๑,๖๑๓,๖๖๙.๙๖	๔๗.๔๒
รวมทั้งสิ้น		๓๘๑,๔๐๓,๘๐๐.๐๐	๒๐๔,๑๐๙,๒๒๘.๕๙	๕๓.๕๒	๒๕,๙๐๒,๘๓๑.๐๙	๖.๗๙	๒๓๐,๐๑๒,๐๕๙.๕๘	๖๐.๓๑	๑๕๑,๓๙๑,๗๔๐.๔๒	๓๙.๖๙

๒.๒ เปรียบเทียบแผนการใช้จ่าย - ผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ (เดือนสิงหาคม ๒๕๖๗)



งบประมาณรายจ่าย	แผนการใช้จ่าย	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละ
๑. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	๑๐,๗๔๙,๐๕๐.๐๐	๗,๘๔๐,๔๒๖.๔๐	๗๒.๙๔
๒. ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	๑๒,๒๖๙,๘๖๖.๐๐	๑๑,๑๒๑,๐๕๗.๖๗	๙๐.๖๔
๓. ค่าใช้จ่ายในการลงทุน	๐.๐๐	๘๐๐,๔๐๘.๐๐	๑๐๐.๐๐
๔. ค่าใช้จ่ายโครงการ	๗,๐๕๗,๐๐๐.๐๐	๒,๖๐๒,๖๔๖.๑๒	๓๖.๘๘
รวม	๓๐,๐๗๕,๙๑๖.๐๐	๒๒,๓๖๘,๕๓๘.๑๙	๗๔.๓๖

๒.๓ ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รายเดือน)



ประเภทงบประมาณ (ได้รับจัดสรร ๓๘๑,๔๐๓,๘๐๐ บาท)	ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗											
	ต.ค. ๖๖	พ.ย. ๖๖	ธ.ค.-๖๖	ม.ค. ๖๗	ก.พ. ๖๗	มี.ค. ๖๗	เม.ย. ๖๗	พ.ค. ๖๗	มิ.ย. ๖๗	ก.ค.-๖๗	ส.ค.-๖๗	รวม
๑. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	๗,๒๑๒,๙๒๙.๕๐	๗,๒๕๓,๖๒๖.๖๒	๘,๖๓๒,๔๔๙.๒๘	๗,๕๖๓,๐๕๒.๓๕	๗,๔๗๓,๕๖๕.๕๕	๗,๓๙๐,๔๓๓.๐๕	๗,๔๔๕,๐๓๔.๖๕	๗,๖๓๗,๐๒๕.๖๒	๗,๕๓๗,๙๗๔.๑๗	๗,๗๘๐,๔๖๗.๔๒	๗,๘๔๐,๔๖๖.๔๐	๗๕,๙๒๖,๕๕๘.๒๑
๒. ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	๕,๖๑๐,๙๗๘.๗๕	๙,๙๖๐,๒๑๙.๖๙	๘,๘๗๘,๖๖๒.๖๗	๑๐,๒๑๓,๓๓๘.๙๙	๘,๘๐๐,๙๙๔.๖๕	๘,๔๗๑,๗๗๒.๐๐	๘,๐๕๗,๘๘๐.๒๖	๑๑,๑๒๘,๔๐๒.๔๓	๙,๔๐๖,๖๐๔.๙๔	๘,๘๘๐,๕๕๖.๓๙	๑๑,๑๒๑,๐๕๗.๖๗	๘๙,๘๐๙,๔๐๐.๗๗
๓. ค่าใช้จ่ายในการลงทุน	-	๑๒๕,๐๐๐.๐๐	๒๓๗,๒๔๗.๐๐	๓๘๕,๗๐๐.๐๐	๖๑๗,๘๙๕.๐๐	๙๘๙,๘๙๕.๐๐	๑๖๓,๔๒๐.๐๐	๒,๘๖๐,๗๐๐.๐๐	๘๐,๘๒๗.๘๐	๖๑,๐๗๐.๐๐	๘๐๐,๔๐๘.๐๐	๕,๕๑๙,๖๘๓.๘๐
๔. ค่าใช้จ่ายโครงการ	๔๔,๙๖๕.๐๐	๑๗๙,๐๖๐.๘๐	๗๒๔,๖๕๘.๐๐	๑,๘๔๕,๗๐๗.๕๐	๑,๑๘๖,๑๘๗.๘๘	๑,๖๐๔,๐๕๑.๘๐	๔๓,๔๓๙.๒๐	๒,๓๐๓,๗๑๑.๔๙	๑,๕๕๕,๔๘๒.๓๓	๑,๔๑๖,๗๒๓.๕๒	๒,๖๐๒,๖๔๖.๑๒	๑๐,๘๙๙,๐๕๗.๕๒
รวม	๑๒,๘๖๘,๘๗๓.๒๕	๑๗,๕๑๗,๙๐๗.๑๑	๑๘,๕๖๖,๐๑๖.๙๕	๒๐,๐๗๘,๘๕๘.๘๔	๑๘,๐๗๘,๖๔๓.๐๘	๑๘,๕๕๖,๐๘๐.๘๕	๑๕,๙๐๗,๙๗๔.๑๑	๒๓,๙๖๐,๘๖๖.๙๕	๑๘,๙๙๖,๘๘๖.๖๓	๑๘,๒๖๖,๘๖๖.๘๖	๑๙,๒๖๖,๕๑๖.๘๖	๑๘๑,๙๖๖,๖๘๖.๘๖
เพิ่มขึ้น / (ลดลง) เดือนที่ผ่านมา	-	๔,๖๕๙,๐๓๓.๘๖	๙๘๘,๑๐๙.๘๔	๑,๕๕๑,๘๔๑.๘๘	(๑,๙๐๙,๒๑๕.๗๖)	๓๗๗,๔๓๗.๗๗	(๒,๗๕๖,๓๐๖.๗๔)	๘,๒๖๐,๐๖๕.๕๓	(๕,๓๕๘,๙๕๖.๓๐)	(๔๓๒,๐๘๑.๙๑)	๔,๒๒๕,๗๓๐.๘๖	
ร้อยละ	๐.๐๐	๓๖.๑๓	๕.๔๑	๘.๓๕	(๙.๖๔)	๒.๐๙	(๑๔.๘๘)	๕๒.๓๒	(๒๒.๓๙)	(๒.๓๓)	๒๓.๓๐	
เบิกจ่ายสะสม	๑๒,๘๖๘,๘๗๓.๒๕	๓๐,๓๘๖,๗๘๐.๓๖	๔๘,๘๕๒,๗๙๗.๓๑	๖๘,๘๖๐,๖๔๖.๑๕	๘๖,๙๓๙,๒๙๑.๒๓	๑๐๕,๓๙๕,๓๘๐.๐๘	๑๒๑,๓๕๒,๓๕๖.๑๙	๑๔๕,๐๓๓,๙๙๗.๗๓	๑๖๓,๖๐๕,๘๘๖.๙๗	๑๘๑,๗๔๘,๖๙๐.๓๐	๒๐๕,๑๐๙,๒๒๘.๔๙	
ร้อยละ	๓.๓๗	๗.๗๗	๑๒.๘๑	๑๘.๐๕	๒๒.๗๙	๒๗.๖๓	๓๑.๗๕	๓๘.๐๓	๔๒.๙๖	๔๗.๖๕	๕๓.๕๒	

๒.๔ สรุปผลความคืบหน้าการดำเนินโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

โครงการ	วงเงินที่ได้รับจัดสรร	ผลความคืบหน้า	หมายเหตุ
<p>๑. โครงการส่งเสริมการขายเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี</p> <ul style="list-style-type: none"> - เบิกจ่ายแล้ว ๕๔๗,๐๘๘ บาท (ร้อยละ ๗๘.๑๖) - งบประมาณคงเหลือ ๑๕๒,๙๑๒ บาท (ร้อยละ ๒๑.๘๔) <p>๑.๑ กิจกรรมส่งเสริมการขายเชิงรุกในประเทศ จำนวนเงิน ๓๖๒,๐๐๐ บาท</p> <p>๑.๑.๑ งาน Thailand Travel Mart Plus (TTM+) ๒๐๒๔</p>	<p>๗๐,๐๐๐.๐๐</p>	<p>- ดำเนินการแล้วเสร็จ</p>	<ul style="list-style-type: none"> - เบิกจ่ายแล้ว ๖๑,๔๐๐ บาท - งบประมาณคงเหลือ ๘,๖๐๐ บาท
<p>๑.๑.๒ ออกบูธร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สมาคมธุรกิจท่องเที่ยว, สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬา, ATTA, ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว, หน่วยงาน DMC และหน่วยงานอื่นๆ ฯลฯ</p>	<p>๑๐๐,๐๐๐.๐๐</p>	<ul style="list-style-type: none"> - เบิกจ่ายแล้ว ๙๗,๒๔๕ บาท - งบประมาณคงเหลือ ๒,๗๕๕ บาท 	<ul style="list-style-type: none"> - ดำเนินกิจกรรมออกบูธแล้ว ๗ ครั้ง - ครั้งที่ ๑ กิจกรรมส่งเสริมกระตุ้นการตลาดและการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ ณ จังหวัดชลบุรี จังหวัดระยอง ระหว่างวันที่ ๒๓-๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๖ (เบิกจ่ายแล้ว ๔๔,๙๖๕ บาท) - ครั้งที่ ๒ กิจกรรมเชื่อมโยงเครือข่ายการท่องเที่ยว Fam Trip (เชียงใหม่-ระยอง-จันทบุรี) ร่วมกับสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ ๘-๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๗ (เบิกจ่ายแล้ว ๙,๙๐๐ บาท) - ครั้งที่ ๓ กิจกรรม Road Show ร่วมกับ ททท.ภาคเหนือสู่ตะวันออก “จากทะเลหมอกสู่ทะเลหวานภาคตะวันออก” ระหว่างวันที่ ๑๖-๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๗ (เบิกจ่ายแล้ว ๘,๔๐๐ บาท) - ครั้งที่ ๔ กิจกรรมออกบูธงานประชุมวิสามัญสมาคมโรงแรมไทย ภาคเหนือ (ตอนบน) วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๗ (เบิกจ่ายแล้ว ๔,๐๐๐ บาท) - ครั้งที่ ๕ กิจกรรมส่งเสริมการขาย Chiang Mai Road show to หาดใหญ่ - สตูล ระหว่างวันที่ ๔ - ๗ ก.ค. ๒๕๖๗ (เบิกจ่ายแล้ว ๑๓,๖๑๐ บาท) - ครั้งที่ ๖ กิจกรรมงานเจรจาธุรกิจ Business Matching กับผู้ประกอบการบริษัททัวร์ชั้นนำจากประเทศเกาหลีใต้ วันที่ ๑๒ ก.ค. ๒๕๖๗ (เบิกจ่ายแล้ว ๒,๐๐๐ บาท) - ครั้งที่ ๗ กิจกรรมส่งเสริมการขาย “แอมวเหนือม่วนใจ๋ แอมวเจียงใหม่ม่วนฉ่ำ” ณ จังหวัดนครสวรรค์ ระหว่างวันที่ ๑-๕ ส.ค. ๒๕๖๗ (เบิกจ่ายแล้ว ๑๔,๓๗๐ บาท)

โครงการ	วงเงินที่ได้รับจัดสรร	ผลความคืบหน้า	หมายเหตุ
๑.๑.๓ เจริญธุรกิจ/ออกบูธ ๔ ภาค	๗๙,๐๐๐.๐๐	- ดำเนินการแล้วเสร็จ - เบิกจ่ายแล้ว ๗๘,๔๓๐ บาท - งบประมาณคงเหลือ ๕๗๐ บาท	- ดำเนินกิจกรรมออกบูธแล้ว ๓ ครั้ง - ครั้งที่ ๑ งานอยุธยาพาเทีย ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ระหว่างวันที่ ๒๑ - ๓๐ พ.ย. ๒๕๖๖ (เบิกจ่ายแล้ว ๓๕,๒๔๐ บาท) - ครั้งที่ ๒ กิจกรรมสร้างกระแสการท่องเที่ยว ไนท์ซาฟารี ระหว่างวันที่ ๔ - ๘ ม.ค. ๒๕๖๗ (เบิกจ่ายแล้ว ๑,๕๐๐ บาท) - ครั้งที่ ๓ เข้าร่วมเจริญธุรกิจกับพันธมิตรทางธุรกิจ บริษัท ทัวร์ และหน่วยงานเอกชนในกรุงเทพมหานคร ณ กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ ๑๑ - ๑๒ ก.ค. ๒๕๖๗ (เบิกจ่ายแล้ว ๔๑,๖๙๐ บาท)
๑.๑.๔ ค่าใช้จ่ายในการจัดทำวัสดุสำหรับส่งเสริมการขาย	๑๑๓,๐๐๐.๐๐	- ดำเนินการแล้วเสร็จ - เบิกจ่ายแล้ว ๑๑๐,๐๑๓ บาท - งบประมาณคงเหลือ ๒,๙๘๗ บาท	- ไปสั่งจ้าง POC๐๑๕๓/๒๕๖๗ - ๒๓ ม.ค. ๒๕๖๗ - จัดทำอุปกรณ์ส่งเสริมการขาย POP UP (Pull Frame) - ผู้รับจ้าง : บจก.ดีคอนซ์ มีเดีย - เบิกจ่ายแล้ว ๓๒,๑๐๐ บาท - ไปสั่งจ้าง POC๐๑๙๐/๒๕๖๗ - ๒๙ ก.พ. ๒๕๖๗ - จัดทำอุปกรณ์ส่งเสริมการขาย เลื่อโปสเตอร์พิมพ์ลาย ๒๕๐ ตัว - บจก.ออลสไมล์ (เบิกจ่ายแล้ว ๖๙,๔๔๓ บาท) - ไปสั่งจ้าง POC๐๒๙๐/๒๕๖๗ - ๑๘ มี.ย. ๒๕๖๗ - จัดซื้อกระเป๋าเดินทางสำหรับใส่อุปกรณ์ส่งเสริมการขาย จำนวน ๓ ใบ - หจก.ชมจันทร์ พาณิชย์ (เบิกจ่ายแล้ว ๘,๔๗๐ บาท)
๑.๒ กิจกรรมสานสายใย	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	- ดำเนินการแล้วเสร็จ	- ไปสั่งจ้าง POC๐๑๘๖/๒๕๖๗ - ๒๒ ก.พ. ๒๕๖๗ - ผู้รับจ้าง : ช่อม่วง โดย นางสาวนิภาพร เวียงนาค - จำนวนเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท (เบิกจ่ายแล้ว)

โครงการ	วงเงินที่ได้รับจัดสรร	ผลความคืบหน้า	หมายเหตุ
๑.๓ ค่าใช้จ่ายในการลงทุน ๑.๓.๑ คีออสรถเข็น	๔๗,๐๐๐.๐๐	- อยู่ระหว่างคณะกรรมการการตรวจรับ (เบิกจ่ายเดือน ก.ย. ๖๗)	- ใบสั่งจ้าง POC๐๓๐๘/๒๕๖๗ - ๘ ก.ค. ๒๕๖๗ - ผู้รับจ้าง : นายอลิศ หล้าทา - จำนวนเงิน ๔๕,๐๐๐ บาท (เบิกจ่าย ก.ย. ๖๗) - งบประมาณคงเหลือ ๒,๐๐๐ บาท
๑.๓.๒ ตู้คอนเทนเนอร์	๙๑,๐๐๐.๐๐	- อยู่ระหว่างคณะกรรมการการตรวจรับ (เบิกจ่ายเดือน ก.ย. ๖๗)	- ใบสั่งจ้าง POC๐๓๐๖/๒๕๖๗ - ๔ ก.ค. ๒๕๖๗ - ผู้รับจ้าง : นางสาวพัชรินทร์ มณีชัยดี - จำนวนเงิน ๙๑,๐๐๐ บาท (คงค้างเบิกจ่าย)
รวม (๑)	๑๓๘,๐๐๐.๐๐		
๒. โครงการสนับสนุนและเชื่อมโยงการพัฒนา ยกระดับ และเพิ่มศักยภาพ เศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่และพื้นที่เชื่อมโยง - เบิกจ่ายแล้ว ๔๑๖,๗๔๕ บาท (ร้อยละ ๘๓.๓๕) - งบประมาณคงเหลือ ๘๓,๒๕๕ บาท (ร้อยละ ๑๖.๖๕) ๒.๑ จัดประชุมเสวนา ทหารเรือ ชุมชนพื้นที่เชื่อมโยงเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี และผู้ที่เกี่ยวข้อง	๔๘,๓๕๐.๐๐	- ดำเนินการแล้วเสร็จ - เบิกจ่ายแล้ว ๓๖,๐๘๕ บาท - งบประมาณคงเหลือ ๑๒,๒๖๕ บาท	- จัดประชุมเสวนา ทหารเรือ ชุมชนพื้นที่เชื่อมโยง เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีและผู้ที่เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ ๒๙ พ.ย. ๒๕๖๖ จำนวน ๕๕ ราย
๒.๒ ดำเนินกิจกรรมตามโครงการสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนพื้นที่เชื่อมโยง เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีรอบเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี	๔๕๑,๖๕๐.๐๐	- ดำเนินการแล้วเสร็จ - เบิกจ่ายแล้ว ๓๘๐,๖๖๐ บาท - งบประมาณคงเหลือ ๗๐,๙๙๐ บาท	- สรุปและประเมินผลโครงการ วันที่ ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗
รวม (๒)	๙๓๙,๐๐๐.๐๐		

โครงการ	วงเงินที่ได้รับจัดสรร	ผลความคืบหน้า	หมายเหตุ
๓. โครงการพัฒนาและปรับปรุงสินค้าบริการร้านค้าภายในเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี - ยังมีได้เบิกจ่าย - งบประมาณคงเหลือ ๑,๘๕๐,๐๐๐ บาท (ร้อยละ ๑๐๐) ๓.๑ ปรับปรุงร้านค้าจำหน่ายอาหารว่างและเครื่องดื่มจุดจำหน่ายกลางอาคารลานนา	๓๕๐,๐๐๐.๐๐	- คู่สัญญา : หจก.สหเพอร์นิเจอร์ ๑๙๙๘ - อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา	- สัญญา CNS๑๙๗/๒๕๖๗ – ๘ ส.ค. ๒๕๖๗ - ระยะเวลา : ๙ ส.ค. ๒๕๖๗ – ๒๒ ต.ค. ๒๕๖๗ - จำนวนเงิน ๓๔๘,๕๐๐ บาท (๑ งวด) (คงค้างเบิกจ่าย) - งบประมาณคงเหลือ ๑,๕๐๐ บาท
๓.๒ ปรับปรุงรถแถม จำนวน ๕ คัน, รถตุ๊กตุ๊ก จำนวน ๒ คัน เป็น Food truck จำหน่ายอาหาร, อาหารว่างและเครื่องดื่ม และรถจำหน่ายอาหารป้อนสัตว์	๑,๒๐๐,๐๐๐.๐๐	- อยู่ระหว่างผู้ชนะการเสนอราคาเตรียมหลักประกัน	- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วันที่ ๒๗ ส.ค. ๒๕๖๗ - หจก. ภูสว่งพาณิชย์ - จำนวนเงิน ๑,๑๕๐,๐๐๐ บาท
๓.๓ จัดทำคือออสจำหน่ายสินค้าที่สามารถเคลื่อนย้ายได้ จำนวน ๒ ชุด	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	- คู่สัญญา : หจก.สหเพอร์นิเจอร์ ๑๙๙๘ - อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา	- สัญญา CNS๑๙๘/๒๕๖๗ – ๘ ส.ค. ๒๕๖๗ - ระยะเวลา : ๙ ส.ค. ๒๕๖๗ – ๑๒ ต.ค. ๒๕๖๗ - จำนวนเงิน ๒๙๘,๐๐๐ บาท (๑ งวด) (คงค้างเบิกจ่าย) - งบประมาณคงเหลือ ๒,๐๐๐ บาท
รวม (๓)	๑,๘๕๐,๐๐๐.๐๐		
๔. โครงการจัดหาสัตว์เพิ่มเติม - ยังมีได้เบิกจ่าย - งบประมาณคงเหลือ ๑๕,๐๖๐,๐๐๐ บาท (ร้อยละ ๑๐๐) ๔.๑ จัดซื้อสัตว์ ๓ ชนิด ๙ ตัว ประกอบด้วย ๔.๑ ยีราฟ จำนวน ๒ ตัว จำนวนเงิน ๙,๐๐๐,๐๐๐ บาท ๔.๒ วอเตอร์บัก จำนวน ๔ ตัว จำนวนเงิน ๓,๓๖๐,๐๐๐ บาท ๔.๓ หมาป่าแอฟริกัน จำนวน ๓ ตัว จำนวนเงิน ๒,๗๐๐,๐๐๐ บาท	๑๕,๐๖๐,๐๐๐.๐๐	- ยกเลิกประกาศประกวดราคาวันที่ ๒๐ ส.ค. ๖๗ (ไม่มีผู้ยื่นเสนอราคา) - อยู่ระหว่างคณะกรรมการทบทวนรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง	- ประกาศประกวดราคาซื้อสัตว์ในโครงการจัดหาสัตว์เพิ่มเติม จำนวน ๓ ชนิด ๙ ตัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เมื่อวันที่ ๑๙ ก.ค. ๒๕๖๗ โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาภายในวันที่ ๙ ส.ค. ๒๕๖๗
รวม (๔)	๑๕,๐๖๐,๐๐๐.๐๐		

โครงการ	วงเงินที่ได้รับจัดสรร	ผลความคืบหน้า	หมายเหตุ
<p>๕. โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ และการอนุรักษ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติ สัตว์ป่าและสิ่งแวดล้อม</p> <p>- เบิกจ่ายแล้ว ๒๕๐,๓๙๐.๔๐ บาท (ร้อยละ ๘๓.๔๖)</p> <p>- งบประมาณคงเหลือ ๕๙,๖๐๙.๖๐ บาท (ร้อยละ ๑๖.๕๔)</p> <p>กิจกรรมที่ ๑ การพัฒนาเครื่องมือสำหรับการตรวจหาโรคสัตว์</p>	<p>๒๐๐,๐๐๐.๐๐</p>	<p>- ผู้รับจ้างอยู่ระหว่างดำเนินการ</p> <p>- เบิกจ่ายแล้ว ๑๙๒,๑๐๕.๒๐ บาท</p> <p>- คงค้างเบิกจ่าย ๕,๐๐๐ บาท</p> <p>- งบประมาณคงเหลือ ๒,๘๙๔.๘๐ บาท</p>	<p>- ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ๗ ครั้ง</p> <p>๑. คำว่าสตูดิโอทางวิทยาศาสตร์ ๓ รายการ จำนวนเงิน ๖,๗๑๙.๖๐ บาท (เบิกจ่ายแล้ว)</p> <p>๒. คำสารเคมีทางวิทยาศาสตร์ ๗ รายการ จำนวนเงิน ๓๘,๖๐๕.๖๐ บาท (เบิกจ่ายแล้ว)</p> <p>๓. คำจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ ๑ รายการ จำนวนเงิน ๘๐,๐๐๐ บาท (เบิกจ่ายแล้ว)</p> <p>๔. คำว่าสตูดิโอทางวิทยาศาสตร์ ๒๔ รายการ จำนวนเงิน ๒๘,๒๘๐ บาท (เบิกจ่ายแล้ว)</p> <p>๕. คำสารเคมีทางวิทยาศาสตร์ ๒ รายการ จำนวนเงิน ๒๐,๕๐๐ บาท (เบิกจ่ายแล้ว)</p> <p>๖. คำอุปกรณ์ทางการแพทย์ ๕ รายการ จำนวนเงิน ๑๘,๐๐๐ บาท (เบิกจ่ายแล้ว)</p> <p>๗. คำจัดทำรูปเล่ม ๑ รายการ จำนวนเงิน ๕,๐๐๐ บาท</p> <p>- ใบสั่งจ้าง POC๐๓๔๗/๒๕๖๗ - ๒ ก.ย. ๒๕๖๗</p> <p>ร้านเจริญก๊อปปี้เซนเตอร์ (คงค้างเบิกจ่าย)</p>
<p>กิจกรรมที่ ๒ กิจกรรมศึกษาระดับฮอริโมนความเครียดและการแสดงพฤติกรรมของสัตว์</p>	<p>๕๐,๐๐๐.๐๐</p>	<p>- เบิกจ่ายแล้ว ๑๑,๐๘๕.๒๐ บาท</p> <p>- อยู่ระหว่างดำเนินการ ๓๖,๐๐๐ บาท</p> <p>- งบประมาณคงเหลือ ๒,๙๑๔.๘๐ บาท</p>	<p>๑. POC๐๑๕๗/๒๕๖๗ - ๒๔ ม.ค. ๒๕๖๗</p> <p>- ผู้รับจ้าง บจก.กิบไทย ๑๑,๐๘๕.๒๐ บาท (เบิกจ่ายแล้ว)</p> <p>๒. รายงานขอจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ จำนวน ๑ รายการ จำนวนเงิน ๓๖,๐๐๐ บาท</p> <p>(อยู่ระหว่างจัดทำ - รอใบเสนอราคาจากผู้รับจ้าง)</p>

โครงการ	วงเงินที่ได้รับจัดสรร	ผลความคืบหน้า	หมายเหตุ
กิจกรรมที่ ๓ กิจกรรมศึกษาพืชอาหารสัตว์ของค่างห้าสี	๕๐,๐๐๐.๐๐	- ดำเนินการแล้วเสร็จ	- ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ ๔ รายการ จำนวนเงิน ๔๗,๒๐๐ บาท (เบิกจ่ายแล้ว) POC๐๒๘๒/๒๕๖๗ - ๔ มิ.ย. ๒๕๖๗-ภาควิชาสัตวศาสตร์ และสัตว์น้ำ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ - งบประมาณคงเหลือ ๒,๘๐๐ บาท
รวม (๕)	๓๐๐,๐๐๐.๐๐		
๖. โครงการ Family Zone - เบิกจ่ายแล้ว ๑,๒๘๐,๑๑๓.๑๖ บาท (ร้อยละ ๔๐.๐๐) - งบประมาณคงเหลือ ๑,๙๑๙,๘๘๖.๘๔ บาท (ร้อยละ ๖๐.๐๐) ๖.๑ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ๖.๑.๑ ค่าอุปกรณ์เลี้ยงสัตว์	๒๐,๐๐๐.๐๐	- ดำเนินการแล้วเสร็จ	- ใบสั่งซื้อ POC๐๓๑๘/๒๕๖๗ - ๑๗ ก.ค. ๒๕๖๗ - ลีลาพาณิชย์ โดยนางสาวลีลาวดี วันแก จำนวนเงิน ๑๘,๙๐๐ บาท (เบิกจ่ายแล้ว) - งบประมาณคงเหลือ ๑,๑๐๐ บาท
๖.๒ ค่าใช้จ่ายในการลงทุน ๖.๒.๑ ค่าก่อสร้าง	๒,๗๐๐,๐๐๐.๐๐	- คู่สัญญา : บจก.ภูพิงค์ ๒๕๖๕ - คณะกรรมการอยู่ระหว่างตรวจรับงานงวดที่ ๓ (เบิกจ่ายเดือน ก.ย. ๒๕๖๗)	- สัญญา CNS๑๕๘/๒๕๖๗ - ๙ ก.พ. ๒๕๖๗ - ระยะเวลา : ๑๐ ก.พ. ๒๕๖๗ - ๘ มิ.ย. ๒๕๖๗ - จำนวนเงิน ๒,๔๒๘,๙๔๖.๓๓ บาท (๔ งวด)(คงค้างเบิกจ่าย ๒ งวด) งวดที่ ๑ = ๔๘๕,๗๘๙.๒๖ บาท (เบิกจ่ายแล้ว) งวดที่ ๒ = ๗๒๘,๖๘๓.๙๐ บาท (เบิกจ่ายแล้ว) งวดที่ ๓ = ๗๒๘,๖๘๓.๙๐ บาท (เบิกจ่าย ก.ย. ๖๗) งวดที่ ๔ = ๔๘๕,๗๘๙.๒๗ บาท - งบประมาณคงเหลือ ๒๗๑,๐๕๓.๖๗ บาท
๖.๒.๒ ค่าครุภัณฑ์ในโครงการ	๕๐,๐๐๐.๐๐	- ดำเนินการแล้วเสร็จ	- ใบสั่งซื้อ POC๐๒๕๗/๒๕๖๗ - ๑๔ พ.ค. ๒๕๖๗ - ลีลาพาณิชย์ โดยนางสาวลีลาวดี วันแก (เบิกจ่ายแล้ว ๔๖,๗๔๐ บาท) งบประมาณคงเหลือ ๓,๒๖๐ บาท
๖.๒.๓ ค่าจัดซื้อสัตว์ในโครงการ ๗ ชนิด ๕๙ ตัว	๔๓๐,๐๐๐.๐๐	- คู่สัญญา : บจก.เซีย-เท็ค บิสซิเนส - อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา	- สัญญา CNS๑๘๔/๒๕๖๗ - ๑๙ มิ.ย. ๒๕๖๗ - ระยะเวลา : ๒๐ มิ.ย. ๒๕๖๗ - ๑๔ ก.พ. ๒๕๖๘ จำนวนเงิน ๔๒๘,๙๔๐ บาท (๑ งวด) - งบประมาณคงเหลือ ๑,๐๖๐ บาท
รวม (๖)	๓,๒๒๐,๐๐๐.๐๐		

โครงการ	วงเงินที่ได้รับจัดสรร	ผลความคืบหน้า	หมายเหตุ
<p>๗. โครงการปรับปรุงและพัฒนาเพื่อเสริมสร้างสวัสดิภาพสัตว์ (Animal Welfare)</p> <p>- เบิกจ่ายแล้ว ๒,๒๖๕,๖๘๖.๔๘ บาท (ร้อยละ ๗๑.๔๗)</p> <p>- งบประมาณคงเหลือ ๙๐๔,๓๑๓.๕๒ บาท (ร้อยละ ๒๘.๕๓)</p> <p>๗.๑ ปรับปรุงส่วนแสดงฮิปโปแคระ (ในโซนชาวันน่า ซาฟารี)</p>	๔๗๐,๐๐๐.๐๐	<p>- คู่สัญญา : หจก. แอท ซัพพลาย แอนด์ คอนสตรัคชั่น</p> <p>- เบิกจ่ายครบถ้วนตามสัญญาแล้ว</p>	<p>- สัญญา CNS๑๕๙/๒๕๖๗ - ๑๓ ก.พ. ๒๕๖๗</p> <p>- ระยะเวลา : ๑๔ ก.พ. ๒๕๖๗ - ๑๓ เม.ย. ๒๕๖๗</p> <p>- จำนวนเงิน ๔๖๘,๔๙๔.๒๖ บาท (๓ งวด)</p> <p>งวดที่ ๑ = ๑๔๐,๕๔๘.๒๘ บาท (เบิกจ่ายแล้ว)</p> <p>งวดที่ ๒ = ๑๖๓,๙๗๒.๙๘ บาท (เบิกจ่ายแล้ว)</p> <p>งวดที่ ๓ = ๑๖๓,๙๗๒.๙๘ บาท (เบิกจ่ายแล้ว)</p> <p>- งบประมาณคงเหลือ ๑,๕๐๕.๗๔ บาท</p>
<p>๗.๒ โรงเก็บกล่องขนย้ายสัตว์</p>	๑,๖๘๐,๐๐๐.๐๐	<p>- คู่สัญญา : หจก. เอ็น ดี. สร้างสรรค์คอนสตรัคชั่น</p> <p>- เบิกจ่ายครบถ้วนตามสัญญาแล้ว</p>	<p>- สัญญา CNS๑๕๔/๒๕๖๗ - ๒๒ มี.ค. ๒๕๖๗</p> <p>- ระยะเวลา : ๒๓ มี.ค. ๒๕๖๗ - ๒๒ เม.ย. ๒๕๖๗</p> <p>- จำนวนเงิน ๑,๖๘๐,๐๐๐ บาท (๓ งวด)</p> <p>งวดที่ ๑ = ๕๐๔,๐๐๐ บาท (เบิกจ่ายแล้ว)</p> <p>งวดที่ ๒ = ๕๘๘,๐๐๐ บาท (เบิกจ่ายแล้ว)</p> <p>งวดที่ ๓ = ๕๘๘,๐๐๐ บาท (เบิกจ่ายแล้ว)</p>
<p>๗.๓ ปรับปรุงส่วนแสดงและคอกกักนกอินทรี เพื่อรองรับทานูกิ</p>	๒๕๐,๐๐๐.๐๐	<p>- คู่สัญญา : บจก. ไชยลังกา ๘๘๘</p> <p>- คณะกรรมการอยู่ระหว่างตรวจรับงานงวดที่ ๑ - ๓</p>	<p>- สัญญา CNS๑๘๙/๒๕๖๗ - ๒๗ มี.ย. ๒๕๖๗</p> <p>- ระยะเวลา : ๒๘ มี.ย. ๒๕๖๗ - ๒๕ ก.ย. ๒๕๖๗</p> <p>- จำนวนเงิน ๒๔๕,๓๑๑.๔๐ บาท (๓ งวด) (คงค้างเบิกจ่าย)</p> <p>งวดที่ ๑ = ๗๓,๕๙๓.๔๒ บาท</p> <p>งวดที่ ๒ = ๘๕,๘๕๘.๙๘ บาท</p> <p>งวดที่ ๓ = ๘๕,๘๕๘.๙๘ บาท</p> <p>- งบประมาณคงเหลือ ๔,๖๘๘.๖๐ บาท</p>
<p>๗.๔ ปรับปรุงคอกกักและส่วนแสดงคางคกป่า</p>	๖๕๐,๐๐๐.๐๐	<p>- คู่สัญญา : หจก. ปณิตา การโยธา</p> <p>- อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา</p>	<p>- สัญญา CNS๒๐๐/๒๕๖๗ - ๓๐ ส.ค. ๒๕๖๗</p> <p>- ระยะเวลา : ๓๑ ส.ค. ๒๕๖๗ - ๒๘ ธ.ค. ๒๕๖๗</p> <p>- จำนวนเงิน ๕๕๙,๐๐๐ บาท (๓ งวด) (คงค้างเบิกจ่าย)</p> <p>งวดที่ ๑ = ๑๖๗,๗๐๐ บาท</p> <p>งวดที่ ๒ = ๑๙๕,๖๕๐ บาท</p> <p>งวดที่ ๓ = ๑๙๕,๖๕๐ บาท</p> <p>- งบประมาณคงเหลือ ๙๑,๐๐๐ บาท</p>

โครงการ	วงเงินที่ได้รับจัดสรร	ผลความคืบหน้า	หมายเหตุ
๗.๕ ปรับปรุงส่วนแสดง Fennec Fox จำนวน ๑๒๐,๐๐๐ บาท	๑๒๐,๐๐๐.๐๐	- คู่สัญญา : บจก.ไชยลังกา ๘๘๘ - เบิกจ่ายครบถ้วนตามสัญญาแล้ว	- สัญญา CNS๑๘๗/๒๕๖๗ - ๒๕ มิ.ย. ๒๕๖๗ - ระยะเวลา : ๒๖ มิ.ย. ๒๕๖๗ - ๙ ส.ค. ๒๕๖๗ - จำนวนเงิน ๑๑๗,๑๙๒.๒๒ บาท (๒ งวด) งวดที่ ๑ = ๓๕,๑๕๗.๖๗ บาท (เบิกจ่ายแล้ว) งวดที่ ๒ = ๘๒,๐๓๔.๕๕ บาท (เบิกจ่ายแล้ว) - งบประมาณคงเหลือ ๒,๘๐๗.๗๘ บาท
รวม (๗)	๓,๑๗๐,๐๐๐.๐๐		
๘. โครงการยกระดับการเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านสัตว์ป่า และการบริหารจัดการสัตว์ป่า - ยังมีได้เบิกจ่าย - งบประมาณคงเหลือ ๕๐๐,๐๐๐ บาท (ร้อยละ ๑๐๐) - การจัดทำป้ายสื่อการเรียนรู้ KIOSK ภายในโซนจากัวร์เทรล จำนวนไม่น้อยกว่า ๘ จุด - จัดทำป้าย secondary (ป้ายเฉพาะสำหรับสัตว์ เกร็ดความรู้เกี่ยวกับสัตว์) สำหรับสื่อความรู้ให้เด็กและนักท่องเที่ยวเพิ่มเติมมากขึ้น ในโซนจากัวร์เทรล ไม่น้อยกว่า ๓ จุด - ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	- คู่สัญญา : นางสาวชนิภา นามจันทร์ - อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา	- สัญญา CNS๑๙๖/๒๕๖๗ - ๕ ส.ค. ๒๕๖๗ - ระยะเวลา : ๖ ส.ค. ๒๕๖๗ - ๓ พ.ย. ๒๕๖๗ - จำนวนเงิน ๔๙๒,๐๐๐ บาท (๑ งวด) (คงค้างเบิกจ่าย) - งบประมาณคงเหลือ ๘,๐๐๐ บาท
รวม (๘)	๕๐๐,๐๐๐.๐๐		

โครงการ	วงเงินที่ได้รับจัดสรร	ผลความคืบหน้า	หมายเหตุ
<p>๙. โครงการ “การแสดง Cowboy Show”</p> <ul style="list-style-type: none"> - เบิกจ่ายแล้ว ๓๕๙,๔๖๘.๙๘ บาท (ร้อยละ ๔๓.๓๑) - งบประมาณคงเหลือ ๔๗๐,๕๓๑.๐๒ บาท (ร้อยละ ๕๖.๖๙) <p>๙.๑ งานเดินสายเมนไฟฟ้าแรงต่ำอาคาร Cowboy Show</p>	๓๘๐,๐๐๐.๐๐	<ul style="list-style-type: none"> - คู่สัญญา : หจก. ดาด้า คอนโทรลซัพพลาย - เบิกจ่ายครบถ้วนตามสัญญาแล้ว 	<ul style="list-style-type: none"> - สัญญา CNS๑๕๒/๒๕๖๗ - ๒๐ ช.ค. ๒๕๖๖ - ระยะเวลา : ๒๑ ช.ค. ๒๕๖๖ - ๓ ก.พ. ๒๕๖๗ - จำนวนเงิน ๓๕๙,๔๖๘.๙๘ บาท (เบิกจ่ายแล้ว) - งบประมาณคงเหลือ ๒๐,๕๓๑.๐๒ บาท
<p>๙.๒ งานปรับปรุงพื้นทางเดินเชื่อม Predator Prowl ไปยัง Cowboy Show และงานทรูฐานวางอิมจันทร์ Cowboy Show</p>	๔๕๐,๐๐๐.๐๐	<ul style="list-style-type: none"> - คู่สัญญา : บจก. เชียงใหม่ บ้านสวน คอนสตรัคชั่น แอนด์ ลอว์ - อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา 	<ul style="list-style-type: none"> - สัญญา CNS๑๙๕/๒๕๖๗ - ๕ ส.ค. ๒๕๖๗ - ระยะเวลา : ๖ ส.ค. ๒๕๖๗ - ๔ ต.ค. ๒๕๖๗ - จำนวนเงิน ๔๓๕,๐๐๐ บาท (๒ งวด) (คงค้างเบิกจ่าย) งวดที่ ๑ = ๑๓๐,๕๐๐ บาท งวดที่ ๒ = ๓๐๔,๕๐๐ บาท - งบประมาณคงเหลือ ๑๕,๐๐๐ บาท
รวม (๙)	๘๓๐,๐๐๐.๐๐		
<p>๑๐. โครงการปรับปรุงและพัฒนาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการบริการสู่มาตรฐานสากล (World Class Destination)</p> <ul style="list-style-type: none"> - เบิกจ่ายแล้ว ๒,๗๐๖,๗๗๓.๘๓ บาท (ร้อยละ ๕.๐๓) - งบประมาณคงเหลือ ๕๑,๑๕๒,๕๒๖.๑๗ บาท (ร้อยละ ๙๔.๙๗) <p>๑๐.๑ ปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาทางเดินและรางระบายน้ำ</p>	๔๘๙,๓๐๐.๐๐	<ul style="list-style-type: none"> - คู่สัญญา : หจก. พี.บี. กู๊ด - เบิกจ่ายครบถ้วนตามสัญญาแล้ว 	<ul style="list-style-type: none"> - สัญญา CNS๑๕๗/๒๕๖๗ - ๒๙ ม.ค. ๒๕๖๗ - ระยะเวลา : ๓๐ ม.ค. ๒๕๖๗ - ๒๙ มี.ค. ๒๕๖๗ - จำนวนเงิน ๔๗๖,๗๗๓.๘๓ บาท (เบิกจ่ายแล้ว) - งบประมาณคงเหลือ ๑๒,๕๒๖.๑๗ บาท

โครงการ	วงเงินที่ได้รับจัดสรร	ผลความคืบหน้า	หมายเหตุ
<p>๑๐.๒ งานปรับปรุงประติมากรรมภายในเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี</p> <ul style="list-style-type: none"> - งานปรับปรุงประติมากรรมสัตว์หิมพานต์ - งานปรับปรุงประติมากรรมบริเวณลานน้ำพุ 	๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	<ul style="list-style-type: none"> - คู่สัญญา : บจก. ทาวเวอร์ ดีไซน์ - อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา 	<ul style="list-style-type: none"> - สัญญา CNS๑๙๙/๒๕๖๗ - ๙ ส.ค. ๒๕๖๗ - ระยะเวลา : ๑๐ ส.ค. ๒๕๖๗ - ๗ ธ.ค. ๒๕๖๗ - จำนวนเงิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท (๓ งวด) (คงค้างเบิกจ่าย) งวดที่ ๑ = ๒๕๐,๐๐๐ บาท งวดที่ ๒ = ๕๐๐,๐๐๐ บาท งวดที่ ๓ = ๒๕๐,๐๐๐ บาท
<p>๑๐.๓ งานเขียนแบบสิ่งอำนวยความสะดวก</p> <p>๑๐.๓.๑ ทำที่กั้นน้ำเซาะด้านหลังคอกกัก ฟลามิงโกและเกาะลีเมอร์, ปรับปรุงอาคารและส่วนแสดง Tiger Show และปรับปรุงอาคารโถงนาการ</p>	๕๕๐,๐๐๐.๐๐	<ul style="list-style-type: none"> - คู่สัญญา : บจก.อินเตอร์ ดีไซน์ แอนด์ คอนซัลท์ส - อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา 	<ul style="list-style-type: none"> - สัญญา CNS๑๖๘/๒๕๖๗ - ๒๖ เม.ย. ๒๕๖๗ - ระยะเวลา : ๒๗ เม.ย. ๒๕๖๗ - ๒๒ พ.ย. ๒๕๖๗ - จำนวนเงิน ๕๕๐,๐๐๐ บาท (๓ งวด) (คงค้างเบิกจ่าย) งวดที่ ๑ = ๑๑๐,๐๐๐ บาท งวดที่ ๒ = ๑๖๕,๐๐๐ บาท งวดที่ ๓ = ๒๗๕,๐๐๐ บาท
<p>๑๐.๓.๒ ปรับปรุงพื้นที่กิจกรรม Tiger Show เพื่อรองรับนักท่องเที่ยว และปรับปรุงพื้นที่ Food Court และพื้นที่เชื่อมโยงในการให้บริการนักท่องเที่ยวเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี</p>	๒,๒๕๐,๐๐๐.๐๐	<ul style="list-style-type: none"> - คู่สัญญา : หจก.ตรี-ดี อาคิเทค แอนด์ เอนจิเนียริง - เบิกจ่ายครบถ้วนตามสัญญาแล้ว 	<ul style="list-style-type: none"> - สัญญา CNS๑๖๒/๒๕๖๗ - ๒๙ มี.ค. ๒๕๖๗ - ระยะเวลา : ๓๐ มี.ค. ๒๕๖๗ - ๒๘ เม.ย. ๒๕๖๗ - จำนวนเงิน ๒,๒๓๐,๐๐๐ บาท (๓ งวด) งวดที่ ๑ = ๕๕๗,๕๐๐ บาท (เบิกจ่ายแล้ว) งวดที่ ๒ = ๖๖๙,๐๐๐ บาท (เบิกจ่ายแล้ว) งวดที่ ๓ = ๑,๐๐๓,๕๐๐ บาท (เบิกจ่ายแล้ว)
<p>๑๐.๔ ปรับปรุงกลุ่มอาคารลานนาและการปรับปรุงภูมิทัศน์เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ประกอบด้วย</p> <ul style="list-style-type: none"> - งานปรับปรุงอาคารยี่ราฟและพื้นที่ต่อเนื่อง - ปรับปรุงกลุ่มอาคารลานนา, FOOD COURT, อาคารวารีกุญชร, สถานี Savanna Safari, สถานี Predator Prowl และศาลาชายของ จำนวน ๓ หลัง 	๔๙,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	<ul style="list-style-type: none"> - ประกาศยกเลิกประกาศประกวดราคาฯ เมื่อวันที่ ๒๖ ส.ค. ๒๕๖๗ เนื่องจากไม่มีผู้ผ่านคุณสมบัติ - อยู่ระหว่างคณะกรรมการทบทวนราคากลาง 	<ul style="list-style-type: none"> - ประกาศประกวดราคาวันที่ ๑ ส.ค. ๒๕๖๗ โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาในวันที่ ๒๑ ส.ค. ๒๕๖๗
รวม (๑๐)	๕๓,๘๕๙,๓๐๐.๐๐		

โครงการ	วงเงินที่ได้รับจัดสรร	ผลความคืบหน้า	หมายเหตุ
<p>๑๑. โครงการปรับปรุงระบบโครงข่ายกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ภายในสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี</p> <p>- ยังมีได้เบิกจ่าย</p> <p>- งบประมาณคงเหลือ ๑,๓๐๐,๐๐๐ บาท (ร้อยละ ๑๐๐)</p> <p>๑๑.๑ ปรับปรุงระบบโครงข่ายกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ระยะที่ ๑</p>	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	<p>- คู่สัญญา : บจก.วิทซ์ ดีไซน์ แอนด์ อิเล็กทรอนิกส์</p> <p>- อยู่ระหว่างคณะกรรมการตรวจรับงาน</p>	<p>- สัญญา CNS๑๘๕/๒๕๖๗ - ๒๕ มิ.ย. ๒๕๖๗</p> <p>- ระยะเวลา : ๒๖ มิ.ย. ๒๕๖๗ - ๓ ต.ค. ๒๕๖๗</p> <p>- จำนวนเงิน ๔๘๘,๕๐๐ บาท (๑ งวด) (คงค้างเบิกจ่าย)</p> <p>- งบประมาณคงเหลือ ๑,๕๐๐ บาท</p>
<p>๑๑.๒ ปรับปรุงระบบโครงข่ายกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ระยะที่ ๒</p>	๘๐๐,๐๐๐.๐๐	<p>- อยู่ระหว่างคณะกรรมการทบทวนและแก้ไขการกำหนดราคากลาง</p>	<p>- เริ่มดำเนินการสำรวจพื้นที่ติดตั้ง CCTV แล้ว</p>
รวม (๑๑)	๑,๓๐๐,๐๐๐.๐๐		
<p>๑๒. โครงการพัฒนาปรับปรุงระบบ POS (Point of sale system) สำหรับบริหารจัดการร้านค้าของสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี</p> <p>- ยังมีได้เบิกจ่าย</p> <p>- งบประมาณคงเหลือ ๔๕๐,๐๐๐ บาท (ร้อยละ ๑๐๐)</p>	๔๕๐,๐๐๐.๐๐	<p>- อยู่ระหว่างคณะกรรมการรายงานผลการพิจารณา</p>	
รวม (๑๒)	๔๕๐,๐๐๐.๐๐		

โครงการ	วงเงินที่ได้รับจัดสรร	ผลความคืบหน้า	หมายเหตุ
<p>๑๓. โครงการประชาสัมพันธ์เชิงบูรณาการ ประจำปี ๒๕๖๗</p> <p>- เบิกจ่ายแล้ว ๔,๒๑๕,๑๖๐.๑๐ บาท (ร้อยละ ๒๕.๔๗)</p> <p>- งบประมาณคงเหลือ ๑๒,๓๓๔,๘๓๙.๙๐ บาท (ร้อยละ ๗๔.๕๓)</p> <p>๑๓.๑ การสร้างการรับรู้ สื่อสารองค์กรเชิงรุก</p> <p>๑๓.๑.๑ สื่อออนไลน์ของหน่วยงาน</p> <p>๑. การจัดการสื่อออนไลน์และบูทโพสต์ในช่องทาง Facebook Instagram ของหน่วยงาน</p>	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	<p>- ผู้รับจ้าง : บจก.ฮักมีเดีย ครีเอชั่น</p> <p>- อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา</p>	<p>- สัญญา PDA๖๒/๒๕๖๗ - ๖ ส.ค. ๖๗</p> <p>- ระยะเวลา : ๗ ส.ค. ๖๗ - ๔ พ.ย. ๖๗</p> <p>- จำนวนเงิน ๔๘๕,๐๐๐ บาท (๓ งวด)</p> <p>- คงค้างเบิกจ่าย ๓ งวด</p> <p>- งบประมาณคงเหลือ ๑๕,๐๐๐ บาท</p>
<p>๒. การจัดการสื่อออนไลน์และโฆษณาในช่องทาง Youtube ของหน่วยงาน</p>	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	<p>- ผู้รับจ้าง : จีเอชเอ็น ๑๖๘ มีเดีย แอนด์ ครีเอชั่น</p> <p>- อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา</p>	<p>- สัญญา PDA๖๓/๒๕๖๗ - ๖ ส.ค. ๖๗</p> <p>- ระยะเวลา : ๗ ส.ค. ๖๗ - ๔ พ.ย. ๖๗</p> <p>- จำนวนเงิน ๔๘๙,๙๐๐ บาท (๒ งวด)</p> <p>- คงค้างเบิกจ่าย ๒ งวด</p> <p>- งบประมาณคงเหลือ ๑๐,๑๐๐ บาท</p>
<p>๓. การจัดการสื่อออนไลน์และการโฆษณาในช่องทาง Tiktok ของหน่วยงาน</p>	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	<p>- ผู้รับจ้าง : บจก.๘๘ โฆษณาแมนเนจเม้นท์</p> <p>- อยู่ระหว่างดำเนินการตามใบสั่งจ้าง</p>	<p>- ใบสั่งจ้าง POP๐๕๖/๒๕๖๗ - ๑๓ มิ.ย. ๖๗</p> <p>- ระยะเวลา ๙๐ วัน</p> <p>- จำนวนเงิน ๔๙๙,๖๙๐ บาท (๑ งวด)</p> <p>(คงค้างเบิกจ่าย)</p> <p>- งบประมาณคงเหลือ ๓๑๐ บาท</p>
<p>๑๓.๑.๒ สื่อออฟไลน์</p> <p>๑. ออกแบบและผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์</p>	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	<p>- อยู่ระหว่างการสนองรับราคาและจัดทำสัญญา</p>	<p>- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วันที่ ๓ ก.ย. ๒๕๖๗</p> <p>- บจก.เนค โอเอ เซอร์วิส</p> <p>- จำนวนเงิน ๔๙๕,๐๐๐ บาท</p>

โครงการ	วงเงินที่ได้รับจัดสรร	ผลความคืบหน้า	หมายเหตุ
๒. การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อวิทยุ โทรทัศน์ บนสายการบิน	๔๐๐,๐๐๐.๐๐	- ผู้รับจ้าง : บจก.เฮลท์ดี เก็ทอะเวย์ - อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา	- สัญญา PDA๖๔/๒๕๖๗ - ๑๔ ส.ค. ๖๗ - ระยะเวลา : ๑๕ ส.ค. ๖๗ - ๑๒ ธ.ค. ๖๗ - จำนวนเงิน ๔๐๐,๐๐๐ บาท (๒ งวด) - คงค้างเบิกจ่าย ๒ งวด
๓. ผลิตเครื่องมือ และอุปกรณ์ประชาสัมพันธ์	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	- อยู่ระหว่างขออนุมัติ TOR และราคากลาง	
๔. พิมพ์สติ๊กเกอร์สี่สี	๓๐๐,๐๐๐.๐๐		- เบิกจ่ายแล้ว ๒๘๓,๑๐๐ บาท - งบประมาณคงเหลือ ๑๖,๙๐๐ บาท
๕. จัดทำซุ้มประชาสัมพันธ์ ณ สนามบินนานาชาติ จังหวัดเชียงใหม่	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	- อยู่ระหว่างการสนองรับราคาและจัดทำสัญญา	- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วันที่ ๒๘ ส.ค. ๒๕๖๗ - บจก.มีดีเชียงใหม่ - จำนวนเงิน ๔๙๕,๐๐๐ บาท
๖. จัดทำจุดประชาสัมพันธ์ ณ สถานีรถไฟ จังหวัด เชียงใหม่	๒๕๐,๐๐๐.๐๐	- อยู่ระหว่างคณะกรรมการแก้ไขรายงาน TOR และราคากลาง	
๑๓.๒ การโฆษณาประชาสัมพันธ์ ๑๓.๒.๑ การโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์ ๑. การโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านผู้มีอิทธิพลทางสื่อ ออนไลน์ KOL Influencer Youtube	๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	- อยู่ระหว่างคณะกรรมการจัดทำรายงาน พิจารณาผล	- ประกาศประกวดราคา วันที่ ๑๓ ส.ค. ๖๗ โดยให้ ยื่นข้อเสนอและเสนอราคาในวันที่ ๒๑ ส.ค. ๖๗
๒. การโฆษณาประชาสัมพันธ์ทางช่องทางสื่อออนไลน์	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	- ผู้รับจ้าง : บจก.๘๘ โฆษณาแมนเนจเม้นท์ - อยู่ระหว่างดำเนินการตามใบสั่งจ้าง	- ใบสั่งจ้าง POP๖๔/๒๕๖๗ - ๒๖ ส.ค. ๖๗ - จำนวนเงิน ๔๙๙,๙๐๔ บาท (๑ งวด) - ระยะเวลา ๓๐ วัน - งบประมาณคงเหลือ ๙๖ บาท

โครงการ	วงเงินที่ได้รับจัดสรร	ผลความคืบหน้า	หมายเหตุ
<p>๑๓.๒.๒ การโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์</p> <p>๑. จัดทำป้ายเพื่อการโฆษณาประชาสัมพันธ์</p>	๓๕๐,๐๐๐.๐๐	<ul style="list-style-type: none"> - คู่สัญญา : โลฟ ครีเอทีฟ สตูดิโอ โดยนายวรชาติ ตรีอนันต์ - อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา 	<ul style="list-style-type: none"> - สัญญา PDA๔๑/๒๕๖๗ - ๒๐ พ.ย. ๖๖ - ระยะเวลา : ๒๑ พ.ย. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗ - จำนวนเงิน ๑๗๙,๗๔๙.๓๐ บาท (๑๑ งวด) - เบิกจ่ายแล้ว ๘ งวด ๑๓๓,๐๑๒ บาท - คงค้างเบิกจ่าย ๓ งวด ๔๖,๗๓๗.๓๐ บาท - งบประมาณคงเหลือ ๒๐,๒๕๐.๗๐ บาท
		<ul style="list-style-type: none"> - ผู้รับจ้าง : หสม.โปรเฟสชันแนล แอดเวอร์ไทซิ่ง - ดำเนินการแล้วเสร็จ 	<ul style="list-style-type: none"> - ใบสั่งจ้าง POP๐๒๘/๒๕๖๗ - ๒๒ ธ.ค. ๒๕๖๖ - จำนวนเงิน ๑๑,๑๘๑.๕๐ บาท (เบิกจ่ายแล้ว)
		<ul style="list-style-type: none"> - ผู้รับจ้าง : เค เค ก๊อปปี้ เซ็นเตอร์ โดยนางสาวดวงฤทัย เรือนรุ - ดำเนินการแล้วเสร็จ 	<ul style="list-style-type: none"> - ใบสั่งจ้าง POP๐๔๖/๒๕๖๗ - ๑๙ เม.ย. ๒๕๖๗ - จำนวนเงิน ๔,๙๐๐ บาท (เบิกจ่ายแล้ว)
๒. ปรับปรุงป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	<ul style="list-style-type: none"> - อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำใบสั่งจ้าง 	<ul style="list-style-type: none"> - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วันที่ ๖ ก.ย. ๒๕๖๗ - อุลลา มีเดีย อาตส์ โดย นายอัฐพงษ์ อุลลา - จำนวนเงิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท
๓. การเช่าพื้นที่โฆษณาและสื่อประชาสัมพันธ์ LED เชียงใหม่ กรุงเทพ และปริมณฑล	๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	<ul style="list-style-type: none"> - คู่สัญญา : บมจ.แพลนบี มีเดีย - อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา 	<ul style="list-style-type: none"> - สัญญา PDA๖๑/๒๕๖๗ - ๓๑ ก.ค. ๒๕๖๗ - ระยะเวลา : ๑ ส.ค. ๖๗ - ๑๓ พ.ย. ๖๗ - จำนวนเงิน ๙๕๐,๐๐๐ บาท - งบประมาณคงเหลือ ๕๐,๐๐๐ บาท
๔. การเช่าพื้นที่โฆษณาและสื่อประชาสัมพันธ์ภายในสนามบิน จังหวัดเป่าหมาย	๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	<ul style="list-style-type: none"> - คู่สัญญา : บมจ.แพลนบี มีเดีย - อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา 	<ul style="list-style-type: none"> - สัญญา PDA๖๕/๒๕๖๗ - ๑๖ ส.ค. ๒๕๖๗ - ระยะเวลา : ๑๗ ส.ค. ๖๗ - ๒๙ พ.ย. ๖๗ - จำนวนเงิน ๗๓๖,๐๕๓ บาท (๓ งวด) - คงค้างเบิกจ่าย ๓ งวด - งบประมาณคงเหลือ ๒๖๓,๙๔๗ บาท
๕. การเช่าพื้นที่โฆษณาป้าย Bill Board ในจังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดเป่าหมาย	๔๐๐,๐๐๐.๐๐	<ul style="list-style-type: none"> - อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำใบสั่งจ้าง 	<ul style="list-style-type: none"> - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วันที่ ๓๐ ส.ค. ๒๕๖๗ - บจก.อิมแพค มีเดีย แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น - จำนวนเงิน ๒๗๘,๒๐๐ บาท

โครงการ	วงเงินที่ได้รับจัดสรร	ผลความคืบหน้า	หมายเหตุ
๑๓.๓ กิจกรรมวันสำคัญต่างๆ ๑๓.๓.๑ วันฮาโลวีน	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	- เบิกจ่ายครบถ้วนตามใบสั่งซื้อสั่งจ้างแล้ว - งบประมาณคงเหลือ ๖๒ บาท	- ใบสั่งจ้าง PO๐๑๓/๒๕๖๗ - ๒๖ ต.ค. ๒๕๖๖ - ผู้รับจ้าง : บจก.อีเวนท์ ๕๙ - จำนวนเงิน ๙๙,๙๓๘ บาท (เบิกจ่ายแล้ว)
๑๓.๓.๒ วันลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๖	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	- เบิกจ่ายครบถ้วนตามใบสั่งซื้อสั่งจ้างแล้ว - งบประมาณคงเหลือ ๒,๕๐๐ บาท	- ใบสั่งจ้าง PO๐๒๐/๒๕๖๗ - ๑๗ พ.ย. ๒๕๖๖ - ผู้รับจ้าง : บจก.กำลังนิยม - จำนวนเงิน ๒๙๗,๕๐๐ บาท (เบิกจ่ายแล้ว)
๑๓.๓.๓ วันพ่อแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๖	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	- เบิกจ่ายครบถ้วนตามใบสั่งซื้อสั่งจ้างแล้ว - งบประมาณคงเหลือ ๑,๐๐๐ บาท	- ใบสั่งจ้าง PO๐๒๓/๒๕๖๗ - ๓๐ พ.ย. ๒๕๖๖ - ผู้รับจ้าง : ตีมีตี ศรีเอชั่น โดย นายวีระยุ สีดาคะทวิชัย - จำนวนเงิน ๑๙๙,๐๐๐ บาท (เบิกจ่ายแล้ว)
๑๓.๓.๔ วันคริสต์มาส	๔๐๐,๐๐๐.๐๐	- เบิกจ่ายครบถ้วนตามใบสั่งซื้อสั่งจ้างแล้ว - งบประมาณคงเหลือ ๓๔๕ บาท	- ใบสั่งจ้าง PO๐๒๖/๒๕๖๗ - ๑๙ ธ.ค. ๒๕๖๖ - ผู้รับจ้าง : บจก.อีเวนท์ ๕๙ - จำนวนเงิน ๓๙๙,๖๕๕ บาท (เบิกจ่ายแล้ว)
๑๓.๓.๕ วันปีใหม่	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	- เบิกจ่ายครบถ้วนตามใบสั่งซื้อสั่งจ้างแล้ว - งบประมาณคงเหลือ ๑๐,๐๐๐ บาท	- ใบสั่งจ้าง PO๐๒๗/๒๕๖๗ - ๒๒ ธ.ค. ๒๕๖๖ - ผู้รับจ้าง : นางสาวสุรีย์ฉาย ชัยวารีย์ - จำนวนเงิน ๒๙๐,๐๐๐ บาท (เบิกจ่ายแล้ว)
๑๓.๓.๖ วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๗	๔๐๐,๐๐๐.๐๐	- เบิกจ่ายครบถ้วนตามใบสั่งซื้อสั่งจ้างแล้ว - งบประมาณคงเหลือ ๑,๕๐๐ บาท	- ใบสั่งจ้าง PO๐๓๒/๒๕๖๗ - ๙ ม.ค. ๒๕๖๗ - ผู้รับจ้าง : ตีมีตี ศรีเอชั่น โดย นายวีระยุ สีดาคะทวิชัย - จำนวนเงิน ๓๙๘,๕๐๐ บาท (เบิกจ่ายแล้ว)
๑๓.๓.๗ วันตรุษจีน และวันวาเลนไทน์	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	- เบิกจ่ายครบถ้วนตามใบสั่งซื้อสั่งจ้างแล้ว - งบประมาณคงเหลือ ๓๘.๔๐ บาท	- ใบสั่งจ้าง PO๐๓๗/๒๕๖๗ - ๖ ก.พ. ๒๕๖๗ - ผู้รับจ้าง : บจก.๘๘ โฆษณา แมนเนจเม้นท์ - จำนวนเงิน ๑๙๙,๙๖๑.๖๐ บาท (เบิกจ่ายแล้ว)
๑๓.๓.๘ วันสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๗	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	- เบิกจ่ายครบถ้วนตามใบสั่งซื้อสั่งจ้างแล้ว	- ใบสั่งจ้าง PO๐๔๔/๒๕๖๗ - ๕ เม.ย. ๒๕๖๗ - ผู้รับจ้าง : ตีมีตี ศรีเอชั่น โดย นายวีระยุ สีดาคะทวิชัย - จำนวนเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท (เบิกจ่ายแล้ว)

โครงการ	วงเงินที่ได้รับจัดสรร	ผลความคืบหน้า	หมายเหตุ
๑๓.๓.๙ เดือนแห่งการเท่าเทียมทางเพศ pride month	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	- เบิกจ่ายครบถ้วนตามใบสั่งซื้อสั่งจ้างแล้ว - งบประมาณคงเหลือ ๕๐๐ บาท	- ใบสั่งจ้าง PO๐๕๔/๒๕๖๗ - ๑๑ มิ.ย. ๒๕๖๗ - ผู้รับจ้าง : หจก.นายเอสไนท์ อินเตอร์ กรุ๊ป - จำนวนเงิน ๑๙๙,๕๐๐ บาท (เบิกจ่ายแล้ว)
๑๓.๓.๑๐ วันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาล ๑๐	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	- เบิกจ่ายครบถ้วนตามใบสั่งซื้อสั่งจ้างแล้ว - งบประมาณคงเหลือ ๕,๐๐๐ บาท	- ใบสั่งจ้าง PO๐๕๗/๒๕๖๗ - ๒๗ มิ.ย. ๒๕๖๗ - ผู้รับจ้าง : หจก.เลนนิ่งคลับ โปรดักชั่น - จำนวนเงิน ๒๙๕,๐๐๐ บาท (เบิกจ่ายแล้ว)
๑๓.๓.๑๑ วันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๗	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	- อยู่ระหว่างดำเนินการตามใบสั่งจ้าง - งบประมาณคงเหลือ ๕๐๐ บาท	- ใบสั่งจ้าง PO๐๖๑/๒๕๖๗ - ๓๐ ก.ค. ๒๕๖๗ - ผู้รับจ้าง : หจก.กรู๊ปซ็อด - จำนวนเงิน ๑๙๙,๕๐๐ บาท
๑๓.๓.๑๒ กิจกรรมวันสำคัญตามปฏิทินสากลอื่น ๆ	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	- อยู่ระหว่างจัดทำรายงาน TOR และราคากลาง	- งานวันอนุรักษ์แร่โลก ๒๐ ก.ย. ๒๕๖๗
๑๓.๔ กิจกรรมการสื่อสารองค์กรเชิงรุก (Event) ของหน่วยงาน ๑๓.๔.๑ กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวด้านกีฬา	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	- ผู้รับจ้าง : หจก.มาเจริญ ๑๗ - อยู่ระหว่างดำเนินการตามใบสั่งจ้าง	- ใบสั่งจ้าง PO๐๖๓/๒๕๖๗ - ๒๒ ส.ค. ๒๕๖๗ - จำนวนเงิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท (๑ งวด) - ระยะเวลา ๓๐ วัน
๑๓.๔.๒ กิจกรรมการประชาสัมพันธ์สร้างภาพลักษณ์องค์กร	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	- เบิกจ่ายครบถ้วนตามใบสั่งซื้อสั่งจ้างแล้ว - งบประมาณคงเหลือ ๗,๕๐๐ บาท	- ใบสั่งจ้าง PO๐๒๑/๒๕๖๗ - ๒๑ พ.ย. ๒๕๖๖ - ผู้รับจ้าง : หจก.เลนนิ่งคลับ โปรดักชั่น - จำนวนเงิน ๒๙๒,๕๐๐ บาท (เบิกจ่ายแล้ว)
๑๓.๔.๓ กิจกรรมการสร้างภาพลักษณ์องค์กรร่วมกับหน่วยงานอื่น	๕๐,๐๐๐.๐๐	- เบิกจ่ายครบถ้วนตามใบสั่งซื้อสั่งจ้างแล้ว - งบประมาณคงเหลือ ๒๐,๐๐๐ บาท	- ใบสั่งจ้าง PO๐๔๕/๒๕๖๗ - ๑๐ เม.ย. ๒๕๖๗ - ผู้รับจ้าง : ตีมิตี ครีเอชั่น โดยนายวิรายุ สีดาเลิศวิชัย - จำนวนเงิน ๓๐,๐๐๐ บาท (เบิกจ่ายแล้ว)
๑๓.๔.๔ กิจกรรมสร้างภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวเชิง ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๔๐๐,๐๐๐.๐๐	- อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำใบสั่งจ้าง	- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วันที่ ๓๐ ส.ค. ๒๕๖๗ - ตีมิตี ครีเอชั่น โดยนายวิรายุ สีดาเลิศวิชัย - จำนวนเงิน ๓๙๗,๗๐๐ บาท
๑๓.๔.๕ กิจกรรมสร้างกระแสการท่องเที่ยวไนท์ซาฟารีนอก สถานที่	๖๐๐,๐๐๐.๐๐	- อยู่ระหว่างคณะกรรมการจัดทำรายงาน พิจารณาผล	- ประกาศประกวดราคา วันที่ ๑๓ ส.ค. ๖๗ โดยให้ ยื่นข้อเสนอและเสนอราคาในวันที่ ๒๑ ส.ค. ๖๗

โครงการ	วงเงินที่ได้รับจัดสรร	ผลความคืบหน้า	หมายเหตุ
๑๓.๔.๖ กิจกรรมประกวดภาพถ่ายเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	- อยู่ระหว่างดำเนินการตามใบสั่งจ้าง - งบประมาณคงเหลือ ๑๐,๐๐๐ บาท	- ใบสั่งจ้าง POP๐๕๙/๒๕๖๗ - ๑๕ ก.ค. ๒๕๖๗ - ผู้รับจ้าง : บจก.เป็งใจ ครีเอทีฟ - จำนวนเงิน ๔๙๐,๐๐๐ บาท
๑๓.๔.๗ กิจกรรมในงานฤดูหนาว OTOP ของดีเมืองเชียงใหม่	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	- เบิกจ่ายครบถ้วนตามใบสั่งซื้อสั่งจ้างแล้ว - งบประมาณคงเหลือ ๙๘๐ บาท	- ใบสั่งจ้าง POP๐๒๙/๒๕๖๗ - ๒๘ ธ.ค. ๒๕๖๖ - ผู้รับจ้าง : บจก.มีดี เชียงใหม่ - จำนวนเงิน ๑๙๙,๐๒๐ บาท (เบิกจ่ายแล้ว)
๑๓.๔.๘ กิจกรรมพิเศษ (Event) สำคัญของภาคเหนือ อื่นๆ	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	- เบิกจ่ายครบถ้วนตามใบสั่งซื้อสั่งจ้างแล้ว - เบิกจ่ายแล้ว ๒๒๘,๖๐๐ บาท - งบประมาณคงเหลือ ๗๑,๔๐๐ บาท	- ใบสั่งจ้าง POP๐๓๕/๒๕๖๗ - ๑ ก.พ. ๒๕๖๗ - ผู้รับจ้าง : บจก.มั่นคงดี ๙๙๙ - จำนวนเงิน ๑๙๘,๖๐๐ บาท (เบิกจ่ายแล้ว)
			- ใบสั่งจ้าง POP๐๔๕/๒๕๖๗ - ๑๐ เม.ย. ๒๕๖๗ - ผู้รับจ้าง : ทีมดี ครีเอชั่น โดย นายวีรายุ สีดาศิลป์วิชัย - จำนวนเงิน ๓๐,๐๐๐ บาท (เบิกจ่ายแล้ว)
๑๓.๕ กิจกรรมประชาสัมพันธ์เสริมสร้างเครือข่ายพันธมิตรสื่อมวลชน	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	- อยู่ระหว่างดำเนินการตามใบสั่งจ้าง	- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วันที่ ๒ ก.ย. ๒๕๖๗ - บจก.จีเอสเอ็น ๑๖๘ มีเดีย แอนด์ ครีเอชั่น - จำนวนเงิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท
๑๓.๖ จุดไฮไลต์ สำหรับนักท่องเที่ยว	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	- อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำใบสั่งจ้าง	- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วันที่ ๙ ก.ย. ๒๕๖๗ - บจก.เนคโอเอ เวอร์วิส - จำนวนเงิน ๔๙๙,๕๐๐ บาท
๑๓.๗ มุมถ่ายภาพเช็คอิน กระตุ้นการท่องเที่ยว	๗๐๐,๐๐๐.๐๐	- อยู่ระหว่างขออนุมัติ TOR และราคากลาง และประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ ๓๐ ส.ค. ๒๕๖๗	
๑๓.๘ ผลิตภัณฑ์ระลึก เพื่อสนับสนุนกิจกรรมประชาสัมพันธ์	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	- ดำเนินการแล้วเสร็จ - เบิกจ่ายแล้ว ๔๓๘,๘๐๒ บาท - งบประมาณคงเหลือ ๑๖,๑๙๘ บาท	- ใบสั่งจ้าง POP๐๑๘/๒๕๖๗ - ๙ พ.ย. ๒๕๖๖ - ผู้รับจ้าง : ร้านนครพิงคังงานป้าย โดย นายมณฑิธร สุขพิ - จำนวนเงิน ๑๗๕,๐๐๐ บาท (เบิกจ่ายแล้ว)
			- ใบสั่งจ้าง POP๐๑๙/๒๕๖๗ - ๑๕ พ.ย. ๒๕๖๖ - ผู้รับจ้าง : บจก.อโพลโทรพี แอล - จำนวนเงิน ๓๐๘,๘๐๒ บาท (เบิกจ่ายแล้ว)

โครงการ	วงเงินที่ได้รับจัดสรร	ผลความคืบหน้า	หมายเหตุ
๑๓.๙ ค่าใช้จ่ายในการลงทุน ค่าครุภัณฑ์ จำนวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท ๑๓.๙.๑ ชุดมาสคอต	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	- อยู่ระหว่างดำเนินการตามใบสั่งจ้าง	- ใบสั่งจ้าง PO๐๖๒/๒๕๖๗ - ๗ ส.ค. ๒๕๖๗ - ผู้รับจ้าง : นางสาวธริศรา วิเศษนรากุล - ระยะเวลา ๖๐ วัน - จำนวนเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท
๑๓.๙.๒ แทนถ่ายวีดิโอหมუნ ๓๖๐ องศา	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	- อยู่ระหว่างดำเนินการตามใบสั่งจ้าง - งบประมาณคงเหลือ ๔๔๕ บาท	- ใบสั่งจ้าง PO๐๕๕/๒๕๖๗ - ๑๓ มิ.ย. ๒๕๖๗ - ผู้รับจ้าง : บจก.เมตติคาวด์ - จำนวนเงิน ๑๙๙,๕๕๕ บาท
รวม (๑๓)	๑๖,๕๕๐,๐๐๐.๐๐		
๑๔. โครงการพัฒนาบุคลากร พ.ศ. ๒๕๖๗ - เบิกจ่ายแล้ว ๑,๓๗๔,๔๑๗.๖๙ บาท (ร้อยละ ๘๖.๙๙) - งบประมาณคงเหลือ ๒๐๕,๕๘๒.๓๑ บาท (ร้อยละ ๑๓.๐๑) ๑๔.๑ อบรมด้านความปลอดภัยในการทำงาน จำนวนเงิน ๑๙๗,๐๐๐ บาท ๑๔.๑.๑ หลักสูตรคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (คปอ.)	๘๐,๐๐๐.๐๐	- ดำเนินการอบรมเรียบร้อยแล้ว วันที่ ๑๒ - ๑๓ ก.พ. ๒๕๖๗	- เบิกจ่ายแล้ว ๗๙,๗๖๐ บาท - งบประมาณคงเหลือ ๒๔๐ บาท
๑๔.๑.๒ หลักสูตรทบทวนแผนป้องกันอัคคีภัยและซ้อมอพยพหนีไฟ	๕๕,๐๐๐.๐๐	- ดำเนินการอบรมเรียบร้อยแล้ว วันที่ ๒๖ ก.ค. ๒๕๖๗	- เบิกจ่ายแล้ว ๓๒,๑๐๐ บาท - งบประมาณคงเหลือ ๒๒,๙๐๐ บาท
๑๔.๑.๓ หลักสูตรการปฐมพยาบาลและช่วยปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉิน(๑๖๖๙)	๔๕,๐๐๐.๐๐	- ดำเนินการอบรมเรียบร้อยแล้ว วันที่ ๒๖ ก.ค. ๒๕๖๗	- เบิกจ่ายแล้ว ๔๑,๘๐๐ บาท - งบประมาณคงเหลือ ๓,๒๐๐ บาท
๑๔.๑.๔ หลักสูตรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับด้านความปลอดภัย หรือตามที่กฎหมายกำหนด	๑๗,๐๐๐.๐๐	- ดำเนินการอบรมเรียบร้อยแล้ว วันที่ ๒๘ มี.ค. ๒๕๖๗	- เบิกจ่ายแล้ว ๑๖,๘๗๕ บาท - งบประมาณคงเหลือ ๑๒๕ บาท

โครงการ	วงเงินที่ได้รับจัดสรร	ผลความคืบหน้า	หมายเหตุ
๑๔.๒ อบรมหลักสูตรเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน จำนวนเงิน ๕๑๐,๐๐๐ บาท			
๑๔.๒.๑ หลักสูตรการพัฒนาจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ	๖๐,๐๐๐.๐๐	- กำหนดดำเนินการในวันที่ ๑๐ ก.ย. ๒๕๖๗	
๑๔.๒.๒ หลักสูตรทักษะการเป็นหัวหน้างาน (Leadership skill)	๕๐,๐๐๐.๐๐	- ดำเนินการอบรมเรียบร้อยแล้ว วันที่ ๑๔ พ.ค. ๒๕๖๗	- เบิกจ่ายแล้ว ๔๕,๓๖๐ บาท - งบประมาณคงเหลือ ๔,๖๔๐ บาท
๑๔.๒.๓ กิจกรรมด้านการสร้างความสัมพันธ์และผูกพัน ภายในองค์กร	๔๐๐,๐๐๐.๐๐	- ดำเนินการจัดกิจกรรมเรียบร้อยแล้ว วันที่ ๒๘ ก.พ. ๒๕๖๗	- เบิกจ่ายแล้ว ๔๐๐,๐๐๐ บาท POP๐๓๙/๒๕๖๗ - ๒๒ ก.พ. ๒๕๖๗ (นายธนกร สมฤทธิ์)
๑๔.๓ อบรมหลักสูตรสำหรับการปฏิบัติงาน ๑๔.๓.๑ สำนักงานเชียงใหม่ไนซ์ซาฟารี (๑๐ หลักสูตร)	๓๙๙,๐๐๐.๐๐	- ดำเนินการอบรมเรียบร้อยแล้ว	- เบิกจ่ายแล้ว ๓๔๕,๐๒๙.๘๐ บาท - งบประมาณคงเหลือ ๕๓,๙๗๐.๒๐ บาท
๑๔.๓.๒ สำนักบริหารงานกลางและสำนักตรวจสอบภายใน (๑๓ หลักสูตร)	๓๗๗,๐๐๐.๐๐	- ดำเนินการอบรมเรียบร้อยแล้ว	- เบิกจ่ายแล้ว ๓๑๘,๒๙๒.๘๙ บาท - งบประมาณคงเหลือ ๕๘,๗๐๗.๑๑ บาท ๑. สำนักบริหารงานกลาง - ๓๐๗,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายแล้ว ๒๕๑,๑๔๘.๙๙ บาท งบประมาณคงเหลือ ๕๕,๘๕๑.๐๑ บาท ๒. สำนักตรวจสอบภายใน - ๗๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายแล้ว ๖๗,๑๔๓.๙๐ บาท งบประมาณคงเหลือ ๒,๘๕๖.๑๐ บาท
๑๔.๔ อบรมหลักสูตรสำหรับผู้ปฏิบัติงาน ๑๔.๔.๑. การเขียนหนังสือราชการ หนังสือโต้ตอบ การใช้ ภาษาในการเขียนหนังสือราชการ และการเขียนรายงานการประชุม	๙๗,๐๐๐.๐๐	- ดำเนินการอบรมเรียบร้อยแล้ว	- เบิกจ่ายแล้ว ๙๕,๒๐๐ บาท - งบประมาณคงเหลือ ๑,๘๐๐ บาท
รวม (๑๔)	๑,๕๘๐,๐๐๐.๐๐		
๑๕. โครงการประเมินความคุ้มค่าเพื่อพัฒนาองค์กรมหาชน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ - ยังมีได้เบิกจ่าย - งบประมาณคงเหลือ ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ร้อยละ ๑๐๐)	๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	- อยู่ระหว่างการสนองรับราคาและจัดทำสัญญา	- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วันที่ ๒๖ ส.ค. ๒๕๖๗ - มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยสถาบันวิจัยและให้ คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - จำนวนเงิน ๑,๙๓๓,๑๙๕ บาท
รวม (๑๕)	๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐		

โครงการ	วงเงินที่ได้รับจัดสรร	ผลความคืบหน้า	หมายเหตุ
<p>๑๖. โครงการสำรวจความพึงพอใจผู้รับบริการสำนักงานเชียงใหม่ ไนท์ซาฟารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗</p> <ul style="list-style-type: none"> - เบิกจ่ายแล้ว ๘๐,๘๕๐ บาท (ร้อยละ ๕๓.๙๐) - งบประมาณคงเหลือ ๖๙,๑๕๐ บาท (ร้อยละ ๔๖.๑๐) 	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	<ul style="list-style-type: none"> - คู่สัญญา : สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ - อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา 	<ul style="list-style-type: none"> - สัญญา PDA๕๗/๒๕๖๗ – ๒๑ มิ.ย. ๖๗ - ระยะเวลา : ๒๒ มิ.ย. ๖๗ – ๑๙ ต.ค. ๖๗ - จำนวนเงิน ๑๕๐,๐๐๐ บาท (๓ งวด) งวดที่ ๑ = ๑๔,๗๐๐ บาท (เบิกจ่ายแล้ว) งวดที่ ๒ = ๖๖,๑๕๐ บาท (เบิกจ่ายแล้ว) งวดที่ ๓ = ๖๖,๑๕๐ บาท
รวม (๑๖)	๑๕๐,๐๐๐.๐๐		
<p>๑๗. โครงการพัฒนาระบบ ERP:Enterprise Resource Planning ระยะที่ ๒ (เงินงบประมาณ)</p> <ul style="list-style-type: none"> - ยังมีได้เบิกจ่าย - งบประมาณคงเหลือ ๔,๗๖๓,๘๐๐ บาท (ร้อยละ ๑๐๐) 	๔,๗๖๓,๘๐๐.๐๐	<ul style="list-style-type: none"> - อยู่ระหว่างจัดทำรายงาน TOR และราคากลาง 	<ol style="list-style-type: none"> ๑. พัฒนาระบบงบประมาณ ๒. พัฒนาระบบการเงิน ๓. พัฒนาระบบบัญชี ๔. customization ๕. Implementation
รวม (๑๗)	๔,๗๖๓,๘๐๐.๐๐		

๓. คณะกรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนคร ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๖ มีมติอนุมัติให้สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) กั้นเงินไว้เบิกเหลือมปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ กรณีมีหนี้ผูกพัน ๖๗ รายการ จำนวนเงิน ๔๑,๓๖๘,๙๘๒.๘๖ บาท และในคราวประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๗ อนุมัติให้ขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และ พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖ จำนวน ๑๔ รายการ จำนวนเงิน ๓๖,๐๓๙,๕๗๘.๙๑ บาท

สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) มีผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือมปีและขยายระยะเวลาเบิกจ่ายเงินสะสมตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ - สิงหาคม ๒๕๖๗ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และพ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖ ดังนี้

๑. ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ยังไม่มีผลการเบิกจ่ายเงิน งบประมาณคงเหลือ ๑,๕๗๘,๒๘๙.๙๖ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐๐

รายการ	จำนวนเงินที่ขอขยาย	เบิกจ่าย	ร้อยละ	คงค้าง	ร้อยละ
๑. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	๒๘๙,๘๘๙.๙๖	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๘๙,๘๘๙.๙๖	๑๐๐.๐๐
๒. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	๑,๒๘๘,๔๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑,๒๘๘,๔๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐
รวม	๑,๕๗๘,๒๘๙.๙๖	๐.๐๐	๐.๐๐	๑,๕๗๘,๒๘๙.๙๖	๑๐๐.๐๐

หมายเหตุ : ๑. แผนงานบุคลากรภาครัฐ จำนวน ๒๘๙,๘๘๙.๙๖ บาท ประกอบด้วย

- ๑.๑ เงินเดือนงวดเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๐ ของนายศราวุฒิ ศรีศกุน จำนวน ๒๒๕,๔๗๐ บาท - สำนักงานได้รับหนังสือรายงานผลการพิจารณาความรับผิดชอบ (การจัดซื้อเครื่องแต่งกาย) จากกรมบัญชีกลางแล้ว ปัจจุบันอยู่ระหว่างขออนุมัติเบิกจ่าย
- ๑.๒ ค่าตอบแทนการเลิกจ้างและค่าจ้างกรณีสิ้นสุดสัญญา (เงินเดือน) ของนางเนตรนา สุทธิธรรมดำรง จำนวน ๖๔,๔๑๙.๙๖ บาท - รวมผลค่าพิพาทของศาลปกครองและศาลอาญาทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๕ (คดียังไม่สิ้นสุด)

๒. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน จำนวน ๑,๒๘๘,๔๐๐ บาท ประกอบด้วย

- ๒.๑ ค่าตอบแทนการเลิกจ้างและค่าจ้างกรณีสิ้นสุดสัญญา ของนางเนตรนา สุทธิธรรมดำรง - รวมผลค่าพิพาทของศาลปกครอง และศาลอาญาทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๕ (คดียังไม่สิ้นสุด)

๒. ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ยังไม่มีผลการเบิกจ่ายเงิน งบประมาณคงเหลือ ๗,๙๘๒,๕๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐๐ โดยงบประมาณคงเหลือยังมีได้เบิกจ่าย เนื่องจากอยู่ระหว่างผู้รับจ้างดำเนินการบริหารจัดการงานแสดงแสงสีและเสียงประกอบน้ำพุดนตรี เป็นระยะเวลา ๑๒ เดือน (แผนการเบิกจ่ายงวดที่ ๗ เดือนกันยายน ๒๕๖๗)

รายการ	จำนวนเงินที่ขอขยาย	เบิกจ่าย	ร้อยละ	คงค้าง	ร้อยละ
๑. ค่าใช้จ่ายโครงการ					
๑.๑ สำนักงานเชียงใหม่ไนซ์ซาฟารี	๗,๙๘๒,๕๐๐.๐๐	-	๐.๐๐	๗,๙๘๒,๕๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐
รวม	๗,๙๘๒,๕๐๐.๐๐	-	๐.๐๐	๗,๙๘๒,๕๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐

หมายเหตุ : โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสระน้ำ Swan Lake ของบริษัท โร้ทแมน จำกัด คงค้างเบิกจ่ายงวดที่ ๗ จำนวนเงิน ๗,๙๘๒,๕๐๐ บาท

๓. ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

สพค.มีผลการเบิกจ่าย ๑๑,๘๔๐,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๖๑.๖๑ คงค้างเบิกจ่าย ๗,๓๗๗,๙๘๘.๙๕ บาท คิดเป็นร้อยละ ๓๘.๓๙ งบประมาณคงค้างในการเบิกจ่ายอยู่ระหว่างผู้รับจ้างดำเนินการตามสัญญา/บางโครงการผู้รับจ้างส่งมอบงานจ้างแล้วแต่มีรายละเอียดไม่เป็นไปตามข้อกำหนดในสัญญาจึงอยู่ระหว่างแก้ไข

รายการ	จำนวนเงินที่ขอขยาย	เบิกจ่าย	ร้อยละ	คงค้าง	ร้อยละ
๑. ค่าใช้จ่ายโครงการ					
๑.๑ สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี	๑๓,๓๑๘,๑๑๘.๙๕	๑๑,๘๔๐,๐๐๐.๐๐	๘๘.๙๐๙	๑,๔๗๘,๑๑๘.๙๕	๑๑.๐๙
๑.๒ สำนักบริหารงานกลาง	๕,๘๙๙,๘๗๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๕,๘๙๙,๘๗๐.๐๐	๑๐๐.๐๐
รวม	๑๙,๒๑๗,๙๘๘.๙๕	๑๑,๘๔๐,๐๐๐.๐๐	๖๑.๖๑	๗,๓๗๗,๙๘๘.๙๕	๓๘.๓๙

หมายเหตุ : ๑. สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

๑.๑ โครงการพัฒนาและปรับปรุงสถานีน้ำมันเชื้อเพลิงภายในสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ของบจก.วงค์ ๘๙ เอ็นจิเนียริง

(เบิกจ่ายแล้ว ๒ งวด จำนวนเงิน ๘๒๑,๐๗๘.๐๕ บาท คงค้างเบิกจ่าย งวดที่ ๓ (งวดสุดท้าย) จำนวนเงิน ๔๔๒,๑๑๘.๙๕ บาท)

๑.๒ โครงการเพลิน (Plearn=Play & Learn) ใจไปกับ Night Safari ของ บจก.อินเดอะนอร์ท ดีไซน์

(เบิกจ่ายแล้ว ๕ งวด จำนวนเงิน ๑๓,๗๖๔,๐๐๐ บาท คงค้างเบิกจ่ายงวดที่ ๖ จำนวนเงิน ๑,๐๓๖,๐๐๐ บาท)

๒. สำนักบริหารงานกลาง

๒.๑ โครงการประชาสัมพันธ์เชิงบูรณาการ ประจำปี ๒๕๖๕ จ้างกิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวภายในประเทศ

ของ บจก.อิมเมจ โซลูชั่น จำนวน ๕,๘๙๙,๘๗๐ บาท (คงค้างเบิกจ่ายงวดที่ ๑ - ๓ จำนวนเงิน ๕,๘๙๙,๘๗๐ บาท)

๔. ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

สพค. มีผลการเบิกจ่ายเงิน ๔๕,๑๓๙,๐๑๒.๗๙ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๒.๘๒ งบประมาณคงเหลือ ๓,๔๙๐,๗๗๐.๐๗ บาท คิดเป็นร้อยละ ๗.๑๘ โดยผลการเบิกจ่ายเป็นเงินกันไว้เบิกเหลือในปี ภูมิมีหนี้ผูกพัน ๓๗,๘๘๔,๑๑๒.๗๙ บาท คิดเป็นร้อยละ ๘๑.๕๕ งบประมาณคงเหลือ ๓,๔๘๔,๘๗๐.๐๗ บาท คิดเป็นร้อยละ ๘.๔๒ ขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน ๗,๒๕๔,๙๐๐.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๙๒ งบประมาณคงเหลือ ๕,๙๐๐.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๐.๐๘

รายการ	จำนวนเงินที่ขอ	เบิกจ่าย/ก่องหน้า	ร้อยละ	คงเหลือ	ร้อยละ
เงินกันไว้เบิกเหลือปี ภูมิมีหนี้ผูกพัน					
๑. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	๑๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๓,๗๓๖,๘๖๐.๐๐	๙๑.๕๘	๑,๒๖๓,๑๔๐.๐๐	๘.๔๒
๒. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	๑๒,๔๓๗,๒๗๘.๓๐	๑๒,๓๖๔,๒๔๘.๒๓	๙๙.๕๑	๗๓,๐๓๐.๐๗	๐.๕๙
๒.๑ สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี	๑๑,๘๔๔,๙๑๙.๕๘	๑๑,๗๗๑,๘๘๙.๕๑	๙๙.๓๘	๗๓,๐๓๐.๐๗	๐.๖๒
๒.๒ สำนักบริหารงานกลาง	๕๙๒,๓๕๘.๗๒	๕๙๒,๓๕๘.๗๒	๑๐๐.๐๐	-	๐.๐๐
๓. ค่าใช้จ่ายในการลงทุน	๕๑,๐๐๐.๐๐	๕๑,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	-	๐.๐๐
๓.๑ สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี	๕๑,๐๐๐.๐๐	๕๑,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	-	๐.๐๐
๔. ค่าใช้จ่ายโครงการ	๑๓,๘๘๐,๗๐๔.๕๖	๑๑,๗๓๒,๐๐๔.๕๖	๘๔.๕๒	๒,๑๔๘,๗๐๐.๐๐	๑๕.๔๘
๔.๑ สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี	๖,๑๗๘,๐๐๐.๐๐	๔,๕๙๔,๐๐๐.๐๐	๗๔.๓๖	๑,๕๘๔,๐๐๐.๐๐	๒๕.๖๔
๔.๒ สำนักบริหารงานกลาง	๗,๗๐๒,๗๐๔.๕๖	๗,๑๓๘,๐๐๔.๕๖	๙๒.๖๗	๕๖๔,๗๐๐.๐๐	๗.๓๓
รวม (๑)	๔๑,๓๖๘,๙๘๒.๘๖	๓๗,๘๘๔,๑๑๒.๗๙	๙๑.๕๘	๓,๔๘๔,๘๗๐.๐๗	๘.๔๒
ขยายเวลาเบิกจ่าย					
๑. ค่าใช้จ่ายโครงการ	๗,๒๖๐,๘๐๐.๐๐	๗,๒๕๔,๙๐๐.๐๐	๙๙.๙๒	๕,๙๐๐.๐๐	๐.๐๘
๑.๑ สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี	๑,๙๗๕,๐๐๐.๐๐	๑,๙๗๕,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	-	๐.๐๐
๑.๒ สำนักบริหารงานกลาง	๕,๒๘๕,๘๐๐.๐๐	๕,๒๗๙,๙๐๐.๐๐	๙๙.๘๙	๕,๙๐๐.๐๐	๐.๑๑
รวม (๒)	๗,๒๖๐,๘๐๐.๐๐	๗,๒๕๔,๙๐๐.๐๐	๙๙.๙๒	๕,๙๐๐.๐๐	๐.๐๘
รวมทั้งสิ้น (๑) + (๒)	๔๘,๖๒๙,๗๘๒.๘๖	๔๕,๑๓๙,๐๑๒.๗๙	๙๒.๘๒	๓,๔๙๐,๗๗๐.๐๗	๗.๑๘

๕. สรุปผลความคืบหน้าการดำเนินงานโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๕

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

โครงการ	วงเงินที่ได้รับอนุมัติ ขยายเวลาเบิกจ่าย	ผลความคืบหน้า	หมายเหตุ
๑. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสระน้ำ Swan Lake	๗,๙๘๒,๕๐๐.๐๐	- คู่สัญญา : บจก.โรทีแมน - ผู้รับจ้างอยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา (งวดที่ ๗) บริหารจัดการงานแสดงแสงสีและเสียงประกอบน้ำพุดนตรี เป็นระยะเวลา ๑๒ เดือน - กำหนดแผนการเบิกจ่าย : ก.ย. ๒๕๖๗	- สัญญา CNS๑๓๗/๒๕๖๕ - ๒๔ พ.ย. ๖๔ - ระยะเวลา : ๒๕ พ.ย. ๖๔ - ๑๒ มี.ค. ๖๗ - เบิกจ่ายแล้ว ๖ งวด ๑๕๑,๖๖๗,๕๐๐ บาท - คงค้างเบิกจ่าย ๑ งวด งวดที่ ๗ (สุดท้าย) = ๗,๙๘๒,๕๐๐ บาท

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

โครงการ	วงเงินที่ได้รับอนุมัติ ขยายเวลาเบิกจ่าย	ผลความคืบหน้า	หมายเหตุ
๑. โครงการพัฒนาและปรับปรุงสถานีน้ำมันเชื้อเพลิง ภายในสำนักงาน เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี - ก่อสร้างปรับปรุงสถานีน้ำมันเชื้อเพลิง	๔๔๒,๑๑๘.๙๕	- คู่สัญญา : บจก.วงศ์ ๘๙ เอ็นจิเนียริง - ผู้รับจ้างอยู่ระหว่างดำเนินการขอใบอนุญาตสถาน ประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓ (สถานที่เก็บ น้ำมันเชื้อเพลิง) กับกระทรวงพลังงาน ปัญหาและอุปสรรค : เอกสารประกอบการขอใบอนุญาตฯ ยังขาดเอกสารอนุญาตการใช้พื้นที่จากกรมป่าไม้ แนวทางแก้ไข : อยู่ระหว่างดำเนินการติดตามเอกสารจาก กรมป่าไม้	- สัญญา CNS๒๒๔/๒๕๖๕ - ๒๐ มิ.ย. ๖๕ - ระยะเวลา : ๒๑ มิ.ย. ๖๕ - ๑๘ ต.ค. ๖๕ - วงเงิน ๑,๒๖๓,๑๘๗ บาท (๓ งวด) - เบิกจ่ายแล้ว ๒ งวด ๘๒๑,๐๗๘.๐๕ บาท - คงค้างเบิกจ่าย ๑ งวด ๔๔๒,๑๑๘.๙๕ บาท (งวดที่ ๓)

โครงการ	วงเงินที่ได้รับอนุมัติ ขยายเวลาเบิกจ่าย	ผลความคืบหน้า	หมายเหตุ
๒. โครงการเพลิน (Plean = Play & Learn) ใจไปกับ Night Safari (งานจ้างเหมาปรับปรุงและซ่อมแซมพื้นที่ Chiang Mai Night Safari Learning Center)	๑๒,๘๗๖,๐๐๐.๐๐	- คู่สัญญา : บจก.อินเดอเนอร์ท ดีไซน์ - เบิกจ่ายแล้ว ๕ งวด ๑๓,๗๖๔,๐๐๐ บาท - คงค้าง ๑ งวด (งวดที่ ๖) ๑,๐๓๖,๐๐๐ บาท - อยู่ระหว่างคณะกรรมการตรวจรับงานงวดที่ ๖ ซึ่งมีการคิดค่าปรับเนื่องจากส่งมอบงานไม่เป็นไปตามสัญญา	- สัญญา CNS๑๖๒/๒๕๖๖ - ๓๑ มี.ค. ๖๖ - ระยะเวลา : ๑ เม.ย. ๖๖ - ๒๕ มี.ค. ๖๗ - จำนวนเงิน ๑๔,๘๐๐,๐๐๐ บาท (๖ งวด) งวดที่ ๑ = ๔๔๔,๐๐๐ บาท (เบิกจ่ายแล้ว) งวดที่ ๒ = ๑,๔๘๐,๐๐๐ บาท (เบิกจ่ายแล้ว) งวดที่ ๓ = ๓,๗๐๐,๐๐๐ บาท (เบิกจ่ายแล้ว) งวดที่ ๔ = ๓,๗๐๐,๐๐๐ บาท (เบิกจ่ายแล้ว) งวดที่ ๕ = ๔,๔๔๐,๐๐๐ บาท (เบิกจ่ายแล้ว) งวดที่ ๖ = ๑,๐๓๖,๐๐๐ บาท (๒๕ มี.ค. ๖๗)
๓. โครงการประชาสัมพันธ์เชิงบูรณาการ ประจำปี ๒๕๖๕ (จ้างกิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวภายในประเทศ)	๕,๘๘๙,๘๗๐.๐๐	- คู่สัญญา : บจก.อิมเมจโซลูชั่น - ผู้รับจ้างส่งมอบงานงวดที่ ๑ - ๓ ให้กับสำนักงานเรียบร้อยแล้ว คณะกรรมการอยู่ระหว่างการตรวจรับพัสดุ แต่เนื่องจากรายละเอียดส่งมอบงานไม่เป็นไปตามข้อกำหนดในสัญญา จึงอยู่ระหว่างการแก้ไข	- สัญญา PDA๕๖/๒๕๖๖ - ๒๕ ก.ย. ๖๖ - ระยะเวลา : ๒๖ ก.ย. ๖๖ - ๒๙ ก.พ. ๖๗ - จำนวนเงิน ๕,๘๘๙,๘๗๐ บาท (๓ งวด) งวดที่ ๑ = ๒,๓๕๙,๙๔๘ บาท (๒๕ ต.ค. ๖๖) งวดที่ ๒ = ๒,๓๕๙,๙๔๘ บาท (๒๔ พ.ย. ๖๖) งวดที่ ๓ = ๑,๑๗๐,๐๐๐ บาท (๒๙ ก.พ. ๖๗)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

โครงการ	วงเงินที่ได้รับอนุมัติ ขยายเวลาเบิกจ่าย	ผลความคืบหน้า	หมายเหตุ
กรณีมีหนี้ผูกพัน			
๑. โครงการพันธมิตรสีเขียว ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการดำเนินกิจกรรมปรับปรุงเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติ จำนวน ๒ รายการ)	๓๘,๐๐๐.๐๐	- เบิกจ่ายแล้ว ๒๗ ต.ค.๖๖	- POP ๐๓๗๔/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๗ ก.ย.๖๖ บจก.ภัทรวัติน้ำแพร่วัสตุ

โครงการ	วงเงินที่ได้รับอนุมัติ ขยายเวลาเบิกจ่าย	ผลความคืบหน้า	หมายเหตุ
๒. โครงการพัฒนาระบบจำหน่ายบัตรเข้าชมเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี (ค่าจ้างพัฒนาระบบจำหน่ายบัตรเข้าชมเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี)	๑,๙๘๐,๐๐๐.๐๐	- คู่สัญญา : บจก.ดาต้าซอฟต์แวร์ คอมพิวเตอร์ - ดำเนินการแล้วเสร็จ - เบิกจ่ายครบถ้วนตามสัญญาแล้ว	- สัญญา CNS๑๘๓/๒๕๖๖ – ๑๕ ก.ย. ๖๖ - ระยะเวลา : ๑๖ ก.ย. ๖๖ – ๑๓ มี.ค. ๖๗ - จำนวนเงิน ๑,๙๘๐,๐๐๐ บาท (๔ งวด) งวดที่ ๑ = ๒๙๗,๐๐๐ บาท (เบิกจ่ายแล้ว) งวดที่ ๒ = ๒๙๗,๐๐๐ บาท (เบิกจ่ายแล้ว) งวดที่ ๓ = ๓๙๒,๐๐๐ บาท (เบิกจ่ายแล้ว) งวดที่ ๔ = ๕๙๔,๐๐๐ บาท (เบิกจ่ายแล้ว)
๓. โครงการจัดหาสัตว์เพิ่มเติม ๓.๑ ค่าซื้อสัตว์ในโครงการจัดหาสัตว์เพิ่มเติม ๑๗ ชนิด ๓๒ ตัว ๓.๒ ค่าซื้อสัตว์ในโครงการจัดหาสัตว์เพิ่มเติม ๒ ชนิด ๔ ตัว	๒,๘๙๒,๐๐๐.๐๐ ๑,๑๘๔,๐๐๐.๐๐	- คู่สัญญา : บจก.เซีย-เท็ค บิสซิเนส - เบิกจ่าย ๒,๑๓๒,๐๐๐ บาท (ไฮยีน่าลายแถบ ๑ ชนิด ๒ ตัว) ค่างเบิกจ่าย ๗๖๐,๐๐๐ บาท (ผู้รับจ้างส่งมอบนกเค้าแมว จำนวน ๖ ตัวแล้ว ปัจจุบันอยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณาตรวจรับ) - คู่สัญญา : บจก.ก๊อตเทรค ฟาร์มิ่ง - เบิกจ่าย ๓๖๐,๐๐๐ บาท (จิ้งจอกแดง ๓ ตัว) ค่างเบิกจ่าย ๘๒๔,๐๐๐ บาท (ค่างส่งมอบนกอินทรีหัวขาว จำนวน ๑ ตัว)	- สัญญา CNS๑๔๖/๒๕๖๖ – ๓๑ ม.ค. ๖๖ - ระยะเวลา : ๑ ก.พ. ๖๖ – ๒๖ ม.ค. ๖๗ - สัญญา CNS๑๔๗/๒๕๖๖ – ๓๑ ม.ค. ๖๖ - ระยะเวลา : ๑ ก.พ. ๖๖ – ๒๖ ม.ค. ๖๗
๔. โครงการปรับปรุงบทบรรยายและระบบแสง สี เสียง การแสดง Night Predator Show (ค่าจ้างเหมาจัดทำบทบรรยายสามภาษา เสียงประกอบการแสดง และโปรแกรมติดตั้งกิจกรรมการแสดง Night predator Show)	๘๔,๐๐๐.๐๐	- เบิกจ่ายแล้ว ๑๓ พ.ย. ๖๖	- POP ๐๓๑๗/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๑ ก.ค.๖๖ นายพีระกมล คชชา

โครงการ	วงเงินที่ได้รับอนุมัติ ขยายเวลาเบิกจ่าย	ผลความคืบหน้า	หมายเหตุ
๕. โครงการประชาสัมพันธ์เชิงบูรณาการ ประจำปี ๒๕๖๖ ๕.๑ ค่าจ้างการโฆษณาประชาสัมพันธ์บนสื่อสิ่งพิมพ์	๔๙๙,๕๐๐.๐๐	- เบิกจ่ายแล้ว ๒๗ ต.ค. ๖๖	- POP ๐๔๖/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๒ มี.ย.๖๖ บก.เฮลท์ตี้ เก็ทอะเวย์
๕.๒ จ้างการโฆษณาบูทโพสต์ สื่อออนไลน์ Facebook, IG, Youtube ของหน่วยงาน	๔๘๕,๐๐๐.๐๐	- เบิกจ่ายแล้ว ๑๓ มี.ค. ๖๗	- POP ๐๕๓/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๓ ส.ค. ๖๖ น.ส.อรชนา จำริญญ
๕.๓ จ้างจัดกิจกรรมส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ สร้างภาพลักษณ์องค์กร	๔๙๐,๐๐๐.๐๐	- เบิกจ่ายแล้ว ๒๗ ต.ค. ๖๖	- POP ๐๕๕/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๘ ส.ค.๖๖ นางปานีกาญจน์ ชวะนะเวช
๕.๔ จ้างการจัดการสื่อออนไลน์ในตลาดต่างประเทศ	๓๙๘,๗๐๐.๐๐	- อยู่ระหว่างเร่งรัดการส่งมอบงานจ้าง	- POP ๐๕๘/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๑ ก.ย.๖๖ น.ส.ปริญาวรรณ ปานพาน
๕.๕ จ้างผลิตของที่ระลึกเพื่อสนับสนุนกิจกรรมประชาสัมพันธ์	๓๐๙,๐๐๐.๐๐	- เบิกจ่ายแล้ว ๑๓ ธ.ค. ๖๖	- POP ๐๕๙/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๓ ก.ย.๖๖ บก.เนค โอเอ เซอร์วิส
๕.๖ จ้างผลิตและซ่อมแซมป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์	๒๙๕,๕๐๐.๐๐	- เบิกจ่ายแล้ว ๒๙ พ.ย. ๖๖	- POP ๐๖๐/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๑ ก.ย.๖๖ นครพิงคังงานป้าย โดย นายมนต์เกียรติ สุขที่
๕.๗ จ้างจัดกิจกรรมVirtual Event (Grand Opening Virtual Reality Event)	๔๘๘,๐๕๐.๐๐	- เบิกจ่ายแล้ว ๑๓ พ.ย. ๖๖	- POP ๐๖๑/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๗ ก.ย.๖๖ ดีมีดี ครีเอชั่น โดย นายวิรัช ลีดาเลศทวีชัย
๕.๘ จ้างจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์เสริมสร้างเครือข่ายพันธมิตร	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	- เบิกจ่ายแล้ว ๒๗ ต.ค. ๖๖	- POP ๐๖๒/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๗ ก.ย.๖๖ หจก.เลนนิ่งคลับ โปรดักชั่น
๕.๙ จัดจ้างพิมพ์และติดตั้งป้ายไวเนล บริเวณหน้าทางเข้าเชียงใหม่ไนท์ ซาฟารี (บริเวณม้าลาย) และจัดจ้างพิมพ์และติดตั้งป้ายไวเนล แยกถนน เชียงใหม่-หางดง (๑๐๘)(แยกอิฐภูธร) (งวดที่ ๑๑)	๕,๔๔๕.๗๖	- เบิกจ่ายแล้ว ๒๗ ต.ค. ๖๖	- สัญญา PDA๓๕/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๔ พ.ย.๖๕ ไลฟ์ ครีเอทีฟ สตูดิโอ (๑๗๙,๗๔๙.๓๐ บาท ๑๑ งวด)
๕.๑๐ จ้างผลิตสโปตและเผยแพร่วิทยุกระจายเสียง จังหวัดเชียงใหม่	๕๗,๖๐๘.๘๐	- เบิกจ่ายแล้ว ๒๗ ต.ค. ๖๖	- สัญญา PDA๕๑/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๗ เม.ย.๖๖ บก.มีดีเชียงใหม่ (๒๘๘,๐๔๔ บาท ๕ งวด)
๕.๑๑ จ้างการจัดการสื่อออนไลน์ Facebook, IG, Youtube	๒๔๙,๙๐๐.๐๐	- เบิกจ่ายแล้ว ๒๗ ต.ค. ๖๖	- สัญญา PDA๕๕/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๔ เม.ย.๖๖ หจก.ไอเดีย เวิร์ค กรุ๊ป (๔๙๙,๘๐๐ บาท ๒ งวด)

โครงการ	วงเงินที่ได้รับอนุมัติ ขยายเวลาเบิกจ่าย	ผลความคืบหน้า	หมายเหตุ
๕.๑๒ จ้างการประชาสัมพันธ์บนสื่อออนไลน์ในประเทศ	๓,๙๘๐,๐๐๐.๐๐	- คู่สัญญา : บจก.พีจิกา ริช - ดำเนินการแล้วเสร็จ - เบิกจ่ายครบถ้วนตามสัญญาแล้ว	- สัญญา PDA๕๗/๒๕๖๖ – ๒๙ ก.ย. ๖๖ - ระยะเวลา : ๓๐ ก.ย. ๖๖ – ๒๘ ธ.ค. ๖๖ - จำนวนเงิน ๓,๙๘๐,๐๐๐ บาท (๓ งวด) งวดที่ ๑ = ๑๙๙,๐๐๐ บาท (เบิกจ่ายแล้ว) งวดที่ ๒ = ๒,๙๘๕,๐๐๐ บาท (เบิกจ่ายแล้ว) งวดที่ ๓ = ๗๙๖,๐๐๐ บาท (เบิกจ่ายแล้ว)
๖. โครงการจัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินการตามแนวทางการประเมิน ความคุ้มค่าเพื่อพัฒนาองค์การมหาชน	๑๔๔,๐๐๐.๐๐	- คู่สัญญา : บจก.ทริส คอร์ปอเรชั่น - ดำเนินการแล้วเสร็จ - เบิกจ่ายครบถ้วนตามสัญญาแล้ว	- สัญญา PDA๕๐/๒๕๖๖ – ๒๖ เม.ย. ๖๖ - ระยะเวลา : ๒๗ เม.ย. ๖๖ – ๓๑ พ.ค. ๖๗ - จำนวนเงิน ๔๘๐,๐๐๐ บาท (๒ งวด) งวดที่ ๑ = ๓๓๖,๐๐๐ บาท (เบิกจ่ายแล้ว) งวดที่ ๒ = ๑๔๔,๐๐๐ บาท (เบิกจ่ายแล้ว)
ขยายเวลาเบิกจ่าย			
๑. โครงการปรับปรุงและพัฒนาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการ ให้บริการสู่มาตรฐานสากล (World Class Destination) (จ้างปรับปรุงห้องน้ำรวมแคมป์กราวด์)	๑,๙๗๕,๐๐๐.๐๐	- คู่สัญญา : บจก.เอ.อาร์.ที.เอ็นจิเนียริ่ง คอนสตรัคชั่น - ดำเนินการแล้วเสร็จ - เบิกจ่ายครบถ้วนตามสัญญาแล้ว	- สัญญา CNS ๑๔๔/๒๕๖๗ – ๘ พ.ย. ๖๖ - ระยะเวลา : ๙ พ.ย. ๖๖ – ๘ มี.ค. ๖๗ - จำนวนเงิน ๑,๙๗๕,๐๐๐ บาท (๔ งวด) งวดที่ ๑ = ๓๙๕,๐๐๐ บาท (เบิกจ่ายแล้ว) งวดที่ ๒ = ๕๙๒,๕๐๐ บาท (เบิกจ่ายแล้ว) งวดที่ ๓ = ๕๙๒,๕๐๐ บาท (เบิกจ่ายแล้ว) งวดที่ ๔ = ๓๙๕,๐๐๐ บาท (เบิกจ่ายแล้ว)
๒. โครงการประชาสัมพันธ์เชิงบูรณาการ ประจำปี ๒๕๖๖ ๒.๑ เช่าการโฆษณาประชาสัมพันธ์ภายในสนามบิน	๖๙๙,๓๐๐.๐๐	- คู่สัญญา : บจก.เจ-บีคส์ เทรดิง - ดำเนินการแล้วเสร็จ - เบิกจ่ายครบถ้วนตามสัญญาแล้ว	- สัญญา PDA๔๐/๒๕๖๖ – ๒๐ พ.ย. ๖๖ - ระยะเวลา : ๒๑ พ.ย.๖๖ - ๒๘ ก.พ.๖๗ - จำนวนเงิน ๙๙๙,๐๐๐ บาท (๓ งวด) งวดที่ ๑ = ๒๙๙,๗๐๐ บาท (เบิกจ่ายแล้ว) งวดที่ ๒ = ๒๙๙,๗๐๐ บาท (เบิกจ่ายแล้ว) งวดที่ ๓ = ๓๙๙,๖๐๐ บาท (เบิกจ่ายแล้ว)

โครงการ	วงเงินที่ได้รับอนุมัติ ขยายเวลาเบิกจ่าย	ผลความคืบหน้า	หมายเหตุ
๒.๒ จัดกิจกรรมสร้างกระแสการท่องเที่ยวไนท์ซาฟารี	๒,๖๙๕,๕๐๐.๐๐	- คู่สัญญา : บจก.แคร์ยู - ดำเนินการแล้วเสร็จ - เบิกจ่ายครบถ้วนตามสัญญาแล้ว	- สัญญา PDA๔๓/๒๕๖๗ - ๒๔ พ.ย. ๖๖ - ระยะเวลา : ๒๕ พ.ย. ๖๖ - ๒๓ ม.ค. ๖๗ - จำนวนเงิน ๒,๙๙๕,๐๐๐ บาท (๒ งวด) งวดที่ ๑ = ๒,๙๙,๕๐๐.๐๐ บาท (เบิกจ่ายแล้ว) งวดที่ ๒ = ๒,๖๙๕,๕๐๐.๐๐ บาท (เบิกจ่ายแล้ว)
๒.๓ เช่าสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ LED กรุงเทพฯ และปริมณฑล	๖๙๙,๐๐๐.๐๐	- คู่สัญญา : บจก.เจ-บีสท์ เทรดิง - ดำเนินการแล้วเสร็จ - เบิกจ่ายครบถ้วนตามสัญญาแล้ว	- สัญญา PDA๕๑/๒๕๖๗ - ๓ ม.ค. ๖๗ - ระยะเวลา : ๔ ม.ค. ๖๗ - ๒ เม.ย. ๖๗ - จำนวนเงิน ๖๙๙,๐๐๐ บาท (๓ งวด) งวดที่ ๑ = ๒๐๙,๗๐๐ บาท (เบิกจ่ายแล้ว) งวดที่ ๒ = ๒๐๙,๗๐๐ บาท (เบิกจ่ายแล้ว) งวดที่ ๓ = ๒๗๙,๖๐๐ บาท (เบิกจ่ายแล้ว)
๒.๔ จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวด้านกีฬา	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	- คู่สัญญา : บจก.กำลังนิยม - ดำเนินการแล้วเสร็จ - เบิกจ่ายครบถ้วนตามใบสั่งซื้อสั่งจ้างแล้ว	- ใบสั่งจ้างเลขที่ POP๐๔๗/๒๕๖๗ - ๒๓ เม.ย. ๖๗ - จำนวนเงิน ๔๙๘,๕๐๐ บาท (๑ งวด) - มีเงินเหลือจ่าย ๑,๕๐๐ บาท
๒.๕ จัดกิจกรรมส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ ปลุกกระแสการท่องเที่ยวนอกสถานที่	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	- คู่สัญญา : บจก.มันคงดี ๙๙๙ - ดำเนินการแล้วเสร็จ - เบิกจ่ายครบถ้วนตามใบสั่งซื้อสั่งจ้างแล้ว	- ใบสั่งจ้างเลขที่ POP๐๕๘/๒๕๖๗ - ๕ ก.ค. ๖๗ - จำนวนเงิน ๔๙๕,๖๐๐ บาท (๑ งวด) - มีเงินเหลือจ่าย ๔,๔๐๐ บาท
๓. โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินการศึกษาวเคราะห์โครงสร้างองค์กรและกำหนดแผนอัตรากำลังรองรับการจัดตั้งองค์การบริหารไนท์ซาฟารี (องค์การมหาชน)	๑๙๒,๐๐๐.๐๐	- คู่สัญญา : บจก.ทริส คอร์ปอเรชั่น - ดำเนินการแล้วเสร็จ - เบิกจ่ายครบถ้วนตามสัญญาแล้ว	- สัญญา PDA๔๖/๒๕๖๗ - ๖ ธ.ค. ๖๖ - ระยะเวลา : ๗ ธ.ค.๖๖ - ๕ มี.ค. ๖๗ - จำนวนเงิน ๔๘๐,๐๐๐ บาท งวดที่ ๑ = ๒๘๘,๐๐๐ บาท (เบิกจ่ายแล้ว) งวดที่ ๒ = ๑๙๒,๐๐๐ บาท (เบิกจ่ายแล้ว)

วิเคราะห์ผลการดำเนินงาน

๑. ข้อมูลสรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ พบว่า สพค. มีผลการเบิกจ่ายเงินสะสมตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ – สิงหาคม ๒๕๖๗ จำนวนเงิน ๒๐๔,๑๐๙,๒๒๘.๔๙ บาท คิดเป็นร้อยละ ๕๓.๕๒ ก่อหนี้ผูกพันตามใบสั่งซื้อสั่งจ้างและสัญญา จำนวนเงิน ๒๕,๙๐๒,๘๓๑.๐๙ บาท คิดเป็นร้อยละ ๖.๗๙ ผลการใช้จ่ายเงินรวม ทั้งสิ้น ๒๓๐,๐๑๒,๐๕๙.๕๘ บาท คิดเป็นร้อยละ ๖๐.๓๑ มีงบประมาณคงเหลือจำนวนเงิน ๑๕๑,๓๙๑,๗๔๐.๔๒ บาท คิดเป็นร้อยละ ๓๙.๖๙ สาเหตุที่เบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามเป้าหมาย เนื่องจากอยู่ระหว่างดำเนินการตามขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างทางพัสดุ เช่น การกำหนด TOR และราคากลาง การกำหนดคุณลักษณะพัสดุ การจัดทำรายงานขอซื้อ ขอจ้าง การประกาศประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ฯลฯ เป็นต้น ทำให้ไม่สามารถก่อก่อหนี้ผูกพันลงนามในใบสั่งซื้อสั่งจ้าง/สัญญาได้ งบประมาณค่าใช้จ่ายโครงการผู้รับผิดชอบอยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนงานของโครงการเดิมที่กันเงินไว้เบิกเหลือเมื่อปี/ขยายเวลาเบิกจ่ายเงินทำให้ไม่สามารถดำเนินโครงการตามแผนงานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ได้

๒. ข้อมูลผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือเมื่อปีและขยายระยะเวลาเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ และพ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖ พบว่า

๒.๑ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

งบประมาณแผนงานบุคลากรภาครัฐ ๒ รายการ และค่าใช้จ่ายดำเนินงาน ๑ รายการ จำนวนเงิน ๑,๕๗๘,๒๘๙.๙๖ บาท ยังไม่มีการเบิกจ่าย คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ เนื่องจากคดียังไม่สิ้นสุดรอผลการพิจารณาของกรมบัญชีกลาง/ศาลปกครอง/ศาลอาญาทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๕

๒.๒ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

งบประมาณค่าใช้จ่ายโครงการ ๑ รายการ (โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสระน้ำ Swan Lake) จำนวนเงิน ๗,๙๘๒,๕๐๐.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ เนื่องจากอยู่ระหว่างผู้รับจ้างดำเนินการตามสัญญางวดที่ ๗ บริหารจัดการงานแสดงแสงสีและเสียงประกอบน้ำพุดนตรี เป็นระยะเวลา ๑๒ เดือน

๒.๓ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

สพค. มีผลการเบิกจ่าย ๑๑,๘๔๐,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๖๑.๖๑ คงค้างเบิกจ่าย ๗,๓๗๗,๙๘๘.๙๕ บาท คิดเป็นร้อยละ ๓๘.๓๙ งบประมาณคงค้างในการเบิกจ่ายอยู่ระหว่างผู้รับจ้างดำเนินการตามสัญญา/บางโครงการผู้รับจ้างส่งมอบงานจ้างแล้วแต่มีรายละเอียดไม่เป็นไปตามข้อกำหนดในสัญญาจึงอยู่ระหว่างแก้ไข/บางโครงการอยู่ระหว่างคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเพื่อเบิกจ่ายเงินในเดือนกันยายน ๒๕๖๗

๒.๔ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

สพค. มีผลการเบิกจ่ายเงิน ๔๕,๑๓๙,๐๑๒.๗๙ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๒.๘๒ งบประมาณคงเหลือ ๓,๔๙๐,๗๗๐.๐๗ บาท คิดเป็นร้อยละ ๗.๑๘ โดยผลการเบิกจ่ายเป็นเงินกันไว้เบิกเหลือเมื่อปี กรณีมีหนี้ผูกพัน ๓๗,๘๘๔,๑๑๒.๗๙ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๑.๕๘ งบประมาณคงเหลือ ๓,๔๘๔,๘๗๐.๐๗ บาท คิดเป็นร้อยละ ๘.๔๒ ขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน ๗,๒๕๔,๙๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๙๒ งบประมาณคงเหลือ ๕,๙๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๐.๐๘ สาเหตุที่ผลการเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามเป้าหมาย เนื่องจากงบประมาณค่าใช้จ่ายโครงการ กรณีเงินกันไว้เบิกเหลือเมื่อปีผู้รับจ้างอยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญายังมีได้ส่งมอบงานแต่ละงวดให้กับสำนักงาน เพื่อตรวจรับและเบิกจ่ายเงิน บางโครงการผู้รับจ้างส่งมอบงานแล้ว แต่มีรายละเอียดไม่เป็นไปตามสัญญา จึงอยู่ระหว่างแก้ไข/อยู่ขั้นตอนคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

ปัญหาและอุปสรรค

การเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายเงิน เนื่องจากสาเหตุดังนี้

๑. งบค่าใช้จ่ายดำเนินงาน/งบค่าใช้จ่ายโครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการตามขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างทางพัสดุ เช่น การกำหนด TOR และราคากลาง การกำหนดคุณลักษณะพัสดุ การจัดทำรายงานขอซื้อ ขอจ้าง การประกาศประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เป็นต้น ทำให้ไม่สามารถก่องหน้ผูกพัน ลงนามในสัญญาภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๗
๒. งบประมาณที่มีการก่องหน้ผูกพันไว้แล้ว ผู้รับจ้างอยู่ระหว่างดำเนินการตามใบสั่งซื้อสั่งจ้างหรือสัญญาซึ่งยังไม่ครบกำหนดเบิกจ่ายเงินในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๗
๓. ผู้รับจ้างส่งมอบงานแล้วแต่มีรายละเอียดไม่ครบถ้วนตามข้อกำหนดในสัญญา/คณะกรรมการตรวจรับพัสดุพิจารณาค่าปรับจากการส่งมอบงานไม่เป็นไปตามสัญญา
๔. ผู้รับผิดชอบอยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนงานของโครงการเดิมที่กั้นเงินไว้เบิกเหลือในปี/ ขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน ทำให้ไม่สามารถดำเนินโครงการตามแผนงานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
๕. ผู้รับผิดชอบมีการขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดรายการและวงเงินงบประมาณ ทำให้การดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณมีความล่าช้าไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติงานประจำปี

มติคณะอนุกรรมการด้านบริหาร

รับทราบ

มติคณะกรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนคร

รับทราบ

เรื่องที่ ๖.๒ รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการสำนักงานเชียงใหม่ ไนท์ซาฟารี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

สรุปเรื่องเสนอ

๑. ตามตัวชี้วัดองค์ประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน องค์ประกอบที่ ๔ การควบคุมดูแลกิจการของคณะกรรมการองค์การมหาชน ตัวชี้วัดที่ ๔.๑ ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาการควบคุมดูแลกิจการของคณะกรรมการองค์การมหาชน ประเด็นการประเมิน ข้อ ๖ การคำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/การตอบสนองต่อประชาชน ประกอบด้วย

(๑) คณะกรรมการกำกับให้องค์การมหาชนมีการดำเนินการที่คำนึงถึงผู้รับบริการและจัดให้มีการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการโดยผู้ประเมินภายนอกและมีผลความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายต่องานบริการขององค์การมหาชนร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป

(๒) คณะกรรมการกำกับให้องค์การมหาชนนำผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการและผลการจัดการข้อร้องเรียนมาใช้ประโยชน์ โดยอย่างน้อยมีการสรุป วิเคราะห์และจัดทำเป็นรายงานพร้อมมีข้อเสนอเพื่อพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานและการให้บริการ ให้คณะกรรมการได้พิจารณาและให้ข้อเสนอแนะ

๒. สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) ได้ดำเนินการสำรวจและจัดทำรายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ เรียบร้อยแล้ว โดยมีผลการสำรวจความพึงพอใจ สรุปดังนี้

วาระ/เรื่อง	มติที่ประชุม/ความเห็น ข้อเสนอแนะ และข้อสังเกตที่ประชุม
๕.๕ รายงานรายได้จากการจำหน่ายบัตรเข้าชมเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีและจำนวนนักท่องเที่ยวประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๗	<p>ความเห็นคณะกรรมการด้านบริหาร</p> <p>จากรายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ อยู่ในระดับที่ดี สำนักงานฯ จึงควรรักษามาตรฐานในการให้บริการ รวมทั้งพัฒนาเพื่อให้นักท่องเที่ยวเกิดความพึงพอใจมากยิ่งขึ้น เช่น ระยะเวลาการรอใช้บริการของนักท่องเที่ยว เป็นต้น</p> <p>มติคณะกรรมการด้านบริหาร</p> <p>รับทราบ</p>
๕.๖ รายงานรายได้จากการขายสินค้าและบริการ สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี สรุปการใช้จ่ายต่อคน (Spent per head) ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๗	<p>ความเห็นคณะกรรมการด้านบริหาร</p> <p>สำนักงานฯ ควรเก็บสถิติของที่ระลึกที่นักท่องเที่ยวนิยมซื้อ เพื่อพัฒนาความหลากหลายของสินค้าเพื่อดึงดูดรายได้จากนักท่องเที่ยว</p> <p>มติคณะกรรมการด้านบริหาร</p> <p>รับทราบ</p>
<p>ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ</p> <p>๖.๑ กำหนดการประชุมครั้งต่อไป</p>	<p>มติคณะกรรมการด้านบริหาร</p> <p>กำหนดการประชุมคณะกรรมการด้านบริหาร ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๗ วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมเอือนวารีกุญชร สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี</p>

มติคณะกรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนคร

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องอื่นๆ

เรื่องที่ ๗.๑ กำหนดการประชุมครั้งต่อไป

มติคณะกรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนคร

กำหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนคร ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๗ วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมเอือนวารีกุญชร สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

เลิกประชุม เวลา ๑๘.๓๐ น.



(นายฤทธิพร ไทเวเคลื่อน)

ผู้อำนวยการฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม



(นายกฤษดา ลาพิมล)

รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคนคร
และผู้อำนวยการสำนักบริหารงานกลาง ปฏิบัติหน้าที่แทน
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคนคร
ผู้ตรวจรายงานการประชุม