

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารการพัฒนาฟิงคนคร

ครั้งที่ ๘/๒๕๖๖

วันพุธที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๕.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมเวียงฟ้า โรงแรมรัตนนา ริเวอร์ไซด์ สปา รีสอร์ท เชียงใหม่

ผู้มาประชุม

๑. รศ.ดร.ณอคุณ	สิทธิพงศ์	ประธานกรรมการ
๒. นายนิรัตน์	พงษ์สิทธิถาวร	ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
๓. นางอมรรัตน์	ภูมิวิสนะ	ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานประมาณ (ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานประมาณ)
๔. นางวิภาวัลย์	วรพุดิพงศ์	รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ (ผู้แทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่)
๕. นางสาวบุษราภรณ์	กอบกิจพานิชผล	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
๖. พลเอกโกศล	ประทุมชาติ	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
๗. นายปกรณ์	คุณสาระ	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
๘. พลตำรวจโทประยศชัย	บุญศรี	กรรมการภาคเอกชน
๙. นายณฤทัต	เจริญเศรษฐศิลป์	กรรมการภาคเอกชน
๑๐. นางศรีมาลา	พรรณเชษฐ์	กรรมการภาคเอกชน
๑๑. นางสาวฐิติรัตน์	ติงวันวงศ์	รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฟิงคนคร และผู้อำนวยการสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฟิงคนคร กรรมการและเลขานุการ

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นายจารุเดช	บุญญสิทธิ	ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารการพัฒนาฟิงคนคร
๒. นายกฤษดา	ลาพิมล	ผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมาย รักษาการในตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฟิงคนคร และผู้อำนวยการสำนักบริหารงานกลาง
๓. นางสาวศิริ	รุ่งภัทรเศวต	ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบภายใน
๔. นางสาวรัตนา	เรือนทราย	ผู้อำนวยการฝ่ายบริการ
๕. นายชาติรี	คูเทพารักษ์	ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารจัดการสัตว์
๖. นางสาวสร้อยศรี	ชญัญวัฒน์ไธย	ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด
๗. นางสาวสุพิชญา	หลิมตระกูล	ผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและแผนงาน
๘. นายวัฒนา	ศรีสง่า	ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการและซ่อมบำรุง
๙. นางสาวประกาย	วงศ์แก้ว	ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป
๑๐. นายธีวินท์	เทพนทร์	ผู้อำนวยการฝ่ายประชาสัมพันธ์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
๑๑. นางสาวศรีสุนันท์	สินธุแปง	ผู้อำนวยการฝ่ายพัสดุและอาคารสถานที่
๑๒. นายสุรศักดิ์	สมมิตร	เลขานุการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ
๑๓. นางสาวจิราภรณ์	งดงาม	รักษาการในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องเพื่อทราบ

เรื่องที่ ๖.๑ รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของสำนักงานพัฒนาพิงคนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และรายงานผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือปีและขยายระยะเวลาเบิกจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ ประจำปีเดือนมิถุนายน ๒๕๖๖

สรุปเรื่อง

สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
ของ สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
ประจำปีเดือนมิถุนายน ๒๕๖๖

(หน่วย : บาท)


รายการ	ได้รับจัดสรร/ได้รับอนุมัติ ให้กันไว้เบิกเหลือปี/ ขยายระยะเวลาเบิกจ่ายเงิน	ผลการเบิกจ่ายเงิน			
		เบิกจ่าย		คงเหลือ	
		จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
๑. เงินงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	๒๘๑,๓๓๙,๙๕๐.๐๐	๑๔๔,๖๑๖,๗๐๔.๘๐	๕๑.๔๐	๑๓๖,๗๒๓,๒๔๕.๒๐	๔๘.๖๐
๒. เงินกันไว้เบิกเหลือปีและขยาย เวลาเบิกจ่ายเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑	๓๐๕,๕๔๐.๐๐	-	๐.๐๐	๓๐๕,๕๔๐.๐๐	๑๐๐.๐๐
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒	๘,๑๗๒,๒๘๙.๙๖	๖,๕๙๔,๐๐๐.๐๐	๘๐.๖๙	๑,๕๗๘,๒๘๙.๙๖	๑๙.๓๑
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔	๖๑,๔๕๗,๙๓๖.๓๘	๑,๕๖๐,๐๐๐.๐๐	๒.๕๔	๕๙,๘๙๗,๙๓๖.๓๘	๙๗.๔๖
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕	๕๔,๕๑๙,๔๐๙.๑๑	๒๔,๘๐๕,๒๒๕.๖๐	๔๕.๕๐	๒๙,๗๑๔,๑๘๓.๕๑	๕๔.๕๐
รวม	๔๐๕,๗๙๕,๑๒๕.๔๕	๑๗๗,๕๗๕,๙๓๐.๔๐	๔๓.๗๖	๒๒๘,๒๑๙,๑๙๕.๐๕	๕๖.๒๔

โดยมีรายละเอียดดังนี้


๑. คณะกรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนคร ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๕ , ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๕, ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๖, ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ และครั้งที่ ๔/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๖ มีมติอนุมัติรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของสำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) วงเงินรวมทั้งสิ้น ๒๘๑,๓๓๙,๙๕๐ บาท โดยใช้จากเงินงบประมาณ จำนวนเงิน ๗๘,๘๘๑,๓๐๐ บาท และเงินนอกงบประมาณ (เงินสะสม) จำนวนเงิน ๒๐๒,๔๕๘,๖๕๐ บาท

๒. สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) มีผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณสะสม ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ - มิถุนายน ๒๕๖๖ จำนวนเงิน ๑๔๔,๖๑๖,๗๐๔.๘๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๕๑.๔๐ ก่อนนี้ผูกพัน จำนวนเงิน ๒๘,๗๘๑,๗๓๙.๗๕ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐.๒๓ รวมผลการใช้จ่ายเงิน ๑๗๓,๔๐๘,๔๔๔.๕๕ บาท คิดเป็นร้อยละ ๖๑.๖๓ มีงบประมาณคงเหลือจำนวนเงิน ๑๐๗,๓๘๖,๕๘๐.๙๕ บาท คิดเป็นร้อยละ ๓๘.๓๗ รายละเอียดดังนี้

สัดส่วนการจัดสรรงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖



ผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ในภาพรวม




๒.๑ รายละเอียดผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

ลำดับ	รายการ	ได้รับจัดสรร (๑)	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖							
			เบิกจ่าย (๒)		ใบสั่งซื้อสิ่งจ้าง+สัญญา (๓)		ผลการใช้จ่ายเงิน (๒)+(๓) = ๔		งบประมาณคงเหลือ (๑)-(๔)	
			จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
๑	แผนงานบุคลากรภาครัฐ	๙๐,๙๒๔,๔๐๐.๐๐	๖๖,๓๒๙,๒๑๑.๔๐	๗๒.๙๕	๐.๐๐	๐.๐๐	๖๖,๓๒๙,๒๑๑.๔๐	๗๒.๙๕	๒๔,๕๙๕,๑๘๘.๖๐	๒๗.๐๕
	๑.๑ เงินงบประมาณ	๗๘,๘๘๑,๓๐๐.๐๐	๕๘,๕๒๙,๐๘๑.๒๑	๗๔.๒๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๕๘,๕๒๙,๐๘๑.๒๑	๗๔.๒๐	๒๐,๓๕๒,๒๑๘.๗๙	๒๕.๘๐
	๑.๒ เงินนอกงบประมาณ	๑๒,๐๔๓,๑๐๐.๐๐	๗,๘๐๐,๑๓๐.๑๙	๖๔.๗๗	๐.๐๐	๐.๐๐	๗,๘๐๐,๑๓๐.๑๙	๖๔.๗๗	๔,๒๔๒,๙๖๙.๘๑	๓๕.๒๓
๒	แผนงานยุทธศาสตร์ สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี	๑๓๖,๑๑๖,๒๕๐.๐๐	๖๔,๗๕๑,๑๓๐.๔๘	๔๗.๕๗	๒๔,๔๕๒,๐๓๕.๘๐	๑๗.๙๖	๘๙,๒๐๓,๑๖๖.๒๘	๖๕.๕๓	๔๖,๙๑๓,๐๘๓.๗๒	๓๔.๔๗
	๒.๑ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	๑๒๓,๔๔๖,๒๕๐.๐๐	๖๑,๔๐๘,๕๐๐.๗๓	๔๙.๗๕	๑๘,๔๖๕,๖๗๔.๘๐	๑๔.๙๖	๗๙,๘๗๔,๑๗๕.๕๓	๖๔.๗๐	๔๓,๕๗๒,๐๗๔.๔๗	๓๕.๓๐
	๒.๒ ค่าใช้จ่ายในการลงทุน	๒,๑๘๕,๐๐๐.๐๐	๑,๗๘๑,๑๑๑.๕๐	๘๑.๕๒	๐.๐๐	๐.๐๐	๑,๗๘๑,๑๑๑.๕๐	๘๑.๕๒	๔๐๓,๘๘๘.๕๐	๑๘.๔๘
	๒.๓ ค่าใช้จ่ายโครงการ	๑๐,๔๘๕,๐๐๐.๐๐	๑,๕๖๑,๕๑๘.๒๕	๑๔.๘๙	๕,๙๘๖,๓๖๑.๐๐	๕๗.๐๙	๗,๕๔๗,๘๗๙.๒๕	๗๑.๙๙	๒,๙๓๗,๑๒๐.๗๕	๒๘.๐๑
๓	แผนงานพื้นฐาน สำนักบริหารงานกลาง/สำนักตรวจสอบภายใน	๕๔,๒๙๙,๓๐๐.๐๐	๑๓,๕๓๖,๓๖๒.๙๒	๒๔.๙๓	๔,๓๒๙,๗๐๓.๙๕	๗.๙๗	๑๗,๘๖๖,๐๖๖.๘๗	๓๒.๙๐	๓๖,๔๓๓,๒๓๓.๑๓	๖๗.๑๐
	๓.๑ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	๒๖,๑๑๙,๙๐๐.๐๐	๑๐,๓๔๙,๙๓๐.๔๒	๓๙.๖๒	๑,๔๐๐,๕๘๓.๓๗	๕.๓๖	๑๑,๗๕๐,๕๑๓.๗๙	๔๔.๙๙	๑๔,๓๖๙,๓๘๖.๒๑	๕๕.๐๑
	๓.๒ ค่าใช้จ่ายในการลงทุน	๕๓๙,๔๐๐.๐๐	๕๓๖,๔๖๐.๐๐	๙๙.๔๕	๐.๐๐	๐.๐๐	๕๓๖,๔๖๐.๐๐	๙๙.๔๕	๒,๙๔๐.๐๐	๐.๕๕
	๓.๓ ค่าใช้จ่ายโครงการ	๒๗,๖๔๐,๐๐๐.๐๐	๒,๖๕๙,๙๗๒.๕๐	๙.๕๙	๒,๙๒๙,๑๒๐.๕๘	๑๐.๖๐	๕,๕๗๙,๐๙๓.๐๘	๒๐.๑๘	๒๒,๐๖๐,๙๐๖.๙๒	๗๙.๘๒
เงินงบประมาณ		๗๘,๘๘๑,๓๐๐.๐๐	๕๘,๕๒๙,๐๘๑.๒๑	๗๔.๒๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๕๘,๕๒๙,๐๘๑.๒๑	๗๔.๒๐	๒๐,๓๕๒,๒๑๘.๗๙	๒๕.๘๐
เงินนอกงบประมาณ		๒๐๒,๔๕๘,๖๕๐.๐๐	๘๖,๐๘๗,๖๒๓.๕๙	๔๒.๕๒	๒๘,๗๘๑,๗๓๙.๗๕	๑๔.๒๒	๑๑๔,๘๖๙,๓๖๓.๓๔	๕๖.๗๔	๘๗,๕๘๙,๒๘๖.๖๖	๔๓.๒๖
รวมทั้งสิ้น		๒๘๑,๓๓๙,๙๕๐.๐๐	๑๔๔,๖๑๖,๗๐๔.๘๐	๕๑.๔๐	๒๘,๗๘๑,๗๓๙.๗๕	๑๐.๒๓	๑๗๓,๓๙๘,๔๔๔.๕๕	๖๑.๖๓	๑๐๗,๙๔๑,๕๐๕.๔๕	๓๘.๓๗

หมายเหตุ : ลำดับที่ ๒ และลำดับที่ ๓ ใช้เงินนอกงบประมาณ

๒.๒ เปรียบเทียบแผนการใช้จ่าย – ผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ (เดือนมิถุนายน ๒๕๖๖)



งบประมาณรายจ่าย	แผนการใช้จ่าย	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละ
๑. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	๗,๖๐๙,๕๐๐.๐๐	๗,๔๐๒,๖๖๑.๗๕	๙๗.๒๘
๒. ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	๑๒,๗๒๘,๕๕๐.๐๐	๙,๔๐๔,๐๐๕.๔๖	๗๓.๘๘
๓. ค่าใช้จ่ายในการลงทุน	๐.๐๐	๕๒,๒๘๐.๐๐	๑๐๐.๐๐
๔. ค่าใช้จ่ายโครงการ	๓,๐๘๗,๕๐๐.๐๐	๔๘๘,๓๑๑.๐๑	๑๖.๑๔
รวม	๒๓,๔๒๕,๕๕๐.๐๐	๑๗,๓๕๗,๒๕๘.๒๒	๗๔.๑๐

๒.๓ สรุปผลความคืบหน้าการดำเนินโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๑. โครงการส่งเสริมการขายเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี จำนวนเงิน ๔๐๐,๐๐๐ บาท

- เบิกจ่ายแล้ว ๒๕๐,๒๖๓ บาท (ร้อยละ ๖๒.๕๗) คงเหลือ ๑๔๙,๗๓๗ บาท (ร้อยละ ๓๗.๔๓)
- เข้าร่วมออกบูธส่งเสริมการขายกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในจังหวัดเชียงใหม่จำนวน ๓๙ ครั้ง โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ๓๒ ครั้ง มีค่าใช้จ่าย ๗ ครั้ง

ไม่ผ่านการจัดซื้อจัดจ้าง	ผ่านการจัดซื้อจัดจ้าง
<p>๑. กิจกรรมส่งเสริมการขาย จำนวนเงิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายแล้ว ๑๖๖,๘๓๕ บาท คงเหลือ ๑๓๓,๑๖๕ บาท</p> <p>๑.๑ กำหนดออกงาน “เที่ยวข้ามภาค” ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จังหวัดสงขลา วันที่ ๓-๕ กันยายน ๒๕๖๖</p> <p>๑.๒ กำหนดเข้าร่วมงาน IT & CMA วันที่ ๒๖-๒๘ ก.ย. ๖๖</p>	<p>๑. ค่าใช้จ่ายในการจัดทำวัสดุสำหรับส่งเสริมการขาย จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท</p> <p>๑.๑ เบิกจ่ายแล้ว ๒ รายการ จำนวนเงิน ๘๓,๔๒๘ บาท</p> <ul style="list-style-type: none"> - ค่าจัดทำถุงผ้าสปันบอนด์ ๑,๐๐๐ ใบ (POC๐๒๑๓/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๙ มี.ค. ๖๖ - ร้านบี๊กแบ็ก ดีไซน์) - ค่าของที่ระลึกเสื้อยืดพิมพ์ลายคอปโโล ๒๐๐ ตัว (POC๐๒๕๕/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๒ พ.ค. ๖๖ - บจก.ออลส์ไมล์) <p>๑.๒ อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำรูปแบบวัสดุสำหรับส่งเสริมการขาย และสืบราคาจากผู้ขาย จำนวน ๑ รายการ จำนวนเงิน ๑๖,๕๗๒ บาท</p>

ปัญหา/อุปสรรค

- กิจกรรมส่งเสริมการขายร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เช่น การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวและกีฬาผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว ฯลฯ ต้องรอกำหนดการจัดงาน ซึ่งจะจัดขึ้นในเดือนก.ค. - ก.ย. ๖๖

แนวทางแก้ไข

- ติดต่อประสานงานกับพันธมิตรทางธุรกิจเป็นระยะอย่างต่อเนื่อง

- เพิ่มช่องทางการทำกิจกรรมส่งเสริมการขายเชิงรุก เช่น ออกบูธส่งเสริมการขายในห้างสรรพสินค้า/สถานที่สำคัญในต่างจังหวัด/งานจัดประชุมสัมมนาสถาบันการศึกษาที่สำคัญหรืองานอื่นๆ ฯลฯ

๒. โครงการผลิตน้ำเชื้อและการผสมเทียมในสัตว์ป่าเพื่อการอนุรักษ์ จำนวนเงิน ๔๙๙,๖๐๐ บาท

- เบิกจ่ายแล้ว ๒๗๕,๙๔๒.๓๐ บาท (ร้อยละ ๕๕.๒๓) คงเหลือ ๒๒๓,๖๕๗.๓๐ บาท (ร้อยละ ๔๔.๗๗)
- กำหนดดำเนินโครงการครั้งที่ ๔ วันที่ ๑๒ - ๑๕ ก.ค. ๖๖ จำนวนเงิน ๘๒,๔๐๐ บาท

ไม่ผ่านการจัดซื้อจัดจ้าง	ผ่านการจัดซื้อจัดจ้าง
<p>๑. ค่าตอบแทน ค่าใช้จ่ายในการเดินทางและค่าเลี้ยงรับรอง จำนวน ๔ ครั้ง จำนวนเงิน ๓๒๙,๖๐๐ บาท</p> <ul style="list-style-type: none"> - ดำเนินการแล้ว ๓ ครั้ง เบิกจ่าย ๒๐๔,๔๕๕ บาท - รอดำเนินการ ๑ ครั้ง ในเดือนก.ค.๖๖ จำนวนเงิน ๘๒,๔๐๐ บาท - งบประมาณคงเหลือ ๔๒,๗๔๕ บาท 	<p>๑. ค่าเวชภัณฑ์ยาและอุปกรณ์ทางการแพทย์ ค่าสารเคมีทางวิทยาศาสตร์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ และค่าจัดทำรูปเล่มและวัสดุสำนักงาน จำนวนเงิน ๑๗๐,๐๐๐ บาท</p> <ul style="list-style-type: none"> - เบิกจ่ายแล้ว ๗๑,๔๘๗.๓๐ บาท - ก่อหนี้ผูกพัน ๒ รายการ จำนวนเงิน ๔๘,๔๗๑ บาท <ul style="list-style-type: none"> ๑. POC๐๒๖๑/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๘ พ.ค. ๖๖ บจก.กิบไทย จำนวนเงิน ๑๙,๕๘๑ บาท ระยะเวลา ๑๒๐ วัน ๒. POC๐๒๘๓/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๖ มิ.ย. ๖๖ บจก.กิบไทย จำนวนเงิน ๒๘,๘๙๐ บาท ระยะเวลา ๑๒๐ วัน - อยู่ขั้นตอนการกำหนด TOR และราคากลาง จัดจ้างทำรูปเล่มรายงานจำนวนเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท และจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ ๖ รายการ จำนวนเงิน ๑๔,๗๓๒ บาท - งบประมาณคงเหลือ ๒๕,๓๐๙.๗๐ บาท

ปัญหา/อุปสรรค

- ค่าเวชภัณฑ์ยาและอุปกรณ์ทางการแพทย์ ค่าสารเคมีทางวิทยาศาสตร์และค่าวัสดุอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ ไม่สามารถจัดซื้อในคราวเดียวเพื่อมาสำรองสำหรับใช้ในการปฏิบัติงานได้ เนื่องจากข้อจำกัดคุณลักษณะยา/สารเคมีทางวิทยาศาสตร์แต่ละชนิด

แนวทางแก้ไข

- ทบทวนและวางแผนการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์และทางวิทยาศาสตร์ให้สอดคล้องกับگردการดำเนินโครงการให้เป็นไปตามขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างทางพัสดุ

๓. โครงการพันธุมิตรสี่เขียว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวนเงิน ๑๓๐,๐๐๐ บาท

- เบิกจ่ายแล้ว ๓๒,๐๐๐ บาท (คิดเป็นร้อยละ ๒๔.๖๒) คงเหลือ ๙๘,๐๐๐ บาท (คิดเป็นร้อยละ ๗๕.๓๘)

ไม่ผ่านการจัดซื้อจัดจ้าง	ผ่านการจัดซื้อจัดจ้าง
<p>๑. กิจกรรมแปรรูปใบไม้แห้งเป็นปุ๋ยหมัก จำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท</p> <ul style="list-style-type: none"> กิจกรรมครั้งที่ ๑ วันที่ ๑๕ พ.ค. ๖๖ = ๖,๔๐๐ บาท (เบิกจ่ายแล้ว) กิจกรรมครั้งที่ ๒ วันที่ ๑๒ มิ.ย. ๖๖ = ๖,๔๐๐ บาท (เบิกจ่ายแล้ว) กิจกรรมครั้งที่ ๓ วันที่ ๒๖ มิ.ย. ๖๖ = ๖,๔๐๐ บาท (เบิกจ่ายแล้ว) <p>๒. กิจกรรมแปรรูปใบไม้เป็นภาชนะใส่อาหาร จำนวน ๓๐,๐๐๐ บาท</p> <ul style="list-style-type: none"> กิจกรรมครั้งที่ ๑ วันที่ ๘ พ.ค. ๖๖ = ๖,๔๐๐ บาท (เบิกจ่ายแล้ว) กิจกรรมครั้งที่ ๒ วันที่ ๑ มิ.ย. ๖๖ = ๖,๔๐๐ บาท (เบิกจ่ายแล้ว) 	<p>๑. กิจกรรมปรับปรุงเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติ จำนวนเงิน ๘๐,๐๐๐ บาท</p> <ul style="list-style-type: none"> - กำหนดดำเนินกิจกรรมเดือน ก.ค. ๖๖

ปัญหา/อุปสรรค

-

แนวทางแก้ไข

-

๔. โครงการพัฒนาระบบจำหน่ายบัตรเข้าชมเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี จำนวนเงิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท

- ยังมีได้เบิกจ่าย คงเหลือ ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท (คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐)

ไม่ผ่านการจัดซื้อจัดจ้าง	ผ่านการจัดซื้อจัดจ้าง
-	<ul style="list-style-type: none"> - คณะกรรมการ รายงานผลการจัดทำขอบเขตของงาน (TOR) และราคากลาง จำนวนเงิน ๑,๙๘๘,๕๐๐ บาท เพื่อขออนุมัติต่อผู้อำนวยการ เมื่อวันที่ ๒๘ มี.ค. ๒๕๖๖ - ฝ่ายพัสดุ แจ้งคณะกรรมการทบทวนการกำหนดหลักเกณฑ์และคะแนนของข้อเสนอด้านเทคนิคและแก้ไขวันที่กำหนดราคากลางในแบบ บก.๐๖ วันที่ ๔ เม.ย.๒๕๖๖ คณะกรรมการทบทวนและแก้ไขแล้วเสร็จวันที่ ๑๓ มี.ย. ๒๕๖๖ - ฝ่ายพัสดุ แจ้งคณะกรรมการแก้ไขรายละเอียดในขอบเขตของงาน วันที่ ๒๓ มี.ย. ๒๕๖๖ คณะกรรมการแก้ไขแล้วเสร็จวันที่ ๓๐ มี.ย. ๒๕๖๖

ปัญหา/อุปสรรค

- ยังไม่ได้รับอนุมัติขอบเขตของงาน (TOR) และราคากลาง
- มีการส่งคืนเอกสารให้คณะกรรมการทบทวนและแก้ไขรายละเอียดขอบเขตของงานหลายครั้ง

แนวทางแก้ไข

- คณะกรรมการควรตรวจสอบรายละเอียดของงานให้ครอบคลุมทุกกระบวนการทำงานในการจำหน่ายและตรวจสอบบัตรเข้าชม พร้อมเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว เพื่อจะได้ขออนุมัติขอซื้อจัดจ้างตามขั้นตอนทางพัสดุต่อไป

๕. โครงการปรับปรุงโซนจากรัวร์ เทรล จำนวนเงิน ๒,๒๐๐,๐๐๐ บาท

- เบิกจ่ายแล้ว ๖๕๓,๗๐๐ บาท (คิดเป็นร้อยละ ๒๙.๗๑) คงเหลือ ๑,๕๔๖,๓๐๐ บาท (คิดเป็นร้อยละ ๗๐.๒๙)

ไม่ผ่านการจัดซื้อจัดจ้าง	ผ่านการจัดซื้อจัดจ้าง
-	<ul style="list-style-type: none"> - สัญญาเลขที่ CNS ๑๔๕/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๓๑ มี.ค. ๖๖ คงเหลือ ๒๑,๐๐๐ บาท - จ้างก่อสร้างปรับปรุงส่วนแสดงชิมแพนซีเดิมเป็นส่วนแสดงเสือโคร่งขาว จำนวนเงิน ๒,๑๗๙,๐๐๐ บาท ระยะเวลา ๑ ก.พ.๖๖ – ๓๑ พ.ค. ๖๖ เบิกจ่าย ๔ งวด - คู่สัญญา : บจก.เอิร์ทสเคป - งวดที่ ๑ = ๖๕๓,๗๐๐ บาท (๒ มี.ค. ๖๖) – เบิกจ่าย ๒๐ เม.ย. ๖๖ - งวดที่ ๒ = ๕๔๔,๗๕๐ บาท (๑ เม.ย. ๖๖) ผู้รับจ้างยังมีได้ส่งมอบงานงวดที่ ๒ - งวดที่ ๓ = ๕๔๔,๗๕๐ บาท (๑ พ.ค. ๖๖) ผู้รับจ้างยังมีได้ส่งมอบงานงวดที่ ๓ - งวดที่ ๔ = ๔๐๓,๘๐๐ บาท (๓๑ พ.ค. ๖๖) ผู้รับจ้างยังมีได้ส่งมอบงานงวดที่ ๔

ปัญหา/อุปสรรค

- มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบรายละเอียดงานก่อสร้าง โดยปรับปริมาณงานเพิ่ม – ลดของงานจ้างก่อสร้าง
- คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ มีหนังสือที่ สพค.๑๐๑.๓.๖/๐๐๘๘ ลงวันที่ ๒๗ มี.ย.๖๖ เรื่องขออนุมัติการปรับเปลี่ยนรูปแบบรายละเอียดงานก่อสร้าง , งานเพิ่ม-ลด ,ขอลดค่าปรับ
- เนื่องจากมีความคลาดเคลื่อนของระยะเวลาการดำเนินงานตามงวดงานในสัญญา รวมถึงการปรับเปลี่ยนรูปแบบรายละเอียดในงานก่อสร้าง คณะกรรมการจึงต้องทบทวนและแก้ไขรายละเอียดข้อเท็จจริงในหนังสือขออนุมัติอีกครั้ง

แนวทางแก้ไข

- คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ควรเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว เพื่อจะได้เบิกจ่ายเงินให้กับคู่สัญญาต่อไป

๖. โครงการจัดหาสัตว์เพิ่มเติม ๑๙ ชนิด ๓๖ ตัว จำนวนเงิน ๔,๔๒๕,๔๐๐ บาท

- ยังมีได้เบิกจ่าย คงเหลือ ๔,๔๒๕,๔๐๐ บาท (คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐)

ไม่ผ่านการจัดซื้อจัดจ้าง	ผ่านการจัดซื้อจัดจ้าง
-	- ก่อหนี้ผูกพันแล้ว ๒ สัญญา รวมเป็นเงิน ๔,๔๑๒,๓๒๐ บาท คงเหลือ ๖๓๓,๐๐๐ บาท ๑. สัญญาเลขที่ CNS ๑๔๖/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๓๑ ม.ค. ๖๖ ชื่อสัตว์ในโครงการจัดหาสัตว์เพิ่มเติม จำนวน ๑๗ ชนิด ๓๒ ตัว - ระยะเวลา ๑ ก.พ.๖๖ - ๒๖ ม.ค. ๖๗ - คู่สัญญา บจก.เซีย-เท็ค บิสซิเนส จำนวนเงิน ๓,๒๒๘,๓๒๐ บาท - บริษัทส่งมอบสัตว์บางส่วน จำนวน ๑๓ ชนิด ๒๐ ตัว เมื่อวันที่ ๑๗ พ.ค. ๖๖ ปัจจุบันอยู่ระหว่างตรวจรับพัสดุ ๒. สัญญาเลขที่ CNS ๑๔๗/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๓๑ ม.ค. ๖๖ ชื่อสัตว์ในโครงการจัดหาสัตว์เพิ่มเติม จำนวน ๒ ชนิด ๔ ตัว - ระยะเวลา ๑ ก.พ.๖๖ - ๒๖ ม.ค.๖๗ - คู่สัญญา บจก.ก๊อตเทรค ฟาร์มมิ่ง จำนวนเงิน ๑,๑๘๔,๐๐๐ บาท

ปัญหา/อุปสรรค	แนวทางแก้ไข
-	-

๗. โครงการปรับปรุงบทบรรยายและระบบแสง สี เสียง การแสดง Night Predator จำนวนเงิน ๕๕๐,๐๐๐ บาท

- ยังมีได้เบิกจ่าย คงเหลือ ๕๕๐,๐๐๐ บาท (คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐)

ไม่ผ่านการจัดซื้อจัดจ้าง	ผ่านการจัดซื้อจัดจ้าง
-	- อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๒ รายการ ๑. อนุมัติรายงานผลกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ และกำหนดราคากลางงานจัดซื้อระบบแสง สี เสียง กิจกรรมการแสดง Night Predator Show เมื่อวันที่ ๓๐ มิ.ย.๖๖ จำนวนเงิน ๓๕๐,๐๐๐ บาท ๒. อนุมัติรายงานขอจ้างเหมาจัดทำบทบรรยายสามภาษา เสียงประกอบการแสดง และโปรแกรมติดตั้งกิจกรรมการแสดง Night Predator Show เมื่อวันที่ ๒๙ มิ.ย.๖๖ จำนวนเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท

ปัญหา/อุปสรรค	แนวทางแก้ไข
-	-

๘. โครงการปรับปรุงและพัฒนาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการบริการสู่มาตรฐานสากล (World Class Destination) จำนวนเงิน ๒๘๐,๐๐๐ บาท

- เบิกจ่ายแล้ว ๒๖๗,๒๑๒.๙๕ บาท (คิดเป็นร้อยละ ๙๕.๔๓) คงเหลือ ๑๒,๗๘๗.๐๕ บาท (คิดเป็นร้อยละ ๔.๕๗)

ไม่ผ่านการจัดซื้อจัดจ้าง	ผ่านการจัดซื้อจัดจ้าง
-	- สัญญาเลขที่ CNS ๑๖๘/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๘ เม.ย. ๖๖ จ้างงานเดินสายแมนไฟฟ้าแรงต่ำอาคาร Raptor Flying จำนวนเงิน ๒๖๗,๒๑๒.๙๕ บาท ระยะเวลา ๒๙ เม.ย. ๖๖ - ๒๘ พ.ค. ๖๖ (คู่สัญญา หจก.ตาต้าคอนโทรล ซัพพลาย จำนวนเงิน ๒๖๗,๒๑๒.๙๕ บาท (เบิกจ่ายแล้ว วันที่ ๑๓ มิ.ย.๖๖)

ปัญหา/อุปสรรค	แนวทางแก้ไข
-	-

๙. โครงการประชาสัมพันธ์เชิงบูรณาการประจำปี ๒๕๖๖ จำนวนเงิน ๒๖,๒๔๐,๐๐๐ บาท

● เบิกจ่ายแล้ว ๒,๕๖๒,๓๑๖.๒๖ บาท (ร้อยละ ๙.๗๖) คงเหลือ ๒๓,๖๗๗,๖๘๓.๗๔ บาท (ร้อยละ ๙๐.๒๔)

ไม่ผ่านการจัดซื้อจัดจ้าง	ผ่านการจัดซื้อจัดจ้าง
	<p>๑. กิจกรรมสร้างการรับรู้ จำนวนเงิน ๓,๘๔๐,๐๐๐ บาท</p> <p>๑.๑ สื่อออนไลน์ จำนวนเงิน ๒,๐๕๐,๐๐๐ บาท</p> <p>๑) การดำเนินงานส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ และ Boost Post ในสื่อออนไลน์ Facebook , IG ,Youtube ของหน่วยงาน จำนวนเงิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท</p> <ul style="list-style-type: none"> - การโฆษณาบูทโพสต์ สื่อออนไลน์ Facebook , IG ,Youtube จำนวนเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท (อยู่ขั้นตอนการกำหนดขอบเขตของงานและหาผู้เสนอราคา) - การจัดการสื่อออนไลน์ Facebook , IG ,Youtube จำนวนเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท (อยู่ระหว่างพิจารณารายงานขออนุมัติจัดจ้าง) <p>๒) การโฆษณา และการประชาสัมพันธ์ในระบบของ Tiktok ของหน่วยงาน จำนวนเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท (อยู่ขั้นตอนการกำหนดขอบเขตของงานและหาผู้เสนอราคา)</p> <p>๓) จ้างดูแลระบบ Line OA, Freepik, Canva ของหน่วยงาน จำนวนเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท (ก่อนนี้ผูกพันแล้ว POP๐๔๑/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๕ พ.ค. ๖๖ - นางสาวปาริณา จารุวร ๓๘,๕๐๐ บาท)</p> <p>๔) การจัดการสื่อออนไลน์ในต่างประเทศ จำนวนเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท (อยู่ขั้นตอนร่างขอบเขตของงาน)</p> <p>๑.๒ สื่อออฟไลน์ จำนวนเงิน ๑,๗๙๐,๐๐๐ บาท</p> <p>๑) ผลิตหรือออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์ จำนวนเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท</p> <ul style="list-style-type: none"> - จ้างผลิตแผ่นพับเชิงใหม่ในทชาฟารี ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ จำนวนเงิน ๒๕๐,๐๐๐ บาท (ก่อนนี้ผูกพันแล้ว POP๐๓๙/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๔ เม.ย. ๖๖ - บจก.สุเทพการพิมพ์ แอนด์ มีเดีย) - จ้างผลิตสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์ จำนวนเงิน ๒๕๐,๐๐๐ บาท (ก่อนนี้ผูกพันแล้ว POP๐๔๘/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๓๐ มิ.ย. ๖๖ - นครพิงคังงานป้าย โดย นายณนเทียร สุขุฑ์ ๒๐๐,๐๐๐ บาท) <p>๒) การโฆษณาประชาสัมพันธ์บนสื่อสิ่งพิมพ์ เช่น การโฆษณาในนิตยสาร วารสาร การท่องเที่ยว ฯลฯ จำนวนเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท (ก่อนนี้ผูกพันแล้ว POP๐๔๖/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๒ มิ.ย. ๖๖ - บจก.เฮลท์ดี เก็ทอะเวย์ ๔๙๙,๕๐๐ บาท)</p> <p>๓) ผลิตสโปดและเผยแพร่วิทยุกระจายเสียง จังหวัดเชียงใหม่ จำนวนเงิน ๒๙๐,๐๐๐ บาท (ก่อนนี้ผูกพันแล้ว สัญญาเลขที่ PDA๕๑/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๗ เม.ย. ๖๖ จำนวนเงิน ๒๘๘,๐๔๔ บาท คู่สัญญา บจก. มีดีเชียงใหม่ ระยะเวลาดำเนินการ ๒๘ เม.ย. - ๒๙ ก.ย. ๖๖ เบิกจ่าย ๕ งวด)</p> <p>๔) เครื่องมือ อุปกรณ์ประชาสัมพันธ์ เพื่อสนับสนุนด้านการประชาสัมพันธ์ จำนวนเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท (อยู่ขั้นตอนการร่างขอบเขตของงาน)</p> <p>๒. กิจกรรมการโฆษณาประชาสัมพันธ์ จำนวนเงิน ๕,๑๘๐,๐๐๐ บาท</p> <p>๒.๑ จัดทำป้ายเพื่อการโฆษณาประชาสัมพันธ์ เช่น การพิมพ์ไวนิล ป้ายผ้า ป้ายต้อนรับ ป้ายข้อความ ฯลฯ จำนวนเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท (การดำเนินการขึ้นอยู่กับกิจกรรมและนโยบาย)</p> <p>๒.๒ พิมพ์และติดตั้ง ป้ายไวนิล บริเวณหน้าทางเข้าเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี (บริเวณม้าลาย) และแยกถนน เชียงใหม่-หางดง (๑๐๘) (แยกอิฐการตร) จำนวนเงิน ๑๘๐,๐๐๐ บาท (ก่อนนี้ผูกพัน-สัญญา PDA๓๕/๒๕๖๕ ลว ๔ พ.ย. ๖๕ จำนวนเงิน ๑๗๙,๗๔๙.๓๐ บาท ระยะเวลา ๕ พ.ย. ๖๕ - ๓๐ ก.ย. ๖๖ จำนวน ๑๑ งวด เบิกจ่ายแล้ว ๗ งวด คงค้าง ๔ งวด)</p> <p>๒.๓ พิมพ์สติ๊กเกอร์สี่สี จำนวนเงิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท(รอดำเนินการ จำนวนเงิน ๒๗๘,๖๐๐ บาท)</p> <ul style="list-style-type: none"> ๑) จ้างพิมพ์สติ๊กเกอร์สี่สี ตามเทศกาลวันสำคัญ (บจก.ดีคอนซ์ มีเดีย - ๒๑,๔๐๐ บาท-เบิกจ่ายแล้ว) ๒) จ้างทำสติ๊กเกอร์เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์ (ก่อนนี้ผูกพันแล้ว POP๐๔๓/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๖ มิ.ย. ๖๖ - หสม.โปรเฟสชันแนล แอดเวอร์ไทซิง ๑๓๙,๙๐๒.๕๐ บาท) <p>๒.๔ จัดทำซุ้มสนามบินจังหวัดเชียงใหม่ จำนวนเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท (อยู่ในขั้นตอนขอความเห็นชอบ จำนวนเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท)</p> <p>๒.๕ จัดนิทรรศการประชาสัมพันธ์ (หน.ส่วนราชการ, OTOP) และกิจกรรมประชาสัมพันธ์อื่นๆ จำนวนเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท (เบิกจ่าย ๑๙๗,๐๐๐ บาท)</p> <p>๒.๖ การเข้าพื้นที่โฆษณาประชาสัมพันธ์ LED และสื่อประชาสัมพันธ์ จำนวนเงิน ๓,๗๐๐,๐๐๐ บาท</p> <ul style="list-style-type: none"> ๑) จ้างการเข้าสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ LED เชียงใหม่ จำนวนเงิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท ประกอบด้วย <ul style="list-style-type: none"> - สัญญาเช่าสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ LED เชียงใหม่ เลขที่ PDA๔๙/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๔ เม.ย. ๖๖ จำนวนเงิน ๔๖๕,๐๐๐ บาท คู่สัญญา : บจก.มันคงดี ๙๙๙ ระยะเวลา ๕ เม.ย. - ๓ ก.ค. ๖๖ เบิกจ่าย ๓ งวด - อยู่ขั้นตอนการขออนุมัติรายงานขอบเขตของงานจ้างเช่าสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ LED เชียงใหม่ ๕๐๐,๐๐๐ บาท

ไม่ผ่านการจัดซื้อจัดจ้าง	ผ่านการจัดซื้อจัดจ้าง
	<p>๒) การเช่าสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ LED กรุงเทพมหานครและปริมณฑล จำนวนเงิน ๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท (อยู่ขั้นตอนการขออนุมัติรายงานขอบเขตของงาน)</p> <p>๓) การโฆษณาประชาสัมพันธ์ ภายในสนามบิน จังหวัดเป่าหมาย จำนวนเงิน ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท (อยู่ขั้นตอนร่างขอบเขตของงาน)</p> <p>๔) จัดทำซุ้มเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสสำคัญต่างๆ ๑๕๐,๐๐๐ บาท ก่อหนี้ผูกพันแล้ว จำนวน ๒ รายการ - POP๐๔๔/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๓ มิ.ย.๖๖ หสม.โปรเฟสชั่นแนลแอดเวอร์ไทซิง ๑๑,๙๕๐ บาท - POP๐๔๗/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๖ มิ.ย.๖๖ หจก.นายเอสไนน์ อินเตอร์ กรุป ๓๖,๖๑๓.๕๔ บาท</p> <p>๕) ผลิตและซ่อมแซมป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ เช่น ป้ายสื่อความหมาย, ป้ายแนะนำ, ป้ายเตือน, ป้ายสัญลักษณ์, ปรับปรุงซ่อมแซมป้าย Digital Signed จำนวนเงิน ๔๐๐,๐๐๐ บาท (อยู่ขั้นตอนขอความเห็นชอบจัดจ้าง)</p> <p>๓. กิจกรรมวันสำคัญต่างๆ จำนวนเงิน ๑,๙๒๐,๐๐๐ บาท</p> <p>๓.๑ วันพ่อแห่งชาติ จำนวนเงิน ๗๐,๐๐๐ บาท (เบิกจ่าย ๖๙,๙๐๐ บาท)</p> <p>๓.๒ วันปีใหม่/คริสต์มาส จำนวนเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท (เบิกจ่าย ๔๙๙,๖๙๐ บาท)</p> <p>๓.๓ วันเด็กแห่งชาติ จำนวนเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท (เบิกจ่าย ๑๙๕,๐๐๐ บาท)</p> <p>๓.๔ วันตรุษจีน, วาเลนไทน์ จำนวนเงิน ๑๕๐,๐๐๐ บาท (เบิกจ่าย ๑๔๙,๐๐๐ บาท)</p> <p>๓.๕ วันสงกรานต์ จำนวนเงิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท (เบิกจ่าย ๒๙๘,๐๐๐ บาท)</p> <p>๓.๖ วันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาล ๑๐ จำนวนเงิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท (มีแผนดำเนินการจัดกิจกรรมเดือน ก.ค.๖๖)</p> <p>๓.๗ กิจกรรมวันสำคัญตามปฏิทินสากลอื่นๆ จำนวนเงิน ๔๐๐,๐๐๐ บาท (รอดำเนินการ ๒๕๐,๕๕๐ บาท)</p> <p>๑) กิจกรรมวันฮาโลวีน จำนวนเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท (เบิกจ่าย ๔๙,๙๕๐ บาท)</p> <p>๒) กิจกรรมวันลอยกระทง จำนวนเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท (เบิกจ่าย ๙๙,๕๐๐บาท)</p> <p>๓) กิจกรรมpicnmonth ก่อหนี้ผูกพันแล้ว POP๐๔๕/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๔ มิ.ย.๖๖ - บจก.จินแอ็ด โทนิค ๑๔๙,๕๕๐ บาท</p> <p>๔) กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ (มีแผนดำเนินการจัดกิจกรรมเดือน ส.ค.๖๖)</p> <p>๔. กิจกรรมการสื่อสารองค์กรเชิงรุก จำนวนเงิน ๑๓,๓๐๐,๐๐๐ บาท</p> <p>๔.๑ กิจกรรมประชาสัมพันธ์เสริมสร้างเครือข่ายพันธมิตร จำนวนเงิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท (มีแผนดำเนินการจัดกิจกรรมเดือน ก.ย.๖๖)</p> <p>๔.๒ กิจกรรมการสื่อสารองค์กรเชิงรุก จำนวนเงิน ๑๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท</p> <p>๑) กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวด้านกีฬา จำนวนเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท (มีแผนดำเนินการจัดกิจกรรมเดือนก.ค.- ส.ค.๖๖)</p> <p>๒) กิจกรรม Virtual Event จำนวนเงิน ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท (มีแผนดำเนินการประมาณเดือน ก.ค.-ก.ย.๖๖)</p> <p>๓) กิจกรรมส่งเสริมการประชาสัมพันธ์สร้างภาพลักษณ์องค์กร เช่นการสร้างภาพลักษณ์ร่วมกับหน่วยงานอื่น สร้างภาพลักษณ์ด้านการอนุรักษ์ ฯลฯ จำนวนเงิน ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท</p> <p>- ตกแต่งรถบุปผชาติ ประชาสัมพันธ์เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ในงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ ๔๖ (เบิกจ่าย ๑๙๙,๐๐๐ บาท)</p> <p>- รอดำเนินการ ๑,๓๐๑,๐๐๐ บาท</p> <p>๔) กิจกรรมจุดไฮไลท์ ทำกิจกรรมสำหรับนักท่องเที่ยว จำนวนเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท (อยู่ขั้นตอนการร่างขอบเขตของงาน)</p> <p>๕) กิจกรรมสร้างกระแสการท่องเที่ยวไนท์ซาฟารี จำนวนเงิน ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท (มีแผนขอความเห็นชอบจัดจ้างเดือนก.ค. ๖๖)</p> <p>๖) กิจกรรมมูมถ่ายภาพเช็คอิน กระตุ้นการท่องเที่ยวภายในเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี จำนวนเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท (อยู่ขั้นตอนการร่างขอบเขตของงาน)</p> <p>๗) การประชาสัมพันธ์บนสื่อออนไลน์ ในประเทศ เช่น Influencer YouTuber Facebook หรือคารา คิลปิน TV Online, Facebook, website พันธมิตร และอื่น ๆ จำนวนเงิน ๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท (อยู่ขั้นตอนร่างขอบเขตของงาน)</p> <p>๕. ผลิตของที่ระลึก เพื่อสนับสนุนกิจกรรมประชาสัมพันธ์ จำนวนเงิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท</p> <p>๑) ผลิตปฏิทิน ๒๕๖๖ จำนวนเงิน ๑๕๐,๐๐๐ บาท (เบิกจ่าย ๑๔๐,๘๐๐ บาท)</p> <p>๒) ผลิตของที่ระลึกเพื่อสนับสนุนกิจกรรมประชาสัมพันธ์ จำนวนเงิน ๔๐๐,๐๐๐ บาท (เบิกจ่าย ๓๙๕,๕๓๐ บาท)</p> <p>๓) ผลิตของขวัญเพื่อสนับสนุนกิจกรรมประชาสัมพันธ์ จำนวนเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท (ก่อหนี้ผูกพันแล้ว POP๐๔๒/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๖ พ.ค. ๖๖ - บจก.อินฟินิท เปเปอร์ แล็บ ๔๘๔,๙๗๗.๕๐ บาท)</p> <p>๔) ผลิต Gift Set จำนวนเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท</p> <p>- มีแผนดำเนินการขอความเห็นชอบจัดจ้างเดือนก.ค. ๖๖</p>
ปัญหา/อุปสรรค	แนวทางแก้ไข
<p>- การดำเนินการบางส่วนมีความล่าช้ากว่าแผน เนื่องจากมีรายละเอียดที่จะต้องพิจารณาปรับเปลี่ยนรูปแบบและวิธีการในขั้นตอนของการร่างขอบเขตของงานข้างดังกล่าว</p>	<p>- เร่งรัดในส่วนของการจัดทำรายละเอียดการปรับเปลี่ยนรูปแบบและวิธีการต่างๆ ในขั้นตอนของการร่างขอบเขตของงานข้างดังกล่าว</p>

๑๐. โครงการพัฒนาบุคลากร พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวนเงิน ๔๐๐,๐๐๐ บาท

- เบิกจ่ายแล้ว ๘๗,๖๕๖.๒๔ บาท (ร้อยละ ๒๑.๙๑) คงเหลือ ๓๑๒,๓๔๓.๗๖ บาท (ร้อยละ ๗๘.๐๙)

ไม่ผ่านการจัดซื้อจัดจ้าง	ผ่านการจัดซื้อจัดจ้าง
<p>๑. อบรมด้านความปลอดภัยในการทำงาน จำนวนเงิน ๒๓๓,๐๐๐ บาท</p> <p>๑.๑ หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับบริหาร จำนวนเงิน ๑๘,๐๐๐ บาท (กำหนดอบรมเดือน ส.ค. ๖๖)</p> <p>๑.๒ หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับหัวหน้างาน จำนวนเงิน ๘๐,๐๐๐ บาท (กำหนดอบรมวันที่ ๕-๖ ก.ค. ๖๖ จำนวนเงิน ๗๘,๖๐๐ บาท)</p> <p>๑.๓ หลักสูตรคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน (คปอ.) จำนวนเงิน ๓๕,๐๐๐ บาท (กำหนดอบรมเดือน ก.ย. ๖๖)</p> <p>๑.๔ หลักสูตรทบทวนแผนป้องกันอัคคีภัยและซ้อมอพยพหนีไฟ จำนวนเงิน ๕๖,๐๐๐ บาท (กำหนดอบรมเดือน ก.ย. ๖๖)</p> <p>๑.๕ หลักสูตรการปฐมพยาบาลและช่วยปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉิน (๑๖๖๙) จำนวนเงิน ๔๕,๐๐๐ บาท (กำหนดอบรมเดือน ส.ค. ๖๖)</p> <p>๒. อบรมหลักสูตรภาคบังคับเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน จำนวนเงิน ๖๗,๐๐๐ บาท (เบิกจ่ายแล้ว ๖๒,๐๙๒ บาท)</p> <p>๒.๑ หลักสูตรการพัฒนาหัวหน้างาน (Leadership Training)</p> <p>๒.๒ หลักสูตรการบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance Management)</p> <p>๒.๓ หลักสูตรการพัฒนาบุคลากร (Developmental Plan)</p> <p>๒.๔ หลักสูตรความรู้องค์กร (Knowledge Management)</p> <p>๓. อบรมการปฏิบัติงานสำหรับผู้ปฏิบัติงาน จำนวนเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท</p> <p>๓.๑ หลักสูตรการปรับปรุงและเปิดบัญชีตามมาตรฐานและรายการทางการเงิน จำนวนเงิน ๑๔,๐๐๐ บาท (กำหนดอบรมเดือน ก.ค. ๖๖)</p> <p>๓.๒ หลักสูตรการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) (เบิกจ่ายแล้ว ๑๕,๘๗๕ บาท)</p> <p>๓.๓ หลักสูตรอบรมวิธีการชนะใจลูกค้าจูงใจทีมงานให้เป็นยอดนักขาย จำนวนเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท (กำหนดอบรมเดือน ก.ค. ๖๖)</p> <p>๓.๔ หลักสูตรอบรมการจัดการกับปัญหาและความขัดแย้งในองค์กร จำนวนเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท (กำหนดอบรมเดือน ก.ย. ๖๖)</p> <p>๓.๕ ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมอบรมหลักสูตรต่างๆ ที่หน่วยงานภายนอกจัดอบรม จำนวนเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท</p> <p>- กำหนดเข้าร่วมอบรมหลักสูตรความรู้ด้านการงบประมาณสำหรับหน่วยงานภาคอก พ.ศ. ๒๕๖๖ วันที่ ๒ - ๓ พ.ค. ๖๖ จำนวนเงิน ๙,๖๘๙.๒๔ บาท</p>	-

ปัญหา/อุปสรรค

- เนื่องจากเป็นช่วงฤดูกาลท่องเที่ยว มีนักท่องเที่ยวเข้าใช้บริการของสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีเป็นจำนวนมาก ทำให้ผู้ปฏิบัติงาน สพค. ไม่สามารถเข้ารับการฝึกอบรมตามหลักสูตรที่กำหนดได้

- ในส่วนหลักสูตรอบรมด้านความปลอดภัยในการทำงานยังไม่สามารถดำเนินการจัดอบรมได้ เนื่องจากมีการยกเลิกกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓ ซึ่งหน่วยงานที่รับผิดชอบอยู่ระหว่างดำเนินการขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยฝึกอบรม ตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเรื่องหลักสูตรการฝึกอบรม คุณสมบัติวิทยากร และการดำเนินการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างานและระดับบริหาร ลงประกาศ ณ วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๖

แนวทางแก้ไข

- ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล ได้ทบทวนแผนการดำเนินงานในการจัดฝึกอบรมแต่ละหลักสูตร ตามหนังสือที่ สพค ๑๐๔.๕/๐๒๕๙ ลงวันที่ ๒๘ เม.ย.๖๖

- ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลได้ดำเนินการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดรายการค่าใช้จ่ายและวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีเพื่อให้สอดคล้องกับระยะเวลาและวงเงินที่คงเหลืออยู่

๑๑. โครงการจัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินการตามแนวทางการประเมินความคุ้มค่าเพื่อพัฒนาองค์การมหาชน จำนวนเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท

- ก่อหนี้ผูกพันแล้ว ๔๘๐,๐๐๐ บาท (คิดเป็นร้อยละ ๙๖) คงเหลือ ๒๐,๐๐๐ บาท (คิดเป็นร้อยละ ๔)

ไม่ผ่านการจัดซื้อจัดจ้าง	ผ่านการจัดซื้อจัดจ้าง
-	<ul style="list-style-type: none"> - สัญญาจ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินการตามแนวทางการประเมินความคุ้มค่าเพื่อพัฒนาองค์การมหาชนของสำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) เลขที่ PDA๕๐/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๘ เม.ย. ๖๖ จำนวนเงิน ๔๘๐,๐๐๐ บาท ระยะเวลา ๒๘ เม.ย. - ๒๓ ก.ย. ๖๖ - คู่สัญญา : บจก.ทริส คอร์ปอเรชั่น - เบิกจ่าย ๒ งวด งวดที่ ๑ = ๓๓๖,๐๐๐ บาท (๑๕ มิ.ย. ๖๖) งวดที่ ๒ = ๑๔๔,๐๐๐ บาท (๒๓ ก.ย. ๖๖) - คณะกรรมการตรวจรับพัสดุดำเนินการตรวจรับงานงวดที่ ๑ เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างขั้นตอนการขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน - ผู้รับจ้างอยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา งวดที่ ๒

ปัญหา/อุปสรรค	แนวทางแก้ไข
-	-

๑๒. โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินการศึกษาวเคราะห์โครงสร้างองค์กรและกำหนดแผนอัตรากำลังรองรับการจัดตั้งองค์การบริหารในท่าซาฟารี(องค์การมหาชน) จำนวนเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท

- ยังมีได้เบิกจ่าย คงเหลือ ๕๐๐,๐๐๐ บาท (คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐)

ไม่ผ่านการจัดซื้อจัดจ้าง	ผ่านการจัดซื้อจัดจ้าง
-	<ul style="list-style-type: none"> - คณะอนุกรรมการด้านบริหาร ในคราวประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๙ เม.ย. ๖๖ ได้มีมติให้ชะลอการดำเนินการจนกว่า (ร่าง) พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การบริหารในท่าซาฟารี (องค์การมหาชน) จะผ่านการพิจารณาของ ครม. - คณะกรรมการขับเคลื่อนการจัดตั้งองค์การบริหารเชียงใหม่ในท่าซาฟารี (องค์การมหาชน) ในคราวประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๖ พ.ค.๒๕๖๖ ได้มีข้อเสนอแนะและแนวทางการดำเนินโครงการว่าสำนักงานควรดำเนินการศึกษาวเคราะห์โครงสร้างองค์กรและกำหนดแผนอัตรากำลัง เพื่อรองรับการจัดตั้งองค์การบริหารในท่าซาฟารี(องค์การมหาชน) - สำนักงานจึงได้ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงชื่อโครงการและรายละเอียดโครงการ เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการดำเนินงานตามความเห็นของคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการจัดตั้งองค์การบริหารเชียงใหม่ในท่าซาฟารี (องค์การมหาชน) และนำเสนอต่อที่ประชุมคณะอนุกรรมการด้านบริหาร ในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๖

ปัญหา/อุปสรรค	แนวทางแก้ไข
-	-

**แผนการเบิกจ่ายเงินงบประมาณค่าใช้จ่ายโครงการ
ของ สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖**

ลำดับ	รายการ	ได้รับจัดสรร	ผลเบิกจ่าย เดือน ต.ค.๖๕ - มิ.ย.	ร้อยละ	คงเหลือ	ร้อยละ							งบประมาณคงเหลือ
							ก.ค.-๖๖	ร้อยละ	ส.ค.-๖๖	ร้อยละ	ก.ย.-๖๖	ร้อยละ	
สำนักงานเชียงใหม่ในท้าวพารี													
๑	โครงการส่งเสริมการขายเชียงใหม่ในท้าวพารี	๔๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๕๐,๒๖๓.๐๐	๖๒.๕๗	๑๔๙,๗๓๗.๐๐	๓๗.๔๓			๖๓,๖๓๘.๐๐	๗๘.๔๘	๘๖,๐๖๙.๐๐	๑๐๐.๐๐	-
๒	โครงการผลิตน้ำเชื้อ และการผสมเทียมในสัตว์ป่าเพื่อการอนุรักษ์	๔๙๙,๖๐๐.๐๐	๓๕๘,๓๔๒.๓๐	๗๑.๗๓	๑๔๑,๒๕๗.๗๐	๒๘.๒๗	๑๙,๕๘๑.๐๐	๗๕.๖๕	๔๓,๖๒๒.๐๐	๘๔.๓๘	๑๐,๐๐๐.๐๐	๘๖.๓๘	๖๘,๐๕๔.๗๐
๓	โครงการพันธมิตรสีเขียว ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖	๑๓๐,๐๐๐.๐๐	๓๒,๐๐๐.๐๐	๒๔.๖๒	๙๘,๐๐๐.๐๐	๗๕.๓๘	๘๐,๐๐๐.๐๐	๘๖.๑๕	-	-	-	-	๑๘,๐๐๐.๐๐
๔	โครงการพัฒนาระบบจำหน่ายบัตรเข้าชมเชียงใหม่ในท้าวพารี	๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	-	-	-	-	-	-	๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐
๕	โครงการปรับปรุงโซนจากรัวร์ เทรล	๒,๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๖๕๓,๗๐๐.๐๐	๒๙.๗๒	๑,๕๔๖,๓๐๐.๐๐	๗๐.๒๘	-	-	-	-	๑,๕๒๕,๓๐๐.๐๐	๙๙.๐๕	๒๑,๐๐๐.๐๐
๖	โครงการจัดหาสัตว์เพิ่มเติม	๔,๔๒๕,๔๐๐.๐๐	-	-	๔,๔๒๕,๔๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	-	-	-	-	-	-	๔,๔๒๕,๔๐๐.๐๐
๗	โครงการปรับปรุงทบรยายและระบบแสง สี เสียง การแสดง Night Predator Show	๕๕๐,๐๐๐.๐๐	-	-	๕๕๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	-	-	-	-	๕๕๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	-
๘	โครงการปรับปรุงและพัฒนาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการให้บริการสู่มาตรฐานสากล (World Class Destination)	๒๘๐,๐๐๐.๐๐	๒๖๗,๒๑๒.๙๕	๙๕.๔๓	๑๒,๗๘๗.๐๕	๔.๕๗	-	-	-	-	-	-	๑๒,๗๘๗.๐๕
รวมสำนักงานเชียงใหม่ในท้าวพารี (๑)		๑๐,๔๘๕,๐๐๐.๐๐	๑,๕๖๑,๑๘๘.๙๕	๑๔.๘๙	๘,๙๒๓,๘๑๑.๐๕	๘๕.๑๑	๙๙,๕๘๑.๐๐	๑๕.๘๔	๑๐๗,๒๖๐.๐๐	๑๖.๘๗	๒,๑๗๑,๓๙๙.๐๐	๓๗.๕๘	๖,๕๔๕,๒๔๑.๗๕
สำนักบริหารงานกลางและสำนักตรวจสอบภายใน													
๑	โครงการประชาสัมพันธ์เชิงบูรณาการ ประจำปี ๒๕๖๖	๒๖,๒๔๐,๐๐๐.๐๐	๒,๕๖๒,๓๑๖.๒๖	๙.๗๖	๒๓,๖๗๗,๖๘๓.๗๔	๙๐.๒๔	๖๒๒,๓๙๔.๕๖	๑๒.๑๔	๔๒๘,๕๕๗.๖๐	๑๓.๗๗	๓,๘๙๘,๑๕๕.๔๒	๒๘.๖๓	๑๘,๗๒๘,๕๖๓.๑๖
๑.๑	กิจกรรมสร้างการรับรู้	๓,๘๔๐,๐๐๐.๐๐	๒๒๓,๘๔๕.๗๖	๕.๘๓	๓,๖๑๖,๑๕๔.๒๔	๙๔.๑๗	๒๑๕,๕๔๘.๘๐	๑๑.๕๕	๑๙๗,๕๑๑.๓๐	๑๖.๖๐	๑,๓๗๒,๓๒๖.๔๐	๕๒.๓๓	๑,๘๓๐,๓๖๗.๗๔
๑.๒	กิจกรรมการโฆษณาประชาสัมพันธ์	๕,๑๘๐,๐๐๐.๐๐	๔๕๗,๐๖๐.๕๐	๘.๘๒	๔,๗๒๒,๙๓๙.๕๐	๙๑.๑๘	๑๕๖,๘๙๕.๗๖	๑๑.๘๕	๒๓๑,๐๕๙.๓๐	๑๖.๓๑	๒,๐๔๐,๘๕๑.๕๒	๕๕.๗๑	๒,๒๓๕,๑๓๖.๙๒
๑.๓	กิจกรรมวันสำคัญต่างๆ	๑,๙๒๐,๐๐๐.๐๐	๑,๑๖๖,๐๔๐.๐๐	๖๐.๗๓	๗๙๓,๙๖๐.๐๐	๓๙.๒๗	๒๔๙,๕๕๐.๐๐	๑๒.๗๓	-	-	-	-	๕๐๐,๔๑๐.๐๐
๑.๔	กิจกรรมการสื่อสารองค์กรเชิงรุก	๑๓,๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๑,๙๙,๐๐๐.๐๐	๑.๕๐	๑๓,๑๐๑,๐๐๐.๐๐	๙๘.๕๐	-	-	-	-	-	-	๑๓,๑๐๑,๐๐๐.๐๐
๑.๕	ผลิตภัณฑ์ระลึก เพื่อสนับสนุนกิจกรรมประชาสัมพันธ์ เช่น ทำปฏิทิน, Gift Set ของขวัญเพื่อดำเนินกิจกรรมส่งเสริมประชาสัมพันธ์	๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๑๖,๓๗๐.๐๐	๒๕.๘๒	๑,๔๘๓,๖๓๐.๐๐	๗๔.๑๘	-	-	-	-	๔๘๔,๙๗๗.๕๐	๕๐.๐๗	๙๙๘,๖๕๒.๕๐
๒	โครงการพัฒนาบุคลากร พ.ศ.๒๕๖๖	๔๐๐,๐๐๐.๐๐	๘๗,๖๕๖.๒๔	๒๑.๙๑	๓๑๒,๓๔๓.๗๖	๗๘.๐๙	๑๐๒,๖๐๐.๐๐	๔๗.๕๖	๖๓,๐๐๐.๐๐	๖๓.๓๑	๑๔๐,๓๑๐.๗๖	๙๘.๓๙	๖,๔๓๓.๐๐
๓	โครงการจัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินการตามแนวทางการประเมินความคุ้มค่าเพื่อพัฒนาองค์การมหาชน	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	๓๓๖,๐๐๐.๐๐	๖๗.๒๐	-	-	๑๔๔,๐๐๐.๐๐	๙๖.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐
๔	โครงการจ้างที่ปรึกษาวิเคราะห์โครงสร้างและอัตรากำลังของสำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	-	-	-	-	-	-	๕๐๐,๐๐๐.๐๐
สำนักบริหารงานกลางและสำนักตรวจสอบภายใน (๒)		๒๗,๖๔๐,๐๐๐.๐๐	๒,๖๔๙,๙๗๒.๕๐	๙.๕๙	๒๔,๙๙๐,๐๒๗.๕๐	๙๐.๔๑	๑,๐๖๐,๙๙๔.๕๖	๑๓.๔๓	๔๙๑,๕๗๐.๖๐	๑๕.๒๐	๔,๑๘๒,๕๖๖.๑๘	๓๐.๓๔	๑๙,๒๕๔,๙๙๖.๑๖
รวมทั้งสิ้น (๑) + (๒)		๓๘,๑๒๕,๐๐๐.๐๐	๔,๒๑๑,๔๙๐.๗๕	๑๑.๐๕	๓๓,๙๑๓,๕๐๙.๒๕	๘๘.๙๕	๑,๑๖๐,๕๗๕.๕๖	๑๔.๐๙	๕๙๓,๑๔๐.๖๐	๑๕.๖๖	๖,๓๕๓,๘๖๕.๑๘	๓๒.๓๓	๒๕,๘๐๐,๒๓๗.๙๑

๓. คณะกรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนคร ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๕ มีมติอนุมัติให้สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) กั้นเงินไว้เบิกเหลือในปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ กรณีมีหนี้ผูกพัน ๘๘ รายการ จำนวนเงิน ๓๒,๓๘๑,๖๐๙.๑๑ บาท และกรณีไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน ๕ รายการ จำนวนเงิน ๒๕,๑๓๗,๘๐๐ บาท รวมจำนวน ๙๓ รายการ จำนวนเงิน ๕๗,๕๑๙,๔๐๙.๑๑ บาท และรายการขยายระยะเวลาเบิกจ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ จำนวน ๑๐ รายการ จำนวนเงิน ๑๔๘,๓๐๐,๓๐๑.๖๓ บาท

๔. คณะกรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนคร ในคราวประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๖ มีมติอนุมัติให้สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) ขยายระยะเวลาเบิกจ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๒ และพ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๕ จำนวน ๑๑ รายการ จำนวนเงิน ๙๒,๐๖๑,๗๖๖.๓๔ บาท

สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) มีผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือปีและขยายระยะเวลาเบิกจ่ายเงินสะสมตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ - มิถุนายน ๒๕๖๖ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๒ และพ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๕ ดังนี้

๑. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

สพค. ยังไม่มีการเบิกจ่าย เนื่องจากคดียังไม่สิ้นสุด ปัจจุบันอยู่ระหว่างรอผลคำพิพากษาของศาลปกครอง) มีงบประมาณคงเหลือ จำนวนเงิน ๓๐๕,๕๔๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

รายการ	จำนวนเงินที่ขอขยาย	เบิกจ่าย	ร้อยละ	คงค้าง	ร้อยละ
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	305,540.00	0.00	0.00	305,540.00	100.00
รวม	305,540.00	0.00	0.00	305,540.00	100.00

หมายเหตุ : ค่าตอบแทนพิเศษตามผลการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงาน สพค. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จำนวน ๖ ราย (คดีเพิกถอนคำสั่งทางปกครอง)

๒. ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

สพค. มีผลการเบิกจ่าย จำนวนเงิน ๖,๕๙๔,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๘๐.๖๙ มีงบประมาณคงเหลือ ๑,๕๓๘,๒๘๙.๙๖ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๙.๓๑

รายการ	จำนวนเงินที่ขอขยาย	เบิกจ่าย	ร้อยละ	คงค้าง	ร้อยละ
๑. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	๒๘๙,๘๘๙.๙๖	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๘๙,๘๘๙.๙๖	๑๐๐.๐๐
๒. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	๑,๒๘๘,๔๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑,๒๘๘,๔๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐
๓. ค่าใช้จ่ายโครงการ					
๓.๑ สำนักงานเชียงใหม่ที่ชาฟารี	๖,๕๙๔,๐๐๐.๐๐	๖,๕๙๔,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	-	๐.๐๐
รวม	๘,๑๗๒,๒๘๙.๙๖	๖,๕๙๔,๐๐๐.๐๐	๘๐.๖๙	๑,๕๗๘,๒๘๙.๙๖	๑๙.๓๑

หมายเหตุ : ๑. แผนงานบุคลากรภาครัฐ จำนวน ๒๘๙,๘๘๙.๙๖ บาท ประกอบด้วย

๑.๑ เงินเดือนงวดเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๐ ของนายศราวุฒิ ศรีศกุน จำนวน ๒๒๕,๔๗๐ บาท - รอผลการพิจารณาความรับผิดชอบทางเมตจากกรมบัญชีกลาง

๑.๒ ค่าตอบแทนการเลิกจ้างและค่าจ้างกรณีสิ้นสุดสัญญา (เงินเดือน) ของนางเนตรนภา สุทธิธรรมดำรง จำนวน ๖๔,๔๑๙.๙๖ บาท - รอผลคำพิพากษาของศาลปกครอง คดีหมายเลขที่ บ.๔๑๗/๒๕๖๑ และศาลอาญาทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๕ หมายเลขที่ อท๔๑/๒๕๖๒ คดีหมายเลขที่ ร.๔๒/๒๕๖๕

๒. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน จำนวน ๑,๒๘๘,๔๐๐ บาท ประกอบด้วย

๒.๑ ค่าตอบแทนการเลิกจ้างและค่าจ้างกรณีสิ้นสุดสัญญา (เงินเดือน) ของนางเนตรนภา สุทธิธรรมดำรง - รอผลคำพิพากษาของศาลปกครอง คดีหมายเลขที่ บ.๔๑๗/๒๕๖๑ และศาลอาญาทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๕ หมายเลขที่ อท๔๑/๒๕๖๒

๓. ค่าใช้จ่ายโครงการ จำนวน ๖,๕๙๔,๐๐๐ บาท ประกอบด้วย

๓.๑ โครงการปรับปรุงและพัฒนาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการให้บริการสู่มาตรฐานสากล (World Class Destination) งานปรับปรุงระบบไฟฟ้าสถานีไฟฟ้าที่ (คู่สัญญา : บริษัท ฟอส ชอร์ตส จำกัด ระยะเวลาดำเนินการ ๑๓ ก.ย. ๖๕ - ๑๑ มี.ค. ๖๖)

๓. ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

สพค. มีผลการเบิกจ่ายจำนวนเงิน ๑,๕๖๐,๐๐๐.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๓.๐๓ คงเหลืองบประมาณ ๕๙,๘๙๗,๙๓๖.๓๘ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๙๗ โดยงบประมาณคงเหลือยังมีได้เบิกจ่าย เนื่องจากอยู่ระหว่างผู้รับจ้างดำเนินการตามสัญญา/อยู่ระหว่างคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

รายการ	จำนวนเงินที่ขอขยาย	เบิกจ่าย	ร้อยละ	คงค้าง	ร้อยละ
๑. ค่าใช้จ่ายโครงการ					
๑.๑ สำนักบริหารงานกลาง	๙,๙๒๒,๙๓๖.๓๘	๐.๐๐	๐.๐๐	๙,๙๒๒,๙๓๖.๓๘	๑๐๐.๐๐
๑.๒ สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี	๕๑,๕๓๕,๐๐๐.๐๐	๑,๕๖๐,๐๐๐.๐๐	๓.๐๓	๕๐,๙๗๕,๐๐๐.๐๐	๙๖.๙๗
รวม	๖๑,๔๕๗,๙๓๖.๓๘	๑,๕๖๐,๐๐๐.๐๐	๒.๕๔	๕๙,๘๙๗,๙๓๖.๓๘	๙๗.๔๖

หมายเหตุ : ค่าใช้จ่ายโครงการ ประกอบด้วย

๑. สำนักบริหารงานกลาง
 - ๑.๑ โครงการประชาสัมพันธ์เชิงบูรณาการ (จ้างผลิตและเผยแพร่สื่อโฆษณา เพื่อการโฆษณาประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ผ่านสื่อโฆษณาในโรงพยาบาลนคร จอดิจิตอล รวมถึงสื่อออนไลน์ ของ บริษัท อิมเมจ โซลูชั่น จำกัด จำนวนเงิน ๙,๙๒๒,๙๓๖.๓๘ บาท ระยะเวลา ๒๖ มี.ค. ๖๔ - ๒๔ มี.ค. ๖๖ คงค้างเบิกจ่ายงวดที่ ๔ - ๘
 - ๑.๒ สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี
 - ๒.๑ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสระน้ำ Swan Lake จ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสระน้ำ Swan Lake ของบริษัท ไทร์แมน จำกัด จำนวนเงิน ๔๗,๘๙๕,๐๐๐ บาท ระยะเวลา ๒๕ พ.ย. ๖๔ - ๑๔ พ.ย. ๖๖ คงค้างเบิกจ่ายงวดที่ ๕ - ๗
 - ๒.๒ โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวโลกเสมือนสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ของบริษัท อิมเมจอินชั่น ซอฟต์แวร์ จำกัด จำนวนเงิน ๓,๖๔๐,๐๐๐ บาท ระยะเวลา ๒๔ มี.ค. ๖๕ - ๒๐ ส.ค. ๖๕ คงค้างเบิกจ่ายงวดที่ ๓ - ๔

๔. ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

สพค. มีผลการเบิกจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวนเงิน ๒๔,๘๐๕,๒๒๕.๖๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๔๕.๕๐ งบประมาณคงเหลือ ๒๙,๗๑๔,๑๘๓.๕๑ บาท คิดเป็นร้อยละ ๕๔.๕๐ โดยผลการเบิกจ่ายเป็นเงินกันไว้เบิกเหลือมปี กรณีมีหนี้ผูกพัน จำนวนเงิน ๒๔,๑๑๙,๑๒๕.๖๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๗๔.๔๘ งบประมาณคงเหลือ ๘,๒๖๒,๔๘๓.๕๑ บาท คิดเป็นร้อยละ ๒๕.๕๒ กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน จำนวนเงิน ๑๑,๘๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ และขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน มีผลการเบิกจ่าย ๖๗๔,๓๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๓.๐๕ งบประมาณคงเหลือ ๒๑,๔๕๑,๗๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๙๕

รายการ	จำนวนเงินที่ขอขึ้น	เบิกจ่าย/ก้อหนี้	ร้อยละ	คงเหลือ	ร้อยละ
เงินกันไว้เบิกเหลือมปี กรณีมีหนี้ผูกพัน					
๑. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	๑๗๑,๘๑๑.๓๐	๑๗๑,๕๐๑.๓๐	๙๙.๘๒	๓๑๐.๐๐	๐.๑๘
๒. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	๕,๓๔๒,๗๘๖.๘๑	๕,๓๔๐,๘๘๒.๒๕	๙๙.๙๖	๑,๙๐๔.๕๖	๐.๐๔
๒.๑ สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี	๔,๔๔๕,๒๗๗.๖๘	๔,๔๔๕,๒๗๗.๖๘	๑๐๐.๐๐	-	๐.๐๐
๒.๒ สำนักบริหารงานกลาง	๘๙๗,๕๐๙.๑๓	๘๙๕,๖๐๔.๕๗	๙๙.๗๙	๑,๙๐๔.๕๖	๐.๒๑
๓. ค่าใช้จ่ายโครงการ	๒๖,๘๖๗,๐๑๑.๐๐	๑๘,๖๐๖,๗๔๒.๐๕	๖๙.๒๕	๘,๒๖๐,๒๖๘.๙๕	๓๐.๗๕
๓.๑ สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี	๑๖,๒๘๑,๕๘๗.๐๐	๑๓,๕๕๒,๘๑๘.๐๕	๘๓.๑๘	๒,๗๒๘,๗๖๘.๙๕	๑๖.๘๒
๓.๒ สำนักบริหารงานกลาง	๑๐,๕๘๕,๔๒๔.๐๐	๕,๐๖๓,๙๒๔.๐๐	๔๗.๘๔	๕,๕๒๑,๕๐๐.๐๐	๕๒.๑๖
รวม (๑)	๓๒,๓๘๑,๖๐๙.๑๑	๒๔,๑๑๙,๑๒๕.๖๐	๗๔.๔๘	๘,๒๖๒,๔๘๓.๕๑	๒๕.๕๒
เงินกันไว้เบิกเหลือมปี กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน					
๑. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	๑๑,๘๐๐.๐๐	๑๑,๘๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	-	๐.๐๐
๑.๑ สำนักบริหารงานกลาง	๑๑,๘๐๐.๐๐	๑๑,๘๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	-	๐.๐๐
รวม (๒)	๑๑,๘๐๐.๐๐	๑๑,๘๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	-	๐.๐๐
ขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน					
๑. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	๑,๒๒๖,๐๐๐.๐๐	๖๗๔,๓๐๐.๐๐	๕๕.๐๐	๕๕๑,๗๐๐.๐๐	๔๕.๐๐
๑.๑ สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี	๑,๒๒๖,๐๐๐.๐๐	๖๗๔,๓๐๐.๐๐	๕๕.๐๐	๕๕๑,๗๐๐.๐๐	๔๕.๐๐
๒. ค่าใช้จ่ายโครงการ	๒๐,๙๐๐,๐๐๐.๐๐	-	๐.๐๐	๒๐,๙๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐
๒.๑ สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี	๑๔,๙๐๐,๐๐๐.๐๐	-	๐.๐๐	๑๔,๙๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐
๒.๒ สำนักบริหารงานกลาง	๖,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	-	๐.๐๐	๖,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐
รวม (๓)	๒๒,๑๒๖,๐๐๐.๐๐	๖๗๔,๓๐๐.๐๐	๓.๐๕	๒๑,๔๕๑,๗๐๐.๐๐	๙๖.๙๕
รวมทั้งสิ้น (๑) + (๒) + (๓)	๕๔,๕๑๙,๔๐๙.๑๑	๒๔,๘๐๕,๒๒๕.๖๐	๔๕.๕๐	๒๙,๗๑๔,๑๘๓.๕๑	๕๔.๕๐

๖. สรุปผลความคืบหน้าการดำเนินงานโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๕

➤ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

โครงการ	วงเงินที่ได้รับอนุมัติ ขยายเวลาเบิกจ่าย	ผลความคืบหน้า	หมายเหตุ
๑. โครงการปรับปรุงและพัฒนาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการให้บริการสู่มาตรฐานสากล (World Class Destination) - งานจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าสถานีไฟฟ้าที่ ๑	๖,๕๙๔,๐๐๐.๐๐	- คู่สัญญา : บจก.พีเอส ซอร์ส - เบิกจ่ายงวดที่ ๓ วันที่ ๒๕ เม.ย. ๖๖ - เบิกจ่ายครบถ้วนตามสัญญาแล้ว	- สัญญา CNS๒๓๘/๒๕๖๕ - ๑๒ ก.ย. ๖๕ - วงเงินสัญญา ๑๖,๔๘๕,๐๐๐ บาท - ระยะเวลา : ๑๓ ก.ย. ๖๕ - ๑๑ มี.ค.๖๖ - เบิกจ่าย ๓ งวด งวดที่ ๑ = ๔,๙๔๕,๕๐๐ บาท (เบิกจ่าย ๑๖ มี.ค. ๖๖) งวดที่ ๒ = ๔,๙๔๕,๕๐๐ บาท (เบิกจ่าย ๑๖ มี.ค. ๖๖) งวดที่ ๓ = ๖,๕๙๔,๐๐๐ บาท (เบิกจ่าย ๒๕ เม.ย. ๖๖)

➤ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

โครงการ	วงเงินที่ได้รับอนุมัติ ขยายเวลาเบิกจ่าย	ผลความคืบหน้า	หมายเหตุ
๑. โครงการประชาสัมพันธ์เชิงบูรณาการ ประจำปี ๒๕๖๔ - จ้างผลิตและเผยแพร่สื่อโฆษณา เพื่อการโฆษณาประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ผ่านสื่อโฆษณาในโรงภาพยนตร์ จอดิจิตอล รวมถึงสื่อออนไลน์	๙,๙๒๒,๙๓๖.๓๘	- คู่สัญญา : บจก.อิมเมจ โซลูชั่น - ผู้รับจ้างส่งมอบงานงวดที่ ๔ - ๘ ดังนี้ งวดที่ ๔ ผู้รับจ้างส่งแก้ไขงานเพิ่มเติมแล้ว คณะกรรมการอยู่ระหว่างจัดทำรายงานผลการตรวจรับ งวดที่ ๕ วันที่ ๒๖ ธ.ค. ๖๕ งวดที่ ๖ วันที่ ๒๗ ธ.ค. ๖๕ งวดที่ ๗ วันที่ ๕ ม.ค. ๖๖ งวดที่ ๘ วันที่ ๒๔ ม.ค. ๖๖ - งานงวดที่ ๕ - ๘ คณะกรรมการอยู่ระหว่างพิจารณาตรวจรับตามรายละเอียดข้อกำหนดในสัญญา	- สัญญา PDA๔๙/๒๕๖๔ - ๒๕ มี.ค. ๖๔ - วงเงินสัญญา ๑๓,๓๓๓,๙๖๙.๖๗ บาท (๘ งวด) - ระยะเวลา : ๒๖ มี.ค. ๖๔ - ๒๔ ม.ค. ๖๖ - เบิกจ่ายแล้ว ๓ งวด ๓,๔๑๑,๐๓๓.๒๙ บาท - คงค้างเบิกจ่าย ๕ งวด (งวด ๔ - ๘) งวดที่ ๓ = ๒,๑๘๖,๑๕๕.๒๙ บาท (เบิกแล้ว) งวดที่ ๔ = ๑,๗๐๕,๕๑๖.๖๕ บาท งวดที่ ๕ = ๑,๗๐๕,๕๑๖.๖๕ บาท งวดที่ ๖ = ๑,๗๐๕,๕๑๖.๖๕ บาท งวดที่ ๗ = ๙๖๑,๒๗๗.๒๙ บาท งวดที่ ๘ = ๓,๘๔๕,๑๐๙.๑๔ บาท

➤ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

โครงการ	วงเงินที่ได้รับอนุมัติ ขยายเวลาเบิกจ่าย	ผลความคืบหน้า	หมายเหตุ
๒. โครงการปรับปรุงและพัฒนาเพื่อสร้างสวัสดิภาพสัตว์ที่ดี (Animal Welfare) - จ้างก่อสร้างกรงขยายพันธุ์เสือปลา	๒,๓๘๔,๐๐๐.๐๐	<ul style="list-style-type: none"> - คู่สัญญา : บจก.สแมชชิง - เบิกจ่ายงวดที่ ๔ วันที่ ๘ มี.ค. ๖๖ - เบิกจ่ายครบถ้วนตามสัญญาแล้ว 	<ul style="list-style-type: none"> - สัญญา CNS๒๐๘/๒๕๖๕ - ๒๗ เม.ย. ๖๕ - ระยะเวลา : ๒๘ เม.ย. ๖๕ - ๒๕ ส.ค. ๖๕ งวดที่ ๒ = ๗๔๕,๐๐๐ บาท (เบิกจ่ายแล้ว) งวดที่ ๓ = ๘๙๔,๐๐๐ บาท (เบิกจ่ายแล้ว) งวดที่ ๔ = ๗๔๕,๐๐๐ บาท (เบิกจ่ายแล้ว)
๓. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสระน้ำ Swan Lake	๑๑๑,๗๕๕,๐๐๐.๐๐	<ul style="list-style-type: none"> - คู่สัญญา : บจก.ไรท์แมน - ผู้รับจ้าง ส่งมอบงานงวดที่ ๕ แล้ว เมื่อวันที่ ๒๐ มิ.ย.๖๖ คณะกรรมการอยู่ระหว่างดำเนินการพิจารณาตรวจรับ - งานงวดที่ ๖-๗ ผู้รับจ้างอยู่ระหว่างการดำเนินการตามสัญญา 	<ul style="list-style-type: none"> - สัญญา CNS๑๓๗/๒๕๖๕ - ๒๔ พ.ย. ๖๔ - ระยะเวลา : ๒๕ พ.ย. ๖๔ - ๑๔ พ.ย. ๖๖ - คงค้างเบิกจ่าย ๓ งวด (งวด ๕ - ๗) งวดที่ ๓ = ๓๑,๙๓๐,๐๐๐ บาท (เบิกจ่ายแล้ว) งวดที่ ๔ = ๓๑,๙๓๐,๐๐๐ บาท (เบิกจ่ายแล้ว) งวดที่ ๕ = ๒๓,๙๔๗,๕๐๐ บาท งวดที่ ๖ = ๑๕,๙๖๕,๐๐๐ บาท งวดที่ ๗ = ๗,๙๘๒,๕๐๐ บาท
๔. โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวโลกเสมือนสำนักงานเชียงใหม่ในซาฟารี	๓,๖๔๐,๐๐๐.๐๐	<ul style="list-style-type: none"> - คู่สัญญา : บจก.อิมเมจิเนชั่น ซอฟต์แวร์ - ผู้รับจ้าง ส่งมอบงานงวดที่ ๓ - ๔ วันที่ ๑๘ มี.ค. ๖๖ - เนื่องจากผู้รับจ้างส่งมอบงานเกินระยะเวลา ทำให้เกิดค่าปรับเกินร้อยละสิบของสัญญาจ้าง ซึ่งสำนักงานได้มีหนังสือแจ้งค่าปรับให้กับบริษัททราบ และบริษัทยินยอมเสียค่าปรับตามสัญญาแล้ว - ปัจจุบัน อยู่ระหว่างคณะกรรมการ พิจารณาตรวจรับตามรายละเอียดข้อกำหนดในสัญญางานงวดที่ ๔ 	<ul style="list-style-type: none"> - สัญญา CNS๑๗๗/๒๕๖๕ - ๒๓ มี.ค. ๖๕ - ระยะเวลา : ๒๔ มี.ค. ๖๕ - ๒๐ ส.ค. ๖๕ - คงค้างเบิกจ่าย ๒ งวด (งวด ๓ - ๔) งวดที่ ๓ = ๑,๕๖๐,๐๐๐ บาท (เบิกจ่าย ๒๒ พ.ค. ๖๖) งวดที่ ๔ = ๒,๐๘๐,๐๐๐ บาท

➤ **ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕**

โครงการ	วงเงินที่ได้รับอนุมัติ	ผลความคืบหน้า	หมายเหตุ
<p>๑. โครงการปรับปรุงและพัฒนาเพื่อสร้างสวัสดิภาพสัตว์ที่ดี (Animal Welfare)</p> <p>- จ้างก่อสร้างปรับปรุงส่วนแสดง Africa Drive-Thru</p>	<p>๕,๙๒๕,๐๐๐.๐๐</p>	<p>- คู่สัญญา : บจก.เชียงใหม่พงษ์ธร แมริม</p> <p>- เบิกจ่ายครบถ้วนตามสัญญาแล้ว</p>	<p>- สัญญา CNS๒๒๖/๒๕๖๕- ๒๙ มิ.ย. ๖๕</p> <p>- ระยะเวลา : ๓๐ มิ.ย. ๖๕ - ๒๖ ธ.ค. ๖๕</p> <p>- เบิกจ่าย ๖ งวด (งวด ๑ - ๖)</p> <p>งวดที่ ๑ = ๕๙๒,๕๐๐ บาท งวดที่ ๒ = ๕๙๒,๕๐๐ บาท</p> <p>งวดที่ ๓ = ๘๘๘,๗๕๐ บาท งวดที่ ๔ = ๑,๑๘๕,๐๐๐ บาท</p> <p>งวดที่ ๕ = ๑,๑๘๕,๐๐๐ บาท งวดที่ ๖ = ๑,๔๘๑,๒๕๐ บาท</p>
<p>๒. โครงการการแสดง Cowboy Show</p> <p>- จ้างก่อสร้างปรับปรุงพื้นที่ปรับการแสดง Cowboy Show</p>	<p>๒,๓๘๐,๐๐๐.๐๐</p>	<p>- คู่สัญญา : หจก.ชณกุล ก่อสร้าง</p> <p>- เบิกจ่ายเงินงวดที่ ๓ วันที่ ๒๑ เม.ย. ๖๖</p> <p>- ผู้รับจ้างดำเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างคณะกรรมการตรวจรับฯ พิจารณาคิดค่าปรับเนื่องจากเกินระยะเวลาที่กำหนดในสัญญา</p> <p>ปัญหา/อุปสรรค : งานล่าช้ากว่าที่กำหนด เนื่องจากติดปัญหาเรื่องการขนย้ายต้นไม้ออกจากบริเวณก่อสร้าง</p> <p>แนวทางแก้ไข : คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาการคิดค่าปรับเนื่องจากเกินระยะเวลาที่กำหนดในสัญญา</p>	<p>- สัญญา CNS๒๔๑/๒๕๖๕ - ๒๗ ก.ย. ๖๕</p> <p>- ระยะเวลา : ๒๘ ก.ย. ๖๕ - ๒๔ ก.พ. ๖๖</p> <p>- เบิกจ่าย ๕ งวด (งวด ๑ - ๕)</p> <p>งวดที่ ๑ = ๓๕๗,๐๐๐ บาท (เบิก ๑๗ ม.ค. ๖๖)</p> <p>งวดที่ ๒ = ๔๗๖,๐๐๐ บาท (เบิก ๙ มี.ค. ๖๖)</p> <p>งวดที่ ๓ = ๔๗๖,๐๐๐ บาท (เบิก ๒๑ เม.ย. ๖๖)</p> <p>งวดที่ ๔ = ๕๙๕,๐๐๐ บาท</p> <p>งวดที่ ๕ = ๔๗๖,๐๐๐ บาท</p>
<p>๓. โครงการศูนย์การเรียนรู้นกกินล่า (Raptors Flying)</p> <p>๑. จ้างเหมาปรับปรุงพื้นที่เพื่อรองรับโครงการศูนย์การเรียนรู้ นกกินล่า Raptors Flying จำนวนเงิน ๑,๒๙๐,๐๐๐ บาท</p>	<p>๑,๗๘๕,๐๐๐.๐๐</p> <p>๑,๒๙๐,๐๐๐.๐๐</p>	<p>- คู่สัญญา : บจก.เอิร์ทสเคป</p> <p>- เบิกจ่ายงวดที่ ๓ - ๔ วันที่ ๒๑ เม.ย. ๖๖</p> <p>- เบิกจ่ายครบถ้วนตามสัญญาแล้ว</p>	<p>- สัญญา CNS๒๓๑/๒๕๖๕ - ๑๘ ก.ค. ๖๕</p> <p>- ระยะเวลา : ๑๘ ก.ค. ๖๕ - ๑๕ พ.ย. ๖๕</p> <p>- เบิกจ่าย ๔ งวด (งวด ๑ - ๔)</p> <p>งวดที่ ๑ = ๒๕๘,๐๐๐ บาท (เบิก ๑๗ พ.ย. ๖๕)</p> <p>งวดที่ ๒ = ๓๘๗,๐๐๐ บาท (เบิก ๒ ธ.ค. ๖๕)</p> <p>งวดที่ ๓ = ๓๒๒,๕๐๐ บาท (เบิก ๒๑ เม.ย. ๖๖)</p> <p>งวดที่ ๔ = ๓๒๒,๕๐๐ บาท (เบิก ๒๑ เม.ย. ๖๖)</p>

โครงการ	วงเงินที่ได้รับอนุมัติ ขยายเวลาเบิกจ่าย	ผลความคืบหน้า	หมายเหตุ
๒. ซื้อสัตว์เพื่อใช้ในกิจกรรมโครงการศูนย์การเรียนรู้รันทันกล้า Raptors Flying ๓ ชนิด จำนวน ๖ ตัว จำนวนเงิน ๔๙๕,๐๐๐ บาท	๔๙๕,๐๐๐.๐๐	- คู่สัญญา : นางสาววารภรณ์ ชื่นจิตร - เบิกจ่าย ๓๔๓,๕๐๐ บาท คงค้างเบิกจ่าย ๑๕๑,๕๐๐ บาท - ผู้รับจ้างได้ดำเนินการส่งมอบสัตว์ตัวที่คงค้างแล้ว เมื่อวันที่ ๑๐ พ.ค.๖๖ และได้ทำการกักกันโรคในบริเวณโซนโรงพยาบาลสัตว์เป็นเวลา ๓๐ วันครบแล้ว ปัจจุบันอยู่ระหว่างการรอเอกสารการรับรองการตรวจสุขภาพสัตว์จากสัตวแพทย์เพื่อใช้ประกอบการตรวจรับ	- สัญญา CNS๒๓๙/๒๕๖๕ - ๑๓ ก.ย. ๖๕ - ระยะเวลา : ๑๔ ก.ย. ๖๕ - ๘ ก.ย. ๖๖ - เบิกจ่ายตามจำนวนที่รับสัตว์จริง
๔. โครงการวิจัยและพัฒนา CSR - จ้างเหมาดำเนินโครงการวิจัยและพัฒนา CSR	๑,๐๗๔,๒๐๐.๐๐	- คู่สัญญา : หจก.เอ็น.พี.เอส.๒๕๔๐ กัญป - ผู้รับจ้าง ยังมีได้ส่งมอบงานงวดที่ ๑ - ๒ - สำนักงานได้ติดตามให้ดำเนินการส่งมอบงานแล้ว โดยจัดส่งหนังสือเร่งรัดดำเนินการส่งมอบงานและสงวนสิทธิ์ตามสัญญาจ้าง ครั้งที่ ๒ บริษัทฯได้รับหนังสือเร่งรัดเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๓๐ มิ.ย.๖๖	- สัญญา CNS๒๑๒/๒๕๖๕ - ๕ พ.ค. ๖๕ - ระยะเวลา : ๖ พ.ค. ๖๕ - ๓๐ เม.ย. ๖๖ - เบิกจ่าย ๓ งวด งวดที่ ๑ = ๓๒๒,๒๖๐ บาท งวดที่ ๒ = ๔๒๙,๖๘๐ บาท งวดที่ ๓ = ๓๒๒,๒๖๐ บาท
๕. โครงการคั้นน้ำเทวดาสู่ยอดดอย ๑. จ้างก่อสร้างปรับปรุงคอกเพาะพันธุ์กวางผา จำนวนเงิน ๖๑๗,๐๐๐ บาท	๑,๕๒๓,๕๖๐.๐๐ ๖๑๗,๐๐๐.๐๐	- คู่สัญญา : บจก.เอิร์ทสเคป - เบิกจ่ายครบถ้วนตามสัญญาแล้ว	- สัญญา CNS๒๓๗/๒๕๖๕ - ๑๒ ก.ย. ๖๕ - ระยะเวลา : ๑๓ ก.ย. ๖๕ - ๑๑ ธ.ค. ๖๕ - เบิกจ่าย ๓ งวด งวดที่ ๑ = ๑๘๕,๑๐๐ บาท (เบิกจ่ายแล้ว) งวดที่ ๒ = ๑๘๕,๑๐๐ บาท (เบิกจ่ายแล้ว) งวดที่ ๓ = ๒๔๖,๘๐๐ บาท (เบิกจ่ายแล้ว)
๒. ไบสังซื้อสั่งจ้าง - กิจกรรมประชาสัมพันธ์ จำนวนเงิน ๙๐๖,๕๖๐ บาท	๙๐๖,๕๖๐.๐๐	๑. จ้างผลิตตัว Mascot จำนวน ๕๕,๖๔๐ บาท - เบิกจ่าย ๒๘ พ.ย. ๖๕ ๒. จ้างผลิตสื่อ วีดิทัศน์ Animation จำนวน ๒๓๙,๖๘๐ บาท - เบิกจ่าย ๙ ธ.ค. ๖๕	POP๐๗๓/๒๕๖๕ - บจก.โบกัสการ์ POP๐๙๑/๒๕๖๕ - บจก.ไต้รุ่ง ออกแก็นเซอร์

โครงการ	วงเงินที่ได้รับอนุมัติ ขยายเวลาเบิกจ่าย	ผลความคืบหน้า	หมายเหตุ
		๓. จ้างดำเนินงานบู้สโโพสต์ Facebook และYoutube ของหน่วยงาน จำนวน ๑๔๑,๒๔๐ บาท ระยะเวลา : ๓๐ ก.ย. – ๒๘ ธ.ค. ๖๕ เบิกจ่าย ๑๐ ก.พ. ๖๖ ๔. จ้างผลิตของที่ระลึก จำนวน ๓๘๙,๐๐๐ บาท ระยะเวลา : ๑ ต.ค. – ๑๔ พ.ย. ๖๕ เบิกจ่าย ๒๓ ม.ค. ๖๖ ๕. จ้างผลิตสื่อ วีดีทัศน์ทั่วไป จำนวน ๘๑,๐๐๐ บาท ระยะเวลา : ๑ ต.ค. – ๒๙ พ.ย. ๖๕ เบิกจ่าย ๑๓ ม.ค. ๖๖	POP๐๙๒/๒๕๖๕ – บจก.นิภาเทคโนโลยี POP๐๙๕/๒๕๖๕ – บจก.มันส์เคย์ ครีเอทีฟ POP๐๙๗/๒๕๖๕ – หสม.พันตา ครีเอชั่น
๖. โครงการเพลิน (Plearn=Play & Learn) ใจไปกับ Night Safari ๑. จ้างจัดทำสื่อสำหรับผู้รับบริการกลุ่มพิเศษ จำนวนเงิน ๒๔๙,๕๐๐ บาท	๑,๒๔๔,๐๑๐.๐๐ ๒๔๙,๕๐๐.๐๐	- คู่สัญญา : บจก.เรติคอลล เอ็นไลท์เทน เบิกจ่าย ๑๙ ม.ค. ๖๖	- สัญญา CNS๒๒๕/๒๕๖๕ – ๒๒ มิ.ย. ๖๕ - ระยะเวลา : ๒๓ มิ.ย. – ๓๐ ก.ย. ๖๕
๒. ไปสั่งซื้อสิ่งจ้าง – กิจกรรมประชาสัมพันธ์ จำนวนเงิน ๙๙๔,๕๑๐ บาท	๙๙๔,๕๑๐.๐๐	๑. ครูภัณฑ์ อุปกรณ์สำนักงาน Youtube จำนวน ๑๙๙,๙๐๐ บาท (เบิกจ่าย ๑๖ พ.ย. ๖๕) ๒. จ้างออกอากาศเผยแพร่ VTR จำนวน ๔๙๙,๐๐๐ บาท (เบิกจ่าย ๑๕ พ.ย. ๖๕) ๓. จ้าง Influencer เพื่อการประชาสัมพันธ์บนสื่อออนไลน์ จำนวน ๒๓๘,๖๑๐ บาท (เบิกจ่าย ๑๓ ธ.ค. ๖๕) ๔. จ้างผลิตสื่อ วีดีทัศน์ทั่วไป จำนวน ๕๗,๐๐๐ บาท (เบิกจ่าย ๑๓ ม.ค. ๖๖)	POP๐๖๐/๒๕๖๕ – บจก.เด่นชัยเทค POP๐๗๕/๒๕๖๕ – บจก.ท็อปนิวส์ ดิจิทัล มีเดีย POP๐๙๓/๒๕๖๕ – บจก.ไต้รุ่ง ออกแคโนเซอร์ POP๐๙๗/๒๕๖๕ – หสม.พันตา ครีเอชั่น

โครงการ	วงเงินที่ได้รับอนุมัติ ขยายเวลาเบิกจ่าย	ผลความคืบหน้า	หมายเหตุ
๗. โครงการพันธมิตรสีเขียว (เพิ่มสีเขียวให้ไนท์ เพิ่มรายได้ให้ชุมชน) ๑. จ้างก่อสร้างปรับปรุงพื้นที่และปลูกพืชคลุมดินบริเวณสถานีขึ้นรถ ชมสัตว์โซนซาวันนาซาฟารี จำนวนเงิน ๒๙๙,๐๐๐ บาท	๓๖๕,๙๗๕.๐๐ ๒๙๙,๐๐๐.๐๐	- คู่สัญญา : บจก.เอิร์ทสเคป (เบิกจ่าย ๕ ม.ค. ๖๖)	- สัญญา CNS๒๔๐/๒๕๖๕ - ๒๑ ก.ย. ๖๕ - ระยะเวลา : ๒๒ ก.ย. ๖๕ - ๒๑ พ.ย. ๖๕ - เบิกจ่าย ๑ งวด
๒. ใบสั่งซื้อสิ่งจ้าง - ค่าวัสดุและกิจกรรมประชาสัมพันธ์ จำนวนเงิน ๖๖,๙๗๕ บาท	๖๖,๙๗๕.๐๐	๑. ค่ากระสอบปุ๋ย จำนวน ๙,๙๗๕ บาท (เบิกจ่าย ๘ พ.ย. ๖๕) ๒. จ้างผลิตสื่อ วีดีทัศน์ทั่วไป จำนวน ๕๗,๐๐๐ บาท เบิกจ่าย ๑๓ ม.ค. ๖๖	POC๐๓๑๓/๒๕๖๕ - หจก.ชมจันทร์ พาณิชย์ POP๐๙๗/๒๕๖๕ - หสม.พันตา ศรีเอชั่น
๘. โครงการพัฒนาและปรับปรุงสถานีน้ำมันเชื้อเพลิง ภายในสำนักงาน เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี - ก่อสร้างปรับปรุงสถานีน้ำมันเชื้อเพลิง	๑,๒๖๓,๑๙๗.๐๐	- คู่สัญญา : บจก.วงศ์ ๘๙ เอ็นจิเนียริง - ผู้รับจ้างอยู่ระหว่างดำเนินการขอใบอนุญาตสถาน ประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓ (สถานที่เก็บ น้ำมันเชื้อเพลิง) กับกระทรวงพลังงาน	- สัญญา CNS๒๒๔/๒๕๖๕ - ๒๐ มิ.ย. ๖๕ - ระยะเวลา : ๒๑ มิ.ย. ๖๕ - ๑๘ ต.ค. ๖๕ - เบิกจ่าย ๓ งวด งวดที่ ๑ = ๓๗๘,๙๕๙.๑๐ บาท (เบิกจ่ายแล้ว) งวดที่ ๒ = ๔๔๒,๑๑๘.๙๕ บาท (เบิกจ่ายแล้ว) งวดที่ ๓ = ๔๔๒,๑๑๘.๙๕ บาท
๙. โครงการปรับปรุงระบบโครงข่ายกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ภายในสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี	๒๒๒,๕๖๐.๐๐	- เบิกจ่าย ๒ ธ.ค. ๖๕ - เบิกจ่ายครบถ้วนตามสัญญาแล้ว	POP๐๖๘/๒๕๖๕ - หจก.ดีเวิร์ค แอคเซส
๑๐. โครงการจัดทำระบบ POS (Point of sale system) สำหรับ บริหารจัดการร้านค้าของสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี	๔๙๘,๐๘๕.๐๐	- คู่สัญญา : บจก.เน็กซ์เทค (ประเทศไทย) - เบิกจ่ายงวดที่ ๒ วันที่ ๒๔ เม.ย. ๖๖ - เบิกจ่ายครบถ้วนตามสัญญาแล้ว	- สัญญา CNS๒๓๓/๒๕๖๕ - ๑ ส.ค. ๖๕ - ระยะเวลา : ๒ ส.ค. - ๒๙ พ.ย. ๖๕ - เบิกจ่าย ๒ งวด งวดที่ ๑ = ๒๔๙,๐๔๒.๕๐ บาท (เบิกจ่าย ๘ มี.ค. ๖๖) งวดที่ ๒ = ๒๔๙,๐๔๒.๕๐ บาท (เบิกจ่าย ๒๔ เม.ย. ๖๖)

โครงการ	วงเงินที่ได้รับอนุมัติ ขยายเวลาเบิกจ่าย	ผลความคืบหน้า	หมายเหตุ
๑๑. โครงการกิจกรรมประชาสัมพันธ์เชิงบูรณาการ ประจำปี ๒๕๖๕ ๑. จ้างเผยแพร่สพตวิทยุประชาสัมพันธ์ในสื่อวิทยุกระจายเสียง จังหวัดเชียงใหม่ จำนวนเงิน ๖๒,๕๐๐ บาท	๕,๐๖๓,๙๒๔.๐๐ ๖๒,๕๐๐.๐๐	- คู่สัญญา : บจก.เพรสโซซิเอท - เบิกจ่าย ๓ พ.ย. ๖๕	สัญญา PDA๔๘/๒๕๖๕ - ๔ ก.พ. ๖๕ - ระยะเวลา : ๕ ก.พ. - ๒ ต.ค. ๖๕
๒. จ้างทำป้ายหรือซุ้มประชาสัมพันธ์ในสนามบินเชียงใหม่ จำนวนเงิน ๙๒,๘๐๐ บาท	๙๒,๘๐๐.๐๐	- คู่สัญญา : บจก.มั่นคงดี ๙๙๙ - เบิกจ่ายครบถ้วนตามสัญญาแล้ว	- สัญญา PDA๕๗/๒๕๖๕ - ๑๕ มิ.ย. ๖๕ - ระยะเวลา : ๑๖ มิ.ย. ๖๕ - ๑๒ มี.ค. ๖๖ งวดที่ ๒ = ๔๖,๔๐๐ บาท (เบิกจ่าย ก.พ.๖๖) งวดที่ ๓ = ๔๖,๔๐๐ บาท (เบิกจ่าย ๓๑ มี.ค.๖๖)
๓. จ้างทำสื่อบันทึกและเผยแพร่เพื่อการประชาสัมพันธ์ จำนวนเงิน ๗๒๐,๐๐๐ บาท	๗๒๐,๐๐๐.๐๐	- คู่สัญญา : บจก.ซี.เอ.อินโฟ มีเดีย - เบิกจ่ายครบถ้วนตามสัญญาแล้ว	- สัญญา PDA๖๐/๒๕๖๕ - ๔ ส.ค. ๖๕ - ระยะเวลา : ๕ ส.ค. ๖๕ - ๑ ม.ค. ๖๖ - เบิกจ่าย ๓ งวด (งวด ๑ - ๓) งวดที่ ๑ = ๔๓,๒๐๐ บาท (เบิกจ่าย ๓ ก.พ.๖๖) งวดที่ ๒ = ๓๓๘,๔๐๐ บาท (เบิกจ่าย ๑๔ ก.พ.๖๖) งวดที่ ๓ = ๓๓๘,๔๐๐ บาท (เบิกจ่าย ๑๖ ก.พ.๖๖)
๔. ตามใบสั่งซื้อสั่งจ้าง - กิจกรรมประชาสัมพันธ์ จำนวนเงิน ๔,๑๘๘,๖๒๔ บาท		๑. ค่าออกแบบบอร์ดเวิร์คและจัดพิมพ์สื่อสิ่งพิมพ์ ภาษาไทย- ภาษาอังกฤษ ค่าออกแบบบอร์ดเวิร์คและจัดพิมพ์ใบปลิวบ้านพัก Chiangmai Night Safari ภาษาไทย-ภาษาอังกฤษ จำนวน ๔๙๗,๕๐๐ บาท (เบิกจ่าย ๓ ก.พ.๖๖) ๒. จ้างทำเครื่องมือ อุปกรณ์ในการประชาสัมพันธ์ จำนวน ๗ รายการ จำนวน ๔๙๓,๔๘๔ บาท (เบิกจ่าย ๑๐ พ.ย. ๖๕) ๓. จ้างผลิตแผ่นพับเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ภาษาไทย - ภาษาอังกฤษ และค่าทำ Art Work จำนวน ๑๔๙,๕๕๐ บาท (เบิกจ่าย ๓ พ.ย. ๖๕)	POP๐๕๖/๒๕๖๕ (บจก.โอ-วิทย์ (ประเทศไทย)) POP๐๖๔/๒๕๖๕ (บจก.เฮลโล่ปีกูดส์ แอนด์ ดีไซน์) POP๐๗๑/๒๕๖๕ (บจก.แอดมิสตีฟิมพ์ พรินท์ติ้ง)

โครงการ	วงเงินที่ได้รับอนุมัติ ขยายเวลาเบิกจ่าย	ผลความคืบหน้า	หมายเหตุ
<p>๔. ตามใบสั่งซื้อสั่งจ้าง – กิจกรรมประชาสัมพันธ์ จำนวนเงิน ๔,๑๘๘,๖๒๔ บาท</p>		<p>๔. จัดกิจกรรมสร้างกระแสการท่องเที่ยว ทำจุดไฮไลท์เชียงใหม่ ไนท์ซาฟารี จำนวน ๔๙๘,๐๐๐ บาท - เบิกจ่าย ๗ ธ.ค. ๖๕</p> <p>๕. จัดลงโฆษณาประชาสัมพันธ์ในสื่อสิ่งพิมพ์ในประเทศ ประเภท หนังสือพิมพ์ ส่วนกลาง จำนวน ๔๙๕,๐๐๐ บาท - เบิกจ่าย ๑๐ พ.ย. ๖๕</p> <p>๖. จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวด้านกีฬาเส้นทางปั่น จักรยานชมวิวเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี จำนวน ๔๙๙,๕๐๐ บาท - เบิกจ่าย ๑๕ พ.ย. ๖๕</p> <p>๗. จัดผลิตของที่ระลึกเพื่อประชาสัมพันธ์ Giftset สานพรีเมียม จำนวน ๑๔๑,๒๔๐ บาท (เบิกจ่าย ๑๓ ธ.ค. ๖๕)</p> <p>๘. จัดกิจกรรมปลูกกระแสการท่องเที่ยวนอกสถานที่เชียงใหม่ ไนท์ซาฟารี จำนวน ๔๖๕,๐๐๐ บาท - เบิกจ่าย ๑๖ ธ.ค.๖๕</p> <p>๙. จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์เสริมสร้างเครือข่ายพันธมิตร จำนวน ๑๙๕,๐๐๐ บาท (เบิกจ่าย ๒๔ พ.ย. ๖๕)</p> <p>๑๐. จัดกิจกรรมนิทรรศการประชาสัมพันธ์เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี จำนวน ๒๙๙,๖๐๐ บาท - เบิกจ่าย ๗ ธ.ค. ๖๕</p> <p>๑๑. จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ตามแผนงาน ISO ขององค์กร จำนวน ๑๒ รายการ จำนวน ๔๕๔,๗๕๐ บาท - เบิกจ่าย ๙ ม.ค. ๖๖</p>	<p>POP๐๘๐/๒๕๖๕ – บจก.มันส์เดย์ ครีเอทีฟ</p> <p>POP๐๘๓/๒๕๖๕ – บจก.ข้าวสด</p> <p>POP๐๘๔/๒๕๖๕ – บจก.โนล่า เอ็น</p> <p>POP๐๘๕/๒๕๖๕ – บจก.พรีเมียม เอ็กซ์เพิร์ท</p> <p>POP๐๘๖/๒๕๖๕ – บจก.ก็ได้ตั้งใจ</p> <p>POP๐๙๐/๒๕๖๕ – บจก.มันคังดี ๙๙๙</p> <p>POP๐๙๔/๒๕๖๕ – บจก.โลโก้แมน เชียงใหม่</p> <p>POP๐๙๖/๒๕๖๕ – หจก.เชียงใหม่กราฟิกแอนด์ ดีไซน์</p>
<p>๑๒. โครงการพัฒนาระบบ ERP:Enterprise Resource Planning</p>	<p>๕,๕๒๑,๕๐๐.๐๐</p>	<p>- คู่สัญญา : บจก.อินโนวชันเซอร์ เทคโนโลยี - ผู้รับจ้าง ส่งมอบงานงวดที่ ๓ แล้วจำนวน ๒ ครั้ง แต่เนื่องจากการ ทดสอบระบบ (User Acceptance Test) ต้นแบบที่พัฒนาขึ้นยังไม่ สามารถนำมาใช้ปฏิบัติงานในเบื้องต้นได้ คณะกรรมการจึงไม่ตรวจ รับงานจ้างงวดที่ ๓ พร้อมทั้งแจ้งให้ผู้รับจ้างดำเนินการแก้ไข - สำนักงาน มีหนังสือเร่งรัดการส่งมอบงานงวดที่ ๓ - ๔ และส่งวน สิทธิตามสัญญาแจ้งผู้รับจ้าง เมื่อวันที่ ๑ มี.ค. ๖๖ - ปัจจุบันผู้รับจ้าง ยังมิได้ส่งมอบงานที่แก้ไขให้กับสำนักงานแต่อย่างใด</p>	<p>- สัญญา PDA๕๔/๒๕๖๕ – ๖ พ.ค. ๖๕ - ระยะเวลา : ๗ พ.ค. ๖๕ – ๒ มี.ค. ๖๖ - คงค้างเบิกจ่าย ๒ งวด (งวด ๓ – ๔) งวดที่ ๓ = ๓,๖๘๑,๐๐๐ บาท งวดที่ ๔ = ๑,๘๔๐,๕๐๐ บาท</p>

โครงการ	วงเงินที่ได้รับอนุมัติ ขยายเวลาเบิกจ่าย	ผลความคืบหน้า	หมายเหตุ
๑๓. โครงการเพลิน (Plean = Play & Learn) ใจไปกับ Night Safari (งานจ้างเหมาปรับปรุงและซ่อมแซมพื้นที่ Chiang Mai Night Safari Learning Center)	๑๔,๙๐๐,๐๐๐.๐๐	<ul style="list-style-type: none"> - คู่สัญญา : บจก.อินเดอเนอร์ท ดีไซน์ - ผู้รับจ้าง อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา 	<ul style="list-style-type: none"> - สัญญา CNS๑๖๒/๒๕๖๖ - ๓๑ มี.ค. ๖๖ - ระยะเวลา : ๑ เม.ย. ๖๖ - ๒๕ มี.ค. ๖๗ - เบิกจ่าย ๖ งวด งวดที่ ๑ = ๔๔๔,๐๐๐ บาท (๓๐ พ.ค. ๖๖) งวดที่ ๒ = ๑,๔๘๐,๐๐๐ บาท (๒๙ ก.ค. ๖๖) งวดที่ ๓ = ๓,๗๐๐,๐๐๐ บาท (๒๗ ก.ย. ๖๖) งวดที่ ๔ = ๓,๗๐๐,๐๐๐ บาท (๒๗ ต.ค. ๖๖) งวดที่ ๕ = ๔,๔๔๐,๐๐๐ บาท (๒๖ ธ.ค. ๖๖) งวดที่ ๖ = ๑,๐๓๖,๐๐๐ บาท (๒๕ มี.ค. ๖๗)

**แผนการเบิกจ่ายเงินงบประมาณค่าใช้จ่ายโครงการ
ของ สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๕**

ลำดับ	รายการ	ได้รับจัดสรร	ผลเบิกจ่าย เดือน ต.ค.๖๕ - มิ.ย.๖๖	ร้อยละ	คงเหลือ	ร้อยละ	ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒						งบประมาณคงเหลือ
							ก.ค.-๖๖	ร้อยละ	ส.ค.-๖๖	ร้อยละ	ก.ย.-๖๖	ร้อยละ	
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒													
๑	โครงการปรับปรุงและพัฒนาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการให้บริการสู่มาตรฐานสากล (World Class Destination)	๑๖,๔๘๕,๐๐๐.๐๐	๑๖,๔๘๕,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔													
๑	โครงการประชาสัมพันธ์เชิงบูรณาการ ประจำปี ๒๕๖๔	๑๒,๑๐๙,๐๙๑.๖๗	๒,๑๘๖,๑๕๕.๒๙	๑๘.๐๕	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๒	โครงการปรับปรุงและพัฒนาเพื่อสร้างสวัสดิภาพสัตว์ที่ดี (Animal Welfare)	๒,๓๘๔,๐๐๐.๐๐	๒,๓๘๔,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๓	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสระน้ำ Swan Lake	๑๑๑,๗๕๕,๐๐๐.๐๐	๖๓,๘๖๐,๐๐๐.๐๐	๕๗.๑๔	๔๗,๘๙๕,๐๐๐.๐๐	๔๒.๘๖	๒๓,๙๔๗,๕๐๐.๐๐	๗๘.๕๗	-	-	-	-	-
๔	โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวโลกเสมือนสำนักงานเชียงใหม่ในทิวเขาฟารี	๓,๖๔๐,๐๐๐.๐๐	๑,๕๖๐,๐๐๐.๐๐	๔๒.๘๖	๒,๐๘๐,๐๐๐.๐๐	๕๗.๑๔	-	-	๒,๐๘๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	-	-	-
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕													
๑	โครงการปรับปรุงและพัฒนาเพื่อสร้างสวัสดิภาพสัตว์ที่ดี (Animal Welfare)	๕,๙๒๕,๐๐๐.๐๐	๕,๙๒๕,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๒	โครงการการแสดง Cowboy Show	๒,๓๘๐,๐๐๐.๐๐	๑,๓๐๙,๐๐๐.๐๐	๕๕.๐๐	๑,๐๗๑,๐๐๐.๐๐	๔๕.๐๐	-	-	๑,๐๗๑,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	-	-	-
๓	โครงการศูนย์การเรียนรู้รันนกนักล่า (Raptors Flying)	๑,๗๘๕,๐๐๐.๐๐	๑,๖๓๓,๕๕๐.๐๐	๙๑.๕๒	๑๕๑,๔๕๐.๐๐	๘.๔๘	-	-	-	-	๑๕๑,๔๕๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	-
๔	โครงการวิจัยและพัฒนา CSR	๑,๐๗๕,๒๐๐.๐๐	-	-	๑,๐๗๕,๒๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	-	-	-	-	-	-	-
๕	โครงการคืนน้ำเทวดาสวยอดดอย	๑,๕๒๓,๕๖๐.๐๐	๑,๕๒๓,๕๖๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๖	โครงการพิน (Plearn=Play & Learn) ใจไปกับ Night Safari	๑,๒๔๔,๐๑๐.๐๐	๑,๒๔๔,๐๑๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๗	โครงการพันธมิตรสีเขียว (เพิ่มสีเขียวให้ในทิว เพิ่มรายได้ให้ชุมชน)	๓๖๕,๙๗๕.๐๐	๓๖๕,๙๗๕.๐๐	๑๐๐.๐๐	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๘	โครงการพัฒนาและปรับปรุงสถานีน้ำมันเชื้อเพลิง ภายในสำนักงานเชียงใหม่ในทิวเขาฟารี	๑,๒๖๓,๑๙๗.๐๐	๘๒๑,๐๗๘.๐๕	๖๕.๐๐	๔๔๒,๑๑๘.๙๕	๓๕.๐๐	-	-	๔๔๒,๑๑๘.๙๕	๑๐๐.๐๐	-	-	-
๙	โครงการปรับปรุงระบบโครงข่ายกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ภายในสำนักงานเชียงใหม่ในทิวเขาฟารี	๒๒๒,๕๖๐.๐๐	๒๒๒,๕๖๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๑๐	โครงการจัดทำระบบ POS (Point of sale system) สำหรับบริหารจัดการร้านค้าของสำนักงานเชียงใหม่ในทิวเขาฟารี	๔๙๘,๐๘๕.๐๐	๔๙๘,๐๘๕.๐๐	๑๐๐.๐๐	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๑๑	โครงการกิจกรรมประชาสัมพันธ์เชิงบูรณาการ ประจำปี ๒๕๖๕	๕,๐๖๓,๙๒๔.๐๐	๕,๐๖๓,๙๒๔.๐๐	๑๐๐.๐๐	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๑๒	โครงการพัฒนาระบบ ERP:Enterprise Resource Planning	๕,๕๒๑,๕๐๐.๐๐	-	-	๕,๕๒๑,๕๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	-	-	๕,๕๒๑,๕๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	-	-	-
๑๓	โครงการพิน (Plearn=Play & Learn) ใจไปกับ Night Safari	๑๔,๙๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	๑๔,๙๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	๔๔๔,๐๐๐.๐๐	๒.๙๘	๑,๔๘๐,๐๐๐.๐๐	๑๒.๙๑	๓,๗๐๐,๐๐๐.๐๐	๓๗.๗๔	-
๑๔	โครงการกิจกรรมประชาสัมพันธ์เชิงบูรณาการ ประจำปี ๒๕๖๕	๖,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	๖,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	-	-	-	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น		๑๙๔,๑๔๐,๑๐๒.๖๗	๑๐๕,๐๘๑,๘๙๗.๓๔	๕๔.๑๓	๘๙,๐๕๘,๒๐๕.๓๓	๔๕.๘๗	๒๔,๓๙๑,๕๐๐.๐๐	๖๖.๖๙	๑๐,๕๙๔,๖๑๘.๙๕	๗๒.๑๕	๓,๘๕๑,๕๕๐.๐๐	๗๔.๑๓	

วิเคราะห์ผลการดำเนินงาน

๑. ข้อมูลสรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ พบว่า สพค. มีผลการเบิกจ่ายเงินสะสม ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ – มิถุนายน ๒๕๖๖ จำนวนเงิน ๑๔๔,๖๑๖,๗๐๔.๘๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๕๑.๔๐ ก่อหนี้ผูกพัน ตามใบสั่งซื้อสิ่งจ้างและสัญญา จำนวนเงิน ๒๘,๗๘๑,๗๓๙.๗๕ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐.๒๓ ผลการใช้จ่ายเงินรวม ทั้งสิ้น ๑๗๓,๓๙๘,๔๔๕.๕๕ บาท คิดเป็นร้อยละ ๖๑.๖๓ มีงบประมาณคงเหลือจำนวนเงิน ๑๐๗,๙๔๑,๕๐๕.๔๕ บาท คิดเป็นร้อยละ ๓๘.๓๗ สาเหตุที่เบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามเป้าหมาย เนื่องจากอยู่ระหว่างดำเนินการตามขั้นตอนการจัดซื้อ จัดจ้างทางพัสดุ ทำให้ไม่สามารถก่อหนี้ผูกพันลงนามสัญญาได้ งบประมาณค่าใช้จ่ายโครงการ ผู้รับผิดชอบอยู่ระหว่าง ดำเนินการตามแผนงานของโครงการเดิมที่กันเงินไว้เบิกเหลือมือปี/ขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน ทำให้ไม่สามารถดำเนินโครงการ ตามแผนงานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ได้

๒. ข้อมูลผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือมือปีและขยายระยะเวลาเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๒ และพ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๕ พบว่า

๒.๑ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

๒.๑.๑ งบประมาณแผนงานบุคลากรภาครัฐ จำนวนเงิน ๓๐๕,๕๔๐ บาท ยังไม่มีการเบิกจ่าย เนื่องจากคดียังไม่สิ้นสุดรอผลการพิจารณาของศาลปกครอง

๒.๒ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

๒.๒.๑ งบประมาณแผนงานบุคลากรภาครัฐและค่าใช้จ่ายดำเนินงาน จำนวนเงิน ๑,๕๗๘,๒๘๙.๙๖ บาท ยังไม่มีการเบิกจ่าย เนื่องจากคดียังไม่สิ้นสุดรอผลการพิจารณาของกรมบัญชีกลาง/ศาลปกครอง/ศาลอาญาทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๕

๒.๒.๒ งบประมาณค่าใช้จ่ายโครงการ (งานปรับปรุงระบบไฟฟ้าสถานีไฟฟ้าที่ ๑)ระยะเวลา ดำเนินการ ๑๘๐ วัน (๑๓ กันยายน ๒๕๖๕ – ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๖) เบิกจ่าย ๓ งวด โดยเบิกจ่ายงวดที่ ๑ และงวดที่ ๒ รวม เป็นเงิน ๙,๘๙๑,๐๐๐ บาท เมื่อวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๖ เบิกจ่ายงวดที่ ๓ จำนวนเงิน ๖,๕๙๔,๐๐๐ บาท เมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๖

๒.๓ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

๒.๓.๑ งบประมาณค่าใช้จ่ายโครงการ จำนวนเงิน ๖๑,๔๕๗,๙๓๖.๓๘ บาท มีผลการเบิกจ่าย ๑,๕๖๐,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๒.๕๔ งบประมาณคงเหลือ ๕๙,๘๙๗,๙๓๖.๓๘ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๗.๔๖ เนื่องจากอยู่ระหว่างผู้รับจ้างดำเนินการตามสัญญา/บางโครงการผู้รับจ้าง ส่งมอบงานแล้วแต่มีรายละเอียดไม่ครบถ้วน ตามข้อกำหนดในสัญญาจึงต้องส่งคืนเพื่อแก้ไข

๒.๔ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

สพค. มีผลการเบิกจ่ายเงินสะสมเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ – มิถุนายน ๒๕๖๖ จำนวนเงิน ๒๔,๘๐๕,๒๒๕.๖๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๕๕.๕๐ งบประมาณคงเหลือ ๒๙,๗๑๔,๑๘๓.๕๑ บาท คิดเป็นร้อยละ ๕๔.๕๐ โดยผลการเบิกจ่ายเป็นเงินกันไว้เบิกเหลือมือปี กรณีมีหนี้ผูกพัน จำนวนเงิน ๒๔,๑๑๙,๑๒๕.๖๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๗๔.๔๘ งบประมาณคงเหลือ ๘,๖๖๖,๔๘๓.๕๑ บาท คิดเป็นร้อยละ ๒๕.๕๒ กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน จำนวนเงิน ๑๑,๘๐๐ บาท คิดเป็น ร้อยละ ๑๐๐ และขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน มีผลการเบิกจ่าย ๖๗๔,๓๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๓.๐๕ งบประมาณคงเหลือ ๒๑,๔๕๑,๗๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๙๕ สาเหตุที่ผลการเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามเป้าหมาย เนื่องจาก งบประมาณค่าใช้จ่ายโครงการ กรณีเงินกันไว้เบิกเหลือมือปีผู้รับจ้างอยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา ยังมิได้ส่งมอบงานแต่ละ งวดให้กับสำนักงาน เพื่อตรวจรับและเบิกจ่ายเงิน บางรายการมีการส่งมอบงานแล้วอยู่ขั้นตอนคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับงบประมาณที่ได้รับอนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน ได้มีการลงนามในสัญญาแล้ว จำนวน ๒ สัญญา คือ สัญญาจ้าง ออกแบบและประมาณการราคางานปรับปรุงกลุ่มอาคารลานนาและการปรับปรุงภูมิทัศน์เชิงใหม่ไนท์ซาฟารี จำนวนเงิน ๑,๒๒๖,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายแล้ว ๖๗๔,๓๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๒๕ งบประมาณคงเหลือ ๕๕๑,๗๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๗๕ และสัญญาจ้างเหมาปรับปรุงและซ่อมแซมพื้นที่ Chiang Mai Night Safari Learning Center จำนวนเงิน ๑๔,๘๐๐,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๑๖,๐๒๖,๐๐๐ บาท และอยู่ขั้นตอนขออนุมัติเห็นชอบจ้างจัดกิจกรรมเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวภายในประเทศ จำนวนเงิน ๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท

ปัญหาและอุปสรรค

การเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายเงิน เนื่องจากสาเหตุดังนี้

๑. งบค่าใช้จ่ายดำเนินงาน/งบค่าใช้จ่ายโครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการตามขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างทางพัสดุ เช่น การกำหนด TOR และราคากลาง การกำหนดคุณลักษณะพัสดุ การจัดทำรายงานขอซื้อขอจ้าง การประกาศประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เป็นต้น ทำให้ไม่สามารถก่องหน้ผู้กัพันลงนามในสัญญาภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๖ ได้

๒. งบประมาณที่มีการก่องหน้ผู้กัพันไว้แล้ว ผู้รับอยู่ระหว่างดำเนินการตามใบสั่งซื้อสั่งจ้างหรือสัญญาซึ่งยังไม่ครบกำหนดเบิกจ่ายเงินในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๖

๓. ผู้รับจ้างส่งมอบงานแล้วแต่มีรายละเอียดไม่ครบถ้วนตามข้อกำหนดในสัญญา/คณะกรรมการตรวจรับพัสดุพิจารณาค่าปรับจากการส่งมอบงานไม่เป็นไปตามสัญญา

๔. ผู้รับผิดชอบอยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนงานของโครงการเดิมที่กัณเงินไว้เบิกเหลือมปี/ขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน ทำให้ไม่สามารถดำเนินโครงการตามแผนงานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข

สพค. ควรเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การดำเนินโครงการเดิมจากเงินงบประมาณที่กัณไว้เบิกเหลือมปีและโครงการใหม่ในปีปัจจุบันสามารถดำเนินการควบคู่กันไปด้วย

ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๕๖ มาตรา ๑๘ คณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่ควบคุมดูแลสำนักงานให้ดำเนินกิจการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ อำนาจหน้าที่เช่นว่านี้ให้รวมถึง (๘) ควบคุมดูแลการดำเนินงานและการบริหารงานทั่วไป ตลอดจนออกระเบียบข้อบังคับ ประกาศ หรือข้อกำหนดของสำนักงานในเรื่องดังต่อไปนี้ (ง) การบริหารและการจัดการการเงิน การพัสดุ และทรัพย์สินของสำนักงาน รวมทั้งการบัญชีและการจำหน่ายทรัพย์สินจากบัญชีเป็นสูญ

ความเห็นคณะกรรมการด้านบริหาร

ให้สำนักงานเร่งรัดการจ่ายงบประมาณของสำนักงานพัฒนาพิงคนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

มติคณะกรรมการด้านบริหาร

รับทราบ และให้สำนักงานรายงานต่อคณะกรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนคร

มติคณะกรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนคร

รับทราบ

ความเห็นคณะกรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนคร

๑. พลเอกโกศล ประทุมชาติ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งเป็นผู้ที่คุณวุฒิและวัยวุฒิที่เหมาะสม อีกทั้งยังคงดำรงตำแหน่ง ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๓ ค่ายกาวิละ จังหวัดเชียงใหม่

๒. รศ.ดร.ณอคคุณ สิทธิพงศ์ เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถทุกด้านมีความประสงค์ให้ รศ.ดร.ณอคคุณ สิทธิพงศ์ เป็นผู้ให้คำปรึกษาของคณะกรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนคร เพื่อพัฒนาสำนักงานพัฒนาพิงคนคร

มติคณะกรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนคร

๑. เห็นชอบ พลเอกโกศล ประทุมชาติ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ทำหน้าที่ประธานกรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนครเป็นการชั่วคราว

๒. รับรองรายงานการประชุมเรื่อง การเลือกกรรมการเพื่อทำหน้าที่ประธานกรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนครเป็นการชั่วคราว โดยไม่ต้องรอรายงานการประชุมในครั้งถัดไป

เลิกประชุม เวลา ๑๘.๐๐ น.



(นายสุรศักดิ์ สมมิตร)

เลขานุการ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ
ผู้จัดรายงานการประชุม



(นางสาวจิตริรัตน์ ต๊ะวันวงศ์)

รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคนคร
และผู้อำนวยการสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ปฏิบัติหน้าที่แทน
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคนคร
ผู้ตรวจรายงานการประชุม