

รายงานผลการดำเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติการ และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ไตรมาสที่ ๒)
สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)



ฝ่ายวิชาการและแผนงาน
สำนักบริหารงานกลาง
สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
เมษายน ๒๕๖๗

สารบัญ


	หน้า
❖ สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	๑
❖ ตารางสรุปแผน/ผลการปฏิบัติงาน และแผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	๒
❖ รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ไตรมาสที่ ๒ (ตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗)	๘

สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

หน่วย : บาท

แผนงานบุคลากรภาครัฐ		แผนงานยุทธศาสตร์		แผนงานพื้นฐาน	
รายการ	วงเงิน	กิจกรรม	วงเงิน	กิจกรรม	วงเงิน
ค่าใช้จ่ายบุคลากร	๙๘,๐๗๕,๐๐๐	การพัฒนาสินค้าและบริการด้าน การท่องเที่ยวของเชียงใหม่ในท ี่ชาฟารี (สขน.)	๒๐๙,๕๑๑,๐๐๐	การบริหารจัดการสำนักงาน (สขง. และ สขตน.)	๖๙,๐๕๔,๐๐๐
(๑) เงินเดือนและค่าจ้าง	๙๐,๐๗๘,๐๐๐	(๑) ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	๑๐๘,๒๕๕,๕๐๐	(๑) ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	๔๕,๐๑๔,๕๐๐
(๒) ค่าตอบแทนผู้บริหาร	๑,๘๐๐,๐๐๐	(๒) ค่าสาธารณูปโภค	๑๕,๓๗๐,๐๐๐	(๒) ค่าสาธารณูปโภค	๔๘,๐๐๐
(๒) เงินสมทบกองทุนสำรอง เลี้ยงชีพ	๑,๙๙๕,๒๐๐	(๓) ค่าใช้จ่ายในการลงทุน (ครุภัณฑ์)	๔,๖๑๕,๖๐๐	(๓) ค่าใช้จ่ายในการลงทุน (ครุภัณฑ์)	๓,๒๖๑,๕๐๐
(๓) เงินสวัสดิการเกี่ยวกับ การรักษาพยาบาลและ ตรวจสอบภาพประจำปี	๓,๔๘๑,๒๐๐	(๔) ค่าใช้จ่ายโครงการ - ค่าใช้จ่ายโครงการ (ลักษณะดำเนินงาน)	๘๑,๒๗๐,๐๐๐	(๔) ค่าใช้จ่ายโครงการ - ค่าใช้จ่ายโครงการ (ลักษณะดำเนินงาน)	๒๐,๗๓๐,๐๐๐
(๔) เงินสวัสดิการเกี่ยวกับ การศึกษาของบุตร	๕๐๐,๐๐๐	- ค่าใช้จ่ายโครงการ (ลักษณะลงทุน)	๑,๕๗๐,๐๐๐	- ค่าใช้จ่ายโครงการ (ลักษณะลงทุน)	๒๐,๐๓๐,๐๐๐
(๔) ค่าตอบแทนพิเศษตาม ผลการปฏิบัติงาน	๒๒๐,๖๐๐	- ค่าใช้จ่ายโครงการ (ลักษณะลงทุน)	๗๙,๗๐๐,๐๐๐	- ค่าใช้จ่ายโครงการ (ลักษณะลงทุน)	๗๐๐,๐๐๐
รวม	๙๘,๐๗๕,๐๐๐	รวม	๒๐๙,๕๑๑,๐๐๐	รวม	๖๙,๐๕๔,๐๐๐
สัดส่วนงบประมาณ (ร้อยละ)	๒๖.๐๔	สัดส่วนงบประมาณ (ร้อยละ)	๕๕.๖๓	สัดส่วนงบประมาณ (ร้อยละ)	๑๘.๓๓
รวมทั้งสิ้น ๓๗๖,๖๕๐,๐๐๐ บาท (ร้อยละ ๑๐๐)					

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำแนกตามประเภทงบประมาณ



- โครงการส่งเสริมการขายเชียงใหม่ในท ี่ชาฟารี (๑๓๘,๐๐๐ บาท)
- โครงการสนับสนุนและเชื่อมโยงการพัฒนา ยกระดับ และเพิ่มศักยภาพเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่และพื้นที่เชื่อมโยง (๓๑๒,๐๐๐ บาท)
- โครงการพัฒนาและปรับปรุงสินค้าบริการร้านค้าภายในเชียงใหม่ในท ี่ชาฟารี (๑,๘๕๐,๐๐๐ บาท)
- โครงการจัดหาสัตว์เพิ่มเติม (๑๕,๐๖๐,๐๐๐ บาท)
- โครงการ Family Zone (๓,๑๘๐,๐๐๐ บาท)
- โครงการปรับปรุงและพัฒนาเพื่อเสริมสร้างสวัสดิภาพสัตว์ (Animal Welfare) (๓,๑๗๐,๐๐๐ บาท)
- โครงการการแสดง "Cowboy Show" (๘๓๐,๐๐๐ บาท)
- โครงการปรับปรุงและพัฒนาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการให้บริการสู่มาตรฐานสากล (World Class Destination) (๕๓,๘๖๐,๐๐๐ บาท)
- โครงการปรับปรุงระบบโครงข่ายกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ภายในสำนักงานเชียงใหม่ในท ี่ชาฟารี (๑,๓๐๐,๐๐๐ บาท)
- โครงการประชาสัมพันธ์เชิงบูรณาการ ประจำปี ๒๕๖๗ (๗๐๐,๐๐๐ บาท)

- โครงการส่งเสริมการขายเชียงใหม่ในท ี่ชาฟารี (๕๖๒,๐๐๐ บาท)
- โครงการสนับสนุนและเชื่อมโยงการพัฒนา ยกระดับ และเพิ่มศักยภาพเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวของจังหวัด เชียงใหม่และพื้นที่เชื่อมโยง (๑๘๘,๐๐๐ บาท)
- โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ และการอนุรักษ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติ สัตว์ป่า และสิ่งแวดล้อม (๓๐๐,๐๐๐ บาท)
- โครงการ Family Zone (๒๐,๐๐๐ บาท)
- โครงการยกระดับการเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านสัตว์ป่า และการบริหารจัดการสัตว์ป่า (๕๐๐,๐๐๐ บาท)
- โครงการประชาสัมพันธ์เชิงบูรณาการ ประจำปี ๒๕๖๗ (๑๖,๓๐๐,๐๐๐ บาท)
- โครงการพัฒนาบุคลากร พ.ศ. ๒๕๖๗ (๑,๕๘๐,๐๐๐ บาท)
- โครงการประเมินความคุ้มค่าเพื่อพัฒนาองค์การมหาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท)
- โครงการสำรวจความพึงพอใจผู้รับบริการสำนักงานเชียงใหม่ในท ี่ชาฟารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (๑๕๐,๐๐๐ บาท)

หมายเหตุ : คณะกรรมการบริหารการพัฒนาพิกคนคร อนุมัติในคราวประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๖, ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ และครั้งที่ ๓ /๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๗ วงเงินจำนวน ๓๗๖,๖๕๐,๐๐๐ บาท โดยใช้จ่าย จากเงินงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปพลางก่อน จำนวน ๕๒,๕๘๗,๕๐๐ บาท และเงินนอกงบประมาณ จำนวน ๓๒๔,๐๕๒,๕๐๐ บาท ประกอบด้วย เงินสะสม จำนวน ๒๑๖,๖๕๖,๖๐๐ บาท และเงินรายได้ จำนวน ๑๐๗,๓๙๕,๙๐๐ บาท

ตารางสรุปแผนการปฏิบัติการ และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทค่าใช้จ่าย	แผนการปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ณ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)													หน่วยงาน รับผิดชอบ
	รวม	ต.ค. ๖๖	พ.ย. ๖๖	ธ.ค. ๖๖	ม.ค. ๖๗	ก.พ. ๖๗	มี.ค. ๖๗	เม.ย. ๖๗	พ.ค. ๖๗	มิ.ย. ๖๗	ก.ค. ๖๗	ส.ค. ๖๗	ก.ย. ๖๗	
สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)														สพค.
แผนงบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐ	๕๒,๕๘๗๕	๗,๘๕๓๐	๗,๘๕๓๐	๗,๙๑๓๐	๗,๘๕๓๐	๗,๘๕๓๐	๗,๙๑๓๐	๕,๐๙๙๕	๐,๒๕๐๐	-	-	-	-	
แผนงบประมาณจากเงินสะสม	๒๑๖,๖๕๖๖	๑๗,๓๘๐๐	๑๓,๗๖๑๗	๑๔,๖๘๓๓	๑๐,๘๒๙๒	๑๔,๐๕๗๗	๑๗,๘๕๗๗	๑๓,๗๐๐๔	๒๒,๐๐๑๙	๒๑,๐๖๑๙	๒๔,๙๘๔๒	๒๑,๔๘๒๗	๒๔,๘๕๕๖	
แผนงบประมาณจากเงินรายได้	๑๐๗,๓๙๕๙	๕,๘๖๖๕	๑,๒๙๘๓	๓,๙๒๖๖	๓,๐๐๕๐	๔,๓๙๐๐	๑๕,๘๐๑๕	๑,๑๖๙๕	๓,๔๖๖๘	๑๙,๓๘๒๙	๒,๘๓๙๐	๑๘,๖๓๖๐	๒๗,๖๑๓๘	
แผนงบประมาณรวมทั้งสิ้น	๓๗๖,๖๔๐๐	๓๑,๐๙๙๕	๒๒,๙๑๓๐	๒๖,๕๒๒๙	๒๑,๖๘๗๒	๒๖,๓๐๐๗	๔๑,๕๗๒๒	๑๙,๙๖๙๕	๒๕,๗๒๓๗	๔๐,๔๔๔๘	๒๗,๘๒๓๒	๔๐,๑๑๘๗	๕๒,๔๖๙๔	
ผลเบิกจ่ายงบประมาณรวมทั้งสิ้น	๑๐๕,๕๔๗๖	๑๒,๘๖๘๙	๑๗,๕๑๗๙	๑๘,๔๖๖๐	๒๐,๐๐๗๙	๑๘,๐๙๙๕	๑๘,๕๘๗๕	-	-	-	-	-	-	
๑. รายจ่ายประจำ														
แผนงบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐ	๕๒,๕๘๗๕	๗,๘๕๓๐	๗,๘๕๓๐	๗,๙๑๓๐	๗,๘๕๓๐	๗,๘๕๓๐	๗,๙๑๓๐	๕,๐๙๙๕	๐,๒๕๐๐	-	-	-	-	
แผนงบประมาณจากเงินสะสม	๒๑๔,๑๗๕๔	๑๗,๓๘๐๐	๑๓,๗๖๑๗	๑๔,๖๘๓๓	๑๐,๘๒๙๒	๑๔,๐๕๗๗	๑๗,๘๕๗๗	๑๓,๗๐๐๔	๒๑,๙๘๖๙	๒๐,๙๙๔๔	๒๔,๓๕๔๒	๒๐,๘๐๗๗	๒๓,๗๖๑๙	
แผนงบประมาณจากเงินรายได้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
แผนงบประมาณรวม	๒๖๖,๗๖๒๙	๒๕,๒๓๓๐	๒๑,๖๑๔๗	๒๒,๕๙๖๓	๑๘,๖๘๒๒	๒๑,๙๑๐๗	๒๕,๗๗๐๗	๑๘,๗๙๙๙	๒๒,๒๓๖๙	๒๐,๙๙๔๔	๒๔,๓๕๔๒	๒๐,๘๐๗๗	๒๓,๗๖๑๙	
ผลเบิกจ่ายงบประมาณ	๙๗,๖๑๓๑	๑๒,๘๖๘๙	๑๗,๕๑๓๘	๑๗,๕๑๑๑	๑๗,๗๗๖๔	๑๖,๒๙๕๔	๑๕,๙๙๕๕	๐,๐๐๐๐	๐,๐๐๐๐	๐,๐๐๐๐	๐,๐๐๐๐	๐,๐๐๐๐	๐,๐๐๐๐	
๑.๑ ค่าใช้จ่ายบุคลากร														
แผนงบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐ	๕๒,๕๘๗๕	๗,๘๕๓๐	๗,๘๕๓๐	๗,๙๑๓๐	๗,๘๕๓๐	๗,๘๕๓๐	๗,๙๑๓๐	๕,๐๙๙๕	๐,๒๕๐๐	-	-	-	-	
แผนงบประมาณจากเงินสะสม	๔๕,๔๘๗๕	๐,๑๕๐๐	๐,๑๕๐๐	๐,๑๕๐๐	๐,๑๕๐๐	๐,๑๕๐๐	๐,๑๕๑๘	๓,๐๒๓๕	๗,๘๗๒๙	๗,๘๗๒๖	๘,๕๑๖๔	๘,๕๑๖๔	๘,๗๘๓๙	
แผนงบประมาณจากเงินรายได้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
แผนงบประมาณรวม	๙๘,๐๗๕๐	๘,๐๐๓๐	๘,๐๐๓๐	๘,๐๖๓๐	๘,๐๐๓๐	๘,๐๐๓๐	๘,๐๖๔๘	๘,๑๒๓๐	๘,๑๒๓๙	๗,๘๗๒๖	๘,๕๑๖๔	๘,๕๑๖๔	๘,๗๘๓๙	
ผลเบิกจ่ายงบประมาณ	๔๕,๕๒๓๗	๗,๒๑๒๙	๗,๒๕๓๖	๘,๖๓๒๔	๗,๕๖๓๑	๗,๔๗๓๖	๗,๓๘๘๑	-	-	-	-	-	-	
๑.๒ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน														
แผนงบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
แผนงบประมาณจากเงินสะสม	๑๖๘,๖๘๗๙	๑๗,๒๓๐๐	๑๓,๖๑๑๗	๑๔,๕๓๓๓	๑๐,๖๗๙๒	๑๓,๙๐๗๗	๑๗,๗๐๕๙	๑๐,๖๗๖๙	๑๔,๑๑๔๐	๑๓,๑๒๑๘	๑๕,๘๓๗๘	๑๒,๒๙๑๓	๑๔,๙๗๘๐	
แผนงบประมาณจากเงินรายได้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
แผนงบประมาณรวม	๑๖๘,๖๘๗๙	๑๗,๒๓๐๐	๑๓,๖๑๑๗	๑๔,๕๓๓๓	๑๐,๖๗๙๒	๑๓,๙๐๗๗	๑๗,๗๐๕๙	๑๐,๖๗๖๙	๑๔,๑๑๔๐	๑๓,๑๒๑๘	๑๕,๘๓๗๘	๑๒,๒๙๑๓	๑๔,๙๗๘๐	
ผลเบิกจ่ายงบประมาณ	๕๒,๐๘๙๔	๕,๖๑๑๐	๙,๙๖๐๒	๘,๘๗๘๗	๑๐,๒๑๓๓	๘,๘๒๑๘	๘,๖๐๔๔	-	-	-	-	-	-	
(๑) สำนักงานเชียงใหม่ ไนท์ซาฟารี														
แผนงบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
แผนงบประมาณจากเงินสะสม	๑๒๓,๖๒๕๕	๙,๑๔๑๗	๑๑,๐๐๓๖	๑๒,๑๖๔๔	๘,๘๐๙๔	๙,๓๖๖๕	๑๓,๒๓๕๗	๘,๔๒๐๗	๙,๖๙๘๓	๑๑,๒๖๖๔	๑๐,๖๔๔๓	๙,๐๐๘๓	๑๐,๘๖๕๗	
แผนงบประมาณจากเงินรายได้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
แผนงบประมาณรวม	๑๒๓,๖๒๕๕	๙,๑๔๑๗	๑๑,๐๐๓๖	๑๒,๑๖๔๔	๘,๘๐๙๔	๙,๓๖๖๕	๑๓,๒๓๕๗	๘,๔๒๐๗	๙,๖๙๘๓	๑๑,๒๖๖๔	๑๐,๖๔๔๓	๙,๐๐๘๓	๑๐,๘๖๕๗	
ผลเบิกจ่ายงบประมาณ	๓๙,๕๔๐๘	๐,๔๒๗๑	๘,๕๓๐๔	๗,๓๔๔๕	๘,๗๙๐๕	๗,๑๔๔๐	๗,๓๐๔๒	-	-	-	-	-	-	

ประเภทค่าใช้จ่าย		แผนการปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ณ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)													หน่วยงาน รับผิดชอบ
		รวม	ต.ค. ๖๖	พ.ย. ๖๖	ธ.ค. ๖๖	ม.ค. ๖๗	ก.พ. ๖๗	มี.ค. ๖๗	เม.ย. ๖๗	พ.ค. ๖๗	มิ.ย. ๖๗	ก.ค. ๖๗	ส.ค. ๖๗	ก.ย. ๖๗	
(๒) สำนักบริหารงานกลาง และสำนักตรวจสอบ ภายใน	แผนงบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	แผนงบประมาณจากเงินสะสม	๔๕.๐๖๒๕	๘.๐๘๘๓	๒.๖๐๘๑	๒.๓๖๘๙	๑.๘๖๙๘	๔.๕๔๑๒	๔.๔๗๐๒	๒.๒๕๖๒	๔.๔๑๕๗	๑.๘๕๕๔	๕.๑๙๓๕	๓.๒๘๓๐	๔.๑๑๒๓	
	แผนงบประมาณจากเงินรายได้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	แผนงบประมาณรวม	๔๕.๐๖๒๕	๘.๐๘๘๓	๒.๖๐๘๑	๒.๓๖๘๙	๑.๘๖๙๘	๔.๕๔๑๒	๔.๔๗๐๒	๒.๒๕๖๒	๔.๔๑๕๗	๑.๘๕๕๔	๕.๑๙๓๕	๓.๒๘๓๐	๔.๑๑๒๓	
	ผลเบิกจ่ายงบประมาณ	๑๒.๕๔๘๖	๕.๑๘๓๘	๑.๔๒๙๘	๑.๕๓๔๑	๑.๔๒๒๘	๑.๖๗๗๘	๑.๓๐๐๒	-	-	-	-	-	-	
๒. ค่าใช้จ่ายในการลงทุน (ครุภัณฑ์)	แผนงบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	แผนงบประมาณจากเงินสะสม	๐.๐๘๑๒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	๐.๐๘๑๒	
	แผนงบประมาณจากเงินรายได้	๗.๗๙๕๙	๔.๗๕๑๐	๐.๒๗๑๓	๐.๕๐๑๖	-	-	๐.๒๕๘๐	-	๑.๖๓๕๓	๐.๐๓๙๙	-	-	๐.๓๓๘๘	
	แผนงบประมาณรวม	๗.๘๗๗๑	๔.๗๕๑๐	๐.๒๗๑๓	๐.๕๐๑๖	-	-	๐.๒๕๘๐	-	๑.๖๓๕๓	๐.๐๓๙๙	-	-	๐.๔๒๐๐	
	ผลเบิกจ่ายงบประมาณ	๒.๓๔๘๗	-	๐.๑๒๕๐	๐.๒๓๐๒	๐.๓๘๕๗	๐.๖๑๗๙	๐.๙๘๙๘	-	-	-	-	-	-	
๒.๑ สำนักงานเชียงใหม่ โน้ตซาฟารี	แผนงบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	แผนงบประมาณจากเงินสะสม	๐.๐๘๑๒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	๐.๐๘๑๒	
	แผนงบประมาณจากเงินรายได้	๔.๕๓๔๔	๒.๐๓๕๐	๐.๒๗๑๓	๐.๒๑๔๑	-	-	-	-	๑.๖๓๕๓	๐.๐๓๙๙	-	-	๐.๓๓๘๘	
	แผนงบประมาณรวม	๔.๖๑๕๖	๒.๐๓๕๐	๐.๒๗๑๓	๐.๒๑๔๑	-	-	-	-	๑.๖๓๕๓	๐.๐๓๙๙	-	-	๐.๔๒๐๐	
	ผลเบิกจ่ายงบประมาณ	๒.๒๖๒๙	-	๐.๑๒๕๐	๐.๒๓๐๒	๐.๓๘๕๗	๐.๖๑๗๙	๐.๙๐๔๐	-	-	-	-	-	-	
๒.๒ สำนักบริหารงานกลาง และสำนักตรวจสอบภายใน	แผนงบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	แผนงบประมาณจากเงินสะสม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	แผนงบประมาณจากเงินรายได้	๓.๒๖๑๕	๒.๗๑๖๐	-	๐.๒๘๗๕	-	-	๐.๒๕๘๐	-	-	-	-	-	-	
	แผนงบประมาณรวม	๓.๒๖๑๕	๒.๗๑๖๐	-	๐.๒๘๗๕	-	-	๐.๒๕๘๐	-	-	-	-	-	-	
	ผลเบิกจ่ายงบประมาณ	๐.๐๘๕๘	-	-	-	-	-	๐.๐๘๕๘	-	-	-	-	-	-	
๓. งบประมาณตามแผนปฏิบัติการ	แผนงบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	แผนงบประมาณจากเงินสะสม	๒.๔๐๐๐	-	-	-	-	-	-	-	๐.๐๑๕๐	๐.๐๖๗๕	๐.๖๓๐๐	๐.๖๗๕๐	๑.๐๑๒๕	
	แผนงบประมาณจากเงินรายได้	๙๙.๖๐๐๐	๑.๑๑๕๕	๑.๐๒๗๐	๓.๔๒๕๐	๓.๐๐๕๐	๔.๓๙๐๐	๑๕.๕๔๓๕	๑.๑๖๙๕	๑.๘๓๑๕	๑๙.๓๔๓๐	๒.๘๓๙๐	๑๘.๖๓๖๐	๒๗.๒๗๕๐	
	แผนงบประมาณรวม	๑๐๒.๐๐๐๐	๑.๑๑๕๕	๑.๐๒๗๐	๓.๔๒๕๐	๓.๐๐๕๐	๔.๓๙๐๐	๑๕.๕๕๘๕	๑.๑๖๙๕	๑.๘๔๖๕	๑๙.๔๑๐๕	๓.๕๖๙๐	๑๙.๓๑๑๐	๒๘.๒๘๗๕	
	ผลเบิกจ่ายงบประมาณ	๕.๕๘๕๘	๔๔.๙๖๕	๐.๑๗๙๑	๐.๗๒๔๗	๑.๘๕๕๘	๑.๑๘๖๒	๑.๖๐๕๒	-	-	-	-	-	-	
๓.๑ ค่าใช้จ่ายโครงการ	แผนงบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	แผนงบประมาณจากเงินสะสม	๒.๔๐๐๐	-	-	-	-	-	-	-	๐.๐๑๕๐	๐.๐๖๗๕	๐.๖๓๐๐	๐.๖๗๕๐	๑.๐๑๒๕	
	แผนงบประมาณจากเงินรายได้	๙๙.๖๐๐๐	๑.๑๑๕๕	๑.๐๒๗๐	๓.๔๒๕๐	๓.๐๐๕๐	๔.๓๙๐๐	๑๕.๕๔๓๕	๑.๑๖๙๕	๑.๘๓๑๕	๑๙.๓๔๓๐	๒.๘๓๙๐	๑๘.๖๓๖๐	๒๗.๒๗๕๐	
	แผนงบประมาณรวม	๑๐๒.๐๐๐๐	๑.๑๑๕๕	๑.๐๒๗๐	๓.๔๒๕๐	๓.๐๐๕๐	๔.๓๙๐๐	๑๕.๕๕๘๕	๑.๑๖๙๕	๑.๘๔๖๕	๑๙.๔๑๐๕	๓.๕๖๙๐	๑๙.๓๑๑๐	๒๘.๒๘๗๕	
	ผลเบิกจ่ายงบประมาณ	๕.๕๘๕๘	๔๔.๙๖๕	๐.๑๗๙๑	๐.๗๒๔๗	๑.๘๕๕๘	๑.๑๘๖๒	๑.๖๐๕๒	-	-	-	-	-	-	

ประเภทค่าใช้จ่าย		แผนการปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ณ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)													หน่วยงาน รับผิดชอบ		
		รวม	ต.ค. ๖๖	พ.ย. ๖๖	ธ.ค. ๖๖	ม.ค. ๖๗	ก.พ. ๖๗	มี.ค. ๖๗	เม.ย. ๖๗	พ.ค. ๖๗	มิ.ย. ๖๗	ก.ค. ๖๗	ส.ค. ๖๗	ก.ย. ๖๗			
แผนปฏิบัติการเรื่องที่ ๑ : การบริหารจัดการแหล่ง ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และ วัฒนธรรมบนพื้นฐานทาง ธรรมชาติ	แผนงบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	แผนงบประมาณจากเงินสะสม	๒,๒๕๐๐	-	-	-	-	-	-	-	-	-	๐,๕๖๒๕	๐,๖๗๕๐	๑,๐๑๒๕			
	แผนงบประมาณจากเงินรายได้	๙๓,๔๒๐๐	๐,๙๗๐๐	๐,๕๐๐๐	๒,๖๕๐๐	๒,๙๕๕๐	๓,๗๙๐๐	๑๔,๗๓๕๐	๐,๘๔๐๐	๑,๖๘๕๐	๑๘,๐๗๕๐	๒,๗๔๕๐	๑๘,๕๐๐๐	๒๕,๙๗๕๐			
	แผนงบประมาณรวม	๙๕,๖๗๐๐	๐,๙๗๐๐	๐,๕๐๐๐	๒,๖๕๐๐	๒,๙๕๕๐	๓,๗๙๐๐	๑๔,๗๓๕๐	๐,๘๔๐๐	๑,๖๘๕๐	๑๘,๐๗๕๐	๓,๓๐๗๕	๑๙,๑๗๕๐	๒๖,๙๘๗๕			
	ผลเบิกจ่ายงบประมาณ	๔,๓๓๓๗	๔๔,๙๖๕	๐,๑๓๕๒	๐,๖๗๘๕	๑,๒๔๑๐	๑,๐๙๒๒	๑,๑๔๑๙	-	-	-	-	-	-	-	-	
(๑) โครงการพัฒนาและปรับปรุง สินค้าบริการร้านค้าภายใน เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี	แผนงบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		ฝ่ายบริการ สชน.
	แผนงบประมาณจากเงินสะสม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	แผนงบประมาณจากเงินรายได้	๑,๘๕๐๐	-	-	๐,๔๐๐๐	-	๐,๓๐๐๐	-	-	๐,๘๐๐๐	-	-	๐,๓๕๐๐	-	-		
	แผนงบประมาณรวม	๑,๘๕๐๐	-	-	๐,๔๐๐๐	-	๐,๓๐๐๐	-	-	๐,๘๐๐๐	-	-	๐,๓๕๐๐	-	-		
	ผลเบิกจ่ายงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(๒) โครงการจัดหาสัตว์เพิ่มเติม	แผนงบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		ฝ่ายบริหาร จัดการสัตว์ สชน.
	แผนงบประมาณจากเงินสะสม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	แผนงบประมาณจากเงินรายได้	๑๕,๐๖๐๐	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	๑๕,๐๖๐๐	-	-		
	แผนงบประมาณรวม	๑๕,๐๖๐๐	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	๑๕,๐๖๐๐	-	-		
	ผลเบิกจ่ายงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(๓) โครงการ Family Zone	แผนงบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		ฝ่ายบริหาร จัดการสัตว์ สชน.
	แผนงบประมาณจากเงินสะสม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	แผนงบประมาณจากเงินรายได้	๓,๒๐๐๐	-	-	-	-	-	-	-	-	๓,๒๐๐๐	-	-	-	-		
	แผนงบประมาณรวม	๓,๒๐๐๐	-	-	-	-	-	-	-	-	๓,๒๐๐๐	-	-	-	-		
	ผลเบิกจ่ายงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(๔) โครงการปรับปรุงและพัฒนา เพื่อเสริมสร้างสวัสดิภาพสัตว์ (Animal Welfare)	แผนงบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		ฝ่ายบริหาร จัดการสัตว์ สชน.
	แผนงบประมาณจากเงินสะสม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	แผนงบประมาณจากเงินรายได้	๓,๑๗๐๐	-	-	-	๑,๒๑๐๐	๑,๙๖๐๐	-	-	-	-	-	-	-	-		
	แผนงบประมาณรวม	๓,๑๗๐๐	-	-	-	๑,๒๑๐๐	๑,๙๖๐๐	-	-	-	-	-	-	-	-		
	ผลเบิกจ่ายงบประมาณ	๐,๕๐๔๐	-	-	-	-	-	๐,๕๐๔๐	-	-	-	-	-	-	-	-	
(๕) โครงการการแสดง "Cowboy Show"	แผนงบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		ฝ่ายบริหารจัดการสัตว์ และฝ่ายปฏิบัติการ และซ่อมบำรุง สชน.
	แผนงบประมาณจากเงินสะสม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	แผนงบประมาณจากเงินรายได้	๐,๘๓๐๐	๐,๓๘๐๐	-	-	-	-	-	-	-	-	-	๐,๔๕๐๐	-	-		
	แผนงบประมาณรวม	๐,๘๓๐๐	๐,๓๘๐๐	-	-	-	-	-	-	-	-	-	๐,๔๕๐๐	-	-		
	ผลเบิกจ่ายงบประมาณ	๐,๓๕๙๕	-	-	-	-	๐,๓๕๙๕	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

ประเภทค่าใช้จ่าย		แผนการปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ณ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)													หน่วยงาน รับผิดชอบ	
		รวม	ต.ค. ๖๖	พ.ย. ๖๖	ธ.ค. ๖๖	ม.ค. ๖๗	ก.พ. ๖๗	มี.ค. ๖๗	เม.ย. ๖๗	พ.ค. ๖๗	มิ.ย. ๖๗	ก.ค. ๖๗	ส.ค. ๖๗	ก.ย. ๖๗		
(๖) โครงการปรับปรุงและพัฒนาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการให้บริการสู่มาตรฐานสากล (World Class Destination)	แผนงบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ฝ่ายปฏิบัติการและซ่อมบำรุงสขน.
	แผนงบประมาณจากเงินสะสม	๒,๒๕๐๐	-	-	-	-	-	-	-	-	-	๐,๕๖๒๕	๐,๖๗๕๐	๑,๐๑๒๕		
	แผนงบประมาณจากเงินรายได้	๕๑,๖๑๐๐	๐,๔๙๐๐	-	-	๐,๓๐๐๐	-	๑๒,๓๗๕๐	๐,๖๑๐๐	-	๑๒,๓๗๕๐	๐,๔๐๐๐	๐,๓๑๐๐	๒๔,๗๕๐๐		
	แผนงบประมาณรวม	๕๓,๘๖๐๐	๐,๔๙๐๐	-	-	๐,๓๐๐๐	-	๑๒,๓๗๕๐	๐,๖๑๐๐	-	๑๒,๓๗๕๐	๐,๙๖๒๕	๐,๙๘๕๐	๒๕,๗๖๒๕		
	ผลเบิกจ่ายงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
(๗) โครงการส่งเสริมการขายเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี	แผนงบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ฝ่ายการตลาดสขน.	
	แผนงบประมาณจากเงินสะสม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	แผนงบประมาณจากเงินรายได้	๐,๗๐๐๐	-	-	๐,๐๕๐๐	๐,๒๔๕๐	๐,๐๓๐๐	๐,๐๖๐๐	๐,๐๓๐๐	๐,๐๘๕๐	๐,๑๐๐๐	๐,๐๔๕๐	๐,๐๓๐๐	๐,๐๒๕๐		
	แผนงบประมาณรวม	๐,๗๐๐๐	-	-	๐,๐๕๐๐	๐,๒๔๕๐	๐,๐๓๐๐	๐,๐๖๐๐	๐,๐๓๐๐	๐,๐๘๕๐	๐,๑๐๐๐	๐,๐๔๕๐	๐,๐๓๐๐	๐,๐๒๕๐		
	ผลเบิกจ่ายงบประมาณ	๐,๓๔๑๘	๐,๐๔๕๐	๐,๐๓๕๒	-	-	๐,๐๒๙๕	๐,๒๓๒๑	-	-	-	-	-	-		
(๘) โครงการประชาสัมพันธ์เชิงบูรณาการ ประจำปี ๒๕๖๗	แผนงบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	งานประชาสัมพันธ์สขน.	
	แผนงบประมาณจากเงินสะสม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	แผนงบประมาณจากเงินรายได้	๑๗,๐๐๐๐	๐,๑๐๐๐	๐,๕๐๐๐	๒,๒๐๐๐	๑,๒๐๐๐	๑,๕๐๐๐	๒,๓๐๐๐	๐,๒๐๐๐	๐,๘๐๐๐	๒,๔๐๐๐	๒,๓๐๐๐	๒,๓๐๐๐	๑,๒๐๐๐		
	แผนงบประมาณรวม	๑๗,๐๐๐๐	๐,๑๐๐๐	๐,๕๐๐๐	๒,๒๐๐๐	๑,๒๐๐๐	๑,๕๐๐๐	๒,๓๐๐๐	๐,๒๐๐๐	๐,๘๐๐๐	๒,๔๐๐๐	๒,๓๐๐๐	๒,๓๐๐๐	๑,๒๐๐๐		
	ผลเบิกจ่ายงบประมาณ	๓,๑๒๘๔	-	๐,๐๙๙๙	๐,๖๗๘๕	๑,๒๔๑๐	๐,๗๐๓๒	๐,๔๐๕๘	-	-	-	-	-	-		
แผนปฏิบัติการเรื่องที่ ๒ : การบูรณาการเชื่อมโยงเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวของประเทศ	แผนงบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	แผนงบประมาณจากเงินสะสม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	แผนงบประมาณจากเงินรายได้	๐,๕๐๐๐	-	๐,๕๐๐๐	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	แผนงบประมาณรวม	๐,๕๐๐๐	-	๐,๕๐๐๐	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	ผลเบิกจ่ายงบประมาณ	๐,๔๑๖๗	-	-	๐,๐๒๘๘	๐,๓๘๖๐	๐,๐๐๒๐	-	-	-	-	-	-	-		
(๑) โครงการสนับสนุนและเชื่อมโยงการพัฒนา ยกระดับและเพิ่มศักยภาพเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่และพื้นที่เชื่อมโยง	แผนงบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ฝ่ายบริการสขน.	
	แผนงบประมาณจากเงินสะสม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	แผนงบประมาณจากเงินรายได้	๐,๕๐๐๐	-	๐,๕๐๐๐	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	แผนงบประมาณรวม	๐,๕๐๐๐	-	๐,๕๐๐๐	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	ผลเบิกจ่ายงบประมาณ	๐,๔๑๖๗	-	-	๐,๐๒๘๘	๐,๓๘๖๐	๐,๐๐๒๐	-	-	-	-	-	-	-		

ประเภทค่าใช้จ่าย		แผนการปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ณ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)													หน่วยงาน รับผิดชอบ	
		รวม	ต.ค. ๖๖	พ.ย. ๖๖	ธ.ค. ๖๖	ม.ค. ๖๗	ก.พ. ๖๗	มี.ค. ๖๗	เม.ย. ๖๗	พ.ค. ๖๗	มิ.ย. ๖๗	ก.ค. ๖๗	ส.ค. ๖๗	ก.ย. ๖๗		
แผนปฏิบัติการเรื่องที่ ๓ : การส่งเสริมการเรียนรู้และการ อนุรักษ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติ สัตว์ป่า และสิ่งแวดล้อม	แผนงบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	แผนงบประมาณจากเงินสะสม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	แผนงบประมาณจากเงินรายได้	๐.๘๐๐๐	-	-	-	-	-	๐.๑๐๐๐	๐.๑๐๐๐	-	๐.๖๐๐๐	-	-	-	-	
	แผนงบประมาณรวม	๐.๘๐๐๐	-	-	-	-	-	๐.๑๐๐๐	๐.๑๐๐๐	-	๐.๖๐๐๐	-	-	-	-	
	ผลเบิกจ่ายงบประมาณ	๐.๐๔๕๓	-	-	-	-	-	๐.๐๔๕๓	-	-	-	-	-	-	-	
(๑) โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ และการอนุรักษ์ด้าน ทรัพยากรธรรมชาติ สัตว์ป่า และสิ่งแวดล้อม	แผนงบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ฝ่ายบริหาร จัดการสัตว์ สงวน.
	แผนงบประมาณจากเงินสะสม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	แผนงบประมาณจากเงินรายได้	๐.๓๐๐๐	-	-	-	-	-	๐.๑๐๐๐	๐.๑๐๐๐	-	๐.๑๐๐๐	-	-	-	-	
	แผนงบประมาณรวม	๐.๓๐๐๐	-	-	-	-	-	๐.๑๐๐๐	๐.๑๐๐๐	-	๐.๑๐๐๐	-	-	-	-	
	ผลเบิกจ่ายงบประมาณ	๐.๐๔๕๓	-	-	-	-	-	๐.๐๔๕๓	-	-	-	-	-	-	-	
(๒) โครงการยกระดับการเป็น แหล่งเรียนรู้ด้านสัตว์ป่า และ การบริหารจัดการสัตว์ป่า	แผนงบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ฝ่ายบริหาร จัดการสัตว์ สงวน.
	แผนงบประมาณจากเงินสะสม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	แผนงบประมาณจากเงินรายได้	๐.๕๐๐๐	-	-	-	-	-	-	-	-	๐.๕๐๐๐	-	-	-	-	
	แผนงบประมาณรวม	๐.๕๐๐๐	-	-	-	-	-	-	-	-	๐.๕๐๐๐	-	-	-	-	
	ผลเบิกจ่ายงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
แผนปฏิบัติการเรื่องที่ ๔ : การพัฒนาประสิทธิภาพการ บริหารจัดการภายใต้หลัก ธรรมาภิบาล	แผนงบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	แผนงบประมาณจากเงินสะสม	๐.๑๕๐๐	-	-	-	-	-	-	-	๐.๐๑๕๐	๐.๐๖๗๕	๐.๐๖๗๕	-	-	-	
	แผนงบประมาณจากเงินรายได้	๔.๘๘๐๐	๐.๑๔๕๕	๐.๐๒๗๐	๐.๗๗๕๐	๐.๐๕๐๐	๐.๖๐๐๐	๐.๗๐๘๕	๐.๒๒๙๕	๐.๑๔๖๕	๐.๖๖๘๐	๐.๐๙๔๐	๐.๑๓๖๐	๑.๓๐๐๐	-	
	แผนงบประมาณรวม	๕.๐๓๐๐	๐.๑๔๕๕	๐.๐๒๗๐	๐.๗๗๕๐	๐.๐๕๐๐	๐.๖๐๐๐	๐.๗๐๘๕	๐.๒๒๙๕	๐.๑๖๑๕	๐.๗๓๕๕	๐.๑๖๑๕	๐.๑๓๖๐	๑.๓๐๐๐	-	
	ผลเบิกจ่ายงบประมาณ	๐.๗๙๐๑	-	๐.๐๔๓๙	๐.๐๑๗๔	๐.๒๑๘๘	๐.๐๙๒๐	๐.๔๑๘๐	-	-	-	-	-	-	-	
(๑) โครงการปรับปรุงระบบ โครงข่ายกล้องโทรทัศน์ วงจรปิด CCTV ภายใน สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี	แผนงบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	งานเทคโนโลยี สารสนเทศ สบง.
	แผนงบประมาณจากเงินสะสม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	แผนงบประมาณจากเงินรายได้	๑.๓๐๐๐	-	-	-	-	๐.๕๐๐๐	-	-	-	-	-	-	๐.๘๐๐๐	-	
	แผนงบประมาณรวม	๑.๓๐๐๐	-	-	-	-	๐.๕๐๐๐	-	-	-	-	-	-	๐.๘๐๐๐	-	
	ผลเบิกจ่ายงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(๒) โครงการพัฒนาบุคลากร พ.ศ. ๒๕๖๗	แผนงบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ฝ่ายบริหาร ทรัพยากรบุคคล สบง.
	แผนงบประมาณจากเงินสะสม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	แผนงบประมาณจากเงินรายได้	๑.๕๘๐๐	๐.๑๔๕๕	๐.๐๒๗๐	๐.๒๗๕๐	๐.๐๕๐๐	๐.๑๐๐๐	๐.๒๐๘๕	๐.๒๒๙๕	๐.๑๔๖๕	๐.๑๖๘๐	๐.๐๙๔๐	๐.๑๓๖๐	-	-	
	แผนงบประมาณรวม	๑.๕๘๐๐	๐.๑๔๕๕	๐.๐๒๗๐	๐.๒๗๕๐	๐.๐๕๐๐	๐.๑๐๐๐	๐.๒๐๘๕	๐.๒๒๙๕	๐.๑๔๖๕	๐.๑๖๘๐	๐.๐๙๔๐	๐.๑๓๖๐	-	-	
	ผลเบิกจ่ายงบประมาณ	๐.๗๙๐๑	-	๐.๐๔๓๙	๐.๐๑๗๔	๐.๒๑๘๘	๐.๐๙๒๐	๐.๔๑๘๐	-	-	-	-	-	-	-	

ประเภทค่าใช้จ่าย		แผนการปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ณ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)													หน่วยงาน รับผิดชอบ
		รวม	ต.ค. ๖๖	พ.ย. ๖๖	ธ.ค. ๖๖	ม.ค. ๖๗	ก.พ. ๖๗	มี.ค. ๖๗	เม.ย. ๖๗	พ.ค. ๖๗	มิ.ย. ๖๗	ก.ค. ๖๗	ส.ค. ๖๗	ก.ย. ๖๗	
(๓) โครงการประเมินความคุ้มค่า เพื่อพัฒนาองค์การมหาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	แผนงบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ฝ่ายวิชาการและ แผนงาน สบง.
	แผนงบประมาณจากเงินสะสม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	แผนงบประมาณจากเงินรายได้	๒.๐๐๐๐	-	-	๐.๕๐๐๐	-	-	๐.๕๐๐๐	-	-	๐.๕๐๐๐	-	-	๐.๕๐๐๐	
	แผนงบประมาณรวม	๒.๐๐๐๐	-	-	๐.๕๐๐๐	-	-	๐.๕๐๐๐	-	-	๐.๕๐๐๐	-	-	๐.๕๐๐๐	
	ผลเบิกจ่ายงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(๔) โครงการสำรวจความ พึงพอใจผู้รับบริการสำนักงาน เชียงใหม่ในทซ์าฟารี ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	แผนงบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ฝ่ายวิชาการและ แผนงาน สบง.
	แผนงบประมาณจากเงินสะสม	๐.๑๕๐๐	-	-	-	-	-	-	๐.๐๑๕๐	๐.๐๖๗๕	๐.๐๖๗๕	-	-		
	แผนงบประมาณจากเงินรายได้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	แผนงบประมาณรวม	๐.๑๕๐๐	-	-	-	-	-	-	๐.๐๑๕๐	๐.๐๖๗๕	๐.๐๖๗๕	-	-		
	ผลเบิกจ่ายงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

หมายเหตุ : ชื่อหน่วยงาน สชน. = สำนักงานเชียงใหม่ในทซ์าฟารี และ สบง. = สำนักบริหารงานกลาง

รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ไตรมาสที่ ๒
(ตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗)

๑. แผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ผลการใช้จ่ายงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ไตรมาสที่ ๒ (ตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗) จำนวน ๑๕ โครงการ วงเงินจำนวน ๑๐๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๕,๕๘๕,๘๑๕.๘๘ บาท คิดเป็นร้อยละ ๕.๔๘ อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๒๙,๓๕๐,๒๐๗.๙๒ บาท คิดเป็นร้อยละ ๒๘.๗๗ คงค้างดำเนินการ จำนวน ๖๖,๔๔๗,๖๕๙.๗๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๖๕.๑๔ และมีเงินเหลือจ่าย จำนวน ๖๑๖,๓๑๖.๔๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๐.๖๐ ประกอบด้วย

หน่วย : ล้านบาท

ที่	รายการ	แผน		ดำเนินการแล้วเสร็จ		อยู่ระหว่างดำเนินการ		วงเงินคงค้างดำเนินการ		เงินเหลือจ่าย	
		จำนวน	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	
แผนปฏิบัติการเรื่องที่ ๑ : การบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมบนพื้นฐานทางธรรมชาติ		๙๕.๖๗๐๐	๔.๓๓๓๗	๔.๕๓	๒๘.๐๓๙๑	๒๙.๓๑	๖๒.๙๔๖๗	๖๕.๘๐	๐.๓๕๐๕	๐.๓๗	
๑	โครงการพัฒนาและปรับปรุงสินค้าบริการร้านค้าภายในเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี	๑.๘๕๐๐	-	-	๑.๘๕๐๐	๑๐๐.๐๐	-	-	-	-	
๒	โครงการจัดหาสัตว์เพิ่มเติม	๑๕.๐๖๐๐	-	-	๑๕.๐๖๐๐	๑๐๐.๐๐	-	-	-	-	
๓	โครงการ Family Zone	๓.๒๐๐๐	-	-	๒.๙๐๘๙	๙๐.๙๐	๐.๒๙๑๑	๐.๖๓	๐.๒๗๑๑	๘.๔๗	
๔	โครงการปรับปรุงและพัฒนาเพื่อเสริมสร้างสวัสดิภาพสัตว์ (Animal Welfare)	๓.๑๗๐๐	๐.๕๐๔๐	๑๕.๙๐	๒.๖๖๔๕	๘๔.๐๕	-	-	๐.๐๐๑๕	๐.๐๕	
๕	โครงการการแสดง "Cowboy Show"	๐.๘๓๐๐	๐.๓๕๙๕	๔๓.๓๑	-	-	๐.๔๗๐๐	๕๘.๒๒	๐.๐๒๐๕	๒.๔๗	
๖	โครงการปรับปรุงและพัฒนาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการให้บริการสู่มาตรฐานสากล (World Class Destination)	๕๓.๘๖๐๐	-	-	๔.๓๔๖๘	๘.๐๗	๔๙.๕๑๐๐	๙๑.๙๐	๐.๐๑๓๒	๐.๐๒	
๗	โครงการส่งเสริมการขายเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี	๐.๗๐๐๐	๐.๓๔๑๘	๔๘.๘๓	๐.๐๖๙๔	๙.๙๒	๐.๒๘๘๘	๔๑.๒๕	-	-	
๘	โครงการประชาสัมพันธ์เชิงบูรณาการประจำปี ๒๕๖๗	๑๗.๐๐๐๐	๓.๑๒๘๔	๑๘.๔๐	๑.๑๓๙๕	๖.๗๐	๑๒.๖๘๘๐	๗๔.๖๔	๐.๐๔๔๒	๐.๒๖	
แผนปฏิบัติการเรื่องที่ ๒ : การบูรณาการเชื่อมโยงเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวของประเทศ		๐.๕๐๐๐	๐.๔๑๖๗	๘๓.๓๕	-	-	-	-	๐.๐๘๓๓	๑๖.๖๕	
๑	โครงการสนับสนุนและเชื่อมโยงการพัฒนา ยกระดับ และเพิ่มศักยภาพเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่และพื้นที่เชื่อมโยง	๐.๕๐๐๐	๐.๔๑๖๗	๘๓.๓๕	-	-	-	-	๐.๐๘๓๓	๑๖.๖๕	
แผนปฏิบัติการเรื่องที่ ๓ : การส่งเสริมการเรียนรู้และการอนุรักษ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติ สัตว์ป่า และสิ่งแวดล้อม		๐.๘๐๐๐	๐.๐๔๕๓	๕.๖๗	๐.๐๑๑๑	๑.๓๙	๐.๗๔๓๖	๙๒.๙๕	-	-	
๑	โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ และการอนุรักษ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติ สัตว์ป่า และสิ่งแวดล้อม	๐.๓๐๐๐	๐.๐๔๕๓	๑๕.๑๑	๐.๐๑๑๑	๓.๗๐	๐.๒๔๓๖	๘๑.๒๐	-	-	
๒	โครงการยกระดับการเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านสัตว์ป่า และการบริหารจัดการสัตว์ป่า	๐.๕๐๐๐	-	-	-	-	๐.๕๐๐๐	๑๐๐.๐๐	-	-	

ที่	รายการ	แผน			ดำเนินการแล้วเสร็จ		อยู่ระหว่างดำเนินการ		วงเงินคงค้างดำเนินการ		เงินเหลือจ่าย	
		จำนวน	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ		
	แผนปฏิบัติการเรื่องที่ ๔ : การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล	๕.๐๓๐๐	๐.๗๙๐๑	๑๕.๗๑	๑.๓๐๐๐	๒๕.๘๔	๒.๗๕๗๔	๕๔.๘๒	๐.๑๘๒๕	๓.๖๓		
๑	โครงการปรับปรุงระบบโครงข่ายกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ภายในสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี	๑.๓๐๐๐	-	-	๑.๓๐๐๐	๑๐๐.๐๐	-	-	-	-	-	-
๒	โครงการพัฒนาบุคลากร พ.ศ. ๒๕๖๗	๑.๕๘๐๐	๐.๗๙๐๑	๕๐.๐๑	-	-	๐.๗๕๗๔	๔๗.๙๓	๐.๐๓๒๕	๒.๐๖		
๓	โครงการประเมินความคุ้มค่าเพื่อพัฒนาองค์การมหาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	๒.๐๐๐๐	-	-	-	-	๒.๐๐๐๐	๑๐๐.๐๐	-	-	-	-
๔	โครงการสำรวจความพึงพอใจผู้รับบริการสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	๐.๑๕๐๐	-	-	๐.๑๕๐๐	๑๐๐.๐๐	-	-	-	-	-	-
	รวมทั้งสิ้น	๑๐๒.๐๐๐๐	๕.๕๘๕๘	๕.๔๘	๒๙.๓๕๐๒	๒๘.๗๗	๖๖.๔๔๗๗	๖๕.๑๔	๐.๖๑๖๓	๐.๖๐		

๒. แผน/ผลการปฏิบัติงาน ตามตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ และตัวชี้วัดเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รายการ / ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย (หน่วยนับ)	ผลปฏิบัติงาน (หน่วยนับ)
๑. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ		
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ : สร้างรายได้จากการท่องเที่ยวในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน		
- ตัวชี้วัด : Economic Impact ต่อพื้นที่เป้าหมาย	ไม่น้อยกว่า ๑,๙๑๒.๔๖ (ล้านบาท)	๘๐๘.๐๓ (ล้านบาท)
๒. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน		
๒.๑ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : การเพิ่มขีดความสามารถในการสร้างรายได้ของแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่เป้าหมาย		
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : รายได้ของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี เป็นไปตามเป้าหมาย	๑๗๒.๕๐ (ล้านบาท)	๗๖.๖๗ (ล้านบาท)
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักท่องเที่ยวของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี เป็นไปตามเป้าหมาย	๕๗๕,๐๐๐ (คน)	๒๑๓,๓๘๑ (คน)
๒.๒ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : การส่งเสริมการพัฒนาระบบเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่และพื้นที่เชื่อมโยง		
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับความสำเร็จของการบริหารจัดการสำนักงานตามแผนการดำเนินงานขององค์กร	๙๐ (ร้อยละ)	N/A

๓. การวิเคราะห์ผลการดำเนินงานเทียบกับเป้าหมาย ปัญหาอุปสรรค และแนวทางการแก้ไข

จากผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ไตรมาสที่ ๒ (ตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗) จำนวน ๑๕ โครงการ วงเงินจำนวน ๑๐๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท มีผลการดำเนินงานจำนวน ๖,๒๐๒,๑๓๒.๓๘ บาท คิดเป็นร้อยละ ๖.๐๘ ประกอบด้วย ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๕,๕๘๕,๘๑๕.๘๘ บาท คิดเป็นร้อยละ ๕.๔๘ และมีเงินเหลือจ่าย จำนวน ๖๑๖,๓๑๖.๕๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๐.๖๐ ทำให้ผลการดำเนินงานล่าช้ากว่าแผน โดยยังมีรายการที่ลงนามสัญญาแล้วรอเบิกจ่าย และอยู่ระหว่างดำเนินการในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๒๙,๓๕๐,๒๐๗.๙๒ บาท คิดเป็นร้อยละ ๒๘.๗๗ และรายการที่คงค้างดำเนินการ เป็นรายการที่อยู่ระหว่างเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง รายการที่มีการคาดว่าจะดำเนินการตามกำหนดเวลา และรายการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน ๖๖,๔๔๗,๖๕๙.๗๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๖๕.๑๔

รายการ	จำนวน (บาท)	ร้อยละ
วงเงินโครงการตามแผนปฏิบัติงาน	๑๐๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐
แผนการเบิกจ่าย (ตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗)	๒๘,๕๐๖,๐๐๐.๐๐	๒๗.๙๕
ผลการดำเนินงาน	๖,๒๐๒,๑๓๒.๓๘	๖.๐๘
ดำเนินการแล้วเสร็จ	๕,๕๘๕,๘๑๕.๘๘	๕.๔๘
เงินเหลือจ่าย	๖๑๖,๓๑๖.๕๐	๐.๖๐
อยู่ระหว่างดำเนินการ	๒๙,๓๕๐,๒๐๗.๙๒	๒๘.๗๗
คงค้างรอดำเนินการ	๖๖,๔๔๗,๖๕๙.๗๐	๖๕.๑๔

ปัญหาอุปสรรค

๑. การดำเนินการตามขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้างในส่วนของกำหนดย TOR และราคากลาง พบว่า คณะกรรมการพัสดุมักใช้เวลาในการดำเนินงานค่อนข้างนาน และมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบวิธีการขั้นตอนการร่างขอบเขตงาน ทำให้ส่งผลกระทบต่อระยะเวลาการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างที่ล่าช้าออกไป

๒. บางรายการมีแผนที่จะดำเนินการตามระยะเวลาที่กำหนด และบางรายการต้องดำเนินการร่วมกับหน่วยงานอื่น ซึ่งต้องรอหน่วยงานกำหนดวันเวลาก่อน จึงทำให้ไม่สามารถดำเนินโครงการให้เป็นไปตามแผนได้

แนวทางการแก้ไข

๑. ทบทวนแผนงบประมาณรายจ่ายประจำปี โดยปรับเปลี่ยนกิจกรรมและ/หรือปรับลดวงเงินงบประมาณ รวมทั้งการพิจารณาเปลี่ยนแปลงรายการและวงเงินงบประมาณเพื่อไปดำเนินการในรายการที่จำเป็นอื่นและมีความจำเป็นและมีความพร้อมเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน

๒. กรณีงานจัดซื้อจัดจ้างที่มีความซับซ้อน ควรมีการแต่งตั้งบุคคลภายนอกที่เป็นผู้ชำนาญการหรือผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับงานซื้อหรือจ้างนั้นๆ ร่วมเป็นกรรมการด้วย

๓. จัดอบรมและให้ความรู้กับบุคลากรทุกหน่วยงานเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างและการดำเนินด้านพัสดุเพิ่มเติม

๔. รายละเอียดผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ไตรมาสที่ ๒
(ตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗)

๔.๑ แผนปฏิบัติการเรื่องที่ ๑ : การบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมบน
พื้นฐานทางธรรมชาติ

ที่	โครงการ	เป้าหมาย ทั้งปี (หน่วยนับ)	ผลการปฏิบัติงาน ณ ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๗		ความก้าวหน้าของโครงการ
			เชิงปริมาณ	%	
๑	โครงการพัฒนาและปรับปรุงสินค้าบริการ ร้านค้าภายในเชียงใหม่ที่ชาฟารี วงเงิน ๑,๘๕๐,๐๐๐ บาท แหล่งเงิน-เงินนอกงบประมาณ ๒๕๖๗	๓ (รายการ)	-	-	อยู่ในขั้นตอนคณะกรรมการกำหนดขอบเขตของงาน (TOR) และ ราคากลางรายการปรับปรุงร้านค้าจำหน่ายอาหารว่างเครื่องดื่ม จุดจำหน่ายกลางอาคารลานนา
	(๑) ปรับปรุงร้านค้าจำหน่ายอาหารว่างเครื่องดื่ม จุดจำหน่ายกลางอาคารลานนา วงเงิน ๓๕๐,๐๐๐ บาท	๑ (รายการ)	-	-	
	(๒) ปรับปรุงรถแทรกม รถตุ๊กๆ เป็น Food truck จำหน่ายอาหาร, อาหารว่าง เครื่องดื่ม และรถจำหน่ายอาหารป้อนสัตว์ วงเงิน ๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท	๑ (รายการ)	-	-	
	(๓) จัดทำค็อกเทลจำหน่ายสินค้าที่สามารถ เคลื่อนย้ายได้ วงเงิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท	๑ (รายการ)	-	-	
๒	โครงการจัดหาสัตว์เพิ่มเติม วงเงิน ๑๕,๐๖๐,๐๐๐ บาท แหล่งเงิน-เงินนอกงบประมาณ ๒๕๖๗	๓ (ชนิด) ๙ (ตัว)	-	-	- ได้รับอนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ ตามมติคณะกรรมการ บริหารการพัฒนาพิงคนคร ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๗ โดยมีรายละเอียดดังนี้ ๑. เดิมจัดหาสัตว์เพิ่มเติมจำนวน ๕ ชนิด ๑๕ ตัว เปลี่ยนเป็น จำนวน ๓ ชนิด ๙ ตัว เนื่องจากในอาลา จำนวน ๒ ตัว และ scimitar-horned oryx จำนวน ๔ ตัว สำนักงานฯ สามารถ แลกเปลี่ยนกับองค์การสวนสัตว์ได้ ๒. ปรับเพิ่มวงเงินจัดซื้อยีราฟ เดิมจำนวน ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท เป็นจำนวน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท เนื่องจากคณะกรรมการ กำหนด TOR และกำหนดราคากลางได้สืบราคาจากผู้มีอาชีพ ที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๓ ราย พบว่าค่าเฉลี่ยราคายีราฟ (สายพันธุ์ แอฟริกาใต้) ตัวละ ๔,๔๓๓,๐๐๐ บาท ทำให้ไม่สามารถจัดซื้อ ยีราฟ (สายพันธุ์แอฟริกาใต้) ภายในวงเงินงบประมาณ ตัวละ ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท ได้ - ปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนคณะกรรมการกำหนดขอบเขตของงาน (TOR) และราคากลาง
	(๑) จัดซื้อสัตว์เพิ่มเติม จำนวน ๓ ชนิด ๙ ตัว วงเงิน ๑๕,๐๖๐,๐๐๐ บาท ดังนี้ (๑.๑) ยีราฟ (สายพันธุ์แอฟริกาใต้) (South African giraffe) (Giraffa giraffa) จำนวน ๒ ตัว (เพศเมีย) วงเงิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท (๑.๒) วอเตอร์บัก (Defassa Waterbuck) (Kobus ellipsiprymnus defassa) จำนวน ๔ ตัว (เพศผู้ ๑ ตัว เพศเมีย ๓ ตัว) วงเงิน ๓,๓๖๐,๐๐๐ บาท (๑.๓) หมูป่าแอฟริกัน (African wild dog) (Lycaon pictus) จำนวน ๓ ตัว (เพศผู้ ๑ ตัว เพศเมีย ๒ ตัว) วงเงิน ๒,๘๕๗,๕๐๐ บาท				
๓	โครงการ Family Zone วงเงิน ๓,๒๐๐,๐๐๐ บาท แหล่งเงิน-เงินนอกงบประมาณ ๒๕๖๗	๕ (รายการ)	-	-	- ลงนามสัญญาแล้ว จำนวน ๑ รายการ วงเงิน ๒,๔๒๘,๙๔๖.๓๓ บาท - อยู่ในขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๓ รายการ วงเงิน ๔๘๐,๐๐๐ บาท - คาดว่าจะดำเนินการ จำนวน ๑ รายการ วงเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท - มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน ๒๗๑,๐๕๓.๖๗ บาท
	(๑) จัดซื้ออุปกรณ์สำหรับเลี้ยงสัตว์ วงเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท	๑ (รายการ)	-	-	

ที่	โครงการ	เป้าหมาย ทั้งปี (หน่วยนับ)	ผลการปฏิบัติงาน ณ ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๗		ความก้าวหน้าของโครงการ
			เชิงปริมาณ	%	
	(๒) ปรับปรุงพื้นที่และก่อสร้างเพื่อรองรับกิจกรรม Family Zone วงเงิน ๒,๗๐๐,๐๐๐ บาท	๑ (รายการ)	-	-	- ลงนามสัญญาแล้ว มีจำนวน ๔ งวดงาน วงเงิน ๒,๔๒๘,๙๔๖.๓๓ บาท รอเบิกจ่ายตามสัญญา - มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน ๒๑๗,๐๕๓.๖๗ บาท
	(๓) จัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับดำเนินกิจกรรม Family Zone วงเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท ดังนี้ (๓.๑) ตู้เย็น ๒ ประตูขนาดไม่น้อยกว่า ๒๓ คิว จำนวน ๑ ตู้ วงเงิน ๒๕,๐๐๐ บาท (๓.๒) ชิงค์ล้างจานสแตนเลส ๒ ช่อง วงเงิน ๒๕,๐๐๐ บาท	๒ (รายการ)	-	-	ขออนุมัติดำเนินการจ้างซื้อครุภัณฑ์ (ตู้เย็น และชิงค์ล้างจาน สแตนเลส) วงเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท อยู่ในขั้นตอนคณะกรรมการ กำหนดขอบเขตของงาน (TOR) และราคากลาง
	(๔) จัดซื้อสัตว์ในโครงการ ๗ ชนิด จำนวน ๕๙ ตัว วงเงิน ๔๓๐,๐๐๐ บาท ดังนี้ (๔.๑) Flemish Giant Rabbit จำนวน ๖ ตัว วงเงิน ๓๓๐,๐๐๐ บาท (๔.๒) ND Rabbit จำนวน ๑๐ ตัว วงเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท (๔.๓) Holland Lop จำนวน ๑๐ ตัว วงเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท (๔.๔) Rex/ Mini Rex จำนวน ๑๐ ตัว วงเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท (๔.๕) New Zealand White จำนวน ๑๐ ตัว วงเงิน ๕,๐๐๐ บาท (๔.๖) Brahma Chicken จำนวน ๘ ตัว วงเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท (๔.๗) Prairie dogs จำนวน ๕ ตัว วงเงิน ๓๕,๐๐๐ บาท	๑ (รายการ)	-	-	ขออนุมัติดำเนินการจ้างจัดซื้อสัตว์ในโครงการ ๗ ชนิด จำนวน ๕๙ ตัว วงเงิน ๔๓๐,๐๐๐ บาท อยู่ในขั้นตอนขออนุมัติขอบเขตของงาน (TOR) และราคากลาง
๔	โครงการปรับปรุงและพัฒนาเพื่อเสริมสร้างสวัสดิภาพสัตว์ (Animal Welfare) วงเงิน ๓,๑๗๐,๐๐๐ บาท แหล่งเงิน-เงินนอกงบประมาณ ๒๕๖๗	๕ (รายการ)	-	-	- ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว วงเงิน ๕๐๔,๐๐๐ บาท - ลงนามสัญญาแล้ว จำนวน ๒ รายการ วงเงิน ๑,๖๔๔,๔๙๔.๒๖ บาท - อยู่ในขั้นตอนขอความเห็นชอบจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๓ รายการ วงเงิน ๑,๐๒๐,๐๐๐ บาท - มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน ๑,๕๐๕.๗๔ บาท
	(๑) ปรับปรุงส่วนแสดงฮิปโปแคระ วงเงิน ๔๗๐,๐๐๐ บาท	๑ (รายการ)	-	-	- ลงนามสัญญาแล้ว มีจำนวน ๓ งวดงาน วงเงิน ๔๖๘,๔๙๔.๒๖ บาท รอเบิกจ่ายตามสัญญา - มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน ๑,๕๐๕.๗๔ บาท
	(๒) โรงเก็บกล่องขนย้าย วงเงิน ๑,๖๘๐,๐๐๐ บาท	๑ (รายการ)	-	-	ลงนามสัญญาแล้ว มีจำนวน ๓ งวดงาน วงเงิน ๑,๖๘๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายแล้วจำนวน ๑ งวดงาน วงเงิน ๕๐๔,๐๐๐ บาท คงเหลือเบิกจ่าย จำนวน ๒ งวดงาน วงเงิน ๑,๑๗๖,๐๐๐ บาท
	(๓) ปรับปรุงส่วนแสดงและคอกกักกันอูมูเพื่อรองรับทานูกิ วงเงิน ๒๕๐,๐๐๐ บาท	๑ (รายการ)	-	-	อยู่ในขั้นตอน ผอ.สพค. เห็นชอบจัดจ้างปรับปรุงส่วนแสดงและคอกกักกันอูมู เพื่อรองรับทานูกิ
	(๔) ปรับปรุงคอกกักและส่วนแสดงคานิบาร์า วงเงิน ๖๕๐,๐๐๐ บาท	๑ (รายการ)	-	-	อยู่ในขั้นตอน ผอ.สพค. เห็นชอบจัดจ้างปรับปรุงคอกกักและส่วนแสดงคานิบาร์า
	(๕) ปรับปรุงส่วนแสดง fennec fox วงเงิน ๑๒๐,๐๐๐ บาท	๑ (รายการ)	-	-	อยู่ในขั้นตอนขอความเห็นชอบจัดจ้างปรับปรุงส่วนแสดง fennec fox

ที่	โครงการ	เป้าหมาย ทั้งปี (หน่วยนับ)	ผลการปฏิบัติงาน ณ ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๗		ความก้าวหน้าของโครงการ
			เชิงปริมาณ	%	
๕	โครงการการแสดง "Cowboy Show" วงเงิน ๘๓๐,๐๐๐ บาท แหล่งเงิน-เงินนอกงบประมาณ ๒๕๖๗	๒ (รายการ)	๑ (รายการ)	๕๐	- ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว จำนวน ๑ รายการ วงเงิน ๓๕๙,๔๖๘.๙๘ บาท - คาดว่าจะดำเนินการ จำนวน ๑ รายการ วงเงิน ๔๕๐,๐๐๐ บาท - มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน ๒๐,๕๓๑.๐๒ บาท
	(๑) งานเดินสายเมนไฟฟ้าแรงต่ำอาคาร Cowboy Show วงเงิน ๓๘๐,๐๐๐ บาท	๑ (รายการ)	๑ (รายการ)	๑๐๐	- ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว จำนวน ๑ รายการ วงเงิน ๓๕๙,๔๖๘.๙๘ บาท - มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน ๒๐,๕๓๑.๐๒ บาท
	(๒) งานปรับปรุงพื้นทางเดินเชื่อม Predator Prowl ไปยัง Cowboy Show และงาน เทฐานวางอัฒจันทร์ Cowboy Show วงเงิน ๔๕๐,๐๐๐ บาท	๑ (รายการ)	-	-	- ได้รับอนุมัติงบประมาณเพิ่มเติม ตามมติคณะกรรมการบริหาร การพัฒนาฟิงคนคร ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๗ - มีกำหนดจัดซื้อจัดจ้างในเดือนเมษายน ๒๕๖๗
๖	โครงการปรับปรุงและพัฒนาเพื่อเพิ่มขีด ความสามารถในการให้บริการสู่มาตรฐานสากล (World Class Destination) วงเงิน ๕๓,๘๖๐,๐๐๐ บาท แหล่งเงิน-เงินนอกงบประมาณ ๒๕๖๗	๕ (รายการ)	-	-	- ลงนามสัญญาแล้ว จำนวน ๒ รายการ วงเงิน ๒,๗๒๖,๗๗๓.๘๓ บาท - ขออนุมัติดำเนินการ จำนวน ๑ รายการ วงเงิน ๖๒๐,๐๐๐ บาท - อยู่ในขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๑ รายการ วงเงิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท - เตรียมจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๑ รายการ วงเงิน ๔๙,๕๐๐,๐๐๐ บาท - มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน ๑๓,๒๒๖.๑๗ บาท
	(๑) ปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาทางเดินและราง ระบายน้ำ วงเงิน ๔๙๐,๐๐๐ บาท	๑ (รายการ)	-	-	- ลงนามสัญญาแล้ว มีจำนวน ๒ งวดงาน วงเงิน ๔๗๖,๗๗๓.๘๓ บาท รอเบิกจ่ายตามสัญญา - มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน ๑๓,๒๒๖.๑๗ บาท
	(๒) งานปรับปรุงประติมากรรมภายในเชียงใหม่ ไนท์ซาฟารี วงเงิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท	๑ (รายการ)	-	-	อยู่ในขั้นตอนคณะกรรมการกำหนดขอบเขตของงาน (TOR) และ ราคากลาง
	(๓) งานเขียนแบบสิ่งอำนวยความสะดวก วงเงิน ๒,๘๗๐,๐๐๐ บาท	๒ (รายการ)	-	-	- ลงนามสัญญาแล้ว จำนวน ๑ รายการ วงเงิน ๒,๒๕๐,๐๐๐ บาท มีจำนวน ๓ งวดงาน รอเบิกจ่ายตามสัญญา - ขออนุมัติดำเนินการจัดจ้างเขียนแบบสิ่งอำนวยความสะดวก จำนวน ๑ รายการ วงเงิน ๖๒๐,๐๐๐ บาท อยู่ในขั้นตอน คณะกรรมการรายงานผลการเปิดซองเสนอราคา
	(๔) ปรับปรุงกลุ่มอาคารลานนาและการ ปรับปรุงภูมิทัศน์เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี วงเงิน ๔๙,๕๐๐,๐๐๐ บาท	๑ (รายการ)	-	-	มีการดำเนินการแก้ไขรายละเอียดแบบบูรณาการ ปัจจุบันอยู่ใน ขั้นตอนเตรียมดำเนินการขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างใหม่
๗	โครงการส่งเสริมการขายเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี วงเงิน ๗๐๐,๐๐๐ บาท แหล่งเงิน-เงินนอกงบประมาณ ๒๕๖๗	๑๕ (ครั้ง) ๒ (รายการ)	๒๒ (ครั้ง)	๑๐๐	- ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว จำนวน ๒๒ ครั้ง วงเงิน ๓๔๑,๘๐๕ บาท คิดเป็นร้อยละ ๔๘.๘๓ - รอดำเนินการตามใบสั่งซื้อสั่งจ้าง จำนวน ๑ รายการ วงเงิน ๖๙,๔๔๓ บาท - ยังไม่ดำเนินการ จำนวน ๒ รายการ วงเงิน ๒๘๘,๗๕๒ บาท
	(๑) กิจกรรมส่งเสริมการขายเชิงรุก ใน ประเทศ วงเงิน ๓๖๒,๐๐๐ บาท	๑๔ (ครั้ง)	๒๒ (ครั้ง)	๑๕๗.๑๔	- ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว จำนวน ๒๑ ครั้ง วงเงิน ๑๔๑,๘๐๕ บาท - รอดำเนินการตามใบสั่งซื้อสั่งจ้าง จำนวน ๑ รายการ วงเงิน ๖๙,๔๔๓ บาท - ยังไม่ดำเนินการ วงเงิน ๑๕๐,๗๕๒ บาท

ที่	โครงการ	เป้าหมาย ทั้งปี (หน่วยนับ)	ผลการปฏิบัติงาน ณ ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๗		ความก้าวหน้าของโครงการ
			เชิงปริมาณ	%	
	(๑.๑) กิจกรรมส่งเสริมการขายออกบูชางาน TTM+๒๐๒๔ วงเงิน ๗๐,๐๐๐ บาท	๑ (ครั้ง)	-	-	ดำเนินการเบิกจ่ายค่าธรรมเนียมสมัครการเข้าร่วมงาน TTM+ ๒๐๒๔ วงเงิน ๒๘,๐๐๐ บาท โดยมีกำหนดการจัดงานระหว่างวันที่ ๕ - ๗ มิถุนายน ๒๕๖๗ ณ จังหวัดพังงา
	(๑.๒) กิจกรรมการออกบูทส่งเสริมการขาย ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.), สมาคมธุรกิจท่องเที่ยว, สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬา, ATTA, ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว, หน่วยงาน DMC และ หน่วยงานอื่นๆ ฯลฯ วงเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท	๖ (ครั้ง)	๑๕ (ครั้ง)	๒๕๐	<p>- ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว จำนวน ๑๕ ครั้ง วงเงิน ๔๔,๙๖๕ บาท ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> งานการประชุมสุดยอดผู้นำท่องเที่ยว เมื่อวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๖ ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว (ไม่มีค่าใช้จ่าย) งาน “เข้าท่ากาแฟ COFFEE FUNCTION” เมื่อวันที่ ๕ - ๘ ตุลาคม ๒๕๖๖ ณ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ (ไม่มีค่าใช้จ่าย) งานมหกรรมการท่องเที่ยวโดยชุมชนภาคเหนือ “แอ่ววิถี ชุมชน ยลเสน่ห์เมืองเหนือ” เมื่อวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๖ ณ ช่วงประตูท่าแพ จังหวัดเชียงใหม่ (ไม่มีค่าใช้จ่าย) ร่วมกิจกรรมส่งเสริมกระตุ้นการตลาดและการประชาสัมพันธ์ การท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ ณ จังหวัดชลบุรี จังหวัดระยอง เมื่อวันที่ ๒๓ - ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๖ วงเงิน ๔๔,๙๖๕ บาท งาน Sale of the Year @Chiangmai เมื่อวันที่ ๔ - ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ (ไม่มีค่าใช้จ่าย) งาน Rimping Christmas Market เมื่อวันที่ ๑ - ๕ ธันวาคม ๒๕๖๖ ณ Rimping Meta Mall (ไม่มีค่าใช้จ่าย) งาน MonPark Balance Bike ๒๐๒๓ เมื่อวันที่ ๒ - ๓ ธันวาคม ๒๕๖๖ ณ ม่อนปาร์ค แม่แตงเชียงใหม่ (ไม่มีค่าใช้จ่าย) งานมนต์เสน่ห์เชียงใหม่ เมืองดอกไม้งาม (CHARMING Chiang Mai Flower Festival) เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม - ๑ มกราคม ๒๕๖๗ ณ สวนเฉลิมพระเกียรติ ๘๒ พรรษา เชียงใหม่ (ไม่มีค่าใช้จ่าย) งานฤดูหนาว หลังคากลางจังหวัดเชียงใหม่ ณ เมื่อวันที่ ๔ - ๑๗ มกราคม ๒๕๖๗ (ไม่มีค่าใช้จ่าย) งานประชุมและสัมมนาทางวิชาการสมาคมสันนิบาตแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๔ - ๖ มกราคม ๒๕๖๗ (ไม่มีค่าใช้จ่าย) กิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยว ภายในประเทศ จ.ชลบุรี เมื่อวันที่ ๙ - ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ (ไม่มีค่าใช้จ่าย) งานประชุมสัมมนาทางวิชาการ เรื่องทิศทางการบริหารสู่ คุณภาพเรียนดีมีความสุขและการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๕๓ วันที่ ๑๓ - ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ (ไม่มีค่าใช้จ่าย) กิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยว ภายในประเทศ ณ เซ็นทรัลเวสเกต จ.นนทบุรี เมื่อวันที่ ๑๖ - ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ (ไม่มีค่าใช้จ่าย)

ที่	โครงการ	เป้าหมาย ทั้งปี (หน่วยนับ)	ผลการปฏิบัติงาน ณ ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๗		ความก้าวหน้าของโครงการ
			เชิงปริมาณ	%	
					<p>๑๔. กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงรุกเชื่อมโยงภูมิภาค ครั้งที่ ๑ ระหว่างผู้ประกอบการจังหวัดเชียงใหม่และผู้ประกอบการจังหวัดระยอง เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ณ โรงแรมศิริปันนา วิลล่า รีสอร์ท แอนด์ สปา (ไม่มีค่าใช้จ่าย)</p> <p>๑๕. งาน One Stop Shopping Expo @Chiangmai เมื่อวันที่ ๙ - ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๗ ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติฯ</p> <p>- ยังไม่ดำเนินการ วงเงิน ๕๕,๐๓๕ บาท</p>
	(๑.๓) กิจกรรมส่งเสริมการขายเจรจาธุรกิจ/ออกบูท ๔ ภาค วงเงิน ๗๙,๐๐๐ บาท	๔ (ครั้ง)	๕ (ครั้ง)	๑๒๕	<p>- ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว จำนวน ๕ ครั้ง วงเงิน ๓๖,๗๔๐ บาท ดังนี้</p> <p>๑. งานอยุธยาพาเที่ยว เมื่อวันที่ ๒๒ - ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลอยุธยา วงเงิน ๓๕,๒๔๐ บาท</p> <p>๒. งานสร้างกระแสการท่องเที่ยวเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี เมื่อวันที่ ๕ - ๗ มกราคม ๒๕๖๗ ณ เซ็นทรัลอีสต์วิลล์ กรุงเทพมหานคร วงเงิน ๑,๕๐๐ บาท</p> <p>๓. งานสร้างกระแสการท่องเที่ยวเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี เมื่อวันที่ ๑๔ - ๑๖ มกราคม ๒๕๖๗ ณ เซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา (ไม่มีค่าใช้จ่าย)</p> <p>๔. งานกิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยว เมื่อวันที่ ๑๙ - ๒๒ มกราคม ๒๕๖๗ ณ เซ็นทรัลอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี (ไม่มีค่าใช้จ่าย)</p> <p>๕. งานกิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยว เมื่อวันที่ ๒๖ - ๒๘ มกราคม ๒๕๖๗ ณ โลมีโลท์ จังหวัดภูเก็ต (ไม่มีค่าใช้จ่าย)</p> <p>- ยังไม่ดำเนินการ วงเงิน ๔๒,๒๖๐ บาท</p>
	(๑.๔) จัดทำวัสดุสำหรับส่งเสริมการขาย วงเงิน ๑๑๓,๐๐๐ บาท	๒ (ครั้ง)	๑ (ครั้ง)	๕๐	<p>- ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว จำนวน ๑ รายการ วงเงิน ๓๒,๑๐๐ บาท</p> <p>- รอเบิกจ่ายตามกำหนดใบสั่งซื้อสั่งจ้าง วงเงิน ๖๙,๔๔๓ บาท</p>
	(๒) กิจกรรมสานสายใย วงเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท	๑ (ครั้ง)	๑ (ครั้ง)	๑๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว วงเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท
	(๓) จัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับส่งเสริมการขาย จำนวน ๒ รายการ วงเงิน ๑๓๘,๐๐๐ บาท	๒ (รายการ)	-	-	ได้รับอนุมัติงบประมาณเพิ่มเติม ตามมติคณะกรรมการบริหาร การพัฒนาพิงคนคร ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๗
	(๓.๑) คีบอร์ดเขียน จำนวน ๑ รายการ วงเงิน ๔๗,๐๐๐ บาท	๑ (รายการ)	-	-	มีกำหนดจัดซื้อจัดจ้างในเดือนเมษายน ๒๕๖๗
	(๓.๒) ตู้คอนเทนเนอร์ จำนวน ๑ รายการ วงเงิน ๙๑,๐๐๐ บาท	๑ (รายการ)	-	-	

ที่	โครงการ	เป้าหมาย ทั้งปี (หน่วยนับ)	ผลการปฏิบัติงาน ณ ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๗		ความก้าวหน้าของโครงการ
			เชิงปริมาณ	%	
๘	โครงการประชาสัมพันธ์เชิงบูรณาการ ประจำปี ๒๕๖๗ วงเงิน ๑๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท แหล่งเงิน-เงินนอกงบประมาณ ๒๕๖๗	๔๖ (รายการ)	๑๔ (รายการ)	๓๐.๔๓	- ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว จำนวน ๑๔ รายการ วงเงิน ๓,๑๒๘,๓๘๒.๑๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๘.๔๐ - ลงนามสัญญาแล้ว/ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง จำนวน ๒ รายการ วงเงิน ๓๕๔,๔๖๕.๓๐ บาท - ขออนุมัติดำเนินการแล้ว จำนวน ๕ รายการ วงเงิน ๗๘๕,๐๐๐ บาท - มีแผนดำเนินการ/เตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง/ยังไม่ดำเนินการ จำนวน ๒๕ รายการ วงเงิน ๑๒,๖๘๗,๙๕๐ บาท - มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน ๔๔,๒๐๒.๖๐ บาท
	(๑) กิจกรรมการสร้างการรับรู้ สื่อสารองค์กร เชิงรุก วงเงิน ๔,๓๐๐,๐๐๐ บาท	๑๑ (รายการ)	๑ (รายการ)	๙.๐๙	- ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว จำนวน ๑ รายการ วงเงิน ๑๒,๐๐๐ บาท - รอเบิกจ่ายตามกำหนดใบสั่งซื้อสั่งจ้าง จำนวน ๑ รายการ วงเงิน ๒๒๑,๔๕๐ บาท - ขออนุมัติดำเนินการ จำนวน ๑ รายการ วงเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท - มีแผนดำเนินการ/ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน ๘ รายการ วงเงิน ๔,๐๑๖,๕๕๐ บาท
	(๑.๑) สื่อออนไลน์ วงเงิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท	๔ (รายการ)	-	-	มีแผนดำเนินการ จำนวน ๔ รายการ วงเงิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท
	๑. การจัดการสื่อออนไลน์ และบูท โพสต์ในช่องทาง Facebook Instagram ของหน่วยงาน วงเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท	๑ (รายการ)	-	-	แผนการดำเนินงานอยู่ในเดือนเมษายน ๒๕๖๗
	๒. การจัดการสื่อออนไลน์ และโฆษณา ในช่องทาง Youtube ของ หน่วยงาน วงเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท	๑ (รายการ)	-	-	แผนการดำเนินงานอยู่ในเดือนเมษายน ๒๕๖๗
	๓. การจัดการสื่อออนไลน์ และการ โฆษณาในช่องทาง Tiktok ของ หน่วยงาน วงเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท	๑ (รายการ)	-	-	แผนการดำเนินงานอยู่ในเดือนเมษายน ๒๕๖๗
	๔. การจัดการสื่อออนไลน์ We chat และ Weibo ของหน่วยงาน วงเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท	๑ (รายการ)	-	-	แผนการดำเนินงานอยู่ในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๗
	(๑.๒) สื่อออฟไลน์ วงเงิน ๒,๓๐๐,๐๐๐ บาท	๗ (รายการ)	๑ (รายการ)	๑๖.๖๗	- ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว จำนวน ๑ รายการ วงเงิน ๑๒,๐๐๐ บาท - รอเบิกจ่ายตามกำหนดใบสั่งซื้อสั่งจ้าง จำนวน ๑ รายการ วงเงิน ๒๒๑,๔๕๐ บาท - ขออนุมัติดำเนินการ จำนวน ๑ รายการ วงเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท - มีแผนดำเนินการ/ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน ๔ รายการ วงเงิน ๒,๐๑๖,๕๕๐ บาท
	๑. ผลิตหรือออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์ วงเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท	๑ (รายการ)	-	-	แผนการดำเนินงานอยู่ในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๗
	๒. การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ นิตยสาร วารสาร บนสายการบิน วงเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท	๑ (รายการ)	-	-	แผนการดำเนินงานอยู่ในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๗

ที่	โครงการ	เป้าหมาย ทั้งปี (หน่วยนับ)	ผลการปฏิบัติงาน ณ ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๗		ความก้าวหน้าของโครงการ
			เชิงปริมาณ	%	
	๓. ผลิตเครื่องมือ และอุปกรณ์ ประชาสัมพันธ์ วงเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท	๑ (รายการ)	-	-	แผนการดำเนินงานอยู่ในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๗
	๔. พิมพ์สติ๊กเกอร์สี่สี วงเงิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท	๓ (รายการ)	๑ (รายการ)	๓๓.๓๓	- ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว จำนวน ๑ รายการ วงเงิน ๑๒,๐๐๐ บาท - รอเบิกจ่ายตามกำหนดใบสั่งซื้อสั่งจ้าง จำนวน ๑ รายการ วงเงิน ๒๒๑,๔๕๐ บาท - ขออนุมัติดำเนินการจัดจ้างพิมพ์สติ๊กเกอร์สี่สี จำนวน ๑ รายการ วงเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท อยู่ในขั้นตอนเตรียมเอกสารรายงาน ขอบเขตของงาน (TOR) และราคากลาง - ยังไม่ได้ดำเนินการ วงเงิน ๑๖,๕๕๐ บาท
	๕. จัดทำชุมชนประชาสัมพันธ์ ณ สนามบินนานาชาติจังหวัด เชียงใหม่ วงเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท	๑ (รายการ)	-	-	แผนการดำเนินงานอยู่ในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๗
	(๒) กิจกรรมการโฆษณาประชาสัมพันธ์ วงเงิน ๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท	๘ (รายการ)	๑ (รายการ)	๑๔.๒๙	- ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว จำนวน ๑ รายการ วงเงิน ๕๗,๙๑๕.๕๐ บาท - ลงนามสัญญาแล้ว จำนวน ๑ รายการ วงเงิน ๑๓๓,๐๑๕.๓๐ บาท - ขออนุมัติดำเนินการ จำนวน ๑ รายการ วงเงิน ๕,๐๐๐ บาท - มีแผนดำเนินการ/เตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๕ รายการ วงเงิน ๓,๘๐๐,๐๐๐ บาท - มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน ๔,๐๖๙.๒๐ บาท
	(๒.๑) การโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ ออนไลน์ วงเงิน ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท	๒ (รายการ)	-	-	มีแผนดำเนินการ จำนวน ๒ รายการ วงเงิน ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท
	๑. การโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่าน ผู้มีอิทธิพลทางสื่อออนไลน์ Kol Influencer YouTuber วงเงิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท	๑ (รายการ)	-	-	แผนการดำเนินงานอยู่ในเดือนมีนาคม ๒๕๖๗
	๒. การโฆษณาประชาสัมพันธ์ทาง ช่องทางสื่อออนไลน์ วงเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท	๑ (รายการ)	-	-	แผนการดำเนินงานอยู่ในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๗
	(๒.๒) การโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ ออฟไลน์ วงเงิน ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท	๖ (รายการ)	๑ (รายการ)	๑๖.๖๗	- ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว จำนวน ๑ รายการ วงเงิน ๕๗,๙๑๕.๕๐ บาท - ลงนามสัญญาแล้ว จำนวน ๑ รายการ วงเงิน ๑๓๓,๐๑๕.๓๐ บาท - ขออนุมัติดำเนินการ จำนวน ๑ รายการ วงเงิน ๕,๐๐๐ บาท - เตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๓ รายการ วงเงิน ๒,๓๐๐,๐๐๐ บาท - มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน ๔,๐๖๙.๒๐ บาท

ที่	โครงการ	เป้าหมาย ทั้งปี (หน่วยนับ)	ผลการปฏิบัติงาน ณ ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๗		ความก้าวหน้าของโครงการ
			เชิงปริมาณ	%	
	๑. จัดทำป้ายเพื่อการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ วงเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท	๓ (รายการ)	๑ (รายการ)	๕๐	- ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว จำนวน ๑ รายการ วงเงิน ๑๑,๑๘๑.๕๐ บาท - ลงนามสัญญาแล้ว มีจำนวน ๑๑ งวดงาน วงเงิน ๑๗๙,๗๔๙.๓๐ บาท เบิกจ่ายแล้วจำนวน ๓ งวดงาน วงเงิน ๔๖,๗๓๔ บาท คงเหลือเบิกจ่าย จำนวน ๘ งวดงาน วงเงิน ๑๓๓,๐๑๕.๓๐ บาท - ขออนุมัติดำเนินการจ้างจัดทำป้ายเพื่อการโฆษณาประชาสัมพันธ์ เช่น ป้ายไว้นิล ป้ายตู้ไฟ ป้ายพลาสติก ป้ายแผ่นซิงค์กัลวา จำนวน ๑ รายการ วงเงิน ๕,๐๐๐ บาท อยู่ในขั้นตอนคณะกรรมการ กำหนดขอบเขตของงาน (TOR) และราคากลาง - มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน ๔,๐๖๙.๒๐ บาท
	๒. ซ่อมแซมป้ายโฆษณา ประชาสัมพันธ์ วงเงิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท	๑ (รายการ)	-	-	หน่วยงานต้นเรื่องเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง
	๓. การเช่าพื้นที่โฆษณาและสื่อ ประชาสัมพันธ์ LED เชียงใหม่ กรุงเทพและปริมณฑล วงเงิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท	๑ (รายการ)	-	-	หน่วยงานต้นเรื่องเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง
	๔. การเช่าพื้นที่โฆษณาและสื่อ ประชาสัมพันธ์ภายในสนามบิน จังหวัดเป้าหมาย วงเงิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท	๑ (รายการ)	-	-	หน่วยงานต้นเรื่องเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง
	(๓) กิจกรรมวันสำคัญต่างๆ วงเงิน ๓,๑๐๐,๐๐๐ บาท	๑๒ (รายการ)	๗ (รายการ)	๕๘.๓๓	- ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว จำนวน ๗ รายการ วงเงิน ๑,๘๘๔,๕๔๔.๖๐ บาท - ขออนุมัติดำเนินการ จำนวน ๑ รายการ วงเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท - ยังไม่ดำเนินการ/มีแผนดำเนินการ จำนวน ๔ รายการ วงเงิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท - มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน ๑๕,๕๕๕.๔๐ บาท
	(๓.๑) วันฮาโลวีน วงเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท	๑ (รายการ)	๑ (รายการ)	๑๐๐	- ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว วงเงิน ๙๙,๙๓๘ บาท - มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน ๖๒ บาท
	(๓.๒) วันลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๖ วงเงิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท	๑ (รายการ)	๑ (รายการ)	๑๐๐	- ดำเนินการแล้วเสร็จ รอเบิกจ่ายตามใบสั่งซื้อสั่งจ้าง วงเงิน ๒๙๗,๕๐๐ บาท - มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน ๒,๕๐๐ บาท
	(๓.๓) วันพ่อแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๖ วงเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท	๑ (รายการ)	๑ (รายการ)	๑๐๐	- ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว วงเงิน ๑๙๙,๐๐๐ บาท - มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน ๑,๐๐๐ บาท
	(๓.๔) วันคริสต์มาส วงเงิน ๔๐๐,๐๐๐ บาท	๑ (รายการ)	๑ (รายการ)	๑๐๐	- ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว วงเงิน ๓๙๙,๖๔๕ บาท - มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน ๓๕๕ บาท
	(๓.๕) วันปีใหม่ วงเงิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท	๑ (รายการ)	๑ (รายการ)	๑๐๐	- ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว วงเงิน ๒๙๐,๐๐๐ บาท - มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท

ที่	โครงการ	เป้าหมาย ทั้งปี (หน่วยนับ)	ผลการปฏิบัติงาน ณ ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๗		ความก้าวหน้าของโครงการ
			เชิงปริมาณ	%	
	(๓.๖) วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๗ วงเงิน ๔๐๐,๐๐๐ บาท	๑ (รายการ)	๑ (รายการ)	๑๐๐	- ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว วงเงิน ๓๙๘,๕๐๐ บาท - มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน ๑,๕๐๐ บาท
	(๓.๗) วันตรุษจีน และวาเลนไทน์ วงเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท	๑ (รายการ)	๑ (รายการ)	๑๐๐	- ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว วงเงิน ๑๙๙,๙๖๑.๖๐ บาท - มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน ๓๘.๔๐ บาท
	(๓.๘) วันสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๗ วงเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท	๑ (รายการ)	-	-	ขออนุมัติดำเนินการจ้างจัดกิจกรรมวันสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๗ วงเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท
	(๓.๙) เดือนแห่งความเท่าเทียมทางเพศ Pride Month วงเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท	๑ (รายการ)	-	-	แผนการดำเนินงานอยู่ในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๗
	(๓.๑๐) วันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาล ๑๐ วงเงิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท	๑ (รายการ)	-	-	แผนการดำเนินงานอยู่ในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๗
	(๓.๑๑) วันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๗ วงเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท	๑ (รายการ)	-	-	แผนการดำเนินงานอยู่ในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๗
	(๓.๑๒) กิจกรรมวันสำคัญตามปฏิทินสากล อื่นๆ วงเงิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท	๑ (รายการ)	-	-	ยังไม่ดำเนินการ
	(๔) กิจกรรมการสื่อสารองค์กรเชิงรุก (Event) ของหน่วยงาน วงเงิน ๒,๙๐๐,๐๐๐ บาท	๘ (รายการ)	๓ (รายการ)	๓๗.๕๐	- ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว จำนวน ๓ รายการ วงเงิน ๖๙๐,๑๒๐ บาท - ขออนุมัติดำเนินการ จำนวน ๑ รายการ วงเงิน ๓๐,๐๐๐ บาท - คาดว่าจะดำเนินการ จำนวน ๔ รายการ วงเงิน ๒,๑๗๑,๘๘๐ บาท - มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน ๘,๕๘๐ บาท
	(๔.๑) กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวด้าน กีฬา วงเงิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท	๑ (รายการ)	-	-	คาดว่าจะดำเนินการในไตรมาสที่ ๔
	(๔.๒) กิจกรรมการประชาสัมพันธ์สร้าง ภาพลักษณ์องค์กร วงเงิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท	๑ (รายการ)	๑ (รายการ)	๑๐๐	- ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว วงเงิน ๒๙๒,๕๐๐ บาท - มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน ๗,๕๐๐ บาท
	(๔.๓) กิจกรรมการสร้างภาพลักษณ์ร่วมกับ หน่วยงานอื่น วงเงิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท	๑ (รายการ)	-	-	- ขออนุมัติดำเนินการจ้างจัดกิจกรรมการสร้างภาพลักษณ์ร่วมกับ หน่วยงานอื่น วงเงิน ๓๐,๐๐๐ บาท อยู่ในขั้นตอนคณะกรรมการ กำหนดขอบเขตของงาน (TOR) และราคากลาง - คาดว่าจะดำเนินการในไตรมาสที่ ๔ วงเงิน ๒๗๐,๐๐๐ บาท
	(๔.๔) กิจกรรมสร้างภาพลักษณ์ด้านการ ท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม วงเงิน ๔๐๐,๐๐๐ บาท	๑ (รายการ)	-	-	คาดว่าจะดำเนินการในไตรมาสที่ ๔
	(๔.๕) กิจกรรมสร้างกระแสการท่องเที่ยว ไนท์ซาฟารี นอกสถานที่ วงเงิน ๖๐๐,๐๐๐ บาท	๑ (รายการ)	-	-	คาดว่าจะดำเนินการในไตรมาสที่ ๔
	(๔.๖) กิจกรรมประกวดถ่ายภาพเชียงใหม่ ไนท์ซาฟารี วงเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท	๑ (รายการ)	-	-	คาดว่าจะดำเนินการในไตรมาสที่ ๔
	(๔.๗) กิจกรรมในงานฤดูหนาว OTOP ของดีเมืองเชียงใหม่ วงเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท	๑ (รายการ)	๑ (รายการ)	๑๐๐	- ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว วงเงิน ๑๙๙,๐๒๐ บาท - มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน ๙๘๐ บาท

ที่	โครงการ	เป้าหมาย ทั้งปี (หน่วยนับ)	ผลการปฏิบัติงาน ณ ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๗		ความก้าวหน้าของโครงการ
			เชิงปริมาณ	%	
	(๔.๘) กิจกรรม (Event) สำคัญของภาคเหนือ อื่นๆ วงเงิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท	๑ (รายการ)	๑ (รายการ)	๑๐๐	- ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว จำนวน ๑ รายการ วงเงิน ๑๘๘,๖๐๐ บาท - คาดว่าจะดำเนินการในไตรมาสที่ ๔ วงเงิน ๑๐๑,๔๐๐ บาท
	(๕) กิจกรรมประชาสัมพันธ์เสริมสร้าง เครือข่ายพันธมิตรสื่อมวลชน วงเงิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท	๑ (รายการ)	-	-	คาดว่าจะดำเนินการในไตรมาสที่ ๔
	(๖) จุดไฮไลต์ สำหรับนักท่องเที่ยว วงเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท	๑ (รายการ)	-	-	คาดว่าจะดำเนินการในไตรมาสที่ ๒
	(๗) มุมถ่ายภาพเช็คอิน กระตุ้นการท่องเที่ยว วงเงิน ๗๐๐,๐๐๐ บาท	๑ (รายการ)	-	-	คาดว่าจะดำเนินการในไตรมาสที่ ๓
	(๘) ผลิตภัณฑ์ระลึก เพื่อสนับสนุนกิจกรรม ประชาสัมพันธ์ วงเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท	๒ (รายการ)	๒ (รายการ)	๑๐๐	- ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว จำนวน ๒ รายการ วงเงิน ๔๘๓,๘๐๒ บาท - มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน ๑๖,๑๙๘ บาท
	(๙) จัดซื้อครุภัณฑ์ เพื่อสนับสนุนกิจกรรม ประชาสัมพันธ์ วงเงิน ๗๐๐,๐๐๐ บาท	๒ (รายการ)	-	-	- ขออนุมัติดำเนินการ จำนวน ๑ รายการ วงเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท - เตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๑ รายการ วงเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท
	(๙.๑) ตู้ถ่ายรูปอัตโนมัติ วงเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท	๑ (รายการ)	-	-	ขออนุมัติดำเนินการจ้างจัดซื้อตู้ถ่ายรูปอัตโนมัติ วงเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท
	(๙.๒) แท่นถ่ายวิดีโอหมุน ๓๖๐ องศา วงเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท	๑ (รายการ)	-	-	หน่วยงานต้นเรื่องเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง

**๖.๒ แผนปฏิบัติการเรื่องที่ ๒ : การบูรณาการเชื่อมโยงเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้านการ
ท่องเที่ยวของประเทศ**

ที่	โครงการ	เป้าหมาย ทั้งปี (หน่วยนับ)	ผลการปฏิบัติงาน ณ ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๗		ความก้าวหน้าของโครงการ
			เชิงปริมาณ	%	
๑	โครงการสนับสนุนและเชื่อมโยงการพัฒนา ยกระดับ และเพิ่มศักยภาพเศรษฐกิจด้าน การท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่และพื้นที่ เชื่อมโยง วงเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท แหล่งเงิน-เงินนอกงบประมาณ ๒๕๖๗	๒ (กิจกรรม)	๒ (กิจกรรม)	๑๐๐	- ดำเนินการจัดกิจกรรมเปิดบูธให้ชุมชนจำหน่ายสินค้าชุมชน ในพื้นที่เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๖ และอยู่ในขั้นตอนการดำเนินกิจกรรมทุกวันเสาร์ อาทิตย์ และ วันหยุดนักขัตฤกษ์ ตลอดจนถึงสิ้นปีงบประมาณ ๒๕๖๗ - ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว วงเงิน ๔๑๖,๗๔๕ บาท คิดเป็นร้อยละ ๘๓.๓๕ - มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน ๘๓,๒๕๕ บาท
	(๑) จัดประชุมเสวนา ทหารือ ชุมชนพื้นที่ เชื่อมโยงเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีและผู้ที่เกี่ยวข้อง วงเงิน ๔๘,๓๕๐ บาท	๑ (กิจกรรม)	๑ (กิจกรรม)	๑๐๐	- ดำเนินการจัดประชุมแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว วงเงิน ๓๖,๐๘๕ บาท - มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน ๑๒,๒๖๕ บาท
	(๑.๑) ค่าอาหารกลางวัน วงเงิน ๘,๒๕๐ บาท	๕๕ (คน)	๕๕ (คน)	๑๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ วงเงิน ๘,๒๕๐ บาท
	(๑.๒) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม วงเงิน ๕,๕๐๐ บาท	๕๕ (คน)	๕๕ (คน)	๑๐๐	- ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ วงเงิน ๒,๙๘๕ บาท - มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน ๒,๕๑๕ บาท

ที่	โครงการ	เป้าหมาย ทั้งปี (หน่วยนับ)	ผลการปฏิบัติงาน ณ ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๗		ความก้าวหน้าของโครงการ
			เชิงปริมาณ	%	
	(๑.๓) ค่าป้ายไวน์ลพร้อมขาตั้ง วงเงิน ๓,๖๐๐ บาท	๖ (ป้าย)	๖ (ป้าย)	๑๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว วงเงิน ๓,๖๐๐ บาท
	(๑.๔) ค่าป้ายไวน์ในงานกิจกรรม วงเงิน ๖,๐๐๐ บาท	๑ (ชุด)	๑ (ชุด)	๑๐๐	- ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว วงเงิน ๖,๕๐๐ บาท - มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน ๓,๕๐๐ บาท
	(๑.๕) ฉากกั้นพลาสติกพร้อมป้ายกิจกรรม วงเงิน ๒๕,๐๐๐ บาท	๕ (ชุด)	๕ (ชุด)	๑๐๐	- ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว วงเงิน ๑๘,๗๕๐ บาท - มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน ๖,๒๕๐ บาท
	(๒) กิจกรรมตามโครงการสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนพื้นที่เชื่อมโยงเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี รอบเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี วงเงิน ๔๕๑,๖๕๐ บาท	๑ (กิจกรรม)	๑ (กิจกรรม)	๑๐๐	- ดำเนินการจัดกิจกรรมเปิดบุทให้ชุมชนจำหน่ายสินค้าชุมชนในพื้นที่เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๖ และดำเนินกิจกรรมทุกวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ตลอดจนถึงปีงบประมาณ ๒๕๖๗ - ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว วงเงิน ๓๘๐,๖๖๐ บาท - มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน ๗๐,๙๙๐ บาท
	(๒.๑) ผ้ากั้นเบื่อนพร้อมทวมวกพิมพ์โลโก้ วงเงิน ๖,๖๐๐ บาท	๕๕ (ชุด)	๕๕ (ชุด)	๑๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว วงเงิน ๖,๖๐๐ บาท
	(๒.๒) ค่าถุงหิ้วผ้าสปันบอนด์พิมพ์โลโก้ ขนาด ๒๕ x ๓๒.๕ ซม. วงเงิน ๔๐,๐๐๐ บาท	๑,๐๐๐ (ใบ)	๑,๐๐๐ (ใบ)	๑๐๐	- ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว วงเงิน ๓๐,๐๐๐ บาท - มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท
	(๒.๓) ค่าถุงหิ้วผ้าสปันบอนด์พิมพ์โลโก้ ขนาด ๓๐ x ๔๐ ซม. วงเงิน ๕๕,๐๐๐ บาท	๑,๐๐๐ (ใบ)	๑,๐๐๐ (ใบ)	๑๐๐	- ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว วงเงิน ๓๐,๐๐๐ บาท - มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน ๒๕,๐๐๐ บาท
	(๒.๔) สมุดบันทึกพร้อมภาพสินค้าชุมชน วงเงิน ๒๔,๔๕๐ บาท	๒๐๐ (เล่ม)	๒๐๐ (เล่ม)	๑๐๐	- ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว วงเงิน ๒๔,๔๐๐ บาท - มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน ๕๐ บาท
	(๒.๕) ค่าดนตรีพื้นเมือง วงเงิน ๙,๖๐๐ บาท	๔ (ครั้ง)	๔ (ครั้ง)	๑๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว วงเงิน ๙,๖๐๐ บาท
	(๒.๖) ค่าฟ้อนรำพื้นเมือง วงเงิน ๔,๐๐๐ บาท	๔ (ครั้ง)	๔ (ครั้ง)	๑๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว วงเงิน ๔,๐๐๐ บาท
	(๒.๗) ค่าบุทจำหน่ายสินค้าชุมชน วงเงิน ๒๔๐,๐๐๐ บาท	๑๐ (บุท)	๑๐ (บุท)	๑๐๐	- ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว วงเงิน ๒๓๕,๐๐๐ บาท - มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน ๕,๐๐๐ บาท
	(๒.๘) จัดซื้อเก้าอี้สำหรับบวตเท้า วงเงิน ๓๒,๐๐๐ บาท	๔ (ชุด)	๔ (ชุด)	๑๐๐	- ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว วงเงิน ๑๕,๕๖๐ บาท - มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน ๑๖,๔๔๐ บาท
	(๒.๙) จัดซื้อเต็นท์พับพลาสติก วงเงิน ๔๐,๐๐๐ บาท	๑๐ (เต็นท์)	๑๐ (เต็นท์)	๑๐๐	- ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว วงเงิน ๒๕,๕๐๐ บาท - มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน ๑๔,๕๐๐ บาท

๖.๓ แผนปฏิบัติการเรื่องที่ ๓ : การส่งเสริมการเรียนรู้และการอนุรักษ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติ สัตว์ป่า และ
สิ่งแวดล้อม

ที่	โครงการ	เป้าหมาย ทั้งปี (หน่วยนับ)	ผลการปฏิบัติงาน ณ ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๗		ความก้าวหน้าของโครงการ
			เชิงปริมาณ	%	
๑	โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ และการอนุรักษ์ ด้านทรัพยากรธรรมชาติ สัตว์ป่า และ สิ่งแวดล้อม วงเงิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท แหล่งเงิน-เงินนอกงบประมาณ ๒๕๖๗	๓ (กิจกรรม)	-	-	- ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว วงเงิน ๔๕,๓๒๕.๒๐ บาท - รอเบิกจ่ายตามใบสั่งซื้อสิ่งจ้าง วงเงิน ๑๑,๐๘๕.๒๐ บาท - ยังไม่ดำเนินการ/คาดว่าจะดำเนินการ วงเงิน ๒๔๓,๕๘๙.๖๐ บาท
	(๑) กิจกรรมการพัฒนาเครื่องมือสำหรับการ ตรวจหาโรคในสัตว์ วงเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท	๑ (กิจกรรม)	-	-	- ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว วงเงิน ๔๕,๓๒๕.๒๐ บาท - ยังไม่ดำเนินการ/คาดว่าจะดำเนินการ วงเงิน ๑๕๔,๖๗๔.๘๐ บาท
	(๑.๑) ค่าเวชภัณฑ์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ วงเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท	๒ (ครั้ง)	-	-	คาดว่าจะดำเนินการในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๗
	(๑.๒) ค่าสารเคมีทางวิทยาศาสตร์ วงเงิน ๖๐,๐๐๐ บาท	๒ (ครั้ง)	๑ (ครั้ง)	๕๐.๐๐	- ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว วงเงิน ๓๘,๖๐๕.๖๐ บาท - ยังไม่ดำเนินการ จำนวน ๑ ครั้ง วงเงิน ๒๑,๓๙๔.๔๐ บาท
	(๑.๓) ค่าวัสดุอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ วงเงิน ๓๕,๐๐๐ บาท	๒ (ครั้ง)	๑ (ครั้ง)	๕๐.๐๐	- ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว วงเงิน ๖,๗๑๙.๖๐ บาท - ยังไม่ดำเนินการ จำนวน ๑ ครั้ง วงเงิน ๒๘,๒๘๐.๔๐ บาท
	(๑.๔) ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ วงเงิน ๘๐,๐๐๐ บาท	๒ (ครั้ง)	-	-	ยังไม่ดำเนินการ
	(๑.๕) ค่าจัดทำรูปเล่ม และค่าวัสดุ สำนักงาน วงเงิน ๕,๐๐๐ บาท	๑ (ครั้ง)	-	-	ยังไม่ดำเนินการ
	(๒) กิจกรรมศึกษาระดับฮอไรซอนความเครียด และการแสดงพฤติกรรมของสัตว์ วงเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท	๑ (กิจกรรม)	-	-	รอเบิกจ่ายตามใบสั่งซื้อสิ่งจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ วงเงิน ๑๑,๐๘๕.๒๐ บาท
	(๒.๑) ดำเนินการจ้างตรวจทาง ห้องปฏิบัติการ				
	(๓) กิจกรรมศึกษาพืชอาหารสัตว์ของค่างห้าสี วงเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท	๑ (กิจกรรม)	-	-	อยู่ในขั้นตอนการรวบรวมตัวอย่างในการวิจัย และคัดเลือก ตัวอย่างก่อนส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ
(๓.๑) ดำเนินการจ้างตรวจทาง ห้องปฏิบัติการอาหารสัตว์					
๒	โครงการยกระดับการเป็นแหล่งเรียนรู้ด้าน สัตว์ป่า และการบริหารจัดการสัตว์ป่า วงเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท แหล่งเงิน-เงินนอกงบประมาณ ๒๕๖๗	๑๑ (จุด)	-	-	- ได้รับอนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดคำอธิบายกิจกรรมภายใต้ โครงการ ในอำนาจผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคนคร เมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๗ - มีกำหนดดำเนินการในเดือนเมษายน ๒๕๖๗
	(๑) การจัดทำป้ายสื่อการเรียนรู้ KIOSK ภายในโซนจากรั้วเธรล	๘ (จุด)	-	-	
	(๒) จัดทำป้าย secondary (ป้ายเฉพาะ สำหรับสัตว์ เกร็ดความรู้เกี่ยวกับสัตว์) สำหรับสื่อความรู้ให้เด็กและนักท่องเที่ยว เพิ่มเติมมากขึ้น ในโซนจากรั้วเธรล	๓ (จุด)	-	-	
	(๓) ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	๑ (รายการ)	-	-	

๖.๔ แผนปฏิบัติการเรื่องที่ ๔ : การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล

ที่	โครงการ	เป้าหมาย ทั้งปี (หน่วยนับ)	ผลการปฏิบัติงาน ณ ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๗		ความก้าวหน้าของโครงการ
			เชิงปริมาณ	%	
๑	<p>โครงการปรับปรุงระบบโครงข่ายกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ภายในสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี</p> <p>วงเงิน ๑,๓๐๐,๐๐๐ บาท</p> <p>แหล่งเงิน-เงินนอกงบประมาณ ๒๕๖๗</p> <p>(๑) ปรับปรุงระบบโครงข่ายกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ระยะที่ ๑ วงเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ดังนี้</p> <p>(๑.๑) สำรวจพื้นที่สำหรับการเดินสายสัญญาณ และจุดติดตั้งกล้องวงจรปิด</p> <p>(๑.๒) นำเสนอแผนการดำเนินการปรับปรุงระบบโครงข่ายกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ภายในสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี</p> <p>(๑.๓) ดำเนินการปรับปรุงระบบโครงข่ายกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ภายในสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี (อาคารลานนา, ลานจอดรถ)</p> <p>(๑.๔) ทดสอบระบบและเริ่มใช้งานจริง</p> <p>(๒) ปรับปรุงระบบโครงข่ายกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ระยะที่ ๒ วงเงิน ๘๐๐,๐๐๐ บาท ดังนี้</p> <p>(๒.๑) นำเสนอแผนการดำเนินการปรับปรุงระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ภายในสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี โซนจากกั้วลัเทรล</p> <p>(๒.๒) ดำเนินการปรับปรุงระบบโครงข่ายกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ภายในสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีโซนจากกั้วลัเทรล</p> <p>(๒.๓) ทดสอบระบบและเริ่มใช้งานจริง</p>	๑ (ระบบ)	-	-	อยู่ในขั้นตอนคณะกรรมการกำหนดขอบเขตของงาน (TOR) และราคาากลาง
๒	<p>โครงการพัฒนาบุคลากร พ.ศ. ๒๕๖๗</p> <p>วงเงิน ๑,๕๘๐,๐๐๐ บาท</p> <p>แหล่งเงิน-เงินนอกงบประมาณ ๒๕๖๗</p>	๓๒ (หลักสูตร)	๑๗ (หลักสูตร)	๕๓.๑๓	<ul style="list-style-type: none"> - ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว จำนวน ๑๗ หลักสูตร วงเงิน ๗๙๐,๐๘๙.๗๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๐๑ - ยังไม่ดำเนินการ/มีแผนดำเนินการ จำนวน ๑๕ หลักสูตร วงเงิน ๗๕๗,๓๖๘.๑๐ บาท - มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน ๓๒,๕๔๒.๒๐ บาท
	<p>(๑) อบรมด้านความปลอดภัยในการทำงาน</p> <p>วงเงิน ๒๔๔,๐๐๐ บาท</p>	๕ (หลักสูตร)	๒ (หลักสูตร)	๕๐	<ul style="list-style-type: none"> - ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว จำนวน ๒ หลักสูตร วงเงิน ๙๗,๗๖๐ บาท - ยังไม่ดำเนินการ จำนวน ๓ หลักสูตร วงเงิน ๑๔๖,๐๐๐ บาท - มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน ๒๔๐ บาท

ที่	โครงการ	เป้าหมาย ทั้งปี (หน่วยนับ)	ผลการปฏิบัติงาน ณ ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๗		ความก้าวหน้าของโครงการ
			เชิงปริมาณ	%	
	(๑.๑) หลักสูตรคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (คปอ.) วงเงิน ๘๐,๐๐๐ บาท	๑ (หลักสูตร)	๑ (หลักสูตร)	๑๐๐	- ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว วงเงิน ๗๙,๗๖๐ บาท - มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน ๒๔๐ บาท
	(๑.๒) หลักสูตรทบทวนแผนป้องกันอัคคีภัย และซ้อมอพยพหนีไฟ วงเงิน ๕๕,๐๐๐ บาท	๑ (หลักสูตร)	-	-	ยังไม่ดำเนินการ
	(๑.๓) หลักสูตรการปฐมพยาบาลและช่วยปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉิน (๑๖๖๙) วงเงิน ๔๕,๐๐๐ บาท	๑ (หลักสูตร)	-	-	ยังไม่ดำเนินการ
	(๑.๔) หลักสูตรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับด้านความปลอดภัย หรือตามที่กฎหมาย กำหนด วงเงิน ๖๔,๐๐๐ บาท	๒ (หลักสูตร)	๑ (หลักสูตร)	๕๐	- ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว จำนวน ๑ หลักสูตร วงเงิน ๑๘,๐๐๐ บาท - ยังไม่ดำเนินการ จำนวน ๑ หลักสูตร วงเงิน ๔๖,๐๐๐ บาท
	(๒) อบรมหลักสูตรเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน วงเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท	๓ (หลักสูตร)	๑ (หลักสูตร)	๓๓.๓๓	- ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว จำนวน ๑ หลักสูตร วงเงิน ๔๐๐,๐๐๐ บาท - ยังไม่ดำเนินการ จำนวน ๒ หลักสูตร วงเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท
	(๒.๑) หลักสูตรการพัฒนาจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ วงเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท	๑ (หลักสูตร)	-	-	ยังไม่ดำเนินการ
	(๒.๒) หลักสูตรทักษะการเป็นหัวหน้างาน (Leadership Skill) วงเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท	๑ (หลักสูตร)	-	-	ยังไม่ดำเนินการ
	(๒.๓) กิจกรรมด้านการสร้างความสัมพันธ์ และผูกพันภายในองค์กร วงเงิน ๔๐๐,๐๐๐ บาท	๑ (หลักสูตร)	๑ (หลักสูตร)	๑๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว วงเงิน ๔๐๐,๐๐๐ บาท
	(๓) อบรมหลักสูตรสำหรับการปฏิบัติงาน วงเงิน ๘๓๖,๐๐๐ บาท	๒๘ (หลักสูตร)	๑๔ (หลักสูตร)	๕๐	- ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว จำนวน ๑๔ หลักสูตร วงเงิน ๒๙๒,๓๒๙.๗๐ บาท - ยังไม่ดำเนินการ/มีแผนดำเนินการ จำนวน ๑๔ หลักสูตร วงเงิน ๕๑๓,๖๗๐.๓๐ บาท - มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน ๓๒,๓๐๒.๒๐ บาท
	(๓.๑) หลักสูตรการพัฒนาทักษะบุคลากร ในด้านสื่อความหมาย วงเงิน ๙๐,๐๐๐ บาท	๑ (หลักสูตร)	-	-	ยังไม่ดำเนินการ เนื่องจากเป็นหลักสูตรภายนอกที่ต้องรอหน่วยงานที่จัดอบรมเป็นผู้กำหนดระยะเวลาอบรม
	(๓.๒) หลักสูตรการจัดการฐานข้อมูลสัตว์/โปรแกรม ZIMS วงเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท	๑ (หลักสูตร)	-	-	ยังไม่ดำเนินการ เนื่องจากเป็นหลักสูตรภายนอกที่ต้องรอหน่วยงานที่จัดอบรมเป็นผู้กำหนดระยะเวลาอบรม
	(๓.๓) หลักสูตรการใช้ Knowledge Management และการวิจัยเบื้องต้น วงเงิน ๙๐,๐๐๐ บาท	๑ (หลักสูตร)	๑ (หลักสูตร)	๑๐๐	- ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว วงเงิน ๗๙,๐๑๕ บาท - มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน ๑๐,๙๘๕ บาท
	(๓.๔) หลักสูตรการส่งเสริมพฤติกรรมสัตว์ (๕ Patterns of Enrichment) วงเงิน ๒๙,๒๐๐ บาท	๑ (หลักสูตร)	๑ (หลักสูตร)	๑๐๐	- ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว วงเงิน ๒๙,๑๘๖.๘๐ บาท - มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน ๑๓.๒๐ บาท
	(๓.๕) หลักสูตร Develop Your Leadership Skill และการพัฒนาการทำงานแบบทีม วงเงิน ๒๔,๙๕๐ บาท	๑ (หลักสูตร)	๑ (หลักสูตร)	๑๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว วงเงิน ๒๔,๙๕๐ บาท

ที่	โครงการ	เป้าหมาย ทั้งปี (หน่วยนับ)	ผลการปฏิบัติงาน ณ ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๗		ความก้าวหน้าของโครงการ
			เชิงปริมาณ	%	
	(๓.๖) หลักสูตร Customer Super Service/ วิธีการสร้างความประทับใจ / การจัดพื้นที่ทำงานให้ราบรื่น วงเงิน ๒๑,๖๕๐ บาท	๑ (หลักสูตร)	๑ (หลักสูตร)	๑๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว วงเงิน ๒๑,๖๕๐ บาท
	(๓.๗) หลักสูตรการสื่อสารอย่างมืออาชีพ วงเงิน ๒๑,๖๕๐ บาท	๑ (หลักสูตร)	๑ (หลักสูตร)	๑๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว วงเงิน ๒๑,๖๕๐ บาท
	(๓.๘) หลักสูตรการพูด การนำเสนอ อย่างมืออาชีพ วงเงิน ๒๔,๙๕๐ บาท	๑ (หลักสูตร)	๑ (หลักสูตร)	๑๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว วงเงิน ๒๔,๙๕๐ บาท
	(๓.๙) หลักสูตรยอดนักขายมืออาชีพ วงเงิน ๒๔,๙๕๐ บาท	๑ (หลักสูตร)	๑ (หลักสูตร)	๑๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว วงเงิน ๒๔,๙๕๐ บาท
	(๓.๑๐) หลักสูตร New Normal และ Next Normal กับการตลาดท่องเที่ยวยุคใหม่ และทักษะการขายสำหรับผู้ที่ไม่ใช่พนักงาน วงเงิน ๒๑,๖๕๐ บาท	๑ (หลักสูตร)	๑ (หลักสูตร)	๑๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว วงเงิน ๒๑,๖๕๐ บาท
	(๓.๑๑) หลักสูตรการบริหารพัสดุ วงเงิน ๓๓,๐๐๐ บาท	๑ (หลักสูตร)	๑ (หลักสูตร)	๑๐๐	- ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว วงเงิน ๑๑,๗๐๐ บาท - มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน ๒๑,๓๐๐ บาท
	(๓.๑๒) หลักสูตรเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน หรือหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง วงเงิน ๗๐,๐๐๐ บาท	๕ (หลักสูตร)	๓ (หลักสูตร)	๖๐	- ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว จำนวน ๓ หลักสูตร วงเงิน ๒๙,๖๓๑.๙๐ บาท - ยังไม่ดำเนินการ จำนวน ๒ หลักสูตร วงเงิน ๔๐,๓๖๘.๑๐ บาท
	(๓.๑๓) หลักสูตรการเขียนหนังสือราชการ หนังสือโต้ตอบ การใช้ภาษาในการเขียนหนังสือราชการ และการเขียนรายงานการประชุม วงเงิน ๓๕,๐๐๐ บาท	๑ (หลักสูตร)	-	-	ยังไม่ดำเนินการ เนื่องจากเป็นหลักสูตรภายนอกที่ต้องรอหน่วยงานที่จัดอบรมเป็นผู้กำหนดระยะเวลาอบรม
	(๓.๑๔) หลักสูตรการบริหารงบประมาณ วงเงิน ๒๘,๐๐๐ บาท	๑ (หลักสูตร)	-	-	มีกำหนดการอบรมวันที่ ๒ - ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗
	(๓.๑๕) หลักสูตรเทคนิคการตรวจสอบที่นักบัญชีควรรู้ วงเงิน ๑,๕๐๐ บาท	๑ (หลักสูตร)	๑ (หลักสูตร)	๑๐๐	- ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว วงเงิน ๑,๔๙๘ บาท - มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน ๒ บาท
	(๓.๑๖) หลักสูตร Update กฎหมายใหม่ ปี ๒๕๖๕ วงเงิน ๑,๕๐๐ บาท	๑ (หลักสูตร)	๑ (หลักสูตร)	๑๐๐	- ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว วงเงิน ๑,๔๙๘ บาท - มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน ๒ บาท
	(๓.๑๗) หลักสูตรหลักเกณฑ์ภาษีมูลค่าเพิ่ม (Valued-Added Tax) วงเงิน ๑๖,๐๐๐ บาท	๑ (หลักสูตร)	-	-	ยังไม่ดำเนินการ เนื่องจากเป็นหลักสูตรภายนอกที่ต้องรอหน่วยงานที่จัดอบรมเป็นผู้กำหนดระยะเวลาอบรม
	(๓.๑๘) หลักสูตรประเด็นตรวจสอบเอกสารหลักฐานทางบัญชีและภาษี เอกสารรับ-จ่ายเงิน วงเงิน ๑๖,๐๐๐ บาท	๑ (หลักสูตร)	-	-	ยังไม่ดำเนินการ เนื่องจากเป็นหลักสูตรภายนอกที่ต้องรอหน่วยงานที่จัดอบรมเป็นผู้กำหนดระยะเวลาอบรม
	(๓.๑๙) หลักสูตรเทคนิคและวิธีการตรวจสอบรายได้และลูกหนี้การค้า วงเงิน ๑๓,๕๐๐ บาท	๑ (หลักสูตร)	-	-	ยังไม่ดำเนินการ เนื่องจากเป็นหลักสูตรภายนอกที่ต้องรอหน่วยงานที่จัดอบรมเป็นผู้กำหนดระยะเวลาอบรม

ที่	โครงการ	เป้าหมาย ทั้งปี (หน่วยนับ)	ผลการปฏิบัติงาน ณ ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๗		ความก้าวหน้าของโครงการ
			เชิงปริมาณ	%	
	(๓.๒๐) หลักสูตรการเสริมสร้างความรู้ในการเบิกจ่ายของส่วนราชการ วงเงิน ๒๓,๕๐๐ บาท	๑ (หลักสูตร)	-	-	ยังไม่ดำเนินการ เนื่องจากเป็นหลักสูตรภายนอกที่ต้องรอหน่วยงานที่จัดอบรมเป็นผู้กำหนดระยะเวลาอบรม
	(๓.๒๑) หลักสูตรฝึกปฏิบัติการตรวจฎีกา เช็คลิสเอกสารประกอบฎีกา เทคนิคการตรวจสอบการเบิกจ่าย ตามขั้นตอนการตรวจสอบที่ระเบียบกำหนด และวิธีปฏิบัติงานของทุกสำนัก/กอง เพื่อลดข้อผิดพลาด ข้อทักท้วงจากหน่วยตรวจสอบ วงเงิน ๒๙,๕๐๐ บาท	๑ (หลักสูตร)	-	-	ยังไม่ดำเนินการ เนื่องจากเป็นหลักสูตรภายนอกที่ต้องรอหน่วยงานที่จัดอบรมเป็นผู้กำหนดระยะเวลาอบรม
	(๓.๒๒) หลักสูตรการวางแผนด้านการประชาสัมพันธ์องค์กร วงเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท	๑ (หลักสูตร)	-	-	ยังไม่ดำเนินการ เนื่องจากเป็นหลักสูตรภายนอกที่ต้องรอหน่วยงานที่จัดอบรมเป็นผู้กำหนดระยะเวลาอบรม
	(๓.๒๓) หลักสูตร Content Creator สื่อสารประชาสัมพันธ์ในช่องทางออนไลน์ วงเงิน ๙๔,๐๐๐ บาท	๑ (หลักสูตร)	-	-	ยังไม่ดำเนินการ เนื่องจากเป็นหลักสูตรภายนอกที่ต้องรอหน่วยงานที่จัดอบรมเป็นผู้กำหนดระยะเวลาอบรม
	(๓.๒๔) หลักสูตรการถ่ายภาพนิ่ง ถ่ายภาพเคลื่อนไหวและตัดต่อวิดีโอ เพื่อการประชาสัมพันธ์ วงเงิน ๒๕,๕๐๐ บาท	๑ (หลักสูตร)	-	-	ยังไม่ดำเนินการ เนื่องจากเป็นหลักสูตรภายนอกที่ต้องรอหน่วยงานที่จัดอบรมเป็นผู้กำหนดระยะเวลาอบรม
๓	โครงการประเมินความคุ้มค่าเพื่อพัฒนาองค์การมหาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ วงเงิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท แหล่งเงิน-เงินนอกงบประมาณ ๒๕๖๗ (๑) จ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดเก็บข้อมูลผลการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงการประเมินความคุ้มค่าเพื่อพัฒนาองค์การมหาชน ของสำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	๑ (รายการ)	-	-	คาดว่าจะดำเนินการในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๗ เนื่องจากบันทึกข้อตกลงการประเมินความคุ้มค่าเพื่อพัฒนาองค์การมหาชน ของสำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) ที่ดำเนินการจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ยังไม่แล้วเสร็จ เนื่องจาก ก.พ.ร. ได้มีการเปลี่ยนแปลงปฏิทินการประเมินความคุ้มค่า จึงยังไม่สามารถดำเนินการจัดเก็บข้อมูลผลการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงได้
๔	โครงการสำรวจความพึงพอใจผู้รับบริการสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ วงเงิน ๑๕๐,๐๐๐ บาท แหล่งเงิน-เงินนอกงบประมาณ ๒๕๖๗ (๑) จ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำรายงานผลการสำรวจความพึงพอใจผู้รับบริการสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	๑ (รายการ)	-	-	- ได้รับอนุมัติงบประมาณเพิ่มเติม ตามมติคณะกรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนคร ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๗ - ปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนคณะกรรมการดำเนินงานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจงรายงานขอจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำรายงานผลการสำรวจความพึงพอใจผู้รับบริการสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗