

รายงานผลการดำเนินงาน  
ตามแผนปฏิบัติการ และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  
สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)



\*\*\*\*\*

ฝ่ายวิชาการและแผนงาน  
สำนักบริหารงานกลาง  
สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)  
ตุลาคม ๒๕๖๗

## สารบัญ


	หน้า
❖ สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	๑
❖ ตารางสรุปแผน/ผลการปฏิบัติงาน และแผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	๒
❖ รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗)	๘

# สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

หน่วย : บาท

แผนงานบุคลากรภาครัฐ		แผนงานยุทธศาสตร์		แผนงานพื้นฐาน	
รายการ	วงเงิน	กิจกรรม	วงเงิน	กิจกรรม	วงเงิน
ค่าใช้จ่ายบุคลากร	๙๘,๐๗๕,๐๐๐	การพัฒนาสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวของเชียงใหม่ในทิวเขาฟารี (สขน.)	๒๑๐,๒๕๑,๕๐๐	การบริหารจัดการสำนักงาน (สขง. และ สขน.)	๗๓,๐๗๗,๓๐๐
(๑) เงินเดือนและค่าจ้าง	๙๐,๙๒๓,๐๐๐	(๑) ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	๑๐๘,๕๘๕,๕๐๐	(๑) ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	๔๔,๗๒๔,๐๐๐
(๒) ค่าตอบแทนผู้บริหาร	๘๕๕,๐๐๐	(๒) ค่าสาธารณูปโภค	๑๕,๓๗๐,๐๐๐	(๒) ค่าสาธารณูปโภค	๔๘,๐๐๐
(๒) เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	๑,๙๙๕,๒๐๐	(๓) ค่าใช้จ่ายในการลงทุน (ครุภัณฑ์)	๔,๕๗๖,๘๐๐	(๓) ค่าใช้จ่ายในการลงทุน (ครุภัณฑ์)	๓,๒๖๑,๕๐๐
(๓) เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลและตรวจสอบภาพประจำปี	๓,๘๘๑,๒๐๐	(๔) ค่าใช้จ่ายโครงการ - ค่าใช้จ่ายโครงการ (ลักษณะดำเนินงาน)	๘๑,๗๑๙,๓๐๐	(๔) ค่าใช้จ่ายโครงการ - ค่าใช้จ่ายโครงการ (ลักษณะดำเนินงาน)	๒๕,๐๔๓,๘๐๐
(๔) เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร	๕๐๐,๐๐๐	- ค่าใช้จ่ายโครงการ (ลักษณะลงทุน)	๑,๕๗๐,๐๐๐	- ค่าใช้จ่ายโครงการ (ลักษณะลงทุน)	๑๙,๙๘๐,๐๐๐
(๔) ค่าตอบแทนพิเศษตามผลการปฏิบัติงาน	๓๒๐,๖๐๐	- ค่าใช้จ่ายโครงการ (ลักษณะลงทุน)	๘๐,๑๔๙,๓๐๐	- ค่าใช้จ่ายโครงการ (ลักษณะลงทุน)	๕,๐๖๓,๘๐๐
รวม	๙๘,๐๗๕,๐๐๐	รวม	๒๑๐,๒๕๑,๕๐๐	รวม	๗๓,๐๗๗,๓๐๐
สัดส่วนงบประมาณ (ร้อยละ)	๒๕.๗๑	สัดส่วนงบประมาณ (ร้อยละ)	๕๕.๑๓	สัดส่วนงบประมาณ (ร้อยละ)	๑๙.๑๖
รวมทั้งสิ้น ๓๘๑,๔๐๓,๘๐๐ บาท (ร้อยละ ๑๐๐)					

## งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำแนกตามประเภทงบประมาณ



- โครงการส่งเสริมการขายเชียงใหม่ในทิวเขาฟารี (๑๓๘,๐๐๐ บาท)
- โครงการสนับสนุนและเชื่อมโยงการพัฒนา ยกระดับ และเพิ่มศักยภาพเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่และพื้นที่เชื่อมโยง (๓๑๒,๐๐๐ บาท)
- โครงการพัฒนาและปรับปรุงสินค้าบริการร้านค้าภายในเชียงใหม่ในทิวเขาฟารี (๑,๘๕๐,๐๐๐ บาท)
- โครงการจัดหาสัตว์เพิ่มเติม (๑๕,๐๖๐,๐๐๐ บาท)
- โครงการ Family Zone (๓,๑๘๐,๐๐๐ บาท)
- โครงการปรับปรุงและพัฒนาเพื่อเสริมสร้างสวัสดิภาพสัตว์ (Animal Welfare) (๓,๑๗๐,๐๐๐ บาท)
- โครงการการแสดง "Cowboy Show" (๘๓๐,๐๐๐ บาท)
- โครงการปรับปรุงและพัฒนาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการให้บริการมาตรฐานสากล (World Class Destination) (๕๓,๘๕๙,๓๐๐ บาท)
- โครงการปรับปรุงระบบโครงข่ายกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ภายในสำนักงานเชียงใหม่ในทิวเขาฟารี (๑,๓๐๐,๐๐๐ บาท)
- โครงการประชาสัมพันธ์เชิงบูรณาการ ประจำปี ๒๕๖๗ (๓๐๐,๐๐๐ บาท)
- โครงการพัฒนาปรับปรุงระบบ POS (Point of sale system) สำหรับบริหารจัดการร้านค้าของสำนักงานเชียงใหม่ในทิวเขาฟารี (๔๕๐,๐๐๐ บาท)
- โครงการพัฒนาระบบ ERP : Enterprise Resource Planning ระยะที่ ๒ (๔,๗๖๓,๘๐๐ บาท)

- โครงการส่งเสริมการขายเชียงใหม่ในทิวเขาฟารี (๕๖๒,๐๐๐ บาท)
- โครงการสนับสนุนและเชื่อมโยงการพัฒนา ยกระดับ และเพิ่มศักยภาพเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่และพื้นที่เชื่อมโยง (๑๘๘,๐๐๐ บาท)
- โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ และการอนุรักษ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติ สัตว์ป่า และสิ่งแวดล้อม (๓๐๐,๐๐๐ บาท)
- โครงการ Family Zone (๒๐,๐๐๐ บาท)
- โครงการยกระดับการเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านสัตว์ป่า และการบริหารจัดการสัตว์ป่า (๕๐๐,๐๐๐ บาท)
- โครงการประชาสัมพันธ์เชิงบูรณาการ ประจำปี ๒๕๖๗ (๑๖,๒๕๐,๐๐๐ บาท)
- โครงการพัฒนาบุคลากร พ.ศ. ๒๕๖๗ (๑,๕๘๐,๐๐๐ บาท)
- โครงการประเมินความคุ้มค่าเพื่อพัฒนาองค์การมหาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท)
- โครงการสำรวจความพึงพอใจผู้รับบริการสำนักงานเชียงใหม่ในทิวเขาฟารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (๑๕๐,๐๐๐ บาท)

หมายเหตุ : คณะกรรมการบริหารการพัฒนาทางนคร อนุมัติในคราวประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๖, ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗, ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๗ และครั้งที่ ๕/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗  
วงเงินจำนวน ๓๘๑,๔๐๓,๘๐๐ บาท โดยใช้จ่ายจากเงินงบประมาณ จำนวน ๑๐๓,๘๔๑,๒๐๐ บาท และเงินนอกงบประมาณ จำนวน ๒๗๗,๕๖๒,๖๐๐ บาท ประกอบด้วย เงินรายได้ จำนวน ๙๑,๓๕๒,๗๐๐ บาท และเงินสะสม จำนวน ๑๘๖,๒๐๙,๙๐๐ บาท

ตารางสรุปแผนการปฏิบัติการ และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  
สำนักงานพัฒนาพลังงาน (องค์การมหาชน)

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทค่าใช้จ่าย		แผนการปฏิบัติการ และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)													เงินไว้เบิกเหลือในปี	
		รวม	ต.ค. ๖๖	พ.ย. ๖๖	ธ.ค. ๖๖	ม.ค. ๖๗	ก.พ. ๖๗	มี.ค. ๖๗	เม.ย. ๖๗	พ.ค. ๖๗	มิ.ย. ๖๗	ก.ค. ๖๗	ส.ค. ๖๗	ก.ย. ๖๗		
สำนักงานพัฒนาพลังงาน (องค์การมหาชน)																
แผนงบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐ		๑๐๓,๘๔๑๒	๗,๒๑๓๑	๗,๕๖๕๘	๘,๖๓๓๔	๗,๕๖๓๒	๗,๔๗๓๓	๗,๕๒๓๗	๘,๑๖๙๐	๘,๐๗๕๐	๒๔,๐๕๖๕	๗,๙๑๕๖	๖,๘๘๒๒	๒,๗๖๓๘	-	
แผนงบประมาณจากเงินสะสม		๑๘๖,๒๐๙๙	๑๗,๒๐๔๘	๑๓,๖๒๖๕	๑๔,๕๕๘๑	๑๐,๖๙๔๐	๑๓,๙๒๒๕	๑๗,๖๖๕๖	๑๐,๖๔๙๘	๑๔,๑๔๖๕	๑๓,๖๓๗๙	๑๖,๘๓๙๑	๑๘,๐๑๑๗	๒๕,๒๖๓๔	-	
แผนงบประมาณจากเงินรายได้		๙๑,๓๕๒๗	๕,๓๓๗๗	๐,๙๘๖๓	๓,๔๘๑๑	๓,๐๐๕๐	๔,๐๙๐๐	๑๕,๘๐๑๕	๑,๑๖๙๕	๒,๔๖๗๙	๑๙,๓๓๒๙	๒,๔๓๙๐	๕,๑๘๒๐	๒๘,๐๕๙๘	-	
แผนงบประมาณรวมทั้งสิ้น		๓๘๑,๔๐๓๘	๒๙,๗๕๕๖	๒๒,๑๗๖๖	๒๖,๖๖๖๖	๒๑,๒๖๒๒	๒๕,๔๘๖๔	๓๕,๙๙๖๒	๑๙,๙๘๘๘	๒๔,๖๘๒๘	๔๐,๗๘๖๔	๒๗,๑๙๓๖	๒๙,๐๗๕๙	๕๖,๐๘๗๐	-	
ผลเบิกจ่ายงบประมาณรวมทั้งสิ้น		๓๓๑,๓๘๖๖	๑๒,๘๖๘๙	๑๗,๕๑๓๕	๑๘,๕๖๖๐	๒๐,๐๐๗๙	๑๘,๐๗๘๖	๑๘,๕๕๖๑	๑๕,๗๐๙๘	๒๓,๙๒๘๘	๑๘,๕๗๐๙	๑๘,๑๓๘๘	๒๒,๑๘๑๑	๓๕,๒๕๖๓	๙๒,๒๐๘๙	
๑. รายการประจำ	แผนงบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐ	๘๓,๐๗๓๗	๗,๒๑๓๑	๗,๕๕๓๘	๘,๖๓๓๔	๗,๕๖๓๒	๗,๔๗๓๓	๗,๕๒๓๗	๗,๖๗๙๗	๘,๐๗๕๐	๘,๐๕๕๑	๗,๙๑๕๖	๕,๖๘๒๒	-	-	
	แผนงบประมาณจากเงินสะสม	๑๘๓,๗๒๘๗	๑๗,๒๐๔๘	๑๓,๖๒๖๕	๑๔,๕๕๘๑	๑๐,๖๙๔๐	๑๓,๙๒๒๕	๑๗,๖๖๕๖	๑๐,๖๔๙๘	๑๔,๑๓๖๕	๑๓,๕๗๐๙	๑๖,๒๐๙๑	๑๗,๓๓๖๗	๒๕,๑๖๙๗	-	
	แผนงบประมาณจากเงินรายได้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	แผนงบประมาณรวม	๒๖๖,๘๐๒๔	๒๔,๔๑๗๙	๒๑,๑๘๐๓	๒๓,๑๙๑๕	๑๘,๒๕๗๒	๒๑,๒๖๖๖	๒๕,๓๙๖๔	๒๕,๑๙๕๓	๑๘,๓๒๕๕	๒๒,๒๐๖๕	๒๑,๖๒๖๕	๒๔,๑๒๔๗	๒๓,๐๘๘๙	๒๕,๑๖๙๗	-
	ผลเบิกจ่ายงบประมาณ	๒๒๘,๗๑๗๓	๑๒,๘๖๘๙	๑๗,๒๐๙๕	๑๗,๕๑๑๑	๑๗,๗๗๖๔	๑๖,๒๗๕๖	๑๕,๘๖๒๒	๑๕,๕๐๒๙	๑๘,๗๖๕๕	๑๖,๙๕๕๖	๑๖,๖๖๑๐	๑๘,๗๘๘๘	๒๒,๖๖๒๓	๕,๙๓๘๙	
๑.๑ ค่าใช้จ่ายบุคลากร	แผนงบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐ	๘๓,๐๗๓๗	๗,๒๑๓๑	๗,๕๕๓๘	๘,๖๓๓๔	๗,๕๖๓๒	๗,๔๗๓๓	๗,๕๒๓๗	๗,๖๗๙๗	๘,๐๗๕๐	๘,๐๕๕๑	๗,๙๑๕๖	๕,๖๘๒๒	-	-	
	แผนงบประมาณจากเงินสะสม	๑๕,๐๐๑๓	๐,๐๑๕๐	๐,๐๑๕๐	๐,๐๑๕๐	๐,๐๑๕๐	๐,๐๑๕๐	๐,๐๑๖๘	๐,๐๑๕๐	๐,๑๕๐๐	๐,๑๗๐๙	๐,๒๓๓๖	๕,๐๖๖๙	๙,๒๑๓๒	-	
	แผนงบประมาณจากเงินรายได้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	แผนงบประมาณรวม	๙๘,๐๗๕๐	๗,๒๒๘๑	๗,๕๖๘๘	๘,๖๔๘๔	๗,๕๗๘๒	๗,๔๘๘๓	๗,๕๔๐๕	๗,๖๙๕๗	๘,๒๒๕๐	๘,๒๒๕๐	๘,๒๐๙๒	๑๐,๗๘๘๑	๙,๒๑๓๒	-	
	ผลเบิกจ่ายงบประมาณ	๙๒,๖๘๗๐	๗,๒๑๒๙	๗,๕๕๓๖	๘,๖๓๒๔	๗,๕๖๓๑	๗,๔๗๓๖	๗,๓๙๐๔	๗,๔๕๕๐	๗,๖๓๗๐	๗,๕๓๘๐	๗,๗๘๐๕	๗,๘๔๐๔	๗,๙๒๙๒	๐,๙๙๐๙	
๑.๒ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	แผนงบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	แผนงบประมาณจากเงินสะสม	๑๖๘,๗๒๗๔	๑๗,๑๘๙๘	๑๓,๖๑๑๕	๑๔,๕๓๓๑	๑๐,๖๗๙๐	๑๓,๙๐๗๕	๑๗,๖๔๘๘	๑๐,๖๓๘๘	๑๓,๙๘๑๕	๑๓,๓๙๙๕	๑๕,๙๑๕๕	๑๒,๒๖๙๙	๑๔,๙๕๖๖	-	
	แผนงบประมาณจากเงินรายได้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	แผนงบประมาณรวม	๑๖๘,๗๒๗๔	๑๗,๑๘๙๘	๑๓,๖๑๑๕	๑๔,๕๓๓๑	๑๐,๖๗๙๐	๑๓,๙๐๗๕	๑๗,๖๔๘๘	๑๐,๖๓๘๘	๑๓,๙๘๑๕	๑๓,๓๙๙๕	๑๕,๙๑๕๕	๑๒,๒๖๙๙	๑๔,๙๕๖๖	-	
	ผลเบิกจ่ายงบประมาณ	๑๒๖,๐๓๐๒	๕,๖๑๑๐	๙,๙๕๕๘	๘,๘๗๘๗	๑๐,๒๑๓๓	๘,๘๐๑๐	๘,๕๗๑๘	๘,๐๕๗๙	๑๑,๑๒๘๔	๙,๔๐๖๖	๘,๘๘๐๕	๑๐,๙๔๘๐	๒๐,๗๓๓๒	๔,๙๔๔๐	
(๑) สำนักงานเชียงใหม่ ไนท์ซาฟารี	แผนงบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	แผนงบประมาณจากเงินสะสม	๑๒๓,๙๕๕๕	๙,๑๐๑๕	๑๑,๐๐๓๔	๑๒,๑๖๔๒	๘,๘๐๙๒	๙,๓๖๖๓	๑๓,๒๓๕๕	๘,๔๒๐๕	๙,๖๙๘๑	๑๑,๓๘๘๙	๑๐,๗๒๖๘	๙,๐๙๑๗	๑๐,๙๔๙๑	-	
	แผนงบประมาณจากเงินรายได้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	แผนงบประมาณรวม	๑๒๓,๙๕๕๕	๙,๑๐๑๕	๑๑,๐๐๓๔	๑๒,๑๖๔๒	๘,๘๐๙๒	๙,๓๖๖๓	๑๓,๒๓๕๕	๘,๔๒๐๕	๙,๖๙๘๑	๑๑,๓๘๘๙	๑๐,๗๒๖๘	๙,๐๙๑๗	๑๐,๙๔๙๑	-	
	ผลเบิกจ่ายงบประมาณ	๑๐๒,๙๔๕๐	๐,๔๒๗๑	๘,๕๓๐๔	๗,๓๔๔๕	๘,๗๙๐๕	๗,๑๔๔๐	๗,๒๙๔๖	๖,๙๕๖๖	๙,๘๐๑๙	๗,๖๐๘๙	๗,๖๐๕๙	๙,๕๔๒๖	๑๘,๐๑๙๖	๓,๘๘๒๒	

ประเภทค่าใช้จ่าย		แผนการปฏิบัติการ และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)													กัณเงินไว้ เบิกเหลือในปี
		รวม	ต.ค. ๖๖	พ.ย. ๖๖	ธ.ค. ๖๖	ม.ค. ๖๗	ก.พ. ๖๗	มี.ค. ๖๗	เม.ย. ๖๗	พ.ค. ๖๗	มิ.ย. ๖๗	ก.ค. ๖๗	ส.ค. ๖๗	ก.ย. ๖๗	
(๒) สำนักบริหารงานกลาง และสำนักตรวจสอบ ภายใน	แผนงบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	แผนงบประมาณจากเงินสะสม	๔๔.๗๗๒๐	๘.๐๘๘๓	๒.๖๐๘๑	๒.๓๖๘๙	๑.๘๖๙๘	๔.๕๔๑๒	๔.๔๑๓๓	๒.๒๑๔๓	๔.๒๘๓๔	๒.๐๑๐๖	๕.๑๘๘๗	๓.๑๗๘๒	๔.๐๐๗๕	-
	แผนงบประมาณจากเงินรายได้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	แผนงบประมาณรวม	๔๔.๗๗๒๐	๘.๐๘๘๓	๒.๖๐๘๑	๒.๓๖๘๙	๑.๘๖๙๘	๔.๕๔๑๒	๔.๔๑๓๓	๒.๒๑๔๓	๔.๒๘๓๔	๒.๐๑๐๖	๕.๑๘๘๗	๓.๑๗๘๒	๔.๐๐๗๕	-
	ผลเบิกจ่ายงบประมาณ	๒๓.๐๘๕๓	๕.๑๘๘๘	๑.๔๒๕๕	๑.๕๓๔๑	๑.๔๒๒๘	๑.๖๕๗๐	๑.๑๗๗๑	๑.๑๐๕๓	๑.๓๒๖๕	๑.๗๙๗๗	๑.๒๗๔๖	๑.๔๐๕๔	๒.๗๑๓๕	๑.๐๖๑๘
๒. ค่าใช้จ่ายในการลงทุน (ครุภัณฑ์)	แผนงบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐ	๐.๒๔๘๔	-	-	-	-	-	-	-	-	๐.๒๔๘๔	-	-	-	-
	แผนงบประมาณจากเงินสะสม	๐.๐๘๑๒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	๐.๐๘๑๒	-
	แผนงบประมาณจากเงินรายได้	๗.๕๐๘๗	๔.๗๑๒๒	๐.๒๗๑๓	๐.๔๕๖๑	-	-	๐.๒๕๘๐	-	๑.๔๓๖๔	๐.๐๓๙๙	-	-	๐.๓๓๔๘	-
	แผนงบประมาณรวม	๗.๘๓๘๓	๔.๗๑๒๒	๐.๒๗๑๓	๐.๔๕๖๑	-	-	๐.๒๕๘๐	-	๑.๔๓๖๔	๐.๒๘๘๓	-	-	๐.๔๑๖๐	-
	ผลเบิกจ่ายงบประมาณ	๗.๖๕๑๐	-	๐.๑๒๕๐	๐.๒๓๐๒	๐.๓๘๕๗	๐.๖๑๗๙	๐.๙๘๙๘	๐.๑๖๓๔	๒.๘๖๐๗	๐.๐๘๐๘	๐.๐๖๑๑	๐.๘๐๐๔	๑.๒๑๐๗	๐.๑๒๕๒
๒.๑ สำนักงานเชียงใหม่ โน้ตซาฟารี	แผนงบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐ	๐.๒๐๒๙	-	-	-	-	-	-	-	-	๐.๒๐๒๙	-	-	-	-
	แผนงบประมาณจากเงินสะสม	๐.๐๘๑๒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	๐.๐๘๑๒	-
	แผนงบประมาณจากเงินรายได้	๔.๒๙๒๗	๑.๙๙๖๒	๐.๒๗๑๓	๐.๒๑๔๑	-	-	-	-	๑.๔๓๖๔	๐.๐๓๙๙	-	-	๐.๓๓๔๘	-
	แผนงบประมาณรวม	๔.๕๗๖๘	๑.๙๙๖๒	๐.๒๗๑๓	๐.๒๑๔๑	-	-	-	-	๑.๔๓๖๔	๐.๒๘๒๘	-	-	๐.๔๑๖๐	-
	ผลเบิกจ่ายงบประมาณ	๔.๔๐๐๔	-	๐.๑๒๕๐	๐.๒๓๐๒	๐.๓๘๕๗	๐.๖๑๗๙	๐.๙๘๙๘	๐.๑๕๕๕	๐.๑๔๗๗	๐.๐๘๐๘	๐.๐๖๑๑	๐.๘๐๐๔	๐.๗๖๖๙	๐.๑๒๕๒
๒.๒ สำนักบริหารงานกลาง และสำนักตรวจสอบภายใน	แผนงบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐ	๐.๐๔๕๕	-	-	-	-	-	-	-	-	๐.๐๔๕๕	-	-	-	-
	แผนงบประมาณจากเงินสะสม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	แผนงบประมาณจากเงินรายได้	๓.๒๑๖๐	๒.๗๑๖๐	-	๐.๒๔๒๐	-	-	๐.๒๕๘๐	-	-	-	-	-	-	-
	แผนงบประมาณรวม	๓.๒๖๑๕	๒.๗๑๖๐	-	๐.๒๔๒๐	-	-	๐.๒๕๘๐	-	-	๐.๐๔๕๕	-	-	-	-
	ผลเบิกจ่ายงบประมาณ	๓.๒๕๐๖	-	-	-	-	-	๐.๐๘๕๘	๐.๐๐๘๐	๒.๗๑๓๐	-	-	-	๐.๔๔๓๘	-
๓. งบประมาณตามแผนปฏิบัติการ	แผนงบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐ	๒๐.๕๑๙๑	-	๐.๓๑๒๐	-	-	-	-	๐.๔๘๙๓	-	๑๕.๗๕๔๐	-	๑.๒๐๐๐	๒.๗๖๓๘	-
	แผนงบประมาณจากเงินสะสม	๒.๔๐๐๐	-	-	-	-	-	-	๐.๐๑๕๐	๐.๐๖๗๕	๐.๖๓๐๐	๐.๖๗๕๐	๑.๐๑๒๕	-	
	แผนงบประมาณจากเงินรายได้	๘๓.๘๔๔๐	๐.๖๒๕๕	๐.๗๑๕๐	๓.๐๒๕๐	๓.๐๐๕๐	๔.๐๙๐๐	๑๕.๕๕๓๕	๑.๑๖๙๕	๑.๐๓๑๕	๑๙.๒๙๓๐	๒.๔๓๙๐	๕.๑๘๒๐	๒๗.๗๒๕๐	-
	แผนงบประมาณรวม	๑๐๖.๗๖๓๑	๐.๖๒๕๕	๑.๐๒๗๐	๓.๐๒๕๐	๓.๐๐๕๐	๔.๐๙๐๐	๑๕.๕๕๓๕	๑.๖๕๘๘	๑.๐๔๖๕	๓๕.๑๑๕๕	๓.๐๖๙๐	๗.๐๕๗๐	๓๑.๕๐๑๓	-
	ผลเบิกจ่ายงบประมาณ	๑๐๕.๐๑๘๓	๔๔.๙๖๕	๐.๑๗๙๑	๐.๗๒๔๗	๑.๘๔๕๘	๑.๑๘๖๒	๑.๖๐๔๑	๐.๐๔๓๔	๒.๓๐๓๗	๑.๕๕๕๕	๑.๔๑๖๗	๒.๕๙๒๓	๕.๓๘๓๓	๘๖.๑๔๘๗
๓.๑ ค่าใช้จ่ายโครงการ	แผนงบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐ	๒๐.๕๑๙๑	-	๐.๓๑๒๐	-	-	-	-	๐.๔๘๙๓	-	๑๕.๗๕๔๐	-	๑.๒๐๐๐	๒.๗๖๓๘	-
	แผนงบประมาณจากเงินสะสม	๒.๔๐๐๐	-	-	-	-	-	-	๐.๐๑๕๐	๐.๐๖๗๕	๐.๖๓๐๐	๐.๖๗๕๐	๑.๐๑๒๕	-	
	แผนงบประมาณจากเงินรายได้	๘๓.๘๔๔๐	๐.๖๒๕๕	๐.๗๑๕๐	๓.๐๒๕๐	๓.๐๐๕๐	๔.๐๙๐๐	๑๕.๕๕๓๕	๑.๑๖๙๕	๑.๐๓๑๕	๑๙.๒๙๓๐	๒.๔๓๙๐	๕.๑๘๒๐	๒๗.๗๒๕๐	-
	แผนงบประมาณรวม	๑๐๖.๗๖๓๑	๐.๖๒๕๕	๑.๐๒๗๐	๓.๐๒๕๐	๓.๐๐๕๐	๔.๐๙๐๐	๑๕.๕๕๓๕	๑.๖๕๘๘	๑.๐๔๖๕	๓๕.๑๑๕๕	๓.๐๖๙๐	๗.๐๕๗๐	๓๑.๕๐๑๓	-
	ผลเบิกจ่ายงบประมาณ	๑๐๕.๐๑๘๓	๐.๐๔๕๐	๐.๑๗๙๑	๐.๗๒๔๗	๑.๘๔๕๘	๑.๑๘๖๒	๑.๖๐๔๑	๐.๐๔๓๔	๒.๓๐๓๗	๑.๕๕๕๕	๑.๔๑๖๗	๒.๕๙๒๓	๕.๓๘๓๓	๘๖.๑๔๘๗

ประเภทค่าใช้จ่าย		แผนการปฏิบัติการ และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)													กักเงินไว้ เบิกเหลือในปี
		รวม	ต.ค. ๖๖	พ.ย. ๖๖	ธ.ค. ๖๖	ม.ค. ๖๗	ก.พ. ๖๗	มี.ค. ๖๗	เม.ย. ๖๗	พ.ค. ๖๗	มิ.ย. ๖๗	ก.ค. ๖๗	ส.ค. ๖๗	ก.ย. ๖๗	
แผนปฏิบัติการเรื่องที่ ๑ : การบริหารจัดการแหล่ง ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และ วัฒนธรรมบนพื้นฐานทาง ธรรมชาติ	แผนงบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐ	๑๕,๔๔๓๓	-	-	-	-	-	-	๐,๔๘๙๓	-	๑๓,๗๕๔๐	-	๑,๒๐๐๐	-	-
	แผนงบประมาณจากเงินสะสม	๒,๒๕๐๐	-	-	-	-	-	-	-	-	-	๐,๕๖๒๕	๐,๖๗๕๐	๑,๐๑๒๕	-
	แผนงบประมาณจากเงินรายได้	๗๗,๕๒๖๐	๐,๔๘๐๐	๐,๕๐๐๐	๒,๒๕๐๐	๒,๙๕๕๐	๓,๔๙๐๐	๑๔,๗๓๕๐	๐,๘๘๐๐	๐,๘๘๕๐	๑๘,๐๒๕๐	๒,๓๔๕๐	๕,๐๔๖๐	๒๕,๙๗๕๐	-
	แผนงบประมาณรวม	๙๕,๒๑๙๓	๐,๔๘๐๐	๐,๕๐๐๐	๒,๒๕๐๐	๒,๙๕๕๐	๓,๔๙๐๐	๑๔,๗๓๕๐	๑,๓๖๙๓	๑,๘๘๕๐	๓๑,๗๗๙๐	๒,๙๐๗๕	๖,๙๒๑๐	๒๖,๙๘๗๕	-
	ผลเบิกจ่ายงบประมาณ	๙๓,๘๐๙๔	๐,๐๔๕๐	๐,๑๓๕๒	๐,๖๗๘๕	๑,๒๔๑๐	๑,๐๙๒๒	๑,๑๔๑๙	๐,๐๓๒๔	๒,๑๙๕๗	๑,๓๗๕๙	๑,๒๕๗๑	๒,๑๗๙๖	๔,๗๒๕๓	๗๗,๗๐๙๗
(๑) โครงการพัฒนาและปรับปรุง สินค้าบริการร้านค้าภายใน เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี	แผนงบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐ	๑,๘๕๐๐	-	-	-	-	-	-	-	-	๐,๖๕๐๐	-	๑,๒๐๐๐	-	-
	แผนงบประมาณจากเงินสะสม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	แผนงบประมาณจากเงินรายได้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	แผนงบประมาณรวม	๑,๘๕๐๐	-	-	-	-	-	-	-	-	๐,๖๕๐๐	-	๑,๒๐๐๐	-	-
	ผลเบิกจ่ายงบประมาณ	๑,๗๙๖๕	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	๑,๗๙๖๕
(๒) โครงการจัดหาสัตว์เพิ่มเติม	แผนงบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐ	๑๓,๑๐๔๐	-	-	-	-	-	-	-	-	๑๓,๑๐๔๐	-	-	-	-
	แผนงบประมาณจากเงินสะสม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	แผนงบประมาณจากเงินรายได้	๑,๙๕๖๐	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	๑,๙๕๖๐	-	-
	แผนงบประมาณรวม	๑๕,๐๖๐๐	-	-	-	-	-	-	-	-	๑๓,๑๐๔๐	-	๑,๙๕๖๐	-	-
	ผลเบิกจ่ายงบประมาณ	๑๕,๐๖๐๐	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	๑๕,๐๖๐๐
(๓) โครงการ Family Zone	แผนงบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	แผนงบประมาณจากเงินสะสม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	แผนงบประมาณจากเงินรายได้	๓,๒๐๐๐	-	-	-	-	-	-	-	-	๓,๒๐๐๐	-	-	-	-
	แผนงบประมาณรวม	๓,๒๐๐๐	-	-	-	-	-	-	-	-	๓,๒๐๐๐	-	-	-	-
	ผลเบิกจ่ายงบประมาณ	๒,๙๒๓๕	-	-	-	-	-	-	-	-	๐,๐๘๖๗	๐,๔๘๕๘	๐,๗๔๗๖	๐,๗๒๘๗	๐,๙๑๘๗
(๔) โครงการปรับปรุงและพัฒนา เพื่อเสริมสร้างสวัสดิภาพสัตว์ (Animal Welfare)	แผนงบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	แผนงบประมาณจากเงินสะสม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	แผนงบประมาณจากเงินรายได้	๓,๑๗๐๐	-	-	-	๑,๒๑๐๐	๑,๙๖๐๐	-	-	-	-	-	-	-	-
	แผนงบประมาณรวม	๓,๑๗๐๐	-	-	-	๑,๒๑๐๐	๑,๙๖๐๐	-	-	-	-	-	-	-	-
	ผลเบิกจ่ายงบประมาณ	๓,๐๗๐๐	-	-	-	-	-	๐,๕๐๔๐	-	-	๑,๑๗๖๐	-	๐,๔๖๘๕	๐,๑๑๗๒	๐,๖๐๘๗
(๕) โครงการการแสดง "Cowboy Show"	แผนงบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	แผนงบประมาณจากเงินสะสม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	แผนงบประมาณจากเงินรายได้	๐,๘๓๐๐	๐,๓๘๐๐	-	-	-	-	-	-	-	-	-	๐,๔๕๐๐	-	-
	แผนงบประมาณรวม	๐,๘๓๐๐	๐,๓๘๐๐	-	-	-	-	-	-	-	-	-	๐,๔๕๐๐	-	-
	ผลเบิกจ่ายงบประมาณ	๐,๗๙๔๕	-	-	-	-	-	๐,๓๕๙๕	-	-	-	-	-	-	๐,๔๓๕๐

ประเภทค่าใช้จ่าย		แผนการปฏิบัติการ และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)													กักเงินไว้ เบิกเหลือในปี
		รวม	ต.ค. ๖๖	พ.ย. ๖๖	ธ.ค. ๖๖	ม.ค. ๖๗	ก.พ. ๖๗	มี.ค. ๖๗	เม.ย. ๖๗	พ.ค. ๖๗	มิ.ย. ๖๗	ก.ค. ๖๗	ส.ค. ๖๗	ก.ย. ๖๗	
(๖) โครงการปรับปรุงและพัฒนาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการให้บริการสู่มาตรฐานสากล (World Class Destination)	แผนงบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐ	๐.๔๘๙๓	-	-	-	-	-	-	๐.๔๘๙๓	-	-	-	-	-	
	แผนงบประมาณจากเงินสะสม	๒.๒๕๐๐	-	-	-	-	-	-	-	-	๐.๕๖๒๕	๐.๖๗๕๐	๑.๐๑๒๕	-	
	แผนงบประมาณจากเงินรายได้	๕๑.๑๒๐๐	-	-	-	๐.๓๐๐๐	-	๑๒.๓๗๕๐	๐.๖๑๐๐	-	๑๒.๓๗๕๐	๐.๔๐๐๐	๐.๓๑๐๐	๒๔.๗๕๐๐	
	<b>แผนงบประมาณรวม</b>	<b>๕๓.๘๕๙๓</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>๐.๓๐๐๐</b>	<b>-</b>	<b>๑๒.๓๗๕๐</b>	<b>๑.๐๙๙๓</b>	<b>-</b>	<b>๑๒.๓๗๕๐</b>	<b>๐.๙๖๒๕</b>	<b>๑.๙๘๕๐</b>	<b>๒๕.๗๖๒๕</b>	
	<b>ผลเบิกจ่ายงบประมาณ</b>	<b>๕๓.๗๕๖๘</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>๐.๔๗๖๘</b>	<b>๑.๒๒๖๕</b>	<b>-</b>	<b>๑.๐๐๓๕</b>	<b>๐.๒๕๐๐</b>	<b>๕๐.๘๐๐๐</b>	
(๗) โครงการส่งเสริมการขายเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี	แผนงบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	แผนงบประมาณจากเงินสะสม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	แผนงบประมาณจากเงินรายได้	๐.๗๐๐๐	-	-	๐.๐๕๐๐	๐.๒๔๕๐	๐.๐๓๐๐	๐.๐๖๐๐	๐.๐๓๐๐	๐.๐๘๕๐	๐.๑๐๐๐	๐.๐๔๕๐	๐.๐๓๐๐	๐.๐๒๕๐	
	<b>แผนงบประมาณรวม</b>	<b>๐.๗๐๐๐</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>๐.๐๕๐๐</b>	<b>๐.๒๔๕๐</b>	<b>๐.๐๓๐๐</b>	<b>๐.๐๖๐๐</b>	<b>๐.๐๓๐๐</b>	<b>๐.๐๘๕๐</b>	<b>๐.๑๐๐๐</b>	<b>๐.๐๔๕๐</b>	<b>๐.๐๓๐๐</b>	<b>๐.๐๒๕๐</b>	
	<b>ผลเบิกจ่ายงบประมาณ</b>	<b>๐.๖๘๓๑</b>	<b>๐.๐๔๕๐</b>	<b>๐.๐๓๕๒</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>๐.๐๒๙๕</b>	<b>๐.๒๓๒๑</b>	<b>-</b>	<b>๐.๐๗๙๓</b>	<b>๐.๐๔๕๘</b>	<b>๐.๐๖๓๘</b>	<b>๐.๐๑๖๔</b>	<b>๐.๑๓๖๐</b>	
(๘) โครงการประชาสัมพันธ์เชิงบูรณาการ ประจำปี ๒๕๖๗	แผนงบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	แผนงบประมาณจากเงินสะสม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	แผนงบประมาณจากเงินรายได้	๑๖.๕๕๐๐	๐.๑๐๐๐	๐.๕๐๐๐	๒.๒๐๐๐	๑.๒๐๐๐	๑.๕๐๐๐	๒.๓๐๐๐	๐.๒๐๐๐	๐.๘๐๐๐	๒.๓๕๐๐	๑.๙๐๐๐	๒.๓๐๐๐	๑.๒๐๐๐	
	<b>แผนงบประมาณรวม</b>	<b>๑๖.๕๕๐๐</b>	<b>๐.๑๐๐๐</b>	<b>๐.๕๐๐๐</b>	<b>๒.๒๐๐๐</b>	<b>๑.๒๐๐๐</b>	<b>๑.๕๐๐๐</b>	<b>๒.๓๐๐๐</b>	<b>๐.๒๐๐๐</b>	<b>๐.๘๐๐๐</b>	<b>๒.๓๕๐๐</b>	<b>๑.๙๐๐๐</b>	<b>๒.๓๐๐๐</b>	<b>๑.๒๐๐๐</b>	
	<b>ผลเบิกจ่ายงบประมาณ</b>	<b>๑๕.๗๒๕๐</b>	<b>-</b>	<b>๐.๐๙๙๙</b>	<b>๐.๖๗๘๕</b>	<b>๑.๒๔๑๐</b>	<b>๐.๗๐๓๒</b>	<b>๐.๔๐๕๘</b>	<b>๐.๐๓๒๔</b>	<b>๐.๔๖๓๕</b>	<b>๐.๐๕๖๘</b>	<b>๐.๒๓๙๐</b>	<b>๐.๒๙๕๐</b>	<b>๓.๐๐๒๐</b>	<b>๘.๕๐๗๘</b>
แผนปฏิบัติการเรื่องที่ ๒ : การบูรณาการเชื่อมโยงเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวของประเทศ	แผนงบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐ	๐.๓๑๒๐	-	๐.๓๑๒๐	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	แผนงบประมาณจากเงินสะสม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	แผนงบประมาณจากเงินรายได้	๐.๑๘๘๐	-	๐.๑๘๘๐	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	<b>แผนงบประมาณรวม</b>	<b>๐.๕๐๐๐</b>	<b>-</b>	<b>๐.๕๐๐๐</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
	<b>ผลเบิกจ่ายงบประมาณ</b>	<b>๐.๔๑๖๗</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>๐.๐๒๘๘</b>	<b>๐.๓๘๖๐</b>	<b>๐.๐๐๒๐</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
(๑) โครงการสนับสนุนและเชื่อมโยงการพัฒนา ยกระดับและเพิ่มศักยภาพเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่และพื้นที่เชื่อมโยง	แผนงบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐ	๐.๓๑๒๐	-	๐.๓๑๒๐	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	แผนงบประมาณจากเงินสะสม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	แผนงบประมาณจากเงินรายได้	๐.๑๘๘๐	-	๐.๑๘๘๐	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	<b>แผนงบประมาณรวม</b>	<b>๐.๕๐๐๐</b>	<b>-</b>	<b>๐.๕๐๐๐</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
	<b>ผลเบิกจ่ายงบประมาณ</b>	<b>๐.๔๑๖๗</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>๐.๐๒๘๘</b>	<b>๐.๓๘๖๐</b>	<b>๐.๐๐๒๐</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
แผนปฏิบัติการเรื่องที่ ๓ : การส่งเสริมการเรียนรู้และการอนุรักษ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติสัตว์ป่า และสิ่งแวดล้อม	แผนงบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	แผนงบประมาณจากเงินสะสม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	แผนงบประมาณจากเงินรายได้	๐.๘๐๐๐	-	-	-	-	-	๐.๑๐๐๐	๐.๑๐๐๐	-	๐.๖๐๐๐	-	-	-	
	<b>แผนงบประมาณรวม</b>	<b>๐.๘๐๐๐</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>๐.๑๐๐๐</b>	<b>๐.๑๐๐๐</b>	<b>-</b>	<b>๐.๖๐๐๐</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
	<b>ผลเบิกจ่ายงบประมาณ</b>	<b>๐.๗๘๓๔</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>๐.๐๔๕๓</b>	<b>๐.๐๑๑๑</b>	<b>-</b>	<b>๐.๐๘๐๐</b>	<b>๐.๐๖๖๘</b>	<b>๐.๐๔๗๒</b>	<b>๐.๐๔๑๐</b>	

ประเภทค่าใช้จ่าย		แผนการปฏิบัติการ และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)													กัณเงินไว้ เบิกเหลือในปี	
		รวม	ต.ค. ๖๖	พ.ย. ๖๖	ธ.ค. ๖๖	ม.ค. ๖๗	ก.พ. ๖๗	มี.ค. ๖๗	เม.ย. ๖๗	พ.ค. ๖๗	มิ.ย. ๖๗	ก.ค. ๖๗	ส.ค. ๖๗	ก.ย. ๖๗		
(๑) โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ และการอนุรักษ์ด้าน ทรัพยากรธรรมชาติ สัตว์ป่า และสิ่งแวดล้อม	แผนงบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	แผนงบประมาณจากเงินสะสม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	แผนงบประมาณจากเงินรายได้	๐.๓๐๐๐	-	-	-	-	-	๐.๑๐๐๐	๐.๑๐๐๐	-	๐.๑๐๐๐	-	-	-	-	-
	<b>แผนงบประมาณรวม</b>	<b>๐.๓๐๐๐</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>๐.๑๐๐๐</b>	<b>๐.๑๐๐๐</b>	<b>-</b>	<b>๐.๑๐๐๐</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>ผลเบิกจ่ายงบประมาณ</b>	<b>๐.๒๙๑๔</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>๐.๐๔๕๓</b>	<b>๐.๐๑๑๑</b>	<b>-</b>	<b>๐.๐๘๐๐</b>	<b>๐.๐๖๖๘</b>	<b>๐.๐๔๗๒</b>	<b>๐.๐๔๑๐</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
(๒) โครงการยกระดับการเป็น แหล่งเรียนรู้ด้านสัตว์ป่า และ การบริหารจัดการสัตว์ป่า	แผนงบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	แผนงบประมาณจากเงินสะสม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	แผนงบประมาณจากเงินรายได้	๐.๕๐๐๐	-	-	-	-	-	-	-	-	๐.๕๐๐๐	-	-	-	-	-
	<b>แผนงบประมาณรวม</b>	<b>๐.๕๐๐๐</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>๐.๕๐๐๐</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>ผลเบิกจ่ายงบประมาณ</b>	<b>๐.๔๙๒๐</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>๐.๔๙๒๐</b>
แผนปฏิบัติการเรื่องที่ ๔ : การพัฒนาประสิทธิภาพการ บริหารจัดการภายใต้หลัก ธรรมาภิบาล	แผนงบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐ	๔.๗๖๓๘	-	-	-	-	-	-	-	-	๒.๐๐๐๐	-	-	-	๒.๗๖๓๘	-
	แผนงบประมาณจากเงินสะสม	๐.๑๕๐๐	-	-	-	-	-	-	-	๐.๐๑๕๐	๐.๐๖๗๕	๐.๐๖๗๕	-	-	-	-
	แผนงบประมาณจากเงินรายได้	๕.๓๓๐๐	๐.๑๔๕๕	๐.๐๒๗๐	๐.๗๗๕๐	๐.๐๕๐๐	๐.๖๐๐๐	๐.๗๐๘๕	๐.๒๒๙๕	๐.๑๔๖๕	๐.๖๖๖๐	๐.๐๙๔๐	๐.๑๓๖๐	๑.๗๕๐๐	-	-
	<b>แผนงบประมาณรวม</b>	<b>๑๐.๒๔๓๘</b>	<b>๐.๑๔๕๕</b>	<b>๐.๐๒๗๐</b>	<b>๐.๗๗๕๐</b>	<b>๐.๐๕๐๐</b>	<b>๐.๖๐๐๐</b>	<b>๐.๗๐๘๕</b>	<b>๐.๒๒๙๕</b>	<b>๐.๑๖๑๕</b>	<b>๒.๗๓๕๕</b>	<b>๐.๑๖๑๕</b>	<b>๐.๑๓๖๐</b>	<b>๔.๕๕๓๘</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>ผลเบิกจ่ายงบประมาณ</b>	<b>๑๐.๐๐๘๙</b>	<b>-</b>	<b>๐.๐๔๓๙</b>	<b>๐.๐๑๗๔</b>	<b>๐.๒๑๘๘</b>	<b>๐.๐๙๒๐</b>	<b>๐.๔๑๖๙</b>	<b>-</b>	<b>๐.๑๐๘๑</b>	<b>๐.๐๘๙๖</b>	<b>๐.๐๙๒๘</b>	<b>๐.๑๖๕๔</b>	<b>๐.๖๑๗๐</b>	<b>๗.๙๔๗๐</b>	<b>-</b>
(๑) โครงการปรับปรุงระบบ โครงข่ายกล้องโทรทัศน์ วงจรปิด CCTV ภายใน สำนักงานเชียงใหม่ท่าฟ้าารี	แผนงบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	แผนงบประมาณจากเงินสะสม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	แผนงบประมาณจากเงินรายได้	๑.๓๐๐๐	-	-	-	-	-	๐.๕๐๐๐	-	-	-	-	-	-	๐.๘๐๐๐	-
	<b>แผนงบประมาณรวม</b>	<b>๑.๓๐๐๐</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>๐.๕๐๐๐</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>๐.๘๐๐๐</b>	<b>-</b>
	<b>ผลเบิกจ่ายงบประมาณ</b>	<b>๑.๒๙๘๕</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>๐.๔๙๘๕</b>	<b>๐.๘๐๐๐</b>
(๒) โครงการพัฒนาบุคลากร พ.ศ. ๒๕๖๗	แผนงบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	แผนงบประมาณจากเงินสะสม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	แผนงบประมาณจากเงินรายได้	๑.๕๘๐๐	๐.๑๔๕๕	๐.๐๒๗๐	๐.๒๗๕๐	๐.๐๕๐๐	๐.๑๐๐๐	๐.๒๐๘๕	๐.๒๒๙๕	๐.๑๔๖๕	๐.๑๖๖๐	๐.๐๙๔๐	๐.๑๓๖๐	-	-	-
	<b>แผนงบประมาณรวม</b>	<b>๑.๕๘๐๐</b>	<b>๐.๑๔๕๕</b>	<b>๐.๐๒๗๐</b>	<b>๐.๒๗๕๐</b>	<b>๐.๐๕๐๐</b>	<b>๐.๑๐๐๐</b>	<b>๐.๒๐๘๕</b>	<b>๐.๒๒๙๕</b>	<b>๐.๑๔๖๕</b>	<b>๐.๑๖๖๐</b>	<b>๐.๐๙๔๐</b>	<b>๐.๑๓๖๐</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>ผลเบิกจ่ายงบประมาณ</b>	<b>๑.๔๑๖๔</b>	<b>-</b>	<b>๐.๐๔๓๙</b>	<b>๐.๐๑๗๔</b>	<b>๐.๒๑๘๘</b>	<b>๐.๐๙๒๐</b>	<b>๐.๔๑๖๙</b>	<b>-</b>	<b>๐.๑๐๘๑</b>	<b>๐.๐๘๙๖</b>	<b>๐.๐๙๒๘</b>	<b>๐.๒๒๔๖</b>	<b>๐.๐๕๒๓</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
(๓) โครงการประเมินความคุ้มค่า เพื่อพัฒนาองค์การมหาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	แผนงบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	แผนงบประมาณจากเงินสะสม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	แผนงบประมาณจากเงินรายได้	๒.๐๐๐๐	-	-	๐.๕๐๐๐	-	-	๐.๕๐๐๐	-	-	๐.๕๐๐๐	-	-	-	๐.๕๐๐๐	-
	<b>แผนงบประมาณรวม</b>	<b>๒.๐๐๐๐</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>๐.๕๐๐๐</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>๐.๕๐๐๐</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>๐.๕๐๐๐</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>๐.๕๐๐๐</b>	<b>-</b>
	<b>ผลเบิกจ่ายงบประมาณ</b>	<b>๑.๙๓๓๒</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>๑.๙๓๓๒</b>



ประเภทค่าใช้จ่าย		แผนการปฏิบัติการ และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)													กัณเงินไว้ เบิกเหลือในปี
		รวม	ต.ค. ๖๖	พ.ย. ๖๖	ธ.ค. ๖๖	ม.ค. ๖๗	ก.พ. ๖๗	มี.ค. ๖๗	เม.ย. ๖๗	พ.ค. ๖๗	มิ.ย. ๖๗	ก.ค. ๖๗	ส.ค. ๖๗	ก.ย. ๖๗	
(๔) โครงการสำรวจความ พึงพอใจผู้รับบริการสำนักงาน เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	แผนงบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	แผนงบประมาณจากเงินสะสม	๐.๑๕๐๐	-	-	-	-	-	-	-	๐.๐๑๕๐	๐.๐๖๗๕	๐.๐๖๗๕	-	-	
	แผนงบประมาณจากเงินรายได้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	<b>แผนงบประมาณรวม</b>	<b>๐.๑๕๐๐</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>๐.๐๑๕๐</b>	<b>๐.๐๖๗๕</b>	<b>๐.๐๖๗๕</b>	-	-	
	<b>ผลเบิกจ่ายงบประมาณ</b>	<b>๐.๑๔๗๐</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	๐.๐๘๐๙	๐.๐๖๖๒	
(๕) โครงการพัฒนาปรับปรุงระบบ POS (Point of sale system) สำหรับบริหาร จัดการร้านค้าของสำนักงาน เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี	แผนงบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	แผนงบประมาณจากเงินสะสม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	แผนงบประมาณจากเงินรายได้	๐.๔๕๐๐	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	๐.๔๕๐๐	
	<b>แผนงบประมาณรวม</b>	<b>๐.๔๕๐๐</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>๐.๔๕๐๐</b>	
	<b>ผลเบิกจ่ายงบประมาณ</b>	<b>๐.๔๕๐๐</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>๐.๔๕๐๐</b>	
(๖) โครงการพัฒนาระบบ ERP : Enterprise Resource Planning ระยะที่ ๒	แผนงบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐ	๔.๗๖๓๘	-	-	-	-	-	-	-	-	๒.๐๐๐๐	-	-	๒.๗๖๓๘	
	แผนงบประมาณจากเงินสะสม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	แผนงบประมาณจากเงินรายได้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	<b>แผนงบประมาณรวม</b>	<b>๔.๗๖๓๘</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>๒.๐๐๐๐</b>	-	-	<b>๒.๗๖๓๘</b>	
	<b>ผลเบิกจ่ายงบประมาณ</b>	<b>๔.๗๖๓๘</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>๔.๗๖๓๘</b>	

หมายเหตุ : ชื่อหน่วยงาน สขน. = สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี และ สบง. = สำนักบริหารงานกลาง

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗  
สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณที่ใช้ดำเนินงาน	ช่วงระยะเวลาในการดำเนินงาน	หมายเหตุ
แผนปฏิบัติการเรื่องที่ ๑ : การบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมบนพื้นฐานทางธรรมชาติ			๙๕,๒๑๙,๓๐๐	๑๖,๐๙๙,๖๓๔.๘๕		
๑	โครงการพัฒนาและปรับปรุงสินค้าบริการร้านค้าภายในเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑,๘๕๐,๐๐๐	๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา และได้กันเงินไว้เบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จำนวน ๑,๗๙๖,๕๐๐ บาท
๒	โครงการจัดหาสัตว์เพิ่มเติม	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑๕,๐๖๐,๐๐๐	๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา และได้กันเงินไว้เบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จำนวน ๑๕,๐๖๐,๐๐๐ บาท
๓	โครงการ Family Zone	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	๓,๒๐๐,๐๐๐	๒,๐๐๘,๗๙๗.๐๖	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา และได้กันเงินไว้เบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จำนวน ๙๑๔,๗๒๙.๒๗ บาท
๔	โครงการปรับปรุงและพัฒนาเพื่อเสริมสร้างสวัสดิภาพสัตว์ (Animal Welfare)	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	๓,๑๗๐,๐๐๐	๒,๘๗๔,๓๔๗.๘๘	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา และได้กันเงินไว้เบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จำนวน ๑๙๕,๖๕๐ บาท

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณที่ใช้ดำเนินงาน	ช่วงระยะเวลาในการดำเนินงาน	หมายเหตุ
๕	โครงการการแสดง "Cowboy Show"	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	๘๓๐,๐๐๐	๓๕๙,๔๖๘.๙๘	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา และได้กันเงินไว้เบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จำนวน ๔๓๕,๐๐๐ บาท
๖	โครงการปรับปรุงและพัฒนาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการให้บริการสู่มาตรฐานสากล (World Class Destination)	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	๕๓,๘๕๙,๓๐๐	๒,๙๕๖,๗๗๓.๘๓	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	อยู่ระหว่างจัดหาผู้รับจ้าง (e-bidding) และดำเนินการตามสัญญา โดยได้กันเงินไว้เบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จำนวน ๕๐,๘๐๐,๐๐๐ บาท
๗	โครงการส่งเสริมการขายเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	๗๐๐,๐๐๐	๖๘๓,๐๘๘.๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	
๘	โครงการประชาสัมพันธ์เชิงบูรณาการ ประจำปี ๒๕๖๗	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑๖,๕๕๐,๐๐๐	๗,๒๑๗,๑๕๙.๑๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา/ดำเนินการตามสัญญา และได้กันเงินไว้เบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จำนวน ๘,๕๐๗,๘๔๐.๓๐ บาท

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณที่ใช้ดำเนินงาน	ช่วงระยะเวลาในการดำเนินงาน	หมายเหตุ
	แผนปฏิบัติการเรื่องที่ ๒ : การบูรณาการเชื่อมโยงเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวของประเทศ		๕๐๐,๐๐๐	๔๑๖,๗๔๕.๐๐		
๑	โครงการสนับสนุนและเชื่อมโยงการพัฒนา ยุกระดับ และเพิ่มศักยภาพเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่และพื้นที่เชื่อมโยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	๕๐๐,๐๐๐	๔๑๖,๗๔๕.๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	
	แผนปฏิบัติการเรื่องที่ ๓ : การส่งเสริมการเรียนรู้และการอนุรักษ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติ สัตว์ป่า และสิ่งแวดล้อม		๘๐๐,๐๐๐	๒๙๑,๓๙๐.๔๐		
๑	โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ และการอนุรักษ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติ สัตว์ป่า และสิ่งแวดล้อม	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	๓๐๐,๐๐๐	๒๙๑,๓๙๐.๔๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	
๒	โครงการยกระดับการเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านสัตว์ป่า และการบริหารจัดการสัตว์ป่า	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	๕๐๐,๐๐๐	๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา และได้กันเงินไว้เบิกจ่ายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จำนวน ๔๙๒,๐๐๐ บาท

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณที่ใช้ดำเนินงาน	ช่วงระยะเวลาในการดำเนินงาน	หมายเหตุ
แผนปฏิบัติการเรื่องที่ ๔ : การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล			๑๐,๒๔๓,๘๐๐	๒,๐๖๑,๘๕๙.๖๙		
๑	โครงการปรับปรุงระบบโครงข่ายกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ภายในสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑,๓๐๐,๐๐๐	๔๙๘,๕๐๐.๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	อยู่ระหว่างจัดหาผู้รับจ้าง (e-bidding) และได้กันเงินไว้เบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จำนวน ๘๐๐,๐๐๐ บาท
๒	โครงการพัฒนาบุคลากร พ.ศ. ๒๕๖๗	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑,๕๘๐,๐๐๐	๑,๔๑๖,๓๕๙.๖๙	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	
๓	โครงการประเมินความคุ้มค่าเพื่อพัฒนาองค์การมหาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	๒,๐๐๐,๐๐๐	๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา และได้กันเงินไว้เบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จำนวน ๑,๙๓๓,๑๙๕ บาท
๔	โครงการสำรวจความพึงพอใจผู้รับบริการสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑๕๐,๐๐๐	๑๔๗,๐๐๐.๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	
๕	โครงการพัฒนาปรับปรุงระบบ POS (Point of sale system) สำหรับบริหารจัดการร้านค้าของสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	๔๕๐,๐๐๐	๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา และได้กันเงินไว้เบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จำนวน ๔๕๐,๐๐๐ บาท

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ ที่ใช้ดำเนินงาน	ช่วงระยะเวลา ในการดำเนินงาน	หมายเหตุ
๖	โครงการพัฒนาระบบ ERP : Enterprise Resource Planning ระยะที่ ๒	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	๔,๗๖๓,๘๐๐	๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	อยู่ระหว่างจัดหาผู้รับจ้าง (e-bidding) และได้กั้นเงินไว้ เบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จำนวน ๔,๗๖๓,๘๐๐ บาท
รวมทั้งสิ้น			๑๐๖,๗๖๓,๑๐๐	๑๘,๘๖๙,๖๒๙.๙๔		

รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗)

๑. แผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ผลการใช้จ่ายงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๑๗ โครงการ วงเงินจำนวน ๑๐๖,๗๖๓,๑๐๐ บาท ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๑๘,๘๖๙,๖๒๙.๙๔ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๗.๖๘ กั้นเงินไว้เบิกเหลือในปี จำนวน ๘๖,๑๔๘,๗๑๔.๕๗ บาท คิดเป็นร้อยละ ๘๐.๖๙ และมีเงินเหลือจ่าย จำนวน ๑,๗๔๔,๗๕๕.๔๙ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑.๖๓ ประกอบด้วย

หน่วย : ล้านบาท

ที่	รายการ	แผน		ดำเนินการแล้วเสร็จ		กั้นเงินไว้เบิกเหลือในปี		เงินเหลือจ่าย	
		จำนวน	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	
<b>แผนปฏิบัติการเรื่องที่ ๑ : การบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมบนพื้นฐานทางธรรมชาติ</b>									
๑	โครงการพัฒนาและปรับปรุงสินค้าบริการร้านค้าภายในเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี	๑.๘๕๐๐	-	-	๑.๗๙๖๕	๙๗.๑๑	๐.๐๕๓๕	๒.๘๙	
๒	โครงการจัดหาสัตว์เพิ่มเติม	๑๕.๐๖๐๐	-	-	๑๕.๐๖๐๐	๑๐๐.๐๐	-	-	
๓	โครงการ Family Zone	๓.๒๐๐๐	๒.๐๐๘๘	๖๒.๗๗	๐.๙๑๔๗	๒๘.๕๙	๐.๒๗๖๕	๘.๖๔	
๔	โครงการปรับปรุงและพัฒนาเพื่อเสริมสร้างสวัสดิภาพสัตว์ (Animal Welfare)	๓.๑๗๐๐	๒.๘๗๔๓	๙๐.๖๗	๐.๑๙๕๗	๖.๑๗	๐.๑๐๐๐	๓.๑๕	
๕	โครงการการแสดง "Cowboy Show"	๐.๘๓๐๐	๐.๓๕๙๕	๔๓.๓๑	๐.๔๓๕๐	๕๒.๔๑	๐.๐๓๕๕	๔.๒๘	
๖	โครงการปรับปรุงและพัฒนาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการให้บริการสู่มาตรฐานสากล (World Class Destination)	๕๓.๘๕๙๓	๒.๙๕๖๘	๕.๔๙	๕๐.๘๐๐๐	๙๔.๓๒	๐.๑๐๒๕	๐.๑๙	
๗	โครงการส่งเสริมการขายเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี	๐.๗๐๐๐	๐.๖๘๓๑	๙๗.๕๘	-	-	๐.๐๑๖๙	๒.๔๒	
๘	โครงการประชาสัมพันธ์เชิงบูรณาการ ประจำปี ๒๕๖๗	๑๖.๕๕๐๐	๗.๒๑๗๒	๔๓.๖๑	๘.๕๐๗๘	๕๑.๔๑	๐.๘๒๕๐	๕.๙๘	
<b>แผนปฏิบัติการเรื่องที่ ๒ : การบูรณาการเชื่อมโยงเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวของประเทศ</b>									
๑	โครงการสนับสนุนและเชื่อมโยงการพัฒนา ยกระดับ และเพิ่มศักยภาพเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่และพื้นที่เชื่อมโยง	๐.๕๐๐๐	๐.๔๑๖๗	๘๓.๓๕	-	-	๐.๐๘๓๓	๑๖.๖๕	
<b>แผนปฏิบัติการเรื่องที่ ๓ : การส่งเสริมการเรียนรู้และการอนุรักษ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติ สัตว์ป่า และสิ่งแวดล้อม</b>									
๑	โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ และการอนุรักษ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติ สัตว์ป่า และสิ่งแวดล้อม	๐.๓๐๐๐	๐.๒๙๑๔	๙๗.๑๓	-	-	๐.๐๐๘๖	๒.๘๗	
๒	โครงการยกระดับการเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านสัตว์ป่า และการบริหารจัดการสัตว์ป่า	๐.๕๐๐๐	-	-	๐.๔๙๒๐	๙๘.๔๐	๐.๐๐๘๐	๑.๖๐	
<b>แผนปฏิบัติการเรื่องที่ ๔ : การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล</b>									
๑	โครงการปรับปรุงระบบโครงข่ายกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ภายในสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี	๑.๓๐๐๐	๐.๔๙๘๕	๓๘.๓๕	๐.๘๐๐๐	๖๑.๕๔	๐.๐๐๑๕	๐.๑๒	
๒	โครงการพัฒนาบุคลากร พ.ศ. ๒๕๖๗	๑.๕๘๐๐	๑.๔๑๖๔	๘๙.๖๔	-	-	๐.๑๖๓๖	๑๐.๓๖	
๓	โครงการประเมินความคุ้มค่าเพื่อพัฒนาองค์การมหาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	๒.๐๐๐๐	-	-	๑.๙๓๓๒	๙๖.๖๖	๐.๐๖๖๘	๓.๓๔	
๔	โครงการสำรวจความพึงพอใจผู้รับบริการสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	๐.๑๕๐๐	๐.๑๔๗๐	๙๘.๐๐	-	-	๐.๐๐๓๐	๒.๐๐	

ที่	รายการ	แผน	ดำเนินการแล้วเสร็จ		กันเงินไว้เบิกเหลือในปี		เงินเหลือจ่าย	
		จำนวน	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
๕	โครงการพัฒนาปรับปรุงระบบ POS (Point of sale system) สำหรับบริหารจัดการร้านค้าของสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี	๐.๔๕๐๐	-	-	๐.๔๕๐๐	๑๐๐.๐๐	-	-
๖	โครงการพัฒนาระบบ ERP : Enterprise Resource Planning ระยะที่ ๒	๔.๗๖๓๘	-	-	๔.๗๖๓๘	๑๐๐.๐๐	-	-
รวมทั้งสิ้น		๑๐๖.๗๖๓๑	๑๘.๘๖๙๖	๑๗.๖๘	๘๖.๑๔๘๗	๘๐.๖๙	๑.๗๔๔๘	๑.๖๓

**๒. แผน/ผลการปฏิบัติงาน ตามตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ และตัวชี้วัดเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗**

รายการ / ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย (หน่วยนับ)	ผลปฏิบัติงาน (หน่วยนับ)
<b>๑. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ</b>		
<b>๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ : สร้างรายได้จากการท่องเที่ยวในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน</b>		
- ตัวชี้วัด : Economic Impact ต่อพื้นที่เป้าหมาย	ไม่น้อยกว่า ๑,๙๑๒.๔๖ (ล้านบาท)	๒,๒๑๑.๕๗ (ล้านบาท)
<b>๒. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน</b>		
<b>๒.๑ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : การเพิ่มขีดความสามารถในการสร้างรายได้ของแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่เป้าหมาย</b>		
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : รายได้ของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี เป็นไปตามเป้าหมาย	๑๗๒.๕๐ (ล้านบาท)	๑๙๙.๖๒ (ล้านบาท)
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักท่องเที่ยวของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี เป็นไปตามเป้าหมาย	๕๗๕,๐๐๐ (คน)	๔๘๔,๘๙๓ (คน)
<b>๒.๒ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : การส่งเสริมการพัฒนาระบบเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่และพื้นที่เชื่อมโยง</b>		
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับความสำเร็จของการบริหารจัดการสำนักงานตามแผนการดำเนินงานขององค์กร	๙๐ (ร้อยละ)	๑๐๐ (ร้อยละ)

**๓. การวิเคราะห์ผลการดำเนินงานเทียบกับเป้าหมาย ปัญหาอุปสรรค และแนวทางการแก้ไข**

จากผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๑๗ โครงการ วงเงินจำนวน ๑๐๖,๗๖๓,๑๐๐ บาท ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ (ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗) มีผลการดำเนินงาน จำนวน ๑๐๕,๐๑๘,๓๔๔.๕๑ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๓๗ ประกอบด้วย ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๑๘,๘๖๙,๖๒๙.๙๔ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๗.๖๘ และกันเงินไว้เบิกเหลือในปี จำนวน ๘๖,๑๔๘,๗๑๔.๕๗ บาท คิดเป็นร้อยละ ๘๐.๖๙ โดยมีเงินเหลือจ่ายจากการดำเนินงานแล้วเสร็จ จำนวน ๑,๗๔๔,๗๕๕.๔๙ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑.๖๓ จากผลการดำเนินงานในภาพรวมพบว่าล่าช้ากว่าแผนการใช้จ่ายเงิน เนื่องจากบางโครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณไม่สามารถดำเนินการได้ทันที บางโครงการไม่มีผู้มาขึ้นเสนอราคา หรือมีผู้ที่มาขึ้นเสนอราคาเพียงรายเดียว หรือไม่มีผู้ผ่านคุณสมบัติ และบางโครงการได้รับอนุมัติงบประมาณในช่วงกลางปีงบประมาณ ส่งผลให้กระบวนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างล่าช้าและล่วงเลยระยะเวลาตามแผนที่กำหนดไว้ จึงมีจำนวนวงเงินกันเงินไว้เบิกเหลือปีสูง



รายการ	จำนวน (บาท)	ร้อยละ
วงเงินโครงการตามแผนปฏิบัติงาน	๑๐๖,๗๖๓,๑๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐
ผลการดำเนินงาน	๑๐๕,๐๑๘,๓๔๔.๕๑	๙๘.๓๗
ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑๘,๘๖๙,๖๒๙.๙๔	๑๗.๖๘
กันเงินไว้เบิกเหลือในปี	๘๖,๑๔๘,๗๑๔.๕๗	๘๐.๖๙
เงินเหลือจ่าย	๑,๗๔๔,๗๕๕.๔๙	๑.๖๓

### ปัญหาอุปสรรค

๑. การดำเนินการตามขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้างในส่วนของการกำหนด TOR และราคากลาง พบว่า คณะกรรมการพัสดุมักใช้เวลาในการดำเนินงานค่อนข้างนาน และมีการแก้ไขปรับเปลี่ยนรูปแบบวิธีการขั้นตอนการร่างขอบเขตงาน ทำให้ส่งผลกระทบต่อระยะเวลาการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างที่ล่าช้าออกไป
๒. บางรายการมีแผนที่จะดำเนินการตามระยะเวลาที่กำหนด และบางรายการต้องดำเนินการร่วมกับหน่วยงานอื่น ซึ่งต้องรอหน่วยงานกำหนดวันเวลาก่อน จึงทำให้ไม่สามารถดำเนินโครงการให้เป็นไปตามแผนได้
๓. บางรายการไม่มีผู้มายื่นเสนอราคา หรือมีผู้ที่มายื่นเสนอราคาเพียงรายเดียว หรือไม่มีผู้ที่ผ่านคุณสมบัติ ส่งผลให้กระบวนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างล่าช้าและล่วงเลยระยะเวลาตามแผนที่กำหนดไว้
๔. การส่งมอบงานตามงวดงานในบางรายการ มีการแก้ไขเอกสารเนื่องจากเอกสารไม่ถูกต้อง ทำให้การเบิกจ่ายล่าช้าออกไป

### ข้อเสนอแนะ/แนวทางการแก้ไข

๑. ทบทวนแผนงบประมาณรายจ่ายประจำปี โดยปรับเปลี่ยนกิจกรรมและ/หรือปรับลดวงเงินงบประมาณ รวมทั้งการพิจารณาเปลี่ยนแปลงรายการและวงเงินงบประมาณเพื่อไปดำเนินการในรายการที่จำเป็นอื่นและมีความจำเป็นและมีความพร้อมเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน
๒. กรณีงานจัดซื้อจัดจ้างที่มีความซับซ้อน ควรมีการแต่งตั้งบุคคลภายนอกที่เป็นผู้ชำนาญการหรือผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับงานซื้อหรือจ้างนั้นๆ ร่วมเป็นกรรมการด้วย
๓. จัดอบรมและให้ความรู้กับบุคลากรทุกหน่วยงานเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างและการดำเนินด้านพัสดุเพิ่มเติม

๔. รายละเอียดผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  
(ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗)

๔.๑ แผนปฏิบัติการเรื่องที่ ๑ : การบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมบน  
พื้นฐานทางธรรมชาติ

ที่	โครงการ	เป้าหมาย ทั้งปี (หน่วยนับ)	ผลการปฏิบัติงาน ณ ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗		ความก้าวหน้าของโครงการ
			เชิงปริมาณ	%	
๑	โครงการพัฒนาและปรับปรุงสินค้าบริการ ร้านค้าภายในเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี วงเงิน ๑,๘๕๐,๐๐๐ บาท แหล่งเงิน : เงินงบประมาณ ๒๕๖๗ ระยะเวลาดำเนินการ : ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	๓ (รายการ)	๓ (รายการ) (กันเงิน)	๑๐๐	- ขอกันเงินไว้เบิกเหลืออมปี จำนวน ๓ รายการ วงเงิน ๑,๗๙๖,๕๐๐ บาท - มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน ๕๓,๕๐๐ บาท
	(๑) ปรับปรุงร้านค้าจำหน่ายอาหารว่าง เครื่องดื่ม จุดจำหน่ายกลางอาคารลานนา วงเงิน ๓๕๐,๐๐๐ บาท	๑ (รายการ)	๑ (รายการ) (กันเงิน)	๑๐๐	- ขอกันเงินไว้เบิกเหลืออมปี วงเงิน ๓๔๘,๕๐๐ บาท ตามสัญญา เลขที่ CNS ๑๙๗/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๗ มีจำนวน ๑ งาน - ระยะเวลาดำเนินการตั้งแต่ ๙ สิงหาคม - ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๗ - รอเบิกจ่ายตามสัญญา - มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน ๑,๕๐๐ บาท
	(๒) ปรับปรุงรถแถม รถตุ๊กๆ เป็น Food truck จำหน่ายอาหาร, อาหารว่างเครื่องดื่ม และ รถจำหน่ายอาหารป้อนสัตว์ วงเงิน ๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท	๑ (รายการ)	๑ (รายการ) (กันเงิน)	๑๐๐	- ขอกันเงินไว้เบิกเหลืออมปี วงเงิน ๑,๑๕๐,๐๐๐ บาท ตามสัญญา เลขที่ CNS ๒๐๑/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๗ มีจำนวน ๒ งาน - ระยะเวลาดำเนินการตั้งแต่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๗ - ๑๑ มกราคม ๒๕๖๘ - รอเบิกจ่ายตามสัญญา - มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท
	(๓) จัดทำคืออสงฆ์จำหน่ายสินค้าที่สามารถ เคลื่อนย้ายได้ วงเงิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท	๑ (รายการ)	๑ (รายการ) (กันเงิน)	๑๐๐	- ขอกันเงินไว้เบิกเหลืออมปี วงเงิน ๒๙๘,๐๐๐ บาท ตามสัญญา เลขที่ CNS ๑๙๘/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๗ มีจำนวน ๑ งาน - ระยะเวลาดำเนินการตั้งแต่ ๙ สิงหาคม - ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๗ - รอเบิกจ่ายตามสัญญา - มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน ๒,๐๐๐ บาท
๒	โครงการจัดหาสัตว์เพิ่มเติม วงเงิน ๑๕,๐๖๐,๐๐๐ บาท แหล่งเงิน : เงินงบประมาณ ๒๕๖๗ วงเงิน ๑๓,๑๐๔,๐๐๐ บาท เงินนอกงบประมาณ ๒๕๖๗ วงเงิน ๑,๙๕๖,๐๐๐ บาท ระยะเวลาดำเนินการ : ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ (๑) จัดซื้อสัตว์เพิ่มเติม จำนวน ๓ ชนิด ๙ ตัว วงเงิน ๑๕,๐๖๐,๐๐๐ บาท ดังนี้ (๑.๑) ยีราฟ (สายพันธุ์แอฟริกาใต้) (South African giraffe) (Giraffa giraffa) จำนวน ๒ ตัว (เพศเมีย) วงเงิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท	๓ (ชนิด) ๙ (ตัว)	๓ (ชนิด) ๙ (ตัว) (กันเงิน)	๑๐๐	- ขอกันเงินไว้เบิกเหลืออมปี วงเงิน ๑๕,๐๖๐,๐๐๐ บาท ตาม หนังสือที่ สพค ๑๐๑.๒/๘๑๐ ลงวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ตามแผนการดำเนินโครงการมีกำหนดลงนามสัญญาในวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ - อยู่ในขั้นตอนประกาศประกวดราคาด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๗ โดยผู้ยื่นเสนอราคาต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบ จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๗ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๒.๐๐ น. - กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า เนื่องจากมีการประกาศยกเลิก ประกาศประกวดราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๗ เนื่องจากไม่มีผู้ยื่น เสนอราคา

ที่	โครงการ	เป้าหมาย ทั้งปี (หน่วยนับ)	ผลการปฏิบัติงาน ณ ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗		ความก้าวหน้าของโครงการ
			เชิงปริมาณ	%	
	(๑.๒) วอเตอร์บัค (Defassa Waterbuck) (Kobus ellipsiprymnus defassa) จำนวน ๔ ตัว (เพศผู้ ๑ ตัว เพศเมีย ๓ ตัว) วงเงิน ๓,๓๖๐,๐๐๐ บาท (๑.๓) หมาป่าแอฟริกัน (African wild dog) (Lycaon pictus) จำนวน ๓ ตัว (เพศผู้ ๑ ตัว เพศเมีย ๒ ตัว) วงเงิน ๒,๘๕๗,๕๐๐ บาท				
๓	โครงการ Family Zone วงเงิน ๓,๒๐๐,๐๐๐ บาท แหล่งเงิน : เงินนอกงบประมาณ ๒๕๖๗ ระยะเวลาดำเนินการ : ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	๕ (รายการ)	๕ (รายการ) (กันเงิน ๒ รายการ)	๑๐๐	- ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว จำนวน ๓ รายการ วงเงิน ๒,๐๐๘,๗๙๗.๐๖ บาท คิดเป็นร้อยละ ๖๒.๗๗ - ขอคืนเงินไว้เบิกเหลือในปี จำนวน ๒ รายการ วงเงิน ๙๑๔,๗๒๙.๒๗ บาท - มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน ๒๗๖,๔๗๓.๖๗ บาท
	(๑) จัดซื้ออุปกรณ์สำหรับเลี้ยงสัตว์ วงเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท	๑ (รายการ)	๑ (รายการ)	๑๐๐	- ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว วงเงิน ๑๘,๙๐๐ บาท (ใบสั่งซื้อเลขที่ POC๓๑๘๘/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๗) - มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน ๑,๑๐๐ บาท
	(๒) ปรับปรุงพื้นที่และก่อสร้างเพื่อรองรับกิจกรรม Family Zone วงเงิน ๒,๗๐๐,๐๐๐ บาท	๑ (รายการ)	๑ (รายการ) (กันเงิน)	๑๐๐	- ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว จำนวน ๓ งวดงาน วงเงิน ๑,๙๔๓,๑๕๗.๐๖ บาท - ขอคืนเงินไว้เบิกเหลือในปี วงเงิน ๔๘๕,๗๘๙.๒๗ บาท (งวดที่ ๔) ตามสัญญาเลขที่ CNS ๑๕๘/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ มีจำนวน ๔ งวดงาน - ระยะเวลาดำเนินการตั้งแต่ ๑๐ กุมภาพันธ์ - ๘ มิถุนายน ๒๕๖๗ - วงเงินตามสัญญาจำนวน ๒,๔๒๘,๙๔๖.๓๓ บาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๓ งวดงาน วงเงิน ๑,๙๔๓,๑๕๗.๐๖ บาท คงเหลือจำนวน ๑ งวดงาน (งวดที่ ๔ งวดสุดท้าย) วงเงิน ๔๘๕,๗๘๙.๒๗ บาท - อยู่ในขั้นตอนคณะกรรมการตรวจรับพัสดุพิจารณาการสงวนสิทธิ์ แจ้งเป็นผู้ทำงาน เนื่องจากผู้รับจ้างไม่เข้าดำเนินการตามสัญญา - มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน ๒๗๑,๐๕๓.๖๗ บาท
	(๓) จัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับดำเนินกิจกรรม Family Zone วงเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท ดังนี้ (๓.๑) ตู้เย็น ๒ ประตูขนาดไม่น้อยกว่า ๒๓ นิ้ว จำนวน ๑ ตู้ วงเงิน ๒๕,๐๐๐ บาท (๓.๒) ชิงค์ล้างจานสแตนเลส ๒ ช่อง วงเงิน ๒๕,๐๐๐ บาท	๒ (รายการ)	๒ (รายการ)	๑๐๐	- ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว จำนวน ๒ รายการ วงเงิน ๔๖,๗๔๐ บาท (ใบสั่งซื้อเลขที่ POC๒๕๗/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗) - มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน ๓,๒๖๐ บาท
	(๔) จัดซื้อสัตว์ในโครงการ ๗ ชนิด จำนวน ๕๙ ตัว วงเงิน ๔๓๐,๐๐๐ บาท ดังนี้ (๔.๑) Flemish Giant Rabbit จำนวน ๖ ตัว วงเงิน ๓๓๐,๐๐๐ บาท (๔.๒) ND Rabbit จำนวน ๑๐ ตัว วงเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท (๔.๓) Holland Lop จำนวน ๑๐ ตัว วงเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท (๔.๔) Rex/ Mini Rex จำนวน ๑๐ ตัว วงเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท	๑ (รายการ)	๑ (รายการ) (กันเงิน)	๑๐๐	- ขอคืนเงินไว้เบิกเหลือในปี วงเงิน ๔๒๘,๙๔๐ บาท ตามสัญญา เลขที่ CNS ๑๘๔/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๗ จำนวน ๑ งวดงาน - ระยะเวลาดำเนินการตั้งแต่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๗ - ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ - รอเบิกจ่ายตามสัญญา - มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน ๑,๐๖๐ บาท

ที่	โครงการ	เป้าหมาย ทั้งปี (หน่วยนับ)	ผลการปฏิบัติงาน ณ ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗		ความก้าวหน้าของโครงการ
			เชิงปริมาณ	%	
	(๔.๕) New Zealand White จำนวน ๑๐ ตัว วงเงิน ๕,๐๐๐ บาท (๔.๖) Brahma Chicken จำนวน ๘ ตัว วงเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท (๔.๗) Prairie dogs จำนวน ๕ ตัว วงเงิน ๓๕,๐๐๐ บาท				
๔	โครงการปรับปรุงและพัฒนาเพื่อเสริมสร้างสวัสดิภาพสัตว์ (Animal Welfare) วงเงิน ๓,๑๗๐,๐๐๐ บาท แหล่งเงิน : เงินนอกงบประมาณ ๒๕๖๗ ระยะเวลาดำเนินการ : ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	๕ (รายการ)	๕ (รายการ) (กันเงิน ๑ รายการ)	๑๐๐	- ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว จำนวน ๔ รายการ วงเงิน ๒,๘๗๔,๓๔๗.๘๘ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๐.๖๗ - ขอคืนเงินไว้เบิกเหลืออมปี จำนวน ๑ รายการ วงเงิน ๑๙๕,๖๕๐ บาท - มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน ๑๐๐,๐๐๒.๑๒ บาท
	(๑) ปรับปรุงส่วนแสดงฮิปโปเคระ วงเงิน ๔๗๐,๐๐๐ บาท	๑ (รายการ)	๑ (รายการ)	๑๐๐	- ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว วงเงิน ๔๖๘,๔๙๔.๒๖ บาท (สัญญาเลขที่ CNS ๑๕๙/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๗ มีจำนวน ๓ งวดงาน) - มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน ๑,๕๐๕.๗๔ บาท
	(๒) โรงเก็บกล่องขนย้าย วงเงิน ๑,๖๘๐,๐๐๐ บาท	๑ (รายการ)	๑ (รายการ)	๑๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว วงเงิน ๑,๖๘๐,๐๐๐ บาท (สัญญาเลขที่ CNS ๑๕๔/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๗ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๗ มีจำนวน ๓ งวดงาน)
	(๓) ปรับปรุงส่วนแสดงและคอกกักกันกิ้งกือเพื่อรองรับทานูกิ วงเงิน ๒๕๐,๐๐๐ บาท	๑ (รายการ)	๑ (รายการ)	๑๐๐	- ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว วงเงิน ๒๔๕,๓๑๑.๔๐ บาท (สัญญาเลขที่ CNS ๑๘๙/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๗ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๗ มีจำนวน ๓ งวดงาน) - มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน ๔,๖๘๘.๖๐ บาท
	(๔) ปรับปรุงคอกกักและส่วนแสดงคางคกป่า วงเงิน ๖๕๐,๐๐๐ บาท	๑ (รายการ)	๑ (รายการ) (กันเงิน)	๑๐๐	- ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว จำนวน ๒ งวดงาน วงเงิน ๓๖๓,๓๕๐ บาท - ขอคืนเงินไว้เบิกเหลืออมปี วงเงิน ๑๙๕,๖๕๐ บาท ตามสัญญาเลขที่ CNS ๒๐๐/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๗ มีจำนวน ๓ งวดงาน - ระยะเวลาดำเนินการตั้งแต่ ๓๑ สิงหาคม - ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๗ - วงเงินตามสัญญาจำนวน ๕๕๙,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายแล้วจำนวน ๓ งวดงาน วงเงิน ๓๖๓,๓๕๐ บาท คงเหลือจำนวน ๑ งวดงาน (งวดที่ ๓ งวดสุดท้าย) วงเงิน ๑๙๕,๖๕๐ บาท - รอเบิกจ่ายตามสัญญา - มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน ๙๑,๐๐๐ บาท
	(๕) ปรับปรุงส่วนแสดง fennec fox วงเงิน ๑๒๐,๐๐๐ บาท	๑ (รายการ)	๑ (รายการ)	๑๐๐	- ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว วงเงิน ๑๑๗,๑๙๒.๒๒ บาท (สัญญาเลขที่ CNS ๑๘๗/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๗ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๗ มีจำนวน ๒ งวดงาน) - มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน ๒,๘๐๗.๗๘ บาท

ที่	โครงการ	เป้าหมาย ทั้งปี (หน่วยนับ)	ผลการปฏิบัติงาน ณ ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗		ความก้าวหน้าของโครงการ
			เชิงปริมาณ	%	
๕	โครงการการแสดง “Cowboy Show” วงเงิน ๘๓๐,๐๐๐ บาท แหล่งเงิน : เงินนอกงบประมาณ ๒๕๖๗ ระยะเวลาดำเนินการ : ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	๒ (รายการ)	๒ (รายการ) (กันเงิน ๑ รายการ)	๑๐๐	- ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว จำนวน ๑ รายการ วงเงิน ๓๕๙,๕๖๘.๙๘ บาท คิดเป็นร้อยละ ๔๓.๓๑ - ขอคืนเงินไว้เบิกเหลือในปี จำนวน ๑ รายการ วงเงิน ๔๓๕,๐๐๐ บาท - มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน ๓๕,๕๓๑.๐๒ บาท
	(๑) งานเดินสายเมนไฟฟ้าแรงต่ำอาคาร Cowboy Show วงเงิน ๓๘๐,๐๐๐ บาท	๑ (รายการ)	๑ (รายการ)	๑๐๐	- ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว วงเงิน ๓๕๙,๕๖๘.๙๘ บาท (สัญญาเลขที่ CNS ๑๕๒/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๖ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ มีจำนวน ๑ งวดงาน) - มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน ๒๐,๕๓๑.๐๒ บาท
	(๒) งานปรับปรุงพื้นทางเดินเชื่อม Predator Prowl ไปยัง Cowboy Show และงาน ฐานวางอฒจันทร์ Cowboy Show วงเงิน ๔๕๐,๐๐๐ บาท	๑ (รายการ)	๑ (รายการ) (กันเงิน)	๑๐๐	- ขอคืนเงินไว้เบิกเหลือในปี วงเงิน ๔๓๕,๐๐๐ บาท ตามสัญญา เลขที่ CNS ๑๕๕/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๗ มีจำนวน ๒ งวดงาน - ระยะเวลาดำเนินการตั้งแต่ ๖ สิงหาคม - ๔ ตุลาคม ๒๕๖๗ - รอเบิกจ่ายตามสัญญา - มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน ๑๕,๐๐๐ บาท
๖	โครงการปรับปรุงและพัฒนาเพื่อเพิ่มขีด ความสามารถในการให้บริการสู่มาตรฐานสากล (World Class Destination) วงเงิน ๕๓,๘๕๙,๓๐๐ บาท แหล่งเงิน : เงินงบประมาณ ๒๕๖๗ วงเงิน ๔๘๙,๓๐๐ บาท เงินนอกงบประมาณ ๒๕๖๗ วงเงิน ๕๓,๓๗๐,๐๐๐ บาท ระยะเวลาดำเนินการ : ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	๕ (รายการ)	๕ (รายการ) (กันเงิน ๓ รายการ)	๑๐๐	- ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว จำนวน ๒ รายการ วงเงิน ๒,๙๕๖,๗๗๓.๘๓ บาท คิดเป็นร้อยละ ๕.๔๙ - ขอคืนเงินไว้เบิกเหลือในปี จำนวน ๓ รายการ วงเงิน ๕๐,๘๐๐,๐๐๐ บาท - มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน ๑๐๒,๕๒๖.๑๗ บาท
	(๑) ปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาทางเดินและราง ระบายน้ำ วงเงิน ๔๘๙,๓๐๐ บาท	๑ (รายการ)	๑ (รายการ)	๑๐๐	- ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว วงเงิน ๔๗๖,๗๗๓.๘๓ บาท (สัญญาเลขที่ CNS ๑๕๗/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๗ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๗ มีจำนวน ๑ งวดงาน) - มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน ๑๒,๕๒๖.๑๗ บาท
	(๒) งานปรับปรุงประติมากรรมภายในเชียงใหม่ ไนท์ซาฟารี วงเงิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท	๑ (รายการ)	๑ (รายการ) (กันเงิน)	๑๐๐	- ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว จำนวน ๑ งวดงาน วงเงิน ๒๕๐,๐๐๐ บาท - ขอคืนเงินไว้เบิกเหลือในปี วงเงิน ๗๕๐,๐๐๐ บาท ตามสัญญา เลขที่ CNS ๑๕๙/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๗ มีจำนวน ๓ งวดงาน - ระยะเวลาดำเนินการตั้งแต่ ๑๐ สิงหาคม - ๗ ธันวาคม ๒๕๖๗ - วงเงินตามสัญญาจำนวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๑ งวดงาน วงเงิน ๒๕๐,๐๐๐ บาท คงเหลือจำนวน ๒ งวดงาน วงเงิน ๗๕๐,๐๐๐ บาท - รอเบิกจ่ายตามสัญญา

ที่	โครงการ	เป้าหมาย ทั้งปี (หน่วยนับ)	ผลการปฏิบัติงาน ณ ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗		ความก้าวหน้าของโครงการ
			เชิงปริมาณ	%	
	(๓) งานเขียนแบบสิ่งอำนวยความสะดวก วงเงิน ๒,๘๗๐,๐๐๐ บาท	๒ (รายการ)	๒ (รายการ) (กันเงิน ๑ รายการ)	๑๐๐	- ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว จำนวน ๑ รายการ วงเงิน ๒,๒๓๐,๐๐๐ บาท (สัญญาเลขที่ CNS ๑๖๒/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๗ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๗ มีจำนวน ๓ งวดงาน) - ขอเบิกเงินไว้เบิกเหลือมปี จำนวน ๑ รายการ วงเงิน ๕๕๐,๐๐๐ บาท ตามสัญญาเลขที่ CNS ๑๖๘/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๗ มีจำนวน ๓ งวดงาน - ระยะเวลาดำเนินการตั้งแต่ ๒๗ เมษายน - ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ - รอเบิกจ่ายตามสัญญา - มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน ๙๐,๐๐๐ บาท
	(๔) ปรับปรุงกลุ่มอาคารลานนาและการ ปรับปรุงภูมิทัศน์เชียงใหม่ในทิวเขาฟารี วงเงิน ๔๙,๕๐๐,๐๐๐ บาท	๑ (รายการ)	๑ (รายการ) (กันเงิน)	๑๐๐	- ขอเบิกเงินไว้เบิกเหลือมปี วงเงิน ๔๙,๕๐๐,๐๐๐ บาท ตาม หนังสือที่ สพค ๑๐๑.๓/๘๔๖ ลงวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๗ - อยู่ในขั้นตอนประกาศประกวดราคาด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๗ โดยผู้ยื่นเสนอราคาต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบ จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๗ ระยะเวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๒.๐๐ น. - กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า เนื่องจากมีการประกาศยกเลิก ประกาศประกวดราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๗ เนื่องจากไม่มีผู้ผ่าน คุณสมบัติ
๗	โครงการส่งเสริมการขายเชียงใหม่ในทิวเขาฟารี วงเงิน ๗๐๐,๐๐๐ บาท แหล่งเงิน : เงินนอกงบประมาณ ๒๕๖๗ ระยะเวลาดำเนินการ : ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	๑๕ (ครั้ง) ๒ (รายการ)	๔๑ (ครั้ง) ๒ (รายการ)	๑๐๐	- ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว จำนวน ๔๑ ครั้ง และจำนวน ๒ รายการ วงเงิน ๖๘๓,๐๘๘ บาท คิดเป็น ร้อยละ ๙๗.๕๘ - มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน ๑๖,๙๑๒ บาท
	(๑) กิจกรรมส่งเสริมการขายเชิงรุก ในประเทศ วงเงิน ๓๖๒,๐๐๐ บาท	๑๔ (ครั้ง)	๔๐ (ครั้ง)	๑๐๐	- ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว จำนวน ๔๐ ครั้ง วงเงิน ๓๔๗,๐๘๘ บาท - มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน ๑๔,๙๑๒ บาท
	(๑.๑) กิจกรรมส่งเสริมการขายออกบูทงาน TTM+๒๐๒๔ วงเงิน ๗๐,๐๐๐ บาท	๑ (ครั้ง)	๑ (ครั้ง)	๑๐๐	- ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว โดยเข้าร่วมงาน เมื่อวันที่ ๕ - ๗ มิถุนายน ๒๕๖๗ ณ จังหวัดพังงา วงเงิน ๖๑,๔๐๐ บาท - มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน ๘,๖๐๐ บาท
	(๑.๒) กิจกรรมการออกบูทส่งเสริมการขาย ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.), สมาคมธุรกิจท่องเที่ยว, สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬา, ATTA, ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว, หน่วยงาน DMC และ หน่วยงานอื่นๆ ฯลฯ วงเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท	๖ (ครั้ง)	๓๐ (ครั้ง)	๑๐๐	- ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว จำนวน ๓๐ ครั้ง วงเงิน ๙๗,๒๔๕ บาท ดังนี้ ๑. งานการประชุมสุดยอดผู้นำท่องเที่ยว เมื่อวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๖ ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว (ไม่มีค่าใช้จ่าย) ๒. งาน “เข้าท่ากาแฟ COFFEE FUNCTION” เมื่อวันที่ ๕ - ๘ ตุลาคม ๒๕๖๖ ณ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ (ไม่มีค่าใช้จ่าย) ๓. งานมหกรรมการท่องเที่ยวโดยชุมชนภาคเหนือ “แอ่ววิถีชุมชน ยลเสน่ห์เมืองเหนือ” เมื่อวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๖ ณ ช่วงประตู ท่าแพ จังหวัดเชียงใหม่ (ไม่มีค่าใช้จ่าย)

ที่	โครงการ	เป้าหมาย ทั้งปี (หน่วยนับ)	ผลการปฏิบัติงาน ณ ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗		ความก้าวหน้าของโครงการ
			เชิงปริมาณ	%	
					<p>๔. กิจกรรมส่งเสริมกระตุ้นการตลาดและการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ ณ จังหวัดชลบุรี จังหวัดระยอง เมื่อวันที่ ๒๓ - ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๖ วงเงิน ๔๔,๙๖๕ บาท</p> <p>๕. งาน Sale of the Year @Chiangmai เมื่อวันที่ ๔ - ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ (ไม่มีค่าใช้จ่าย)</p> <p>๖. งาน Rimping Christmas Market เมื่อวันที่ ๑ - ๕ ธันวาคม ๒๕๖๖ ณ Rimping Meta Mall (ไม่มีค่าใช้จ่าย)</p> <p>๗. งาน MonPark Balance Bike ๒๐๒๓ เมื่อวันที่ ๒ - ๓ ธันวาคม ๒๕๖๖ ณ ม่อนปาร์ค แม่แตงเชียงใหม่ (ไม่มีค่าใช้จ่าย)</p> <p>๘. งานมนต์เสน่ห์เชียงใหม่ เมืองดอกไม้งาม (CHARMING Chiang Mai Flower Festival) เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม - ๑ มกราคม ๒๕๖๗ ณ สวนเฉลิมพระเกียรติ ๘๒ พรรษา เชียงใหม่ (ไม่มีค่าใช้จ่าย)</p> <p>๙. งานฤดูหนาว หลังศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ณ เมื่อวันที่ ๔ - ๑๗ มกราคม ๒๕๖๗ (ไม่มีค่าใช้จ่าย)</p> <p>๑๐. งานประชุมและสัมมนาทางวิชาการสมาคมสันนิบาตแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๔ - ๖ มกราคม ๒๕๖๗ (ไม่มีค่าใช้จ่าย)</p> <p>๑๑. กิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวภายในประเทศ จ.ชลบุรี เมื่อวันที่ ๙ - ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ (ไม่มีค่าใช้จ่าย)</p> <p>๑๒. งานประชุมสัมมนาทางวิชาการ เรื่องทิศทางการบริหารสู่คุณภาพเรียนดีมีความสุขและการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๕๓ เมื่อวันที่ ๑๓ - ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ (ไม่มีค่าใช้จ่าย)</p> <p>๑๓. กิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวภายในประเทศ ณ เซ็นทรัลเวสต์เกต จ.นนทบุรี เมื่อวันที่ ๑๖ - ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ (ไม่มีค่าใช้จ่าย)</p> <p>๑๔. กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงรุกเชื่อมโยงภูมิภาค ครั้งที่ ๑ ระหว่างผู้ประกอบการจังหวัดเชียงใหม่และผู้ประกอบการจังหวัดระยอง เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ณ โรงแรมศิริปันนา วิลล่า รีสอร์ท แอนด์ สปา (ไม่มีค่าใช้จ่าย)</p> <p>๑๕. งาน One Stop Shopping Expo @Chiangmai เมื่อวันที่ ๙ - ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๗ ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติฯ (ไม่มีค่าใช้จ่าย)</p> <p>๑๖. งานต้อนรับคณะคาราวานท่องเที่ยวจากสาธารณรัฐประชาชนจีน ภายใต้กิจกรรม ๒๐๒๔ Amazing Thailand Songkran Festival Hundred vehicles Self-Driving Event ณ โรงแรม Inter-Continental จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๗ (ไม่มีค่าใช้จ่าย)</p> <p>๑๗. กิจกรรมเชื่อมโยงเครือข่ายการท่องเที่ยว Fam Trip (เชียงใหม่-ระยอง-จันทบุรี) ร่วมกับสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวเชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๘ - ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๗ วงเงิน ๙,๙๐๐ บาท</p>

ที่	โครงการ	เป้าหมาย ทั้งปี (หน่วยนับ)	ผลการปฏิบัติงาน ณ ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗		ความก้าวหน้าของโครงการ
			เชิงปริมาณ	%	
					<p>๑๘. กิจกรรม Road Show ร่วมกับ ททท. ภาคเหนือ สู่ตะวันออก “จากทะเลหมอกสู่ทะเลหวนภาคตะวันออก” เมื่อวันที่ ๑๖ - ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ณ ชลบุรี-ระยอง-จันทบุรี วงเงิน ๘,๕๐๐ บาท</p> <p>๑๙. งานประชุมวิสามัญสมาคมโรงแรมไทยภาคเหนือ (ตอนบน) เมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๗ ณ ศูนย์การประชุมนานาชาติ คุ่มคำ จังหวัดเชียงใหม่ วงเงิน ๔,๐๐๐ บาท</p> <p>๒๐. กิจกรรมครบรอบ ๔๗ ปี สวนสัตว์เชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๑๕ - ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๗ (ไม่มีค่าใช้จ่าย)</p> <p>๒๑. กิจกรรม Roadshow to ทาดใหญ่ - สตูล เมื่อวันที่ ๔ - ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๗ วงเงิน ๑๓,๖๑๐ บาท</p> <p>๒๒. งานลานนาเอ็กโปร เมื่อวันที่ ๘ - ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติฯ (ไม่มีค่าใช้จ่าย)</p> <p>๒๓. งานเจรจาธุรกิจ Business Matching กับผู้ประกอบการ บริษัททัวร์ชั้นนำจากประเทศเกาหลีใต้ เมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ณ โรงแรมเซ็นทารา ริเวอร์ไซด์ จ. เชียงใหม่ วงเงิน ๒,๐๐๐ บาท</p> <p>๒๔. กิจกรรมส่งเสริมการขาย (Consumer Fair) “แอ่วเหนือม่วนใจ๋ แอ่วเจียงใหม่ม่วนฉ่ำ” ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล นครสวรรค์ เมื่อวันที่ ๒ - ๔ สิงหาคม ๒๕๖๗ วงเงิน ๑๔,๓๗๐ บาท</p> <p>๒๕. งานส่งเสริมผลผลิตโอโวกาโดและของดีตำบลบ้านปาง เมื่อวันที่ ๑๒ - ๑๖ กันยายน ๒๕๖๗ สนามกีฬาเทศบาล ตำบลบ้านปาง (ไม่มีค่าใช้จ่าย)</p> <p>๒๖. งานโครงการเสริมสร้างทักษะและประสบการณ์ด้านความปลอดภัยทางถนนแก่เด็กและเยาวชนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๗ สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่แห่งที่ ๒ (แม่เหียะ) (ไม่มีค่าใช้จ่าย)</p> <p>๒๗. งาน Lanna &amp; Americas Hospitality Link เมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๗ โรงแรมดิลักซ์ ริเวอร์ไซด์รีสอร์ท (ไม่มีค่าใช้จ่าย)</p> <p>๒๘. งานวันเยาวชนแห่งชาติจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๗ ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา อบจ.เชียงใหม่ (ไม่มีค่าใช้จ่าย)</p> <p>๒๙. งานโครงการเตรียมความพร้อมเข้าสู่อาชีพเรียนรู้จากคนต้นแบบ (Tourism Career Path Preparation) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๗ ห้องอาคมกาญจนประโชติ (ชั้น ๔) อาคารอำนวยยศสุข มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ไม่มีค่าใช้จ่าย)</p> <p>๓๐. กิจกรรมเจรจาธุรกิจ แอ่วเหนือ ม่วนใจ๋ ไปเชียงราย พะเยา ลำปาง ลำพูน เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๗ เซ็นทรัลเชียงใหม่แอร์พอร์ต (ไม่มีค่าใช้จ่าย)</p> <p>- มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน ๒,๗๕๕ บาท</p>



ที่	โครงการ	เป้าหมาย ทั้งปี (หน่วยนับ)	ผลการปฏิบัติงาน ณ ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗		ความก้าวหน้าของโครงการ
			เชิงปริมาณ	%	
	(๑.๓) กิจกรรมส่งเสริมการขายเจรจา ธุรกิจ/ออกบูท ๔ ภาค วงเงิน ๗๙,๐๐๐ บาท	๔ (ครั้ง)	๖ (ครั้ง)	๑๐๐	- ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว จำนวน ๖ ครั้ง วงเงิน ๗๘,๔๓๐ บาท ดังนี้ ๑. งานอยุธยาพาเที่ยว เมื่อวันที่ ๒๒ - ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลอยุธยา วงเงิน ๓๕,๒๔๐ บาท ๒. งานสร้างกระแสการท่องเที่ยวเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี เมื่อวันที่ ๕ - ๗ มกราคม ๒๕๖๗ ณ เซ็นทรัลอีสต์วิลล์ กรุงเทพมหานคร วงเงิน ๑,๕๐๐ บาท ๓. งานสร้างกระแสการท่องเที่ยวเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี เมื่อวันที่ ๑๔ - ๑๖ มกราคม ๒๕๖๗ ณ เซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา (ไม่มีค่าใช้จ่าย) ๔. งานกิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยว เมื่อวันที่ ๑๙ - ๒๒ มกราคม ๒๕๖๗ ณ เซ็นทรัลอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี (ไม่มีค่าใช้จ่าย) ๕. งานกิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยว เมื่อวันที่ ๒๖ - ๒๘ มกราคม ๒๕๖๗ ณ โลมีไลฟ์ จังหวัดภูเก็ต (ไม่มีค่าใช้จ่าย) ๖. เข้าพบพันธมิตรทางธุรกิจเจรจาธุรกิจ เมื่อวันที่ ๑๑ - ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ณ กรุงเทพมหานคร วงเงิน ๔๑,๖๙๐ บาท - ยังไม่ดำเนินการ วงเงิน ๕๗๐ บาท
	(๑.๔) จัดทำวัสดุสำหรับส่งเสริมการขาย วงเงิน ๑๑๓,๐๐๐ บาท	๒ (ครั้ง)	๓ (ครั้ง)	๑๐๐	- ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว จำนวน ๓ ครั้ง วงเงิน ๑๑๐,๐๑๓ บาท (ใบสั่งจ้างเลขที่ POC๐๑๕๓/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๗ วงเงิน ๓๒,๑๐๐ บาท ใบสั่งจ้าง เลขที่ POC๐๑๙๐/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ วงเงิน ๖๙,๔๔๓ บาท และใบสั่งจ้าง เลขที่ POC๐๒๙๐/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๗ วงเงิน ๘,๔๗๐ บาท) - มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน ๒,๙๘๗ บาท
	(๒) กิจกรรมสถานสายใย วงเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท	๑ (ครั้ง)	๑ (ครั้ง)	๑๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว วงเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท โดยจัดกิจกรรมสานสัมพันธ์สถานสายใย ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗
	(๓) จัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับส่งเสริมการขาย จำนวน ๒ รายการ วงเงิน ๑๓๘,๐๐๐ บาท	๒ (รายการ)	๒ (รายการ)	๑๐๐	- ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว วงเงิน ๑๓๖,๐๐๐ บาท - มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน ๒,๐๐๐ บาท
	(๓.๑) คีบอร์ดเขียน วงเงิน ๔๗,๐๐๐ บาท	๑ (รายการ)	๑ (รายการ)	๑๐๐	- ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว วงเงิน ๔๕,๐๐๐ บาท (ใบสั่งซื้อเลขที่ POC๐๓๐๘/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗) - มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน ๒,๐๐๐ บาท
	(๓.๒) ตู้คอนเทนเนอร์ วงเงิน ๙๑,๐๐๐ บาท	๑ (รายการ)	๑ (รายการ)	๑๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว วงเงิน ๙๑,๐๐๐ บาท (ใบสั่งซื้อเลขที่ POC๐๓๐๖/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๗)

ที่	โครงการ	เป้าหมาย ทั้งปี (หน่วยนับ)	ผลการปฏิบัติงาน ณ ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗		ความก้าวหน้าของโครงการ
			เชิงปริมาณ	%	
๘	โครงการประชาสัมพันธ์เชิงบูรณาการ ประจำปี ๒๕๖๗ วงเงิน ๑๖,๕๕๐,๐๐๐ บาท แหล่งเงิน : เงินนอกงบประมาณ ๒๕๖๗ ระยะเวลาดำเนินการ : ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	๔๖ (รายการ)	๔๙ (รายการ) (กันเงิน ๑๙ รายการ)	๑๐๐	- ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว จำนวน ๓๐ รายการ วงเงิน ๗,๒๑๗,๑๕๙.๑๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๔๓.๖๑ - ขอคืนเงินไว้เบิกเหลือในปี จำนวน ๑๙ รายการ วงเงิน ๘,๕๐๗,๘๔๐.๙๐ บาท - มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน ๗๙๕,๐๐๐.๖๐ บาท
	(๑) กิจกรรมการสร้างการรับรู้ สื่อสารองค์กร เชิงรุก วงเงิน ๓,๙๕๐,๐๐๐ บาท	๑๑ (รายการ)	๑๑ (รายการ) (กันเงิน ๘ รายการ)	๑๐๐	- ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว จำนวน ๓ รายการ วงเงิน ๘๒๕,๘๐๐ บาท - ขอคืนเงินไว้เบิกเหลือในปี จำนวน ๘ รายการ วงเงิน ๓,๐๖๘,๒๐๐ บาท - มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน ๕๕,๘๐๐ บาท
	(๑.๑) สื่อออนไลน์ วงเงิน ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท	๓ (รายการ)	๓ (รายการ) (กันเงิน)	๑๐๐	- ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว วงเงิน ๑๔๕,๕๐๐ บาท - ขอคืนเงินไว้เบิกเหลือในปี จำนวน ๓ รายการ วงเงิน ๑,๓๕๔,๕๐๐ บาท - มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน ๒๕,๔๐๐ บาท
	๑. การจัดการสื่อออนไลน์ และบูท โพสต์ในช่องทาง Facebook Instagram ของหน่วยงาน วงเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท	๑ (รายการ)	๑ (รายการ) (กันเงิน)	๑๐๐	- ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว จำนวน ๑ งวดงาน วงเงิน ๑๔๕,๕๐๐ บาท - ขอคืนเงินไว้เบิกเหลือในปี วงเงิน ๓๕๔,๕๐๐ บาท ตามสัญญา เลขที่ PDA ๖๒/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๗ มีจำนวน ๓ งวดงาน - ระยะเวลาดำเนินการตั้งแต่ ๗ สิงหาคม - ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ - วงเงินตามสัญญาจำนวน ๔๘๕,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายแล้วจำนวน ๑ งวดงาน วงเงิน ๑๔๕,๕๐๐ บาท คงเหลือจำนวน ๒ งวดงาน วงเงิน ๓๓๙,๕๐๐ บาท - รอเบิกจ่ายตามสัญญา - มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน ๑๕,๐๐๐ บาท
	๒. การจัดการสื่อออนไลน์ และโฆษณา ในช่องทาง Youtube ของ หน่วยงาน วงเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท	๑ (รายการ)	๑ (รายการ) (กันเงิน)	๑๐๐	- ขอคืนเงินไว้เบิกเหลือในปี วงเงิน ๔๘๙,๙๐๐ บาท ตามสัญญา เลขที่ PDA ๖๓/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๗ มีจำนวน ๒ งวดงาน - ระยะเวลาดำเนินการตั้งแต่ ๗ สิงหาคม - ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ - รอเบิกจ่ายตามสัญญา - มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน ๑๐,๑๐๐ บาท
	๓. การจัดการสื่อออนไลน์ และการ โฆษณาในช่องทาง Tiktok ของ หน่วยงาน วงเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท	๑ (รายการ)	๑ (รายการ) (กันเงิน)	๑๐๐	- ขอคืนเงินไว้เบิกเหลือในปี วงเงิน ๔๙๙,๖๙๐ บาท ตามใบสั่งจ้าง เลขที่ POP ๐๕๖/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๗ - อยู่ในขั้นตอนดำเนินการตรวจรับของคณะกรรมการตรวจรับ พัสดุ เนื่องจากเกินระยะเวลาสัญญาพิจารณาค่าปรับ - มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน ๓๐๐ บาท

ที่	โครงการ	เป้าหมาย ทั้งปี (หน่วยนับ)	ผลการปฏิบัติงาน ณ ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗		ความก้าวหน้าของโครงการ
			เชิงปริมาณ	%	
	(๑.๒) สื่อออนไลน์ วงเงิน ๒,๔๕๐,๐๐๐ บาท	๘ (รายการ)	๘ (รายการ) (กันเงิน ๕ รายการ)	๑๐๐	- ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว จำนวน ๓ รายการ วงเงิน ๖๘๐,๓๐๐ บาท - ขอเบิกเงินไว้เบิกเหลือในปี จำนวน ๕ รายการ วงเงิน ๑,๗๖๙,๗๐๐ บาท - มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน ๓๐,๔๐๐ บาท
	๑. ออกแบบและผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์ วงเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท	๑ (รายการ)	๑ (รายการ) (กันเงิน)	๑๐๐	- ขอเบิกเงินไว้เบิกเหลือในปี วงเงิน ๔๙๕,๐๐๐ บาท ตามสัญญา เลขที่ PDA ๗๐/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๗ มีจำนวน ๔ งวดงาน - ระยะเวลาดำเนินการตั้งแต่ ๕ กันยายน ๒๕๖๗ - ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ - รอเบิกจ่ายตามสัญญา - มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน ๕,๐๐๐ บาท
	๒. การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ นิตยสาร วารสาร บนสายการบิน วงเงิน ๔๐๐,๐๐๐ บาท	๑ (รายการ)	๑ (รายการ) (กันเงิน)	๑๐๐	- ขอเบิกเงินไว้เบิกเหลือในปี วงเงิน ๔๐๐,๐๐๐ บาท ตามสัญญา เลขที่ PDA ๖๔/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๗ มีจำนวน ๒ งวดงาน - ระยะเวลาดำเนินการตั้งแต่ ๑๕ สิงหาคม - ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๗ - รอเบิกจ่ายตามสัญญา
	๓. ผลิตเครื่องมือ และอุปกรณ์ ประชาสัมพันธ์ วงเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท	๑ (รายการ)	๑ (รายการ) (กันเงิน)	๑๐๐	- ขอเบิกเงินไว้เบิกเหลือในปี วงเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ตามหนังสือที่ สทค ๑๐๔.๙/๗๑๔ ลงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๗ - อยู่ในขั้นตอนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างพิจารณาผลการจัดจ้าง
	๔. พิมพ์สติ๊กเกอร์สี่สี วงเงิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท	๓ (รายการ)	๓ (รายการ)	๑๐๐	- ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว จำนวน ๓ รายการ วงเงิน ๒๘๓,๑๐๐ บาท (ใบสั่งจ้างเลขที่ POP๐๒๔/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๖ วงเงิน ๑๒,๐๐๐ บาท ใบสั่งจ้างเลขที่ POP ๐๔๑/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๗ วงเงิน ๒๒๑,๔๕๐ บาท และใบสั่งจ้างเลขที่ POP ๐๔๙/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๗ วงเงิน ๔๙,๖๕๐ บาท) - มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน ๑๖,๙๐๐ บาท
	๕. จัดทำซุ้มประชาสัมพันธ์ ณ สนามบินนานาชาติจังหวัด เชียงใหม่ วงเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท	๑ (รายการ)	๑ (รายการ) (กันเงิน)	๑๐๐	- ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว จำนวน ๑ งวดงาน วงเงิน ๓๙๗,๒๐๐ บาท - ขอเบิกเงินไว้เบิกเหลือในปี วงเงิน ๙๙,๓๐๐ บาท ตามสัญญา เลขที่ PDA ๖๙/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๗ มีจำนวน ๓ งวดงาน - ระยะเวลาดำเนินการตั้งแต่ ๕ กันยายน ๒๕๖๗ - ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๘ - วงเงินตามสัญญาจำนวน ๔๙๖,๕๐๐ บาท เบิกจ่ายแล้วจำนวน ๑ งวดงาน วงเงิน ๓๙๗,๒๐๐ บาท คงเหลือจำนวน ๒ งวดงาน วงเงิน ๙๙,๓๐๐ บาท - รอเบิกจ่ายตามสัญญา - มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน ๓,๕๐๐ บาท
	๖. จัดทำจุดประชาสัมพันธ์ ณ สถานีรถไฟ จังหวัดเชียงใหม่ วงเงิน ๒๕๐,๐๐๐ บาท	๑ (รายการ)	๑ (รายการ) (กันเงิน)	๑๐๐	- ขอเบิกเงินไว้เบิกเหลือในปี วงเงิน ๒๔๕,๐๐๐ บาท ตามใบสั่งจ้าง เลขที่ POP ๐๗๒/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๗ - ระยะเวลาดำเนินการตั้งแต่ ๒๗ กันยายน - ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ - รอเบิกจ่ายตามสัญญา - มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน ๕,๐๐๐ บาท

ที่	โครงการ	เป้าหมาย ทั้งปี (หน่วยนับ)	ผลการปฏิบัติงาน ณ ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗		ความก้าวหน้าของโครงการ
			เชิงปริมาณ	%	
	(๒) กิจกรรมการโฆษณาประชาสัมพันธ์ วงเงิน ๔,๕๕๐,๐๐๐ บาท	๙ (รายการ)	๑๐ (รายการ) (กันเงิน ๘ รายการ)	๑๐๐	- ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว จำนวน ๒ รายการ วงเงิน ๔๗๓,๖๓๗.๕๐ บาท - ขอเบิกเงินไว้เบิกเหลือมปี จำนวน ๘ รายการ วงเงิน ๓,๖๓๙,๙๕๐.๓๐ บาท - มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน ๔๓๖,๔๑๒.๒๐ บาท
	(๒.๑) การโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ ออนไลน์ วงเงิน ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท	๒ (รายการ)	๒ (รายการ) (กันเงิน ๒ รายการ)	๑๐๐	- ขอเบิกเงินไว้เบิกเหลือมปี จำนวน ๒ รายการ วงเงิน ๑,๔๙๙,๙๐๔ บาท - มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน ๙๖ บาท
	๑. การโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่าน ผู้มีอิทธิพลทางสื่อออนไลน์ Kol Influencer YouTuber วงเงิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท	๑ (รายการ)	๑ (รายการ) (กันเงิน)	๑๐๐	- ขอเบิกเงินไว้เบิกเหลือมปี วงเงิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท ตามหนังสือที่ สพค ๑๐๔.๙/๖๗๓ ลงวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๗ - อยู่ในขั้นตอนการประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา
	๒. การโฆษณาประชาสัมพันธ์ทาง ช่องทางสื่อออนไลน์ วงเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท	๑ (รายการ)	๑ (รายการ) (กันเงิน)	๑๐๐	- ขอเบิกเงินไว้เบิกเหลือมปี วงเงิน ๔๙๙,๙๐๔ บาท ตามใบสั่งจ่าย เลขที่ POP ๐๖๔/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๗ - ระยะเวลาดำเนินการตั้งแต่ ๒๖ สิงหาคม - ๒๖ กันยายน ๒๕๖๗ - อยู่ในขั้นตอนดำเนินการตรวจรับของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เนื่องจากเกินระยะเวลาสัญญาพิจารณาค่าปรับ - มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน ๙๖ บาท
	(๒.๒) การโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่าน สื่อออฟไลน์ วงเงิน ๓,๐๕๐,๐๐๐ บาท	๗ (รายการ)	๙ (รายการ) (กันเงิน ๗ รายการ)	๑๐๐	- ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว จำนวน ๒ รายการ วงเงิน ๔๗๓,๖๓๗.๕๐ บาท - ขอเบิกเงินไว้เบิกเหลือมปี จำนวน ๗ รายการ วงเงิน ๒,๑๔๐,๐๔๖.๓๐ บาท - มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน ๔๓๖,๓๑๖.๒๐ บาท
	๑. จัดทำป้ายเพื่อการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ วงเงิน ๓๕๐,๐๐๐ บาท	๓ (รายการ)	๕ (รายการ) (กันเงิน ๓ รายการ)	๑๐๐	- ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว จำนวน ๒ รายการ วงเงิน ๑๘๘,๖๓๗.๕๐ บาท (ใบสั่งจ่ายเลขที่ POP๐๒๘/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๗ วงเงิน ๑๑,๑๘๑.๕๐ บาท ใบสั่งจ่าย เลขที่ POP๐๔๖/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๗ วงเงิน ๔,๙๐๐ บาท และสัญญาเลขที่ PDA ๔๑/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ วงเงิน ๑๓๒,๕๕๖ บาท) - ขอเบิกเงินไว้เบิกเหลือมปี จำนวน ๓ รายการ วงเงิน ๑๖๐,๗๙๓.๓๐ บาท ดังนี้ ๑. ขอเบิกเงินไว้เบิกเหลือมปี วงเงิน ๗,๑๙๓.๓๐ บาท ตามสัญญา เลขที่ PDA ๔๑/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ มีจำนวน ๑๑ งวดงาน (ระยะเวลาดำเนินการตั้งแต่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗) วงเงินตามสัญญา จำนวน ๑๗๙,๗๔๙.๓๐ บาท เบิกจ่ายแล้วจำนวน ๑๐ งวดงาน วงเงิน ๑๓๒,๕๕๖ บาท คงเหลือจำนวน ๑ งวดงาน วงเงิน ๗,๑๙๓.๓๐ บาท ปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนดำเนินการตรวจรับ ของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ๒. ขอเบิกเงินไว้เบิกเหลือมปี วงเงิน ๓,๖๐๐ บาท ตามใบสั่งจ่าย เลขที่ POP ๐๗๔/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๗ (ระยะเวลาดำเนินการตั้งแต่ ๒๗ กันยายน - ๒๗ กันยายน ๒๕๖๗) วงเงินตามสัญญาจำนวน ๓,๖๐๐ บาท ปัจจุบันอยู่ใน ขั้นตอนดำเนินการตรวจรับของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

ที่	โครงการ	เป้าหมาย ทั้งปี (หน่วยนับ)	ผลการปฏิบัติงาน ณ ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗		ความก้าวหน้าของโครงการ
			เชิงปริมาณ	%	
					๓. ขอคืนเงินไว้เบิกเหลือมปี วงเงิน ๑๕๐,๐๐๐ บาท ตามหนังสือที่ สพค ๑๐๔.๙/๗๔๕ ลงวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๗ ปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนรายงานขอบเขตของงานและราคากลาง - มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน ๕๖๙.๒๐ บาท
	๒. ปรับปรุงป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ วงเงิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท	๑ (รายการ)	๑ (รายการ) (กันเงิน)	๑๐๐	- ขอคืนเงินไว้เบิกเหลือมปี วงเงิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท ตามใบสั่งจ้างเลขที่ POP ๐๖๙/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๗ - ระยะเวลาดำเนินการตั้งแต่ ๑๐ กันยายน - ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ - รอเบิกจ่ายตามใบสั่งจ้าง
	๓. การเข้าพื้นที่โฆษณาและสื่อประชาสัมพันธ์ LED เชียงใหม่ กรุงเทพฯและปริมณฑล วงเงิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท	๑ (รายการ)	๑ (รายการ) (กันเงิน)	๑๐๐	- ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว จำนวน ๑ งาน วงเงิน ๒๘๕,๐๐๐ บาท - ขอคืนเงินไว้เบิกเหลือมปี วงเงิน ๖๖๕,๐๐๐ บาท ตามสัญญาเลขที่ PDA ๖๑/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗ มีจำนวน ๓ งาน - ระยะเวลาดำเนินการตั้งแต่ ๑ สิงหาคม - ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ - วงเงินตามสัญญาจำนวน ๙๕๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายแล้วจำนวน ๑ งาน วงเงิน ๒๘๕,๕๐๐ บาท คงเหลือจำนวน ๒ งาน วงเงิน ๖๖๕,๐๐๐ บาท - รอเบิกจ่ายตามสัญญา - มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท
	๔. การเข้าพื้นที่โฆษณาและสื่อประชาสัมพันธ์ภายในสนามบินจังหวัดเป้าหมาย วงเงิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท	๑ (รายการ)	๑ (รายการ) (กันเงิน)	๑๐๐	- ขอคืนเงินไว้เบิกเหลือมปี วงเงิน ๗๓๖,๐๕๓ บาท ตามสัญญาเลขที่ PDA ๖๕/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๗ มีจำนวน ๓ งาน - ระยะเวลาดำเนินการตั้งแต่ ๑๗ สิงหาคม - ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ - รอเบิกจ่ายตามสัญญา - มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน ๒๖๓,๙๔๗ บาท
	๕. การเข้าพื้นที่โฆษณา ป้าย Bill Board ในจังหวัดเชียงใหม่ วงเงิน ๔๐๐,๐๐๐ บาท	๑ (รายการ)	๑ (รายการ) (กันเงิน)	๑๐๐	- ขอคืนเงินไว้เบิกเหลือมปี วงเงิน ๒๗๘,๒๐๐ บาท ตามสัญญาเลขที่ PDA ๖๗/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๗ มีจำนวน ๔ งาน - ระยะเวลาดำเนินการตั้งแต่ ๔ กันยายน ๒๕๖๗ - ๘ มกราคม ๒๕๖๘ - รอเบิกจ่ายตามสัญญา - มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน ๑๒๑,๘๐๐ บาท
	(๓) กิจกรรมวันสำคัญต่างๆ วงเงิน ๓,๑๐๐,๐๐๐ บาท	๑๒ (รายการ)	๑๒ (รายการ)	๑๐๐	- ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว จำนวน ๑๒ รายการ วงเงิน ๒,๙๒๖,๕๔๔.๖๐ บาท - มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน ๑๗๓,๔๕๕.๔๐ บาท
	(๓.๑) วันฮาโลวีน วงเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท	๑ (รายการ)	๑ (รายการ)	๑๐๐	- ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว วงเงิน ๙๙,๙๓๘ บาท (ใบสั่งจ้างเลขที่ POP๐๑๓/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๖) - มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน ๖๒ บาท
	(๓.๒) วันลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๖ วงเงิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท	๑ (รายการ)	๑ (รายการ)	๑๐๐	- ดำเนินการแล้วเสร็จ รอเบิกจ่ายตามใบสั่งซื้อสั่งจ้าง วงเงิน ๒๙๗,๕๐๐ บาท (ใบสั่งจ้างเลขที่ POP๐๒๐/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖) - มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน ๒,๕๐๐ บาท

ที่	โครงการ	เป้าหมาย ทั้งปี (หน่วยนับ)	ผลการปฏิบัติงาน ณ ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗		ความก้าวหน้าของโครงการ
			เชิงปริมาณ	%	
	(๓.๓) วันพ่อแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๖ วงเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท	๑ (รายการ)	๑ (รายการ)	๑๐๐	- ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว วงเงิน ๑๙๙,๐๐๐ บาท (ใบสั่งจ่ายเลขที่ POP๐๒๗/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖) - มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน ๑,๐๐๐ บาท
	(๓.๔) วันคริสต์มาส วงเงิน ๔๐๐,๐๐๐ บาท	๑ (รายการ)	๑ (รายการ)	๑๐๐	- ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว วงเงิน ๓๙๙,๖๔๕ บาท (ใบสั่งจ่ายเลขที่ POP๐๒๖/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๖) - มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน ๓๕๕ บาท
	(๓.๕) วันปีใหม่ วงเงิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท	๑ (รายการ)	๑ (รายการ)	๑๐๐	- ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว วงเงิน ๒๙๐,๐๐๐ บาท (ใบสั่งจ่ายเลขที่ POP๐๒๗/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๖) - มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท
	(๓.๖) วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๗ วงเงิน ๔๐๐,๐๐๐ บาท	๑ (รายการ)	๑ (รายการ)	๑๐๐	- ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว วงเงิน ๓๙๘,๕๐๐ บาท (ใบสั่งจ่ายเลขที่ POP๐๓๒/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๗) - มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน ๑,๕๐๐ บาท
	(๓.๗) วันตรุษจีน และวาเลนไทน์ วงเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท	๑ (รายการ)	๑ (รายการ)	๑๐๐	- ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว วงเงิน ๑๙๙,๙๖๑.๖๐ บาท (ใบสั่งจ่ายเลขที่ POP๐๓๗/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗) - มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน ๓๘.๔๐ บาท
	(๓.๘) วันสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๗ วงเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท	๑ (รายการ)	๑ (รายการ)	๑๐๐	- ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว วงเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท (ใบสั่งจ่ายเลขที่ POP๐๔๔/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๗)
	(๓.๙) เดือนแห่งความเท่าเทียมทางเพศ Pride Month วงเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท	๑ (รายการ)	๑ (รายการ)	๑๐๐	- ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว วงเงิน ๑๙๙,๕๐๐ บาท (ใบสั่งจ่ายเลขที่ POP๐๕๔/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๗) - มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน ๕๐๐ บาท
	(๓.๑๐) วันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาล ๑๐ วงเงิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท	๑ (รายการ)	๑ (รายการ)	๑๐๐	- ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว วงเงิน ๒๙๕,๐๐๐ บาท (ใบสั่งจ่ายเลขที่ POP๐๕๗/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๗) - มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน ๕,๐๐๐ บาท
	(๓.๑๑) วันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๗ วงเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท	๑ (รายการ)	๑ (รายการ)	๑๐๐	- ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว วงเงิน ๑๙๙,๕๐๐ บาท (ใบสั่งจ่ายเลขที่ POP๐๖๑/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๗) - มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน ๕๐๐ บาท
	(๓.๑๒) กิจกรรมวันสำคัญตามปฏิทินสากล อื่นๆ วงเงิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท	๑ (รายการ)	๑ (รายการ)	๑๐๐	- ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว วงเงิน ๑๔๘,๐๐๐ บาท (ใบสั่งจ่ายเลขที่ POP๐๗๔/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๗) - มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน ๑๕๒,๐๐๐ บาท
	(๔) กิจกรรมการสื่อสารองค์กรเชิงรุก (Event) ของหน่วยงาน วงเงิน ๒,๖๕๐,๐๐๐ บาท	๘ (รายการ)	๙ (รายการ กันเงิน ๑ รายการ)	๑๐๐	- ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว จำนวน ๘ รายการ วงเงิน ๑,๙๐๗,๘๒๐ บาท - ขอกันเงินไว้เบิกเหลือมปี จำนวน ๑ รายการ วงเงิน ๖๐๐,๐๐๐ บาท - มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน ๑๔๒,๑๘๐ บาท

ที่	โครงการ	เป้าหมาย ทั้งปี (หน่วยนับ)	ผลการปฏิบัติงาน ณ ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗		ความก้าวหน้าของโครงการ
			เชิงปริมาณ	%	
	(๔.๑) กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวด้านกีฬา วงเงิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท	๑ (รายการ)	๑ (รายการ)	๑๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว วงเงิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท (ใบสั่งจ่ายเลขที่ POP๐๖๓/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๗)
	(๔.๒) กิจกรรมการประชาสัมพันธ์สร้างภาพลักษณ์องค์กร วงเงิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท	๑ (รายการ)	๑ (รายการ)	๑๐๐	- ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว วงเงิน ๒๙๒,๕๐๐ บาท (ใบสั่งจ่ายเลขที่ POP๐๒๑/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๖) - มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน ๗,๕๐๐ บาท
	(๔.๓) กิจกรรมการสร้างภาพลักษณ์ร่วมกับหน่วยงานอื่น วงเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท	๑ (รายการ)	๑ (รายการ)	๑๐๐	- ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว วงเงิน ๓๐,๐๐๐ บาท (ใบสั่งจ่ายเลขที่ POP๐๔๕/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๗) - มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท
	(๔.๔) กิจกรรมสร้างภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วงเงิน ๔๐๐,๐๐๐ บาท	๑ (รายการ)	๑ (รายการ)	๑๐๐	- ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว วงเงิน ๓๙๗,๗๐๐ บาท (ใบสั่งจ่ายเลขที่ POP๐๖๖/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๗) - มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน ๒,๓๐๐ บาท
	(๔.๕) กิจกรรมสร้างกระแสการท่องเที่ยวไนท์ซาฟารี นอกสถานที่ วงเงิน ๖๐๐,๐๐๐ บาท	๑ (รายการ)	๑ (รายการ)	๑๐๐	- ขอเบิกเงินไว้เบิกเหลือในปี วงเงิน ๖๐๐,๐๐๐ บาท ตามหนังสือที่ สพค ๑๐๔.๙/๖๗๕ ลงวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๗ - อยู่ในขั้นตอนการประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา
	(๔.๖) กิจกรรมประกวดถ่ายภาพเชิงใหม่ไนท์ซาฟารี วงเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท	๑ (รายการ)	๑ (รายการ)	๑๐๐	- ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว วงเงิน ๔๙๐,๐๐๐ บาท (ใบสั่งจ่ายเลขที่ POP๐๕๙/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๗) - มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท
	(๔.๗) กิจกรรมในงานฤดูหนาว OTOP ของดีเมืองเชียงใหม่ วงเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท	๑ (รายการ)	๑ (รายการ)	๑๐๐	- ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว วงเงิน ๑๙๙,๐๒๐ บาท (ใบสั่งจ่ายเลขที่ POP๐๒๙/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๖) - มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน ๙๘๐ บาท
	(๔.๘) กิจกรรม (Event) สำคัญของภาคเหนืออื่นๆ วงเงิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท	๑ (รายการ)	๒ (รายการ)	๑๐๐	- ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว จำนวน ๒ รายการ วงเงิน ๑๙๘,๖๐๐ บาท (ใบสั่งจ่ายเลขที่ POP๐๓๕/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗) - มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน ๑๐๑,๔๐๐ บาท
	(๕) กิจกรรมประชาสัมพันธ์เสริมสร้างเครือข่ายพันธมิตรสื่อมวลชน วงเงิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท	๑ (รายการ)	๑ (รายการ)	๑๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว วงเงิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท (ใบสั่งจ่ายเลขที่ POP๐๖๗/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๗)
	(๖) จุดไฮไลต์ สำหรับนักท่องเที่ยว วงเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท	๑ (รายการ)	๑ (รายการ)	๑๐๐	- ขอเบิกเงินไว้เบิกเหลือในปี วงเงิน ๔๙๙,๕๐๐ บาท ตามใบสั่งจ่ายเลขที่ POP ๐๗๐/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๗ - ระยะเวลาดำเนินการตั้งแต่ ๑๑ กันยายน - ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๗ - รอเบิกจ่ายตามใบสั่งจ่าย - มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน ๕๐๐ บาท
	(๗) มุมถ่ายภาพเช็คอิน กระตุ้นการท่องเที่ยว วงเงิน ๗๐๐,๐๐๐ บาท	๑ (รายการ)	๑ (รายการ)	๑๐๐	- ขอเบิกเงินไว้เบิกเหลือในปี วงเงิน ๗๐๐,๐๐๐ บาท ตามหนังสือที่ สพค ๑๐๔.๖/๑๒๙๘ ลงวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๗ - อยู่ในขั้นตอนประกวดราคา

ที่	โครงการ	เป้าหมาย ทั้งปี (หน่วยนับ)	ผลการปฏิบัติงาน ณ ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗		ความก้าวหน้าของโครงการ
			เชิงปริมาณ	%	
	(๘) ผลผลิตของที่ระลึก เพื่อสนับสนุนกิจกรรม ประชาสัมพันธ์ วงเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท	๒ (รายการ)	๒ (รายการ)	๑๐๐	- ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว จำนวน ๒ รายการ วงเงิน ๔๘๓,๘๐๒ บาท (ใบสั่งจ่ายเลขที่ POP๐๑๘/ ๒๕๖๗ ลงวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ วงเงิน ๑๗๕,๐๐๐ บาท และใบสั่งจ่ายเลขที่ POP๐๑๙/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ วงเงิน ๓๐๘,๘๐๒ บาท) - มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน ๑๖,๑๙๘ บาท
	(๙) จัดซื้อครุภัณฑ์ เพื่อสนับสนุนกิจกรรม ประชาสัมพันธ์ วงเงิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท	๒ (รายการ)	๒ (รายการ)	๑๐๐	- ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว จำนวน ๒ รายการ วงเงิน ๒๙๙,๕๕๕ บาท - มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน ๔๔๕ บาท
	(๙.๑) ชุดมาสคอต วงเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท	๑ (รายการ)	๑ (รายการ)	๑๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว วงเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท (ใบสั่งซื้อเลขที่ POP๐๖๒/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๗)
	(๙.๒) แทนถ่ายวิดีโอหมุ่น ๓๖๐ องศา วงเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท	๑ (รายการ)	๑ (รายการ)	๑๐๐	- ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว วงเงิน ๑๙๙,๕๕๕ บาท (ใบสั่งซื้อเลขที่ POP๐๕๕/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๗) - มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน ๔๔๕ บาท

๔.๒ แผนปฏิบัติการเรื่องที่ ๒ : การบูรณาการเชื่อมโยงเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้านการ  
ท่องเที่ยวของประเทศ

ที่	โครงการ	เป้าหมาย ทั้งปี (หน่วยนับ)	ผลการปฏิบัติงาน ณ ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗		ความก้าวหน้าของโครงการ
			เชิงปริมาณ	%	
๑	โครงการสนับสนุนและเชื่อมโยงการพัฒนา ยกระดับ และเพิ่มศักยภาพเศรษฐกิจด้าน การท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่และพื้นที่ เชื่อมโยง วงเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท แหล่งเงิน : เงินงบประมาณ ๒๕๖๗ วงเงิน ๓๑๒,๐๐๐ บาท เงินนอกงบประมาณ ๒๕๖๗ วงเงิน ๑๘๘,๐๐๐ บาท ระยะเวลาดำเนินการ : ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	๒ (กิจกรรม)	๒ (กิจกรรม)	๑๐๐	- ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว วงเงิน ๔๑๖,๗๕๕ บาท คิดเป็นร้อยละ ๘๓.๓๕ - มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน ๘๓,๒๕๕ บาท
	(๑) จัดประชุมเสวนา ทหารือ ชุมชนพื้นที่ เชื่อมโยงเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีและผู้ ที่เกี่ยวข้อง วงเงิน ๔๘,๓๕๐ บาท	๑ (กิจกรรม)	๑ (กิจกรรม)	๑๐๐	- ดำเนินการจัดประชุมแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว วงเงิน ๓๖,๐๘๕ บาท - มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน ๑๒,๒๖๕ บาท
	(๑.๑) ค่าอาหารกลางวัน วงเงิน ๘,๒๕๐ บาท	๕๕ (คน)	๕๕ (คน)	๑๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ วงเงิน ๘,๒๕๐ บาท
	(๑.๒) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม วงเงิน ๕,๕๐๐ บาท	๕๕ (คน)	๕๕ (คน)	๑๐๐	- ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ วงเงิน ๒,๙๘๕ บาท - มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน ๒,๕๑๕ บาท
	(๑.๓) ค่าป้ายไวนิลพร้อมขาตั้ง วงเงิน ๓,๖๐๐ บาท	๖ (ป้าย)	๖ (ป้าย)	๑๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว วงเงิน ๓,๖๐๐ บาท



ที่	โครงการ	เป้าหมาย ทั้งปี (หน่วยนับ)	ผลการปฏิบัติงาน ณ ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗		ความก้าวหน้าของโครงการ
			เชิงปริมาณ	%	
	(๑.๔) ค่าขายไวโนลิงานกิจกรรม วงเงิน ๖,๐๐๐ บาท	๑ (ชุด)	๑ (ชุด)	๑๐๐	- ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว วงเงิน ๒,๕๐๐ บาท - มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน ๓,๕๐๐ บาท
	(๑.๕) ฉากกันพลาสติกพร้อมป้ายกิจกรรม วงเงิน ๒๕,๐๐๐ บาท	๕ (ชุด)	๕ (ชุด)	๑๐๐	- ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว วงเงิน ๑๘,๗๕๐ บาท - มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน ๖,๒๕๐ บาท
	(๒) กิจกรรมตามโครงการสร้างรายได้ให้แก่ ชุมชนพื้นที่เชื่อมโยงเชียงใหม่ในทชาพารี รอบเชียงใหม่ในทชาพารี วงเงิน ๔๕๑,๖๕๐ บาท	๑ (กิจกรรม)	๑ (กิจกรรม)	๑๐๐	- ดำเนินการจัดกิจกรรมเปิดบูทให้ชุมชนจำหน่ายสินค้าชุมชนใน พื้นที่เชียงใหม่ในทชาพารี เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๖ และ ดำเนินกิจกรรมทุกวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ตลอดจนสิ้นปีงบประมาณ ๒๕๖๗ - ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว วงเงิน ๓๘๐,๖๖๐ บาท - มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน ๗๐,๙๙๐ บาท
	(๒.๑) ผ้ากันเปื้อนพร้อมหมวกพิมพ์โลโก้ วงเงิน ๖,๖๐๐ บาท	๕๕ (ชุด)	๕๕ (ชุด)	๑๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว วงเงิน ๖,๖๐๐ บาท
	(๒.๒) ค่าถุงหิ้วผ้าสปันบอนด์พิมพ์โลโก้ ขนาด ๒๕ x ๓๒.๕ ซม. วงเงิน ๔๐,๐๐๐ บาท	๑,๐๐๐ (ใบ)	๑,๐๐๐ (ใบ)	๑๐๐	- ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว วงเงิน ๓๐,๐๐๐ บาท - มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท
	(๒.๓) ค่าถุงหิ้วผ้าสปันบอนด์พิมพ์โลโก้ ขนาด ๓๐ x ๔๐ ซม. วงเงิน ๕๕,๐๐๐ บาท	๑,๐๐๐ (ใบ)	๑,๐๐๐ (ใบ)	๑๐๐	- ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว วงเงิน ๓๐,๐๐๐ บาท - มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน ๒๕,๐๐๐ บาท
	(๒.๔) สมุดบันทึกพร้อมภาพสินค้าชุมชน วงเงิน ๒๔,๔๕๐ บาท	๒๐๐ (เล่ม)	๒๐๐ (เล่ม)	๑๐๐	- ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว วงเงิน ๒๔,๔๐๐ บาท - มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน ๕๐ บาท
	(๒.๕) ค่าดนตรีพื้นเมือง วงเงิน ๙,๖๐๐ บาท	๔ (ครั้ง)	๔ (ครั้ง)	๑๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว วงเงิน ๙,๖๐๐ บาท
	(๒.๖) ค่าฟ้อนรำพื้นเมือง วงเงิน ๔,๐๐๐ บาท	๔ (ครั้ง)	๔ (ครั้ง)	๑๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว วงเงิน ๔,๐๐๐ บาท
	(๒.๗) ค่าบูทจำหน่ายสินค้าชุมชน วงเงิน ๒๔๐,๐๐๐ บาท	๑๐ (บูท)	๑๐ (บูท)	๑๐๐	- ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว วงเงิน ๒๓๕,๐๐๐ บาท - มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน ๕,๐๐๐ บาท
	(๒.๘) จัดซื้อเก้าอี้สำหรับบวตเท้า วงเงิน ๓๒,๐๐๐ บาท	๔ (ชุด)	๔ (ชุด)	๑๐๐	- ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว วงเงิน ๑๕,๕๖๐ บาท - มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน ๑๖,๔๔๐ บาท
	(๒.๙) จัดซื้อเต็นท์พับพลาสติก วงเงิน ๔๐,๐๐๐ บาท	๑๐ (เต็นท์)	๑๐ (เต็นท์)	๑๐๐	- ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว วงเงิน ๒๕,๕๐๐ บาท - มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน ๑๔,๕๐๐ บาท

๔.๓ แผนปฏิบัติการเรื่องที่ ๓ : การส่งเสริมการเรียนรู้และการอนุรักษ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติ สัตว์ป่า และ  
สิ่งแวดล้อม

ที่	โครงการ	เป้าหมาย ทั้งปี (หน่วยนับ)	ผลการปฏิบัติงาน ณ ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗		ความก้าวหน้าของโครงการ
			เชิงปริมาณ	%	
๑	โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ และการอนุรักษ์ ด้านทรัพยากรธรรมชาติ สัตว์ป่า และ สิ่งแวดล้อม วงเงิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท แหล่งเงิน : เงินนอกงบประมาณ ๒๕๖๗ ระยะเวลาดำเนินการ : ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	๓ (กิจกรรม)	๓ (กิจกรรม)	๑๐๐	- ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว จำนวน ๓ กิจกรรม วงเงิน ๒๙๑,๓๙๐.๔๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๗.๑๓ - มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน ๘,๖๐๙.๖๐ บาท
	(๑) กิจกรรมการพัฒนาเครื่องมือสำหรับการ ตรวจหาโรคในสัตว์ วงเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท	๑ (กิจกรรม)	๑ (กิจกรรม)	๑๐๐	- ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว วงเงิน ๑๙๗,๑๐๕.๒๐ บาท - มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน ๒,๘๙๔.๘๐ บาท
	(๑.๑) ค่าเวชภัณฑ์ยาและอุปกรณ์ทางการแพทย์ วงเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท	๑ (ครั้ง)	๑ (ครั้ง)	๑๐๐	- ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว วงเงิน ๑๘,๐๐๐ บาท - มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน ๒,๐๐๐ บาท
	(๑.๒) ค่าสารเคมีทางวิทยาศาสตร์ วงเงิน ๖๐,๐๐๐ บาท	๒ (ครั้ง)	๒ (ครั้ง)	๑๐๐	- ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว จำนวน ๒ ครั้ง วงเงิน ๕๙,๑๐๕.๖๐ บาท (ใบสั่งซื้อเลขที่ POC๐๐๔๔/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ วงเงิน ๓๘,๖๐๕.๖๐ บาท และ ใบสั่งซื้อเลขที่ POC๐๒๙๔/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๗ วงเงิน ๒๐,๕๐๐ บาท) - มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน ๘๙๔.๔๐ บาท
	(๑.๓) ค่าวัสดุอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ วงเงิน ๓๕,๐๐๐ บาท	๒ (ครั้ง)	๒ (ครั้ง)	๑๐๐	- ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว จำนวน ๒ ครั้ง วงเงิน ๓๔,๙๙๙.๖๐ บาท (ใบสั่งซื้อเลขที่ POC๐๐๔๓/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ วงเงิน ๖,๗๑๙.๖๐ บาท และ ใบสั่งซื้อเลขที่ POC๐๒๙๖/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๗ วงเงิน ๒๘,๒๘๐ บาท) - มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน ๐.๔๐ บาท
	(๑.๔) ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ วงเงิน ๘๐,๐๐๐ บาท	๑ (ครั้ง)	๑ (ครั้ง)	๑๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว วงเงิน ๘๐,๐๐๐ บาท (ใบสั่งจ้างเลขที่ POC๐๒๕๖/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗)
	(๑.๕) ค่าจัดทำรูปเล่ม และค่าวัสดุ สำนักงาน วงเงิน ๕,๐๐๐ บาท	๑ (ครั้ง)	๑ (ครั้ง)	๑๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว วงเงิน ๕,๐๐๐ บาท (ใบสั่งจ้างเลขที่ POC๐๓๔๗/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๗)
	(๒) กิจกรรมศึกษาระดับฮอไรซอนความเครียด และการแสดงพฤติกรรมของสัตว์ วงเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท	๑ (กิจกรรม)	๑ (กิจกรรม)	๑๐๐	- ดำเนินการจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการแล้วเสร็จ และเบิกจ่าย เรียบร้อยแล้ว วงเงิน ๔๗,๐๘๕.๒๐ บาท - มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน ๒,๙๑๔.๘๐ บาท
	(๒.๑) ดำเนินการจ้างตรวจทาง ห้องปฏิบัติการ				
	(๓) กิจกรรมศึกษาพิษอาหารสัตว์ของค่างห้าสี วงเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท	๑ (กิจกรรม)	๑ (กิจกรรม)	๑๐๐	- ดำเนินการจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการแล้วเสร็จ และเบิกจ่าย เรียบร้อยแล้ว วงเงิน ๔๗,๒๐๐ บาท - มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน ๒,๘๐๐ บาท
	(๓.๑) ดำเนินการจ้างตรวจทาง ห้องปฏิบัติการอาหารสัตว์				

ที่	โครงการ	เป้าหมาย ทั้งปี (หน่วยนับ)	ผลการปฏิบัติงาน ณ ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗		ความก้าวหน้าของโครงการ
			เชิงปริมาณ	%	
๒	โครงการยกระดับการเป็นแหล่งเรียนรู้ด้าน สัตว์ป่า และการบริหารจัดการสัตว์ป่า วงเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท แหล่งเงิน : เงินนอกงบประมาณ ๒๕๖๗ ระยะเวลาดำเนินการ : ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ (๑) การจัดทำป้ายสื่อการเรียนรู้ KIOSK ภายในโซนจាកัวร์เทรล (๒) จัดทำป้าย secondary (ป้ายเฉพาะ สำหรับสัตว์ เกร็ดความรู้เกี่ยวกับสัตว์) สำหรับสื่อความรู้ให้เด็กและนักท่องเที่ยว เพิ่มเติมมากขึ้น ในโซนจាកัวร์เทรล (๓) ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	๑ (รายการ)	๑ (รายการ กันเงิน)	๑๐๐	- ขอเงินไว้เบิกเหลือมปี วงเงิน ๔๙๒,๐๐๐ บาท ตามสัญญา เลขที่ CNS ๑๙๖/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๗ - ระยะเวลาดำเนินการตั้งแต่ ๖ สิงหาคม - ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ - รอเบิกจ่ายตามสัญญา - มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน ๘,๐๐๐ บาท

#### ๔.๔ แผนปฏิบัติการเรื่องที่ ๔ : การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล

ที่	โครงการ	เป้าหมาย ทั้งปี (หน่วยนับ)	ผลการปฏิบัติงาน ณ ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗		ความก้าวหน้าของโครงการ
			เชิงปริมาณ	%	
๑	โครงการปรับปรุงระบบโครงข่าย กล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ภายใน สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี วงเงิน ๑,๓๐๐,๐๐๐ บาท แหล่งเงิน : เงินนอกงบประมาณ ๒๕๖๗ ระยะเวลาดำเนินการ : ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	๒ (รายการ)	๒ (รายการ กันเงิน ๑ รายการ)	๑๐๐	- ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว จำนวน ๑ รายการ วงเงิน ๔๙๘,๕๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๓๘.๓๕ - ขอเงินไว้เบิกเหลือมปี จำนวน ๑ รายการ วงเงิน ๘๐๐,๐๐๐ บาท - มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน ๑,๕๐๐ บาท
	(๑) ปรับปรุงระบบโครงข่ายกล้องโทรทัศน์ วงจรปิด CCTV ระยะที่ ๑ วงเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท (๑.๑) สำรวจพื้นที่สำหรับการเดินสาย สัญญาณ และจุดติดตั้งกล้องวงจรปิด (๑.๒) นำเสนอแผนการดำเนินการปรับปรุง ระบบโครงข่ายกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ภายในสำนักงานเชียงใหม่ ไนท์ซาฟารี (๑.๓) ดำเนินการปรับปรุงระบบโครงข่าย กล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ภายในสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ ซาฟารี (อาคารลานนา, ลานจอดรถ) (๑.๔) ทดสอบระบบและเริ่มใช้งานจริง	๑ (รายการ)	๑ (รายการ)	๑๐๐	- ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว วงเงิน ๔๙๘,๕๐๐ บาท (สัญญาเลขที่ CNS๑๘๕/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๗ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๗ มีจำนวน ๑ งวดงาน) - มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน ๑,๕๐๐ บาท

ที่	โครงการ	เป้าหมาย ทั้งปี (หน่วยนับ)	ผลการปฏิบัติงาน ณ ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗		ความก้าวหน้าของโครงการ
			เชิงปริมาณ	%	
	<b>(๒) ปรับปรุงระบบโครงข่ายกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ระยะที่ ๒ วงเงิน ๘๐๐,๐๐๐ บาท</b> (๒.๑) นำเสนอแผนการดำเนินการปรับปรุงระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ภายในสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี โซนจากัวร์เทรล (๒.๒) ดำเนินการปรับปรุงระบบโครงข่ายกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ภายในสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีโซนจากัวร์เทรล (๒.๓) ทดสอบระบบและเริ่มใช้งานจริง	๑ (รายการ)	๑ (รายการ) (กันเงิน)	๑๐๐	- ขอกันเงินไว้เบิกเหลือมปี วงเงิน ๘๐๐,๐๐๐ บาท ตามหนังสือที่ สพค ๑๐๔.๙/๖๘๔ ลงวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๗ - อยู่ในขั้นตอนการจัดหาผู้รับจ้าง (e-bidding)
๒	<b>โครงการพัฒนาบุคลากร พ.ศ. ๒๕๖๗</b> วงเงิน ๑,๕๘๐,๐๐๐ บาท แหล่งเงิน : เงินนอกงบประมาณ ๒๕๖๗ ระยะเวลาดำเนินการ : ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	๓๕ (หลักสูตร)	๓๖ (หลักสูตร)	๑๐๐	- ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว จำนวน ๓๖ หลักสูตร วงเงิน ๑,๔๑๖,๓๕๙.๖๙ บาท คิดเป็นร้อยละ ๘๙.๖๔ - มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน ๑๖๓,๖๔๐.๓๑ บาท
	<b>(๑) อบรมด้านความปลอดภัยในการทำงาน</b> วงเงิน ๑๙๗,๐๐๐ บาท	๔ (หลักสูตร)	๔ (หลักสูตร)	๑๐๐	- ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว จำนวน ๔ หลักสูตร วงเงิน ๑๗๐,๕๓๕ บาท - มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน ๒๖,๔๖๕ บาท
	(๑.๑) หลักสูตรคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (คปอ.) วงเงิน ๘๐,๐๐๐ บาท	๑ (หลักสูตร)	๑ (หลักสูตร)	๑๐๐	- ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๑๒ - ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ วงเงิน ๗๙,๗๖๐ บาท - มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน ๒๔๐ บาท
	(๑.๒) หลักสูตรทบทวนแผนป้องกันอัคคีภัย และซ้อมอพยพหนีไฟ วงเงิน ๕๕,๐๐๐ บาท	๑ (หลักสูตร)	๑ (หลักสูตร)	๑๐๐	- ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๗ วงเงิน ๓๒,๑๐๐ บาท - มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน ๒๒,๙๐๐ บาท
	(๑.๓) หลักสูตรการปฐมพยาบาลและช่วยปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉิน (๑๖๖๙) วงเงิน ๔๕,๐๐๐ บาท	๑ (หลักสูตร)	๑ (หลักสูตร)	๑๐๐	- ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๗ วงเงิน ๔๑,๘๐๐ บาท - มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน ๓,๒๐๐ บาท
	(๑.๔) หลักสูตรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องด้านความปลอดภัย หรือตามที่กฎหมายกำหนด วงเงิน ๑๗,๐๐๐ บาท	๑ (หลักสูตร)	๑ (หลักสูตร)	๑๐๐	- ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๗ วงเงิน ๑๖,๘๗๕ บาท - มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน ๑๒๕ บาท
	<b>(๒) อบรมหลักสูตรเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน</b> วงเงิน ๕๑๐,๐๐๐ บาท	๓ (หลักสูตร)	๓ (หลักสูตร)	๑๐๐	- ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว จำนวน ๓ หลักสูตร วงเงิน ๔๙๗,๖๘๐ บาท - มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน ๑๒,๓๒๐ บาท
	(๒.๑) หลักสูตรการพัฒนาจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ วงเงิน ๖๐,๐๐๐ บาท	๑ (หลักสูตร)	๑ (หลักสูตร)	๑๐๐	- ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๗ วงเงิน ๕๒,๓๒๐ บาท - มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน ๗,๖๘๐ บาท
	(๒.๒) หลักสูตรทักษะการเป็นหัวหน้างาน (Leadership Skill) วงเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท	๑ (หลักสูตร)	๑ (หลักสูตร)	๑๐๐	- ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗ วงเงิน ๔๕,๓๖๐ บาท - มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน ๔,๖๔๐ บาท

ที่	โครงการ	เป้าหมาย ทั้งปี (หน่วยนับ)	ผลการปฏิบัติงาน ณ ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗		ความก้าวหน้าของโครงการ
			เชิงปริมาณ	%	
	(๒.๓) กิจกรรมด้านการสร้างความสัมพันธ์ และผูกพันภายในองค์กร วงเงิน ๔๐๐,๐๐๐ บาท	๑ (หลักสูตร)	๑ (หลักสูตร)	๑๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ วงเงิน ๔๐๐,๐๐๐ บาท
	(๓) อบรมหลักสูตรสำหรับการปฏิบัติงาน วงเงิน ๗๗๖,๐๐๐ บาท	๒๗ (หลักสูตร)	๒๘ (หลักสูตร)	๑๐๐	- ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว จำนวน ๒๘ หลักสูตร วงเงิน ๖๕๒,๙๔๔.๖๙ บาท - มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน ๑๒๓,๐๕๕.๓๑ บาท
	(๓.๑) หลักสูตรการพัฒนาทักษะบุคลากร ในด้านสื่อความหมาย วงเงิน ๙๐,๐๐๐ บาท	๑ (หลักสูตร)	๑ (หลักสูตร)	๑๐๐	- ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๒๘ - ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๗ วงเงิน ๔๘,๒๕๐ บาท - มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน ๔๑,๗๕๐ บาท
	(๓.๒) หลักสูตรการจัดการฐานข้อมูลสัตว์/ โปรแกรม ZIMS วงเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท	๑ (หลักสูตร)	๑ (หลักสูตร)	๑๐๐	- ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๗ วงเงิน ๔๔,๖๒๘ บาท - มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน ๕,๓๗๒ บาท
	(๓.๓) หลักสูตรการใช้ Knowledge Management และการวิจัยเบื้องต้น วงเงิน ๙๐,๐๐๐ บาท	๑ (หลักสูตร)	๑ (หลักสูตร)	๑๐๐	- ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๒๔ - ๒๖ มกราคม ๒๕๖๗ วงเงิน ๗๙,๐๑๕ บาท - มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน ๑๐,๙๘๕ บาท
	(๓.๔) หลักสูตรการส่งเสริมพฤติกรรมสัตว์ (๕ Patterns of Enrichment) วงเงิน ๒๙,๒๐๐ บาท	๑ (หลักสูตร)	๑ (หลักสูตร)	๑๐๐	- ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๑๕ - ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ วงเงิน ๒๙,๑๘๖.๘๐ บาท - มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน ๑๓.๒๐ บาท
	(๓.๕) หลักสูตร Develop Your Leadership Skill และการพัฒนาการทำงาน แบบทีม วงเงิน ๒๔,๙๕๐ บาท	๑ (หลักสูตร)	๑ (หลักสูตร)	๑๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๒๓ - ๒๕ มกราคม ๒๕๖๗ วงเงิน ๒๔,๙๕๐ บาท
	(๓.๖) หลักสูตร Customer Super Service/ วิธีการสร้างความ ประทับใจ / การจัดพื้นที่ทำงานให้ ราบรื่น วงเงิน ๒๑,๖๕๐ บาท	๑ (หลักสูตร)	๑ (หลักสูตร)	๑๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๒๓ - ๒๕ มกราคม ๒๕๖๗ วงเงิน ๒๑,๖๕๐ บาท
	(๓.๗) หลักสูตรการสื่อสารอย่างมืออาชีพ วงเงิน ๒๑,๖๕๐ บาท	๑ (หลักสูตร)	๑ (หลักสูตร)	๑๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๒๓ - ๒๕ มกราคม ๒๕๖๗ วงเงิน ๒๑,๖๕๐ บาท
	(๓.๘) หลักสูตรการพูด การนำเสนอ อย่าง มืออาชีพ วงเงิน ๒๔,๙๕๐ บาท	๑ (หลักสูตร)	๑ (หลักสูตร)	๑๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๒๓ - ๒๕ มกราคม ๒๕๖๗ วงเงิน ๒๔,๙๕๐ บาท
	(๓.๙) หลักสูตรยอดนักขายมืออาชีพ วงเงิน ๒๔,๙๕๐ บาท	๑ (หลักสูตร)	๑ (หลักสูตร)	๑๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๒๓ - ๒๕ มกราคม ๒๕๖๗ วงเงิน ๒๔,๙๕๐ บาท
	(๓.๑๐) หลักสูตร New Normal และ Next Normal กับการตลาดท่องเที่ยวยุค ใหม่ และทักษะการขายสำหรับผู้ ไม่ใช่พนักงาน วงเงิน ๒๑,๖๕๐ บาท	๑ (หลักสูตร)	๑ (หลักสูตร)	๑๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๒๓ - ๒๕ มกราคม ๒๕๖๗ วงเงิน ๒๑,๖๕๐ บาท
	(๓.๑๑) หลักสูตรการบริหารพัสดุ วงเงิน ๓๓,๐๐๐ บาท	๒ (หลักสูตร)	๒ (หลักสูตร)	๑๐๐	- ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว จำนวน ๒ หลักสูตร วงเงิน ๑๘,๖๔๐ บาท (เมื่อวันที่ ๒๔ - ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ วงเงิน ๑๑,๗๐๐ บาท และเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๗ วงเงิน ๖,๙๔๐ บาท) - มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน ๑๔,๓๖๐ บาท

ที่	โครงการ	เป้าหมาย ทั้งปี (หน่วยนับ)	ผลการปฏิบัติงาน ณ ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗		ความก้าวหน้าของโครงการ
			เชิงปริมาณ	%	
	(๓.๑๒) หลักสูตรเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน หรือหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง วงเงิน ๗๐,๐๐๐ บาท	๕ (หลักสูตร)	๖ (หลักสูตร)	๑๐๐	- ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว จำนวน ๖ หลักสูตร วงเงิน ๖๖,๒๔๓.๙๐ บาท ดังนี้ ๑. วันที่ ๒๒ - ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๖ วงเงิน ๘,๔๐๐ บาท ๒. วันที่ ๕ - ๘ มกราคม ๒๕๖๗ วงเงิน ๘,๙๖๓ บาท ๓. วันที่ ๑๗ - ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ วงเงิน ๑๒,๒๖๘.๙๐ บาท ๔. วันที่ ๑๕ - ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๗ วงเงิน ๑๘,๙๔๖ บาท ๕. วันที่ ๓๐ สิงหาคม - ๑ กันยายน ๒๕๖๗ วงเงิน ๑๕,๖๖๖ บาท ๖. วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๗ วงเงิน ๒,๐๐๐ บาท - มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน ๓,๗๕๖.๑๐ บาท
	(๓.๑๓) หลักสูตรการบริหารงบประมาณ วงเงิน ๒๘,๐๐๐ บาท	๑ (หลักสูตร)	๑ (หลักสูตร)	๑๐๐	- ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๒ - ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗ วงเงิน ๑๑,๑๒๖.๖๖ บาท - มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน ๑๖,๘๗๓.๓๔ บาท
	(๓.๑๔) หลักสูตรเทคนิคการตรวจสอบที่นัก บัญชีควรรู้ วงเงิน ๑,๕๐๐ บาท	๑ (หลักสูตร)	๑ (หลักสูตร)	๑๐๐	- ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ วงเงิน ๑,๔๙๘ บาท - มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน ๒ บาท
	(๓.๑๕) หลักสูตร Update กฎหมายใหม่ ปี ๒๕๖๕ วงเงิน ๑,๕๐๐ บาท	๑ (หลักสูตร)	๑ (หลักสูตร)	๑๐๐	- ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ วงเงิน ๑,๔๙๘ บาท - มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน ๒ บาท
	(๓.๑๖) หลักสูตรหลักเกณฑ์ภาษีมูลค่าเพิ่ม (Valued-Added Tax) วงเงิน ๑๓,๖๑๐ บาท	๑ (หลักสูตร)	๑ (หลักสูตร)	๑๐๐	- ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๗ วงเงิน ๑๓,๖๐๒.๓๓ บาท - มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน ๗.๖๗ บาท
	(๓.๑๗) หลักสูตรมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ และนโยบายการบัญชีสำหรับภาครัฐ วงเงิน ๑๕,๖๐๐ บาท	๑ (หลักสูตร)	๑ (หลักสูตร)	๑๐๐	- ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๒๒ - ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๗ วงเงิน ๑๓,๙๗๗ บาท - มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน ๑,๖๒๓ บาท
	(๓.๑๘) หลักสูตรพัฒนาทักษะการบันทึก บัญชีและแนวปฏิบัติการบันทึกบัญชี การจัดทำและการนำเสนอรายงาน การเงินตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ของกรมบัญชีกลาง เพื่อป้องกันความ ผิดพลาดในการบันทึกบัญชีและการ ตรวจสอบจากหน่วยงานภายนอก วงเงิน ๑๓,๕๐๐ บาท	๑ (หลักสูตร)	๑ (หลักสูตร)	๑๐๐	- ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๙ - ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๗ วงเงิน ๑๐,๙๖๖ บาท - มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน ๒,๕๓๔ บาท
	(๓.๑๙) หลักสูตรการบัญชีสินค้าคงเหลือ ปัญหาการตรวจนับสินค้า การจัดทำ รายงานสินค้าและวัตถุดิบพร้อมแนว ปฏิบัติทางบัญชีที่ถูกต้อง วงเงิน ๒๖,๒๕๐ บาท	๑ (หลักสูตร)	๑ (หลักสูตร)	๑๐๐	- ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๘ - ๙ สิงหาคม ๒๕๖๗ วงเงิน ๒๖,๒๖๐ บาท - มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน ๓๐ บาท
	(๓.๒๐) หลักสูตรเทคนิคการป้องกันการเบิก เงินจากคลังและการบันทึกบัญชี ภาครัฐให้ถูกต้องไม่ให้เกิดความ ผิดพลาดจนต้องรับผิดชอบวินัย การเงินการคลังภาครัฐ พร้อม กรณีศึกษา วงเงิน ๒๙,๕๐๐ บาท	๑ (หลักสูตร)	๑ (หลักสูตร)	๑๐๐	- ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๑๖ - ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๗ วงเงิน ๒๘,๘๖๓ บาท - มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน ๖๓๗ บาท

ที่	โครงการ	เป้าหมาย ทั้งปี (หน่วยนับ)	ผลการปฏิบัติงาน ณ ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗		ความก้าวหน้าของโครงการ
			เชิงปริมาณ	%	
	(๓.๒๑) หลักสูตร Content Creator สื่อสาร ประชาสัมพันธ์ในช่องทางออนไลน์ วงเงิน ๙๕,๐๐๐ บาท	๑ (หลักสูตร)	๑ (หลักสูตร)	๑๐๐	- ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๒๔ - ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๗ วงเงิน ๗๖,๐๐๐ บาท - มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน ๑๘,๐๐๐ บาท
	(๓.๒๒) หลักสูตรการถ่ายภาพนิ่ง ถ่ายภาพ เคลื่อนไหวและตัดต่อวิดีโอ เพื่อการ ประชาสัมพันธ์ วงเงิน ๒๕,๕๐๐ บาท	๑ (หลักสูตร)	๑ (หลักสูตร)	๑๐๐	- ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๗ วงเงิน ๒๕,๒๐๐ บาท - มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน ๓๐๐ บาท
	(๓.๒๓) หลักสูตรผู้ปฏิบัติงานองค์การมหาชน วงเงิน ๒๕,๐๐๐ บาท	๑ (หลักสูตร)	๑ (หลักสูตร)	๑๐๐	- ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๒๑ - ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๗ วงเงิน ๑๘,๑๙๐ บาท - มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน ๖,๘๑๐ บาท
	(๔) อบรมหลักสูตรสำหรับผู้ปฏิบัติงาน วงเงิน ๙๗,๐๐๐ บาท	๑ (หลักสูตร)	๑ (หลักสูตร)	๑๐๐	- ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว จำนวน ๑ หลักสูตร วงเงิน ๙๕,๒๐๐ บาท - มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน ๑,๘๐๐ บาท
	(๔.๑) หลักสูตรการเขียนหนังสือราชการ หนังสือโต้ตอบ การใช้ภาษาในการ เขียนหนังสือราชการ และการเขียน รายงานการประชุม วงเงิน ๙๗,๐๐๐ บาท	๑ (หลักสูตร)	๑ (หลักสูตร)	๑๐๐	- ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๒๖ - ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๗ วงเงิน ๙๕,๒๐๐ บาท - มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน ๑,๘๐๐ บาท
๓	โครงการประเมินความคุ้มค่าเพื่อพัฒนา องค์การมหาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ วงเงิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท แหล่งเงิน : เงินนอกงบประมาณ ๒๕๖๗ ระยะเวลาดำเนินการ : ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ (๑) จ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดเก็บข้อมูลผลการ ดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงการประเมิน ความคุ้มค่าเพื่อพัฒนาองค์การมหาชน ของสำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การ มหาชน) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	๑ (รายการ)	๑ (รายการ กันเงิน)	๑๐๐	- ขอเงินไว้เบิกเหลือปี วงเงิน ๑,๙๓๓,๑๙๕ บาท ตามสัญญา เลขที่ PDA ๖๘/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๗ - ระยะเวลาดำเนินการตั้งแต่ ๔ กันยายน ๒๕๖๗ - ๒ มีนาคม ๒๕๖๘ - รอเบิกจ่ายตามสัญญา - กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า เนื่องจากสำนักงาน ก.พ.ร. ได้ จัดส่ง (ร่าง) บันทึกข้อตกลงการประเมินความคุ้มค่าเพื่อพัฒนา องค์การมหาชน ของสำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) ให้กับ สพค. เมื่อวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗ โดย สพค. ได้ลงนาม ในบันทึกข้อตกลงฯ และจัดส่งให้สำนักงาน ก.พ.ร. เมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ซึ่ง สพค. ต้องใช้บันทึกข้อตกลงฯ ในการจัดเก็บ ข้อมูลผลการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงการประเมินความ คุ้มค่าเพื่อพัฒนาองค์การมหาชน ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ - มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน ๖๖,๘๐๕ บาท
๔	โครงการสำรวจความพึงพอใจผู้รับบริการ สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ วงเงิน ๑๕๐,๐๐๐ บาท แหล่งเงิน : เงินนอกงบประมาณ ๒๕๖๗ ระยะเวลาดำเนินการ : ๑ เมษายน ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ (๑) จ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำรายงานผลการ สำรวจความพึงพอใจผู้รับบริการสำนักงาน เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	๑ (รายการ)	๑ (รายการ)	๑๐๐	- ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว วงเงิน ๑๔๗,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๘ (สัญญาเลขที่ PDA ๕๗/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๗ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๗ วงเงิน ๑๔๗,๐๐๐ บาท มีจำนวน ๓ งวดงาน) - มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน ๓,๐๐๐ บาท

ที่	โครงการ	เป้าหมาย ทั้งปี (หน่วยนับ)	ผลการปฏิบัติงาน ณ ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗		ความก้าวหน้าของโครงการ
			เชิงปริมาณ	%	
๕	<p>โครงการพัฒนาปรับปรุงระบบ POS (Point of sale system) สำหรับบริหารจัดการร้านค้าของสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี</p> <p>วงเงิน ๔๕๐,๐๐๐ บาท</p> <p>แหล่งเงิน : เงินนอกงบประมาณ ๒๕๖๗</p> <p>ระยะเวลาดำเนินการ : ๑ มิถุนายน ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗</p> <p>(๑) ดำเนินการจ้างพัฒนาปรับปรุงระบบ POS (Point of sale system) สำหรับบริหารจัดการร้านค้าของสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ในส่วนของ Cash Card ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- โปรแกรม POS (Point of sale system) ระบบ Cash Card</li> <li>- เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับจุดจำหน่าย Cash Card</li> <li>- อุปกรณ์สำหรับจุดจำหน่ายสินค้าเคลื่อนที่</li> </ul>	๑ (รายการ)	๑ (รายการ) (กันเงิน)	๑๐๐	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ขอเงินไว้เบิกเหลือมปี วงเงิน ๔๕๐,๐๐๐ บาท ตามหนังสือที่ สพค ๑๐๔.๙/๖๘๔ ลงวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๗</li> <li>- อยู่ในขั้นตอนการจัดทำสัญญาจ้าง</li> </ul>
๖	<p>โครงการพัฒนาระบบ ERP : Enterprise Resource Planning ระยะที่ ๒</p> <p>วงเงิน ๔,๗๖๓,๘๐๐ บาท</p> <p>แหล่งเงิน : เงินงบประมาณ ๒๕๖๗</p> <p>ระยะเวลาดำเนินการ : ๑ มิถุนายน ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗</p> <p>(๑) ดำเนินการจ้างพัฒนาระบบ ERP : Enterprise Resource Planning ระยะที่ ๒ ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- พัฒนาระบบงบประมาณ</li> <li>- พัฒนาระบบการเงิน</li> <li>- พัฒนาระบบบัญชี</li> </ul>	๑ (รายการ)	๑ (รายการ) (กันเงิน)	๑๐๐	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ขอเงินไว้เบิกเหลือมปี วงเงิน ๔,๗๖๓,๘๐๐ บาท ตามหนังสือที่ สพค ๑๐๔.๒/๖๙๗ ลงวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๗</li> <li>- อยู่ในขั้นตอนการจัดหาผู้รับจ้าง (e-bidding)</li> </ul>